

Pauschale Zuweisung Investitionen

Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Gesamtkosten in Tsd. €	finanziert bis 2021 in Tsd. €	finanziert in 2022 in Tsd. €	bisher finanziert gesamt in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Rest ab 2033	Bemerkungen
							DHH	DHH	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27		
4	5	7	9	12	13	14	15	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	44	45
3306	71504	Sanierung und Standardanpassung Dienstgebäude Nimrodstraße	5.403	106	194	300	800	800	1.500	1.939	0	0	0	0	0	0	0	864	Gesamtkostenerhöhung von 4.650 Tsd. € auf 5.403 Tsd. €; Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; nicht verausgabte Mittel 2022 werden über Rücklage in 2023 zur Verfügung gestellt
3306	71505	Energetische Fenstersanierung im Rathaus	2.920	0	0	0	0	0	0	500	700	680	670	370	0	0	0	0	Baubeginn verschoben von 2025 nach 2026
3306	82264	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3630	71501	Erneuerung Bestuhlung/Bodenbelag Ernst-Reuter-Saal	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
3630	71502	Sanierung der sanitären Anlagen im Ernst-Reuter-Saal und Erweiterung der Veranstaltungsräume	1.000											500	500				Neuanmeldung
3640	71503	Erweiterung Stadtbibliothek Frohnau	645	0	0	0	0	0	0	345	300	0	0	0	0	0	0	0	
3701	71420	12G03, Reginhard-Grundschule: Sanierung Gebäude; 12309, Letteallee 39-41	6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	2.500	2.000	825	0	0	
3701	71425	12G20, Grundschule-am-Vierrutenberg, Schulhofsanierung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	Baubeginn von 2024 nach 2028 verschoben
3701	71426	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule, Schulhofsanierung; 13407, Humboldtstr. 8-13	1.000	0	0	0	0	0	0	0	400	600	0	0	0	0	0	0	
3701	71427	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule, Schulhofsanierung; Wilhelmsruher Damm 90-94	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	Baubeginn von 2028 nach 2032 verschoben
3701	71429	12G10, Peter-Witte-Grundschule, Schulhofsanierung; 13437, Rathauspromenade 75	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	Baubeginn von 2030 nach 2031 verschoben
3701	71430	12G29, Hermann-Schulz-Grundschule, Schulhofsanierung; 13403, Kienhorstr. 67-69	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	500	0	Baubeginn von 2030 nach 2031 verschoben
3701	71431	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Schulhofsanierung; 13507, Ascheberger Weg 8a	1.500													500	1.000		Neuanmeldung
3701	71432	12G14, Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule: Schulhofsanierung; 13509, Ziekowstr. 80-88	1.500						500	1.000									Neuanmeldung
3701	71433	12G27, Chamisso-Grundschule: Schulhofsanierung; 13507, Ascheberger Weg 8a	1.500						500	1.000									Neuanmeldung
3701	71501	12XJ01, Errichtung eines Unterrichts-/Lehrgebäudes in der Jugendverkehrsschule; 13407, Aroser Allee 195	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440	Baubeginn verschoben nach 2033
3702	71421	12K10, Carl-Bosch-Schule: Schulhofsanierung; 13467, Frohnauer Str. 74-80	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	250	0	Baubeginn von 2029 nach 2031 verschoben
3702	71434	13K03, Max-Beckmann-Schule: Schulhofsanierung; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	1.500							500	1.000								Neuanmeldung
3705	71423	12S02, Richard-Keller-Schule: Sanierung Altbau; 13467, Olafstr. 32-34	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.500	1.300	0	0	Baubeginn von 2024 nach 2029 verschoben; Gesamtkostenreduzierung von 6.343 Tsd. € auf 3.300 Tsd. €
3715	71612	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Königshorster Str. 13, 13439 Berlin	1.300	0	0	0	0	0	0	750	550	0	0	0	0	0	0	0	Baubeginn von 2024 nach 2025 verschoben
3715	71615	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Ollenhauer Str. 64e, 13507 Berlin	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1.000	0	0	0	
3715	71616	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Schönfließstr. , 13465 Berlin	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1.000	0	0	
3715	71617	Ersatzbau eines Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Am Ried 3, 13467 Berlin	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3715	71618	Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes (Platz 1) auf der Sportanlage Am Ried 3	1.000						1.000										Neuanmeldung
3800	73823	Neubau Cyclopstraße und Göschenplatz von Oranienburger Straße bis Hermsdorfer Straße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	950	950	Baubeginn von 2027 nach 2031 verschoben; Gesamtkostenerhöhung von 1.350 Tsd. € auf 2.000 Tsd. €
3800	73828	Neubau Straße Alt Lübars von Zabel-Krüger-Damm bis Blankenfelder Chaussee	2.500	58	0	58	100	50	100	50	50	200	800	892	200	0	0	100	Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; nicht verausgabte Mittel 2022 werden über Rücklage in 2023 zur Verfügung gestellt

Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Gesamtkosten in Tsd. €	finanziert bis 2021 in Tsd. €	finanziert in 2022 in Tsd. €	bisher finanziert gesamt in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Rest ab 2033	Bemerkungen
							DHH	DHH	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27	Anmeldung I-Programm 23-27		
							2.356	5.957	7.548	7.479	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434		
3800	73829	Neubau Mattenbuder Pfad von Hennigsdorfer Straße bis Platenhofer Weg	1.400	43		43	800	157	300	100	0	0	0	0	0	0	0	800	Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; nicht verausgabte Mittel 2022 werden über Rücklage in 2023 zur Verfügung gestellt; Gesamtkostenerhöhung von 1.000 Tsd. € auf 1.400 Tsd. €
3800	73837	Neubau Senheimer Straße von Zeltinger Straße bis Schönfließener Straße	2.050	58		58	450	1.150	392	1.250	350	0	0	0	0	0	0	-1.150	Der Minusbetrag in der Spalte Rest ab 2033 entsteht durch Verschiebung des Baubeginns nach 2024, der jedoch in 2023 nicht darstellbar ist, da Ansatz als Bestandteil des Haushaltsgesetzes nicht veränderbar. Entfällt mit nächster Aufstellung
3800	73839	Neubau der Gabrielenstraße von Adelheidallee bis Wendehammer	2.800	0		0	0	0	0	0	800	1.000	500	300	200	0	0	0	Baubeginn von 2025 nach 2026 verschoben; Gesamtkostenerhöhung von 2.100 Tsd. € auf 2.800 €
3800	73840	Neubau der Gollanczstraße von Schönfließener Straße bis Markgrafenstraße	1.500	45		45	0	50	0	605	800	0	0	0	0	0	0	0	Baubeginn von 2023 nach 2025 verschoben
3800	73841	Neubau Markgrafenstraße von Gollanczstraße bis Zeltinger Straße	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	700	800	Baubeginn von 2024 nach 2031 verschoben; Gesamtkostenerhöhung von 1.500 Tsd. € auf 2.000 Tsd. €
3800	73842	Neubau Wittenauer Straße - Alter Bernauer Heerweg von Finsterwalder Straße bis Quickborner Straße	2.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.000	900	Baubeginn von 2024 nach 2031 verschoben
3800	73843	Neubau Schildower Straße von Marthastrasse bis Landesgrenze	1.800	0		0	150	900	750	0	0	0	0	0	0	0	0	150	Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; nicht verausgabte Mittel 2022 werden über Rücklage in 2023 zur Verfügung gestellt
3800	73845	Neubau der Straße Am Osrücken zwischen Zabel-Krüger-Damm und Oschelbronner Weg	1.350						800	450	100								Neuanmeldung
3810	71637	Sanierung Uferwanderweg Tegeler See Süd	675	0		0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71639	Neubau Spielplatz Freizeitpark Lübars	750	0		0	0	200	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71641	Denkmalgerechte Wiederherstellung der Außenanlagen des IBA-Gebietes am Tegeler Hafen	750	0		0	0	0	500	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71642	Neubau Spielplatz Gotthardstraße	450	0		0	0	250	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71643	Neubau Spielplatz Aroser Allee	600	0		0	0	0	0	150	450	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71644	Sanierung Freizeitpark Lübars	750	0		0	0	0	0	250	500	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71645	Sanierung Greenwichpromenade	1.500	0		0	0	0	0	0	0	800	500	200	0	0	0	0	
3810	71646	Sanierung Uferwanderweg Konradshöhe Tegelort (1. BA)	400	0		0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71647	Sanierung Uferwanderweg Konradshöhe Tegelort (2.BA)	450	0		0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3810	71648	Sanierung Freizeitpark Tegel mit Malche	1.000	0		0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	
3810	82264	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3820	71508	Herstellung einer neuen Wasserleitung auf dem Friedhof Lübars	67	0		0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3820	71608	Neubau Wege mit wassergebundener Decke auf dem Friedhof Lübars	112	0		0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3820	71609	Neubau Wege mit Asphalt-Decke auf dem Friedhof Hermsdorf	94	0		0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3820	71610	Ausbau Asphaltwege auf dem Friedhof Heiligensee	44	0		0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4011	71503	Erweiterung des Medienkompetenzzentrum Reinickendorf (meredo)	950	0		0	0	0	0	0	450	500	0	0	0	0	0	0	Baubeginn von 2025 nach 2026 verschoben; Gesamtkostenerhöhung von 440 Tsd. € auf 950 Tsd. €
4021	89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
4500	71901	Pauschale Zuweisungen für Investitionen					48	0	0	6	33	28	0	0	0	0	28		
4500	71903	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen					0	0	0	-327			-902	-434	-642	-797			