

2020

Dez

- Planungsbeginn Paket 1 (Los 1 bis Los 5 ca. 40 Einzelmaßnahmen)
- Planungsbeginn Straßenbau (intern) Los 1 und Los 2

2021

Feb

- Beauftragung der Beleuchtungsplanung für Paket 1

Apr

- Ausschreibung Straßenbau Los 1 und Los 2

Mai

- Beauftragung Straßenplanung (extern) Teil 1

Jun

- Beauftragung Straßenplanung (extern) Teil 2

Jul

- Baubeginn Straßenbau Los 1

Aug

- Baubeginn Straßenbau Los 2

Sep

- Ausschreibung Straßenbau Einzelmaßnahme Jaques-Offenbach-Platz

2022

Jan

- Baubeginn Straßenbau Einzelmaßnahme Jaques-Offenbach-Platz

Feb

- Ausschreibung Straßenbau Los 3

März

- Fertigstellung der ersten Querungshilfe und Übergabe an den Bezirk Mitte

Jul

- Baubeginn Straßenbau Los 3

Sep

- Bauende Straßenbau Los 2

Okt

- Bauende Straßenbau Einzelmaßnahme Jaques-Offenbach-Platz

Jul

- Baubeginn Straßenbau Los 1

Nov

- Bauende Straßenbau Los 1

Dez

- Ausschreibung Straßenbau Los 4

2023

Jan

- Fertigstellung der 10. Querungshilfe und Übergabe an den Bezirk Mitte

Jun

- Fertigstellung der 20. Querungshilfe und Übergabe an den Bezirk Reinickendorf - barrierefrei, erste Berliner Doppelquerung
- Planungsbeginn Paket 2 (ca. 100 Einzelmaßnahmen)

Jul

- Baubeginn Straßenbau Los 3

Aug

- Abschluss Straßenplanung (extern) Teil 1 und Teil 2

Sep

- Planungsbeginn Straßenbau Los 6 (Paket 2)
- Fertigstellung der 30. Querungshilfe und Übergabe an den Bezirk Pankow

Okt

- Abschluss der Einzelvereinbarungen zwischen SenMVKU und 8 Bezirken zu Paket 2
- Ausschreibung Straßenbau Los 5

Dez

- Baubeginn Straßenbau Los 5
- Ausschreibung Straßenbau Los 6 (Paket 2)

2024

Feb

- Beauftragung Straßenbau Los 6 (Paket 2)
- Beginn Beleuchtungsplanung Paket 2
- Planungsbeginn Straßenbau Los 7 (Paket 2)