

Meldungen der Bedarfsträger
- Anlage 1 -

Kategorie I - III	Priorität gemäß Meldung Bedarfsträger	Bedarfs-träger	Objekt Bezeichnung, Anschrift	Maßnahme	Gesamt-bau-kosten in TEuro	Termin BPU / EVU	Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus Kapitel / Titel Sonderprogramme	Finanzierung			2021							Bemerkungen	
								2021	2022	2023 ff.	Investition	Bau-unter-haltung	Finanzierung im o.g. Haushaltsjahr	SIWANA	Baufonds	PMO	weitere		Gesamt-summe
Kategorie I - Fortsetzung von begonnenen Baumaßnahmen in der Ausführung																			
I	1	BiKu	Musikschule Ruheplatzstr. 4	Sanierung Altgebäude, Errichtung Erweiterungsbau	7.169,0	2016	Infrastruktur Stadterneuerung, 1240/88305/386 3701/71401 9750/10001/102 9750/10001/100	3.892,0	-	-	1.414,6	-	-	-	1.819,0	-	658,5	3.892,1	Gemäß BA-Vorlage vom 08.12.20 BA-Vorlage Nr. 1250/2020 Finanzierung der Mehrausgaben aus der Jahresrate 2021 i.H.v. 1.000 T€, einen Teil der Jahresrate 2022 i.H.v. 414,6 T€ der Baumaßnahme Gesamtsanierung in der Kastienbaum-Grundschule (Kat. III Nr. 28; 3701/71401), aus den Rücklagen 9750/10001/102 zur Finanzierung der Maßnahme Einbau und Installation einer Notstromversorgung Mathilde-Jacob-Platz i.H.v. 180,5 T€ (3306/71502); aus den Rücklagen 9750/10001/100 zur Finanzierung der Maßnahme Energetische Sanierung Einfachfenster Mathilde-Jacob-Platz i.H.v. 478,0 T€ (3306/71500).
I	1	FM	Beamtenor Brunnenstr.111	Denkmalgerechte Sanierung Fassade, Instandsetzung Regenentwässerung	868,0	2020	BU 4510/51900/206	826,0	-	-	-	826,0	-	-	-	-	-	826,0	-
I	2	FM	Rathaus Tiergarten Mathilde-Jacob-Platz	Energetische Sanierung Fassade und Fenster	7.250,0	2019	I-Planung 3306/70300	500,0	1.770,0	4.480,0	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	Stand 15.09.20: PersFin liegt Bewilligung von SenFin der Verpflichtungsermächtigung 2020 vor. Erste Jahresrate 2021 1.770 T€. Spätestens Jan 2021 muss Antrag auf überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.270 T€ an SenFin erfolgen.
I	3	FM	strategisches Gebäudemanagement	Vermieter-Mieter-Modell Verdichtung Medientrennung	offen	offen	BU 3306/51900/205	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	500,0	Umsetzung Einzelmaßnahmen
I	1	Jugend	Gebäudekomplex Nauener Platz mit Haus der Jugend Reinickendorfer Str. 55 und Schulstr. 101	Einbau Aufzug HdJ, Sanierung, Erweiterung	9.253,0	2016	4011/71506/200 1240/89361/361	433,0	-	-	-	-	-	-	-	-	433,0	433,0	Prognose Gesamtbaukosten gemäß PB 08/2020: 10.095 T€ Stand 14.09.20: EU erforderlich.
I	2	Jugend	Zille-Haus Rathenower Str. 17	Innensanierung	4.630,0	2020	1240/89368/201	1.687,2	1.962,8	500,0	-	-	-	-	1.687,2	-	-	1.687,2	Hülle über QF4 saniert, Funktionstüchtigkeit im Inneren muss hergestellt werden.
I	1	Schule	Charlotte-Pfeffer-Schule Berolinastr. 8	Sanierung und Neubau	24.263,0	2012 EU 2017 EU 2019	I Programm 3705/70100	3.000,0	2.032,0	-	3.000,0	-	-	-	-	-	-	3.000,0	Prognose Gesamtbaukosten gemäß 2. EU (ungeprüft): 33.541 T€. Finanzierung für 2. EU aktuell noch nicht gesichert!
I	2	Schule	Anna-Lindh-Grundschule Guineastr. 17-18	Dachsanierung Schule Dach- / Schimmelsanierung Sporthalle	7.025,0	2018 EU 2020	BU	1.500,0	1.500,0	1.968,9	-	1.500,0	-	-	-	-	-	1.500,0	-
I	3	Schule	Leo-Lionni-Grundschule Müllerstr. 158	Dachsanierung	2.369,0	2018	BU	550,0	-	-	-	550,0	-	-	-	-	-	550,0	-
I	4	Schule	Gottfried-Röhl-Grundschule Ungarnstr. 75	Strangsanierung	2.313,9	2018	BU	1.163,3	-	-	-	1.163,3	-	-	-	-	-	1.163,3	-
I	4	Schule	Gottfried-Röhl-Grundschule Ungarnstr. 75	Dachsanierung	1.373,0	2018	BU	662,2	-	-	-	662,2	-	-	-	-	-	662,2	-
I	5	Schule	Gymnasium Tiergarten Altonaer Str. 26	Strangsanierung und div. Umbauarbeiten	2.790,0	2019	BU	1.686,0	777,0	-	-	1.686,0	-	-	-	-	-	1.686,0	-
I	6	Schule	Gustav-Falke-Grundschule Strelitzer Str. 42	Abriss MUR	950,0	2020	BU	727,4	-	-	-	727,4	-	-	-	-	-	727,4	-
I	7	Schule	Willy-Brandt-Oberschule Grüntaler Str. 5	Strangsanierung	4.249,7	2019	BU	1.000,0	1.500,0	1.329,1	-	1.000,0	-	-	-	-	-	1.000,0	-
I	8	Schule	Theodor-Heuss-Oberschule Quitowstr. 141	Dachsanierung	2.877,0	2019	BU	945,0	1.707,1	-	-	945,0	-	-	-	-	-	945,0	-
I	8	Schule	Theodor-Heuss-Oberschule Quitowstr. 141	Fenstersanierung	4.522,0	2019	BU	1.500,0	2.802,4	-	-	1.500,0	-	-	-	-	-	1.500,0	-
I	9	Schule	Hedwig-Dohm-Oberschule Stephanstr. 27	Strangsanierung	2.370,0	2019	BU	900,0	1.312,5	-	-	900,0	-	-	-	-	-	900,0	-
I	10	Schule	Möwensee-Grundschule Afrikanische Str. 123/125	Strangsanierung	1.869,8	2018	BU	700,0	1.041,9	-	-	700,0	-	-	-	-	-	700,0	-
I	11	Schule	Lessing Gymnasium Schöningstr. 17	Fenstersanierung	4.225,8	2016	BU	200,0	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	200,0	-
Kategorie I - Informativ (Maßnahmen Kategorie I, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)																			
I	-	FM	Französischer Dom	Instandsetzung Außenbeleuchtung und Blitzschutz	90,0	-	BU 4510/51900/207	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	40,0	Umsetzung SenSW Stand 17.09.20: 50 T€ werden 2020 veranschlagt. 40 T€ 2021.
Kategorie II - Neubeginn von Baumaßnahmen in der Ausführung																			
II	2	BiKu	VHS Antonstr. 37	Sanierung Dach und Kellerabdichtung	4.300,0	2019	SIWANA	4.300,0	-	-	-	-	-	4.300,0	-	-	-	4.300,0	Stand 14.09.20: Gesamte Mittel aus SIWANA stehen 2021 zur Verfügung.
II	2	BiKu	VHS Antonstr. 37	Sanierung Fassade und Fenster	3.280,0	2019	Aktive Zentren	505,0	920,0	1.390,0	-	-	-	-	-	505,0	-	505,0	Stand 14.09.20: 1/3 der Finanzierungsrate 2021 offen. Bürgschaft des Stadtplanungsamtes garantiert.
II	2	FM	Siegessäule Großer Stern	Komplettverfügung der Natursteinplatten (Podest und Abtreppe) Untersuchung der Verschiebung einzelner Blockstufen	70,0	offen	4510/51900	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	70,0	-

Meldungen der Bedarfsträger
- Anlage 1 -

Kategorie I - III	Priorität gemäß Meldung Bedarfsträger	Bedarfs-träger	Objekt Bezeichnung, Anschrift	Maßnahme	Gesamt-bau-kosten in TEuro	Termin BPU / EVU	Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus Kapitel / Titel Sonderprogramme	Finanzierung			Investition	Bau-unter-haltung	Finanzierung im o.g. Haushaltsjahr					Gesamt-summe	Bemerkungen		
								2021	2022	2023 ff.			SIWANA	Baufonds	PMO	weitere					
II	1	FM	Rathaus Wedding Müllerstr. 146	Sanierung Fenster und Installation von Verschattungsanlagen	3.025,0	2018	I-Planung 3306/71501	2.641,2	-	-	2.641,2	-	-	-	-	-	-	2.641,2	Stand 15.09.2020 Höhere Gesamtbaukosten in Höhe von 700 T€ sind zu erwarten. Ergänzungsunterlage in Vorbereitung. Stand: 06.10.2020 Änderung Jahresscheiben nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 und Rücksprache PersFin. Bei weiteren Ausgaben 2020 wird sich ggf. die Jahresscheibe 2021 reduzieren.		
II	1	Jugend	Komplex Schmidstr. 10	Sanierung und Erweiterung, Kita, Mädchenwohnheim	4.217,0	2020	1240/89383/371	209,0	1.056,0	2.540,0	-	-	-	-	-	-	-	209,0	209,0	Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"	
II	1	Ord	Dienstgebäude Ordnungsamt Zwinglstr. 37	Umbau ehem. Wartburgschule als Standort für Außenstelle Ordnungsamt Nutzung Aula als Schulzentrum	2.335,0	offen	Wirtschaftsplan PRB	1.115,0	1.100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.115,0	1.115,0	-	
II	12	Schule	Miriam-Makeba-Grundschule Zinzendorfstr. 15-16	Sanierung Außenhülle	4.630,0 Teil-EVU	EVU liegt vor 2020	I-Planung 3701/70214	500,0	1.000,0	3.500,0	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	EVU bestätigt. Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20. Jahresscheiben aus der Zuweisung des I Programms, Ausführungsplanung wird erst erstellt. Teilmaßnahme Außenhülle ist Bestandteil I-Maßnahme Gesamtsanierung - Finanzierung aus I-Planung - siehe auch Kat. III Nr. 22. Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin und nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Reduzierung der Gesamtkosten von 5.512,0 T€ auf 4.630,0 T€.	
II	13	Schule	Carl-Kraemer-Grundschule Zechliner Str. 4	Gesamtsanierung 1. Schritt Kellersanierung	4.469,0 Teil-EVU	2020	I-Planung 3701/70207	500,0	1.000,0	3.969,0	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	EVU bestätigt. Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20. Jahresscheiben aus der Zuweisung des I-Programms, Ausführungsplanung wird erst erstellt. nach Vorlage HA: 12.463,0. Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin und nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Reduzierung der Gesamtkosten von 7.994,0 T€ auf 4.469,0 T€.	
II	14	Schule	Erika-Mann-Grundschule Utrechter Str. 25-27	Strangsanierung	2.683,4	2018	BU	500,0	1.000,0	1.183,0	-	500,0	-	-	-	-	-	500,0	500,0	EVU bestätigt. Finanzierung BU. Kosten von SchuSpo geschätzt, da Maßnahme ab 2021 neu aufgenommen werden muss. Kein Projektbericht als Grundlage. Stand 08.10.20: Nach erneuter Neuanmeldung Schule wird Erika-Mann GS von Kat. IV Nr. 19 (Anlage 2) in Kat. II Nr. 14 verschoben. Papageno GS wird neu in Kat. III Nr. 31 geführt.	
II	15	Schule	Lessing Gymnasium Schönigstr. 17	Neubau Sporthalle	10.744,0	Teil-EVU 2019 BPU erwartet 2020	I-Planung 3704/70200	1.750,0	5.000,0	3.439,0	1.750,0	-	-	-	-	-	-	1.750,0	1.750,0	EVU bestätigt. Stand: 06.10.20 Nach Abgleich der bestätigten I-Planung 2020-2024 und Rücksprache PersFin Reduzierung der Gesamtkosten von 11.300 T€ auf 10.744,0 T€.	
II	16	Schule	Allgemein	Unterstützung und Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt. Umsetzung von circa 4-5 Maßnahmen zur Versorgung von 4-5 Standorten im Zusammenhang mit dem Digitalpakt.	1.250,0	keine	BU Digitalpakt	1.250,0	-	-	-	1.250,0	-	-	-	-	-	-	1.250,0	1.250,0	Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digitalpaktes werden bei SchuSpo. Unterstützung des FM benötigt, da Eingriffe in den Bestand der Gebäude notwendig sind. Hierzu ist dringend eine Kapazität von 1 vorzuhalten, um diese im Jahresverlauf abrufen zu können.
II	1	Sport	SpA Lüderitzstraße Lüderitzstr. 31-53	Errichtung eines Ergänzungsbau Funktionsgebäude	2.863,0	erwartet 2021	I-Planung 3715/71513	664,0	-	-	664,0	-	-	-	-	-	-	664,0	664,0	Stand 17.09.20: Mittelabfluss bis 2019: 124,6 T€ Rücklage aus 2020 2.074,2 T€	
II	2	Sport	SpA Holzmarkstraße Holzmarkstraße 55	Sportfunktionsgebäude Erweiterungsbau	1.500,0	2020	Städtebaulicher Denkmalschutz 1240/89380/365	400,0	805,0	400,0	-	-	-	-	-	-	-	400,0	400,0	-	
II	Nachrücker	Sport	SpA Auguststraße Auguststraße 65/66	Errichtung eines Umkleidecontainers mit Kassenbereich	343,0	2016	I-Planung 3715/71524	254,0	-	-	254,0	-	-	-	-	-	-	254,0	254,0	Stand 24.09.20: Die BPU der Baumaßnahme in der Auguststr. 65/66 ist aus dem Jahr 2016. Der erste Bauabschnitt (Containeraufstellung) ist bereits realisiert. Eine konzeptionelle Änderung der BPU soll nicht vorgenommen werden, sondern eine Containervariante ist zu prüfen.	
Kategorie II - Informativ (Maßnahmen Kategorie II, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)																					
II	2	Jugend	Kreativhaus Fischerinsel 3	Sanierung	1.880,0	2020	2990/89201/362	700,0	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	700,0	700,0	700,0	Umsetzung Jug nach telefonischer RS mit Herrn Lehmann am 24.08.2020 Sanierung des Bestandsgebäudes als Kita, Erweiterung mit Neubau für Mädchenwohnheim und Flüchtlingsaufenthalt.	
II	3	Jugend	Weinmeisterhaus Weinmeisterstr. 15	Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung Fenster und Sanitär	1.800,0	2020	9810/73022/261	700,0	800,0	200,0	-	-	-	700,0	-	-	-	700,0	700,0	Umsetzung Träger, Haus insgesamt nicht barrierefrei.	
II	4	Jugend	Moabiter Kinderhof Seylitzstr. 12	Abriss und Neubau Spielhaus	2.320,0	2020	1240/89368/201	1.480,0	620,0	-	-	-	-	-	1.480,0	-	-	1.480,0	1.480,0	Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Kohlebefuerung, Abriss und Neubau wirtschaftlicher.	
II	5	Jugend	Kitas KSSP	Sanierung von Kitas	800,0	-	2710/51951/200	800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,0	800,0	Umsetzung Jugendamt, Maßnahmen werden in 2021 geplant und durchgeführt, daher Kat. II.	
Kategorie III - Baumaßnahmen in der Planungsphase																					
III	1	BiKu	VHS Turmstraße 75	Sanierung und Umbau zu einem Kultur- und Bildungszentrum	18.000,0	offen	I-Planung 3610/70300	-	-	18.000,0	-	-	-	80,0	-	-	-	80,0	80,0	Stand 14.05.20: Wettbewerb "Baupiloten" als Grundlage Anmeldung I-Planung 2021 VGV-Verfahren	
III	2	FM	BDG Schulstr. 99	Nutzung als Ausweichfläche für Bürostandorte	offen	offen	BU 3306/51900	180,0	1.392,5	-	-	180,0	-	-	-	-	-	180,0	180,0	100 T€ Schimmelsanierung; 80 T€ Planungskosten.	
III	1	Jugend	JFE Edinburger Straße Edinburger Str. 55	Abriss und Neubau, (ggf. Planung für Sanierung)	3.700,0	2020	SIWANA 9810/73019	600,0	1.300,0	1.246,0	-	-	-	600,0	-	-	-	600,0	600,0	BPU noch nicht bestätigt	
III	20	Schule	Kurt-Tucholsky-Grundschule Rathenower Str. 18	Sanierung Kruppstr. 14a	14.053	offen	I-Planung 3701/70510 Städtebaulicher Vertrag	-	1.000,0	7.500,0	-	-	-	300,0	-	-	-	300,0	300,0	Jahresscheiben beziehen sich auf die Mittel aus dem I-Programm. Aktuell ist das Bedarfsprogramm zur Prüfung eingereicht. Es ist zu prüfen, inwieweit die Fördergelder der Stadtplanung beantragt werden müssen. Reduzierung der Rate in 2024 von 10.544 auf 5.000 Euro (Städtebaulicher Vertrag)	
III	21	Schule	City Grundschule Sebastianstr. 57	Sanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung	6.850,0	BPU 2021 erwartet	I-Planung 3701/70511 Städtebaulicher Vertrag	-	500,0	5.000,0	-	-	-	80,0	-	-	-	80,0	80,0	Voruntersuchung STERN liegt vor. Bedarfsprogramm ist ausgeschrieben.	

Meldungen der Bedarfsträger
- Anlage 1 -

Kategorie I - III	Priorität gemäß Meldung Bedarfsträger	Bedarfs-träger	Objekt Bezeichnung, Anschrift	Maßnahme	Gesamt-bau-kosten in TEuro	Termin BPU / EVU	Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus Kapitel / Titel Sonderprogramme	Finanzierung			2021							Bemerkungen	
								2021	2022	2023 ff.	Investition	Bau- unter- haltung	Finanzierung im o.g. Haushaltsjahr	SIWANA	Baufonds	PMO	weitere		Gesamt- summe
III	22	Schule	Miriam-Makeba-Grundschule Zinzendorfstr. 15-16	Gesamtsanierung	siehe Bemerkungen	offen	I-Planung 3701/70214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	Die erste Teilmaßnahme Außenhülle soll in 2021 bereits begonnen werden. Finanzierung Gesamtmaßnahme I-Planung siehe auch Kat II / 12. Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Reduzierung der Mittel der Gesamtmaßnahme auf 4.630 T Euro im Rahmen der techn. Fortschreibung.
III	23	Schule	ehem. Heinrich von Kleist Schule Levetzowstr. 3-5	Gesamtsanierung/ Reaktivierung Schulstandort	13.700,0	offen	I-Planung 3701/70109 beantragt	-	-	13.700,0	-	-	80,0	-	-	-	-	80,0	Im Rahmen der technischen Anpassung des I-Programms wurden die geplanten Mittel der Zwinglistraße 37 zur Übertragung auf die Levetzowstraße beantragt. Rückmeldung steht weiterhin aus. Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2023 verschoben. Mittelabfluss 2023 1.000 T€.
III	24	Schule	Gustav-Falke-Grundschule Strelitzer Str. 42	Gesamtsanierung	5.159,0	EVU 08/21	I-Planung 3701/71407	-	1.200,0	3.959,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
III	25	Schule	Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule Neues Ufer 6	Erweiterung und Neubau der Sporthalle	38.726,0	offen	I-Planung 3703/70110	-	-	38.726,0	-	-	80,0	-	-	-	-	80,0	Bedarfsprogramm aktuell zur Prüfung bei SenBJF und SenStadt.
III	26	Schule	Errichtung Interimsstandort Gutenberg Straße 7/9	Reaktivierung als Ausweichstandort und zukünftigem Bestandteil der Wilhelm-Hauff-Grundschule	13.700,0	offen	I-Planung 3701/70611	-	-	13.700,0	-	-	80,0	-	-	-	-	80,0	Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2024 verschoben. Mittelabfluss 2024 1.000 T€.
III	27	Schule	Guts-Muts-Grundschule Singerstr. 8	Gesamtsanierung	37.000,0	erwartet 2022	I-Planung 3701/70107	-	-	37.000,0	-	-	80,0	-	-	-	-	80,0	Durch Stadtentwicklung wird Architekturwettbewerb vorbereitet. Bedarfsprogramm soll im September fertig gestellt sein.
III	28	Schule	Kastanienbaum-Grundschule Gipsstr. 23	Gesamtsanierung	4.055,4	offen	I-Planung 3701/71401	100,0	685,4	3.270,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	Stand 08.12.20: Verwendung der Jahresrate 2021 aus I-Planung i.H.v. 1.000,0 T€ und einen Teil der Jahresrate 2022 i.H.v. 414,6 T€ zur Finanzierung des Mehrbedarfs Musikschule Fanny Hensel. Planungsleistungen der Kastanienbaumgrundschule belaufen sich im Jahr 2021 i.H.v. 100 T€. Berücksichtigung der transferierten Gesamtsumme i.H.v. 1.414,6 T€ in I-Planung 2021-2025 gemäß UAG Infrastruktur vom 09.10.2020.
III	29	Schule	Gottfried-Röh-Grundschule Ungarnstr. 75	Gesamtsanierung	8.001,0	offen	I-Planung 3701/70206	500,0	-	7.501,0	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	Bzgl. Erweiterung des Standortes Vorabstudie durch STERN (Rako) - für I-Planung 2021-2025 sind Kosten zu Erweiterung zu beantragen. Stand 08.10.2020 Reduzierung der Rate in 2024 von 2.500 T€ auf 1.000 T€. Nach erneuter Neuanmeldung Schule Neuanmeldung Gottfried-Röhl-GS. Neue Maßnahme ersetzt Erst-Schering-OS (neu Kat. V Nr. 43, Anlage 2).
III	30	Schule	Hedwig-Dohm-Oberschule Stephanstr. 27	Gesamtsanierung	8.564,0	offen	I-Planung 3702/70204	-	-	8.564,0	-	-	80,0	-	-	-	-	80,0	Planungsvorbereitung durch SchuSpo. Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2024 verschoben. Mittelabfluss 2024 500 T€.
III	31	Schule	Papageno Grundschule Bergstr. 58	Sanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung	12.096,0	2020	I-Planung 3701/70106	500,0	1.000,0	10.596,0	500,0	-	-	-	-	-	-	500,0	EVU bestätigt. Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20. Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin Mehrbedarf von ca. 500 T€. Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Erhöhung der Gesamtkosten von 6.430,0 T€ auf 12.096,0 T€.
III	32	Schule	Allgemein	Unterstützung und Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mensabauprogramm	offen	offen	Mensabauprogramm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	Finanzierung aus dem Mensabauprogramm. Entsprechende Finanzierungsanträge sind zu stellen. Stand 08.10.20: Nach erneuter Neuanmeldung Schule Neuanmeldung "Allgemein". Neue Maßnahme ersetzt Moabiter GS (neu Kat. V Nr. 35, Anlage 2).
III	1	Soziales	SFz Otawistr. 46	Gesamtsanierung	offen	offen	offen	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0	Vorarbeiten für Anmeldung I-Planung erforderlich
III	3	Sport	Franz-Mett-Sporthalle Gormannstraße 13	Aufstockung Vorder- und Hinterhaus	3.717,0	2021	I-Planung 3715/71521	-	1.581,0	2.136,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	BPU in Aufstellung, Fertigstellung 2020 Stand 24.09.20: Diese Maßnahme ist in Kat. III aufnehmen/ weiterzuführen, da bereits Planer / Architekten seitens FM beauftragt wurden und die Planungen sehr intensiv laufen. Die Baumaßnahme wird aus der pauschalen Zuweisung finanziert.
III	Nachrücker	Sport	Stade Napoleon Allee du Stade	Errichtung eines Ergänzungsbau Funktionsgebäude	1.140,0	2016	I-Planung 3715/71518	961,0	-	-	961,0	-	-	-	-	-	-	961,0	Stand 17.09.20: Maßnahme wird aus Rücklagen finanziert, nicht Bestandteil der I-Planung. Festlegung in 2020 offen --> FM 3 203 Rücksprache notwendig; ggf. wird Jahresscheibe korrigiert Prüfung der Umsetzung der BPU erforderlich.
Kategorie III - Informativ (Maßnahmen Kategorie III, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)																			
III	1	FM	Rathaus Mitte Otto-Braun-Str. 70-72	Rathaus-Neubau Haus der Statistik	110.640,0	offen	I-Planung 3306/70301	-	-	110.164,0	-	-	1.857,5	-	-	-	-	1.857,5	Federführung für Umsetzung in Klärung. Bedarf setzt sich aus Betrag für Vereinbarung mit Sen SW (1.057,5 T€), Anmeldung Sen SW vom 25.09.2020 (300,0 T€) und geschätztem Bedarf im BA Mitte Objektmanagement (500,0 T€) zusammen. Stand 15.09.20: Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich.
III	2	Jugend	ASP Humboldtthain, Spielehaus Gustav-Mayer-Allee	Abriss und Neubau Spielehaus	1.860,0	2021	4011/71507/321	271,0	589,0	1.001,0	271,0	-	-	-	-	-	-	271,0	Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Abriss und Neubau wirtschaftlicher. Umsetzung durch FM gewünscht nach telefonischer RS mit Jug am 24.08.2020.
III	3	Jugend	Kinderbunter Bauernhof Luxemburger Str. 25	Abriss und Neubau Multifunktionsgebäude	750,0	2021	Mittel Sanierungsgebiet beantragt	100,0	505,0	50,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	Umsetzung Jugendamt, Kostenermittlung Fachamt, sehr hoher Sanierungsbedarf, städtebauliche Studie vorhanden.
III	4	Jugend	KFE Aktionsraum Kongostr. 28	Abriss und Neubau	2.568,0		Mittel Programm Soziale Infrastruktur beantragt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Abriss und Neubau wirtschaftlicher.
Summenbildung								43.962,3	40.459,6	307.012,0	13.555,8	14.899,9	2.767,5	5.600,0	4.986,2	1.205,0	3.715,5	46.729,9	
		BiKu	Summenbildung					8.697,0	920,0	19.390,0	1.414,6	0,0	80,0	4.300,0	1.819,0	505,0	658,5	8.777,1	
		FM	Summenbildung					4.757,2	3.162,5	114.644,0	3.141,2	1.616,0	1.857,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6.614,7	
		Jugend	Summenbildung					6.980,2	7.832,8	5.537,0	271,0	0,0	0,0	1.300,0	3.167,2	700,0	1.542,0	6.980,2	
		Ord	Summenbildung					1.115,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.115,0	1.115,0	
		Schule	Summenbildung					20.133,9	25.058,3	164.905,0	6.850,0	13.283,9	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.913,9	
		Sport	Summenbildung					2.279,0	2.386,0	2.536,0	1.879,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	2.279,0	