

Zeitplan mit Meilensteinen - QM Pankstraße

Legende

	Projektfonds laufend
	Projektfonds 2025
	Verantwortlichkeit QM (ohne Förderung)
	Klärungsbedarf/ Abstimmung mit BA Mitte, SenStadt (konkrete Verantwortlichkeiten in Teil C)
	Verstetigung
	Übergangsphasen zur Verstetigung, während der Projektlaufzeit
	Bauprojekt finanziert - Planungsphase
	Bauprojekt finanziert - Umsetzungsphase
	Verantwortlichkeiten außerhalb QM-Einfluss

ANKERORTE

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Alba-Basketball-Platz a.d. Albert-Gutzmannschule	Träger Alba Berlin, BA Mitte (Jugendamt, Schul- und Sportamt): Koordination externer Nutzer*innen auf dem Platz und Sicherung der vorhandenen Angebote Projektfonds 2025: Erweiterung der Angebote: spezielle Mädchenangebote, Wettbewerbe Klärung!													
Sport- und Bildungszentrum Safe-Hub (Amandla gGmbH)	Projektfonds 2023: Etablierung als Ort für nachbarschaftliches Engagement Träger Amandla gGmbH: Integrierte Nachbarschaft im Safe-Hub-Gebäude Projektfonds 2023: Etablierung als Ankerort für Kinder und Jugendliche Träger Amandla gGmbH, BA Mitte (Jugendamt, Schul- und Sportamt): Sicherung der Angebote													
Bildungszentrum Wiesenburg	DEGEWO: Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen QM, DEGEWO, RAA e.V., BA Mitte: Klärung der Finanzierung von Bildungsangeboten Träger RAA e.V., BA Mitte (Jugendamt, Schulamt): Umsetzung außerschulischer Bildungsangebote													
JVS	> siehe Baumaßnahmen													
Haus Bottrop	> siehe Baumaßnahmen													

KÜMMERERSTRUKTUR

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Übersicht über vorhandene Angebote im Quartier	Projektfonds 2025: Überarbeitung der Kiezkarte													
Aufbau zukünftiger Kümmererstrukturen	BA Mitte, SenStadt: Schaffung der Rahmenbedingungen, Klärung von Ressourcen und Bedarfen QM: Formulierung von Strategievorschlägen und Gelingensbedingungen für eine notwendige Nachsorgestruktur QM: Wissenstransfer													

NETZWERKE

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Zusammenarbeit und Sichtbarkeit der entlang der Panke ansässigen Einrichtungen	Projektfonds 2024: Panke blüht – Aktivierung und Vernetzung der Einrichtungen entlang der Panke für mehr gemeinsames Miteinander Verstetigung Finanzierung von Aktionen zunehmend über Verfügungsfonds													
Sichtbarkeit Kultureller Bildungsverbund Pankstraße durch gemeinsame Veranstaltungen	QM: Begleitung, Unterstützung: Neujahrsempfänge/ Kooperation zwischen dem Kulturellen Bildungsverbund und Silent Green BA Mitte: Fortführung													

durch gemeinsame Veranstaltung

BETEILIGUNG & ENGAGEMENT

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Aufbau von Strukturen der Selbstorganisation, Verstärkung QR	Projektfonds 2024: Aufbau von Selbstorganisation und Stärkung des Ehrenamts im Quartier										Finanzierung von Aktionen zunehmend über Verfügungsfonds			
Flohmärkte auf dem Nettelbeckplatz	QM: Begleitung und Unterstützung						Finanzierung von Aktionen über Verfügungsfonds (Aktionsfonds/ STK)							
Aufstockung Aktionsfonds zur Unterstützung Engagement								Projektfonds 2025: zusätzliche Mittel für Aktionsfonds						

LEUCHTTURMPROJEKTE

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen	Projektfonds 2022: Temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen						Projektfonds 2025: Weiterentwicklung und Ausbau der Strukturen				Finanzierung von Aktionen zunehmend über Verfügungsfonds			
Temporärer Container für nachbarschaftliche Nutzung (siehe auch Ankerort Safe-Hub)	Projektfonds 2023: Etablierung als Ort für nachbarschaftliches Engagement										Träger Amandla gGmbH: Integration Nachbarschaft im Safe-Hub-Gebäude			
Außerschulische Lernorte	Projektfonds 2023: Fortführung Außerschulische Lernorte								Herbert-Hoover-Schule, BA Mitte, SenStadt: Fortführung der Angebote					
Kool im Kiez	Projektfonds 2022: Fortführung Kool im Kiez						Finanzierung von Aktionen zunehmend über Verfügungsfonds							

BAUMAßNAHMEN

	2024 Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4
Basketballplatz Albert-Gutzmann-Schule (Überdachung und Räumlichkeiten Alba-Jugendclub)							QM, Schule, BA Mitte (Schul- und Sportamt): Finanzierung über Baufonds							
Bolzplatz Kolberger Straße								QM, Sanierungsträger KOSP, BA Mitte (SGA): Finanzierung und Umsetzung über Sanierungsgebiet Bad-/ Pankstraße						
Sport- und Bildungszentrum Safe-Hub	Träger Amandla gGmbH: Klärung Finanzierung										Träger Amandla gGmbH: Bau des Safe-Hub Gebäudes			

Bildungszentrum Wiesenburg	DEGEWO: Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen	
Jugendverkehrsschule	BA Mitte (Schul- und Sportamt): Planungsphase (Baufonds, Europa im Quartier)	BA Mitte (Schul- und Sportamt): Abriss und Neubau (Baufonds, Europa im Quartier)
Haus Bottrop	BA Mitte (Amt für Soziales, FM): Planungsphase (Baufonds)	BA Mitte (Amt für Soziales, FM): Sanierung (Baufonds)
Aufwertung Pankegrünzug	QM, Sanierungsträger KOSP, BA Mitte (SGA): Klärung: Finanzierung und Umsetzung über Sanierungsgebiet Bad-/ Pankstraße	
Jugendkunstschule MIK	QM, BA Mitte (Amt für Weiterbildung und Kultur): Klärung: Finanzierung und Umsetzung	