

## **1. Beschluss aus der 9. Bezirksamt-Sitzung vom 11.01.2022**

### Gegenstand des Antrages:

Nachfinanzierungsbedarf Bauvorhaben JFE Triftstraße

### Beschluss:

Das Bezirksamt beschließt, die im Bauvorhaben Jugendfreizeiteinrichtung entstandenen Mehrkosten in Höhe von 650.000,- EUR auf Grundlage der erarbeiteten und der SE FM aktuell zur Prüfung vorliegenden Ergänzungsunterlage in voller Höhe aus Mitteln des Bezirkes zu tragen, sofern der Fördermittelgeber – die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen – nicht auf Grundlage dieser bei ihm einzureichenden Ergänzungsunterlage nachbewilligt, um weitere Bauverzögerungen und damit zwingend einhergehende weitere Kostensteigerungen vermeiden und das Bauvorhaben abschließen zu können

Der Differenzbetrag zwischen der durch den Fördermittelgeber nachbewilligten Summe und den durch die SE FM bezifferten Mehrkosten in Höhe von 650.000,- EUR wird aus bezirklichen Mitteln getragen, um weitere Bauverzögerungen und damit zwingend einhergehende weitere Kostensteigerungen vermeiden und das Bauvorhaben abschließen zu können.