

Anlage 2

Eckwerte der Zeitplanung

(Module in fachlicher Reihenfolge)

Beabsichtigte Reihenfolge	Modul	Erstauslieferung an SenFin	Voraussichtliche Bereitstellung für dezentrale Implementierung
4.	DAV	Oktober 2001	November 2002
5.	DAS	April 2002	Januar 2003
7.	DHB	August 2002	Januar 2003
6.	DKW	Juli 2002	Januar 2003
6.	DMV	Juli 2002	Januar 2003
1.	DHR	Dezember 2001	Juli 2002
3.	DKR	Juli 2002	Oktober 2002
3.	DPK	Juli 2002	Oktober 2002
3.	DLE	Juli 2002	Oktober 2002
2.	DPV	April 2002	Oktober 2002
7.	DAB	Oktober 2002	Februar 2003
	DRS, davon:		
c	DAV	Juli 2001	2003
a	DAS	November 2001	2002
h	DHB	November 2001	2003
g	DHB Zusatz- kontierung	Oktober 2001	2003
i	DKW	November 2001	2003
i	DMV	Juli 2001	2003
f	DHR	November 2001	2003
b	DKR	Oktober 2001	2002
b	DPK	November 2001	2002
e	DLE	Oktober 2001	2003
a	DPV	November 2001	2002
d	DAB	November 2001	2003

— ■ —