



Protokoll

Öffentliche Sitzung Spielplatzkommission

Sitzungstermin: Mittwoch, 16.10.2024
Sitzungsbeginn: 17:15 Uhr
Sitzungsende: 18:10 Uhr
Ort, Raum: Videokonferenz

- TOP 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2 Protokollkontrolle der Sitzung vom 17.07.2024
- TOP 3 Sozialräume mit besonderen Bedarfen/Festlegung von Maßnahmen mit besonderer Priorität
- TOP 4 Bericht zu laufenden, geplanten und abgeschlossenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen
- TOP 5 Sonstiges

Zu TOP 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung

Bezirksstadträtin Rona Tietje begrüßt die Mitglieder und Gäste der Spielplatzkommission. Die Tagesordnung ist in der vorliegenden Form angenommen. Aus aktuellem Anlass schlägt Frau Tietje vor, das Thema „Strafanträge des BzStR Pasternak gegen Berliner Schüler“ unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges anzusprechen.

Zu TOP 2 Protokollkontrolle der Sitzung vom 17.07.2024

Für das Protokoll der Sitzung vom 17.07.2024 gibt es keine Änderungswünsche. Es wird bestätigt und in der vorliegenden Fassung versendet.

Zu TOP 3 Sozialräume mit besonderen Bedarfen/Festlegung von Maßnahmen mit besonderer Priorität

Frau Milstrey leitet ein, warum sie dieses Thema als Besprechungspunkt bei der Spielplatzkommission vorgeschlagen hat. Nach der gültigen Geschäftsordnung § 4 „Aufgaben der Spielplatzkommission“ Nr. 1 und 2 gehört die Beratung bei der Erstellung und Fortschreibung einer bezirklichen Spielplatzplanung und Spielplatzsanierung zu den Aufgaben dieses Gremiums. Frau Milstrey regt an, sozioökonomische Daten in den Entscheidungsprozess für die Priorisierung von Neubau oder Sanierungsmaßnahmen von Spielplätzen einzu-

beziehen, sofern dies noch nicht geschieht. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltssituation und begrenzter Ressourcen, sei eine Prioritätensetzung auf Basis von Indikatoren, wie z.B. eine geringe Dichte an Spielplätzen oder verhältnismäßig viele Alleinerziehenden, wichtig. Es wird sich darauf verständigt, darüber ins Gespräch zu kommen, ob und ggf. welche Entscheidungskriterien bisher existieren. Welche Faktoren führen ggf. zu einer Priorisierung? Gleichzeitig wird ein Austausch über Regionen mit besonderen Bedarfen angeregt.

Frau Tietje greift diesbezüglich das in der vorherigen Sitzung besprochene Thema „Spielplätze in Einfamilienhaus-Siedlungen“ auf und unterstützt das Besprechungsinteresse.

Frau Wahner berichtet, dass die Priorisierung von Sanierungen derzeit nach Dringlichkeit / nach der größten Not entschieden werde.

Frau Milstrey schlägt vor, dass die Indikatoren für das Konzept von Neubaumaßnahmen in der kommenden Sitzung der Spielplatzkommission vorgestellt werden (UmNat).

Zu TOP 4 Bericht zu laufenden, geplanten und abgeschlossenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Frau Wahner berichtet über den aktuellen Stand von Neubaumaßnahmen auf den folgenden vier Spielplätzen:

OT Weißensee - Spielplatz Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75; Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere

An dieser Stelle ist ein neuer Spielplatz vorgesehen. Das Beteiligungsverfahren wurde bereits durchgeführt und ein Planungsbüro wurde beauftragt. Als vorgezogene Maßnahme erfolgte Mitte Dezember 2022 bereits die Baufeldfreimachung (Beräumung und Entsorgung der alten Aufschüttung). Nach der Einreichung der Bauplanungsunterlagen (BPU) wurden diese auf Plausibilität geprüft. Anschließend wurde die Bauleistung ausgeschrieben und eine Baufirma beauftragt.

Der Spielplatz wird für die Altersgruppe der 12- bis 18- Jährigen geplant und sollte planmäßig im III. Quartal 2024 fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten haben am 26.02.2024 begonnen. Zwischenzeitliche Lieferengpässe von Ausstattungsgegenständen verlängerten die Bauzeit. Die Fläche wurde am 07.10.2024 abgenommen und die Mängel bzw. Restleistungen sollen bis zum 07.11.2024 behoben bzw. abgearbeitet sein. Je nach Lieferzeitraum der Baumschule erfolgt die Pflanzung Ende Oktober bzw. Anfang November, nach Abschluss der Pflanzarbeiten wird die Fläche zur Nutzung freigegeben.

Die Eröffnung wird im November angestrebt.

OT Weißensee – Spielplatz Charlottenburger Str./Heinersdorfer Str.; Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere im Sanierungsgebiet Langhansstraße

Hier ist ebenfalls ein gänzlich neuer Spielplatz vorgesehen. Der Spielplatz wurde für die Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen konzipiert. Ein Planungsbüro wurde beauftragt und das Beteiligungsverfahren durchgeführt.

Nach Einreichung der BPU wurden diese auf Plausibilität geprüft. Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung wurden abgeschlossen.

Nach der weiteren Mittelübertragung der SenSBW wurde Anfang 2024 der Spielplatzneubau ausgeschrieben. Die Arbeiten haben Mitte September begonnen. Am 10.10.2024 wurden die Betonelemente der Parcouranlage eingebaut und derzeit wird die Fläche für den Kunststoffbelag vorbereitet. Je nach Witterung kann der Kunststoff bis Ende Oktober eingebaut werden. Die Fertigstellung, inkl. komplett neu gebautem Fußweg im Außenbereich, ist im Dezember 2024 geplant.

OT- Französisch-Buchholz- Basketballfläche Rosenthaler Weg 75, KSSP („Maßnahmenpaket zur Prävention von Jugendgewalt für die Jahre 2023-2025“) Kosten ca. 165 T€

Die Basketballfläche im Rosenthaler Weg wird als 2. BA nach Fertigstellung des Bolzplatzes saniert. Der Baubeginn war Mitte September und geht zügig voran. Derzeit laufen die Asphaltarbeiten als Vorbereitung für den Kunststoffbelag. Sobald diese abgeschlossen sind, kann bei geeigneter Witterung der Kunststoffbelag eingebaut werden. Der Ballfangzaun soll in KW 43/44 montiert werden. Die geplante Fertigstellung der Fläche ist für Ende November vorgesehen.

OT Pankow - Mehrgenerationentreffpunkt im Bürgerpark, Investitionsmaßnahme des Bezirks, Kosten 480 T€

Der Bau ist inzwischen abgeschlossen. Er wurde durch einen vorher nicht bekannten Leitungsbau der Wasserbetriebe erschwert. Die Calisthenics-Anlage ist fertiggestellt und mit einem Bauzaun gesichert. Aktuell finden die restlichen Wege- und Pflanzarbeiten statt. Die geplante Fertigstellung ist für Ende Dezember 2024 vorgesehen.

Frau Wahner ergänzt folgende kleine Maßnahmen:

Spielplatz Tassostr. 18

Der Neubau der Fallschutzfläche und die Erneuerung des Karussells konnten fertiggestellt werden und sind seit Mitte August 2024 wieder geöffnet.

Spielplatz Gounodstraße 37-39

Das Bauvorhaben wurde fertiggestellt und ist seit September 2024 geöffnet.

Spielplatz H.-Knobloch-Platz

Der Auftrag für die Neuausstattung der Spielflächen wurde erteilt. Die Ausführung findet voraussichtlich im November 2024 statt.

Spielplatz Sägebockweg 107

Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen hat sich verzögert und wird im Oktober 2024 veröffentlicht.

Spielplatz Kollwitzplatz

Der Auftrag für Neuausstattung Spielflächen wurde erteilt.

Spielplatz Trelleborger Straße 44

Der Auftrag für die Erneuerung eines Spielgeräts wurde erteilt.

Britta Kaufhold begrüßt insbesondere die Fertigstellung der Spielplätze Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75, Charlottenburger Str./Heinersdorfer Str. sowie den Mehrgenerationenplatz und die Basketballfläche und berichtet, dass diese Plätze gleichzeitig die ersten neuen Jugendorte in Pankow darstellen. Dies sei ein positives Ergebnis langer Prozesse der Ressort-übergreifenden AG Jugendorte (Federführung Jug), die u. a. auf Ersuchen der BVV ins Leben gerufen wurde.

Frau Rusteberg berichtet von laufenden oder geplanten Maßnahmen in den Städtebaufördergebieten. Siehe dazu Anlage 1.

Frage Milstrey erkundigt sich nach Möglichkeiten einer zusätzlichen Beschilderung von ausgewählten Spielplätzen als Jugendorte. Mit dem erklärenden Hinweis sei es beabsichtigt, dass sich Jugendliche eingeladen fühlen, Spielplätze zu nutzen. Frau Wahner erläutert, dass die derzeitige Beschilderung ausschließlich als Spielplatz nach DIN-Norm erfolgt. Eine Beschilderung darüber hinaus würde zu Verwirrungen führen und sei als inoffizielles Produkt nicht budgetiert.

Die Möglichkeiten einer zusätzlichen Beschilderung, insbesondere der Finanzierung, konnten an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden.

Britta Kaufhold drückt ihre Unterstützung für eine Beschilderung aus und bietet als Mitglied der AG Jugendorte an, bei einer möglichen Umsetzung mitzuwirken. Sie wirft die Idee ein, Jugendort-Beschilderungen gemeinsam mit Jugendlichen zu konzipieren.

Zu TOP 6 Sonstiges

Frau Tietje bittet das Schulamt, Frau Wetzel, um einen kurzen Bericht zu den Hintergründen zu den Strafanträgen des Schulstadtrats gegen Jugendliche. Frau Wetzel teilt dazu mit, es habe seit längerer Zeit immer wieder Beschwerden von Anwohnenden sowie verschiedene Polizeieinsätze, ausgelöst von Anwohnenden, gegeben. Frau Tietje ergänzt, Herr Pasternak habe mit den Strafanträgen nicht als Initiator, sondern im Rahmen seiner Zuständigkeit für Gebäude und Flächen Pankower Schulen gehandelt. Es habe sich auch nicht um 40, wie in der Berichterstattung des Tagesspiegels dargestellt, sondern um zwei Verfahren gehandelt. Es sei Herrn Pasternak wichtig gewesen, die einseitige Berichterstattung zu begradigen.

Frau Milstrey berichtet, dass sowohl die SPK und der Fachbereich Schule um Stellungnahmen gebeten worden sind. Da die Mehrfachnutzung von Schulhöfen in Pankow diskutiert wird, soll der Vorfall auch vor diesem Hintergrund betrachtet werden.

Britta Kaufhold bittet das Schulamt zu prüfen, ob dieser Schulhof als Pilotprojekt getestet werden könnte. Sie bietet an, die Beteiligung von Jugendlichen zu übernehmen.

Vorbereitung der nächsten Sitzung am 12.11.2024:

Als Thema schlägt Frau Tietje den derzeitigen Sachstand zur Arbeit mit dem Tool EmpHyReS vor (ein Tool, welches den Jugendlichen ermöglichen soll, sich über ihre Alltagserlebnisse im Kiez auszutauschen. Es zielt darauf ab, durch Dialoge und Videos Partizipation zu fördern, indem Jugendliche ihre Erlebnisse mitteilen. Gleichzeitig ermöglicht es, jugendliche Perspektiven bei der Planung des öffentlichen Raums zu berücksichtigen).

Liste der Teilnehmenden (Stimmberechtigte Mitglieder und Gäste)				
Vor- und Nachname	Institution	Anwesend		
		Abwesend	Entschuldigt	
Rona Tietje	Vorsitzende Spielplatzkommission	X		
Thomas Bohla	Fraktion der BVV - SPD		X	
Denise Bittner	Fraktion der BVV - CDU	X		
Paul Schlüter	Fraktion der BVV - Die Linke		X	
Jan Drewitz	Fraktion der BVV - B90/Die Grünen		X	
Melanie König	Fraktion der BVV - AfD	X		
Sandra Milkereit	Fraktion der BVV - FDP		X	
Friederike Gebuhr	Umwelt- und Naturschutzamt			X
Heidi Rusteberg	Stadtentwicklungsamt	X		
Silke Schneider	Stadtentwicklungsamt			X
Oliver Heredia (Vertr.)	Stadtentwicklungsamt		X	
Andreas Johnke	Straßen- und Grünflächenamt		X	
Chirin Wahner (Vertr.)	Straßen- und Grünflächenamt	X		
Regina Schnurre (Vertr.)	Straßen- und Grünflächenamt		X	
Ina Wetzel	Schul- und Sportamt	X		
Ilka Wagnitz (AL)	Schul- und Sportamt		X	
Jörg Brümmer (Vertr.)	Schul- und Sportamt		X	
Matthias Kaysen	Abt. Bürgermeisterin - Finanzen		X	
Karen Schosstags-Maag (Vertr.)	Abt. Bürgermeisterin - Finanzen	X		
Britta Kaufhold	Abt. Jugend und Familie	X		
Ulrike Milstrey	FB. Sozialraumorient. Planungskoord.	X		
Steffen Schlemmer	Bezirkselfternausschuss Kita		X	
Anna Wichterich (Vertr.)	Bezirkselfternausschuss Kita		X	
Thomasz Kaczmarek	Bezirkselfternausschuss		X	
Thorsten Haas (Vertr.)	Bezirkselfternausschuss	X		
Anna Doerwald	Bezirksschüler*innen Ausschuss		X	
Gustav Mayer	Bezirksschüler*innen Ausschuss		X	
Gäste				
Lars Exner	Outreach/ AG Mobile	X		
Ricardo	Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro	X		
Christian Thönelt	JugPL 2	X		
Nicole Trommer	BfMdB (komm.)	X		
Irene Schirmer	JugFam Koord	X		
Nancy Knotte	JugFamTrainee	X		

Arbeitsaufträge		
Was (Thema)	Wer (Zuständigkeit)	Wann (Frist)
Sozialräume mit besonderen Bedarfen/Festlegung von Maßnahmen mit besonderer Priorität	UmNat m. d. B. bisherige Priorisierungskriterien vorzustellen	zeitnah

Themenvorschläge/ Themenspeicher		
Was (Thema)	Wer (Zuständigkeit)	Wann (Sitzungstermin)
siehe TOP Sonstiges: Tool EmpHy-ReS	Zuarbeit koordiniert durch Herrn Boehnke	zeitnah


 Rona Tietje
 Vorsitzende Spielplatzkommission


 Nancy Knote
 Protokollantin

Laufende / geplante Maßnahmen in den Städtebaufördergebieten

Stand 16.10.2024

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste

Stadtentwicklungsamt / FB Stadterneuerung – H. Rusteberg

BERLIN



Fördergebiet Prenzlauer Berg – „Spiel- und Freizeitfläche Kniprodestraße“

Die Fläche umfasst ca. 5.200 m.
wovon ca. 3.000 m² Nettofläche
für Spielplatz sowie vielfältige
Angebote gestaltet werden soll.

Beteiligung findet im ersten Halbjahr 2025 statt


Finanzierungsusage für
Gesamtsumme von 2.130.000 €
aus dem Förderprogramm
Nachhaltige Erneuerung

Bau 2025 bis 2027 geplant.



© Auszug Gesamtkonzept Werneuchener Wiese - Figmann Janoffa Partner, Januar 2022

Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung



Grün-, Frei- und Spielflächen:

- B1** Spielplatz Goethestr. / Lederstr.
Fertigstellung 2024
- B3** Spielplatz Charlottenburger Str. /
Heinersdorfer Str.
Fertigstellung 2024
- B2** Spielplatz Jacobsohnstr. /
Langhansstr.
Beginn Planung 2024
- B6** Spielplatz Tassostr.
Klärung Baum Herbst 2024 -
nach Zielgruppenbeteiligung
- B8** Freifläche Langhansstraße 38-41




Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung

B3

Jugendort Charlottenburger Str.
Heinersdorfer Str.

Baubeginn Ende September erfolgt.
Fertigstellung 2024 geplant.



© O.Heredia, 24.09.2024



Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung



© Stadtkontor

B1

Jugendort Goethestr. / Lederstr.

Nach Abnahme am 7.10. sind technische Anpassungen an den Geräten notwendig.


Eine Teilöffnung ist nicht möglich.



B

Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung

B2 Spielplatz Jacobssohnstraße 6 / Langhansstraße 71



© Stadtkontor Mai 2024



Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung

2024

Spielplatz B2 - Jacobsohnstraße 6 / Langhansstraße 71

8. Mai	1. Beteiligungsveranstaltung mit Einbindung der Planer:innen (<i>Veranstaltung im Stadteilladen zur Ideeneentwicklung</i>)
Juli – September	Entwurfsplanung
Anfang 2025	2. Beteiligungsveranstaltung mit Einbindung der Planer:innen (<i>Weiteres Format zur Entwurfsplanung</i>)

Derzeit wird ein Artenschutzgutachten erstellt. Erst danach ist die Beräumung der Fläche möglich, daher die Verschiebung der weiteren Planung.

Des Weiteren ist der FB Stadterneuerung in der Klärung der Sicherung der beschädigten Brandwände.

Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung

B6 Jugendort Tassostraße



© Stadtkontor GmbH (11./2023)



Sanierungsgebiet Langhansstraße – Spiel- und Freiflächen in Planung / Umsetzung

2024

B6 - Jugendort Tassostraße

wurde verschoben, wg. Klärungsbedarf Bestandsbaum

1. **Beteiligungsveranstaltung mit Einbindung der Planer:innen (Veranstaltung im Stadteilladen zur Ideenentwicklung)**

Ergebnis Artenschutzgutachten: Kein Befund.

Ergebnis Baumgutachten:

Der Baum weist aufgrund des früheren Rückchnitts Fäuleabschnitte auf. Die Krone ist nicht bruchsticher. Ein weiterer Rückschnitt ist in jedem Fall erforderlich. Zwei Optionen laut Baumgutachten:

V1: Erhalt des (zurückgeschnittenen) Baumes → geringerer schattenspendender Effekt und gestalterische Wirkung, wenig Entwicklungsmöglichkeiten zur Aufwertung der Fläche.

V2: Fällung des Baumes. Aufwertung der Gesamtfläche mit Fördermitteln.

Vielen Dank

Weiterführende Informationen

www.langhansstrasse.de - Offizielle Webpage zum Sanierungs- und Fördergebiet Langhansstraße


www.langhanskiez.de - Seite der gewählten Stadtteilvertretung

www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/quartiersentwicklung/staedtebauforderung/nachhaltige-erneuerung/foerdergebiete/prenzlauer-berg - Seite zum Fördergebiet Prenzlauer Berg

Spielplatzkommission

Zum TOP 4: Bericht zu laufenden, geplanten und abgeschlossenen
Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

OT Weißensee – SP Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75 Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Weißensee – SP Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75 Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere

- *Hier ist auch ein gänzlich, neuer Spielplatz vorgesehen. Ein Planungsbüro ist beauftragt, das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt*
- *Als vorgezogene Maßnahme erfolgte Mitte Dezember 2022 bereits die Baufeldfreimachung (Beräumung und Entsorgung der alten Aufschüttung).*
- *Nach Einreichung der BPU wurde diese geprüft und auf Plausibilität geprüft. Testat liegt vor, die Bauleistung wurde ausgeschrieben, eine Baufirma wurde beauftragt.*
- *Der Spielplatz wird für die Altersgruppe der 12 bis 18- jährigen geplant und soll im III. Quartal 2024 fertiggestellt sein.*
- *Die Bauarbeiten haben am 26.02.2024 begonnen.*

AKTUELL

- Zwischenzeitliche Lieferengpässe von Ausstattungsgegenständen verlängerten die Bauzeit.
- Die Fläche wurde am 07.10.24 abgenommen und die Mängel/Restleistungen sollen bis zum 07.11.24 behoben bzw. abgearbeitet sein. Je nach Lieferzeitraum der Baumschule erfolgt die Pflanzung Ende Oktober/Anfang November, nach Abschluss der Pflanzarbeiten wird die Fläche zur Nutzung freigegeben.
- Der Eröffnungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

OT Weißensee – SP Goethestr. 9/11 Ecke Lehderstr. 75 Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere



OT Weißensee – SP Charlottenburger Str./Heinersdorfer Str. Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere und Quartiere



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT Weißensee – SP Charlottenburger Str./Heinersdorfer Str. Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere und Quartiere

- *Hier ist ebenfalls ein gänzlich, neuer Spielplatz vorgesehen. Ein Planungsbüro ist beauftragt, das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt*
- *Nach Einreichung der BPU wurde diese auf Plausibilität geprüft, Testat liegt vor. Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung sind abgeschlossen.*
- *Anfang 2024 - nach weiterer Mittelübertragung von SenSBW - wurde die eigentliche Bauleistung (Spielplatzneubau) ausgeschrieben. Eine Baufirma wurde im April beauftragt und wird voraussichtlich in KW 27 mit den Arbeiten beginnen. Geplante Fertigstellung im November 2024.*
- *Der Spielplatz wird für die Altersgruppe der 12 bis 18- jährigen geplant.*

Aktuell

- Die Arbeiten haben Mitte September begonnen. Am 10.10.24 wurden die Betonelemente der Parcoursanlage eingebaut und anschließend wird die Fläche für den Kunststoffbelag vorbereitet. Je nach Witterung kann der Kunststoff bis Ende Oktober eingebaut werden.
- Geplante Fertigstellung inkl. komplett neu gebautem Fußweg im Außenbereich ist Dezember ´24.

OT Weißensee – SP Charlottenburger Str./Heinersdorfer Str. Fin. aus Fördermaßnahme Lebendige Zentren und Quartiere und Quartiere



OT- Französisch-Buchholz- Basketballfläche Rosenthaler Weg 75, KSSP („Maßnahmenpaket zur Prävention von Jugendgewalt für die Jahre 2023-2025“ ca. 165 Tsd.€

Aktuell

- Die Basketballfläche im Rosenthaler Weg wird als 2.BA nach Fertigstellung des Bolzplatzes saniert. Baubeginn der Firma Alpina war Mitte September. Die Bauarbeiten gehen zügig voran. Derzeit laufen die Asphaltarbeiten als Vorbereitung für den Kunststoffbelag. Sobald diese abgeschlossen sind, kann bei geeigneter Witterung der Kunststoffbelag eingebaut werden. Der Ballfangzaun soll in KW 43/44 montiert werden.
- Geplante Fertigstellung der Fläche ist Ende November.

OT- Französisch-Buchholz- Basketballfläche Rosenthaler Weg 75, KSSP



Quelle: <https://openstreetmap.de/karte/#>

OT- Französisch-Buchholz- Basketballfläche Rosenthaler Weg 75, KSSP



OT Pankow - Mehrgenerationentreffpunkt im Bürgerpark, Investitionsmaßnahme des Bezirks, Kosten 480 T€

- *Baubeginn ist erfolgt, Arbeiten sind durch vorher nicht bekannten Leitungsbau der Wasserbetriebe erschwert.*

Aktuell

- Die Calisthenic-Anlage ist fertiggestellt und mit Bauzaun gesichert. Aktuell finden die restlichen Wege- und Pflanzarbeiten statt. Geplante Fertigstellung Ende Dezember 2024

Mehrgenerationentreffpunkt im Bürgerpark



Mehrgenerationentreffpunkt im Bürgerpark



Mehrgenerationentreffpunkt im Bürgerpark

