

Zeitplan: Auf dem Weg zur Planreife (Stand: Februar 2019)

EBENE	VERFAHRENSSCHRITT	ZEITPLAN
Grundlagenermittlung	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inventur</i> • <i>Studie Leistbares Wohnen</i> • <i>Konzepte (Gewerbe, Schallschutz, Denkmalpflege)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>bis März 2019</i> • <i>bis März 2019</i> • <i>März bis Juni 2019</i>
BNA	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ermittlung von Bau- und Nutzungsanforderungen (Analyse, Varianten, Konsens)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Februar bis Juli 2019</i>
Städtebauliches Werkstattverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auswahl Koordinationsbüro</i> • <i>Koordinationsbüro: Aufgabenstellung und Auswahl Planungsteams</i> • <i>Vertiefung und Ausarbeitung</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>August 2019 bis Januar 2020</i>
Bebauungsplan (B-Plan)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beauftragung B-Plan-Büro</i> • <i>Frühzeitige Bürgerbeteiligung</i> • <i>Frühzeitige TÖB-Beteiligung</i> • <i>Weitere Abwägungen, Gutachten, Entwürfe</i> • <i>voraussichtliche Planreife</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>März/April 2019</i> • <i>Juni/Juli 2019</i> • <i>voraussichtlich Januar 2020 bis Oktober 2020</i> • <i>September 2021</i>