



Institut
für Stadtforschung
und Strukturpolitik


EFRE Berlin 21-27 Jährlicher Bericht 2024

Begleitausschuss, Berlin, 21. November 2024

Dr. Oliver Schwab

Datenbasis

Datengrundlage: Daten im IT-System der VB




Verzögerungen bei
der Datenerfassung!

Datenstand: 30. Juni 2024




Hohe Dynamik der
Förderung!

Anlaufen des EFRE-Programms



Bewilligungen und Auszahlungen



Besonderer Beginn der Förderperiode 2021 bis 2027



Quelle: Pixabay.com

Besonders langsamer Start der Förderung

- **gilt EU-weit:**
 - Auszahlungsstand Kommission
 - 14-20: 12,06 Prozent nach 4 Jahren
 - 21-27: 2,25 Prozent nach 3,5 Jahren
- **Berlin schneller als fast alle anderen Programme in D**

Faktoren für den langsamen Start

Verzicht auf Beginn vor Genehmigung

REACT-EU

Zeitaufwand Vorbereitungen


Haushaltswirtschaft

Hoher Prüfaufwand

Entwicklung IT-System

Fokus auf Ausschöpfung der Vorperiode

Geförderte Vorhaben



418 Vorhaben bewilligt


davon 309 ProFit

Zuschuss: 225

Darlehen: 84

93 Vorhaben abgeschlossen

Spezifisches Ziel 1.1



Aktion	Vorhaben	Anteil Bew.	Anteil Ausz.
1.1 ProFit-Zuschuss	225	53,0 %	48,6%
1.2 ProFit-Darlehen	84	26,0 %	36,3%
1.3 P. f. Internationalis.	21	3,0 %	4,8 %
1.4 Projekt Zukunft			
1.5 INP i.d. Kultur	16	6,0 %	6,4 %
1.6 Außeruniv. Forschung	7	11,0 %	3,9 %
1.7 Transfer HS			
1.8 Innov. Informationsv	1	1,0 %	0,0 %

Spezifisches Ziel 1.1

Etappenziele

ID	Indikator	Etappenziel	Soll-Wert	Ist-Wert	Zielerreich
RCO01	Unterstützte Unternehmen	50	146	70	✔ 140,0%
RCO02	Durch Zuschüsse unterstützte Unternehmen	6	145	31	✔ 516,7%
RCO03	Durch Finanzierungsinstrumente unterstützte Unternehmen	48	82	58	✔ 120,8%
RCO05	Unterstützte neue Unternehmen	35	65	40	✔ 114,3%
RCO06	In unterstützten Forschungseinrichtungen tätige Forscher	460	353,3	353,3	✘ 76,8%
RCO10	Mit Forschungseinrichtungen kooperierende Unternehmen	1	27	0	✘ 0,0%
BEO01	Anzahl von Vorhaben zur Unterstützung der Clusterentwicklung	31	37	0	✘ 0,0%

Halbzeitüberprüfung und Maßnahmen der VB



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß [CC BY-NC](#)

Zielerreichung Indikatoren

- Nur für ProFit-bezogene Indikatoren
- Sonst sehr niedrige Zielerreichungsgrade

Maßnahmen der VB

- Engmaschiges Monitoring und Gespräche mit ZGS
- Durchführungsevaluierung
- Sonstige Maßnahmen zur Beschleunigung