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3306 71504 Sanierung und Standardanpassung Dienstgebäude Nimrodstraße 5.403 106 194 300 800 800 1.500 1.939 0 0 0 0 0 0 0 864

Gesamtkostenerhöhung von 4.650 
Tsd. € auf 5.403 Tsd. €;
Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; 
nicht verausgabte Mittel 2022 
werden über Rücklage in 2023 zur 
Verfügung gestellt

3306 71505 Energetische Fenstersanierung im Rathaus 2.920 0 0 0 0 0 0 500 700 680 670 370 0 0 0
Baubeginn verschoben von 2025 
nach 2026

3306 82264
Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das 
Stiftungsvermögen

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3630 71501 Erneuerung Bestuhlung/Bodenbelag Ernst-Reuter-Saal 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

3630 71502
Sanierung der sanitären Anlagen im Ernst-Reuter-Saal und 
Erweiterung der Veranstaltungsräume 

1.000 500 500 Neuanmeldung

3640 71503 Erweiterung Stadtteilbibliothek Frohnau 645 0 0 0 0 0 0 345 300 0 0 0 0 0 0

3701 71420
12G03, Reginhard-Grundschule: Sanierung Gebäude; 12309, 
Letteallee 39-41

6.825 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 2.500 2.000 825 0 0

3701 71425
12G20, Grundschule-am-Vierrutenberg, Schulhofsanierung, 13469, 
Am Vierrutenberg 59-65

750 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0
Baubeginn von 2024 nach 2028 
verschoben

3701 71426
12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule, Schulhofsanierung;13407, 
Humboldtstr. 8-13

1.000 0 0 0 0 0 0 0 400 600 0 0 0 0 0

3701 71427
12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule, Schulhofsanierung; 
Wilhelmsruher Damm 90-94

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Baubeginn von 2028 nach 2032 
verschoben

3701 71429
12G10, Peter-Witte-Grundschule, Schulhofsanierung; 13437, 
Rathauspromenade 75

1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0
Baubeginn von 2030 nach 2031 
verschoben

3701 71430
12G29, Hermann-Schulz-Grundschule, Schulhofsanierung;13403, 
Kienhorststr. 67-69

750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 0
Baubeginn von 2030 nach 2031 
verschoben

3701 71431
12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Schulhofsanierung; 13507, 
Ascheberger Weg 8a

1.500 500 1.000 Neuanmeldung

3701 71432
12G14, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: 
Schulhofsanierung; 13509, Ziekowstr. 80-88

1.500 500 1.000 Neuanmeldung

3701 71433
12G27, Chamisso-Grundschule: Schulhofsanierung, 13507, 
Ascheberger Weg 8a

1.500 500 1.000 Neuanmeldung

3701 71501
12XJ01,Errichtung eines Unterrichts-/Lehrgebäudes in der 
Jugendverkehrsschule; 
13407, Aroser Allee 195

2.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440 Baubeginn verschoben nach 2033

3702 71421
12K10, Carl-Bosch-Schule: Schulhofsanierung; 13467, Frohnauer 
Str. 74-80

1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 250 0
Baubeginn von 2029 nach 2031 
verschoben

3702 71434
13K03, Max-Beckmann-Schule: Schulhofsanierung; 13403, 
Auguste-Viktoria-Allee 37

1.500 500 1.000 Neuanmeldung

3705 71423
12S02, Richard-Keller-Schule: Sanierung Altbau; 13467, Olafstr. 32-
34 

3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.500 1.300 0 0

Baubeginn von 2024 nach 2029 
verschoben;
Gesamtkostenreduzierung von 
6.343 Tsd. € auf 3.300 Tsd. €

3715 71612
Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage 
Königshorster Str. 13, 13439 Berlin

1.300 0 0 0 0 0 750 550 0 0 0 0 0 0 0
Baubeginn von 2024 nach 2025 
verschoben

3715 71615
Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Ollenhauer 
Str. 64e, 13507 Berlin 

1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1.000 0 0 0

3715 71616
Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage 
Schönfließer Str. , 13465 Berlin 

1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1.000 0 0

3715 71617
Ersatzbau eines Kunstrasengroßspielfeldes Sportanlage Am Ried 
3, 13467 Berlin 

1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3715 71618
Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes (Platz 1) auf der 
Sportanlage Am Ried 3

1.000 1.000 Neuanmeldung

3800 73823
Neubau Cyclopstraße und Göschenplatz von Oranienburger Straße 
bis Hermsdorfer Straße

2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 950 950

Baubeginn von 2027 nach 2031 
verschoben;
Gesamtkostenerhöhung von 1.350 
Tsd. € auf 2.000 Tsd. €

3800 73828
Neubau Straße Alt Lübars von Zabel-Krüger-Damm bis 
Blankenfelder Chaussee

2.500 58 58 100 50 100 50 50 200 800 892 200 0 0 100

Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; 
nicht verausgabte Mittel 2022 
werden über Rücklage in 2023 zur 
Verfügung gestellt
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3800 73829
Neubau Mattenbuder Pfad von Hennigsdorfer Straße bis 
Platenhofer Weg

1.400 43 43 800 157 300 100 0 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; 
nicht verausgabte Mittel 2022 
werden über Rücklage in 2023 zur 
Verfügung gestellt;
Gesamtkostenerhöhung von 1.000 
Tsd. € auf 1.400 Tsd. €

3800 73837
Neubau Senheimer Straße von Zeltinger Straße bis Schönfließer 
Straße

2.050 58 58 450 1.150 392 1.250 350 0 0 0 0 0 0 -1.150

Der Minusbetrag in der Spalte Rest 
ab 2033 entsteht durch 
Verschiebung des Baubeginns nach 
2024, der jedoch in 2023 nicht 
darstellbar ist, da Ansatz als 
Bestandteil des Haushaltsgesetzes 
nicht veränderbar. Entfällt mit 
nächster Aufstellung

3800 73839 Neubau der Gabrielenstraße von Adelheidallee bis Wendehammer 2.800 0 0 0 0 0 0 800 1.000 500 300 200 0 0 0

Baubeginn von 2025 nach 2026 
verschoben;
Gesamtkostenerhöhung von 2.100 
Tsd. € auf 2.800 €

3800 73840
Neubau der Gollanczstraße von Schönfließer Straße bis 
Markgrafenstraße

1.500 45 45 0 50 0 605 800 0 0 0 0 0 0 0
Baubeginn von 2023 nach 2025 
verschoben

3800 73841 Neubau Markgrafenstraße von Gollanczstraße bis Zeltinger Straße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 700 800

Baubeginn von 2024 nach 2031 
verschoben;
Gesamtkostenerhöhung von 1.500 
Tsd. € auf 2.000 Tsd. €

3800 73842
Neubau Wittenauer Straße - Alter Bernauer Heerweg von 
Finsterwalder Straße bis
Quickborner Straße

2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 900
Baubeginn von 2024 nach 2031 
verschoben

3800 73843 Neubau Schildower Straße von Marthastraße bis Landesgrenze 1.800 0 0 150 900 750 0 0 0 0 0 0 0 0 150

Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt; 
nicht verausgabte Mittel 2022 
werden über Rücklage in 2023 zur 
Verfügung gestellt

3800 73845
Neubau der Straße Am Osrücken zwischen Zabel-Krüger-Damm 
und Öschelbronner Weg

1.350 800 450 100 Neuanmeldung

3810 71637 Sanierung Uferwanderweg Tegeler See Süd 675 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 71639 Neubau Spielplatz Freizeitpark Lübars 750 0 0 0 200 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3810 71641
Denkmalgerechte Wiederherstellung der Außenanlagen des IBA-
Gebietes am Tegeler Hafen 

750 0 0 0 0 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0

3810 71642 Neubau Spielplatz Gotthardstraße 450 0 0 0 250 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 71643 Neubau Spielplatz Aroser Allee 600 0 0 0 0 0 150 450 0 0 0 0 0 0 0
3810 71644 Sanierung Freizeitpark Lübars 750 0 0 0 0 0 250 500 0 0 0 0 0 0 0
3810 71645 Sanierung Greenwichpromenade 1.500 0 0 0 0 0 0 0 800 500 200 0 0 0 0
3810 71646 Sanierung Uferwanderweg Konradshöhe Tegelort (1. BA) 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 71647 Sanierung Uferwanderweg Konradshöhe Tegelort (2.BA) 450 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 71648 Sanierung Freizeitpark Tegel mit Malche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0

3810 82264
Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das 
Stiftungsvermögen

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3820 71508 Herstellung einer neuen Wasserleitung auf dem Friedhof Lübars 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3820 71608
Neubau Wege mit wassergebundener Decke auf dem Friedhof 
Lübars

112 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3820 71609 Neubau Wege mit Asphalt-Decke auf dem Friedhof Hermsdorf 94 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3820 71610 Ausbau Asphaltwege auf dem Friedhof Heiligensee 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4011 71503 Erweiterung des Medienkompetenzzentrum Reinickendorf (meredo) 950 0 0 0 0 0 0 450 500 0 0 0 0 0 0

Baubeginn von 2025 nach 2026 
verschoben
Gesamtkostenerhöhung von 440 
Tsd. € auf 950 Tsd. €

4021 89353
Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der 
Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4500 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 48 0 0 6 33 28 0 0 0 0 28
4500 71903 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen 0 0 0 -327 -902 -434 -642 -797


