
Mobilitätswende Projektübersicht
Stand: März 2022

Nr. Projekt Hintergrund Maßnahme Stand/Projektphase Zuständigkeit Bemerkungen

1

Skalitzer Straße

von Kottbusser Tor bis 

Schlesisches Tor

Zwischen Schlesisches Tor und Kottbusser Tor sind die Radwege in 

einem schlechten Zustand und in ihrer Breite unzureichend.

Einrichtung eines Radfahrstreifens bzw. Ausbau und 

Sanierung des vorh. Radwegs in einer Breite von 

mindestens 2 m

Idee / Vision SenUMVK/SGA

2

Gitschiner  Straße 

von  Lindenstraße bis 

Kottbusser Tor

Im Abschnitt zwischen Kottbusser Tor und Lindenstraße gibt es 

bisher noch keine Radverkehrsanlagen. Die Gitschiner Straße ist eine 

wichtige Verbindung für ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Es 

besteht die Idee auf der Fahrbahn einen Radfahrstreifen entstehen 

zu lassen. Die Parkstreifen an den Seiten müsste dafür aufgehoben 

werden. 

Einrichtung einer geschützten Radverkehrsanlage in einer 

netto Breite von mindestens 2 m
Bauausführung SenUMVK/SGA

BA 1 (Böcklerstraße bis Kottbusser Tor) fertiggestellt

BA 2 (Prinzenstraße bis Böcklerstraße) Fertigstellung 2023

BA 3 (Alexandrinenstraße bis Prinzenstraße) Fertigstellung 2023 

(Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB)

BA 4 (Zossener Brücke bis Alexandrinenstraße) Fertigstellung 

2022 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB)

3 Kottbusser Damm
Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem Kottbusser Damm. 

Der Radverkehr wurde im Mischverkehr geführt.

Errichten von geschützten Radstreifen durch Aufhebung 

der Parkstreifen am Fahrbahnrand
fertiggestellt SenUMVK/SGA

Beschluss der BVV vom 10.05.2017.

Fertigstellung Sommer 2021

4

Yorckstraße u. 

Gneisenaustraße zwischen 

Katzbachstraße und Südstern

Der vorhandene Radweg in den Seitenbereichen genügt den 

heutigen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr
Schaffung einer Radbahn auf dem Mittelstreifen Idee / Vision SenUMVK/SGA

Die Machbarkeitsstudie ergab ein hohes Konfliktpotenzial 

zwischen Radverkehr und Fußverkehr an den 

Kreuzungspunkten. Parallel werden weitere Alternativen 

geprüft wie ein geschützter Radstreifen jeweils am rechten 

Fahrbahnrand.

5 Hasenheide
Auf der südlichen Seite der Hasenheide ist bisher keine 

Radverkehrsanlage vorhanden.

Einrichten eines geschützten Radstreifens auf der 

Südseite
Bauausführung SenUMVK/SGA

Maßnahme wurde größtenteils 2019 abgeschlossen. Im Bereich 

der Neubaumaßnahme eines Wohnhauses soll der 

Lückenschluss im Sommer 2022 erfolgen.

6

Oranienstraße zwischen 

Moritzplatz und Görlitzer 

Bahnhof

Starke Behinderung des Radverkehrs durch Parken in der zweiten 

Reihe, starken Lieferverkehr und zugeparkte Lieferbereiche

Komplettumbau mit Förderung des Umweltverbundes 

(Bus, Rad, Fußverkehr), Aufenthaltsqualitätssteigerung 

bei Berücksichtigung des ansässigen Gewerbes 

in Planung SenUMVK/SGA

Die Oranienstraße liegt im Untersuchungsgebiet 

Verkehrskonzept Luisenstadt Kreuzberg. 

Nach dem Bürgerbeteiligungsverfahren erfolgt die Planung. 

Geplanter Baubeginn: 2023, geplante Fertigstellung: 2025

7
Oranienstraße zwischen 

Moritzplatz und Lindenstraße

Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu 

schmal

Schaffung von Radstreifen bzw. Sanierung und 

Verbreiterung der Radwege
Bauausführung SenUMVK/SGA

* 1. BA Nordseite zwischen Alte Jakobstraße und Axel-Springer-

Straße wurde Ende 2019 fertiggestellt

* 2. BA Nordseite Alexandrinenstraße bis Alte Jakobstraße 

wurde Ende 2020 fertiggestellt

* 3. BA Nordseite Stallschreiberstraße bis Alexandrinenstraße 

befindet sich derzeit im Umbau, Fertigstellung für Frühjahr 

2022 avisiert

8

Mehringdamm

von Fidicinstraße bis 

Bergmannstraße

Der Radweg befand sich in einem desolaten Zustand und war zu 

schmal

Schaffung eines Radstreifens bzw. Sanierung und 

Verbreiterung des Radwegs
fertiggestellt SenUMVK/SGA

9

Mehringdamm

von Bergmannstraße bis 

Blücherstraße (Ostseite)

Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu 

schmal
Verbreiterung und Sanierung des Radwegs Bauausführung SenUMVK/SGA

* Radwegverbeiterung auf 2,30 m zwischen Bergmannstraße 

bis Gneisenaustraße

* Umsetzung Frühjahr 2022

* Umbau Mehringdamm zwischen Gneisenaustraße und 

Blücherstraße aktuell nicht in Planung

10

Bergmannstraße zwischen 

Mehringdamm und 

Friesenstraße und der 

gesamte Bergmannkiez

Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrsstrategie, Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität

Schaffung einer Begegnungszone, Umsetzung einer 

flächendeckenden Verkehrsberuhigung
Bauausführung SenUMVK/SGA

siehe: www.berlin.de/bergmannkiez/modellprojekt/

10a
Sperrung der Achse Zossener 

Straße / Friesenstraße
Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen

Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse 

Zossener Straße / Friesenstraße
in Prüfung SGA Prüfgutachten wird erstellt

10b Sperrung der Katzbachstraße Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen
Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse 

Katzbachstraße
in Prüfung SGA Prüfgutachten wird erstellt
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11
Kanaluferstraßen (Hallesches 

Ufer)

Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten 

Abschnitt

Schaffung eines Radstreifens, mögliche Kombination mit 

Busspur
fertiggestellt SenUMVK/SGA

12
Kanaluferstraßen 

(Schöneberger Ufer)

Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten 

Abschnitt

Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des 

Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn
fertiggestellt SenUMVK/SGA

13
Kanaluferstraßen 

(Tempelhofer Ufer)

Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten 

Abschnitt

Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des 

Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn
fertiggestellt SenUMVK/SGA

14
Kanaluferstraßen (Waterloo 

Ufer)

Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten 

Abschnitt
Schaffung von Radstreifen fehlende Finanzierung SenUMVK/SGA geplante Fertigstellung: Sommer 2022

15 Wiener Straße
zugeparkte und unübersichtliche Führung des Radwegs über den 

Gehweg auf der Südseite
Errichtung von geschützten Radstreifen Idee / Vision SenUMVK/SGA

Aktuell verläuft der Radweg auf der Südseite über den Gehweg. 

Der Radweg wird dabei teilweise von Kfz überparkt und ist an 

einigen Stellen unübersichtlich geführt. Anstelle des aktuellen 

Radweges ist zu Prüfen ob eine alternative Führungsform 

besser geeignet ist. 

16

Mariannenstraße zw. 

Kottbusser Brücke und 

Reichenberger Straße

Der Abschnitt gehört zum übergeordneten Radroutennetz. Er war 

gepflastert und für Radfahrende unkomfortabel
Asphaltierung der Fahrbahn fertiggestellt SGA

17 Blücherstraße – Urbanstraße
Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu 

schmal

Schaffung eines Bussonderfahrstreifens mit Radverkehr 

frei
Prüfung der Machbarkeit SenUMVK/SGA

Die Planung ist mit der BVG abzustimmen. Die Gehwege sind zu 

schmal für einen Radwegeausbau. Daher scheint die Führung 

des Radverkehrs auf der Fahrbahn sinnvoller, bedeutet ein 

Fahrstreifen weniger pro Richtung für den Kfz-Verkehr, 

Abstimmung mit SenUMVK / BVG erforderlich.

Letzter Abstimmungsstand zwischen SenUMVK/BVG/Bezirk 

sieht die Einrichtung eines Bussonderfahrstreifens mit 

Radverkehr frei vor.

18
Prinzenstraße vom 

Moritzplatz bis Ritterstraße

Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu 

schmal
Errichtung von geschützten Radstreifen in Planung SenUMVK/SGA

Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der 

Hochbaumaßnahme erfolgen. Geplante Fertigstellung: Herbst 

2022

19

Prinzenstraße von 

Ritterstraße bis Gitschiner 

Straße

Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu 

schmal

Einrichten von Radstreifen, Parken auf dem ehemaligen 

Radwegen
Idee / Vision SenUMVK/SGA

Es ist zu prüfen, ob das Parken zwischen den Bäumen technisch 

möglich ist.

20 Stresemannstraße
Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu 

schmal
Komplettumbau , Schaffung von Radstreifen Idee / Vision SenUMVK/SGA

Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem 

Abschnitt.

21 Hallesches Tor/Blücherplatz
Zwischen Mehringplatz und Blücherplatz herrscht reger Radverkehr. 

Zur sicheren Querung sollte eine Verbindung geschaffen werden.

Schaffung einer Verbindung zwischen Mehringplatz und 

Blücherplatz, Einrichtung eines Radstreifens auf der 

Hallesche Tor-Brücke

Idee / Vision SenUMVK/SGA

22

Möckernstraße zwischen 

Möckernbrücke bis 

Yorckstraße (Westseite)

Auf der westlichen Seite der Möckernstraße ist keine 

Radverkehrsanlage vorhanden. Aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkommens sind Radfahrende besonders zu schützen. 

Schaffung eines Radstreifens und Aufhebung des 

Parkstreifens am rechten Fahrbahnrand
fertiggestellt SenUMVK/SGA

23
Bergmannstraße, Teilstück 

am Marheinekeplatz

Der Radweg in Gegenrichtung befindet sich in einem schlechten 

Zustand und ist zu schmal, Teil des übergeordneten 

Radroutennetzes

Verlegung und Asphaltierung des vorhandenen Radweges 

und Asphaltierung der geplanten Bergmannstraße
Prüfung der Machbarkeit SGA

Für die Maßnahme ist mit dem geplanten Umbau der LSA 

Bergmannstraße / Zossener Straße - Friesenstraße zu 

betrachten.

24
Reichenberger Straße östlich 

von Kottbusser Tor

Die Reichenberger Straße östlich des Kottbusser Tor ist durchgängig 

gepflastert und nicht zum Rad fahren geeignet. 
Asphaltierung des Radstreifens Idee / Vision SenUMVK/SGA

Die Entscheidung, ob eine vollständige Asphaltierung der 

Fahrbahn oder lediglich das Asphaltieren von Radfahrstreifen 

erfolgen soll ist anhängig von der Finanzierung

25 Körtestraße und Fichtestraße

Beide Straßen gehörten zum übergeordneten Radroutennetz. 

Entsprechend hoch ist der Anteil der Radfahrenden. In beiden 

Straßen soll eine Fahrradstraße angeordnet werden. 

Einrichtung einer Fahrradstraße fertiggestellt SGA
Vorerst ist nicht geplant, die Fichtestraße in eine Fahrradstraße 

umzugestalten
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26 Glogauer Straße

Die Glogauer Straße ist als Zubringer zum Görlitzer Park und 

Durchfahrt zur Oberbaumbrücke eine stark befahrene Radstrecke. 

Die Straße soll daher als Fahrradstraße umgewidmet werden. 

Einrichtung einer Fahrradstraße Idee / Vision SGA

27

Stralauer Allee, von 

Ehrenbergstraße bis 

Elsenbrücke Südseite

Auf der südlichen Seite der Stralauer Allee werden Radfahrende mit 

zu Fußgehende gemeinsam auf dem Gehweg geführt
Anlage eines Radstreifens auf der Südseite Ausschreibung / Vergabe SenUMVK/SGA Umsetzung soll 2022 erfolgen.

28

Stralauer Allee, von 

Ehrenbergstraße bis 

Elsenbrücke Nordseite

Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu 

schmal
Sanierung des Radweges auf der Nordseite Idee / Vision SenUMVK/SGA

29

Friedrichsberger Straße 

zwischen Palisadenstraße 

und Friedenstraße

Auf der Friedrichsberger Straße wird der Radverkehr im Abschnitt 

zwischen Palisadenstraße und  Friedenstraße aktuell im 

Mischverkehr geführt. Hier ist zu prüfen ob Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn markiert werden können.

Einrichtung von Radstreifen Idee / Vision SenUMVK/SGA

30

Weidenweg, Holteistraße, 

Weichselstraße, 

Kopernikusstraße, 

Wühlischstraße und 

Boxhagener Straße zwischen 

Warschauer Straße und 

Wismar Platz 

Auf den genannten Straßen verläuft die Straßenbahntrasse, für die 

Einrichtung von Radstreifen ist die Straße zu schmal, Eine 

Verbesserung der Radführung z. B. Durch Fahrradpiktogramme 

zwischen den Schienen ist zu prüfen.

Anordnung von Piktogrammen zwischen den 

Straßenschienen
verworfen / abgebrochen SenUMVK/SGA

die rechtlichen Zulässigkeit ist nicht gegeben, daher Projekt 

verworfen

31 Boxhagener Straße

Die Boxhagener Straße bildet für den Radverkehr eine wichtige 

Verbindung zwischen Frankfurter Tor und Bahnhof Ostkreuz. Aktuell 

befinden sich auf diesem Abschnitt keine Radverkehrsanlage

Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für 

Kfz erforderlich
Konzept / Vorplanung / Studie SenUMVK/SGA

Derzeit wird geprüft, ob kurzfristig das Parken auf dem rechten 

Fahrbahnrand bzw. auf den Gehwegen unterbunden werden 

kann. Geplante Umsetzung: offen

32

Straßenzug Rüdersdorfer 

Straße - Wedekindstraße - 

Grünberger Straße

Aktuell befindet sich auf diesem Abschnitt nur teilweise eine 

Radverkehrsanlage. Hier ist zu prüfen ob ein Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn markiert werden kann.

Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für 

Kfz erforderlich
in Planung SenUMVK/SGA Fertigstellungstermin offen

33

Revaler Straße West 

zwischen Warschauer Straße 

und Modersohnstraße

Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die 

komplette Straße soll saniert werden. Schaffung einer 

Radverkehrsanlage

Sanierung der Straße; Errichtung eines geschützten 

Radfahrstreifens
in Planung SGA Fertigstellungstermin offen

34 Strausberger Platz

Radstreifen in der Lichtenberger Straße enden vor dem Strausberger 

Platz, schlechte Führung und ungünstige Signalisierung des 

Radverkehrs

Änderung der Radverkehrsführung und Signalsteuerung in Planung SenUMVK Zuständig für die Umsetzung ist SenUMVK/Alliander

35
Am Postbahnhof, Helen-Ernst-

Straße, nördlicher Rudolfkiez

Aktuell gibt es keine Alternative zur stark befahrenen Mühlenstraße 

/ Stralauer Allee. Deswegen besteht die Idee, nördlich der 

Verkehrsachse eine Alternativroute für Radfahrende entstehen zu 

lassen.

Schaffung einer Alternativstrecke zur Stralauer Allee Idee / Vision SenUMVK/SGA

Teilstücke des Streckenabschnitts befinden sich auf privatem 

Grund. Klärung der Grundstücksverhältnisse erforderlich. Das 

SGA hat im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens 

Interesse für diese Flächen zur Verlängerung der 

Radverkehrsführung angemeldet.
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36

Frankfurter Allee zwischen 

Niederbarnimstraße und S-

Bhf. Frankfurter Allee

Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu 

Konflikten mit Radfahrende und Zu Fußgehende Errichtung von geschützten Radstreifen fertiggestellt SenUMVK/SGA

Die Radverkehrsanlage ist größtenteils fertiggestellt und 

freigegeben. Letzter Bauabschnitt von Weichselstraße bis 

Jessnerstraße kann erst nach Beendigung der Arbeiten durch 

die BWB fertiggestellt werden. Baubeginn hier ist 

voraussichtlich Sommer 2022.

37

Modersohnstraße, 

Gärtnerstraße und Mainzer 

Straße

Die Modersohnstraße, Gärtnerstraße und  Mainzer Straße bilden 

eine wichtige Fahrradroute durch den Boxhagener Kiez. Zur 

Verbesserung der Sicherheit soll auf diesem Abschnitt eine 

Fahrradstraßen angeordnet werden. Die gepflasterte Gärtnerstraße 

soll in diesem Zuge asphaltiert werden. 

Asphaltierung der Gärtnerstraße, Einrichtung einer 

Fahrradstraße
in Planung SGA

Die Asphaltierung der Gärtnerstraße (bezirkliche I-Maßnahme) 

kann ab 2021/2022 erfolgen, wenn die Baumaßnahme der 

Berliner Wasserbetriebe (ab 2021) abgeschlossen ist. 

Straßenbauplanung wird durch SGA durchgeführt. Geplanter 

Baubeginn: Sommer 2022

38 Corinthstraße

Die Corinthstraße stellt eine wichtige Radverbindung zwischen dem 

Boxhagener Kiez und der Stralauer Allee dar. Wegen dieser 

Verbindungsfunktion soll hier eine Fahrradstraße angeordnet 

werden. 

Einrichtung einer Fahrradstraße Idee / Vision SGA

39
Sonntagstraße, Neue 

Bahnhofstraße

Straßenbahnplanung der BVG, 

Schlechter Zustand der Fahrbahn
Straßenbahngleise + weitere Maßnahmen unklar SenUMVK / BVG

Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem 

Abschnitt. Es sind Lösungen für den Radverkehr und den 

Ruhenden Verkehr zu finden.

40

Rigaer Straße, Weidenweg, 

Palisadenstraße und 

Bersarinplatz

Als Alternativroute zur stark befahrenen Frankfurter Allee / Karl-

Marx-Allee und zur Erschließung der dortigen Wohngebiete sollte 

hier eine Fahrradstraße angeordnet werden. 

Einrichtung einer Fahrradstraße fertiggestellt SGA

41

Petersburger Straße 

zwischen Bersarinplatz und 

Landsberger Allee

Die gesamte Straße befindet sich in einem desolaten Zustand Komplettumbau des Straßenquerschnitts in Planung SenUMVK

Derzeit ist ein Popup-Radweg eingerichtet. Die endgültige 

Umsetzung erfolgt durch SenUMVK. Geplanter Baubeginn in 

2022

42
Kreuzung Karl-Marx-Allee / 

Straße der Pariser Kommune

Keine Radmarkierung in den Zufahrten der Straße der Pariser 

Kommune
Markierung von Radstreifen in den der Zufahrten in Planung SenUMVK Zuständig für die Planung ist SenUMVK/Alliander

43

Karl-Marx-Allee zwischen 

Straußberger Platz und 

Straße der Pariser Kommune

Die heutigen Radwege auf diesem Abschnitt sind zu schmal und 

genügen den aktuellen Anforderungen nicht mehr. 
Sanierung und Verbreiterung der Radwege Ausschreibung / Vergabe SenUMVK/SGA Geplanter Baubeginn: Sommer 2022

44

Karl-Marx-Allee zwischen 

Straße der Pariser Kommune 

und Kosmos

Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten 

den aktuellen Anforderungen nicht mehr. 
Sanierung und Verbreiterung des Radweges fertiggestellt SenUMVK/SGA

45
Karl-Marx-Allee zwischen 

Kosmos und Frankfurter Tor

Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten 

den aktuellen Anforderungen nicht mehr. 
Sanierung und Verbreiterung des Radweges fertiggestellt SenUMVK/SGA

46
Querung Görlitzer Park von 

Glogauer Str. bis Parkmitte
Teil des übergeordneten Radroutennetzes Asphaltierung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs fertiggestellt SGA
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47 Jugendverkehrsschule 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg betreibt die 

Jugendverkehrsschule in der Wiener Straße (Görlitzer Park). In den 

vergangenen Jahren hat sich der bauliche Zustand des 

Übungsplatzes zunehmend verschlechtert. Um auch in Zukunft eine 

fundierte Radfahrausbildung anbieten zu können, mussten die 

Infrastrukturanlagen (Fahrbahn, Gehwege, Verkehrszeichen und 

Markierungen) am genannten Standort erneuert werden. 

Sanierung der Wege- und Übungsflächen, Neuanlage der 

Grünflächen einschließlich Versickerungsflächen
fertiggestellt SGA

48

Ausbau der Wegweisung 

RR10 für den Bereich 

Kottbusser Tor - Dresdener 

Str.

Das Stück ist Teil der Radroute 10 und gehört zum Grundstück des 

NKZ

Ausbau der Wegweisung RR10 einschl. Umbau 

Gehwegüberfahrt, Markierung und Grundhafter 

Erneuerung der Entwässerung

in Planung SGA

Die Verbindung zwischen Reichenberger Straße und Dresdener 

Straße wurde im Jahr 2018 umgewidmet und soll nun z.T. für 

den Radverkehr umgebaut werden.

Lichtplanung erfolgt durch Stromnetz Berlin. Umsetzung nach 

Sanierungsmaßnahme Hochbau.

49 Hornstraße-Yorckstraße

Viele Radfahrende fahren über den Gehweg von der Kreuzung 

Yorckstraße / Großbeerenstraße um in den Park am Gleisdreieck zu 

gelangen.

Schaffung einer Radwegeverbindung mit Anbindung an 

die Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße
in Planung SenUMVK/SGA

Bauplanungsunterlage derzeit in Prüfung, derzeit noch 

Fertigstellungstermin offen

50

Wegeausbau von der 

Kynaststraße zum Paul-und-

Paula-Ufer

Der Verbindungsweg von der Kynaststraße zum Paul-und-Paula-Ufer 

soll asphaltiert und verbreitert werden. Ebenso wird der Uferweg 

weiter ausgebaut. Dieser Abschnitt ist Teil des übergeordneten 

Radroutennetzes. 

Verbreiterung und Asphaltierung des Verbindungsweges, 

Ausbau des Uferwegs
in Planung SGA geplanter Baubeginn: Ende 2022

51
Gehwegvorstreckungen im 

Nebennetz
Kreuzungen sind an den Ecken größtenteils zugeparkt Nutzung der gewonnenen Flächen für Fahrradbügel

kontinuierliche Bearbeitung und 

Umsetzung
SGA erfolgt sukzessiv

52 Zossener Straße

Auf diesem Abschnitt sollen Radfahrstreifen markiert werden. Dazu 

ist die Aufhebung eines Parkstreifens erforderlich. Bisher gibt es 

keine Radverkehrsanlagen in der Zossener Straße, ein Fahren auf der 

Fahrbahn ist sehr gefährlich. Um Radfahrende besser zu schützen 

sollen daher Radfahrstreifen eingerichtet werden.

Schaffung von Radstreifen, Aufhebung eines Parkstreifens 

für den Kfz erforderlich
in Planung SenUMVK/SGA Umsetzung 2022 geplant

53

Mühlenstraße zwischen Str. 

d. Pariser Kommune und 

Öberbaumbrücke

Aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens plant der Senat auf 

Höhe der East Side Gallery eine Verbreiterung des Gehwegs. In 

diesem Zusammenhang soll ein geschützter Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn entstehen. 

In dem Zusammenhang soll ein geschützter Radstreifen 

an der East Site Gallery entstehen
in Planung SenUMVK/SGA

* Grundsatzentscheidung StS SenUMVK zur Führung des 

geradeausfahrenden Radfahrers an LSA- Knoten steht aus. 

* Entwurfsplanung muss neu erstellt werden.

54 Gürtelstraße

Die vorhandenen Schutzstreifen in der Gürtelstraße sollen 

verbreitert werden. Sie sind derzeit zu schmal, Radfahrende können 

sich hier nicht sicher überholen. 

Verbreiterung der vorhandenen Radstreifen Idee / Vision SenUMVK/SGA

55 Alexandrinenstraße
Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu 

Konflikten zwischen Radfahrende und zu Fuß Gehende
Änderung der Radverkehrsführung Idee / Vision SGA

Es wird überlegt, den Radweg auf dem Gehweg zurückzubauen, 

um mehr Platz für zu Fuß Gehende zu schaffen. Eine Sanierung 

der Radwege sind zudem problematisch, da Wurzelschäden 

anzutreffen sind. Baumfällungen wären notwendig. 

Radfahrende sollten zukünftig die Fahrbahn benutzen

56

Yorckstraße zwischen 

Katzbachstraße und 

Möckernstraße (Südseite)

Der vorhandene Radweg befanden sich in einem desolaten Zustand 

und waren zu schmal
Asphaltierung und Verbreiterung des Radwegs auf 2,20 m fertiggestellt SGA

57
Fahrradparken Bereich 

Schleiermacherstraße

Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht 

aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende 

Abstellmöglichkeiten

Schaffung von Fahrradabstellanlagen fertiggestellt SGA
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58
Fahrradparken Bereich 

Hausburgschule

Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht 

aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende 

Abstellmöglichkeiten

Schaffung von Fahrradabstellanlagen fertiggestellt SGA

59
Fahrradparken Bereich Rosa-

Parks-Grundschule

Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht 

aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende 

Abstellmöglichkeiten

Schaffung von Fahrradabstellanlagen fertiggestellt SGA

60
Sammelprojekt 

Fahrradparken

Nach Anfrage ausgewählter Schulen, Kita, Jugendeinrichtungen und 

sonstigen Einrichtungen sollen Kreuzberger-Bügel im öffentlichen 

Raum bzw. auf dem Gelände der Schulen usw. gestellt werden.

Schaffung von Fahrradabstellanlagen in ausrechender 

Anzahl vor Schulen und Kitas im Bezirk

kontinuierliche Bearbeitung und 

Umsetzung
SGA erfolgt sukzessiv

61 Böcklerpark
Verbesserung der Radwegeführung durch Park im 

Einmündungsbereich des ehemaligen Luisenstädter Kanals
Sanierung und Ausbau des Radweges Ausschreibung / Vergabe SGA

62 Radbahn U1
paper planes e.V. entwickelte die Idee einer Radbahn unter dem 

Viadukt der U1
Errichtung  einer Radbahn unter der U1 in Planung SenUMVK/SGA

* Projekt läuft unter den Namen "Reallabor Radbahn"                                        

* wird finanziert über den städtebaulichen Denkmalschutz                              

* Die Durchführung erfolgt über paper planes e.V.             * 

Umsetzung soll im Sommer 2022 erfolgen

63 Lichtenberger Straße
Die vorhandenen Radfahrstreifen sind zu schmal und werden von 

parkenden Kraftfahrzeugen blockiert
Errichtung von geschützten Radstreifen fertiggestellt SenUMVK/SGA

64 Nextbike Verleihstationen

Das Unternehmen Nextbike hat mit der Senatsverwaltung 2016 

einen Vertrag für ein öffentliches Fahrradverleihsystem mit festen 

Stationen unterzeichnet. Das Konzept sieht eine engmaschige 

Verteilung von Stationen an ÖPNV-Haltestellen, Sehenswürdigkeiten 

sowie Gebieten mit hoher Wohn- und Unternehmensdichte vor, vor 

allem innerhalb des S-Bahn-Rings. 

Standortherrichtung von Fahrradverleihsystemen
kontinuierliche Bearbeitung und 

Umsetzung

65

Grünberger Straße Ost 

zwischen Warschauer Straße 

und Wismarplatz

Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Grünberger Straße Errichtung von Radverkehrsanlagen Konzept / Vorplanung / Studie SenUMVK/SGA

*Untersuchung im Rahmen der Untersuchung RVA & PRB 

Friedrichshain

* Vermessungen liegen vor

* Verkehrsorganisatorische Maßnahmen nötig, um Anlagen 

unterzubringen (z.B. Einbahnstraßen)

66 Ebertystraße Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Ebertystraße Errichtung von Radverkehrsanlagen in Planung SenUMVK/SGA

Das SGA bemüht sich um eine Herabstufung der Straße aus 

dem übergeordneten Straßennetz in das Nebennetz um die zul. 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anordnen zu können. 

Fertigstellungstermin offen

67 Straße der Pariser Kommune
Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll 

verbreitert werden
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen in Planung SenUMVK/SGA Fertigstellungstermin offen

68 Stralauer Platz
Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll 

verbreitert werden
Errichtung von geschützten Radstreifen Konzept / Vorplanung / Studie SenUMVK/SGA Fertigstellungstermin offen

69 Holzmarktstraße
Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll 

verbreitert werden
Errichtung von geschützten Radstreifen in Planung SenUMVK/SGA * Umsetzung in 2022 geplant

70 Tamara Danz Straße Fahrzeuge parken auf Radfahrstreifen Errichtung von geschützten Radstreifen fertiggestellt SenUMVK/SGA

* Umsetzung ist 2019 erfolgt

* Restleistung im Bereich der Hochbaumaßnahme konnte bis 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen

71 Bersarinplatz - Weidenweg
Zwischen Bersarinplatz und Weidenweg (Ostseite) gab es keine 

Radwegeverbindung
Errichtung eines Radweges fertiggestellt SenUMVK/SGA Abgeschlossen
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72 Verkehrswende Wrangelkiez
Es soll eine Machbarkeitsuntersuchung für die Umgestaltung des 

Wrangelkiez zur Autofreien Zone erbracht werden
Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone Konzept / Vorplanung / Studie SenUMVK/SGA

Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen. Die Ergebnisse 

werden dem Ausschuss Verkehr und Ordnung im Frühjahr 

vorgestellt. Im Sommer werden temporäre Maßnahmen zur 

Verkehrsberuhigung eingerichtet und wissenschaftlich von der 

TU Berlin betreut.

73 Friedrichshain-West

Um Zuge des Beteiligungsverfahrens Friedrichshain West zur 

Wohnungsverdichtung, soll ein Mobilitätskonzept Aussagen über die 

Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet tätigen

Verbesserung der Verkehrssituation für ein urbanes und 

nachhaltiges Zukunftsquartier
fertiggestellt

SenUMVK/SenSW/

SGA/Stapl

Mobilitätskonzept Friedrichshain West 

* Abschlussbericht liegt vor

74

Gutachten 

Parkraumbewirtschaftung im 

OT Kreuzberg

Für die Region innerhalb des S-Bahnrings sollen 

Parkraumbewirtschaftungszonen entstehen. Dieses Projekt soll den 

OT Kreuzberg in Parkraumbewirtschaftungszonen aufteilen

Beauftragung und Erstellung des Gutachtens zur 

flächendeckenden Einrichtung von Parkraumzonen im OT 

Kreuzberg

fertiggestellt SenUMVK/SGA

Abschlussbericht des Parkraumbewirtschaftungsgutachtes liegt 

vor

75

Gutachten 

Parkraumbewirtschaftung im 

OT Friedrichshain

Für die Region innerhalb des S-Bahnrings sollen 

Parkraumbewirtschaftungszonen entstehen. Dieses Projekt soll den 

OT Friedrichshain in Parkraumbewirtschaftungszonen aufteilen

Beauftragung und Erstellung der Gutachten zur 

flächendeckenden Einrichtung von Parkraumzonen im OT 

Friedrichshain

fertiggestellt SenUMVK/SGA

Abschlussberichte des Parkraumbewirtschaftungsgutachten 

liegen vor

76
Fahrradparken auf der 

Fahrbahn

Der Bedarf an Fahrradabstellanlagen ist im gesamten Bezirk groß. 

Die Errichtung der Abstellanlagen soll auf Grundlage der Regelpläne 

der VLB auf der Fahrbahn errichtet werden.

Errichtung von Fahrradabstellanlagen auf der Fahrbahn
kontinuierliche Bearbeitung und 

Umsetzung
SGA

* im Jahr 2021 wurden 655 Fahrradbügel auf der Fahrbahn 

errichtet

*im Jahr 2022 wird die Errichtung von 800 Stück Fahrradbügeln 

auf der Fahrbahn angestrebt.

77

Petersburger Straße 

zwischen Frankfurter Tor und 

Bersarinplatz (Ostseite)

Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem 

desolaten Zustand
Asphaltierung und Verbreiterung fertiggestellt SGA

78

Möckernstraße zwischen 

Yorckstraße und Hornstraße 

(Ostseite)

Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem 

desolaten Zustand. Plattenbelag mit teils fehlender Markierung. 
Asphaltierung und Verbreiterung fertiggestellt SGA

79

Pilotprojekt Geschütze 

Kreuzung  

Rudi-Dutschke-

Straße/Lindenstraße/Oranien

straße

Aufgrund der hohen Unfallzahlen und des Ziels der VisionZero ist ein 

Umbau der Kreuzung zur Entflechtung unterschiedlicher 

Verkehrsströme und zur Konfliktminimierung notwendig

Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung 

nach niederländischem Vorbild
Ausführungsplanung SGA Fertigstellungstermin offen

80

Pilotprojekt Geschütze 

Kreuzung  

Platz der Vereinten Nationen

Da der Straßenoberbau ausgetauscht werden musste, wurde nach 

MobG geprüft, ob die Kreuzung zur Erhöhung der Sicherheit von 

Radfahrenden und Zu Fuß Gehenden im gleichen Zuge umgestaltet 

werden kann. Die Prüfung ergab, dass ein zeitgleicher Umbau so 

kurzfristig nicht realisierbar sei, dass allerdings eine Kreuzung nach 

niederländischem Vorbild mit getrennter Signalisierung machbar ist.

Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung 

nach niederländischem Vorbild
Entwurfsplanung SGA

Vergabe der LSA Ausführungsplanung voraussichtlich in Q1/ 

2021

Rotplan und VTU liegen vor und werden bei Abt VI eingereicht, 

Fertigstellungstermin offen
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81

Parkraumbewirtschaftung - 

Zeitplanung für alle 

Parkzonen

Gemäß Luftreinhalteplan sollen Anreize zum Umstieg auf den 

Umweltverbund geschaffen werden. Zusätzlich dient die 

Parkraumbewirtschaftung zur Förderung der Verkehrswende und 

Umstrukturierung des Verkehrsaufkommens. 

Einführung der Parkraumbewirtschaftung auf allen 

öffentlichen Parkflächen gesamten Bezirk
Konzept / Vorplanung / Studie SGA / OrdA / BüA Konzept zur beschleunigten Einführung liegt im Entwurf vor

82
Digitale 

Parkraumüberwachung

Die Überwachung des Parkraums und der Gebührenpflicht mit 

Personal vor Ort ist aufwändig und personalintensiv.
Parkraumüberwachung mittels Scancars Prüfung der Machbarkeit SGA

* Vorüberlegungen 

* Rechtliche Prüfung

*Gutachten

83 Carsharing
Stationäres Carsharing ermöglichen: Erhöhung der Sichtbarkeit und 

Lösung der Probleme beim Finden von Stellplätzen

Parkstände mit Anbieterzuordnung für stationäres 

Carsharing als Ersatz eines Kfz-Parkstands
laufend SGA

2 Stationen abgeschlossen, für weitere Stationen liegen 

Anträge vor

84 Sammelstellplätze E-Scooter

E-Scooter und sonstige Kleinfahrzeuge verschärfen die Situation im 

Seiten, wo ohnehin oft  bereits wenig Platz ist. Für Lastenräder gibt 

es zu wenig Abstellmöglichkeiten

Sammelstellplätze für E-Scooter, Leihräder, sonstige 

Kleinfahrzeuge und Lastenräder, als abmarkierte Fläche 

auf der Fahrbahn statt eines Pkw-Parkstands

Konzept / Vorplanung / Studie SGA * Vorüberlegungen

85 Andreasstraße
Die bestehende Anlage entspricht nicht den aktuellen Vorgaben und 

soll au
Qualifizierung der bestehenden Anlage Konzept / Vorplanung / Studie SGA * Entwurfsplanung soll 2022 erfolgen

86 Fußgängerzone Görlitzer Ufer
Die Einbahnstraße wird zum Fußgängerzone und langfristig teil des 

Parks
Einrichtung einer Fußgängerzone Teilentwidmung SGA

Derzeit läuft der formelle Teilentwidmungsprozess, nach 

Abschluss erfolgt die dauerhafte Sperrung des Görlitzer Ufers 

für den Kfz-Verkehr

87 Manteuffelstraße

Errichtung einer Schulstraße: Einbahnstraßenregelung; Ausweitung 

des Halteverbots, zeitliche Sperrung mittels halbautomatisch 

versenkbaren Pollers (manuelle Bedienung)  am Morgen und am 

Nachmittag, Einengung der Fahrbahn im Umfeld der Schule mittels 

Sperrpfosten, Bodenschwelle gegen 

Geschwindigkeitsüberschreitung

Einrichtung einer Schulstraße Bauausführung SGA

Die versenkbaren Poller sind bisher nicht eingebaut. Die 

Abstimmungen zur zeitlichen Sperrung sind noch nicht 

abgeschlossen. Alle anderen Sicherungsmaßnahmen wurden 

umgesetzt.

88

am vorh. Zebrastreifen 

Stresemannstr./ Hallesche 

Str.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende zu erhöhen, wurden die 

markierten Gehwegvorstreckungen durch bauliche ersetzt.
Gehwegvorstreckungen fertiggestellt SGA

89 Friedrichstraße 14-15

Eine Verbreiterung der Mittelinsel verhindert ein Nebeneinander 

von (verkehrswidrigem) Halten und Vorbeifahren direkt vor und 

hinter der Mittelinsel. 

Verbreiterung Mittelinsel Bauausführung SGA Baubeginn 07.02.22

90
Schlesische Straße/ Ecke 

Cuvrystraße

Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll  sicherer 

gestaltet werden. Die vorhandene Mittelinsel wird um einen 

Zebrastreifen erweitert.

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Bauausführung SGA
Aufstellen der Zusatzbeleuchtung des Fußgängerüberweges 

und Realisierung der Fahrbahnmarkierung sind beauftragt.

91 Adalbertstraße 3
Der vorhandene Zebrastreifen wird um die Zusatzbeleuchtung 

(beleuchtete Überkopf- Verkehrszeichen Z 350) ergänzt
Beleuchtung des Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) Bauausführung SGA

Aufstellen der Zusatzbeleuchtung des Fußgängerüberweges ist 

beauftragt.

92 Ebertystraße/ Ebelingstraße 

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen oder eine 

Mittelinsel gebaut.

Gehwegvorstreckungen oder Mittelinsel Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
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93
Dolziger Straße/ Ecke 

Pettenkofer Str.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

94
Kopernikusstr./ Simon-Dach-

Str.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden vorübergehend 

Gehwegvorstreckungen markiert. Eine endgültige Lösung wird im 

Zusammenhang mit der Radwegplanung des Bezirkes umgesetzt.

markierte Gehwegvorstreckungen Bauausführung SGA am 01.06.2021 beauftragt

95
Grünberger Str./ Ecke Gabriel-

Max-Str.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, wird die Mittelinsel vergrößert.
Vergrößerung Mittelinsel Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

96 Adalbertstraße/ Naunystraße
Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

97
Gubener Straße/ Am 

Comeniusplatz

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

98
Reichenberger/ Lausitzer 

Straße

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, wird je ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) 

in der Reichenberger Straße und Lausitzer Straße gebaut.

2 Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

99
Weserstraße/ Weichselstr./ 

Holteistr.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden westlich der Holteistraße 

Gehwegvorstreckungen gebaut.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

100
Möckernstr/ Ecke 

Obentrautstr.

Die Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll  sicherer 

gestaltet werden. Die vorhandene Mittelinsel wird um einen 

Zebrastreifen erweitert.

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

101 Blücherstr. 42

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen und eine 

Mittelinsel gebaut.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

102
Friedenstraße/ Ecke 

Koppenstraße

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen und 2 

Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) gebaut.

Gehwegvorstreckungen und FGÜ (Zebrastreifen) über die 

Friedenstraße
Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

103
Paul-Lincke-Ufer/ Ecke 

Lausitzer Straße

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

104
Paul-Lincke-Ufer/ 

Manteuffelstr.

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

105
Wilmsstraße/ Ecke Carl-Herz-

Ufer

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, wird eine Gehwegvorstreckung gebaut.
Gehwegvorstreckung westlich der Wilmsstraße Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

106
Mühsamstraße/ Ecke 

Eckertstraße

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

107
Reichenberger/ östlich der 

Ecke Liegnitzer Str.

Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll  sicherer 

gestaltet werden.
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen)

Antrag auf Anordnung an SVB im Juli 

2021 gestellt
SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

108 Am Wriezener Bahnhof 20
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße am Wriezener Bahnhof gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
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109 Alt Stralau 50
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

110 Alt Stralau 51
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

111 Tunnelstraße 48
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

112 Tunnelstraße 37
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

113 Bergmannstr 5-7
Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll  sicherer 

gestaltet werden.
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

114 Wrangelstr 128
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) abgeschlossen

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

FGÜ wird abgelehnt, keine weitere Bearbeitung in der AG 

Querungshilfen

115
Manteuffelstraße/ Muskauer 

Straße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

116
Koppenstraße/ Ecke 

Singerstraße

Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der 

Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

117 Waldemarstraße 64
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) oder 

Gehwegvorstreckungen
in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

118
Lausitzer Straße/ Skalitzer 

Straße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckung Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

119

Lebuser Straße/ 

Friedrichsberger Str./ 

Palisadenstr

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Mittelinsel und ggf. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

120
Scharnweberstr./ Colbestr 

GWV

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

121 Fischzug/ Glasbläser GWV
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

122 Fischzug 8       GWV
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

123

Fischzug Höhe Engelwiese  

Befestigung Zuwegung mit 

Platten

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Befestigung mit Gehwegplatten Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

124
Friedrich-Junge-Straße 20        

GWV

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

125
Fischzug/ Ecke 

Bootsbauerstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

126 Petersburger Platz 3 + 5 
Von Anwohnenden werden sichere Querungsmöglichkeiten der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
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127 Schlesische Str./ Taborstr.

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße in Form eines 

Fußgängerüberweges(Zebrastreifen)gewünscht.

keine Maßnahme möglich Prüfung abgeschlossen

Nach Prüfung in der Arbeitsgruppe "Querungshilfen" ist ein 

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) hier nicht möglich. Es wäre 

erforderlich 2 Bäume zu fällen. Das wird vom FB Grünflächen 

abgelehnt.

128
Großbeerenstr/ Ida-Wolff-

Platz

Von der Clara-Grunwald-Grundschule wird eine sichere 

Querungsmöglichkeit im Bereich Großbeerenstraße/ Ecke Ida-Wolff-

Platz gewünscht.

Fahrradbügel auf Fahrbahn fertiggestellt SGA Finanzierungszusage der Senatsverwaltung vorhanden

129 Wiener Str/ Forster Str
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

130 Manteuffelstr./ Wrangelstr.
Um den Schulweg sichererer zu machen, wünscht sich die Nürtingen 

Grundschule an der Kreuzung eine Lichtzeichenanlage oder FGÜ
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

131
Marchlewskistr./ Ecke 

Fredersdorfer Str.

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
markierte Gehwegvorstreckungen und Fahrradbügel Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

132

Marchlewskistr./ Ecke 

Hildegard-Jadammowitz-

Straße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

133 Hübnerstr./ Ecke Weidenweg
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

134 Finowstraße/ Oderstraße
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

135
Alexandrinenstraße 12 und 

15

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht

Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg 

(Zebrastreifen)
Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

136
Admiralstraße/ Kohlfurter 

Straße

Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und 

Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren 

Querungsmöglichkeit der Straße.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

137
Hedemannstraße/ 

Friedrichstraße

Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und 

Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren 

Querungsmöglichkeit der Straße.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

138
Hedemannstraße/ 

Stresemannstraße

Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und 

Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren 

Querungsmöglichkeit der Straße.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

139
Alte Jakobstraße/ Franz-

Künstler-Str

Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und 

Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren 

Querungsmöglichkeit der Straße.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

140
Alte Jakobstraße/ 

Ritterstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

141
Platz der Vereinten Nationen 

1

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

142
Wilhelmstr./ Rahel-

Varnhagen Promenade

Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und 

Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren 

Querungsmöglichkeit der Straße.

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung
Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

143
Blücherstraße/ 

Schleiermacherstr.

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Blücherstraße und Schleiermacherstraße gewünscht
markierte Gehwegvorstreckungen und Poller Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

144 Kadiner Straße 18
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Entwurfsplanung abgeschlossen SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
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145
Prinzenstraße nördlich 

Baerwaldbrücke

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Vergrößerung Mittelinsel Entwurfsplanung/ in Prüfung SGA

Mittelinsel wird 8 Meter lang; Tempo 30 wird von 

Verkehrsbehörde derzeit noch geprüft. 

146
Obentrautstr./ Ruhlsdorfer 

Str.

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht, da der westl. der Ruhlsdorfer Straße liegende 

Querungsbereich immer zugeparkt ist.

Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

147

Solmsstraße/zwischen Ecke 

Baruther und 

Fürbringerstraße

Von den Eltern der AWO Kindertagesstätte Lingulino wird eine 

sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht

Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg 

(Zebrastreifen)
Prüfung abgeschlossen SGA

SGA (Herr Blume)  plant noch 2021 GWV und Aufpflasterungen 

umzusetzen- keine weitere Bearbeitung durch SGA I B 14

148 Adalbertstraße 73
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

149
U-Bahnhof Gleisdreieck - 

Vorplatz

Von Anwohnenden und Besuchern des Park am Gleisdreieck wird 

eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße vom Gleisdreieckpark 

zum U-Bahnhof gewünscht.

Umgestaltung des Vorplatzes U-Bahnhof Gleisdreieck
Planung beauftragt/ Realisierung in 

2021/ 2022geplant
SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

150 Moritzplatz

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit aller vom 

Moritzplatz abgehenden Straßen mittels Fußgängerüberweg 

(Zebrastreifen) gewünscht.

Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung
Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

151
Lindenstraße/ Ecke 

Ritterstraße

BVV Beschluss für eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße 

mittels Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) vom 26.05.2021.
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

152
Weserstraße zwischen Haus 

Nr. 44 und 45

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht.
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

153

Paul-Linke-Ufer zwischen 

Kottbusser Straße und 

Ratiborstraße

Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen viele 

Radfahrende auf den parallel verlaufenden Gehweg in der 

Grünanlage aus.

Umbau der Straße einschließlich Asphaltierung. Das 

anfallende Regenwasser soll für die anliegende 

Grünfläche genutzt werden.

Idee / Vision SGA

154 Hausburgstraße
Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schüler*innen im Bereich der 

Hausburgschule.
Einrichtung einer Schulstraße Entwurfsplanung SGA

Verkehrszählung erfolgt

Erste Entwürfe werden erstellt

155 Kreuzbergstraße

Die Kreuzbergstraße wird als Fahrradstraße geplant in 

Zusammenhang mit weiteren Fahrradstraßen in Tempelhof-

Schöneberg

Einrichtung einer Fahrradstraße Idee / Vision SGA

156 Lastenrad Probestationen
Mit der niederländischen Firma cargoroo ist eine einjährige 

Pilotphase für drei Lastenradstationen im Graefekiez geplant
Einrichtung von 3 Lastenradverleihstationen fertiggestellt SGA

Das Bezirksamt begrüßt die Einrichtung von 

Lastenradverleihstationen. Die Testphase dient einer 

Bewertung für weitere Stationen im Bezirk. Eine Finanzierung 

seitens des Bezirks für private Verleihanbieter ist über die 

Testphase hinaus bisher nicht geplant

157

Scharnweberstraße zwischen 

Weichselstraße und 

Gürtelstraße

Die BVG plant die Erneuerung der Straßenbahntrasse in dem Bereich 

in diesen Zusammenhang sollen Radverkehrsanlagen 

mitberücksichtigt werden

Einrichtung von Radfahrstreifen entlang der erneuerten 

Straßenbahntrasse
Entwurfsplanung SGA

Das Großsteinpflaster wird durch Asphalt ersetzt,

mindestens 2 m breite Radfahrstreifen werden auf der 

gesamten Länge des Abschnitts angelegt

158 Samariterkiez

Im Samariterkiez soll eine flächendeckende Verkehrsberuhigung 

erfolgen. Um den Durchgangsverkehr zu unterbinden wurden 

bereits Diagonalsperren und Temposchwellen eingerichtet

Umsetzung der flächendeckenden Verkehrsberuhigung fortlaufend SGA

159 Boppstraße

Berliner Feuerwehr (Katastrophen & Störfallschutz) hält wg. 

Störfallbetrieb Boppstr. 6 eine Parkverbotszone von HausNr 2 bis zur 

Nr. 9A (einschließlich) einsatztaktisch für notwendig
Anpassung der Beschilderung Idee / Vision SGA

Gehwegvorstreckungen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit 

sollen mitgedacht werden
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160

Schulwegesicherheit - 

Urbanstraße/Blücherstr/Font

anepromenade

Verbesserung Schulwegesicherheit im Umfeld der Carl-von-

Ossietzky-Gemeinschaftsschule und Aziz-Nesin-Grundschule

Anpassung der Beschilderung anpassen, Prüfung über die 

Einrichtung von Gehwegvortreckungen
Idee / Vision SGA

161

Wegeverbindung  zwischen 

Friedrichstraße 234 und der 

Wilhelmstraße 14 

Die Wegeverbindung ist als verkehrsberuhigte Straße ausgewiesen. 

Mittig dieser Verbindung befindet sich eine  KITA. Es gibt 

Beschwerden über zugeparkte Feuerwehrzuwegungen. Täglich 

kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrenden/E-Scooter im 

Bereich der Kita

Installation von Poller und Bremsschwellen Idee / Vision SGA

162 Friedenstraße
Bisher gibt es  nur Schutzstreifen in der Friedenstraße. Qualifizierung 

der Friedenstraße mit geschützten RVA
Errichtung von Radverkehrsanlagen Entwurfsplanung SenUMVK/SGA

163
Mariannenstraße/ Ecke 

Naunystraße

Im Zuge der Fahrradstraßenplanung wurden markierte 

Vorstreckungen geplant. Die Kreuzung Mariannenstraße/ Ecke 

Naunystraße ist Bestandteil der Schulwegpläne der 

Heinrich-Zille Grundschule und der Nürtingen Grundschule. Eine 

Verbesserung der Überquerbarkeit für Fußgänger durch bauliche 

Vorstreckungen wäre wünschenswert.

Bau von Gehwegvorstreckungen Idee / Vision
Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

164
Dudenstraße/ 

Burgherrenstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

165
Wühlischstraße/ Ecke 

Boxhagener Straße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Mittelinsel Entwurfsplanung SGA Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden

166
Prinzenstraße/ 

Wassertorstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Idee / Vision

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

167
Köpenicker Straße/ 

Manteuffelstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Köpenicker Straße gewünscht.
Mittelinsel Idee / Vision

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
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168
Görlitzer Straße/ Skalitzer 

Straße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Entwurfsplanung SGA

169

Neue Bahnhofstraße zw. 

Boxhagener Straße und 

Sonntagstraße

Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Idee / Vision

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

170 Oderstaße 22
Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Fahrradbügel auf Fahrbahn in Prüfung

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

171
Hausburgstraße/ Ecke 

Thaerstraße

Von Eltern einer Schule wird eine sichere Querungsmöglichkeit der 

Straße gewünscht
Gehwegvorstreckungen Idee / Vision

Arbeitsgruppe 

"Querungshilfen" / SGA

derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der 

Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"

172

Revaler Straße Ost 

Modersohnstraße-

Matkowskystraße

Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die 

komplette Straße soll nach Abschluss der Hochbaumaßnahme 

saniert werden.

Sanierung der Straße; Errichtung einer Fahrradstraße Vorplanung SGA

173
Parkraumbewirtschaftung - 

Zonen Arena Nord/Süd

Lückenschluss in Friedrichshain Süd zwischen Zone 49 und 51. 

Hohe Wirkung erwartet aufgrund hohem Anteil von Berufs- und 

Freizeitverkehr 

Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone fertiggestellt SGA / OrdA / BüA Einführung erfolgte erfolgreich zum 01.11.2021

174
Parkraumbewirtschaftung - 

Zone Singer&Wrangel

Gemäß Luftreinhalteplan sollen Anreize zum Umstieg auf den 

Umweltverbund geschaffen werden. Zusätzlich dient die 

Parkraumbewirtschaftung zur Förderung der Verkehrswende und 

Umstrukturierung des Verkehrsaufkommens. 

Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone in Planung SGA / OrdA / BüA Realisierung Anfang 2023 geplant

175

Fußverkehrssicherheit in 

Parkzonen im Rahmen der 

Einführung der PRB

An vielen Kreuzungen und Querungsstellen liegen die Bedingungen 

für gutes und sichere Queren nicht vor. 

Verbesserung der Querungsbedingungen im Rahmen der 

Verkehrszeichenpläne bei Einführung der Parkzone
Konzept / Vorplanung / Studie SGA

176
Verkehrsorganisation 

Boxhagener Kiez

Grundlegende Überlegungen zur Verkehrsorganisation sind 

notwendig, um die Ziele des Mobilitätsgesetzes zu erreichen 

(Radverkehr an Hauptstraßen, Durchgangsverkehr)

Sperrung von Verkehrsbeziehungen, Einrichten von 

Einbahnstraßen, Kiezblock
Konzept / Vorplanung / Studie SGA Erste Ideenskizze liegt vor.

177

Verbesserung Radführung 

am Knoten Karl-Marx-Allee / 

Straße der Pariser Kommune

Unfallschwerpunkt im Bereich des Knotenpunkts soll durch eine 

Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (geschützter 

Radfahrstreifen) verbessert werden.

Errichtung von geschützten Radstreifen Bauausführung SGA geplanter Baubeginn im April 2022
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178
Modersohn Süd - Stralauer 

Platz bis Rudolfstraße 
Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten Errichtung von geschützten Radstreifen Entwurfsplanung SenUMVK/SGA

179
Modersohn Nord - Revaler 

Straße bis Wühlichstraße 
Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten Errichtung von geschützten Radstreifen Entwurfsplanung SenUMVK/SGA

180 Lausitzer Platz
Einrichtung einer Pop-Up Fußgängerzone, anschließend 

Verstetigung im Zuge der vollständigen Platzsanierung 2024

Kennzeichnung als Fußgängerzone, Installation von 

ortsfesten und automatischen Pollern, Reduktion von 

Barrieren, Installation von zwei Trinkbrunnen

in Ausführung SGA

Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren über die Gestaltung des 

gesamten Lausitzer Platzes (einschließlich der Grünanlage). Die 

Ergebnisse werden Aufgabenbestandteil für den folgenden 

städtebaulichen Wettbewerb zur endgültigen Umgestaltung 

des Platzes.

181

Dannecker Straße zwischen 

Rudolfstraße und 

Rotherstraße

Verstetigung der "Klimastraße" inkl. straßenrechtlicher 

Teileinziehung

Ersetzen der mobilen Beschilderung gegen ortsfeste, 

markierte Gehwegvorstreckungen, straßenrechtliche 

Teileinziehung

in Ausführung SGA

Letzter Bauabschnitt startet nach Beendigung einer 

Hochbaumaßnahme. Die Finanzierung zur endgültigen 

baulichen Umgestaltung ist derzeit nicht gesichert.

182 Krautstraße
Um die beiden anliegenden Spielplätze miteinander zu verbinden, 

wird hier eine Fußgängerzone eingerichtet

straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als 

Fußgängerzone, Begrünung, Planung der Verstetigung im 

Zuge der Sanierung der beiden angrenzenden Spielplätze

in Ausführung SGA Pop-Up FuZo eingerichtet. Aktuell: Planung der Verstetigung

183 Waldeyerstraße

verkehrssichere Verbindung des Schleydenplatzes mit der 

Umgebung. Dazu wird die Waldeyerstraße in diesem Abschnitt zur 

Fußgängerzone

straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als 

Fußgängerzone, Begrünung, Installation Trinkbrunnen
in Ausführung SGA

Kennzeichnung nach StVO erfolgte. Noch ausstehend: 

Installation Trinkbrunnen, Verfassen der 

Teileinziehungsverfügung, Durchführung der 

Entsiegelungsmaßnahme. Finanzierung bislang durch 

SenUMVK, jedoch fehlen die Mittel für die 

Entsiegelungsmaßnahme

184

Niemannstraße, 

Haasestraße, Döringstraße, 

Matkowskystraße, 

Helmerdingstraße

Aufgrund von AnwohnerInnenbeschwerden wurden hier 

geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen getroffen
Installation von Bodenschwellen und Aufpflasterungen fertiggestellt SGA

185

Solmsstraße, 

Fürbringerstraße, Baruther 

Straße

Es kommt bei zugestauter Zossener Straße zu Umfahrungsverkehr 

mit oft überhöhter Geschwindigkeit

Einbau von  acht Aufpflasterungen, 

Gehwegvorstreckungen, 88 Fahrradbügel auf (ehemals) 

Fahrbahn

Bauausführung SGA Fertigstellung im Frühjahr 2022

186 Lindenstraße

Die derzeitigen Schutzstreifen für den Radverkehr sind zu schmal 

und entsprechen nicht den Vorgaben des MobG, desweiteren soll 

das Jüdische Museum zur Erhöhung der Sicherheit durch weitere 

Poller geschützt werden.

Einrichtung von geschützten Radstreifen, Errichtung von 

Poller im Bereich des Gebäudes Jüdisches Museum.
Konzept / Vorplanung / Studie SenUMVK/SGA

187 Kottbusser Straße

Weiterführung des in der Kottbusser Straße errichteten geschützten 

Radfahrstreifens in der Kottbusser Straße von Kottbusser Brücke bis 

Kottbusser Tor (beidseitig)

Verstätigung des derzeit temporär eingerichteten 

Radfahrstreifens einschließlich der Erneuerung des 

Fahrbahnbelags in den Flächen des zukünftigen 

Radfahrstreifens. 

Bauausführung SenUMVK/SGA geplanter Baubeginn ab April 2022

188
Straßen entlang ehemaligen 

des Luisenstädtischen Kanals

Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen die Radfahrenden 

auf die Grünfläche aus. Dabei kommt es zu Konflikten zwischen Zu 

Fuß Gehenden und Radfahrenden.

Einrichtung eines geschützten Radstreifens am rechten 

Fahrbahnrand auf Kosten des Parkstreifens einschließlich 

den Einbau eines komfortableren Fahrbahnbelags. 

Vergrößerung der Baumscheiben.

Idee / Vision SGA

Die Straßen sind Teil des denkmalgeschützten Ensembles 

ehemaliger Luisenstädtischer Kanal. Die Abstimmung mit der 

oberen Denkmalschutzbehörde ist noch nicht abgeschlossen. 

Derzeit liegt keine gesicherte Finanzierung vor.
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