
Anlage 1 - Projektliste SGA Gesamt 09.11.2020

LfdNr. Maßnahme
gepl. Bauzeit (von 

- bis)
Programm / Finanzierung Kapitel/Titel/UK

Gesamt

(T€)

Mittelabfluss 

kassenwirksam 

bis 10/2020

Sachstand 

10/2020

1 Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen 2015-2020 Investoren Vertragsmanagement 1.440 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

2 Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz 2015-2019 Investoren Vertragsmanagement 100 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

3 Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 600 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

4 Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 767 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

5 Europacity, Freiräume 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 9.000 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

6 Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel 2015-2021 Investoren Vertragsmanagement 528 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

7 Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung) 2015-2021 Investoren Vertragsmanagement 1.116 9b

8 Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark) 2015-2020 Investoren Vertragsmanagement 165 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

9 Kurfürstencenter 2014-2021 Investoren Vertragsmanagement 230 6

10 Kita Nettelbeckplatz 2015-2018 Investoren Vertragsmanagement 124 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

11 Central Tower (Alexanderstraße Süd) 2018-2022 Investoren Vertragsmanagement 341 4

12 Europacity, westlich Heidestraße 2009-2022 Investoren Vertragsmanagement 3.421 9b

13 Bachstraße 1-2 2016-2021 Investoren Vertragsmanagement 64 9a

14 Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark) 2016-2021 Investoren Vertragsmanagement 1.800 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

15 Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark 2016-2019 Investoren Vertragsmanagement 196 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

16 Stallschreiberstraße (Patrizia) 2015-2017 Investoren Vertragsmanagement 204 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

17 Axel-Springer-Campus, Straße 2016-2020 Investoren Vertragsmanagement 2.907 9b

18 Jerusalemer Straße 2012-2017 Investoren Vertragsmanagement 937 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

19 Holzmarktstraße 66 2017-2022 Investoren Vertragsmanagement 350 3

20 Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße 2013-2017 Investoren Vertragsmanagement 1.001 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

21 Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße 2013-2017 Investoren Vertragsmanagement 300 11a

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

22 Karl-Liebknecht-Str. 14 2012-2023 Investoren Vertragsmanagement 1.500 9a

23 BND- Ida-von-Arnim-.Straße 2006-2020 Investoren Vertragsmanagement 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

Allgemeine Projektangaben Finanzierungsübersicht

Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
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24 Am Nordhafen 2016-2017 Investoren Vertragsmanagement 6.878 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

25 Schulzheiss Quartier 2016-2018 Investoren Vertragsmanagement 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

26 Lützowplatz 2014-2019 Investoren Vertragsmanagement 252 10

Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 
städtebaulichen Vertrages nicht 

abgeschlossen

27 Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm 2018-2030 Sonstige 3

28 Vattenfall, Sellerstraße 17 2019-2022 Investoren Vertragsmanagement 131 3

29 Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark 2016-2020 Investoren Vertragsmanagement 25 9a

30 Alexanderplatz (Redevco) 2011- Investoren Vertragsmanagement

31 Kulturforum (Grün Berlin) 2017-2022 Sonstige 9.857 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

32 Rathausvorplatz Wedding (Senat) 2015-2020 Sonstige 10

abschnittsweise Ausführung, teilweise 
fertiggestellt, abgenommen und 

übernommen

33 Hochhaus Hines Geplante / angekündigte Projekte

34 MOA-Bogen, Birkenstraße Geplante / angekündigte Projekte

35 Heinrich-Heine-Straße Geplante / angekündigte Projekte

36 Europaplatz Geplante / angekündigte Projekte

37 Turmstraße Geplante / angekündigte Projekte

38 Alexandertower Geplante / angekündigte Projekte

39 Cora-Berliner-Straße Geplante / angekündigte Projekte

40 Humboldthafen südl. Geplante / angekündigte Projekte

41 Haus der Statistik Geplante / angekündigte Projekte

42 Köpenicker Straße 36 Geplante / angekündigte Projekte

43 Hochhaus MonArch Geplante / angekündigte Projekte

44 Alexanderplatz Geplante / angekündigte Projekte

45 TLG Hochhäuser Geplante / angekündigte Projekte

46 FriedhofSt. Johannes Evangelist Geplante / angekündigte Projekte

47 Liesenbrücken Geplante / angekündigte Projekte
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48 Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB) Geplante / angekündigte Projekte

49 JAHO Geplante / angekündigte Projekte

50 Potsdamer Platz Geplante / angekündigte Projekte

51 Schicklerstraße 5-7 Geplante / angekündigte Projekte

52 Zwillingsturm Covivio Geplante / angekündigte Projekte

53 Alexanderplatz, Kaufhof Geplante / angekündigte Projekte

54 Uferhallen Geplante / angekündigte Projekte

55 50 Hertz 2107-2030 Investoren 35.000 Geplante / angekündigte Projekte

56 Schillstraße / Kurfürstenstraße Investoren Geplante / angekündigte Projekte

57 Verkehrskonzept QM Pankstraße Sozialer Zusammenhalt seit 2018
FF SGA, Förderprogram Sozialer 

Zusammenhalt (Quartiermanagement) 

58 Verkehrskonzept QM Badstraße Sozialer Zusammenhalt seit 2019
FF SGA, Förderprogram Sozialer 

Zusammenhalt (Quartiermanagement) 

59 Verkehrsgutachten Haus der Statistik externe Projektbetreuung 2.019
FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF 

StaPl

60 Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission externe Projektbetreuung 2.019 Mitwirkung SGA, FF StaPl

61 Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel externe Projektbetreuung 2.020 Mitwirkung SGA, FF SenSW

62 ISEK Nikolaiviertel evtl. Sanierungsmittel 2.020 Mitwirkung SGA, FF StaPl

63 Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

64 Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

65 Dialog-Display externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

66 mitten in Berlin - Standortmanagement externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

67 Beteiligungsplattform mein.Berlin.de externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

68 Nahraum Bremer Straße externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF StaPl

69

Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-
Forum, Berlin Mitte externe Projektbetreuung Mitwirkung SGA, FF SenSW

70 Senatsvorlage Flussbad externe Projektbetreuung 2018-2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

71

Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, 
Untersuchungsbereich Moabit Ord AL seit 2017 FF SGA 
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72

Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von
Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen Ord AL seit 2017 FF SGA 

73

NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN 
IN BERLIN MITTE Ord AL seit 2017 FF SGA 

74 Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

75 Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

76 Lückenschluss U 5 externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

77 Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion evtl. Sanierungsmittel seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklugn

78 Verkehrskonzept Europaplatz Nord externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

79 Ersatzneubau Mühlendammbrücke externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

80 Verkehrskonzept Museumsinsel externe Projektbetreuung seit 2020 Mitwirkung SGA, FF Bau 1

81 Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF WSN

82 S 21 externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF DB

83 Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenUVK

84 Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge) externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenUVK

85 diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

86 AZ Turmstraße Aktive Zentren (AZ) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

87 AZ Müllerstraße Aktive Zentren (AZ) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

88 Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung

89 Druckerhöhungsstation Vattenfall an der Invalidenstraße externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenSW

90 Ohmstraße zwischen Rungestr. U. Köpenickerstr.; Umgestaltung d. Straßenlandes
Nach Bau der 
Rungestraße Sanierungsmittel Bezirk 4200/89339/000 375 5 3

91

Adalbertstraße 
Sanierung der Fahrbahn und Gehwege ab 2023/24 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240/89380/289 1.500 25 2

Schulneubau gestoppt. Baubeginn 
voraussichtl. 2023 nach 

Fertigstellung gepl. Schulneubau

92 Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege ab 2021 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240/89380/254 2.500 61 5

Gesamtsumme BPU 2500 T€, derzeit 
liegt nur eine Finanzierung in Höhe von 

582.000,00€ vor

93 Ausbau der Schmidstraße 2020-2022 Investition Tiefbau 3800/73855 962 56 5

94 Ausbau der FB der Ungarnstraße ab 2023 Investition Tiefbau 3800/72000 8.000 4
Überarbeitung der BPU erforderlich wg. 

Problematik BWB

95 Ausbau der Gehwege Koloniestraße ab 2021 Investition Tiefbau 3800/73858 2.800 5
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96 Ausbau der Swinemünder Straße ab 2021 Investition Tiefbau 3800/73857 2.150 5

97 Rampe Wullenwebersteg
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 2920/72016/ 108 18 gestoppt

Uferwandsanierung (SenUVK), die steht 
zeitlich noch nicht fest, Projekt wird 

gestopt und ggf. neu begonnen

98 Erneuerung Sickingenstraße (ehem. 2. und 3. BA und Fahrbahn) 2019-22 Investition Tiefbau 3800/73851 4.992 321 5
Verzögerungen durch MobG und 

fehlende Zuarbeit BWB

99 Haltestelle Boyenstraße 2019-2019
barrierefreier Ausbau, ggf. 

Unterhaltungsmittel 0730/52115 146 4

100 Haltestelle Marienkirche Straßenunterhaltung 3800/52101/00 490 4 3

101 barrierefreier Ausbau Haltestellen M27 ab 2021

Unterhaltungsmaßnahmen zur 
barrierefreien Gestaltung von 

Bushaltestellen 0730/52115 371 2 Grobkostenschätzung 371.200,00 €

102 Umplanung Müllerstraße zu ermitteln
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 0730/72016/230 240 36 3

Verabschiedung der MobiG erforderlich, 
Höhe der Baukosten ist zu ermitteln. Es 

ist davon auszugehen, dass die 

103 Wilhelmstraße ggf. 2021 Schlaglochprogramm 2707/52130 182 11 3

104 Radverkehrsanlagen in der Stromstraße zwischen Lessingbrücke und Alt-Moabit, Ostseite
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs (0730/52108) 0730/52108/232 386 31 5

105 Aufweitung Radweg Föhrer Straße (Nordwestseite von Augustenburger Platz bis Nordufer) 2023
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs (0730/52108) 0730/52108/211 2

durch Schlaglochprogrammm 
abgestrebt, Zeitplanung hängt ab von der 

künftigen Prioritätensetzung im 

106 Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße Straßenunterhaltung 3800/52101/00 201 4

107 Asphaltierung Gerichtstraße, Gartenstraße
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 0730/72016/232 778 4

108 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen U-Bahnhof Pankstraße im Bezirk Mitte in Berlin 2020-2021 barrierefreier Ausbau 2920/72019/385 414 4

109 Kita Seydlitzstraße, vorbereitende Arbeiten 2021-2023 Stadtumbauwest (SUW) 4200/89339/000 75 2

110 Kita Seydlitzstraße, inkl. Projektsteuerung 2021-2023 Stadtumbauwest (SUW) 4200/89339/000 695

111

Gehwegsanierung Spittelmarkt (entlang Leipziger Straße zwischen Seydelstraße und 
Gertraudenbrücke) 2020 Gehwegsanierungsprogramm 2707/52130/350 85 8 6

112 Fahrradabstellanlagen an Schulen (9 Schulen) 2020 bis 2021
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 0730/72016/241 129 13 4
BPU eingereicht mit ca. 129.000 €, noch 

nicht final geprüft

113 Fahrradabstellanlagen an Schulen (19 Schulen) 2021

0730/72016/241 
avisiert oder 
0730/52108 588 28 4

Fortgang des BV unklar, Zuständigkeiten 
zu klären

114 Umbau der Waldstraße ab 2021 Aktive Zentren (AZ) 1240/89372/356 260 21 5

115 Amrumer Straße 2020
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs (0730/52108)
0730/52108/363

2707/52130 270 7

Planung beauftragt. Ausschreibung der 
Bauleitung steht bevor. Sicherung der 

Kofinazierung durch 

116 Invalidenstraße - Radverkehrsanlagen zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße ab 2021
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 0730 / 72016 / 241 827 8 und 3
UHZ 1 Auftrag erteilt und UHZ 2 

Vorplanung erstellt

117 Reinickendorfer Straße Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89372 2

118 Vorstreckung Habersaathstraße

Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Fußgänger 

(0730/52121) 0730/52121

119 Müllerstraße Abschnitt B (vor dem MobG) zu ermitteln Aktive Zentren (AZ) 1240/89372 5.300 6
Umplanung der Müllerstr nach MobiG, 

inkl. Kostenberechnung
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120 Aufwertung der Randbereiche / Gehwege in der Turmstraße ab 2022 Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89372 1.850 4

Baubeginn des BA 2.1 und 2.5 vorr. 
2022 - Baubeginn der restlichen BA´s 

wegen Tramplanung  erst später

121 Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

122 Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

123 Europacity, Freiräume Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

124 Central Tower (Alexanderstraße Süd) Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

125 Europacity, westlich der Heidestraße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

126 Wohngebiet Lehrter Straße Investoren Planung und Bauausführung 225
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

127 Kurfürstencenter Investoren Planung und Bauausführung 230 laufend
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

128 Bachstraße 1-2 Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

129 Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen Investoren Planung und Bauausführung 1.800
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

130 Stallschreiberstraße Investoren Planung und Bauausführung 204 11a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

131 Axel-Springer-Campus, Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

132 Holzmarktstraße 66 Investoren Planung und Bauausführung 350
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

133 Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße Investoren Planung und Bauausführung 1.001 11a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

134 Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße Investoren Planung und Bauausführung 300 11a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

135 Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße Investoren Planung und Bauausführung 420
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

136 Lützowplatz Investoren Planung und Bauausführung 210
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

137 Vattenfall, Sellerstraße 17 Investoren Planung und Bauausführung 131
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

138 Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark Investoren Planung und Bauausführung 25
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

139 Sanierung Uferwand Wikingerufer externe Projektbetreuung

140 380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz externe Projektbetreuung

141 U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße externe Projektbetreuung 50

142 U Seestraße (BVG) externe Projektbetreuung 172

143 Oberwallstraße, Straßenbau externe Projektbetreuung 600
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144 Oberwallstraße, Beleuchtung externe Projektbetreuung 56

145 Oberwallstraße, BWB externe Projektbetreuung 107

146 Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme externe Projektbetreuung 51

147 LSA Gleimstraße / Graunstraße externe Projektbetreuung 50

148 LSA Afrikanische Straße / Petersallee externe Projektbetreuung 13

149 LSA Seestraße/ Nordufer externe Projektbetreuung 48

150 LSA Osloer Straße / Bornholer Straße externe Projektbetreuung 51

151 LSA Seestraße / Lütticher Straße externe Projektbetreuung 76

152 Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz externe Projektbetreuung 68

153 LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße externe Projektbetreuung 120

154 LSA Beusselstraße / BEHALA externe Projektbetreuung 18

155 LSA Forumsquerung externe Projektbetreuung 55

156 LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1 externe Projektbetreuung 138

157 LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße externe Projektbetreuung 56

158 LSA Müllerstraße / Ungarnstraße externe Projektbetreuung 49

159 LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße externe Projektbetreuung 97

160 LSA Chausseestraße / Boyenstraße externe Projektbetreuung

161 LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße externe Projektbetreuung

162 Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch externe Projektbetreuung

163 Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft Investoren Planung und Bauausführung

164 Beleuchtung der Prinzengasse externe Projektbetreuung

165 Radverkehrsanlagen Pankstraße 2021 externe Projektbetreuung 3
infraVelo-Projekt im Auftrag von 

SenUVK

166 Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße ab 2025 / 26 externe Projektbetreuung

167 Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke externe Projektbetreuung
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168 Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße externe Projektbetreuung

169 Radverkehrsanlagen Residenzstraße externe Projektbetreuung

170 Neubau U5, Bhf Museumsinsel externe Projektbetreuung 1.044

171

Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der 
Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße" externe Projektbetreuung

172 Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und Mohrenstraße externe Projektbetreuung

173 Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße externe Projektbetreuung

174 U Bhf Kurfürstenstraße externe Projektbetreuung 3

175 Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung externe Projektbetreuung

176 Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen externe Projektbetreuung

177 Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd externe Projektbetreuung

178 Humboldtforum - Sicherheitslinie externe Projektbetreuung

179 Humboldthafen - Verkehrsanlagen externe Projektbetreuung

180 Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung externe Projektbetreuung

181 Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis UdL ab 2022 externe Projektbetreuung

182 Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere ab 2020 externe Projektbetreuung

183 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes externe Projektbetreuung

184 Umbau der Cora-Berliner-Straße ab 2021 externe Projektbetreuung

185 Mauerpark, Eingang Bernauer Straße externe Projektbetreuung

186 Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs externe Projektbetreuung

187 Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug) externe Projektbetreuung

188 S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse externe Projektbetreuung

189 Umgestaltung Gendarmenmarkt externe Projektbetreuung 15.000 3

190 RVA Budapester / Stüler Str.
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 0730 / 72016 / 384 404 10
Auftrag Rest Radweg nach SN; SR LSA 

offen - kommt im 08/2020

191

Straßen um die Arminiushalle
Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung 2015-2017 E und A Mittel 4200 / 88305 / 204 1.130 632 10

Baumaßnahme wurde/wird aus 4 Konten 
finanziert, 

Entwicklungspflege Bäume bis 2022
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192

Straßen um die Arminiushalle
Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung 2015-2017 E und A Mittel 4200 / 89331 / 132 4 4

193

Straßen um die Arminiushalle
Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung 2015-2017 Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89372 / 356 1.105 1.105

194

Straßen um die Arminiushalle
Erneuerung/Umbau der Fahrbahnen und Gehwege sowie der öffentlichen Beleuchtung 2015-2017 Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89382 / 356 131 130

195 Flottwellstr. / Dennewitzstr. bis 2021 Investition Tiefbau 3800 / 73854 / 000 1.928 1.323 10 Baumaßnahme verlängert sich bis 2021

196

Turmstraße Seitenbereiche BA 1.2
Erneuerung der Gehwege zw. Beusselstr. und Gotzkowsky- bzw. ab Haltestelle Nähe 

Waldstr.  LSA- Anpassungen Busbeschleunigung 2.018 Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89372 / 356 400 383 10
Baumaßnahme fertiggestellt, 

Entwicklungspflege Bäume bis 

197 Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA 2015-2018 Stadtumbauwest (SUW) 1240 / 89363 / 369                           691 679 11b

198 Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA 2015-2018
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs (0730/52108) 0730 / 52108 / 363           80 74 11b Spalte 8 siehe darüber

199 Sanierung Radwege und begleitende Maßnahmen; Sickingenstraße, 1. BA 2015-2018 finanziert durch Stadtplanung 4200 / 89339 / 000 36 36 11b Spalte 8 siehe darüber

200 Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße 2018-2020 Investition Tiefbau 3800 / 73852 / 000 3.725 2.200 10a

Teilabnahmen/Zustandserfassung: 
21.05.2019 , 06.08.2019, 22.10.2019,  

24.03.2020, 08.09.2020

201 Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Wullenwebersteg; vorgezogene Arbeiten GA/GRW- Maßnahmen 1330 / 88306 / 219 4.959 7 Ausschreibung aufgehoben

202 Herstell. Fußgängerüberweg einschl. Gehwegvorstreckungen auf Habersaathstr. 2019-2019

Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Fußgänger 

(0730/52121) 0730 / 52121 / 364 95 87 10
BauFa schlussgerechnet, aber SR 
Stromnetz und BWB fehlen noch 

203

Asphaltierung der Kameruner Straße zwischen Müllerstraße und Togostraße zur Herstellung 
einer Fahrradroute einschließlich Bordanpassungsarbeitenam Knoten Togostr./ Kameruner 

Straße u. der Ausschilderung der Togostraße als Fahrradstraße
05.2020 bis 

11.2020
Verbesserung der Infrastruktur für den 

Radverkehr (0730/72016) 2920 / 72016 / 362 620 379 10 kontaminierter Abfall über ZEDAL

204

Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der 
Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung 2020-2021 finanziert durch Stadtplanung 4200 / 89339 / 000 263 263 9a

205

Sebastianstraße zw. Alexandrinen- und Heinrich-Heine-Straße; grundhafter Ausbau der 
Fahrbahn und Gehwege, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung 2020-2021 Investition Tiefbau 3800 / 73853 / 000 1.459 139 9a

206 Gehwegsanierung Wiesenstraße 1G - 20 (Nordseite) 2020-2021 Gehwegsanierungsprogramm 2707 / 52130 /350 339 7 noch kein Baubeginn, da temp. AO fehlt

207 AZ Müllerstraße, Umge-staltung des Rathausumfeldes, Einnahmen aus Ausgleichs-beträgen Aktive Zentren (AZ) 2.100 11
Maßnahme von SenStadt; einschließl. 

Kofi-Mittel

208 Spreeradweg, Abschnitt Lutherbrücke bis Bezirksgrenze; Bauabschnitte 4-6 GA/GRW- Maßnahmen 1330 / 88306 / 219 6.998 1.216 6 Es fehlen 3 Zustimmungen!!!!!!!!!

209 Kleine bauliche Unterhaltung,  div. Objekte in Grünflächen
Januar - Dezember 

2020 Sonstige 3810 / 51910 / 000 37 26 laufend 1-11b

210 Große bauliche Unterhaltung, div. Objekte in Grünflächen
Januar - Dezember 

2020 Sonstige 3810 / 51900 / 000 505 204 laufend 1-11b

211 Unterhaltung Denkmäler/Brunnen Januar - Dezember Brunnen und Denkmale 3800 / 51900 / 200 30 laufend 1-12 Jahreszeitvertrag

212 Unterhaltung Denkmäler/Brunnen Januar - Dezember Brunnen und Denkmale 3800 / 51910 / 200 6 laufend 1-12

213 Unterhaltung Denkmäler/Brunnen Januar - Dezember Brunnen und Denkmale 3810 / 51900 / 200 145 laufend 1-12

214 Unterhaltung Denkmäler/Brunnen Januar - Dezember Brunnen und Denkmale 3810 / 51910 / 200 6 laufend 1-12

215 Umgestaltung Blochplatz 2023-2024 Soziale Stadt 1.235
Programmplanung ist bestätigt, wartet 

auf FZ
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216 Umgestaltung Stephanplatz 2023-2024 Soziale Stadt 300

auf FZ; nur Teile der Grünanlage, weil im 
Baufond nicht allzu viel möglich; Raum 

für Jugendliche schaffen

217 Spielplatz Panketal (Koloniestr. 24b?) 2023-2024 Soziale Stadt 1.150

auf FZ;  Im KSSP 2014 wurde ein 
Spielgerät integriert und es wurden div. 

Reparaturmaßnahmen am Bestand 

218 Entwicklung Spielplatz Scheringstraße 2022-2023 Soziale Stadt 1240 / 89368 / 201 665 1
Programmplanung ist bestätigt, wartet 

auf FZ; UmNat einbinden

219 Grüntaler Str./Bellermann Str. 82 2021
KSSP - Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 120
Grundlagenermittlung läuft; FZ für 

2021steht noch aus

220 Spielplatz Essener Str./Elberfelder Str. 2022-2023 Aktive Zentren (AZ) 1 Förderantrag wird durch Stadt gestellt

221 Umbau der Kinderplansche Weydemeyerstraße in einen Wasserspielplatz 2018-2019 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240/89380/272 1.102 991 11a
VwN: Akteneinsicht durch BSM ist erfolgt 

- Stellungnahme steht aus

222 Umbau der Kinderplansche Singerstraße in einen Wasserspielplatz 2021-2023 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240/89380/379 2.470 71 4

BPU Prüferg. Und Förderzusage liegen 
vor, derzeit erfolgt Ausführungsplanung, 

Baubeginn vorauss. 10/2021

223 Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz 2016-2019 Aktive Zentren (AZ) 1240 / 89372 / 372 2.555 2.186 10 KJB ist erfolgt über KJB

224 Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66,  nördl. T. 2.017 Plätzeprogramm 2712/72004/389 2.119 1.966 10
Baufertigstellung 15.06.2020, SR stehen 

noch aus

225 Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66,  nördl. T. Abschnitt 20 2.017 Extern WBM extern 167 167 10
Fremdleistungen wurden erbracht, SR 

stehen noch aus

226 Sanierg. Gehweg Leipziger Str.54-66,  nördl. T. Abschnitt 30 2.017 Extern BIMA extern 130 122 10
Fremdleistungen wurden erbracht, SR 

stehen noch aus

227 Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz 2017-2018 Brunnen und Denkmale extern 450 200 9b

Wassertechnik und Elektrotechnik 
Beauftragung / Fertigstellung bis 05/2021 

geplant 

228 Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz 2017-2018 Investition Grünflächen 3810/716 66 920 734 9b

Wassertechn. Anlagen Bauende 
vorauss. 04/2020 GaLaBau Beseitigung 
Restl. U. Mängel vorauss.bis 05/2021

229 Aufwertung  Eingangsbereich Poststadion 2017-18 Stadtumbauwest (SUW) 1240/89363/361 965 900 11
Entwicklungspflege bis 2021; 

Rechtssstreit mit Populär

230 Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule  2019/2023 Investition Schuspo 3701/716 05 550 16 6

Wartet auf die Maßnahme FM /Schuspo; 
vermutlich verschoben auf 2023; 

Finanzmittel in der Rücklage

231 Neugestaltung des Weddingplatzes 2021/2022 Aktive Zentren (AZ) 1240, / 89372 / 372 1.490 5 1

VPU ist kurz vor Fertigstellung durch LA 
Reschke, vorauss. Erhöhung der 
Gesamtmaßnahme auf 1.850 T€

232 Erneuerung Wegeflächen im Humboldthain 2019-2020 Investition Grünflächen 3810/716 56 800 695 10

233 Schillerpark  Grunderneuerung Bepflanzung, Brunnenbecken und Mauern 2021-2022 Investition Grünflächen 3810/716 67 996 37 3

BPU-Prüfung noch nicht abgeschlossen; 
Ausführungsplanung bis Anfang 2021 
geplant; Bauausführung in 2021-22

234 Umgestaltung Leopoldplatz im Bereich der ehemaligen Passierscheinstelle 2022 BENE 0710/88304/383 1.315 50 4
Raten sind zu verschieben, Baubeginn 

erst ab 2021

235 Erneuerung und Umbau Köllnischer Park 2020-2021 Zukunft Stadtgrün 1240 / 89371 / 363 1.664 90 8

236 Wiederherstellung Gedenkstätte Levetzowstr. 2.019 Investition Grünflächen 3810 / 71668 300 205 10a

237 Rungestraße Erneuerung Fahrbahn u. Gehwege - Bäume #NAME? Teilprojekt vom Straßenplanungsprojekt

238 Umgestaltung des Vorplatzes Köpenicker str. 101 2023-2024 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240 / 89380 / 363 980 57 6

barriere freier Ausbau U-Bhf HH vorh. - 
Offen Bauplan BVG! BPU noch nicht der 

BVV vorgestellt!

239 Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz 2019-2020 Investition Schuspo 3715 / 71613 1.660 53 9b
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240 Sportplatz Lüderitzstraße Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz 2019-2020
Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSP) 2705 / 51931 / 203 735 519 9b Kofi

241 Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)   2019-2020 Investition Schuspo 3715 / 71616/ 000 1.075 40 10 Schlussrechnung steht noch aus 

242 Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)   2019-2020 Investition Schuspo 3715 / 716 / 200 348 725 10

348 T€ koofinanziert aus Rücklage 
Investitionskonto aufgrund 
Ausschreibungsergebnis

243 Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunststoffrasenplatz (Football)   2019-2020
Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSP) 2705 / 51931 / 207 725 725 10 Kofinanzierung der Investition SchuSpo

244 Eingangsbereich  Poststadion bis zum Stadionwall 2021 Stadtumbauwest (SUW) 1240 / 89363 / 362 906 46 5
fehlende Baufreiheit nach 4 Jahren 

beseitigt

245 Spielplatz Neues Ufer 2017- 2019 Stadtumbauwest (SUW) 1240/89363/361 345 11 #NAME?

246 Hegelplatz 2.020 Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 3810 / 68910 245 4 Kofi

247 Hegelplatz 2.020 Plätzeprogramm 2712 / 34290 / 150 978 5 4

248 Hegelplatz 2.020 Plätzeprogramm 2712 / 34290 / 150 978 5 4

249 Tilla-Durieux-Park, bauliche Ertüchtigung 2.019 Plätzeprogramm 2712/72004 /101 215 8 4
Projektstopp: SenStadt möchte lösungen 

diskutieren.

250 SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52         2.BA 2020 -2021
Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSP) 2705/51931/206 550 3

Vorplanung steht Prüfg. noch aus, 
Ausführungsplanung bis 02/2021, 

Baubeginn 09/2021 geplant

251 SpA "Werner Kluge" Kühnemannstraße 52         3.BA 2021 -2022
Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSP) 2705/51931/206 140 3
Vorplanung liegt ungeprüft vor, 
Finanzierungszusage steht aus

252 Umfeld und Wegeverbindung Spielplatz Neues Ufer 2.019 Stadtumbauwest (SUW) 1240/89363/363 1.195 410 10

253

Niederschlagswassermanagement in urbanen Räumen: Anpassung Wegenetz im Fritz-
Schloß-Park 2.020 Stadtumbauwest (SUW) 1240 / 89363 / 363 722 754 11b

254 Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark 2.021 Grünunterhaltung 3810 / 52110/ 220 100 3

255 Grundhafte Sanierung des Kinderspielplatzes Invalidenpark 2.021
Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm #NAME? 235 7 3
Finanzierung ist angedacht, noch 

beantragt

256 Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr. 2.021 Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 3810 / 68910 2 Kofi

257 Erneuerung des Kinderspielplatzes Schumannplatz, Reinhardtstr. 2.021 #NAME? 3810 / 71671 200 2

bestätigten I-Maßnahme aus 2017 in 
2020 entfallen - neue Finanzierung wird 

gesucht - dadurch wird erneute 

258 Magdeburger Platz 2.020
Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 2710/51950/202 203 9

259

Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. - Vorgezogene Maßnahme 
Abfallmanagement 2020 #NAME? 4200 / 89331 / 109 190 10

über Stadtentwicklung 

260 Umbau des Kinderspielplatz Ifflandstr. / Holzmarktstr. 2.020 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240 / 89380 / 265 474 5

Durch starke Bodenbelastung 
vorgezogene Maßnahme Abbruch und 

Abfallmanagement in 10/ 2019 

261 Erneuerung Spielpaltz Mollstr. 8-11 (südlich) im Fördergebiet KMA II. BA DS0107 2020/2021 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240 / 89380 / 259 577 27 3

überarbeitet und neu eingereicht; 
Verschiebung Programmjahr auf 2020. 

Baustopp aufgrund von unklarer 

262 Park am Nordbahnhof - Trapez 3 2019-2020 Grünunterhaltung 3810 / 52110 185 40 10 Kofinanzierung durch Unterhaltungstitel 

263 Park am Nordbahnhof - Trapez 3 2019-2020
Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 2710 / 51951 / 202 360 360 10 Kofi      KSSP 
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264 Sebastianstraße - Bäume 2021 #NAME? 3800/ 73853/ 000 165 3

265 Kiesverladeplatz am Festplatz 2021-2023
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - 

Naturschutzrechtlich (A+E) 1.500 11 1

Bearbeitung da keine klar 
Aufgabenstellung besteht; UmNat 

erarbeitet derzeit ein Konzept

266 Mollstr. 15-18, östlich 2022-2023 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240 / 89380 / 213 571 2 Förderantrag vorerst bis zur BPU

267 Berolinastr. 13, 14 2022-2023 Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) 1240 / 89380 / 212 427 2 Förderantrag vorerst bis zur BPU

268 Fischerinsel, städtebaulicher Ausgleich, Durchführungsvertrag Axel-Springer 2021-2022 Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 3810 / 71669 / 000 2.000 2

Änderung Städtebaulicher Vertrag mit 
SE Axel-Springer: BA ist Bauherr für die 

Freianlagenplanung Lph 2-8 

269 Erweiterung KGA Seestraßeninsel 2020/2021 #NAME? 0750 / 70341 / 350 110

Baumgutachten beauftragt. 
Bodengutachten: Angebate werden 

ausgewertet.

270 Monbijioupark 2020
Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 2710 / 51951 / 201 138 7 2 Vorbereitende Maßnahme Abbruch

271 Monbijioupark 2021
Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm
Finanzierung noch 

nicht gesichert 369 2 Finanzierungsbestätigung steht noch aus

272 Sportpark Poststadion - Sanierung des Kunststoffrasenspielfeldes inkl. Nebenflächen 2021-2022
Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSP) 2705/51931/205 950 3

Vorplanung steht Prüfg. noch aus, 
Ausführungsplanung bis 02/2021, 

Baubeginn 09/2021 geplant

273 Grünanlage Ruheplatzstraße 2022-2023 Aktive Zentren
Förderantrag wird durch Stadt gestellt -

Jahn, Mack&Partner begleiten

274 Niederschlagsmanagement 2. BA - Stadtumbau West 2022-2023

275

Am Mauerpark, Öffentlicher Spielplatz einschl. Tauschgrundstück hinter der Ramlerstr. 
20/25; Graunstr. 17-23; Gleimstr. 62-64, 13355 Berlin 2.018 Investoren Planung und Bauausführung 100 11

Bauherrenbetreuung: Heene und 
Gusenburger

276

Bebauungsplan 1-67VE, Durchführungsvertrag, Herstellung öffentlicher Kinderspielplätze; 
Geschichtspark 2.020 Investoren Planung und Bauausführung 164 6

Grünneubau - Bauherr Groth Gruppe 
Teilabnahme der Bauleistungen ist 
erfolgt; Vertragsuneinigkeiten zur 

277 Stallschreiberblock Spielplatz Luisenstädtischer Park 2016-2019 Investoren Planung und Bauausführung 196 11

208.393 21.752
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