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BaumaRnahmen 2020 im Bereich StraBenunterhaltung

Tabelle 4

Sond
SeestraRRe 2707 / 52130/ on erprogramm MaRnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der
. 800.000 Stralensanierung 570.805,63
zw. Millerstr. u. Togostr. bzw. Antwerpenerstr., 370 Schlussrechnungsunterlagen
S . SPS
beidseitig Fahrbahnsanierung
Littenstralle und Rolandufer q berei q hreib |
2w. Stralauer Str. und Rolandufer 2707 /52130 / Son erprogramm Vor 'e'reltung er Ausschreibungsunterlagen . .
. . 280.000 StraBensanierung |Realisierung der MalRnahme musste coronabedingt in den 0,00
sowie Sackgasse Rolandufer ab Littenstr., 370
. SPS Herbst verschoben werden.
Fahrbahnsanierung
Sonderprogramm . . . .
Kleine Hamburger StraBe 180.000 2707 2;53130/ Stralensanierung Cusi:relll:.)u;gsur;te.r;agec smdbfertl?lgestellt und liegen zur 1.821,41
zw. Torstr. und Linienstr., Fahrbahnsanierung SPS eroffentlichung bei der Vergabestelle
GriebenowstraRe 2707 /52130 Sonderprogramm Notwendige Abstimmungen.mit Berline‘r Wasserbetrieben
. . . 400.000 StraBensanierung [fanden am 29.07.20 statt. Die Ausschreibungsunterlagen 0,00
zw. Zionskirchplatz und Schwedter Str., Sanierung 370 .
SPS werden nunmehr abschlieRend angepasst
Fahrbahn und Gehwege
Sonderprogramm
TucholskystraRe 2707 / 52130/ P g Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und liegen zur
zw. Auguststr. und Hausnr. 42, 100.000 Stralensanierung . . .
. 370 Veroffentlichung bei der Vergabestelle
Fahrbahnsanierung SPS 2.613,31
Kremmener Strafe Sont
. . onderprogramm
Nordl. Seite zw. Wolliner Str. u. Schwedter Str. 20.000 2707 /52130/ Stral P g MaRnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der
Sadl. Seite zw. Hausnr. 12 u. Schwedter Str.; ’ 370 rabensanierung Schlussrechnungsunterlagen
Gehwegsanierung; Restleistungen SPS 70.000,00
LiideritzstraBe Sond
. . 2707 / 52130/ on erprogramm Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen, die
Sud-westl. Seite zw. Transvaalstr. u. Kongostr., 210.000 370 Stralensanierung Verdffentlich ist fiir A t lant
Gehwegsanierung SPS erorientiichung Ist fur August geplan 1.943,98
Amrumer Stralle
zw. Luxemburger Str. und Limburger Str., sowie 2707 /52130 / Sonderprogramm
zw. Briisseler Str. und Seestr., nord.-6stl. 100.000 370 StraBensanierung |MaRnahme ist Veroffentlicht. Derzeit lauft die Angebotsphase.
Fahrbahn Fahrtrichtung Seestr., SPS
Fahrbahnsanierung 0,00
WiesenstraBBe Sonderprogramm . . . .
N ) 2707 / 52130/ : Ausschreibungsunterlagen sind fertiggestellt und liegen zur
Nord-0stl. Seite zw. Hochstr. u. Pankstr.; 287.940 Gehwegsanierung . . .
. 350 Veroffentlichung bei der Vergabestelle
Gehwegsanierung SGS 2.464,79
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Berolinastral} Sond
erolinastra e. . 2707 / 52130/ on erprog.ramm Planungsunterlagen sind in Prifung. Veroffentlichung ist fiir
Nord-westl. Seite zw. Mollstr. u. Berolinastr.; 120.000 Gehwegsanierung
. 350 Mtte August geplant.
Gehwegsanierung SGS 1.068,03
CalvinstraBe / Ecke Helgolinder Ufer
) ; Sonderprogramm . . .
Gehwegsanierung inkl. Umgestaltung 70.000 2707 / 52130/ Gehwegsanierun MaRBnahme ist fertiggestellt, derzeit Erstellung der
Querungsbereiche im Knotenpunkt; ’ 350 iGS g Schlussrechnungsunterlagen
Restleistungen 30.691,53
Schoneberger Ufer Straft
zw. Potsdamer Str. und Flottwellstr. 65.000| 3800/52101 raien MaRnahme ist fertiggestellt und im Betrieb bis 31.12.2020 16.382,02
. . - unterhaltung
Anlegung und Betrieb eines temporaren
FriedrichstraBRe Stral
zw. Leipziger Str. und Franzosische Str. 80.000[ 3800/52101 raben Auftrag erteilt, Versuch lauft bis Mitte Januar 0,00
_— . unterhaltung
Einrichtung und Betrieb Verkehrsversuch




