
Anlage 6 - Projektliste SGA - Fachbereich 3

Projekte Dritter und Konzepte

09.11.2020

LfdNr. Maßnahme
gepl. Bauzeit (von 

- bis)
Programm / Finanzierung Kapitel/Titel/UK

Gesamt

(T€)

Mittelabfluss 

kassenwirksam 

bis 10/2020

Sachstand 

10/2020

1 Wohngebiet Am Mauerpark, Erschließungsstraßen 2015-2020 Investoren Vertragsmanagement 1.440 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

2 Wohngebiet Am Mauerpark, öffentlicher Kinderspielplatz 2015-2019 Investoren Vertragsmanagement 100 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

3 Europacity, Planstraße 2 Lydia-Rabinowitsch-Straße 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 600 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

4 Europacity, Planstraße 1 .1, 1.2 (Quartiersplatz) und 1.3 Hedwig-Porschütz-Straße 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 767 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

5 Europacity, Freiräume 2009-2021 Investoren Vertragsmanagement 9.000 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

6 Ziegelstraße Forum ggü. Museumsinsel 2015-2021 Investoren Vertragsmanagement 528 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

7 Wohngebiet Lehrter Straße (Erschließung) 2015-2021 Investoren Vertragsmanagement 1.116 9b

8 Wohngebiet Lehrter Straße (öffentliche Kinderspielflächen im Geschichtspark) 2015-2020 Investoren Vertragsmanagement 165 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

9 Kurfürstencenter 2014-2021 Investoren Vertragsmanagement 230 6

10 Kita Nettelbeckplatz 2015-2018 Investoren Vertragsmanagement 124 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

11 Central Tower (Alexanderstraße Süd) 2018-2022 Investoren Vertragsmanagement 341 4

12 Europacity, westlich Heidestraße 2009-2022 Investoren Vertragsmanagement 3.421 9b

13 Bachstraße 1-2 2016-2021 Investoren Vertragsmanagement 64 9a

14 Stallschreiberblock, Erschließung (Quartier Luisenpark) 2016-2021 Investoren Vertragsmanagement 1.800 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

15 Stallschreiberblock, öffentlicher Spielplatz im Luisenstädtischen Kirchpark 2016-2019 Investoren Vertragsmanagement 196 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

16 Stallschreiberstraße (Patrizia) 2015-2017 Investoren Vertragsmanagement 204 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

17 Axel-Springer-Campus, Straße 2016-2020 Investoren Vertragsmanagement 2.907 9b

18 Jerusalemer Straße 2012-2017 Investoren Vertragsmanagement 937 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

19 Holzmarktstraße 66 2017-2022 Investoren Vertragsmanagement 350 3

20 Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße 2013-2017 Investoren Vertragsmanagement 1.001 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

21 Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße 2013-2017 Investoren Vertragsmanagement 300 10a
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

22 Karl-Liebknecht-Str. 14 2012-2023 Investoren Vertragsmanagement 1.500 9a

23 BND- Ida-von-Arnim-.Straße 2006-2020 Investoren Vertragsmanagement 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

24 Am Nordhafen 2016-2017 Investoren Vertragsmanagement 6.878 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

25 Schulzheiss Quartier 2016-2018 Investoren Vertragsmanagement 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

Allgemeine Projektangaben Finanzierungsübersicht

Bemerkungen zum Projekt/Sachstand
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26 Lützowplatz 2014-2019 Investoren Vertragsmanagement 252 10
Vertragskontrolle (Belange SGA)  des 

städtebaulichen Vertrages nicht abgeschlossen

27 Luisenblock Ost, Schiffbauerdamm 2018-2030 Sonstige 3

28 Vattenfall, Sellerstraße 17 2019-2022 Investoren Vertragsmanagement 131 3

29 Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark 2016-2020 Investoren Vertragsmanagement 25 9a

30 Alexanderplatz (Redevco) 2011- Investoren Vertragsmanagement

31 Kulturforum (Grün Berlin) 2017-2022 Sonstige 9.857 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

32 Rathausvorplatz Wedding (Senat) 2015-2020 Sonstige 10
abschnittsweise Ausführung, teilweise fertiggestellt, 

abgenommen und übernommen

33 Hochhaus Hines Geplante / angekündigte Projekte

34 MOA-Bogen, Birkenstraße Geplante / angekündigte Projekte

35 Heinrich-Heine-Straße Geplante / angekündigte Projekte

36 Europaplatz Geplante / angekündigte Projekte

37 Turmstraße Geplante / angekündigte Projekte

38 Alexandertower Geplante / angekündigte Projekte

39 Cora-Berliner-Straße Geplante / angekündigte Projekte

40 Humboldthafen südl. Geplante / angekündigte Projekte

41 Haus der Statistik Geplante / angekündigte Projekte

42 Köpenicker Straße 36 Geplante / angekündigte Projekte

43 Hochhaus MonArch Geplante / angekündigte Projekte

44 Alexanderplatz Geplante / angekündigte Projekte

45 TLG Hochhäuser Geplante / angekündigte Projekte

46 FriedhofSt. Johannes Evangelist Geplante / angekündigte Projekte

47 Liesenbrücken Geplante / angekündigte Projekte

48 Seydlitzstraße 7, BBB (kein Investorenprojekt jedoch mit vertr. Vereinbarung BBB) Geplante / angekündigte Projekte

49 JAHO Geplante / angekündigte Projekte

50 Potsdamer Platz Geplante / angekündigte Projekte

51 Schicklerstraße 5-7 Geplante / angekündigte Projekte
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52 Zwillingsturm Covivio Geplante / angekündigte Projekte

53 Alexanderplatz, Kaufhof Geplante / angekündigte Projekte

54 Uferhallen Geplante / angekündigte Projekte

55 50 Hertz 2107-2030 Investoren 35.000 Geplante / angekündigte Projekte

56 Schillstraße / Kurfürstenstraße Investoren Geplante / angekündigte Projekte

57 Verkehrskonzept QM Pankstraße Sozialer Zusammenhalt seit 2018
FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt 

(Quartiermanagement) 

58 Verkehrskonzept QM Badstraße Sozialer Zusammenhalt seit 2019
FF SGA, Förderprogram Sozialer Zusammenhalt 

(Quartiermanagement) 

59 Verkehrsgutachten Haus der Statistik externe Projektbetreuung 2.019 FF SGA, B-Plan- Fachgutachten in FF StaPl

60 Verkehrsgutachten für das Vorhaben der Berliner Stadtmission externe Projektbetreuung 2.019 Mitwirkung SGA, FF StaPl

61 Voruntersuchung Böttcherstraßenviertel externe Projektbetreuung 2.020 Mitwirkung SGA, FF SenSW

62 ISEK Nikolaiviertel evtl. Sanierungsmittel 2.020 Mitwirkung SGA, FF StaPl

63 Erarbeitungsprozess Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

64 Umsetzung Leitlinien für Bürgerbeteiligung externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

65 Dialog-Display externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

66 mitten in Berlin - Standortmanagement externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

67 Beteiligungsplattform mein.Berlin.de externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF Senatsverwaltung

68 Nahraum Bremer Straße externe Projektbetreuung seit 2018 Mitwirkung SGA, FF StaPl

69

Landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb Rathaus- und Marx-Engels-
Forum, Berlin Mitte externe Projektbetreuung Mitwirkung SGA, FF SenSW

70 Senatsvorlage Flussbad externe Projektbetreuung 2018-2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

71

Untersuchung zukünftiger Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte von Berlin, 
Untersuchungsbereich Moabit Ord AL seit 2017 FF SGA 

72

Machbarkeitsstudie zur Einrichtung von
Parkraumbewirtschaftung in Berlin-Mitte, Untersuchungsbereich Gesundbrunnen Ord AL seit 2017 FF SGA 

73

NACHUNTERSUCHUNG BESTEHENDER PARK-RAUMBEWIRTSCHAFTUNGSZONEN 
IN BERLIN MITTE Ord AL seit 2017 FF SGA 

74 Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Alexanderplatz – Potsdamer Platz externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

75 Planfeststellungsverfahren Straßenbahn-Neubaustrecke Hauptbahnhof - Turmstraße externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

76 Lückenschluss U 5 externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA; FF SenUVK/BVG

77 Blockkonzept Erika-Hess-Eisstadion evtl. Sanierungsmittel seit 2019 Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklugn
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78 Verkehrskonzept Europaplatz Nord externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

79 Ersatzneubau Mühlendammbrücke externe Projektbetreuung seit 2019 Mitwirkung SGA, FF SenSW

80 Verkehrskonzept Museumsinsel externe Projektbetreuung seit 2020 Mitwirkung SGA, FF Bau 1

81 Planfeststellungsverfahren Wehr Mühlendamm externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF WSN

82 S 21 externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF DB

83 Abstimmungen und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Genehmigungen externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenUVK

84 Abstimmungen und Stellungnahmen zu BVG-Maßnahmen (z.B. Aufzüge) externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenUVK

85 diverse Planungen in der Nördlichen Luisenstadt Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

86 AZ Turmstraße Aktive Zentren (AZ) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

87 AZ Müllerstraße Aktive Zentren (AZ) laufend Mitwirkung SGA, FF Stadtentwicklung

88 Mitwirkung an Erarbeitung Teile Mobilitätsgesetz externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF Hauptverwaltung

89 Druckerhöhungsstation Vattenfall an der Invalidenstraße externe Projektbetreuung laufend Mitwirkung SGA, FF SenSW

121 Europacity, östlich der Heidestraße, Lydia-Rabinowitsch-Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

122 Europacity, östlich der Heidestraße, Hedwig-Porschütz-Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

123 Europacity, Freiräume Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

124 Central Tower (Alexanderstraße Süd) Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

125 Europacity, westlich der Heidestraße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

126 Wohngebiet Lehrter Straße Investoren Planung und Bauausführung 225
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

127 Kurfürstencenter Investoren Planung und Bauausführung 230 laufend
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

128 Bachstraße 1-2 Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

129 Stallschreiberstraße, Erschließungsstraßen Investoren Planung und Bauausführung 1.800
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

130 Stallschreiberstraße Investoren Planung und Bauausführung 204 10a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

131 Axel-Springer-Campus, Straße Investoren Planung und Bauausführung
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

132 Holzmarktstraße 66 Investoren Planung und Bauausführung 350
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

133 Alexanderplatz Baufeld A 4, Mollstraße/ Otto-Braun-Straße Investoren Planung und Bauausführung 1.001 10a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

134 Alexanderplatz Baufeld A 6, Keibelstraße Investoren Planung und Bauausführung 300 10a
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich
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135 Karl-Liebknechstr. 14/Gontardstraße Investoren Planung und Bauausführung 420
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

136 Lützowplatz Investoren Planung und Bauausführung 210
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

137 Vattenfall, Sellerstraße 17 Investoren Planung und Bauausführung 131
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

138 Lichtburgring, gegenüber Wohngebiet Am Mauerpark Investoren Planung und Bauausführung 25
Projekt bei Gruppe 3 000 erfasst,

hier nur nachrichtlich

139 Sanierung Uferwand Wikingerufer externe Projektbetreuung

140 380 kV Kabeldiagonale, 50Hertz externe Projektbetreuung

141 U8 Ausgang Jannowitzbrücke / Holzmarktstraße externe Projektbetreuung 50

142 U Seestraße (BVG) externe Projektbetreuung 172

143 Oberwallstraße, Straßenbau externe Projektbetreuung 600

144 Oberwallstraße, Beleuchtung externe Projektbetreuung 56

145 Oberwallstraße, BWB externe Projektbetreuung 107

146 Bernhard-Weiß-Straße, BVG-Maßnahme externe Projektbetreuung 51

147 LSA Gleimstraße / Graunstraße externe Projektbetreuung 50

148 LSA Afrikanische Straße / Petersallee externe Projektbetreuung 13

149 LSA Seestraße/ Nordufer externe Projektbetreuung 48

150 LSA Osloer Straße / Bornholer Straße externe Projektbetreuung 51

151 LSA Seestraße / Lütticher Straße externe Projektbetreuung 76

152 Alt-Mobait / Moltkebrücke - Washingtonplatz externe Projektbetreuung 68

153 LSA Gotzkowskystraße / Levetzowstraße externe Projektbetreuung 120

154 LSA Beusselstraße / BEHALA externe Projektbetreuung 18

155 LSA Forumsquerung externe Projektbetreuung 55

156 LSA Alexanderstraße / Grunerstraße - TK 1 externe Projektbetreuung 138

157 LSA Wollankstraße / Nordbahnstraße externe Projektbetreuung 56

158 LSA Müllerstraße / Ungarnstraße externe Projektbetreuung 49

159 LSA Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße externe Projektbetreuung 97

160 LSA Chausseestraße / Boyenstraße externe Projektbetreuung
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161 LSA Rügener Straße / Swinemünder Straße externe Projektbetreuung

162 Eisenbahnüberquerung Rochstraße - Erstellung Hauptprüfung und Bauwerksbuch externe Projektbetreuung

163 Europaplatz Nord - Übernahme Bauträgerschaft Investoren Planung und Bauausführung

164 Beleuchtung der Prinzengasse externe Projektbetreuung

165 Radverkehrsanlagen Pankstraße 2021 externe Projektbetreuung 3 infraVelo-Projekt im Auftrag von SenUVK

166 Ersatzneubau der EÜ Cuxhavener Straße ab 2025 / 26 externe Projektbetreuung

167 Vorplatz U Bhf Jannowitzbrücke externe Projektbetreuung

168 Erneuerung der Zimmerstraße und Krausenstraße externe Projektbetreuung

169 Radverkehrsanlagen Residenzstraße externe Projektbetreuung

170 Neubau U5, Bhf Museumsinsel externe Projektbetreuung 1.044

171

Erneuerung der Gleisanlagen in der "Rosenthaler Straße" und Barrierefreier Umbau der 
Haltestellen "Weinmeisterstraße / Gipsstraße" externe Projektbetreuung

172

Umbau des nördlichen Gehweges der Wilhelmstraße zwischen Wilhelm- und 
Mohrenstraße externe Projektbetreuung

173 Radverkehrsanlagen Kurfürstenstraße zwischen Schulstraße und Budapesterstraße externe Projektbetreuung

174 U Bhf Kurfürstenstraße externe Projektbetreuung 3

175 Umfeld Museumsinsel - Beleuchtungsplanung externe Projektbetreuung

176 Umfeld Museumsinsel - Planung der Verkehrsanlagen externe Projektbetreuung

177 Humboldtforum - Verkehrsanlagen Schlossplatz Nord und Süd externe Projektbetreuung

178 Humboldtforum - Sicherheitslinie externe Projektbetreuung

179 Humboldthafen - Verkehrsanlagen externe Projektbetreuung

180 Humboldthafen - öffentliche Beleuchtung externe Projektbetreuung

181 Grundinstandsetzung Charlottenstraße zwischen Dorotheenstraße bis UdL ab 2022 externe Projektbetreuung

182 Umgestaltung Alte Potsdamer Straße und weitere ab 2020 externe Projektbetreuung

183 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bundespräsidialamtes externe Projektbetreuung

184 Umbau der Cora-Berliner-Straße ab 2021 externe Projektbetreuung

185 Mauerpark, Eingang Bernauer Straße externe Projektbetreuung

186 Konzept zur Ertüchtigung des Berliner Mauerwegs externe Projektbetreuung
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187 Umbau Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße (Hauptstraßenzug) externe Projektbetreuung

188 S 21 - Begleitung der Planungen zur Herstellung der S-21-Trasse externe Projektbetreuung

189 Umgestaltung Gendarmenmarkt externe Projektbetreuung 15.000 3

275

Am Mauerpark, Öffentlicher Spielplatz einschl. Tauschgrundstück hinter der Ramlerstr. 
20/25; Graunstr. 17-23; Gleimstr. 62-64, 13355 Berlin 2.018 Investoren Planung und Bauausführung 100 11 Bauherrenbetreuung: Heene und Gusenburger

276

Bebauungsplan 1-67VE, Durchführungsvertrag, Herstellung öffentlicher Kinderspielplätze; 
Geschichtspark 2.020 Investoren Planung und Bauausführung 164 6

Bauleistungen ist erfolgt; Vertragsuneinigkeiten zur 
Bausumme/Honorar sind noch zu klären.

277 Stallschreiberblock Spielplatz Luisenstädtischer Park 2016-2019 Investoren Planung und Bauausführung 196 11
bei Bedarf bitte nur oberhalb Zellen einfügen! 102.509 0
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