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Kategorie I - Fortsetzung von begonnenen Baumaßnahmen in der Ausführung 

I 1 BiKu Musikschule

Ruheplatzstr. 4

Sanierung Altgebäude, Errichtung Erweiterungsbau 7.169,0 2016 Infrastruktur 

Stadterneuerung, 

1240/88305/386

3701/71401

9750/10001/102

9750/10001/100

3.892,0 - - 1.414,6 - - - 1.819,0 - 658,5 3.892,1 Gemäß BA-Vorlage vom 08.12.20 BA-Vorlage Nr. 1250/2020 Finanzierung der 

Mehrausausgaben aus der Jahresrate 2021 i.H.v. 1.000 T€, einen Teil der Jahresrate 2022 

i.H.v. 414,6 T€ der Baumaßnahme Gesamtsanierung in der Kastienbaum-Grundschule (Kat. III 

Nr. 28; 3701/71401), aus den Rücklagen 9750/10001/102 zur Finanzierung der Maßnahme 

Einbau und Installation einer Notstromversorgung Mathilde-Jacob-Platz i.H.v. 180,5 T€ 

(3306/71502); aus den Rücklagen 9750/10001/100 zur Finanzierung der Maßnahme 

Energetische Sanierung Einfachfenster Mathilde-Jacob-Platz i.H.v. 478,0 T€ (3306/71500).

I 1 FM Beamtentor

Brunnenstr.111

Denkmalgerechte Sanierung Fassade, Instandsetzung 

Regenentwässerung

868,0 2020 BU

4510/51900/206

826,0 - - - 826,0 - - - - - 826,0 -

I 2 FM Rathaus Tiergarten

Mathilde-Jacob-Platz 

Energetische Sanierung Fassade und Fenster 7.250,0 2019 I-Planung

3306/70300

500,0 1.770,0 4.480,0 500,0 - - - - - - 500,0 Stand 15.09.20: PersFin liegt Bewilligung von SenFin der Verpflichtungsermächtigung 2020 

vor. Erste Jahresrate 2021 1.770 T€. Spätestens Jan 2021 muss Antrag auf überplanmäßige 

Ausgaben in Höhe von 1.270 T€ an SenFin erfolgen.

I 3 FM strategisches Gebäudemanagement Vermieter-Mieter-Modell

Verdichtung

Medientrennung

offen offen BU

3306/51900/205

500,0 - - - 500,0 - - - - - 500,0 Umsetzung Einzelmaßnahmen

I 1 Jugend Gebäudekomplex Nauener Platz mit Haus der 

Jugend

Reinickendorfer Str. 55 und Schulstr. 101

Einbau Aufzug HdJ, Sanierung, Erweiterung 9.253,0 2016 4011/71506/200

1240/89361/361

433,0 - - - - - - - - 433,0 433,0 Prognose Gesamtbaukosten gemäß PB 08/2020: 10.095 T€

Stand 14.09.20: EU erforderlich. 

I 2 Jugend Zille-Haus

Rathenower Str. 17

Innensanierung 4.630,0 2020 1240/89368/201 1.687,2 1.962,8 500,0 - - - - 1.687,2 - - 1.687,2 Hülle über QF4 saniert, Funktionstüchtigkeit im Inneren muss hergestellt werden.

I 1 Schule Charlotte-Pfeffer-Schule

Berolinastr. 8

Sanierung und Neubau 24.263,0  2012

EU 2017

EU 2019

I Programm

3705/70100

3.000,0 2.032,0 - 3.000,0 - - - - - - 3.000,0 Prognose Gesamtbaukosten gemäß 2. EU (ungeprüft): 33.541 T€.

Finanzierung für 2. EU aktuell noch nicht gesichert!

I 2 Schule Anna-Lindh-Grundschule

Guineastr. 17-18

Dachsanierung Schule 

Dach- / Schimmelsanierung Sporthalle

7.025,0  2018

EU 2020

BU 1.500,0 1.500,0 1.968,9 - 1.500,0 - - - - - 1.500,0 -

I 3 Schule Leo-Lionni-Grundschule

Müllerstr. 158

Dachsanierung 2.369,0  2018 BU 550,0 - - - 550,0 - - - - - 550,0 -

I 4 Schule Gottfried-Röhl-Grundschule

Ungarnstr. 75

Strangsanierung 2.313,9  2018 BU 1.163,3 - - - 1.163,3 - - - - - 1.163,3 -

I 4 Schule Gottfried-Röhl-Grundschule

Ungarnstr. 75

Dachsanierung 1.373,0  2018 BU 662,2 - - - 662,2 - - - - - 662,2 -

I 5 Schule Gymnasium Tiergarten

Altonaer Str. 26

Strangsanierung und div. Umbauarbeiten 2.790,0  2019 BU 1.686,0 777,0 - - 1.686,0 - - - - - 1.686,0 -

I 6 Schule Gustav-Falke-Grundschule

Strelitzer Str. 42

Abriss MUR 950,0  2020 BU 727,4 - - - 727,4 - - - - - 727,4 -

I 7 Schule Willy-Brandt-Oberschule

Grüntaler Str. 5

Strangsanierung  4.249,7  2019 BU 1.000,0 1.500,0 1.329,1 - 1.000,0 - - - - - 1.000,0 -

I 8 Schule Theodor-Heuss-Oberschule

Quitzowstr. 141

Dachsanierung 2.877,0  2019 BU 945,0 1.707,1 - - 945,0 - - - - - 945,0 -

I 8 Schule Theodor-Heuss-Oberschule

Quitzowstr. 141

Fenstersanierung 4.522,0  2019 BU 1.500,0 2.802,4 - - 1.500,0 - - - - - 1.500,0 -

I 9 Schule Hedwig-Dohm-Oberschule

Stephanstr. 27

Strangsanierung 2.370,0  2019 BU 900,0 1.312,5 - - 900,0 - - - - - 900,0 -

I 10 Schule Möwensee-Grundschule

Afrikanische Str. 123/125

Strangsanierung 1.869,8  2018 BU 700,0 1.041,9 - - 700,0 - - - - - 700,0 -

I 11 Schule Lessing Gymnasium

Schöningstr. 17

Fenstersanierung 4.225.8 2016 BU 200,0 - - - 200,0 - - - - - 200,0 -

Kategorie I - Informatorisch  (Maßnahmen Kategorie I, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)

I - FM Französischer Dom Instandsetzung Außenbeleuchtung und Blitzschutz 90,0 BU

4510/51900/207

40,0 - - - 40,0 - - - - - 40,0 Umsetzung SenSW

Stand 17.09.20: 50 T€ werden 2020 veranschlagt. 40 T€ 2021.

Kategorie II - Neubeginn von Baumaßnahmen in der Ausführung 

II 2 BiKu VHS 

Antonstr. 37

Sanierung Dach und Kellerabdichtung 4.300,0 2019 SIWANA 4.300,0 - - - - - 4.300,0 - - - 4.300,0 Stand 14.09.20: Gesamte Mittel aus SIWANA stehen 2021 zur Verfügung.

II 2 BiKu VHS 

Antonstr. 37

Sanierung Fassade und Fenster 3.280,0 2019 Aktive Zentren 505,0 920,0 1.390,0 - - - - - 505,0 - 505,0 Stand 14.09.20:  1/3 der Finanzierungsrate 2021 offen. Bürgschaft des Stadtplanungsamtes 

garamtiert.

II 2 FM Siegessäule

Großer Stern

Komplettverfugung der Natursteinplatten (Podest und 

Abtreppung) Untersuchung der Verschiebung einzelner 

Blockstufen

70,0 offen 4510/51900 70,0 - - - 70,0 - - - - - 70,0 -

Finanzierung

1



FM AL / FM 3 001 Meldungen der Bedarfsträger

- Anlage 1 -

08.12.2020

2021

Finanzierung im o.g. Haushaltsjahr

K
a

te
g

o
ri

e
n

 I
 -

 I
II Priorität gemäß 

Meldung 

Bedarfsträger

Bedarfs-

träger
Objekt 

Bezeichnung, Anschrift

Maßnahme Gesamt-

bau-

kosten

in TEuro

Termin BPU / 

EVU

Finanzierung der 

Baumaßnahme erfolgt 

aus

Kapitel / Titel

Sonderprogramme

2021 2022 2023 ff. Investition Bau-

unter-

haltung

Bauvor-

bereitungs

mittel

SIWANA Baufonds PMO weitere Gesamt-

summe
Bemerkungen 

Finanzierung

II 1 FM Rathaus Wedding

Müllerstr. 146

Sanierung Fenster und Installation von 

Verschattungsanlagen

3.025,0 2018 I-Planung

3306/71501

2.641,2 - - 2.641,2 - - - - - - 2.641,2 Stand 15.09.2020 Höhere Gesamtbaukosten in Höhe von 700 T€ sind zu erwarten. 

Ergänzungsunterlage in Vorbereitung.

Stand: 06.10.2020 Änderung Jahresscheiben nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-

2024 und Rücksprache PersFin. Bei weiteren Ausgaben 2020 wird sich ggf. die Jahresscheibe 

2021 reduzieren.

II 1 Jugend Komplex Schmidstr. 10 Sanierung und Erweiterung, Kita, Mädchenwohnheim 4.217,0 2020 1240/89383/371 209,0 1.056,0 2.540,0 - - - - - - 209,0 209,0 Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"

II 1 Ord Dienstgebäude Ordnungsamt                                   

Zwinglistr. 37

Umbau ehem. Wartburgschule als Standort für Außenstelle 

Ordnungsamt                                                                                

Nutzung Aula als Schulungszentrum

2.335,0 offen Wirtschaftsplan PRB 1.115,0 1.100,0 - - - - - - - 1.115,0 1.115,0 -

II 12 Schule Miriam-Makeba-Grundschule

Zinzendorfstr. 15-16

Sanierung Außenhülle 4.630,0 

Teil-EVU

EVU liegt vor 

2020

I-Planung

3701/70214

500,0 1.000,0 3.500,0 500,0 - - - - - - 500,0 EVU bestätigt.

Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20.

Jahresscheiben aus der Zuweisung des I Programms, Ausführungsplanung wird erst erstellt.

Teilmaßnahme Außenhülle ist Bestandteil I-Maßnahme Gesamtsanierung - Finanzierung 

aus I-Planung - siehe auch Kat. III Nr. 22.

Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf 

überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin und nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 

2020-2024 Reduzierung der Gesamtkosten von 5.512,0 T€ auf 4.630,0 T€.

II 13 Schule Carl-Kraemer-Grundschule

Zechliner Str. 4

Gesamtsanierung

1. Schritt Kellersanierung 

4.469,0

Teil-EVU

2020 I-Planung

3701/70207

500,0 1.000,0 3.969,0 500,0 - - - - - - 500,0 EVU bestätigt.

Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20.

Jahresscheiben aus der Zuweisung des I-Programms, Ausführungsplanung wird erst erstellt. 

nach Vorlage HA: 12.463,0.

Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf 

überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin und nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 

2020-2024 Reduzierung der Gesamtkosten von 7.994,0 T€ auf 4.469,0 T€.

II 14 Schule Erika-Mann-Grundschule

Utrechter Str. 25-27

Strangsanierung 2.683,4  2018 BU 500,0 1.000,0 1.183,0 - 500,0 - - - - - 500,0 BPU bestätigt.

Finanzierung BU. Kosten von SchuSpo geschätzt, da Maßnahme ab 2021 neu aufgenommen 

werden muss. Kein Projektbericht als Grundlage.

Stand 08.10.20: Nach erneuter Neuanmeldung Schule wird Erika-Mann GS von Kat. IV Nr. 19 

(Anlage 2) in Kat. II Nr. 14 verschoben. Papageno GS wird neu in Kat. III Nr. 31 geführt.

II 15 Schule Lessing Gymnasium

Schöningstr. 17

Neubau Sporthalle 10.744,0  Teil-EVU 2019

BPU erwartet 

2020

I-Planung

3704/70200

1.750,0 5.000,0 3.439,0 1.750,0 - - - - - - 1.750,0 EVU bestätigt.

Stand: 06.10.20 Nach Abgleich der bestätigten I-Planung 2020-2024 und Rücksprache PersFin 

Reduzierung der Gesamtkosten von 11.300 T€ auf 10.744,0 T€.

II 16 Schule Allgemein Unterstützung und Begleitung der Umsetzung von 

Maßnahmen aus dem Digitalpakt.

Umsetzung von circa 4-5 Maßnahmen zur Versorgung von 4-

5 Standorten im Zusammenhang mit dem Digitalpakt.

1.250,0  keine BU

Digitalpakt

1.250,0 - - - 1.250,0 - - - - - 1.250,0 Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digitalpaktes werden bei SchuSpo.

Unterstützung des FM benötigt, da Eingriffe in den Bestand der Gebäude notwendig sind. 

Hierzu ist dringend eine Kapazität von 1 vorzuhalten, um diese im Jahresverlauf abrufen zu 

können.

II 1 Sport SpA Lüderitzstraße

Lüderitzstr. 31-53

Errichtung eines Ergänzungsbau Funktionsgebäude 2.863,0 erwartet 2021 I-Planung

3715/71513

664,0 - - 664,0 - - - - - - 664,0 Stand 17.09.20: Mittelabfluss bis 2019: 124,6 T€

Rücklage aus 2020 2.074,2 T€

II 2 Sport SpA Holzmarkstraße

Holzmarkstraße 55

Sportfunktionsgebäude Erweiterungsbau 1.500,0 2020 Städtebaulicher 

Denkmalschutz

1240/89380/365

400,0 805,0 400,0 - - - - - - 400,0 400,0 -

II Nachrücker Sport SpA Auguststraße

Auguststraße 65/66

Errichtung eines Umkleidecontainers mit Kassenbereich 343,0 2016 I-Planung

3715/71524

254,0 - - 254,0 - - - - - - 254,0 Stand 24.09.20: Die BPU der Baumaßnahme in der Auguststr. 65/66  ist aus dem Jahr 2016. 

Der erste Bauabschnitt (Containeraufstellung) ist bereits realisiert. Eine konzeptionelle 

Änderung der BPU soll nicht vorgenommen werden, sondern eine Containervariante ist zu 

prüfen. 

Kategorie II - Informatorisch  (Maßnahmen Kategorie II, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)

II 2 Jugend Kreativhaus

Fischerinsel 3

Sanierung 1.880,0 2020 2990/89201/362 700,0 1.000,0 - - - - - - 700,0 - 700,0 Umsetzung Jug nach telefonischer RS mit Herrn Lehmann am 24.08.2020

Sanierung des Bestandsgebäudes als Kita, Erweiterung mit Neubau für Mädchenwohnheim 

und Flüchtlingsaufenthalt.

II 3 Jugend Weinmeisterhaus

Weinmeisterstr. 15

Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung Fenster und Sanitär 1.800,0 2020 9810/73022/261 700,0 800,0 200,0 - - - 700,0 - - - 700,0 Umsetzung Träger, Haus insgesamt nicht barrierefrei.

II 4 Jugend Moabiter Kinderhof

Seylitzstr. 12

Abriss und Neubau Spielhaus 2.320,0 2020 1240/89368/201 1.480,0 620,0 - - - - - 1.480,0 - - 1.480,0 Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Kohlebefeuerung, Abriss und Neubau 

wirtschaftlicher.

II 5 Jugend Kitas KSSP Sanierung von Kitas 800,0 2710/51951/200 800,0 - - - - - - - - 800,0 800,0 Umsetzung Jugendamt, Maßnahmen werden in 2021 geplant und durchgeführt, daher Kat. II.

Kategorie III - Baumaßnahmen in der Planungsphase 

III 1 BiKu VHS 

Turmstraße 75

Sanierung und Umbau zu einem Kultur- und 

Bildungszentrum

18.000,0 offen I-Planung

3610/70300

- - 18.000,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Stand 14.05.20: Wettbewerb "Baupiloten" als Grundlage

Anmeldung I-Planung

2021 VGV-Verfahren

III 2 FM BDG

Schulstr. 99

Nutzung als Ausweichfläche für Bürostandorte offen offen BU

3306/51900

180,0 1.392,5 - - 180,0 - - - - - 180,0 100 T€ Schimmelsanierung; 80 T€ Planungskosten.

III 1 Jugend JFE Edinburger Straße

Edinburger Str. 55

Abriss und Neubau, (ggf. Planung  für Sanierung) 3.700,0 2020 SIWANA

9810/73019

600,0 1.300,0 1.246,0 - - - 600,0 - - - 600,0 BPU noch nicht bestätigt

III 20 Schule Kurt-Tucholsky-Grundschule

Rathenower Str. 18

Sanierung Kruppstr. 14a 14.053  offen I-Planung

3701/70510

Städtebaulicher Vertrag

- 1.000,0 7.500,0 - - 300,0 - - - - 300,0 Jahresscheiben beziehen sich auf die Mittel aus dem I-Programm.

Aktuell ist das Bedarfsprogramm zur Prüfung eingereicht.

Es ist zu prüfen, inwieweit die Fördergelder der Stadtplanung beantragt werden müssen.

Reduzierung der Rate in 2024 von 10.544 auf 5.000 Euro (Städtebaulicher Vertrag!)

III 21 Schule City Grundschule

Sebastianstr. 57

Sanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung 6.850,0  BPU 2021 

erwartet

I-Planung

3701/70511

Städtebaulicher Vertrag

- 500,0 5.000,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Voruntersuchung STERN liegt vor. Bedarfsprogramm ist ausgeschrieben.
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III 22 Schule Miriam-Makeba-Grundschule

Zinzendorfstr. 15-16

Gesamtsanierung siehe 

Bemerkungen

offen I-Planung

3701/70214

- - - - - - - - - - 0,0 Die erste Teilmaßnahme Außenhülle soll in 2021 bereits begonnen werden.

Finanzierung Gesamtmaßnahme  I-Planung siehe auch Kat II / 12.

Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf 

überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

Reduzierung der Mittel der Gesamtmaßnahme auf 4.630 T Euro im Rahmen der techn. 

Fortschreibung.

III 23 Schule ehem. Heinrich von Kleist Schule

Levetzowstr. 3-5

Gesamtsanierung/ Reaktivierung Schulstandort 13.700,0  offen I-Planung

3701/70109

beantragt

- - 13.700,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Im Rahmen der technischen Anpassung des I-Programms wurden die geplanten Mittel der 

Zwinglistraße 37 zur Übertragung auf die Levetzowstraße beantragt. Rückmeldung steht 

weiterhin aus.

Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2023 

verschoben. Mittelabfluss 2023 1.000 T€.

III 24 Schule Gustav-Falke-Grundschule

Strelitzer Str. 42

Gesamtsanierung 5.159,0 EVU

08/21

I-Planung

3701/71407

- 1.200,0 3.959,0 - - - - - - - 0,0 -

III 25 Schule Heinrich von Stephan Gemeinschaftsschule

Neues Ufer 6

Erweiterung und Neubau der Sporthalle 38.726,0  offen I-Planung

3703/70110

- - 38.726,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Bedarfsprogramm aktuell zur Prüfung bei SenBJF und SenStadt.

III 26 Schule Errichtung Interimsstandort

Gotenburger Straße 7/9

Reaktivierung als Ausweichstandort und zukünftigem 

Bestandteil der Wilhelm-Hauff-Grundschule

13.700,0  offen I-Planung

3701/70611

- - 13.700,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2024 

verschoben. Mittelabfluss 2024 1.000 T€.

III 27 Schule Guts-Muts-Grundschule

Singerstr. 8

Gesamtsanierung 37.000,0  erwartet 2022 I-Planung

3701/70107

- - 37.000,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Durch Stadtentwicklung wird Architekturwettbewerb vorbereitet. Bedarfsprogramm soll im 

September fertig gestellt sein.

III 28 Schule Kastanienbaum-Grundschule

Gipsstr. 23

Gesamtsanierung 4.055,4  offen I-Planung

3701/71401

100,0 685,4 3.270,0 100,0 - - - - - - 100,0 Stand 08.12.20: Verwendung der Jahresrate 2021 aus I-Planung i.H.v. 1.000,0 T€ und einen 

Teil der Jahresrate 2022 i.H.v. 414,6 T€ zur Finanzierung des Mehrbedarfs Musikschule Fanny 

Hensel. Planungsleistungen der Kastanienbaumgrundschule belaufen sich im Jahr 2021 i.H.v. 

100 T€. Berücksichtigung der transferierten Gesamtsumme i.H.v. 1.414,6 T€ in I-Planung 2021-

2025 gemäß UAG Infrastruktur vom 09.10.2020. 

III 29 Schule Gottfried-Röhl-Grundschule

Ungarnstr. 75

Gesamtsanierung 8.001,0  offen I-Planung

3701/70206

500,0 - 7.501,0 500,0 - - - - - - 500,0 Bzgl. Erweiterung des Standortes Vorabstudie durch STERN (Rako) - für I-Planung 2021-2025 

sind Kosten zu Erweiterung zu beantragen.

Stand 08.10.2020 Reduzierung der Rate in 2024 von 2.500 T€ auf 1.000 T€.

Nach erneuter Neuanmeldung Schule Neuanmeldung Gottfried-Röhl-GS. Neue Maßnahme 

ersetzt Erst-Schering-OS (neu Kat. V Nr. 43, Anlage 2).

III 30 Schule Hedwig-Dohm-Oberschule

Stephanstr. 27

Gesamtsanierung 8.564,0  offen I-Planung

3702/70204

- - 8.564,0 - - 80,0 - - - - 80,0 Planungsvorbereitung durch SchuSpo.

Stand 06.10.20 Nach Abgleich mit bestätigter I-Planung 2020-2024 Mittelabfluss in 2024 

verschoben. Mittelabfluss 2024 500 T€.

III 31 Schule Papageno Grundschule

Bergstr. 58

Sanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung 12.096,0  2020 I-Planung

3701/70106

500,0 1.000,0 10.596,0 500,0 - - - - - - 500,0 EVU bestätigt.

Zur Bestätigung der Finanzierung HA Vorlage notwendig. T. ca. 09/20. 

Stand 17.09.20: Keine Bauvorbereitungsmittel, Finanzierung aus der I-Maßnahme, Antrag auf 

überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

Stand 06.10.20: Nach Rücksprache mit PersFin Mehrbedarf von ca. 500 T€. Nach Abgleich mit 

bestätigter I-Planung 2020-2024 Erhöhung der Gesamtkosten von 6.430,0 T€ auf 12.096,0 T€.

III 32 Schule Allgemein Unterstützung und Begleitung der Umsetzung von 

Maßnahmen aus dem Mensabauprogramm

offen offen Mensabauprogramm - - - - - - - - - - 0,0 Finanzierung aus dem Mensabauprogramm. Entsprechende Finanzierungsanträge sind zu 

stellen.

Stand 08.10.20: Nach erneuter Neuanmeldung Schule Neuanmeldung "Allgemein". Neue 

Maßnahme ersetzt Moabiter GS (neu Kat. V Nr. 35, Anlage 2).

III 1 Soziales SFz

Otawistr. 46

Gesamtsanierung offen offen offen - - - - - 50,0 - - - - 50,0 Vorarbeiten für Anmeldung I-Planung erforderlich

III 3 Sport Franz-Mett-Sporthalle

Gormannstraße 13

Aufstockung Vorder- und Hinterhaus 3.717,0 2021 I-Planung

3715/71521

- 1.581,0 2.136,0 - - - - - - - 0,0 BPU in Aufstellung, Fertigstellung 2020

Stand 24.09.20: Diese Maßnahme ist in Kat. III  aufnehmen/ weiterzuführen, da bereits Planer / 

Architekten seitens FM beauftragt wurden und die Planungen sehr intensiv laufen. Die 

Baumaßnahme wird aus der pauschalen Zuweisung finanziert.

III Nachrücker Sport Stade Napoleon

Allee du Stade

Errichtung eines Ergänzungsbau Funktionsgebäude 1.140,0 2016 I-Planung

3715/71518

961,0 - - 961,0 - - - - - - 961,0 Stand 17.09.20: Maßnahme wird aus Rücklagen finanziert, nicht Bestandteil der I-Planung.

Festlegung in 2020 offen --> FM 3 203 Rücksprache notwendig; ggf. wird Jahresscheibe 

korrigiert

Prüfung der Umsetzung der BPU erforderlich.

Kategorie III - Informatorisch  (Maßnahmen Kategorie III, die durch den Eigentümer oder Dritte umgesetzt werden)

III 1 FM Rathaus Mitte                                                                                                     

Otto-Braun-Str. 70-72

Rathaus-Neubau                                                               

Haus der Statistik

110.640,0 offen I-Planung

3306/70301

- - 110.164,0 - - 1.857,5 - - - - 1.857,5 Federführung für Umsetzung in Klärung.

Bedarf setzt sich aus Betrag für Vereinbarung mit Sen SW (1.057,5 T€), Anmeldung Sen SW 

vom 25.09.2020 (300,0 T€) und geschätztem Bedarf im BA Mitte Objektmanagement (500,0 

T€) zusammen.

Stand 15.09.20: Antrag auf überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

III 2 Jugend ASP Humboldthain, Spielehaus

Gustav-Mayer-Allee

Abriss und Neubau Spielehaus 1.860,0 2021 4011/71507/321 271,0 589,0 1.001,0 271,0 - - - - - - 271,0 Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Abriss und Neubau wirtschaftlicher.

Umsetzung durch FM gewünscht nach telefonischer RS mit Jug am 24.08.2020.

III 3 Jugend Kinderbunter Bauernhof

Luxemburger Str. 25

Abriss und Neubau Multifunktionsgebäude 750,0 2021 Mittel Sanierungsgebiet 

beantragt

100,0 505,0 50,0 - - - - - - 100,0 100,0 Umsetzung Jugendamt, Kostenermittlung Fachamt, sehr hoher Sanierungsbedarf, 

städtebauliche Studie vorhanden.

III 4 Jugend KFE Aktionsraum

Kongostr. 28

Abriss und Neubau 2.568,0 Mittel Programm Soziale 

Infrastruktur beantragt

- - - - - - - - - - 0,0 Umsetzung Jugendamt, erheblicher Sanierungsbedarf, Abriss und Neubau wirtschaftlicher.

Summenbildung 43.962,3 40.459,6 307.012,0 13.555,8 14.899,9 2.767,5 5.600,0 4.986,2 1.205,0 3.715,5 46.729,9

BiKu Summenbildung 8.697,0 920,0 19.390,0 1.414,6 0,0 80,0 4.300,0 1.819,0 505,0 658,5 8.777,1

FM Summenbildung 4.757,2 3.162,5 114.644,0 3.141,2 1.616,0 1.857,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6.614,7

Jugend Summenbildung 6.980,2 7.832,8 5.537,0 271,0 0,0 0,0 1.300,0 3.167,2 700,0 1.542,0 6.980,2

Ord Summenbildung 1.115,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.115,0 1.115,0

Schule Summenbildung 20.133,9 25.058,3 164.905,0 6.850,0 13.283,9 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.913,9

Sport Summenbildung 2.279,0 2.386,0 2.536,0 1.879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 2.279,0
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