Vorlaufiger Gesamtzeitrahmen flr die Baumafinahmen

BV Renaturierung des Wilhelmruher Sees -
Zeitlicher Ablauf Bauausfiihrung

November| Dezember

47| 48| 49|50 51| 52] 53

Ausschreibung, Vergabe, Beauftragung

Befischung

Bauliche Ausfiihrung RenaturierungsmafRnahme

Vorbereitung der Baustelle

Baustelleneinrichtung

Kampfmittelraumung

Entschlammung

Wasserbau / Uferrenaturierung

Landschaftspflege

Fertigstellungspflege

Nachpflanzung / Friihjahrspflege

April 2025 -->

Entwicklungspflege

bis April 2028 -->

Abnahme

Mai 2025 -->

Bauausfiihrung Anschluss R-Kanal BWB
(separate BaumafRnahme)




