Stand 01/2026

Sporthalle Beginn Ende Erlauterung Status
Sperrung des
Hauptei
Bruno-Gehrke-Halle seit Anfang 2020 noch offen aupteingangs
aufgrund der
Baufalligkeit
Offnung Sperrung der Sporthalle
Christian-Morgenstern- seit fiir den wegen Sanierung
Grundschule Vereinssport (SchlieBung seit Juli Sperrung
07.03.2025 . I
(05G22) steht noch nicht 2022 angekiindigt;
fest mehrfach verschoben
Grundschule am Offnung seit Bau einer
Fehrbelliner Tor 01.12.2025 fir den / konventionellen 3-
(05G32) Vereinsbetrieb Felder-Halle
Ankiindigungen
B.Traven- Beide Hallen werden
) voraussichtlich ab ) Wegfall/
Gemeinschaftsschule . / abgerissen zugunsten
April 2026 .
(O5K05) eines Ersatz-Neubaus
Bau einer
Neubau, konventionellen 3-
Christoph-Folderich- geplante
. / Felder-Halle;
Grundschule (05G05) | Fertigstellung August .
alte Sporthalle wird
2026 o
umfunktioniert
Grundschule Wiesen- Neubau, Bau einer
/Weidenweg geplante / konventionellen 3-
(05G33) Fertigstellung 2026 Felder-Halle




