Stand 04/2026

Sporthalle Beginn Ende Erlauterung Status
Sperrung des
Hauptei
Bruno-Gehrke-Halle seit Anfang 2020 noch offen aupteingangs
aufgrund der
Baufalligkeit
Offnung Sperrung der Sporthalle
Christian-Morgenstern- seit fir den wegen Sanierung
Grundschule Vereinssport (SchlieBung seit Juli Sperrung
07.03.2025 .. .y
(05G22) frihestens Ende 2022 angekiindigt;
Okotber 2026 mehrfach verschoben
Ankiindigungen
B.Traven- Beide Hallen werden
. v ab den Sommerferien ! . W Wegfall/
Gemeinschaftsschule 2026 / abgerissen zugunsten
(0O5K05) eines Ersatz-Neubaus
B -
Neubau, au.elner
. . . konventionellen 3-
Christoph-Folderich- geplante
. / Felder-Halle;
Grundschule (05G05) Fertigstellung Ende .
alte Sporthalle wird
2026 .
umfunktioniert
. Neubau, .
Grundschule Wiesen- eolante Bau einer
/Weidenweg Fefti pstellun / konventionellen 3-
(05G33) 8 & Felder-Halle
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