
Zeitplan: Auf dem Weg zur Planreife (Stand: Februar 2019) 

 
EBENE	 VERFAHRENSSCHRITT	 ZEITPLAN		

Grundlagenermittlung	

		

	

• Inventur	
• Studie	Leistbares	Wohnen	
• Konzepte		

(Gewerbe,	Schallschutz,	
Denkmalpflege)		

	
• bis	März	2019	
• bis	März	2019	
• März	bis	Juni	2019	

	

BNA					

	
• Ermittlung	von	Bau-	und	

Nutzungsanforderungen	
(Analyse,	Varianten,	Konsens)	

• Februar	bis	Juli	2019		

Städtebauliches	 
Werkstatt- 
verfahren		

	

• Auswahl	Koordinationsbüro	
• Koordinationsbüro:	

Aufgabenstellung	und	
Auswahl	Planungsteams	

• Vertiefung	und	Ausarbeitung	

• August	2019	bis	Januar	
2020		

Bebauungsplan		
(B-Plan)	

	

	

• Beauftragung	B-Plan-
Büro																											

• Frühzeitige	
Bürgerbeteiligung																	

• Frühzeitige	TÖB-Beteiligung	
• Weitere	Abwägungen,	

Gutachten,	Entwürfe	
• voraussichtliche	Planreife	

	
• März/April	2019	

	
• Juni/Juli	2019		

	
• voraussichtlich	Januar	2020	
• bis	Oktober	2020	

	
• September	2021	

 


