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An den         
  
Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
Halbjährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrol-
ling zum Schulbauprogramm 
 
- Schlussbericht/ Bericht zum 31. März 2018 - 
 
Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a) 
Rote Nummern: 0928, 0928 C und 0053 D 
 
19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12. 2017 
26. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.11.2017 
29. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.01.2017 
 
Kapitel       Titel         
 
Ansatz 2018:       € 
Ansatz 2019:         € 
Ist 2017:       € 
Verfügungsbeschränkungen 2018 :       € 
Aktuelles Ist (Stand:      )       € 
 
Gesamtkosten:       
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und 
Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich, erstmalig zum 31. März 2018, 
schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der 
Schulbauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere die Gesamtkosten, Mittelvertei-
lung nach Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel), zu 
schaffende Kapazitäten (Schulplätze) sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisie-
rung, Aufgabenträger, Planungsstand [Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU], Schulart, 
Sporthalle, Standort, Standortprobleme, Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaß-
nahme, Bauart [MEB, MOBS, Typenbau, Erweiterung, Sanierung], Baubeginn, Fertigstel-
lung, Veränderungen/ Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn, Gebäudewert 
laut Anlagenbuchhaltung) darzustellen.“ 

Anlagen wegen des Umfangs 
nur 1 x/Fraktion verteilt 

berste
Schreibmaschine
1189 B
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Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2017 Folgendes beschlossen:  
 
„SenBildJugFam wird gebeten, die Berichterstattung zum Schulbauprogramm um eine 
Spalte zu ergänzen, aus welchen jeweiligen Mitteln sich die Finanzierung der Kosten je 
Schule zusammensetzen (s. hierzu auch die in der Sitzung am 22. November 2017 ausge-
lösten Berichte, BP 18/24, S. 87).“ 
 
„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss laufend über die Verhandlungen hin-
sichtlich etwaiger Schulgrundstücke zu berichten.“ 
 
Zudem hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 17.01.2018 Folgendes beschlos-
sen:  
 
„SenStadtWohn wird gebeten, in dem angekündigten Bericht zum Schulneubau (s. Aufla-
ge 61 zum HG 18/19) bei Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten 
(MoBS) jeweils auch eine Spalte mit dem Datum der voraussichtlichen Fertigstellung (wie 
bei der Übersicht zu den MEB in der nachfolgenden roten Nummer 0128K) aufzunehmen.“ 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den halbjährlichen Berichtsauftrag als erledigt 
anzusehen. 
 
 

0. Vorbemerkungen zum Bericht an den HA zum Auflagenbeschluss II.B.61 
 
Resultierend aus dem vom Berliner Senat beschlossenen Konzept „Schulbau und -
sanierung in Berlin kurz-, mittel und langfristig (Phase I und Phase II)“ - Senatsbeschluss 
S-469/2017 vom 27.06.2017 – besteht im Kontext der damit verbundenen Schulbauoffen-
sive das Erfordernis, ein eigenständiges Berichtswesen zu etablieren. Dazu hat das Abge-
ordnetenhaus von Berlin auf seiner 19. Sitzung am 14. Dezember 2017 den Senat aufge-
fordert, erstmalig zum 31. März 2018 ein Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schul-
bauprogramm vorzulegen (Drs. 18/0700 (II. B. 61a)).  

1. Allgemeine Erläuterungen 

Mit der Vorlage des Maßnahmen- und Finanzcontrollings erfolgt erstmalig eine Zusam-
menführung der Datenbestände und eine gemeinsame schulscharfe Darstellung durch 
SenFin, SenStadtWohn und SenBildJugFam sowie der Bezirke. Ferner wurden bzw. wer-
den, da bereits eine Vielzahl von Berichten zu inhaltlich ähnlich gelagerten Themengebie-
ten, jedoch mit unterschiedlichen Stichtagen existieren, diese in die vorliegende Berichter-
stattung integriert und halbjährlich aktualisiert (vgl. Roten Nummer 0928 C). 
 
Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die Daten zur Schule 
(Schulnummer (BSN), Adresse, Grundschulplanungsregion, Schulform, Priori-
tät/Kategorien (BSO-Tranchen), Kapazität/Plätze (Zukunft)) sowie die „schulfachlichen 
Maßnahmen“ von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt. Die 
„Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie Investitionsprogramm 2017-2021“ (haushalte-
rische Maßnahmen), sowie die schulscharfen Daten zum Gebäudewert lt. Anlagenbuch-
haltung, zu den Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017), zum Titel 51902 „Bauliche Unter-
haltung von Schulen und Schulsportanlagen,  zum Titel 51912 „Kleiner Unterhaltungsbe-
darf für Schulen und  Schulsportanlagen“ und zum Titel 51980 „Kleine Instandhaltungsar-
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beiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ wurden von der Senats-
verwaltung für Finanzen auf Grundlage der unten genannten Abfragen sowie eigener Da-
tenerhebung zugeliefert. Der Stichtag für die Datenerhebung sowie die Ausprägungen der 
Variablen sind unter 3. erläutert.  
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte am 17.01.2018 mit Frist zum 26.02.2018 (Nach-
frist: 02.03. Dienstschluss) die Serviceeinheiten Finanzen der Bezirksämter für den Bericht 
zum Auflagenbeschluss 61 abgefragt. Erbeten wurde die schulscharfe Erfassung der bau-
lichen Unterhaltungsmittel in folgenden Kapiteln: 
 
1. für die Haushaltsjahre 2016/2017 (Statuserfassung) 

- Kapitel 2710, Titel 51916 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 
Sanitärsanierungsprogramm (SaniP) 

- Kapitel 2710, Titel 51915 bzw. 51931-51942 Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen - Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP) 

- Kapitel 1012, Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 
insbesondere zur Schaffung von Barrierefreiheit 

- Kapitel 1012, Titel 51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von 
Schulen aus dem Verfügungsfonds 

- Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und 
Schulsportanlagen 

- Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und 
Schulsportanlagen  

- Kapitel 1240, Titel 89362 investive Fördermittel für Schulbaumaßnahmen (Bauvo-
lumen, nicht Förderbetrag) 

 
2. für die Jahre 2018 bis 2021 (perspektivische Erfassung) 

- Kapitel 2710, Titel 70231-70242 SchulSP investiv 
- Kapitel 2710, Titel 51931-51942 SchulSP konsumtiv 
- Kapitel 1012, Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 

insbesondere zur Schaffung von Barrierefreiheit  
- Kapitel 1012, Titel 51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von 

Schulen aus dem Verfügungsfonds 
- Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und 

Schulsportanlagen 
- Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und 

Schulsportanlagen  
- Kapitel 1240, Titel 89362 investive Fördermittel für Schulbaumaßnahmen (Bauvo-

lumen, nicht Förderbetrag) 
 
Bis zum 02.03. haben alle Bezirke entsprechend Zahlen zurückgemeldet. Die Qualität der 
Rückmeldungen unterschied sich zum Teil deutlich. So wurden die Titel 51902 von Mitte, 
Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Reinicken-
dorf schulscharf oder maßnahmenscharf zurückgemeldet. Der Titel 51912 wurde von Mit-
te, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Reinickendorf schulscharf geliefert. 
Die anderen Bezirke meldeten nur bezirksweite Werte, teils unterschieden nach Schulart, 
zurück. 
In der Berichterstattung sind Maßnahmen, die drittmittelfinanziert sind, aufgrund komple-
xer Abstimmungen mit den Fachressorts nur ansatzweise erfasst, z. B. die Maßnahmen 
aus der Städtebauförderung, die ein Volumen von ca. 20 Mio. jährlich umfassen sowie die 
GRW-finanzierten Investitionen der Hauptverwaltung für berufliche Schulen. Eine vollstän-
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digere Darstellung dieser Mittel ist für die folgenden Berichte avisiert. Gleiches gilt für 
Schulbau im Rahmen städtebaulicher Verträge. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat am 30.01.2018 bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen die schulscharfe Erfassung des Mittelabflussplanes für die 
bei Kapitel 2712 veranschlagten Titel abgefragt, insbesondere: 

• Titel 70100 - Neue Schulen Programm 
• Titel 70101 - Schulsporthallen - Neubauprogramm 
• Titel 70102 - Schulen, Typentwurf 
• Titel 70103 - Sporthallen, Typentwurf 
• Titel 70104 - MEB (Modulare Ergänzungsbauten) 
• Titel 70500 - Schulbau im Rahmen städtebaulicher Verträge 
• Titel 70600 - MOBS (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten) 
• Titel 70601 - Schulsporthallen – Schnellbauprogramm. 
• Titel 70200 - Großsanierungen von Schulgebäuden 

 
Für die Fälle, bei denen keine schulscharfe Mittelaufteilung vorlag, wurde eine vorläufige 
entsprechende Zuordnung in relativer Größe zu den Jahrescheiben des entsprechenden 
Sammeltitels vorgenommen. Das betrifft MEBs, MOBS, sowie Sporthallen. Der voraus-
sichtliche Baubeginn und das voraussichtliche Bauende für die Maßnahmen in Kapitel 
2712, Titel 70600 wurden zugeliefert. Bei den nicht angegebenen Daten für Baubeginn 
und Bauende wurden entsprechend der Jahresscheiben Werte angegeben, die jedoch 
durch die vorläufige Zuordnung nur geringe Aussagekraft haben und im Zeitablauf durch 
Planungen präzisiert werden müssen.  

 
Zwischen kameralen und schulfachlichen Maßnahmen kann ein Unterschied bestehen, da 
erstere nur jährlich aktualisiert werden. So ist für die Lenau-Grundschule (02G16) kameral 
eine Sanierung erfasst, schulfachlich ein Ersatzneubau. Dieser ist in den Controlling-
Runden mit den Bezirken als sinnvoll erachtet worden. Schulfachliche Maßnahmen greifen 
jedoch nicht Entscheidungen des Haushaltgesetzgebers vor, sondern stellen im Rahmen 
dieses Berichts eine Empfehlung dar. 
 
Aus dem gleichen Grund kann die Zügigkeit oder die Anzahl der Sporthallenteile in der 
Bezeichnung der Maßnahme abweichen von den schulfachlich angegebenen Zügen bzw. 
Sporthallenteilen. Für die Erfassung im Rahmen der zukünftigen Investitionsprogramme 
werden Züge und Sporthallenteile im Titel nicht mehr erfasst. Die Rechte des Hauptaus-
schusses bleiben davon unberührt.  

2. Erläuterung zu den Bezirksblättern  
 
 
In 12 Bezirksblättern erfolgt eine bezirksweise Aufstellung folgender Informationen: 

• Schülerstatistik Schuljahr 2017/2018 und Modellrechnung für das Schuljahr 2024/25 
nach Schularten 

• Anzahl der vorhandenen Schulen 
• Sanierungsbedarf gemäß Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 
• Ausschöpfung der Mittel des baulichen Unterhaltes, Stand 31.12.2017 
• Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung 2018 
• Geplanten Neubauten, Modularen Ergänzungsbauten und Großsanierungsmaß-

nahmen 
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Die Anzahl der geplanten Schulen ist nicht vollständig im Haushalt bzw. der Investiti-
onsplanung abgedeckt und ergibt sich aus einer rein schulfachlichen Sicht. Der Ge-
bäudescan ist informatorisch ergänzt. Die Ansätze des Sanierungsscans sind aus 
haushalterischer Sicht durch die konkreten Kostenansätze der jeweiligen Einzelmaß-
nahmen abgelöst, die in einem mehrjährigen Planungs- und Bauprozess ermittelt und 
abgearbeitet werden. Maßgeblich zur Erfassung der Sanierungskosten sind die Ge-
samtkostenansätze in den Schulblättern. Die Zuordnung zu den BSO-Maßnahmen er-
folgte ebenfalls unabhängig von den in der Investitionsplanung und dem Haushalt ge-
deckten Ansätzen. Zur Erläuterung der BSO-Tranchen siehe unten.  

3. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanz-
controlling 

 
Allgemeine Angaben zur Schule 
 
BSN 
Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, G, K, Y, S) 
und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, han-
delt es sich um eine geplante Schule.  
 
Grundschulplanungsregion: 
Hierbei handelt es sich um die Grundschulplanungsregion, welche aus der Grundschul-
planung resultiert und sich meist aus unterschiedlichen Einschulungsbereichen zusam-
mensetzt.  
 
Schulform: 
Folgende Ausprägungen existieren:  Grundschulen, Integrierte Sekundarschule (ISS), 
Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwer-
punkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen. 
 
Schulträger: 
Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnah-
men an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die 
allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche 
und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie liegen. 
 
Kapazität / Plätze (Zukunft) 
In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen darge-
stellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde: 
 
In den Klassenstufen 1 bis 6 an Grundschulen beträgt die rechnerische Klassenfrequenz 
(Schüler und Schülerinnen pro Klasse) 24. Ein Grundschulzug verfügt damit über 144 
Plätze. 
Die Klassenstufen 5 und 6 des Primarbereichs an grundständigen Gymnasien beträgt 25. 
In der Sekundarstufe I beträgt die rechnerische Klassenfrequenz an Integrierten Sekun-
darschulen 25. Ein Zug verfügt damit über 100 Plätze. An Gymnasien beträgt die rechneri-
sche Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I 29. Ein Zug umfasst damit 116 Schulplätze. 
Die „Kursfrequenz“ in der Sekundarstufe II beträgt 25. 
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Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die aktuell (Schuljahr 
2017/18) vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die 
geplante Platzzahl nach Umsetzung der Maßnahmen. 
 
Aufgrund der Sonderstellung der Förderschulen (besondere Klassengrößen je Standort) 
existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätszahlen. Ferner liegen für die integrierten 
Sekundarstufen /Gemeinschaftsschulen keine Kapazitäten für die Sekundarstufe II vor. 
Für diese wurde die Kapazität der Sekundarstufe II auf Grundlage der Ist-Statistik 
2017/2018 durchschnittlich rechnerisch ermittelt (Sek II / 25 Schüler / 3 Jahrgänge). 
 
Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung  
Stichtag für die Datenerhebung: 15.01.2018 
Ausprägung: Wert in EUR. 
Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im 
Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer erfolgt die Zuweisung des 
Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer.  
 
Ausgaben 2016 und 2017 
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 
Ausprägung: Wert in EUR. 
Die zwischen dem 01.01.2016 und dem 31.12. 2017 aufgewendeten Finanzmittel. Diese 
beinhalten neben den Mitteln aus „51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstüt-
zung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ und „51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für 
Schulen und Schulsportanlagen“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnah-
men. Die Werte wurden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bei 
den Bezirken mit Stichtag 31.12.2017 abgefragt. Liegen keine Angaben vor, ist „keine An-
gaben“ eingetragen.  
 
51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen 
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 
Ausprägung: Wert in EUR. 
Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf Schulen und Schulsportanlagen. 
Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die 
Überausschöpfung resultiert aus der Zuteilung der im Nachtragshaushalt bei Kapitel 2729, 
Titel 97101 – pauschale Mehrausgaben –veranschlagten bezirklichen Schulbauunterhal-
tensmittel i.H.v. 42 Mio. EUR. 
 
Bezirk Ansatz 2017 

[in Mio. EUR] 
Ist 2017 

[in Mio. EUR] 
Mitte 0,404 0,398 
Friedrichshain-Kreuzberg 0,320 0,330 
Pankow 0,300 0,354 
Charlottenburg-
Wilmersdorf 

0,010 0,010 

Spandau 0,225 0,525 
Steglitz-Zehlendorf 0,472 0,649 
Tempelhof-Schöneberg 0,269 0,269 
Neukölln - - 
Treptow-Köpenick 0,203 0,169 
Marzahn-Hellersdorf 0,572 0,529 
Lichtenberg 0,200 0,190 
Reinickendorf 0,300 0,246 
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51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Ver-
fügungsfonds 
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 
Ausprägung: Wert in EUR. 
 
Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten auf Basis der Rückmeldun-
gen der Bezirke.  Es wurde mit einzelnen Ausnahmen der Anteil Instandhaltung angege-
ben. Für weitere künftige Erhebungen ist einheitlich der Wert für den Instandhaltungsanteil 
anzugeben.  
 
Bezirk Ist 2017 

[in Mio. EUR] 
Mitte 0,497 
Friedrichshain-Kreuzberg 0,293 
Pankow 0,429 
Charlottenburg-
Wilmersdorf 

0,246 

Spandau 0,609 
Steglitz-Zehlendorf 0,339 
Tempelhof-Schöneberg 0,180 
Neukölln 0,396 
Treptow-Köpenick 0,361 
Marzahn-Hellersdorf 0,265 
Lichtenberg 0,290 
Reinickendorf 0,402 

 

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021 
 
51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen  
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 
Ausprägung: Wert in EUR. 
Der in Titel 51902 erfasste Bauunterhalt, sofern er vom Bezirk zumindest schulscharf er-
fasst und gemeldet wurde. Dies ist für die Bezirke Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-
Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Reinickendorf der Fall. Von den anderen 
Bezirken ist der Wert nur undifferenziert auf Bezirksebene bezirksweise oder schularten-
übergreifend rückgemeldet worden.  
Die Überausschöpfung resultiert aus der Zuteilung der im Nachtragshaushalt bei Kapitel 
2729, Titel 97101 – pauschale Mehrausgaben –veranschlagten bezirklichen Schulbauun-
terhaltensmittel i.H.v. 42 Mio. EUR. 
 
Für die folgenden Abfragen wird die Senatsverwaltung für Finanzen in Rücksprache mit 
den Bezirken Standards zur zukünftigen schulscharfen Erfassung des baulichen Unter-
halts in Profiskal vereinbaren. 
 
Bezirk Ansatz 2017 

[in Mio. EUR] 
Ist 2017 

[in Mio. EUR] 
Mitte 7,043 7,992 
Friedrichshain-Kreuzberg 4,800 7,203 
Pankow 6,555 9,163 
Charlottenburg-
Wilmersdorf 

8,490 11,058 

Spandau 1,872 4,404 
Steglitz-Zehlendorf 6,000 7,198 
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Tempelhof-Schöneberg 5,847 6,673 
Neukölln 6,950 11,374 
Treptow-Köpenick 4,600 6,199 
Marzahn-Hellersdorf 3,951 4,494 
Lichtenberg 3,652 6,169 
Reinickendorf 3,890 6,100 

 
 
ID 
Stichtag für die Datenerhebung: wird bei Aufnahme einer neuen Maßnahme einmalig ver-
geben. 
Ausprägung: vierstellige Zahl einschließlich vorangestellter Nullen 
 
Von der Senatsverwaltung für Finanzen vergebene Maßnahmennummer. Technisch not-
wendig zur händischen Zuordnung schulfachlicher und haushalterischer Maßnahmen, da 
noch kein geeigneter Primärschlüssel zur Verbindung von Maßnahmen aus der Datenlage 
heraus generiert werden konnte.  
Schulfachliche Maßnahmen mit dem ID-Kürzel kfA haben keine haushaltsmäßigen Aus-
wirkungen. Das betrifft im Wesentlichen einen Teil der Arrondierungsmaßnahmen.  
Ist bei ID ein „Nein“ eingetragen, handelt es sich um eine aus schulfachlicher Sicht sinn-
volle Maßnahme, die jedoch weder im Haushalt 2018/2019 noch dem Investitionspro-
gramm 2017-2021 enthalten ist. Die Vergabe einer ID ist für diesen Bericht nur hilfsweise 
vorgenommen worden. Sie wird perspektivisch durch ein geeintes Datenschema mit ge-
eigneten generischen Primärschlüsseln ersetzt werden. 
 
Kapitel und Titel entsprechend Doppelhaushalt 2018/2019 und Investitionsprogramm 
2017-2021. 
 
Bezeichnung der Maßnahme 
Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt. 
Ausprägung: Freitext. 
Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2017-2021 verwendete Beschreibung der 
Maßnahme. Es handelt sich um Freitext.  
Zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnung wird im Aufstellungsrund-
schreiben für das Investitionsprogramm 2018-2022 der bereits bestehende Vorschlag zur 
Standardisierung weiter präzisiert:  
 

Schulnummer, Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße, Hausnummer 
 
Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der 
Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten soll in diesem Fall die sportfachlich be-
dingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden.  
 
Finanzmittelherkunft 
Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt. 
Ausprägung: Aus Haushalt und Investitionsprogramm eindeutig festgelegte Bezeichnun-
gen. 
 
Diese Zahl beinhaltet Maßnahmen der gezielten und pauschalen bezirklichen Investitio-
nen, MOBs, MEBs, Maßnahmen des Neue Schulen-Programms, SSSP/SaniP-
Maßnahmen, OSZs, berufsbildende und zentralverwaltete Schulen, SIWANA-Maßnahmen 
und sonstige Schulbaumaßnahmen. 
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Drittmittel wurden nur in Einzelfällen von den Bezirken schulscharf gemeldet. Für die Fol-
geberichte ist die sukzessive Erfassung der Drittmittel im Bereich Schulbau bei den zu-
ständigen Hauptverwaltungen geplant.  
 
Das SchulSP-Programm läuft bis zum Haushaltsjahr 2019 aus. Für auslaufende Projekte 
sind noch Mittel für 2020 vorgesehen.   
 
Gesamtkosten in Mio. EUR.  
Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt. 
Ausprägung: Wert in Mio. EUR 
Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt 
wurden.  
 
Plan 2017 – 2021  
Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt. 
Ausprägung: Wert in Mio. EUR 
Mittelabflussplan für die Jahre 2017 bis 2021 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei 
Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelbewirtschaftung verantwortli-
chen Verwaltung.  
 
Ist 2017 
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017 
Ausprägung: Wert in Mio. EUR 
Die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 abgeflossenen Mittel in EUR.  
 
Aufgabenträger 
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018 
Ausprägung: Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM. 
Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, Sen-
StadtWohn und HOWOGE. Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Arbeitsstand und steht 
unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der zuständigen Gremien. Gleiches gilt 
für die geplante Übertragung der John-F.-Kennedy-Schule (06K01) in zentrale Träger-
schaft. 
 
BP/VPU/EVU/BPU geprüft:  
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018 
Ausprägung: Wert in Mio. EUR 
Der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Für die Folgeberichte ist 
eine umfassendere Erfassung der Werte vorgesehen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht möglich war.  
 
Baubeginn 
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018 
Ausprägung: Datum (Jahr) 
Beginn der Baumaßnahme. Prioritär werden Angaben der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen, der BIM, der Bezirke und perspektivisch der HOWOGE verwendet. 
Liegen diese nicht vor, wird für größere Maßnahmen das zweite Jahr mit geplantem Mit-
telabfluss als Baubeginn angegeben. Bei Merkansätzen in dem Investitionsprogramm für 
2021 führt das zu einem Baubeginn in 2022. Dieser Wert ändert sich mit dem Fortschrei-
ben des Investitionsprogramms. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. werden als 
Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist.  
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Perspektivisch sind Zulieferungen der Bezirke vorgesehen. 
 
Fertigstellung 
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018 
Ausprägung: Datum (Jahr) 
Datum der Fertigstellung der Baumaßnahme. Zugrundegelegt wurden prioritär Daten von 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen oder dem Bezirk. Liegen diese 
nicht vor und es ist kein Bauzeitraum in dem Investitionsprogramm angegeben, ist das 
letzte Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Bauende angegeben. Ist in der Periode bis 
2021 der geplante Mittelabfluss geringer als die Gesamtkosten, wird kein Bauende ange-
geben. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. werden als Bauzeitraum die Jahre der 
Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist.  
Perspektivisch sind Zulieferungen der Bezirke vorgesehen. 
 

Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen 
 
Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen darge-
stellt. In 2016 bzw. 2017 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt.   
 
Maßnahme: Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie 
Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen. 
 

• Arrondierung: Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von 
Grundstücken, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitäts-
verändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B.: Abbau von 
Fremdnutzungen). 

 
• Erweiterung: Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche 

Maßnahmen an einer bestehenden Schule. 
 

• Reaktivierung: Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwe-
cke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zu-
geführt wird. 

 
• Neubau / Ersatzbau: Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer 

Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau be-
deutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch 
um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule 
einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen 
genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhun-
gen.  
In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und 
eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis do-
kumentiert. Im Schulverzeichnis stehen auch Adressen. Dies bedeutet letztlich, 
dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift hat. Eine Schule kann 
mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn 
von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schul-
nummer vergeben wird. Die muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. 
Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten ehemaligen Schulgebäuden ge-
gründet werden. 
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• Sonstiges: alle schulfachlichen Maßnahmen, die nicht unter die oben genannten 
Kategorien fallen (z.B. Ausbau der Mensa). 

 
Bauart 
Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise 
und Typenbauweise. 
 
Bautyp 
Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. 
unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen oder Holzmodulbau.  
 
Kapazitätsveränderung: 
Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.  
 
Projektumsetzung 
Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (z.B. Be-
zirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohnen). 
 
Bedarfsträger 
Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme 
feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch 
Nutzer oder Fachbehörde sein. 
 
Kategorie 
Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden in sog. BSO-Tranchen kategori-
siert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projek-
tumsetzung und Art der Maßnahme. 
 
In zeitlicher Hinsicht wurde berücksichtigt, dass einzelne Maßnahmen bereits vor Beginn 
der Berliner Schulbauoffensive eingeleitet wurden und noch andauern (BSO 0) und sich 
die „Modellvorhaben Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen“  bereits in der planeri-
schen Bearbeitung befinden (BSO I). Für den Neubau von Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn und die HOWOGE umgesetzt wer-
den bzw. werden sollen, erfolgte jeweils eine Differenzierung in Maßnahmen mit geklärten 
grundstücksseitigen Voraussetzung (BSO II und III) und noch zu klärenden grundstücks-
seitigen Voraussetzungen (BSO IV und V). 
 
Bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung erfolgt eine Differenzierung in Maßnah-
men, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn (BSO II, IV, VI, VIII), der HOWOGE und der 
BIM (BSO III, V, VII) und der Bezirke (BSO IX) umgesetzt werden sollen. Bezüglich der 
Zuordnung der Zuständigkeit zur HOWOGE erfolgt diese vorbehaltlich einer politischen 
Beschlussfassung. 
 
Hinsichtlich der Art der Maßnahmen wurde zwischen Maßnahmen zum Neubau von 
Grundschulen (BSO II und IV), zum Neubau von weiterführenden Schulen (BSO III und V), 
zur Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudecscan (BSO VI und VII), 
zu Sanierung mit Kosten von 5,5-10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VIII), zum Bau von 
Modularen Ergänzungsbauten (BSO MEB) und zum Bau von Sporthallen (BSO Sporthal-
len) differenziert. 
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BSO 0
  

Maßnahmen die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive be-
gonnen wurden und andauern (SenStadtWohn). 

BSO I Maßnahmen des Modellvorhabens Beschleunigung von Schulbaumaß-
nahmen (MOBS) 

BSO II Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch 
SenStadtWohn und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitna-
hen Umsetzung. 

BSO III Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgese-
hener Umsetzung durch die HOWOGE und  grundstücksseitigen Vo-
raussetzungen zur zeitnahen Umsetzung. 

BSO IV Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch 
SenStadtWohn und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück. 

BSO V Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgese-
hener Umsetzung durch die HOWOGE und noch zu klärenden Fragen 
zum Grundstück. 

BSO VI Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. 
Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt wer-
den. 

BSO VII Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. 
Gebäudescan, die in Amtshilfe durch die HOWOGE umgesetzt werden 
sollen. 

BSO VIII Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. € gem. Ge-
bäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden 
sollen. 

BSO IX Maßnahmen des Schulneubaus und der Sanierung mit Umsetzung 
durch die Bezirke. 

BSO MEB Maßnahmen zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB). 
 

BSO 
Sporthallen 

Maßnahmen zum Bau von Sporthallen mit Umsetzung durch Sen-
StadtWohn. 

 
 
Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das 
heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2018/2019 oder der 
Investitionsprogramm 2017-2021 abgebildet sind. 

4. Erläuterungen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die beruflichen 
Schulen 

 
Für die beruflichen Schulen in zentraler Trägerschaft von SenBildJugFam wurde aufgrund 
des derzeitigen Informations- und Abstimmungsstandes eine abweichende Darstellung 
gewählt. Die schulscharfe Darstellung umfasst die Ausgaben vom 01.01.2016 – 
31.12.2017, die Fortschreibung der Projektkosten mit Stand 31.12.2017 sowie die für die 
Folgejahre geplanten Ausgaben. 
 
Zukünftig erfolgt die Darstellung analog zu den übrigen Schulformen in Form von Daten-
blättern.  
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5. Ausblick für das weitere Berichtswesen 
 
Die Senatsverwaltungen für Finanzen, für Bildung, Jugend und Familie sowie für Stadt-
entwicklung und Wohnen haben sich auf ein gemeinsames, maßnahmenscharfes Daten-
schema geeinigt. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Steuergruppe der Taskforce Schul-
bau wird dieses Datenschema weiterentwickelt, um auf dieser Grundlage die schulfachli-
chen Maßnahmen und haushalterischen Maßnahmen mit einem generischen Schlüssel zu 
verbinden, sowie die Zulieferungen der anderen Senatsverwaltung und Bezirke weiter zu 
standardisieren. Eine perspektivische Erweiterung des Nutzerkreises ist vorgesehen. 
Für diesen Bericht wurden die Daten in einer statischen Datenbank zusammengeführt 
(einmaliges Einlesen von Zulieferungen). Für die Zukunft ist eine dynamische Datenbank 
geplant, in der eine Aktualisierung von Daten durch die Verbindung von Datenbanken ver-
schiedener Nutzer heraus erfolgt.  
 
Im Verlauf der Erstellung des Berichts wurde die Notwendigkeit deutlich, die Datenlage zu 
verbessern und zu vereinheitlichen, um widersprüchliche Zulieferungen und mehrfache 
Abfragen in Zukunft zu vermeiden. Die Abfragen in den Bezirken und in anderer beteiligten 
Verwaltungen erfolgt (bis zur Möglichkeit der direkten Datenlieferung durch Schnittstellen) 
durch diejenige Senatsverwaltung, die aufgrund des geeinten Datenschemas über die ent-
sprechende Datenhoheit verfügt. Doppelabfragen werden so vermieden und die Einheit-
lichkeit der Datenerhebung sichergestellt.  
Perspektivisch ist es geplant, die Maßnahmen der Titel 51912 und 51902 einheitlich 
schulscharf zu erfassen. Die Drittmittel sollen sukzessive maßnahmenscharf erfasst wer-
den. Es ist geplant, die Bezirke bei der Standardisierung der Abfragen einzubinden. Mit 
der HOWOGE sind die Datenzulieferungen zu klären, während dies für die Schulen in 
zentraler Trägerschaft der BIM bereits schulscharf erfolgt. In der Arbeitsgruppe der Steu-
ergruppe der Taskforce Schulbau soll in Zukunft auch ein Vertreter der Bezirke teilneh-
men. Die BIM und HOWOGE werden eingebunden.  
 
Der vorliegende Bericht zum Finanz- und Maßnahmencontrolling gemäß Auflagenbe-
schluss Nr. 61 wird perspektivisch für die breitere Öffentlichkeit aufbereitet, um seine Teil-
funktion als Schulbaufahrplan verstärkt wahrzunehmen. 
 
 
Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk) 
Anlage 13 (Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die beruflichen Schulen) 
 

 
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
Ramona Pop Sandra Scheeres 
Bürgermeisterin  Senatorin für Bildung,  
 Jugend und Familie 





Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 01

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Mitte

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.996.000,00 €

14.061.000,00 €

4.280.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 740.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 15.549 17.510 13%

Integrierte Sekundarschulen 5.539 7.180 30%

Gymnasien 4.833 5.330 10%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 772

26.693    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 32

Integrierte Sekundarschulen 9

Gymnasien 7

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 4

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

310.400.000 €

118.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 01

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

01G38 Gustav-Falke-Grundschule Strelitzer Str. 42 13355 6SenStadtWohn

01G40 Möwensee-Grundschule Afrikanische Str. 123-125 13351 3,5SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

01K03 Ernst-Reuter-Schule Stralsunder Str. 57 13355 25,3HOWOGE

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

01Gn01 Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53 Adalbertstr. 53 10179 30SenStadtWohn

01Gn02 Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr. Chausseestr. 82 /Boyenstr. 10115 19,555SenStadtWohn

01Gn08 Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61 Reinickendorfer Str. 60/61 13405 30SenStadtWohn

01Kn02 Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1 Pankstr. 70 / Orthstr. 1 13357 50HOWOGE

01Kn03 Neubau ISS; Sellerstr. 27-30 Sellerstr. 27-30 13353 50HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Berlin-Kolleg

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.414,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.414,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Turmstr. 75

10551

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Kolleg

BSN 01A04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Arkonaplatz

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.863.588,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.204,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.805,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 153.547,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--448448

Ruppiner Str. 47-48

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G01

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Papageno-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.538.424,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.948,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.684,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 501.418,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Papageno-Grundschule 
(Mitte)

3,2309810 71000 SIWANA II0002 2,900 2,226 0,007 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,300 3,210 2017 2017

Container als temporäre Erweiterung 0,3503700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2638 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--510510

Bergstr. 58

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G02

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kastanienbaum-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.976.186,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.931,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.590,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 146.366,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--406406

Gipsstr. 23 A

10119

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G04

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Neues Tor

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.189.491,95 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.465,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.920,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 90.372,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--401401

Hannoversche Str. 20

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G05

Chariteviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling GutsMuths-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.378.453,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.671,20 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.184,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 78.552,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Singerstr. 8

01 bis 06 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--360360

Singerstr. 8

10179

Adresse:

(Hauptstandort)

11Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G07

Alexanderplatz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Brandenburger Tor

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Abbau FremdnutzungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.898.925,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.280,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.528,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 99.828,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wilhelmstr. 52

01 bis 06 1,5Arrondierung Bezirk BSO IXBezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--567567

Wilhelmstr. 52

10117

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G08

Regierungsviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling City-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.500.993,93 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.998,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.205,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 133.788,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Sebastianstr. 57

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--386386

Sebastianstr. 57

10179

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G10

Heine-Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(864) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.534.125,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.337,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.166,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.144.821,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach und Fenster (2. BA) 1,1502710 51915 SSP 20170009 1,150 1,086 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2. BA 1,6042710 70231 SchulSP 2018/2019 - investiv1655 0,000 0,000 0,700 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche)3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2562 0,000 0,359 0,140 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kruppstr. 14a

01 bis 06 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell durch ehm. Polizeigebäude 
Kruppstr.

BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--599599

Rathenower Str. 18

10559

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G11

Moabit Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anne-Frank-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.946.306,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.405,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.312,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 87.361,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--383383

Paulstr. 20 B

10557

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G15

Moabit Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Moabiter Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.193.625,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.264,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 939.678,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulhof, Sportfreifläche 0,6752710 51915 SSP 20170011 0,675 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

WC-Sanierung 2. BA3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2565 0,000 0,431 0,081 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--425425

Paulstr. 28

10557

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G16

Moabit Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Bolle-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.191.491,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.821,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.389,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 342.622,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Waldenserstr. 20-21 9,9503701 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,4002710 51916 SaniP 20170014 0,400 0,274 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung WC-Anlagen3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2569 0,000 0,182 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Einbau Treppenaufzug 0,0991012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2620 0,000 0,000 0,000 0,099 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sanierung WC-Anlagen (2. BA) 0,7323700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2633 0,000 0,000 0,732 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--369369

Waldenserstr. 20-21

10551

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G18

Moabit West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hansa-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.682.882,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.441,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.648,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 803.975,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,5502710 51931 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1651 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--383383

Lessingstr. 5

10555

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G19

Moabit West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gottfried-Röhl-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.700.634,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.407,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.992,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 222.997,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulgebäude Dach 0,7083700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2636 0,000 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ungarnstr. 75

01 bis 06 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--500500

Ungarnstr. 75

13349

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G24

Parkviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Wissell-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.635.970,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.729,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.366,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 117.053,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Ellerbeker Str. 7-8 7,2703701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,4002710 51916 SaniP 20170019 0,400 0,348 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Strangsanierung WC-Anlagen3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2568 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA) 0,2953700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2631 0,000 0,000 0,295 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--466466

Ellerbeker Str. 7-8

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G25

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gesundbrunnen-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.966.178,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.539,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.672,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.490.860,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Freiflächenumgestaltung 0,3003701 71605 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0021 0,300 0,016 0,000 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A 1,8002710 51915 SSP 20170022 1,800 1,763 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4. BA 4,0572710 70231 SchulSP 2018/2019 - investiv1652 0,000 0,000 1,550 0,250 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--558558

Prinzenallee 8

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G27

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 16 von 60Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Brüder-Grimm-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.320.730,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.369,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.780,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.346.914,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

3. BA Sanierung Schulgebäude3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2564 0,000 1,100 0,700 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Schulgebäude 4 BA 0,7063700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2627 0,000 0,000 0,706 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--391391

Tegeler Str. 18-19

13353

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G28

Wedding Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Hauff-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.203.599,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.437,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 165.789,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schule Wilhelm-Hauff-Grundschule 4,6459810 70011 SIWANA I0025 2,400 1,945 1,196 0,000 0,000 0,000 Bezirk 4,600 4,600 2016 2018

Brandschutzmaßnahmen 0,2002710 51915 SSP 20170026 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Gebäudehülle, Sofortmaßnahmen Brandschutz und 
Sicherheit

3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2567 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--442442

Gotenburger Str. 8

13359

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G29

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wedding-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.979.007,37 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.855,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.245,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 42.217,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Antonstr. 10

01 bis 06 1,0Arrondierung Bezirk BSO IX Reaktiverung ehem. 
Wohndienstgebäude

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--564564

Antonstr. 10

13347

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G31

Wedding Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Kraemer-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.130.980,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.648,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.937,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 95.981,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--513513

Zechliner Str. 4

13359

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G32

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Humboldthain-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.802.001,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.115,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.665,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 125.210,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--419419

Grenzstr. 7

13355

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G35

Wedding Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Andersen-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.139.751,63 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.656,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.864,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 211.174,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA 0,2002710 51915 SSP 20170031 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Fenstersanierung, Sanierung Jungen-WC 0,5503700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2625 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kattegatstr. 26

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell DachausbauBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--403403

Kattegatstr. 26

13359

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G36

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Seidel-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.627.250,82 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.668,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.933,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 205.451,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Ramlerstr. 9-10 8,9403701 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Erweiterung von Küche und Mensa, Umgestaltung des 
Garderobenbereichs, Barrierefreiheit der Turnhalle

0,1503701 71510 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0034 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--543543

Ramlerstr. 9-10

13355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G37

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Falke-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(792) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.813.328,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.042,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.844,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 118.292,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Strelitzer Straße 42 6,0002712 70104 MEB0036 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Sanierung Fenster / Klimasiegel 0,0172710 51915 SSP 20170037 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Strelitzer Str. 42

01 bis 06 2,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0036 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--448448

Strelitzer Str. 42

13355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G38

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Vineta-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.494.936,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.172,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.145,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 111.206,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle, Demminer Straße 27 6,0002712 70601 Schulsporthallen Schnellbau0039 0,000 0,000 0,500 3,500 2,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Demminer Str. 27

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam0039 TSH60

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--421421

Demminer Str. 27

13355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G39

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Möwensee-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.958.288,63 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.333,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.839,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 421.561,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Afrikanische Str. 123-125 6,6203701 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

MEB Afrikanische Straße 123-125 3,5002712 70104 MEB0042 0,000 0,000 1,300 1,700 0,500 0,000 SenStadtWohn 3,250 3,000 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Afrikanische Str. 123-125

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0042 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--466466

Afrikanische Str. 123-125

13351

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G40

Parkviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erika-Mann-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.445.370,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.560,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.330,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 95.466,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--619619

Utrechter Str. 25-27

13347

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G41

Parkviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Lindh-Schule (Grundschule)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; temporäre 

Erweiterung durch Container

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(864) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.224.222,54 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.770,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.455,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 824.152,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Freiflächenumgestaltung 0,1503701 71607 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0045 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

WC-Sanierung (Restarbeiten)3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2566 0,000 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

2. Rettungsweg 0,6503700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2628 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Flachdächer 0,4133700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2629 0,000 0,000 0,413 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Container als temporäre Erweiterung 0,8003700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2637 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Guineastr. 17-18

01 bis 06 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--827827

Guineastr. 17-18

13351

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G42

Parkviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung im Zuammenhang 

mit Neubau 01Kn02; gemeinsamer 

Standort mit 01S06; BSO VIII; 

Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.789.341,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.503,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.272,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 308.228,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Orthstr. 1 7,4403701 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Orthstr. 1

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--438438

Orthstr. 1

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G43

Wedding Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Allegro-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.590.215,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.413,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.816,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 847.463,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Strangsanierung Sanitär, 2. BA 0,3552710 51915 SSP 20170049 0,355 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sporthalle, Zusammenlegung von Räumen 1,2003700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2630 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--402402

Lützowstr. 83-85

10785

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G44

Tiergarten Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leo-Lionni-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.752.670,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 124.345,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.860,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 239.906,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Müllerstr. 158 9,5303701 70205 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,2002710 51916 SaniP 20170052 0,200 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach Schulgebäude und Sporthalle 0,8873700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2626 0,000 0,000 0,887 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--602602

Müllerstr. 158

13353

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G45

Wedding Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Koppenplatz

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(864) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.462.278,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.062,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.488,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 195.844,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Freiflächenumgestaltung 0,2303701 71608 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Koppenplatz 12

01 bis 06 1,0Erweiterung konventionellNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--776776

Koppenplatz 12

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G46

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Miriam-Makeba-Grundschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.872.300,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.349,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.965,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 353.304,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--514514

Zinzendorfstr. 15-16

10555

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01G47

Moabit West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

enthält 3 Sporthallenteile (Vereinssport)Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 4-zügige-Grundschule; Adalbertstr. 53 30,0002712 70100 Neue Schulen Programm0057 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Adalbertstr. 53

01 bis 06 60,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell enthält 3 Sporthallenteile 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0057

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell Abriss und NeubauSenBildJugFam0057

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adalbertstr. 53

10179

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01Gn01

Heine-Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle 

Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau MEB Grundschule Chaussee-/Boyenstr., 1. BA 5,2003701 70104 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0058 4,200 4,333 0,300 0,050 0,000 0,000 SenStadtWohn 5,200 2017 2017

Neubau Grundschule und Neubau einer Sporthalle, 
Chausseestr. 82 / Boyenstr., 2. und 3. BA

19,5552712 70600 MoBS0059 0,000 0,000 1,428 4,863 4,730 4,194 SenStadtWohn 19,555 2019 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Chausseestr. 82 / Boyenstr.

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0059

01 bis 06 2,0Erweiterung SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0059

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Chausseestr. 82 /Boyenstr.

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01Gn02

Charité-Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 35 von 60Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Gotenburger Str. 7-9

01 bis 06 3,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Gotenburger Str. 7 - 9

13359

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01Gn05

Osloer Straße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 3-zügige Grundschule, Reinickendorfer Str. 60/61 30,0002712 70100 Neue Schulen Programm0060 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Reinickendorfer Str. 60/61

01 bis 06 60,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell enthält 3 Sporthallenteile 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0060

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0060

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Reinickendorfer Str. 60/61

13405

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01Gn08

Parkviertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wallstr.

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wallstr.

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Wallstr.Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 01Gn09

Heine-Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Willy-Brandt-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.736.196,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.796,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.887,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 229.250,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-474-474

Grüntaler Str. 5

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)500(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.515.447,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.999,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.789,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 259.564,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-496-496

Lütticher Str. 47-48

13353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Reuter-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Qualifizierung GesamtstandortKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)800(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.748.538,73 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.636,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.432,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 252.238,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Erweiterung 3. BA, Stralsunder Str. 57, 11,6003702 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2020 2023

1. BA Ernst-Reuter-Oberschule 3,0009810 70012 SIWANA I0064 0,024 0,024 1,700 1,276 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Gesamtsanierung (Folgebauabschnitte) Ernst-Reuter-
Oberschule

13,7009810 72012 SIWANA III0065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Stralsunder Str. 57

07 bis 10 -2,0 Arrondierung HOWOGE BSO VIISenBildJugFam0064

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

312661-973

Stralsunder Str. 57

13355

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Neubau CampusKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)400(400)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.915.805,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.693,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.994,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 187.809,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau des Campus, Neues Ufer 6 23,0003703 70110 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße, 0,5003703 71501 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0068 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Neubau eines MEB (Erweiterung), Heinrich-v.-Stephan-
Gemeinschaftsschule (Mitte)

3,3709810 71001 SIWANA II0069 3,319 2,366 0,007 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,300 3,370 2017 2018

Container als temporäre Erweiterung 0,7003700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2639 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Neues Ufer 6

07 bis 10 0,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell mit Kita, Mehrzweck …Bezirk0067

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

15741690663

Neues Ufer 6

10553

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 01K04

Moabit West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.532.612,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.281,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.257,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.845.363,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

2. BA Fassade (Restarbeiten)3700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2563 0,000 0,439 0,044 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-453-453

Pankstr. 18-19

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 43 von 60Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hemingway-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.268.092,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.885,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.037,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 67.712,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-428-428

Gartenstr. 10-17

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; 

Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)500(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.367.470,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.192,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.098,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 67.066,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Ofener Str. 6 9,9603702 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung Dach 0,5492710 51915 SSP 20170074 0,549 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude 0,4002710 51915 SSP 20170075 0,400 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach, 2. BA 2,0692710 70231 SchulSP 2018/2019 - investiv1654 0,000 0,000 1,300 0,640 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Aufzug Schulhaus 0,1051012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2621 0,000 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA) 0,4283700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2632 0,000 0,000 0,428 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

22554-576

Ofener Str. 6

13349

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.941.883,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.568,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.941,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 46.942,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-493-493

Stephanstr. 27

10559

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)400(400)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.369.388,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.688,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.832,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 287.396,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fenstersanierung (1. BA) 1,2003700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2634 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Hauptgebäude Flachdach (1.BA) 0,6083700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2635 0,000 0,000 0,608 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

261411311983

Quitzowstr. 141

10559

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 01K10

Moabit West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

ISS Pankstraße: Sanierung und Neubau (6 Züge) 50,0003703 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Pankstr. 70 / Orthstr. 1

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0079

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0079

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Pankstr. 70 / Orthstr. 1

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01Kn02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 6-zügige ISS, Sellerstr. 50,0002712 70100 Neue Schulen Programm0080 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 HOWOGE 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Sellerstr. 27-30

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0080

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0080

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Sellerstr. 27-30

13353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 01Kn03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Zille-Park

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.919.465,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.660,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.208,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 367.273,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach Bauteil 2 0,2153700 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2640 0,000 0,000 0,215 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-15744218

Ravenéstr. 10-12

13347

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 01S01

Brunnenstraße Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Charité

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

37123104264

Augustenburger Platz 1

13353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 01S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 01G43Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.377,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-8894182

Orthstr. 1

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 01S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Pfeffer-Schule

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 64 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)96(160) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.447.297,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.237,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.191,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 587.408,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau Schulstandort zu einer Sonderschule FSP "Geistige 
Entwicklung"; Berolinastr. 8

21,5203705 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0083 1,000 0,406 0,100 2,000 4,000 4,000 Bezirk 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Berolinastr. 8

01 bis 06 0,4Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0083

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---108

Berolinastr. 8

10178

Adresse:

(Hauptstandort)

11Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 01S07

Alexanderplatz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling John-Lennon-Gymnasium

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(200)406(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.938.085,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.603,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.765,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 57.385,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umsetzung des Schulkonzepts 1,7003704 71513 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0085 0,220 0,000 0,480 0,636 0,364 0,000 Bezirk 2018 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Zehdenicker Str. 17

07 bis 10 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX Umsetzung SchulkonzeptBezirk0085

11 bis 12 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX Umsetzung SchulkonzeptBezirk0085

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

266512-778

Zehdenicker Str. 17

10119

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

100(100)232(232)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 74.854,74 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

566123140

Rheinsberger Str. 4-5

10115

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y04

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Französisches Gymnasium

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) 150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.970.652,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.339,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.069,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 502.393,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulgebäudes des Französichen Gymnasiums 0,4059810 70013 SIWANA I0088 0,396 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,405 2017 2017

Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, 
Brandschutzmaßnahme Schulgebäude

1,0302710 51915 SSP 20170089 1,030 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

214497156867

Derfflingerstr. 7

10785

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lessing-Gymnasium

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08; BSO VIII; 

Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) 50(50)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.787.428,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.038,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.786,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 478.157,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Schöningstr. 17 9,6303704 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Neubau der Sporthalle 9,1683704 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0092 0,414 0,005 1,500 4,000 2,000 1,146 Bezirk 2018 2022

Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A 0,7902710 51915 SSP 20170093 0,790 0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, Dach, 2. BA 4,0252710 70231 SchulSP 2018/2019 - investiv1653 0,000 0,000 1,650 1,375 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schöningstr. 17

07 bis 10 40,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0092

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

24947044763

Schöningstr. 17

13349

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Diesterweg-Schule (Gymnasium)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.854.166,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.034,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.288,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 239.264,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

161423-584

Böttgerstr. 2-6

13357

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Planck-Schule (Gymnasium)

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.366.429,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.473,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.611,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 230.168,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

227594-821

Singerstr. 8 A

10179

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium Tiergarten

Anlage 01

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)696(696)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.593.798,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.265,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.926,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.177.590,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

2 Rampen 0,0601012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2622 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

246634-880

Altonaer Str. 26

10555

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 01Y12

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 02

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.977.000,00 €

11.475.000,00 €

3.242.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 479.700,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 13.026 15.570 20%

Integrierte Sekundarschulen 4.688 6.640 42%

Gymnasien 4.709 5.110 9%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 671

23.094    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 29

Integrierte Sekundarschulen 10

Gymnasien 7

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 4

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

301.200.000 €

150.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 02

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

02Gn02 Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12 Pufendorfstr. 12 10249 SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

02Y06 Leibniz-Gymnasium Schleiermacherstr. 23 10961 6,88HOWOGE

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

02G16 Lenau-Grundschule Nostitzstr. 60 10961 9,18SenStadtWohn

02G21 Reinhardswald-Grundschule Gneisenaustr. 73-74 10961 21,3SenStadtWohn

02Gn01 Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr. Oderstr. 29-31/Gürtelstr. 10247 20SenStadtWohn

02Gn02 Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12 Pufendorfstr. 12 10249 20,29SenStadtWohn

02Y03 Heinrich-Hertz-Gymnasium Rigaer Str. 81-82 10247 30HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.687.564,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.726,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.726,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--498498

Friedenstr. 40-45

10249

Adresse:

(Hauptstandort)

VGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G01

Karl-Marx-Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.359.382,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.493,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.242.941,16 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung um 0,5 Züge durch Dachausbau; Hausburgstraße 
20

2,5003701 71318 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,300 Bezirk 2021 2023

Sanierung des Schulgebäudes der Hausburg-Grundschule 1,4009810 70014 SIWANA I0099 0,200 0,108 1,130 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,400 1,400 2017 2018

Sanierung Dach (nördlicher Seitenflügel), 1. BA 0,3402710 51915 SSP 20170100 0,340 0,328 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, 
Brandschutz

5,2002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1639 0,000 0,000 1,450 1,250 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--556556

Hausburgstr. 20

10249

Adresse:

(Hauptstandort)

VIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G02

Frankfurter Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Justus-von-Liebig-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.636.204,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.369,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 230.471,09 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach 0,1602710 51915 SSP 20170102 0,160 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fußbodenbelag 0,0402710 51915 SSP 20170103 0,040 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--596596

Liebigstr. 18A

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

VIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G03

Frankfurter Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pettenkofer-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.584.376,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 920.497,40 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung des Direktorenhauses, Pettenkoferstraße 20-24 1,3723701 71312 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0105 0,255 0,499 0,170 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2015 2018

Akustikmaßnahmen, Sanierung Beleuchtung, 1. BA 0,2552710 51915 SSP 20170106 0,255 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Pettenkoferstr. 20-24

01 bis 06 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX Sanierung DirektorenhausBezirk0105

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--541541

Pettenkoferstr. 20-24

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

VIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G04

Frankfurter Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Hoffmann-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.573.471,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 304.444,18 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Akustikmaßnahmen, 2. BA 0,1802710 51915 SSP 20170108 0,180 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Lasdehner Str. 17

01 bis 06 2,0Arrondierung Bezirk BSO IX Verlagerung 02S01BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--430430

Lasdehner Str. 21-23

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G07

Karl-Marx-Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Traveplatz

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.575.643,83 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.968,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.968,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung um bis zu 1,8 Züge, Jessnerstr. 24-32 8,0003701 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0110 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Jessnerstr. 24-32

01 bis 06 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0110

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--386386

Jessnerstr. 24-32

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G08

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zille-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.637.294,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Boxhagener Str. 45 12,7503701 70223 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0112 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Neubau eines MEB (Erweiterung), Zille-Grundschule 
(Friedrichshain-Kreuzberg)

3,2549810 70001 SIWANA I0113 0,417 0,321 0,200 0,002 0,002 0,002 SenStadtWohn 3,200 3,254 2016 2016

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--473473

Boxhagener Str. 46

10245

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G09

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Modersohn-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.217.126,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--474474

Niemannstr. 3

10245

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G10

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thalia-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.981.495,55 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.481,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.406.947,88 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen, Alt-Stralau 3,0003701 71311 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0116 0,650 0,000 0,000 0,500 1,500 1,000 Bezirk 2020 2021

Erweiterung, Alt-Stralau (2. Bauabschnitt) 3,3763701 71510 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0117 0,150 0,430 0,130 0,000 0,000 0,000 Bezirk 18,200 2018

Einbau einer Sprachalarmierung Thalia-Grundschule 0,1409810 70018 SIWANA I0118 0,005 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,190 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Alt-Stralau 34

01 bis 06 10,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0116

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--376376

Alt-Stralau 34

10245

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G11

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Schumacher-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.268.731,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 264.513,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutz und Komplettsanierung Schulhauptgebäude 2. BA, 
Puttkammerstr. 19

9,6403701 70221 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0119 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Brandschutzsanierung (1. BA) 3,2791240 88305 Infrastrukturmaßnahmen in 
Stadterneuerungsgebieten

1663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Puttkamerstr. 19

01 bis 06 2,0Arrondierung Bezirk BSO IX Sanierung HauptgebäudeBezirk0119

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--259259

Puttkamerstr. 19

10969

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G12

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Salomon-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.795.099,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.090,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.826.134,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Boden 2. SH im Gebäude A 0,1502710 51915 SSP 20170121 0,150 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Brandschutz 2. BA 0,6702710 51915 SSP 20170122 0,670 0,744 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sportanlage 0,2602710 51915 SSP 20170123 0,260 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Brandschutz, 3. BA, Sanierung Sanitär, 2. BA 5,2132710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1641 0,000 0,000 1,340 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Inklusion1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

1657 0,153 0,102 0,394 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--428428

Großbeerenstr. 40

10965

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G13

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Galilei-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.255.477,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 585.960,24 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulgebäudes Brandschutz und Einbau Akustik 
in der Galilei-Grundschule

0,8009810 70015 SIWANA I0125 0,273 0,257 0,600 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,800 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--405405

Friedrichstr. 13

10969

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G14

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lenau-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch 

für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.555.575,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.197,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 18.197,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzbau 2. BA, Nostizstr. 60 9,1803701 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0127 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2020 2023

Sanierung Schulgebäude Lenau-Grundschule 8,9009810 72013 SIWANA III0128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Nostitzstr. 60

01 bis 06 -4,0 Arrondierung Bezirk BSO IX AbrissBezirk0127

01 bis 06 60,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0127

01 bis 06 4,0Ersatzneubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell ErsatzneubauSenBildJugFam0127

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--434434

Nostitzstr. 60

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G16

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nürtingen-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.695.088,35 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.705,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 405.135,03 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Mariannenplatz 28 12,4103701 70222 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0130 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

umfassende Sanierung, Wrangelstr. 136 7,7651240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1667 0,409 0,265 0,000 1,900 2,086 1,957 Bezirk 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--601601

Mariannenplatz 28

10997

Adresse:

(Hauptstandort)

IIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G18

nördliche Luisenstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fanny-Hensel-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.156.654,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.788,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.788,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--279279

Schöneberger Str. 23

10963

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G19

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bürgermeister-Herz-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.759.855,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.049,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 205.216,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau des Schulgebäudes und Einbau Fluchttreppe 
Bürgermeister-Herz-Grundschule

0,2009810 70016 SIWANA I0133 0,052 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,198 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--431431

Wilmsstr. 10

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G20

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhardswald-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abriss und ErsatzneubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.455.536,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.461.098,42 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzneubau, Gneisenaustr. 73-74 21,3003701 70206 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023 2025

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,5002710 51916 SaniP 20170136 0,500 0,446 0,245 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung der SH der Reinhardswald-GS 0,3009810 70019 SIWANA I0137 0,079 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,300

Sanierung Sanitär, Boden, Heizung der SH, 2. BA 0,5002710 51915 SSP 20170138 0,500 0,313 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Dach, Fassade, 
Fenster, Brandschutzmaßnahmen 

2,4672710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1645 0,000 0,000 0,677 0,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Gneisenaustr. 73-74

01 bis 06 -2,5 Arrondierung Abriss0135

01 bis 06 2,5Ersatzneubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell ErsatzneubauSenBildJugFam0135

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--665665

Gneisenaustr. 73-74

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G21

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jens-Nydahl-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.312.970,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.286,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.092.542,47 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Kohlfurter Str. 20 8,0803701 70207 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung SH Jens-Nydahl-GS, Kohlfurter Straße 1,6009810 70017 SIWANA I0141 0,670 0,369 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,600 1,600

Sanierung Sporthallenunterdecke inkl. Beleuchtung und Akustik 0,6502710 51915 SSP 20170142 0,650 0,638 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung), 2. BA 3,3002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1637 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--354354

Kohlfurter Str. 20

10999

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G22

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fichtelgebirge-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.152,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.990,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 546.907,33 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, Boden der SH, 2. BA 0,1502710 51915 SSP 20170144 0,150 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Fassade, Fenster, 
Dach, Decken, Heizung

1,9472710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1646 0,000 0,000 0,400 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--429429

Görlitzer Ufer 2

10997

Adresse:

(Hauptstandort)

IVGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G23

südliche Luisenstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Wels-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.924.123,51 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 577.687,55 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Bodenbelag, Schadstoffsanierung, Brandschutz 0,3902710 51915 SSP 20170146 0,390 0,393 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3. BA, Sanierung Flure, Dach, 
Fenster

2,5902710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1642 0,000 0,000 0,550 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--577577

Alexandrinenstr. 12

10969

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G24

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lemgo-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.008,02 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--301301

Böckhstr. 5

10967

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G26

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 21 von 54Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hunsrück-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.343.640,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--514514

Manteuffelstr. 79

10999

Adresse:

(Hauptstandort)

IVGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G27

südliche Luisenstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Zille-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.719.739,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 42.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster, 2. BA / Klimasiegel 0,0252710 51915 SSP 20170150 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--443443

Waldemarstr. 118

10997

Adresse:

(Hauptstandort)

IIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G29

nördliche Luisenstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.745.796,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.894,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.894,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--421421

Hagelberger Str. 34

10965

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G31

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clara-Grunwald-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.923.379,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.427,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.427,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster 0,3602710 51932 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1650 0,000 0,000 0,360 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--299299

Hallesche Str. 24

10963

Adresse:

(Hauptstandort)

IGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G32

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Aziz-Nesin-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sanierung in Zusammenhang mit 02K02; 

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten (2026), unter 

Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann 

frühestens nach detailierter 

Bestandssondierung benannt werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.541.778,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.995,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.995,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--394394

Urbanstr. 15

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G33

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jane-Goodall-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.102.891,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--362362

Scharnweberstr. 19

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G34

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rosa-Parks-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.937,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.933,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 473.422,26 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, 2. BA 0,1702710 51915 SSP 20170156 0,170 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--562562

Reichenberger Str. 65

10999

Adresse:

(Hauptstandort)

IVGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G35

südliche Luisenstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Blumen-Grundschule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung und Arrondierung; 

Aufteilung in 2 Standorte und Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.699.085,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.468,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.379,11 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Andreasstr. 50

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell DachausbauBezirkNein

01 bis 06 -1,5 Arrondierung Bezirk BSO IX Rückführung der Blumen-G auf 
nur einen Standort

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--538538

Andreasstr. 50

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02G36

Karl-Marx-Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 2-zügige Grundschule 20,0002712 70100 Neue Schulen Programm0161 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0161

01 bis 06 2,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0161

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02Gn01

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle 

Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle, 
Pufendorfstraße 10, 2.BA

14,7902712 70600 MoBS0162 0,000 0,000 1,080 3,678 3,577 3,172 SenStadtWohn 14,790 2020 2022

dreigeschossiger Schulergänzungsbau mit 16 Klassenräumen, 
Pufendorfstr. 12

5,5002712 70104 MEB1383 0,000 0,000 2,200 1,500 1,800 0,000 SenStadtWohn 5,500 2017 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Pufendorfstr. 12

01 bis 06 1,0Neubau SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BASenBildJugFam1383 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0162

01 bis 06 2,0Erweiterung SenStadtWohn BSO Ikonventionell 2. BASenBildJugFam0162

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Pufendorfstr. 12

10249

Adresse:

(Hauptstandort)

VGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02Gn02

Karl-Marx-Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Corinthstr.

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; 1. BA MEB, 2. BA 

konventionelle Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule am Standort der ISS; Modersohnstraße 16,3503701 70115 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0175 1,000 0,581 0,320 4,000 4,000 1,500 Bezirk 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Corinthstraße 7

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell 2. BABezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Corinthstr. / Modersohnstraße 53

10245

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02Gn03

Frankfurter Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Umbau Standort Heinrich-

Hertz-Gymnasium

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rigaer Str. 81-82

01 bis 06 3,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Rigaer Str. 81-82

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 02Gn05

Frankfurter Allee Nord (VI)

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ellen-Key-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)550(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.391.310,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.664,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 47.512,74 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rüdersdorfer Str. 20-28

07 bis 10 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell An- und Umbau (neue 
Raumorganisation)

BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

287473-760

Rüdersdorfer Str. 20-28

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)600(600)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.651,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.975,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.367.556,06 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Blücherstr. 46 6,4603703 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3416412271209

Blücherstr. 46

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

IIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 02K02

Tempelhofer Vorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 35 von 54Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hector-Peterson-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)500(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.077.130,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.469,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 438.880,98 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,1502710 51916 SaniP 20170166 0,150 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle im Gebäude A 0,4302710 51915 SSP 20170167 0,430 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-305-305

Tempelhofer Ufer 15

10963

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.444.570,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.977,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 26.977,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Gneisenaustr. 7 10,9103703 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-455-455

Gneisenaustr. 7

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 02K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.644.174,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 593.356,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,3502710 51916 SaniP 20170172 0,350 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Akustikmaßnahme, Schaffung Barrierefreiheit, San. Beleuchtung 0,2452710 51915 SSP 20170173 0,245 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA, Sanierung Sanitär 
inkl. Barrierefreiheit

1,5822710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1643 0,000 0,000 0,100 0,370 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Inklusion1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

1656 0,205 0,196 0,048 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-283-283

Weinstr. 3

10249

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Emanuel-Lasker-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711,82 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.999,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 641.182,89 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

52396-448

Modersohnstr. 53

10245

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 39 von 54Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Weerth-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.569.297,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 873.369,62 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Eckertstraße 1,2703702 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0177 0,905 0,529 0,228 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Eckertstr. 16a

07 bis 10 0,0Umbau Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0177

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-335-335

Eckertstr. 16a

10249

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; 

Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.391.258,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.088.941,22 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule); 
Gesamtsanierung, Skalitzer Str. 55

12,1503702 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2026

Akustikmaßnahmen 0,2502710 51915 SSP 20170180 0,250 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA 0,6502710 51915 SSP 20170181 0,650 0,545 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und 
Heizung Sporthalle

1,5052710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1644 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Fachräume, 2. BA, Brandschutzmaßnahmen 0,6752710 51932 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1649 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

52328-380

Skalitzer Str. 55

10997

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.479.382,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 590.595,40 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

umfassende und energetische Sanierung 2,6241240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1669 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-252-252

Graefestr. 85

10967

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.315.527,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.769,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 393.200,87 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fachräume 0,6302710 51915 SSP 20170184 0,630 0,393 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fachräume, 2. BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär 3,3402710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1640 0,000 0,000 1,400 1,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-261-261

Bergmannstr. 64

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 02K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Temple-Grandin-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.492,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.492,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Marchlewskistaße 25 D-E

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-23139189

Lasdehner Str. 19

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

VIIGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 02S01

Karl-Marx-Allee Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Meyer-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.908.801,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.065,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 122.660,56 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Brandschutz, Elektro und Beleuchtung, 1. BA 0,0812710 51915 SSP 20170187 0,081 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA 2,6582710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1638 0,000 0,000 1,300 1,057 0,200 0,000 Bezirk 2018 2020

Gesamtsanierung der Sporthalle inkl. Schaffung Barrierefreiheit 1,5002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1648 0,000 0,000 0,300 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---160

Kohlfurter Str. 22

10999

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 02S02

südliche Friedrichstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Margarethe-von-Witzleben-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.705.330,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.498,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.498,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

489673219

Palisadenstr. 76-77

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

VGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 02S03

Karl-Marx-Allee Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Liebmann-Schule

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--103103

Friedrichstr. 13

10969

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 02S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Andreas-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

SenFin: Mittel werden anderweitig genutzt; 

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) 50(50)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.486.521,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.321,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 968.530,24 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Andreas-Gymnasium 3,5009810 72014 SIWANA III0191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2026

Sanierung Brandschutz, 2. BA 0,0502710 51915 SSP 20170192 0,050 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

22753558820

Koppenstr. 76

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Hertz-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Umbau des jetzigen Standortes und 

Ersatzneubau am Standort Müncheberger 

Str.; Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(200)348(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.201,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.691,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 28.691,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung (4 Züge), 
Münchebergstr.

30,0002712 70100 Neue Schulen Programm0194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE

Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; Rigaer Straße 3,5003704 71408 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,400 Bezirk 2021 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rigaer Str. 81-82

05 bis 06 -2,0 Arrondierung Bezirk AufgabeBezirk0195

07 bis 10 -3,0 Arrondierung Bezirk AufgabeBezirk0195

11 bis 12 -3,0 Arrondierung Bezirk AufgabeBezirk0195

Müncheberger Str. 8

05 bis 06 2,0Ersatzneubau HOWOGE BSO IIIkonventionell ErsatzneubauSenBildJugFam0194

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0194

07 bis 10 4,0Ersatzneubau HOWOGE BSO IIIkonventionell ErsatzneubauSenBildJugFam0194

11 bis 12 4,0Ersatzneubau HOWOGE BSO IIIkonventionell ErsatzneubauSenBildJugFam0194

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

114350118582

Rigaer Str. 81-82

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

125(125)290(290)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.212,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.999,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.463.779,68 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 1. BA 2,8351240 89362 Stadtumbau Ost1664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 3. BA 0,7671240 89362 Stadtumbau Ost1665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 2. BA 0,6501240 89362 Stadtumbau Ost1666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

155293120568

Frankfurter Allee 6 A

10247

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dathe-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.898.825,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.980,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 133.481,50 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung 
Barrierefreiheit (Aufzug)

1,7632710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1647 0,000 0,000 0,300 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

252476106834

Helsingforser Str. 11-13

10243

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leibniz-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Erweiterungsbau (Sek II)  geplantKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.659.952,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.225,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 687.460,18 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Schleiermacherstr. 23 6,8803704 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 HOWOGE 2026

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,4122710 51915 SSP 20170200 0,412 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

260513-773

Schleiermacherstr. 23

10961

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Koch-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.914.412,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.985,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 333.472,91 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

BPU Innensanierung des Hauptgebäudes 3,3701240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1668 0,539 0,333 0,000 0,235 0,426 1,376 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

172408-580

Dieffenbachstr. 60

10967

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

Anlage 02

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.574.419,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.109.681,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Böckhstr. 16 10,0303704 70116 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2024

Umbau und Schaffung von Fachräumen, Böckhstraße 1,5003704 71406 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0204 0,300 0,351 0,020 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Umfassende Sanierung 4,9811240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1670 1,503 1,385 1,158 0,932 0,374 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

193359-552

Böckhstr. 16

10967

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 02Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 03

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Pankow

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

10.128.000,00 €

14.560.000,00 €

26.944.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 450.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 18.743 23.460 25%

Integrierte Sekundarschulen 6.175 11.260 82%

Gymnasien 8.082 11.870 47%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 752

Berufliche Schulen (einschließlich Oberstufenzentrum) 172

33.924    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 42

Integrierte Sekundarschulen 11

Gymnasien 9

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 6

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

312.900.000 €

91.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 03

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

03G27 Elizabeth-Shaw-Grundschule Grunowstr. 17 13187 3,55SenStadtWohn

03Gn02 Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20 Conrad-Blenkle-Str. 20 10407 6SenStadtWohn

03Gn06 Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45 Rennbahnstr. 45 13086 6SenStadtWohn

03K03 Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) Rolandstr. 35 13156 5,39SenStadtWohn

03S03 Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstr. 10 10405 6SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

03Y14 Primo-Levi-Gymnasium Pistoriusstr. 133 13086 26,35HOWOGE

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

03G21 Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg 26 13129 19,55SenStadtWohn

03G33 Jeanne-Barez-Schule (Grundschule) Hauptstr. 66 13127 15,1SenStadtWohn

03Gn01 Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg Blankenburger Pflasterweg 13051 30HOWOGE

03Gn02 Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20 Conrad-Blenkle-Str. 20 10407 21SenStadtWohn

03Gn03 Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22 Heinersdorfer Str. 22 13129 30SenStadtWohn

03Gn04 Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97 Karower Chaussee 97 13125 16,8SenStadtWohn

03Gn05 Neubau Grundschule; Michelangelostr. Michelangelostr. 10409 SenStadtWohn

03Gn06 Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45 Rennbahnstr. 45 13086 21SenStadtWohn

03Gn07 Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow Berliner Str. 15-17 13189 SenStadtWohn

03Gn17 Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow Sommerbad Pankow SenStadtWohn

03Gn19 Neubau Grundschule; Vesaliusstr. Vesaliusstr. 13187 SenStadtWohn

03Kn01 Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg Blankenburger Pflasterweg 13051 50HOWOGE

03Kn03 Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22 Heinersdorfer Str. 22 13129 36HOWOGE

03Kn05 Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); 

Rangierbahnhof Heinersdorf

Rangierbahnhof Heinersdorf 13189 62HOWOGE

03Kn06 Neubau ISS; Hauptstr. 66 Hauptstr. 66 13127 30HOWOGE

03S08 Panke-Schule Galenusstr. 64 13187 21,54SenStadtWohn
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Abendgymnasium Prenzlauer Berg

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.749.420,92 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Driesener Str. 22

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Abendgymnasium

BSN 03A04

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.331.867,87 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.681,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.681,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--443443

Gustav-Adolf-Str. 21

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G01

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Roller-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.308.819,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.470,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 180.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen; Heinrich-Roller-Straße 1,9003701 71402 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,650 Bezirk 2021 2022

Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung 1,5002710 51933 SSP 20170213 1,500 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA 0,1002710 51933 SSP 20170214 0,100 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA, Sanierung 
Fassade, Fenster

1,7502710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1484 0,000 0,000 0,750 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--453453

Heinrich-Roller-Str. 18

10405

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G02

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Kollwitzplatz

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.174.239,83 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 170.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach der Sporthalle 0,3002710 51933 SSP 20170217 0,300 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--491491

Knaackstr. 67

10435

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G03

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Marie

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.299,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 150.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--479479

Christburger Str. 7

10405

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G04

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Homer-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.803.530,23 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.265,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 350.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung1240 88305 Infrastrukturmaßnahmen in 
Stadterneuerungsgebieten

1673 0,000 0,196 0,063 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--460460

Pasteurstr. 10-12

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G05

Prenzlauer Berg Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bötzow-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.569,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 853.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--382382

John-Schehr-Str. 38

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G06

Prenzlauer Berg Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.883.297,34 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.998,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 180.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Errichtung eines 
Ergänzungsbaus sowei Neubau einer Sporthalle mit 3 
Hallenteilen, Ella-Kay-Str.

21,3003701 70111 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Bezirk 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ella-Kay-Str. 47

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0222

01 bis 06 2,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0222

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--393393

Ella-Kay-Str. 47

10405

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G08

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.539.646,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.977,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--490490

Greifenhagener Str. 58-59

10437

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G09

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Hohen Feld

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.034.162,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 952,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 490.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach 0,2602710 51933 SSP 20170225 0,260 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--536536

Bedeweg 1

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G10

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.918.528,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.560,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.410.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster 2,4102710 51933 SSP 20170227 2,410 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA 0,9002710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1483 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung des Schulgebäudes1240 89362 Stadtumbau Ost1679 0,000 1,008 0,723 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--653653

Gleimstr. 49

10437

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G11

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Lincke-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.901.312,03 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.815,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 6.815,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Lincke-Grundschule 
(Pankow)

2,9509810 71006 SIWANA II0228 2,904 2,372 0,008 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,300 2,950 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--426426

Pieskower Weg 39

10409

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G12

Prenzlauer Berg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Dörrier-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.665.567,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.445,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 110.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro 0,1502710 51933 SSP 20170230 0,150 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA 0,5002710 51933 SSP 20170231 0,500 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3. 
BA, Sanierung Mensa

2,4002710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1486 0,000 0,000 1,200 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kastanienallee 59

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--455455

Kastanienallee 59

13158

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G13

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bornholmer Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.137.657,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.939,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das 
Bestandsgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit 2 
Hallenteilen, Ibsenstr.

19,0003701 70115 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ibsenstr. 17

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFam0233

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0233

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--592592

Ibsenstr. 17

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G14

Pankow Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Senefelderplatz

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.483.307,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.120.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung Heizung 0,3502710 51933 SSP 20170237 0,350 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

städtebaulicher Denkmalschutz1240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1676 0,000 0,810 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schönhauser Allee 165

01 bis 06 1,0Arrondierung Bezirk Erhöhung Kapazität durch 
Räume der 03S01

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--341341

Schönhauser Allee 165

10435

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G15

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Teutoburger Platz

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.491.230,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.659,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.659,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--490490

Templiner Str. 1-3

10119

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G16

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Weißen See

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.746.198,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 520.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer 4-zügigen GS, 
Amalienstr.

18,5003701 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0239 2,000 0,477 0,250 5,000 4,500 1,100 Bezirk 18,500 2018

Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31 0,0802710 51916 SaniP 20170240 0,080 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Amalienstr. 6

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0239

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--479479

Amalienstr. 6

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G17

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Picasso-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.486.283,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.501,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 150.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 0,3082710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1499 0,000 0,000 0,180 0,128 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--553553

Gounodstr. 71

13088

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G18

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Moselviertel

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.929,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 250.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung von 2,4 auf 3 Züge (Erweiterung 1 Zug), Abriss und 
Neubau Sporthalle mit zwei Hallenteilen und Erweiterung 
Mensa; Brodenbacher Weg

13,5503701 70117 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Brodenbacher Weg 31

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0243

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0243

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--420420

Brodenbacher Weg 31

13088

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G20

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter den Bäumen

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.289,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das 
Bestandsgebäude und Neubau eines Erweiterungsbaus sowie 
Neubau einer 3-Feldsporthalle

19,5503701 70114 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2020 2023

Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel 0,0172710 51933 SSP 20170246 0,017 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Alt-Blankenburg 26

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0245

01 bis 06 3,0Erweiterung SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0245

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--429429

Alt-Blankenburg 26

13129

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G21

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserturm

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.666.970,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.585,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 210.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ergänzungsneubau für Erweiterung zur 3-zügigen GS einschl. 
Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Tino-Schwierzina-
Str.

18,5003701 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0248 1,000 0,205 0,140 3,000 3,500 2,800 Bezirk 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Tino-Schwierzina-Str. 66

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0248

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--390390

Tino-Schwierzina-Str. 66

13089

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G22

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Alt-Karow

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.539,03 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.774,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.774,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung von 2,6 auf 3,5 Züge, Abriss des "Kulturhauses", 
Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und 
Unterrichtsräumen, Neubau Sporthalle mit 2 Hallenteilen; 
Bahnhofstraße

14,1703701 70118 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Bahnhofstr. 32

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0250

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0250

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--355355

Bahnhofstr. 32

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G23

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Panketal

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.904.804,35 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.350,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.350,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung 
der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; Achillesstraße

7,0003701 70119 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Achillesstr. 31

01 bis 06 0,0Sonstiges Bezirk BSO IXkonventionell Erweiterung der Flächen, 
Neubau Mensa

Bezirk0252

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--533533

Achillesstr. 31

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G24

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Humann-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.168.479,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 32.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen, Scherenbergstr. 11,0903701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0254 1,000 0,567 0,260 4,000 3,000 0,550 Bezirk 11,090 2018 2021

Neugestaltung Außenanlagen1240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1674 0,000 1,031 0,670 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Scherenbergstr. 7

01 bis 06 40,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0254

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--466466

Scherenbergstr. 7

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G25

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arnold-Zweig-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.161.812,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.985,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.985,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--586586

Wollankstr. 131

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G26

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elizabeth-Shaw-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.539.617,12 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.207,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 590.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Elisabeth-Shaw-
Grundschule (Pankow)

3,5509810 71007 SIWANA II0257 0,200 0,098 3,224 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 3,300 3,350 2017 2018

Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung 
Barrierefreiheit, 1. BA

0,1002710 51933 SSP 20170258 0,100 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Wärmeerzeugeranlage 0,2002710 51933 SSP 20170259 0,200 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle 0,2502710 51933 SSP 20170260 0,250 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, 
Schaffung Barrierefreiheit, 2. BA

1,3002710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1489 0,000 0,000 0,300 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,9502710 51933 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1490 0,000 0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Grunowstr. 17

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0257 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--455455

Grunowstr. 17

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G27

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Hasengrund

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.369.190,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.542,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 900.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- 
und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik, Charlottenstr.

8,7503701 70116 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0262 0,000 0,000 0,000 0,500 2,000 3,000 Bezirk 8,750 2022 2023

Sanierung/ Umbau von Räumen zu einem 
Mehrzweckraum/Mensa der Grundschule im Hasengrund

1,7009810 70021 SIWANA I0263 0,900 0,636 0,490 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,580 1,700 2016 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Charlottenstr. 19

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0263

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--534534

Charlottenstr. 19

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G28

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Am Sandhaus

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.841.799,73 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.901,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.901,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung von 2,8 auf 3,5-4 Züge, Neubau einer Sporthalle; 
Wiltbergstraße

10,0003701 70120 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wiltbergstr. 37-39

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFam0265

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0265

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--380380

Wiltbergstr. 37-39

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G29

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an den Buchen

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.075.867,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.506,91 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 580.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abriss der alten Sporthalle und Neubau einer Sporthalle mit 
zwei Hallenteilen; Wilhelm-Wolff-Straße

6,0003701 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2022 2024

Brandschutzmaßnahmen 0,0802710 51933 SSP 20170268 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen 0,2602710 51933 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1491 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wilhelm-Wolff-Str. 19

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält ein 
Sporthallenteil (Vereinssport)

SenBildJugFam0267

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--436436

Wilhelm-Wolff-Str. 19

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G32

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und 
Neugründung 03Gn18 am Standort 
Berliner Str. 15a

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.097.144,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.121,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.121,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung und Anbau einer Sporthalle, Hauptstraße 66 15,1002712 70600 MoBS0270 0,000 0,000 1,103 3,755 3,652 3,239 SenStadtWohn 15,100 2020 2022

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hauptstr. 66

01 bis 06 10,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0270

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0270

Berliner Str. 15a

01 bis 06 -1,5 Arrondierung Bezirk Aufgabe; Filiale wird zu neuer 
Schule 03Gn18

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--675675

Hauptstr. 66

13127

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G33

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mendel-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.670.286,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.469,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 230.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--564564

Stiftsweg 3

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G34

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Platanengrundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.467.464,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.880,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung von 0,8 auf 2 Züge Neubau einer Sporthalle mit 
einem Hallenteil, Neubau Mensa; Hauptstraße

12,0003701 70122 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg 0,6252710 51933 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1494 0,000 0,000 0,080 0,545 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hauptstr. 20

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0273

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0273

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--144144

Hauptstr. 20

13159

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G35

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elisabeth-Christinen-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; Schule nutzt 
Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 
03Gn09

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.619.613,73 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.650.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau zu einer 3-zügigen Grundschule durch 
Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie 
Sporthallenerweiterung; Lindenberger Straße

10,0003701 70123 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Sanierung Schulgebäude Elisabeth-Christinen-Grundschule 4,6009810 72016 SIWANA III0276 0,000 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Lindenberger Str. 12

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0275

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--285285

Lindenberger Str. 12

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G36

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Klecks-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.114.618,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.953,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 110.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--431431

Brixener Str. 40

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G37

Pankow Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Blumenviertel

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.182.681,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.564,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 700.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,2402710 51916 SaniP 20170279 0,240 0,218 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Syringenplatz 30

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--390390

Syringenplatz 30

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G38

Prenzlauer Berg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Wolkenstein

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Übernahme MEB von 03Y10Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(792) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.546.534,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.628,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, 
Schaffung Barrierefreiheit

1,1702710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1497 0,000 0,000 0,220 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Neumannstr. 65

01 bis 06 2,0Arrondierung Bezirkmodular Übernahme MEB von 03Y10; 
Kissingstr. 12

Bezirk0352 MEB 24

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--503503

Neumannstr. 65

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G39

Pankow Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03S06Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.024.576,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.853,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.853,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--398398

Arnouxstr. 18

13127

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G40

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 37 von 86Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.880.930,77 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.852,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.620.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau zu einer 4,5-zügigen GS durch Optimierung der 
Schulgebäude einschl. Mensa sowie Neubau einer Sporthalle 
mit 2 Hallenteilen

13,8503701 70105 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, 
Rettungswege, 2. BA

0,5832710 51933 SSP 20171511 0,583 0,596 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Eschengraben 40

01 bis 06 10,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0283

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0283

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--542542

Eschengraben 40

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G41

Pankow Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Wilhelmsruh

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.144.645,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.740.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung Schulgebäude Lessingstraße 5,4983701 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0286 1,730 2,230 0,926 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Lessingstr. 44

01 bis 06 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX durch GrundinstandsetzungBezirk0286

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--452452

Lessingstr. 44

13158

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G43

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Zacharias-Grundschule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.633.678,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.469,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA 0,1402710 51933 SSP 20170288 0,045 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,9502710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1488 0,000 0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--356356

Sulzfelder Str. 15

13088

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G44

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Hofgarten

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.548.720,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--362362

Danziger Str. 50

10435

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G45

Prenzlauer Berg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Eliashof

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.164.294,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.967,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--347347

Senefelderstr. 6

10437

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G46

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 47. Schule (Grundschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer 
Standort mit 03S09

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Strauchwiese, 
Grundschule (Pankow)

3,2559810 71004 SIWANA II0345 3,050 2,293 0,141 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 3,300 3,175 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--194194

Mendelstr. 54

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03G47

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant; 
Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg (3 Züge) 30,0002712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Blankenburger Pflasterweg

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0293

01 bis 06 3,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0293

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Blankenburger Pflasterweg

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn01

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle 
Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 3-zügige-Grundschule; Conrad-Blenkle-
Str./Cotheniusstr

15,0002712 70100 Neue Schulen Programm0294 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2020 2023

Neubau eines MEB, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-
Blenkle-Str. (Pankow)

6,0009810 72001 SIWANA III0295 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 5,250 2018 2019

Neubau einer Schulsporthalle, Grundschule Cotheniusstr. / 
Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)

6,0009810 72006 SIWANA III0296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Conrad-Blenkle-Str. 20

01 bis 06 1,0Neubau SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BASenBildJugFam0295 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0296

01 bis 06 3,0Erweiterung SenStadtWohn BSO IIkonventionell 2. BASenBildJugFam0294

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Conrad-Blenkle-Str. 20

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn02

Prenzlauer Berg Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22 30,0002712 70100 Neue Schulen Programm0297 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2021 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Heinersdorfer Str. 22

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0297

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0297

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Heinersdorfer Str. 22

13129

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn03

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Reaktivierung Karower Chaussee 97, 2. BA 6,8002712 70100 Neue Schulen Programm0298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2020 2023

Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude 
Grundschule Karower Chaussee

10,0009810 72015 SIWANA III0299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2020 2023

Stadtumbau Ost1240 89362 Stadtumbau Ost1680 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Karower Chaussee 97

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0299

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0298

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Karower Chaussee 97

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn04

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Michelangelostr.

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 
Bereitstellung eines mindestens 
planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Michelangelostr.2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0300 0,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 3,200 3,254 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Michelangelostr.

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0300

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0300

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Michelangelostr.

10409

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn05

Prenzlauer Berg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle 
Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 4-zügige-Grundschule; Rennbahnstr. 45, 2. BA 21,0002712 70100 Neue Schulen Programm0301 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2020 2023

Neubau eines MEB, Grundschule Rennbahnstr. (Pankow) 6,0009810 72002 SIWANA III0302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rennbahnstr. 45

01 bis 06 1,0Neubau SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BASenBildJugFam0302 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 60,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell enthält 3 Sporthallenteile 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0301

01 bis 06 3,0Erweiterung SenStadtWohn BSO IIkonventionell 2. BASenBildJugFam0301

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Rennbahnstr. 45

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn06

Weißensee / Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 
Bereitstellung eines mindestens 
planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Berliner Str. 15-17

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0303

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0303

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Berliner Str. 15-17

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn07

Pankow Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt 
Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausweichobjekt: Herstellung Mensa/Mehrzweckraum und 
Außenanlagen; Buchholzer Straße

2,0303701 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,780 Bezirk 2021 2022

Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung 
einer Grundschule, Buchholzer Str. 3

3,9009810 70020 SIWANA I0305 1,800 0,093 1,787 0,000 0,000 0,000 Bezirk 3,900 3,900 3,900 2019

Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA 0,9802710 51933 SSP 20170308 0,980 0,962 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Haus D 0,1002710 51933 SSP 20170309 0,100 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, 
Rettungswege, 3. BA

0,9402710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1482 0,000 0,000 0,940 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Bucholzerstr. 3

01 bis 06 3,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk0305

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Buchholzerstr. 3

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn09

Niederschönhausen

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung vsl. 2025; Baubeginn in 
Abhängigkeit von Bereitstellung eines 
mindestens planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Sommerbad PankowAdresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn17

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und 
Neugründung am Standort Berliner Str. 
geplant

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Filiale; Erweiterung von 1,5 auf 3,5 Züge, Neubau einer 
Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Berliner Straße

13,5803701 70121 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Berliner Str. 15a

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0307

01 bis 06 1,5Arrondierung Bezirk BSO IX Alter Standort 03G33Bezirk0307

01 bis 06 2,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0307

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Berliner Str. 15a

13127

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn18

Franz. Buchholz / Blankenburg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 53 von 86Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung vsl. 2024Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Vesaliusstr.

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 03Gn19

Pankow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)700(700)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 54.904.995,30 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.391,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege 1,1582710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1495 0,000 0,000 0,208 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

320669-989

Greifswalder Str. 25

10405

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.780.185,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.876,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.876,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Kurt-Tucholsky-Oberschule 
(Pankow)

5,3509810 71002 SIWANA II0311 2,551 2,337 0,012 0,004 0,001 0,004 SenStadtWohn 4,900 5,350 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

381533-914

Neumannstr. 9-11

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.916.863,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.575,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.575,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau der sanierten, nicht standardgerechten Sporthalle zu 
einer Mensa/Mehrzweckraum sowie Neubau einer Sporthalle 
mit drei Hallenteilen; Rolandstraße

11,0003702 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2022 2025

Neubau eines MEB (Erweiterung), Konrad-Duden-Schule, 
integrierte Sekundarschule (Pankow)

5,3909810 71005 SIWANA II0314 4,960 4,015 0,388 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 4,900 5,330 2017 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rolandstr. 35

07 bis 10 2,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0314 MEB 22

07 bis 10 40,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
wird geprüft

SenBildJugFam0313

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-417-417

Rolandstr. 35

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustave-Eiffel-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.288.739,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.622,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.622,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen und 
Instandsetzung Sporthalle; Hanns-Eisler-Straße

12,0003702 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-412-412

Hanns-Eisler-Str. 78-80

10409

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 58 von 86Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinz-Brandt-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.775.995,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.989,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.950.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Heizung 0,2392710 51933 SSP 20170319 0,239 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 
2. BA

0,4902710 51933 SSP 20170320 0,490 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle (Fassade) 0,5002710 51933 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1493 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, 
Schaffung Barrierefreiheit

1,2252710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1496 0,000 0,000 0,220 1,005 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-437-437

Langhansstr. 120

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 59 von 86Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhold-Burger-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.286.792,26 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.130.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen einschl. 
Sportaußenanlagen, Neue Schönholzer Str.

10,8503702 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0322 3,000 2,532 3,000 3,000 0,300 0,000 Bezirk 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Neue Schönholzer Str.  32

07 bis 10 40,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0322

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-449-449

Neue Schönholzer Str. 32

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3 Züge mittels 
MEB abgeschlossen (01/2018); 
gemeinsamer Standort mit 03Y17

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.385.692,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.813,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.360.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau und Erweiterung des Schulstandortes Rudi-Arndt-
Str./Conrad-Blenkle-Str. und Neubau einer Sporthalle mit 3 
Hallenteilen als 3-zügige Gemeinschaftsschule

18,7503703 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0324 1,000 3,763 2,000 3,000 4,000 4,000 Bezirk

Sanierung Dach, Fassade, Fenster 0,1392710 51933 SSP 20170325 0,139 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA 2,0502710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1487 0,000 0,000 0,850 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rudi-Arndt-Str. 18

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0324

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-329140469

Rudi-Arndt-Str. 18

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 03K07

Prenzlauer Berg Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hagenbeck-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 172.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Hagenbeck-Schule (Pankow) 3,1819810 70002 SIWANA I0327 0,446 0,357 0,050 0,002 0,002 0,002 SenStadtWohn 3,200 3,181 2016 2016

Sanierung Schulhof 0,1732710 51933 SSP 20170328 0,173 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle 1,0502710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1498 0,000 0,000 0,100 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-423-423

Gustav-Adolf-Str. 60

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-371-371

Dolomitenstr. 94

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 
Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 
Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 
Fertigstellung kann frühestens nach 
detailierter Bestandssondierung benannt 
werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.173.837,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.024,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 340.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 11,3703702 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2026

Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus 
(MEB); Walter-Friedrich-Straße

0,3183702 71300 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0332 0,300 0,246 0,450 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2018

Verbindungsbau Bestandsgebäude und Neubau (MEB)1240 89362 Stadtumbau Ost1678 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2015

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Walter-Friedrich-Str. 16-18

07 bis 10 10,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-456-456

Walter-Friedrich-Str. 16-18

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 03B07Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

75(75)300(300)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.964.476,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.645,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.107.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA 0,4002710 51933 SSP 20171512 0,400 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

städtebaulicher Denkmalschutz1240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1675 0,000 0,515 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

61307470838

Erich-Weinert-Str. 70

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 03K11

Prenzlauer Berg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 geplant; 
Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(225)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg (4 Züge) 50,0002712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0335 3,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE 3,300 3,370

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Blankenburger Pflasterweg

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0335

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0335

11 bis 13 3,0Neubau HOWOGE BSO VSenBildJugFam

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Blankenburger Pflasterweg

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(150)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neue ISS Falkenberger Str. 312712 70100 Neue Schulen Programm0336 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 Bezirk 3,300 3,125 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Falkenberger Str. 31

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0336

07 bis 10 6,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk0336

11 bis 13 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Falkenberger Str. 31

13088

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Neue Schulen Programm, 2. Tranche; 
Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer 4-zügigen ISS mit Sporthalle; Heinersdorfer 
Straße

36,0003702 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Heinersdorfer Str. 22

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1379

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1379

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Heinersdorfer Str. 22

13129

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort 
Grundschule und ISS

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines Schulkomplexes Grundschule/ISS für jeweils vier 
Züge und Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen; 
ehemaliger Rangierbahnhof; Berliner Straße

62,0003701 70104 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rangierbahnhof Heinersdorf; Berliner Str.

01 bis 06 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0338

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0338

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0338

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Rangierbahnhof Heinersdorf

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

5Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn05

Weißensee/Heinersdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Hauptstr. 66

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau ISS 4-zügig, SH und Vereinsgebäude, Neubau, 
Hauptstr. 66

30,0003702 70106 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hauptstr. 66

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0339

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0339

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Hauptstr. 66

13127

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Grabbeallee 76

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant NeubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Grabbeallee 76

07 bis 10 0,0Neubau Sporthalle konventionellNein

07 bis 10 4,0Neubau konventionellNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Grabbeallee 76

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 03Kn07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helene-Haeusler-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.381.818,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.100,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule) 
(Pankow)

6,0009810 72000 SIWANA III0340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Mendelssohnstr. 10

01 bis 06 Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0340 MEB 16 GE + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---151

Mendelssohnstr. 10

10405

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G40Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-6242104

Arnouxstr. 18

13127

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Heide

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.165.567,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.652,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-51-51

Hermann-Hesse-Str. 48-52

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Panke-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 72 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)72(144) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.083.947,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.652,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.652,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") 
und Neubau einer Sporthalle, Galenusstr. 64

21,5402712 70600 MoBS0343 0,000 0,000 1,573 5,357 5,210 4,620 SenStadtWohn 21,540 2020 2022

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Galenusstr. 64

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0343

01 bis 06 0,5Erweiterung SenStadtWohn BSO Ikonventionell rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt 
GE

SenBildJugFam0343

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---121

Galenusstr. 64

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Strauchwiese

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--111111

Mendelstr. 54

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marianne-Buggenhagen-Schule

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs durch Sanierung und 
Umbau geplant

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.591.189,23 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.960,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.960,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung 
Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; Ernst-Busch-Straße

11,0003705 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ernst-Busch-Str. 29

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0346

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

710096214

Ernst-Busch-Str. 29

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 03S10

Karow / Buch

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.918.335,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.813,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.220.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

245493120858

Dunckerstr. 65-66

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.149.896,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.782,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.510.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

umfassende Sanierung ehemaliges Direktorenhaus, 
Erweiterung der Anzahl der Klassenräume

1240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1677 0,000 1,370 1,487 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

241547123911

Dunckerstr. 64

10439

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.965.998,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.826,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.826,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

306658-964

Görschstr. 42-44

13187

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; nach Erweiterung 
Übergabe des MEB an 03G39

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)580(580)(0) 150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.684.579,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.880,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 6.560.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung durch Anbau Ergänzungsgebäude; Kissingenstraße 25,0003704 70107 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines MEB, Einbau 
von Fachräumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer 
Sporthalle mit 3 Hallenteilen, Borkumstr.

13,1403704 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0352 2,000 1,156 0,925 3,000 0,754 0,000 Bezirk 2020

Sanierung Fassade, 2. BA 1,0602710 51933 SSP 20170353 1,060 1,082 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, 3. BA, Sanierung Fenster 0,5102710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1485 0,000 0,000 0,510 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sporthalle 1,3002710 70233 SchulSP 2018/2019 - investiv1500 0,000 0,000 0,100 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Borkumstr. 13

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0352

Kissingenstr. 12

07 bis 10 -2,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Abgabe MEB 24 an 03G39BezirkkfA

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell 2. BA ErgänzungsbauBezirk0352

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3185881821088

Kissingenstr. 12

13189

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung durch Standort 
Pasteurstr.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(350)464(812)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.512.697,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.580.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-
zügigen Gymnasium, Eugen-Schönhaar-Str.

14,5003704 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0355 1,000 0,389 0,065 4,000 5,000 3,250 Bezirk 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Pasteurstr. 7-11

07 bis 10 3,0Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0369

11 bis 12 3,0Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0369

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

240613-853

Eugen-Schönhaar-Str. 18

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y13

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Primo-Levi-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)696(696)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.768.968,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.291,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.350.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung der Schulgebäude an beiden Standorten 
Woelckpromenade und Pistoriusstr., 2. BA

14,2503704 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2021 2024

Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH) 0,3502710 51916 SaniP 20170358 0,350 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude Primo-Levi-Gymnasium 12,1009810 72017 SIWANA III0359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE 2021 2024

Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA 0,3902710 51933 SSP 20170360 0,390 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2. BA, Sanierung Sanitär 0,9102710 51933 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1492 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3417711171229

Pistoriusstr. 133

13086

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y14

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Delbrück-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)696(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.168.516,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.374,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 380.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-
zügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 
Hallenteilen, Kuckhoffstr.

24,5503704 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0362 2,000 0,376 0,100 4,000 5,000 4,000 Bezirk 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kuckhoffstr. 2

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0362

07 bis 10 -1,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Abriss MURBezirk0362

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

307648-955

Kuckhoffstr. 2

13156

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y15

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 84 von 86Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

350(350)812(812)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.283.491,50 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.708,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel 0,0172710 51933 SSP 20170365 0,017 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

272738-1010

Achillesstr. 79

13125

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y16

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium am Europasportpark

Anlage 03

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer 
Standort mit 03K07

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(250)348(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.471,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.471,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

ehemaliges Coubertin-Gymn.: Grundinstandsetzung und 
Ausbau zu einem 5-zügigen Gymnasium, Conrad-Blenkle-Str.

15,6003704 70106 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0367 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 Bezirk 2021 2022

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Conrad-Blenkle-Str. 34

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0367

11 bis 12 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0367

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-214-214

Conrad-Blenkle-Str. 34

10407

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 03Y17

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 04

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.937.000,00 €

14.372.000,00 €

1.716.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 10.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 10.757 13.340 24%

Integrierte Sekundarschulen 6.211 8.690 40%

Gymnasien 7.698 7.770 1%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 1.197

Sonstige Schulen 465

26.328    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 24

Integrierte Sekundarschulen 9

Gymnasien 11

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 5

Sonstige Schulen 1

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

340.500.000 €

151.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 04

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

04G09 Erwin-von-Witzleben-Grundschule Halemweg 34 13627 8,6SenStadtWohn

04G23 Alt-Schmargendorf-Grundschule Reichenhaller Str. 8 14199 3,5SenStadtWohn
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Wolff-Kolleg

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Pestalozzistr. 40-41

10627

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Kolleg

BSN 04A04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-A.-Silbermann-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Blissestr. 22

10713

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Abendgymnasium

BSN 04A06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltetKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Poelchau-Oberschule (Eliteschule des Sports); Umbau und 
Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark 
Berlin - Alter Titel

0,0001250 70147 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - 
Kapitel 1250 ohne GRW

0370 0,500 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 SenInnDS

Poelchau-Oberschule (Eliteschule des Sports); Umbau und 
Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark 
Berlin 

12,6001250 71304 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - 
Kapitel 1250 ohne GRW

0371 0,000 0,000 0,030 0,030 0,010 0,010 SenInnDS 12,600 12,600 12,600

Umbau und Sanierung Internat1250 71309 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - mit 
GRW

0372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenInnDS 2022

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

17725632465

Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1

14053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Sportschule

BSN 04A08

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eichendorff-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.762.844,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 91.970,49 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 298.782,85 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abbruch der Schulhausmeisterwohnung und Anarbeitung der 
Außenanlage; Goethestraße 19

0,3563701 71404 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0377 0,000 0,000 0,356 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Fenster, 3. BA 0,2742710 51915 SSP 20170379 0,274 0,274 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172693 0,205 0,205 0,137 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--464464

Goethestr. 19

10625

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G01

Charlottenburg-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lietzensee-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.535.595,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.908,04 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 19.908,04 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--380380

Witzlebenstr. 34-35

14057

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G02

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Joan-Miró-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.647.908,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 568.044,50 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung 
Räume, Fassade, Dach

2,0002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1628 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Elektro, 4. BA2710 51934 SSP 20172739 0,170 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, 1. BA2710 51934 SSP 20172740 0,391 0,391 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--756756

Bleibtreustr. 43

10623

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G04

Charlottenburg-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.842.393,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ergänzungsbauten für Schule und Hort; Spandauer Damm 205-
215

3,5003701 71303 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Spandauer Damm 205-215

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0385

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--303303

Spandauer Damm 205-215

14050

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G05

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wald-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04Y02Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.910.359,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.538,73 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 227.108,50 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Gebäude (Haus 1)2710 51934 SSP 20172741 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Haus 4 , 2. BA2710 51934 SSP 20172742 0,051 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--484484

Waldschulallee 83-93

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G06

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Cauer-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.353.612,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.764,62 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 270.583,85 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--377377

Cauerstr. 36-38

10587

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G07

Charlottenburg-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mierendorff-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.088.266,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 459.102,80 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172694 0,295 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA2710 51934 SSP 20172743 0,615 0,615 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken2710 51934 SSP 20172744 0,356 0,356 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach 1,6002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv2828 0,000 0,000 0,800 0,800 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Mierendorffstr. 20-24

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--452452

Mierendorffstr. 20-24

10589

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G08

Charlottenburg-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erwin-von-Witzleben-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.861.136,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.740,93 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 131.060,51 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB und Sporthalle inklusive Leitungsverlegung; Halemweg 
34/42

8,6003701 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0395 0,000 0,000 0,000 0,200 1,000 3,000 SenStadtWohn 2019

Erweiterung der Mensa; Halemweg 34/42 0,5003701 71402 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0396 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Halemweg 34

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
wird geprüft

SenBildJugFam0395

01 bis 06 0,0Sonstiges Bezirk BSO IXkonventionell Erweiterung MensaBezirk0396

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0395 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--413413

Halemweg 34

13627

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G09

Charlottenburg-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.967.260,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.206,73 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.937,03 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ergänzungsbau; Heckerdamm 221 3,5003701 71302 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Umbau Kita und Mensa; Heckerdamm 221 1,2003701 71403 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Heckerdamm 221

01 bis 06 0,0Sonstiges Bezirk BSO IXkonventionell Umbau Kita und MensaBezirk0399

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0398

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--385385

Heckerdamm 221

13627

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G11

Charlottenburg-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schinkel-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.251.682,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.420,94 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 145.199,93 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--496496

Nithackstr. 8

10585

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G12

Charlottenburg-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 13 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nehring-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.437.915,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.380,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 91.397,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Dachsanierung Nehring-Grundschule 0,7009810 72018 SIWANA III0401 0,100 0,001 0,600 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,700

Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach 1,8002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1632 0,000 0,000 0,800 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Fenster, 5. BA2710 51934 SSP 20172745 0,053 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--403403

Nehringstr. 9-10

14059

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G13

Charlottenburg-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhold-Otto-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.297.600,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.466,97 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 87.453,62 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--383383

Leistikowstr. 7-8

14050

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G14

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charles-Dickens-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.517.060,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--444444

Dickensweg 15

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G15

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Peter-Hebel-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.883.736,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.748,77 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, 1. BA2710 51915 SSP 20172746 0,156 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--541541

Emser Str. 50

10719

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G17

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 17 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Habermann-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.086.059,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.128,71 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 321.917,41 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--286286

Prinzregentenstr. 33-34

10715

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G18

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Rüdesheimer Platz

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.995.841,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.900,15 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 94.574,99 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--606606

Rüdesheimer Str. 24-30

14197

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G19

Schmargendorf-Grunewald

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Katharina-Heinroth-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.629.994,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.251,26 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 285.654,23 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulhof, 2. BA 0,1502710 51915 SSP 20170410 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume, Elektro 1,7002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1636 0,000 0,000 0,800 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--534534

Münstersche Str. 15-17

10709

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G20

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Halensee-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.212.817,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.754,35 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 282.445,34 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und 
Kita; Joachim- Friedrich-Straße 34

9,0003701 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0412 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 2,000 Bezirk 2020

Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC, Rampe 0,2031012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2766 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Joachim-Friedrich-Str. 35-36

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0412

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--408408

Joachim-Friedrich-Str. 35-36

10711

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G21

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grunewald-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.109.212,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.899,74 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 485.038,26 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 3. BA 0,2002710 51916 SaniP 20170414 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--455455

Delbrückstr. 20 A

14193

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G22

Schmargendorf-Grunewald

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alt-Schmargendorf-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G27Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.741.094,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.592,83 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.191.498,88 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB; Reichenhaller Straße 8 3,5003701 71301 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0416 0,000 0,000 0,000 0,000 1,240 2,260 SenStadtWohn 2019

Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf 2,5009810 70023 SIWANA I0417 1,323 1,199 0,980 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2,500

Sanierung Umterrichtsräume Alt-Schmargendorf-Grundschule 2,0009810 72019 SIWANA III0418 0,300 0,141 1,700 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2,000

Sanierung Sicherheitsbeleuchtung 0,0802710 51915 SSP 20170420 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume, Elektro 0,7502710 51934 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1622 0,000 0,000 0,311 0,439 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Elektro2710 51934 SSP 20172749 0,266 0,266 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Reichenhaller Str. 8

01 bis 06 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX durch SanierungBezirk0417

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0416 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--489489

Reichenhaller Str. 8

14199

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G23

Schmargendorf-Grunewald

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Orff-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.928.413,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 26.037,73 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--487487

Berkaer Str. 9-10

14199

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G24

Schmargendorf-Grunewald

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Cecilien-Schule (Grundschule)

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.335.500,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.272,79 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 279.624,12 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--410410

Nikolsburger Platz 5

10717

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G25

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Birger-Forell-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.883.547,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.858,15 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 149.291,96 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--398398

Koblenzer Str. 22-24

10715

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G26

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Judith-Kerr-Grundschule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Alt-Schmargendorf- und Judith-Kerr-Schule: Fenster- und 
Fassadensanierung

0,7003701 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2022

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--403403

Friedrichshaller Str. 13

14199

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04G27

Schmargendorf-Grunewald

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; Standort steht in 

Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule Glockenturmstraße 25,0002712 70100 Neue Schulen Programm0427 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 Bezirk 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Glockenturmstr. 23-25

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0427

01 bis 06 3,0Neubau Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0427

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Glockenturmstr. 23-25

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 04Gn01

Charlottenburg West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedensburg-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)700(700)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.258.586,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.888,18 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 234.986,84 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierungsmaßnahmen Friedensburg-Oberschule 1,0009810 72034 SIWANA III0429 0,100 0,005 0,900 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,000

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172698 0,310 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume / Aula2710 51934 SSP 20172750 0,489 0,489 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

405769-1174

Goethestr. 8-9

10623

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 29 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Jungk-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.448.791,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.690,10 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.690,10 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

325631-956

Sächsische Str. 58

10707

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nelson-Mandela-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)400(400)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.091,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 669.594,09 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3514495281328

Pfalzburger Str.30

10719

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K04

Wilmersdorf City

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)400(400)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.172.267,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 62.242,77 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster, 2. BA 0,3302710 51934 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1623 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Schulhof, 1. BA2710 51934 SSP 20172751 0,313 0,313 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster2710 51934 SSP 20172752 0,195 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Inklusive Schwerpunktschule, Behinderten-WC, Rampe 0,0621012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2584593531070

Sybelstr. 20-21

10629

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 04K05

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 32 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.861.368,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 182.367,39 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär 1,7522710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1625 0,000 0,000 0,850 0,902 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172699 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach, 1. BA2710 51934 SSP 20172753 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, 1. BA2710 51934 SSP 20172754 0,235 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-439-439

Schloßstr. 55 A

14059

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.002.140,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.826,48 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.826,48 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Sporthalle an der ISS Wilmersdorf 4,9509810 70022 SIWANA I0441 3,375 2,218 1,175 0,000 0,000 0,000 Bezirk 4,950 4,950 2017 2018

Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster 1,8002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1634 0,000 0,000 0,800 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster 1,8002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv2832 0,000 0,000 0,800 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kranzer Str. 3

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0441

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-348-348

Kranzer Str. 3

14199

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Ustinov-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.203.061,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.009,76 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.009,76 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kuno-Fischer-Str. 22-26

07 bis 10 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-495-495

Kuno-Fischer-Str. 22-26

14057

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.809.849,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 571.339,49 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster 1,7502710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1630 0,000 0,000 0,850 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Elektro2710 51934 SSP 20172755 0,217 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Inklusive Schwerpunktschule, Behinderten-WC 0,0491012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Eisenzahnstr. 47-48

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-379-379

Eisenzahnstr. 47-48

10709

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 2. Internationale Schule Berlin

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 

geplant

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(200)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Investive Maßnahme für die Zweite Internationale Schule1024 89130 Investive Sonderthemen mit 
Schulbezug

0446 0,500 0,000 0,500 1,500 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Babelsberger Str. 24

01 bis 06 2,0ArrondierungkfA

07 bis 10 2,0ArrondierungkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--2222

Babelsberger Str. 24

10715

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 04K10

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arno-Fuchs-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.472.145,87 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.220,10 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.220,10 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---119

Richard-Wagner-Str. 30

10585

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 04S02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinfelder-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.733.497,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.530,54 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 49.386,76 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-36366402

Maikäferpfad 30

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 04S04

Charlottenburg-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.466.134,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.785,16 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.785,16 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-313382

Waldschulallee 29

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 04S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Finkenkrug-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.029.163,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---114

Mannheimer Str. 21-22

10713

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 04S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Comenius-Schule

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 35.321.599,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.872,45 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 296.511,45 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, 
Sanitär + Sporthalle

1,9002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1626 0,000 0,000 0,950 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)2710 51934 SSP 20172756 0,161 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug , Behinderten-WC 0,4001012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2769 0,181 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Aufzug, Behinderten-WC, Rampe 0,5001012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2837 0,000 0,000 0,270 0,230 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-117312480

Gieselerstr. 4

10713

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 04S07

Wilmersdorf-City

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)696(696)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.662.725,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.430,65 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 544.459,41 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach 1,7002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1633 0,000 0,000 0,800 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172700 0,582 0,582 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)2710 51934 SSP 20172757 0,193 0,193 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

281601-882

Schillerstr. 125-127

10625

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G06Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.110.084,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.506,88 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 216.058,55 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)2710 51934 SSP 20172758 0,451 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude2710 51934 SSP 20172759 0,582 0,582 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle2710 51934 SSP 20172760 1,087 1,087 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

253475-728

Waldschulallee 95

14055

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Charlotte-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.349.865,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.348,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 30.348,81 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, 1. BA2710 51934 SSP 20172761 0,349 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

287578-865

Sybelstr. 2

10629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gottfried-Keller-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.243.530,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.914,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.285.617,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der Sporthalle des Gottfried-Keller-Gymnasiums 0,2009810 71023 SIWANA II0462 0,033 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,200

Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach 2,0002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1629 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär2710 51934 SSP 20172762 0,673 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA2710 51934 SSP 20172763 0,089 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC 0,3571012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Aufzug 0,3901012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2838 0,000 0,000 0,230 0,160 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

206494-700

Olbersstr. 38

10589

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herder-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.439.824,36 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.938,02 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.938,02 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Herder-Gymnasium 1,1009810 72035 SIWANA III0466 0,100 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,100 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

155382116653

Westendallee 45-46

14052

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinz-Berggruen-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.114.579,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.058,98 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 430.998,10 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA 0,5002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1627 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume2710 51934 SSP 20172764 0,643 0,643 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

271504128903

Bayernallee 4

14052

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Ebert-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.184.152,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.319,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 113.332,93 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade 1,7002710 70234 SchulSP 2018/2019 - investiv1635 0,000 0,000 0,800 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

262525-787

Blissestr. 22

10713

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hildegard-Wegscheider-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.566.532,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.610,30 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 270.065,01 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

12629558479

Lassenstr. 16-20

14193

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Walther-Rathenau-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.161.661,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.767,65 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 15.767,65 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster, 2. BA 0,2922710 51934 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1624 0,000 0,000 0,146 0,146 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Fenster2710 51934 SSP 20172765 0,055 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

182247-429

Herbertstr. 2-6

14193

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marie-Curie-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.936.925,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.722,63 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.722,63 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

225489-714

Weimarische Str. 21

10715

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Goethe-Gymnasium

Anlage 04

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) 150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.230.702,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 499.463,70 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des 
Denkmalschutzes, Gasteiner Straße 23

0,8603704 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0475 0,430 0,000 0,860 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sanitär2710 51916 SaniP 20172703 0,156 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

113290155558

Gasteiner Str. 23

10717

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 04Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 05

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Spandau

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

10.187.000,00 €

7.680.000,00 €

2.849.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 750.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 12.038 14.340 19%

Integrierte Sekundarschulen 6.517 9.630 48%

Gymnasien 3.760 4.650 24%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 345

22.660    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 28

Integrierte Sekundarschulen 9

Gymnasien 5

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 3

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

264.200.000 €

70.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 05

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

05G27 Charlie-Rivel-Grundschule Flankenschanze 20 13585 3,5SenStadtWohn

05G28 Grundschule an der Pulvermühle Grützmacherweg 7 13599 6SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

05K01 Martin-Buber-Oberschule (Integrierte 

Sekundarschule)

Im Spektefeld 33 13589 12,14HOWOGE

05K02 Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte 

Sekundarschule)

Lutoner Str. 15-19 13581 12,71HOWOGE

05K03 Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte 

Sekundarschule)

Wilhelmstr. 10 13595 14,41SenStadtWohn

05K05 B.-Traven-Gemeinschaftsschule Recklinghauser Weg 26-32 13583 10,32HOWOGE

05Y02 Kant-Gymnasium Bismarckstr. 54 13585 10,12SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

05Gn01 Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr. Goltz-/Mertensstr. 13587 22,7SenStadtWohn

05Gn02 Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld Adresse offen 13599 HOWOGE

05Gn04 Neubau Grundschule; Wiesen/Weidenweg Wiesen/Weidenweg 13591 SenStadtWohn

05Gn06 Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz 13585 26SenStadtWohn

05K04 Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte 

Sekundarschule)

Am Forstacker 9-11 13587 29,35SenStadtWohn

05K06 Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte 

Sekundarschule)

Blumenstr. 13 13585 18,2SenStadtWohn

05K07 Schule an der Jungfernheide (Integrierte 

Sekundarschule)

Lenther Steig 1-3 13629 32HOWOGE

05Kn02 Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld Adresse offen 13599 HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.155.659,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.198,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 579.802,92 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA 0,3042710 51915 SSP 20170477 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA 1,4952710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv1607 0,000 0,000 0,700 0,795 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Schulgebäude 1,1002710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv1613 0,000 0,000 0,150 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--390390

Grunewaldstr. 8

13597

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G01

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Eichenwald

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.246,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 340.953,39 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA 0,1372710 51915 SSP 20170479 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster / Klimasiegel 0,0632710 51915 SSP 20170480 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA 4,7432710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2897 0,000 0,000 0,150 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA 1,9672710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv2906 0,000 0,000 0,600 0,592 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--453453

Gaismannshofer Weg 2

13587

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G02

Hakenfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 2 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Klosterfeld-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.593,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.593,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--346346

Seegefelder Str. 125

13583

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G04

Falkenhagener Feld

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 3 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christoph-Földerich-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.122,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 18.122,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle; Földerichplatz 5 5,8503701 71302 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0483 0,300 0,000 0,000 0,050 1,196 0,550 SenStadtWohn 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Földerichplatz 5

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0483

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--535535

Földerichplatz 5

13595

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G05

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 4 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Siegerland-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615,09 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.272,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 735.356,45 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulhof, letzter BA 0,1352710 51915 SSP 20170485 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--501501

Hermann-Schmidt-Weg 4

13589

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G06

Falkenhagener Feld

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 5 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lynar-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119,23 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.806,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.806,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--500500

Lutherstr. 19-20

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G07

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 6 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konkordia-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.423.556,77 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.571,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 39.571,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung des Betreuungstraktes; Elsflether Weg 0,6503701 71308 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0488 0,000 0,000 0,000 0,050 0,600 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Elsflether Weg 26

01 bis 06 0,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Erweiterung BetreuungstraktBezirk0488

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--477477

Elsflether Weg 26

13581

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G08

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 7 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Birkenhain

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.547.679,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.757,01 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 33.684,47 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA 0,3052710 51915 SSP 20170491 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA 1,8002710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2895 0,000 0,000 0,700 0,795 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)2710 51916 SaniP 20172928 0,200 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--390390

Seeburger Str. 59

13581

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G10

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 8 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.506.387,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle; Jungfernheideweg 33-48 5,0713701 71309 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0493 1,400 1,272 1,030 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

Sanierung Keller (Feuchtigkeitsschäden) 0,1002710 51915 SSP 20170494 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Keller, 2. BA 0,4002710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv2903 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Jungfernheideweg 33-48

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0493

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--598598

Jungfernheideweg 33-48

13629

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G11

Siemensstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Weinmeisterhorn

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.861.515,39 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.152,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.152,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulgebäude 1,1002710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv1614 0,000 0,000 0,150 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--386386

Daberkowstr. 27

13593

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G12

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bernd-Ryke-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.145.263,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.758,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.863.258,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung der Essensversorgungsräume; Daumstraße 12 1,3163701 71310 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 1,016 Bezirk

Neubau einer Sporthalle, Daumstraße 12 6,0002712 70601 Schulsporthallen Schnellbau0497 0,160 0,000 0,500 3,500 2,000 0,000 SenStadtWohn 2019 2020

Neubau eines MEB (Erweiterung), Bernd-Ryke-Grundschule 
(Spandau)

2,9509810 71008 SIWANA II0498 0,625 0,385 0,030 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,300 2,950 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Daumstr. 12

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam0497 TSH60

01 bis 06 0,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Erweiterung EssensversorgungBezirk0496

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--473473

Daumstr. 12

13599

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G13

Haselhorst

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 11 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Linden-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.922.912,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.691,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 37.691,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--606606

Staakener Feldstr. 6-8

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G14

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 12 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Askanier-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.447.928,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.436,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 34.436,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Borkzeile 34 5,8803701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0501 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--418418

Borkzeile 34

13583

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G15

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zeppelin-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)216(216) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054,60 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.131,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 481.378,49 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster2710 51935 SSP 20172956 0,055 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--288288

Heidebergplan 3-4

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G16

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Astrid-Lindgren-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.829.174,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.035,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 35.035,00 €

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Südekumzeile 5

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--491491

Südekumzeile 5

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G17

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Beerwinkel

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.997.414,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.273,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 93.712,29 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel 0,0332710 51915 SSP 20170505 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. 
Barrierefreiheit

0,1802710 51915 SSP 20170506 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--567567

Im Spektefeld 31

13589

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G18

Falkenhagener Feld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Ritterfeld

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.870,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.543,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 231.537,60 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA 2,5622710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2900 0,000 0,000 0,500 0,750 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)2710 51916 SaniP 20172930 0,575 0,435 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--440440

Schallweg 31

14089

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G19

Gatow / Kladow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Schurz-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.155,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.580,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.580,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--507507

Hakenfelder Str. 32

13587

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G20

Hakenfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Moor-Schule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S02Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.494.922,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.234,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 777.486,66 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--231231

Adamstr. 24-25

13595

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G21

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christian-Morgenstern-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.365,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.376,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 26.376,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle, 3. BA 2,2002710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2899 0,000 0,000 0,250 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--581581

Räcknitzer Steig 12

13593

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G22

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Brandwerder

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868,26 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.814,64 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 25.814,64 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--309309

Spandauer Str. 86

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G23

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Windmühlenberg

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)216(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.591,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 49.535,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau und Erweiterung der Grundschule Windmühlenberg 2,5009810 70025 SIWANA I0514 0,148 0,000 0,950 1,400 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sanierung Aula2710 51935 SSP 20172954 0,050 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Am Kinderdorf 23-37

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0514

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--301301

Am Kinderdorf 23-37

14089

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G24

Gatow / Kladow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserwerk

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(144) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.076.725,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.391,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 23.391,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--145145

Pionierstr. 197

13589

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G25

Falkenhagener Feld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Amalienhof

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.916.288,55 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.911,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 192.478,90 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--355355

Weinmeisterhornweg 122

13593

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G26

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlie-Rivel-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.613,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 39.613,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Flankenschanze 20 3,5002712 70104 MEB0518 0,560 0,000 0,980 0,980 0,980 0,000 SenStadtWohn 5,400 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Flankenschanze 20

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0518 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--456456

Flankenschanze 20

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G27

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Pulvermühle

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

nach Erweiterung Aufgabe Filiale Schule 

am Gartenfeld (05S03)

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.988,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.986,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 146.737,38 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Grützmacherweg 7 6,0002712 70104 MEB0520 0,000 0,000 0,500 3,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 4,900 5,250 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Grützmacherweg 7

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0520 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 0,5Arrondierung Bezirk BSO IX Freizug vorhandener SchulräumeBezirk0520

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--393393

Grützmacherweg 7

13599

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G28

Haselhorst

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mary-Poppins-Grundschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.762,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 122.851,01 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--470470

Am Flugplatz Gatow 20

14089

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G29

Gatow / Kladow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 30. Schule (Grundschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fusion 05G03 + 05G09; Bezirk prüft 

Erweiterung; BSO VIII; Frühestmöglicher 

Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit 

von vorh. Personalkapazitäten (2026), 

unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann 

frühestens nach detailierter 

Bestandssondierung benannt werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.618,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.971,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.032.284,88 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär und Räume 0,1892710 51915 SSP 20170523 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit 1,4002710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1621 0,000 0,000 0,900 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Windmühlenberg 3

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--431431

Hügelschanze 8-9

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05G30

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer inklusiven Grundschule ("Geistige Entwicklung") 
und Neubau einer Sporthalle, Goltz-/ Mertenstr.

22,7002712 70600 MoBS0525 0,000 0,000 2,117 7,212 7,014 6,220 SenStadtWohn 22,700 2020 2022

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Goltz-/Mertensstr.

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0525

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO Ikonventionell SenBildJugFam0525

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Goltz-/Mertensstr.

13587

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05Gn01

Hakenfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 29 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0526 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0526

01 bis 06 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0526

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offen

13599

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05Gn02

Haselhorst

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Wiesen/Weidenweg

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wiesen/Weidenweg

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 2,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Wiesen/Weidenweg

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

8Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05Gn04

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Seektstr. 2

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

aktuell Zwischennutzung durch andere 

Schule; Bezirk plant Reaktiverung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Seecktstr. 2

01 bis 06 3,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Seecktstr. 2

13581

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05Gn05

Wilhelmstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Grundschule; Fehrbelliner Tor/Klinkeplatz 26,0003701 70105 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2021 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0527

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0527

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 05Gn06

Spandau Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

450(450)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.883.820,34 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 49.696,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 509.966,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Im Spektefeld 12,1403702 70211 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2024 2027

Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. 
Barrierefreiheit, 2. BA

1,0362710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1620 0,000 0,000 0,566 0,470 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

413645-1058

Im Spektefeld 33

13589

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.407,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.417.946,99 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung, Umbau, Standardanpassung, Lutoner Str. 15-19 12,7103702 70206 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Sanierung Dach Nebengebäude 0,5502710 51915 SSP 20170531 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen), 2. BA 2,6962710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2893 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Eigenanteil Schulraumcontainer3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2925 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Brandschutz1240 89368 Soziale Stadt2927 0,000 0,000 0,454 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

336674-1010

Lutoner Str. 15-19

13581

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 35 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)800(800)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.458,54 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.411,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.887.315,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt, 
Wilhelmstr. 10

5,5103702 70205 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2023

Gesamtsanierung Bertolt-Brecht-Oberschule 8,9009810 72020 SIWANA III0534 0,025 0,000 0,350 1,500 2,500 4,525 SenStadtWohn 2023

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

362759-1121

Wilhelmstr. 10

13595

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abriss und ErsatzneubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.609.737,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 56.517,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 56.517,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abriss und Ersatzbau Heinrich-Böll-Oberschule, Am Forstacker 
9/11

29,3502712 70600 MoBS0536 0,000 0,000 2,143 7,299 7,099 6,295 SenStadtWohn 29,350 29,400 2020 2022

Sanierung Sporthalle, 3. BA 2,2002710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2898 0,000 0,000 0,250 0,950 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Am Forstacker 9-11

07 bis 10 -6,0 Arrondierung SenStadtWohn BSO I AbrissSenBildJugFam0536

07 bis 10 6,0Ersatzneubau SenStadtWohn BSO Ikonventionell ErsatzbauSenBildJugFam0536

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

280684-964

Am Forstacker 9-11

13587

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling B.-Traven-Gemeinschaftsschule

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe (in zwei 

Schritten); Bezirk prüft Erweiterung Sek I

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(600)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.025.344,84 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.015,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 296.602,62 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Wilhelmstr. 10,3203703 70209 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2024

Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen 
der GemS B.-Traven-Schule

1,1009810 70026 SIWANA I0539 0,125 0,000 0,250 0,707 0,000 0,000 Bezirk

Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA 0,1652710 51915 SSP 20170540 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA 0,3502710 51915 SSP 20170541 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Recklinghauser Weg 26-32

01 bis 06 1,0Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0538, 0539

01 bis 06 1,0Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0538, 0539

07 bis 10 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-41817435

Recklinghauser Weg 26-32

13583

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 05K05

Falkenhagener Feld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Aufgabe Filiale und Erweiterung 

Hauptstandort; 1. BA MEB in 0543, 2. BA 

Ergänzungsbau in 0544, BP von 0544 inkl. 

MEB aus 0543

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.900,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.494,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.369.114,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit 
2 Zügen Sekundarschule II und Umbau der Schulanlage; 
Blumenstraße

3,2003702 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0543 1,500 0,409 0,150 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2017

Erweiterung, Blumenstraße 13 15,0002712 70600 MoBS0544 0,000 0,000 1,329 4,526 4,402 3,904 SenStadtWohn 18,200 2020 2022

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Borchertweg 2

07 bis 10 -3,0 Arrondierung Bezirk Aufgabe MietobjektBezirkkfA

Blumenstr. 13

07 bis 10 3,0Erweiterung SenStadtWohn BSO Ikonventionell 2. BA ErweiterungSenBildJugFam0543

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-567-567

Blumenstr. 13

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(600)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.639,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.362,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 74.965,18 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau und Erweiterung der Schulanlage auf 6 Züge einschl. 2 
Züge Grundstufe und 2 Züge Sek I Umbau der Schulanlage 
und Neubau einer Sporthalle; Lenther Steig

32,0003702 70107 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0546 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Erwerb eines Schulgrundstücks 2,0009810 82002 SIWANA III0547 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Lenther Steig 1-3

01 bis 06 2,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0546

07 bis 10 3Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0546

07 bis 10 2,0Erweiterung HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0546

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-388-388

Lenther Steig 1-3

13629

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K07

Siemensstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.693.396,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.486,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 77.597,10 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Jaczostr. 53-67 7,8303702 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0549 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Sanierung Aula2710 51935 SSP 20172953 0,020 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-678-678

Jaczostr. 53-67

13595

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(150)400(600)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.815,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 332.361,06 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung der Schulanlage auf 6 Züge (Sek I) einschl. 2 Züge 
Grundstufe und 2 Züge Sek II; Brunsbütteler Damm

30,0003702 70106 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0551 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Brunsbütteler Damm 
431-437

2,9783702 71302 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0552 0,756 0,107 1,700 0,100 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung des Hauses 1 an der Schule Am Staakener Kleeblatt 2,9149810 70024 SIWANA I0553 0,141 0,094 2,500 0,224 0,000 0,000 Bezirk 2,995 2,914

Sanierung Dach Haus 1.1 4,8402710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2901 0,000 0,000 0,650 0,236 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Dach Haus 3, 1. BA2710 51935 SSP 20172955 0,020 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Brunsbütteler Damm 431-437

01 bis 06 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0551

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0551

11 bis 13 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0551

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-296-296

Brunsbütteler Damm 431-437

13591

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05K09

Staaken

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 42 von 51Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0555

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0555

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offen

13599

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 05Kn02

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Grüngürtel

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.062.000,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.190,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 15.190,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-582583

Askanierring 42

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 05S01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Gartenfeld

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs durch Erweiterung und 

Umbau geplant

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.240,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.792,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.482.485,65 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Gartenfelder Straße; 
Seecktstr. 2

3,8003705 71300 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 Bezirk 2021

Sanierung Gebäude, 2. BA 0,4872710 51915 SSP 20170561 0,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung 
Dach, Fenster, Fassade, 1. BA

1,3502710 51915 SSP 20170562 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär), 3. BA 3,1622710 70235 SchulSP 2018/2019 - investiv2892 0,000 0,000 1,325 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA 0,9162710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv2902 0,000 0,000 0,566 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Gartenfelder Str. 81

01 bis 06 0,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0560

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---128

Seecktstr. 2

13581

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 05S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Stadtrand

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-4665134

Pionierstr. 197

13589

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 05S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB (2016-2017); 2. BA Bezirk;  

kein Kapazitätszuwachs, da Aufgabe Filiale

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)522(522)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.252.644,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.368,63 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.227.747,93 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer 
Sporthalle; Galenstraße

23,2503704 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0564 2,000 0,741 0,500 2,000 3,500 4,000 Bezirk 2016

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Galenstr. 40-44

07 bis 10 60,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell zwei Hallenteile für 05K06Bezirk0564

07 bis 10 0,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell 2. BA Umbau und ErweiterungBezirk0564

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

20848862758

Galenstr. 40-44

13597

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 05Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kant-Gymnasium

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 50(50)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.857,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 363.047,36 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Bismarckstraße 10,1203704 70210 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle 0,1652710 51915 SSP 20170568 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA 1,2472710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv2905 0,000 0,000 0,250 0,350 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

18746152700

Bismarckstr. 54

13585

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 05Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Carossa-Gymnasium

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.020,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.580,01 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Wärmeschutz 0,1702710 51915 SSP 20170570 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Wärmeschutz, 2. BA 0,3502710 51935 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv2904 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3026681251095

Am Landschaftspark Gatow 40

14089

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 05Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.836.618,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.427,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 350.859,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Jungfernheideweg 79 8,4503704 70205 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

Umbau und Sanierung der Schulanlage; Jungfernheideweg 4,2003704 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0573 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2026

Neubau einer Schulsporthalle, Carl-Friedrich-von-Siemens-
Gymnasium (Spandau)

6,0009810 72007 SIWANA III0574 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019 2020

Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär 0,6002710 51915 SSP 20170575 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Jungfernheideweg 79

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam0574 TSH60

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

107433-540

Jungfernheideweg 79

13629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 05Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lily-Braun-Gymnasium

Anlage 05

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(250)464(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.505.999,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.948,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 43.948,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle, Münsingerstraße 2 6,0002712 70601 Schulsporthallen Schnellbau0577 0,000 0,000 0,500 3,500 2,000 0,000 SenStadtWohn 2019 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Münsingerstr. 2

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam0577 TSH60

07 bis 10 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

11 bis 12 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

180487-667

Münsingerstr. 2

13597

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 05Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 06

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.631.000,00 €

12.263.000,00 €

12.600.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 737.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 12.170 14.660 20%

Integrierte Sekundarschulen 6.867 9.050 32%

Gymnasien 9.679 10.340 7%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 537

29.253    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 30

Integrierte Sekundarschulen 8

Gymnasien 13

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 4

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

415.000.000 €

183.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 06

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

06Y09 Fichtenberg-Oberschule Rothenburgstr. 18 12165 SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

06G25 Clemens-Brentano-Grundschule Kommandantenstr. 83-84 12205 10,8SenStadtWohn

06K01 John-F.-Kennedy-Schule Teltower Damm 87-93 14167 41,6BIM

06K02 Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule) Am Hegewinkel 2 A 14169 13,21HOWOGE

06K04 Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) Dessauerstr. 63 12249 15,12HOWOGE

06K09 Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule Im Gehege 6 14195 12,06SenStadtWohn

06Y01 Schadow-Gymnasium Beuckestr. 27-29 14163 20,09HOWOGE

06Y02 Droste-Hülshoff-Gymnasium Schönower Str. 8 14165 13,34SenStadtWohn

06Y08 Hermann-Ehlers-Gymnasium Elisenstr. 3-4 12169 10,15SenStadtWohn

06Y10 Lilienthal-Gymnasium Ringstr. 2-3 12203 10,47SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

06Gn01 Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd Adresse offen 12207 25SenStadtWohn
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nord-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.885.755,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.005,60 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.100,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 208.871,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Potsdamer Str. 7 10,0303701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Brandschutz, 2. BA2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1776 0,000 0,000 0,400 0,500 0,586 0,000 Bezirk 2018 2020

Dachsanierung, Rate 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1794 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Umsetzung Brandschutzkonzept, Rate 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1814 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--407407

Potsdamer Str. 7

14163

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G01

Zehlendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 1 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Süd-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.762.446,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.640,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 661.941,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Claszeile 56 15,8903701 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Sanierung Elektro, 3. BA 0,1002710 51916 SSP 20171503 0,100 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dachstuhl Hortgebäude 0,1842710 51916 SSP 20171504 0,184 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dachstuhl3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, 
Beleuchtung

2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1767 0,000 0,000 0,220 0,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Teilsanierung Dachstuhl2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1772 0,000 0,000 0,850 1,220 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--295295

Claszeile 56

14165

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G02

Zehlendorf Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 2 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johannes-Tews-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.174,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 137.998,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Wasgenstr. 50 13,3603701 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--453453

Wasgenstr. 50

14129

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G03

Zehlendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 3 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erich-Kästner-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.490.399,35 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.460,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.055,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 158.749,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Bachstelzenweg 2-8 6,3203701 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0587 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Sanierung Schornstein3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1811 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Dachflächen über Hort3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1812 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Brandschutz, Rauchabschlüsse, Rate 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1813 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--435435

Bachstelzenweg 2-8

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G04

Dahlem

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 4 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Conrad-Schule (Grundschule)

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.899.942,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.918,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.600,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 110.338,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Schulstr. 4 9,4703701 70205 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--402402

Schulstr. 4

14109

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G05

Wannsee

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 5 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mühlenau-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.594.479,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.310,63 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.570,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.388.664,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Molsheimer Str. 7 9,8303701 70206 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0591 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Mühlenau-
Grundschule 

0,6509810 71016 SIWANA II0592 0,482 0,497 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,650

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--622622

Molsheimer Str. 7

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G06

Dahlem

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 6 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zinnowwald-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.895.293,14 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.850,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 49.800,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.525.344,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Steildach und Raumsanierung; Wilskistr. 78 7,2903701 70223 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Gesamtsanierung; Tietzenweg 108 4,7803701 71403 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022

Sanierung der Sporthalle (1.BA) der Zinnowwald-Grundschule 1,3509810 70030 SIWANA I0596 0,887 0,604 0,325 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2,571 1,200

Brandschutzmaßnahmen, 3. BA 0,8312710 51916 SSP 20171507 0,831 0,652 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle innen 0,8502710 51916 SSP 20171508 0,850 0,588 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, 4. Bauabschnitt2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1764 0,000 0,000 0,840 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sporthalle innen2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1765 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Schulgebäude2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1768 0,000 0,000 0,200 1,630 2,750 2,700 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--394394

Wilskistr. 78

14163

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G07

Zehlendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 7 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schweizerhof-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.784.311,39 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.943,28 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.760,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 366.619,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Leo-Baeck-Str. 28-30 6,3603701 70207 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Sanierung neue Sporthalle, Rate 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1803 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--472472

Leo-Baeck-Str. 28-30

14167

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G08

Zehlendorf Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 8 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dreilinden-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.705.125,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.290,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 93.237,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--304304

Dreilindenstr. 65

14109

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G09

Wannsee

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Buschgraben

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.157,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.727,18 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 29.300,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 124.772,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Ludwigsfelder Str. 43-47 3,2103701 71402 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0603 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--258258

Ludwigsfelder Str. 43-47

14165

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G10

Zehlendorf Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Quentin-Blake-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.657.172,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.143,59 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 203.701,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Hüttenweg 40 8,3103701 70208 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel 0,0192710 51916 SSP 20171500 0,019 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Brandschutz, 1. BA 0,1702710 51916 SSP 20171501 0,170 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--418418

Hüttenweg 40

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G12

Dahlem

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sachsenwald-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.859.722,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.592.734,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Sachsenwaldstr. 20-21 5,6703701 70209 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Sachsenwald-
Grundschule

0,7309810 71017 SIWANA II0610 0,390 0,353 0,139 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,650

Sanierung Elektro, 2. BA 0,2702710 51916 SSP 20171502 0,270 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Beschaffung LED3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1692 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung der Elektroinstallation2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1780 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--424424

Sachsenwaldstr. 20-21

12157

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G14

Steglitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dunant-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.204.270,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.312,96 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 30.100,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.140.123,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Gritznerstr. 19-23 8,6403701 70210 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Sanierung Dach Mensa 0,1202710 51916 SSP 20171486 0,120 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster Bauteil A, 1. BA 0,2202710 51916 SSP 20171487 0,220 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Einbau einer Mensa3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1687 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1777 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Dach Mensa2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1789 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1797 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Einbau einer Mensa, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1798 0,000 0,000 0,565 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--476476

Gritznerstr. 19-23

12163

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G15

Steglitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rothenburg-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.937.708,30 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.819,58 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 117.316,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--279279

Rothenburgstr. 18

12165

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G16

Steglitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Insulaner

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.299.457,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.958,36 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.860,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 337.333,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Hanstedter Weg 11-15 6,6803701 70211 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--414414

Hanstedter Weg 11-15

12169

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G17

Lankwitz Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Athene-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.852,68 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 27.200,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 134.025,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Curtiusstr. 37 6,6703701 70212 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--458458

Curtiusstr. 37

12205

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G18

Dahlem

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alt-Lankwitzer Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.997.400,03 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.680,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 125.765,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; Schulstr. 
17-21

18,8303701 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schulstr. 17-21

01 bis 06 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0622

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--407407

Schulstr. 17-21

12247

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G20

Lankwitz Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Schneider-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.275.629,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.754,48 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.800,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 139.834,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Seydlitzstr. 30-34 8,8403701 70213 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0624 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--487487

Seydlitzstr. 30-34

12249

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G21

Lankwitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Giesensdorfer Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abriss und ErsatzneubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.551.705,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.836,20 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.765,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 168.665,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung Altbau; Ostpreußendamm 63 7,2003701 70214 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Erweiterungsbau (Ersatzbau); Ostpreußendamm 63 2,9953701 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0627 0,000 0,000 0,300 0,500 1,250 1,245 Bezirk 2020 2021

Planungskosten Außenanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1823 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ostpreußendamm 63

01 bis 06 -0,5 Arrondierung Bezirk BSO IX Abriss MURBezirk

01 bis 06 0,5Ersatzneubau Bezirk BSO IXkonventionell Ersatzbau einschl. 
Mehrzweckraum

Bezirk0627

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--343343

Ostpreußendamm 63

12207

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G22

Lichterfelde Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kronach-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.824.514,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.070,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 229.042,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Moltkestr. 24-26 12,7903701 70215 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung MUR3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1806 0,000 0,000 0,850 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--514514

Moltkestr. 24-26

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G23

Lichterfelde West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter den Kastanien

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.284.823,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.991,50 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 598.540,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Kastanienstr. 6-8 8,6003701 70216 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Sanierung Dach Altbau, 2. BA 0,2002710 51916 SSP 20171491 0,200 0,185 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster Bauteil B, 1. BA 0,0502710 51916 SSP 20171492 0,050 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster Bauteil B, 2. BA2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1773 0,000 0,000 0,450 0,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Dach2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1779 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--487487

Kastanienstr. 6 -8

12209

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G24

Lankwitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clemens-Brentano-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.836.075,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.027,76 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 580.510,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 10,8003701 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0635 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Sanitär 0,0752710 51916 SSP 20171484 0,075 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade Bauteil C (Haus 4) 0,2002710 51916 SSP 20171485 0,200 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitäranlagen2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1784 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Fassade Bauteil C, Haus 42710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1790 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--453453

Kommandantenstr. 83-84

12205

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G25

Lichterfelde West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kruse-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.085.432,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.470,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 80.257,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--369369

Tietzenweg 108

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G26

Lichterfelde West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Königsgraben

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.356,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.508,49 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.640,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 56.142,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Gallwitzallee 136-144 7,4803701 70217 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--360360

Gallwitzallee 136-144

12249

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G27

Lankwitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Bechstein-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.263.633,39 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.323,28 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 83.558,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Halbauer Weg 25 8,7003701 70218 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0642 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2021 2024

Sanierung Schulgebäude und SH2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1778 0,000 0,000 0,236 1,250 3,000 3,000 Bezirk 2018 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--271271

Halbauer Weg 25

12249

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G28

Lankwitz Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 25 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Karpfenteich

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.147.050,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.700,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.064,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 479.075,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Hildburghauser Straße 135/145 7,0003701 70219 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; Hildburghauser Straße 
135/145

5,3503701 71440 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0645 1,200 0,299 0,000 0,313 0,000 0,000 Bezirk 2019

Sanierung Schulgebäude und SH2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1766 0,000 0,000 0,235 1,250 2,750 2,765 Bezirk 2018 2020

Hausalarm/AMOK/Sprachalarmierung im Zusammenhang 
Neubau Sporthalle

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1809 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hildburghauser Str. 135

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0645

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--464464

Hildburghauser Str. 135

12209

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G29

Lankwitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mercator-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.558.089,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.397,74 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.600,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 61.731,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Mercatorweg 8-10 9,2203701 70220 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Sanierung Schulgebäude2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1769 0,000 0,000 0,200 1,300 3,000 3,000 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--362362

Mercatorweg 8-10

12207

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G30

Lichterfelde Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Bäke

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.638.577,73 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.100,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 163.932,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung 
Erweiterungsbau; Haydnstr. 15

16,0903701 70221 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Haydnstr. 15

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0649

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--440440

Haydnstr. 15

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G31

Steglitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Stadtpark Steglitz

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.727.782,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 514.294,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

 Neubau einer 2-Feld-Sporthalle (Ersatzbau); Karl-Stieler-
Straße 10-11

1,7003701 71542 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0651 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Gesamtsanierung; Karl-Stieler-Straße 10-11 4,6803701 71404 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0652 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2024

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,3002710 51916 SaniP 20170653 0,300 0,226 0,189 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau einer Sporthalle, Karl-Stieler-Straße 10-11 6,0002712 70601 Schulsporthallen Schnellbau0654 0,000 0,000 0,500 3,500 2,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Vorbereitung Abriss Sporthalle (Angaben H2)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1691 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Abriss Sporthalle und MUR3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1796 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Karl-Stieler-Str. 10-11

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam0654 TSH60

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--493493

Karl-Stieler-Str. 10-11

12167

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G32

Lankwitz Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Drake-Grundschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.692.818,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.355,78 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.100,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.019.287,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle; Drakestr. 80 1,7003701 71405 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Sanierung Fassade, 2. BA 0,8802710 51916 SSP 20171488 0,880 0,789 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulhof 0,2752710 51916 SSP 20171489 0,275 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Verbinderbauwerk zur MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1686 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Abriss MUR und Verbinderbau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1697 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Statische und energetische Dachsanierung Sporthalle; 
Restfinanzierungen SSP

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Sanierungsarbeiten Fassade2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1771 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Verbinderbauwerk zur MEB; Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1793 0,000 0,000 0,360 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Herstellung der Außenanlagen, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1819 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--209209

Drakestr. 80

12205

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06G33

Lichterfelde West

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 30 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd 25,0002712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0660 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 7,000 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0660

01 bis 06 2,5Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0660

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offen

12207

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06Gn01

Lichterfelde Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Plantagenstr. 8-9

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Eröffnung zum Schuljahr 2018/19, dann 

Schulnummer 06G34

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Plantagenstr. 8-9 7,5203701 70222 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Plantagenstr. 8-9

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IX Noch Zwischennutzung durch 
andere Schule

Bezirk0685

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Plantagenstr. 8-9

12169

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 06Gn02

Steglitz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling John-F.-Kennedy-Schule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)500(500)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.425.403,10 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.502,58 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 57.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 941.089,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt, 
Teltower Damm 87-93

26,7003702 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 BIM 2022 2027

Gesamtsanierung John-F.-Kennedy-Schule (ISS) 14,9009810 72021 SIWANA III0662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 BIM

Sanierung Dachflächen 0,0002710 51916 SSP 20170728 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2785607121550

Teltower Damm 87-93

14167

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K01

Zehlendorf Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.316.763,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.302,96 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 45.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 596.140,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Am Hegewinkel 2 A 13,2103702 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Sanierung Dach Mensa 0,0302710 51916 SSP 20171505 0,030 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Mensa 0,3002710 51916 SSP 20171506 0,300 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Lichtkuppeln Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1689 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sportplatz3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1694 0,000 0,622 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Dach Verwaltung/Mensa2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1782 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Mensa/Mensagebäude. Sanierungsplanung, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1810 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sportplatz, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1816 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

350617-967

Am Hegewinkel 2 A

14169

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.460.793,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.996,60 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 45.290,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.670.818,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau und Erweiterung des Standortes Lepsiusstraße zu einer 
6-zügigen ISS mit gymnasialer Oberstufe

16,0663702 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0668 3,000 4,605 4,000 2,056 0,000 0,000 Bezirk 2019

Gesamtsanierung Altbau Standort Lepsiusstraße 24-28 4,6803702 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0669 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2024

Fachräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1695 0,000 0,313 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Fachräume, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1817 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1818 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Lepsiusstr. 24-28

07 bis 10 0,0Umbau Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0668

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

335618-953

Lepsiusstr. 24-28

12163

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)700(800)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.133.735,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.203,09 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 42.750,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.141.021,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 15,1203702 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0672 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2024 2027

Umbau von Teilflächen des Schulhofes; Dessauerstraße 63 0,1003702 71500 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0673 0,100 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, 2. BA(SH) 0,4502710 51916 SaniP 20170674 0,450 0,550 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle 0,5482710 51916 SSP 20171483 0,548 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Holzparkett Werkstatt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Sanierung der Sanitärbereiche in der Sporthalle; 
Restfinanzierungen SSP

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1706 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dessauerstr. 63

07 bis 10 1,0Arrondierung Bezirk nach Umzug SEK II der 06K03 
zum Standort Lepsiusstr.

Bezirk0672

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

389636-1025

Dessauerstr. 63

12249

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-von-Laue-Schule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.681.065,12 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.351,50 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 258.211,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Um- und Erweiterungsbau zu einer Sekundarschule; Dürerstr. 
27

1,5403702 71402 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-448-448

Dürerstr. 27

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.164,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.134,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 362.256,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung, Umbau, Standardanpassung, Im Gehege 6 12,0603702 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0679 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Brandschutz 0,0402710 51916 SSP 20171490 0,040 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Brandschutz, 2. BA2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1785 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Lehrküche3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1808 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-433-433

Im Gehege 6

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)650(650)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.432.721,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.362,94 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 36.530,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 254.784,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Lauenburger Str. 110 11,7103702 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-536-536

Lauenburger Str. 110/114

12169

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 06K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Zusammenlegung 06G11 und 06K06Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)400(400)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.484.482,99 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 38.068,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 559.141,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Tietzenweg 101/113 10,1403703 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 1,000 9,990 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

153391411955

Tietzenweg 101

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 06K11

Zehlendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pestalozzi-Schule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(144) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.989.640,99 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 30.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 408.721,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Hartmannsweilerweg 47 5,5103705 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Sanierung Treppenhausverglasung 0,0802710 51916 SSP 20171499 0,080 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Treppenhausfenster2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1787 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-41137190

Hartmannsweilerweg 47

14163

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 06S01

Zehlendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 41 von 57Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Biesalski-Schule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.468,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 38.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 341.914,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Hüttenweg 40 10,0403705 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0689 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Schaffung Barrierefreiheit, 2. BA 0,0652710 51916 SSP 20171482 0,065 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Terrasse und Tragsystem3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1799 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-9174165

Hüttenweg 40

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 06S02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Frankenfeld-Schule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.747.765,09 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.489,24 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 26.700,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 312.257,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung Wedellstr. 36 3,6903705 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0692 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2023

Sanierung Therapiebad, Wasserhygiene, Rate 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1807 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---86

Wedellstr. 26

12247

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 06S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.211.182,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 178.339,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Rothenburgstr. 14 9,3703705 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-282696

Rothenburgstr. 14

12165

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 06S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schadow-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.250.975,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.480,49 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 44.800,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 483.338,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 20,0903704 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0696 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 HOWOGE 2022 2024

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3187191261163

Beuckestr. 27-29

14163

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Droste-Hülshoff-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.624.944,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.702,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 27.446,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 367.777,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 13,3403704 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

284540-824

Schönower Str. 8

14165

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arndt-Gymnasium Dahlem

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.521.522,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 26.400,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 6.153.121,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer 2-Feldsporthalle und des Schulsportplatzes; 
Königin-Luise-Str. 80-84

5,5603704 71338 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0700 0,000 0,000 1,600 1,700 1,400 0,860 SenStadtWohn 2019 2021

Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-
Luise-Str. 80-84

7,1063704 71524 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0701 2,377 2,237 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Brandschutzmaßnahmen Altbau 0,5002710 51916 SSP 20171411 0,500 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Klassenraumcontainer; Mietkosten 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1685 0,000 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Altbau: Sanierung Brandschutz, 2. BA2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1775 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Königin-Luise-Str. 80-84

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0700

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

26442362749

Königin-Luise-Str. 80-84

14195

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dreilinden-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.261.459,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.964,82 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.600,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 139.708,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Dreilindenstr. 49 13,7903704 70205 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49 0,1003704 71500 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0705 0,100 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Laubengang Hof3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1815 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Außenanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1822 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

182432-614

Dreilindenstr. 49

14109

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y04

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Werner-von-Siemens-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.902.443,35 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.026,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 148.363,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Beskidenstr. 3 13,5703704 70206 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

21247295779

Beskidenstr. 3

14129

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Beethoven-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.677.293,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.059,84 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 29.400,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.946.832,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung 2. BA, Barbarastr. 9 19,6003704 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0709 0,000 0,000 1,400 3,000 4,000 2,000 Bezirk 19,600 2019

Sanierung der Fenster und Elektroanlagen und der 
Brandsicherheit (1. BA) des Beethoven-Gymnasiums

5,0409810 70028 SIWANA I0710 1,399 0,782 0,600 0,200 0,000 0,000 Bezirk 4,770 5,040 2017 2019

Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, 2. BA 0,4002710 51916 SSP 20171412 0,400 0,288 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach 0,5502710 51916 SSP 20171481 0,550 0,509 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sporthalle: Planungsarbeiten zur Vorbereitung der Sanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1688 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Klassenraumcontainer; Aufstellung und Mietkosten 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1690 0,000 0,466 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 20172710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1783 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Flachdach 2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1788 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Klassenraumcontainer; Mietkosten 20183306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1791 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Dach Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1800 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Dach Schulgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1801 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Dach Aula3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1802 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

297572-869

Barbarastr. 9

12249

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paulsen-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.517.919,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.090,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.300,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 150.456,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Gritznerstr. 57 13,9803704 70207 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0713 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

205404-609

Gritznerstr. 57

12163

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Ehlers-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.592.511,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.710,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.800,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 780.263,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 10,1503704 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0715 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Fachraum Physik 0,2402710 51916 SSP 20171495 0,240 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fachräume2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1770 0,000 0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

150330-480

Elisenstr. 3-4

12169

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fichtenberg-Oberschule

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Finanzierung für Sanierung und 

Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(250)464(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.008.966,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 29.000,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.754.559,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung 2. BA; Rothenburgstraße 18 20,5903704 70227 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0718 0,000 0,316 2,000 3,000 5,000 3,000 SenStadtWohn 2019 2022

Sanierung der Fichtenberg-Oberschule (1. BA - Dachsanierung-
Ostflügel)

4,7309810 70027 SIWANA I0719 3,100 0,982 0,647 0,000 0,000 0,000 Bezirk 5,000 2017 2022

Aufrechterhaltung Schutzmaßnahmen Fassadensicherung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1792 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Innenliegende Sporthalle, Erneuerung Sportboden nach 
Wasserschaden

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1795 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rothenburgstr. 18

07 bis 10 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BA MEBSenBildJugFam0718 MEB 12

11 bis 12 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular siehe Sek ISenBildJugFam0718 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

262530-792

Rothenburgstr. 18

12165

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lilienthal-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.530.701,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.234,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.900,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.082.057,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 10,4703704 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0721 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Dach und Fassade Sporthalle des Sanitär- und 
Umkleidetrakts

0,5352710 51916 SSP 20171496 0,535 0,567 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle 0,0772710 51916 SSP 20171497 0,077 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Giebel und Treppenanlage 0,0442710 51916 SSP 20171498 0,044 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle (Dach+Fassade des Sanitär- und 
Umkleidetraktes)

2710 70236 SchulSP 2018/2019 - investiv1774 0,000 0,000 0,800 1,131 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Giebel und Treppenanlagen2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1786 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

253455-708

Ringstr. 2-3

12203

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Goethe-Gymnasium Lichterfelde

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.515.385,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.230,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 703.513,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Drakestr. 72-75 15,0803704 70208 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Beschaffung LED3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1693 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fachraum Chemie (Brandschaden); Anteil Hochbau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1696 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

271485-756

Drakestr. 72-74

12205

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Willi-Graf-Gymnasium

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.603.783,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.777,53 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.100,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 496.731,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Ostpreußendamm 166 10,9003704 70209 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0727 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,2502710 51916 SaniP 20171410 0,250 0,223 0,170 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitäranlagen, 2. BA2710 51936 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1781 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

179357-536

Ostpreußendamm 166

12207

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y12

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium Steglitz

Anlage 06

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) 250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.578.470,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 34.970,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 403.119,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Heesestr. 15 10,2503704 70210 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Schulhof Bauteil A 0,0502710 51916 SSP 20171493 0,050 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung Rettungsweg Sporthalle 0,1202710 51916 SSP 20171494 0,120 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung der Hofflächen, Weiterführung aus 20173306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1820 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

223409168800

Heesestr. 15

12169

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 06Y13

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 07

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.613.000,00 €

14.320.000,00 €

4.400.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 269.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 14.420 17.570 22%

Integrierte Sekundarschulen 7.591 9.760 29%

Gymnasien 6.028 6.670 11%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 320

28.359    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 32

Integrierte Sekundarschulen 12

Gymnasien 9

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 3

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

416.200.000 €

152.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 07

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

07K04 Theodor-Haubach-Schule Grimmstr. 9-11 12305 6SenStadtWohn

07K12 Friedenauer Gemeinschaftsschule Rubensstr. 63 12157 5,8SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

07K09 Gustav-Langenscheidt-Schule Belziger Str. 43-51 10823 12,54SenStadtWohn

07Y02 Rückert-Gymnasium Mettestr. 8 10825 18,07SenStadtWohn

07Y06 Askanisches Gymnasium Kaiserin-Augusta-Str. 19-20 12103 12,85SenStadtWohn

07Y09 Georg-Büchner-Gymnasium Lichtenrader Damm 224 12305 13,65HOWOGE

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

07G19 Paul-Simmel-Grundschule Felixstr. 26-58 12099 12SenStadtWohn

07Gn03 Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / 

Baußnernweg

Marienfelder Allee 240 / 

Baußnernweg

12279 17SenStadtWohn

07K05 Solling-Schule Alt-Marienfelde 52 12277 13,74HOWOGE

07Kn01 Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69 Tirschenreuther Ring 69 12279 22HOWOGE

07Kn02 Neubau ISS; Eisenacher Straße 53 Eisenacher Straße 53 12109 28HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolleg Schöneberg

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Nürnberger Str. 63

10787

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Kolleg

BSN 07A05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Spreewald-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.802.107,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.644,68 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.576,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.220,68 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Pallasstr. 15 8,5003701 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0734 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Provisorischer Rettungsweg, Fettabscheider3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1921 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Pallasstr. 15

01 bis 06 0,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell mit Mehrzweck und MensaBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--292292

Pallasstr. 15

10781

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G01

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Finow-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.198.125,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.035,92 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.007,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.194.216,29 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,1522710 51916 SaniP 20170736 0,152 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, 
Fassade, 4. BA

0,9702710 51915 SSP 20170737 0,970 0,995 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen, u. a. Verbindungsgang3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1833 0,000 0,081 0,525 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--548548

Welserstr. 16-22

10777

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G02

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Werbellinsee-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.371.320,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.905,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.635,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.540,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schließanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1922 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--444444

Luitpoldstr. 38

10781

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G03

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Havelland-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.345.017,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.814,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.814,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Hortfassade und Verbindungsgang3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1923 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--420420

Kolonnenstr. 30

10829

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G05

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sternberg-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.502,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 337.723,86 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,2002710 51916 SaniP 20170741 0,200 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--262262

Mettestr. 8

10825

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G06

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lindenhof-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung (städtebaulicher 

Vertrag)

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.820.947,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.610,07 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.767,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.532.282,93 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 17,9003701 70570 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2021 2026

Sanierung Fassade Dach 0,7002710 51915 SSP 20170744 0,700 0,837 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kellersanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1834 0,000 0,436 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Ausfinanzierung Fassadensanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1924 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Reglinstr. 29

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--358358

Reglinstr. 29

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G07

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Teltow-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.592.458,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.224,26 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.929,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.153,26 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Feurigstr. 57 8,3603701 70204 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--451451

Feurigstr. 57

10827

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G10

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Scharmützelsee-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.423.122,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.507,91 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.395,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 576.667,24 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,5202710 51916 SaniP 20170748 0,520 0,487 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Strangsanierung 2.BA; Grundleitungen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1925 0,000 0,000 0,570 1,685 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--462462

Hohenstaufenstr. 49

10779

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G12

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neumark-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.444.202,03 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.724,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.754,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.478,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen 1,3202710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1602 0,000 0,000 0,120 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Schadstoffsanierung Hausmeisterwohnung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1835 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Fortführung konsumtive Maßnahme SchulSP 2018/20193306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1926 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--317317

Steinmetzstr. 46-50

10783

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G13

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Löcknitz-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.453.291,92 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.202,93 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.559,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 572.517,31 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abschluss Fassadensanierung, Instandsetzungen innen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1836 0,000 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Diverse Sanierungen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1927 0,000 0,000 0,100 0,050 0,500 0,500 Bezirk 2018 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--393393

Berchtesgadener Str. 10-11

10779

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G14

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fläming-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VIII; Ersatzbau: 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

erforderlich; bei Sanierung BSO IX; 

Frühestmöglicher Beginn der 

Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. 

Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsl. 

Fertigstellung kann frühestens nach 

detailierter Bestandssondierung benannt 

werden.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.450.679,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.835,76 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.371,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 32.206,76 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Illstr. 4-6 20,0003701 70210 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Illstr. 4-6

01 bis 06 0,0Ersatzneubau SenStadtWohn BSO VIIIkonventionell SenBildJugFam0752

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--597597

Illstr. 4-6

12161

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G15

Friedenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ruppin-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.055.300,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.844,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.990.531,40 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 12,8603701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0754 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach 1,5002710 51915 SSP 20170755 1,500 1,282 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach 3,1002710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1597 0,000 0,000 1,500 1,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Offenbacher Str. 5 A

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--612612

Offenbacher Str. 5 A

14197

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G16

Friedenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Stechlinsee-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.079.555,87 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.082,50 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.994,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.076,50 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schließanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1928 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--527527

Rheingaustr. 7

12161

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G17

Friedenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Barbarossaplatz

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.582.477,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.482,39 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.032,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.514,39 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, Fassade und Grundmauern 2.Abschnitt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1929 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,500 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--298298

Barbarossaplatz 5

10781

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G18

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 15 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Simmel-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Prüfung, ob Realisierung im Rahmen BSO 

II; ggf. Ersatzneubau statt Sanierung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.049.047,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.579,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 70.983,84 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung, Felixstr. 26-58 12,0003701 70113 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023 2025

Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Simmel-Grundschule 
(Tempelhof-Schöneberg)

5,2009810 71009 SIWANA II0760 2,501 2,333 0,011 0,004 0,001 0,004 SenStadtWohn 4,900 5,200 2016 2017

Wiederherstellungsarbeiten nach Errichtung MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1838 0,000 0,052 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Felixstr. 26-58

01 bis 06 -3,0 Arrondierung SenStadtWohn BSO IV AbrissSenBildJugFam

01 bis 06 3,0Ersatzneubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0759

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--495495

Felixstr. 26-58

12099

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G19

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Maria-Montessori-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.679.217,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.864,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.123,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.987,81 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--490490

Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74

12103

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G20

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.805.446,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.124,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.124,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld; 
Schulenburgring 7-11

10,1003701 70110 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Beseitigung von Kapazitätsengpässen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1930 0,000 0,000 0,175 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schulenburgring 7-11

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0763

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--520520

Schulenburgring 7-11

12101

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G21

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Klee-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.112.797,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.759,71 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.678,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.985.219,98 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Fassade 1,2252710 51915 SSP 20170765 1,225 0,993 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Sanitär 1,9662710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1595 0,000 0,000 0,953 1,013 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1839 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Konradinstr. 15-17

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--562562

Konradinstr. 15-17

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G22

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schätzelberg-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.376.364,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.265,15 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.797,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.062,15 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Provisorische Rettungswege3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1931 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--284284

Wolfsburger Weg 13-19

12109

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G23

Mariendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tempelherren-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.232,51 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.719,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 161.397,27 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 11,6803701 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung Fenster 1.BA3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1840 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Fenster, Schließanlage, Sicherheitsbeleuchtung; 
Fettabscheider

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1932 0,000 0,000 0,380 0,800 0,300 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--296296

Boelckestr. 58-60

12101

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G24

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Heck-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung/Erweiterung 

durch ehem. Standort Köhl

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.607.469,84 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.884,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.954,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.249,44 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Reaktivierung eines zusätzlichen Standortes; Kurfürstenstraße 
53

12,0003701 70115 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Feuchtesanierung nach Wasserschaden, Akustikdecken3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1933 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kurfürstenstr. 53

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk0770

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--381381

Königstr. 32

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G25

Mariendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Taunusviertel

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.949.608,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.575,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.575,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fettabscheider, diverse Sanierungen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1934 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,450 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--340340

Wiesbadener Str. 20

12309

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G26

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Hildebrand-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.244.484,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.085,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.194,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 27.279,40 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1935 0,000 0,000 0,025 0,200 0,200 0,200 Bezirk 2018 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--428428

Friedenstr. 23-25

12107

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G27

Mariendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiepert-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.333.170,51 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.532,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.650,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 209.760,08 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Beseitigung von Brandschutzdefiziten, Vorbereitung Sanierung 
Fassade MUR

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1842 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Fassade MUR3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1936 0,000 0,000 1,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--491491

Prechtlstr. 21-23

12277

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G28

Marienfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.276.758,30 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.263,21 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.771,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 123.875,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen 1,1402710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1601 0,000 0,000 0,140 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1843 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Diverse Sanierungen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1937 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--616616

Mellener Str. 38-42

12307

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G29

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Annedore-Leber-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.484.231,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.276,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.842,21 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Vorbereitung und Sanierung Flachdach Hort3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1844 0,025 0,025 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--448448

Halker Zeile 137-149

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G30

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Sonnenschein-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.777.459,26 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.047,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.182,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.917.701,89 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 13,3003701 70571 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

Sanierung der Sporthalle; Am Hellespont 4 und 6 1,9003701 71402 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0778 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,460 Bezirk 2022 2023

Co-Finanzierung Energetische Sanierung (UEPII)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1845 0,000 0,330 0,017 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Diverse Sanierungen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1938 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Am Hellespont 4-6

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--457457

Am Hellespont 4-6

12109

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G31

Mariendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.818.353,82 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.567,28 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.746,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 922.715,64 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fassade Hauptgebäude 1,7002710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1600 0,000 0,000 0,200 1,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Beseitigung von Brandschutzdefiziten2710 51937 SSP 20171824 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1846 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Hortgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1939 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1,000 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--478478

Rackebüller Weg 70

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G32

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marienfelder Schule (Grundschule)

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)792(792) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.440.081,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.862,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.502.934,28 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA 0,6702710 51915 SSP 20170781 0,670 0,730 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, 2. BA 1,4112710 51915 SSP 20170782 1,411 1,237 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, 3. BA 5,8002710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1598 0,000 0,000 4,800 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA 2,5002710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1599 0,000 0,000 1,000 1,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen Haus 23306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1847 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Flankierende Maßnahmen Grundinstandsetzung Hauptgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1940 0,000 0,000 0,760 0,070 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--593593

Erbendorfer Weg 13

12279

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G34

Marienfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nahariya-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.451.156,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.387,51 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.386,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.773,51 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der Sporthalle; Nahariyastraße 13 2,9003701 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0784 0,000 0,000 1,400 1,400 0,100 0,000 Bezirk 2019 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--534534

Nahariyastr. 13-17

12309

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G35

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Dielingsgrund

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.531.232,12 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.935,32 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.925,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 236.891,92 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulsportanlage 0,3002710 51915 SSP 20170786 0,300 0,237 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Umkleidetrakt Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1941 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--520520

Dielingsgrund 35

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G36

Lichtenrade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ikarus-Grundschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.592.965,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.039,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 18.039,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fettabscheider3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1942 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--506506

Körtingstr. 45

12107

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07G37

Mariendorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.530,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.530,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Einrichtung einer neuen Grundschule; Otzenstraße 16/17 10,0003701 70114 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Otzenstr. 16-17

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk0789

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Otzenstr. 16-17

12159

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07Gn01

Friedenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Reaktivierung und Erweiterung einer Grundschule; Tempelhofer 
Weg 62/63

15,0003701 70111 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1381 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2021 2026

Beseitigung von Brandschutzdefiziten (RS-Türen)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1848 0,000 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1943 0,000 0,000 0,100 0,200 0,200 0,200 Bezirk 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Tempelhofer Weg 62/63

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk1381

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Tempelhofer Weg 62/63

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07Gn02

Schöneberg

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 35 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Grundschule; Marienfelder Allee 240 / 
Baußnernweg

17,0003701 70112 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0790

01 bis 06 2,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam0790

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg

12279

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 07Gn03

Marienfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Scholl-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

450(450)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 47.616.686,02 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.739,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 125.751,61 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Erweiterung der Sporthalle; Elßholzstraße 34/37 1,4203702 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0791 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 Bezirk 2018 2022

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1849 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Elßholzstr. 34-37

07 bis 10 0,0Sonstiges Bezirk BSO IX Einbau MensaBezirk0791

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

451646-1097

Elßholzstr. 34-37

10781

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Zeiss-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.473.572,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.838,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.838,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

335648-983

Barnetstr. 12-14

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Heinemann-Oberschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort 

und Ersatzneubau

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)800(600)(0) 50(50)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.069.662,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.761,71 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.374,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 936.795,68 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau der Schule; Tirschenreuther Ring 42,1003702 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0794 0,000 0,000 0,000 2,000 5,000 5,000 Bezirk 2020

Grundleitungen der gedeckten und ungedeckten 
Schulsportanlagen

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1944 0,000 0,000 0,650 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Tirschenreuther Ring 48

07 bis 10 6,0Ersatzneubau Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0794

Waldsassener Str. 62

07 bis 10 -8,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Aufgabe bisheriger StandortBezirk0794

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

358802531213

Waldsassener Str. 62

12279

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Haubach-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort erforderlichKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.858.802,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.066,30 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.648,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 137.014,59 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Grimmstraße 9-11 6,0002712 70104 MEB0796 0,000 0,000 0,500 4,500 0,000 0,000 SenStadtWohn 2020

Türanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1850 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Akustikdecken / Beleuchtung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1945 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Grimmstr. 9-11

07 bis 10 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0796 MEB 16 + MZR

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-425-425

Grimmstr. 9-11

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Solling-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.939.963,40 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.394,73 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.389,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 44.873,14 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 13,7403702 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2023 2026

Provisorische Brandschutzmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1851 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Alt-Marienfelde 52

07 bis 10 -4,5 Arrondierung HOWOGE BSO III AbrissSenBildJugFam

07 bis 10 4,5Ersatzneubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0798

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-540-540

Alt-Marienfelde 52

12277

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-von-Giesche-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.618.079,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.980,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.449,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.533.964,54 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Einbau einer Mensa mit Freizeiträumen, Hohenstaufenstr. 47/48 3,1303702 71403 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,620 Bezirk 2022 2022

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,1282710 51916 SaniP 20170801 0,128 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA 0,9002710 51915 SSP 20170802 0,900 0,851 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA 1,7002710 70237 SchulSP 2018/2019 - investiv1596 0,000 0,000 0,900 0,800 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1852 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Klassen- und Fachräume Regelgeschosse 
Vorderhaus

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1946 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hohenstaufenstr. 47-48

07 bis 10 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Einbau Mensa und FreizeiträumeBezirk0800

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-478-478

Hohenstaufenstr. 47-48

10779

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(225)500(550)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.052.594,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.993,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 177.216,86 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung zur mehrzügigen Gemeinschaftsschule; Ringstraße 
106

16,0003702 70112 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0804 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Erweiterung und Umbau zugunsten einer 5,2-zügigen ISS; 
Ringstr. 103-106

34,4703702 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0805 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 5,000 Bezirk 2,810 2021 2027

Neubau einer Mensa für die Johanna-Eck-Schule 2,9109810 70032 SIWANA I0806 0,251 0,152 1,690 0,534 0,000 0,000 Bezirk 2,810 2,910

Diverse Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebes

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1947 0,000 0,000 0,135 0,835 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ringstr. 103-106

01 bis 06 3,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk 804, 805

07 bis 10 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk 804, 805

07 bis 10 0,0Sonstiges Bezirk BSO IXkonventionell Neubau MensaBezirk0806

11 bis 13 3,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk 804, 805

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-416-416

Ringstr. 103-106

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K07

Tempelhof

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Langenscheidt-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.984.526,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.275,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.275,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung 12,5403702 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Schließanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1948 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-364-364

Belziger Str. 43-51

10823

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Bergius-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.325.443,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.539,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 853.676,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle; Perelsplatz 6-8 5,6003702 70114 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Hüllensanierung 3.BA3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1853 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2019

Wiederherstellung Aula, Sanierung Fenster 2.BA3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1949 0,000 0,000 0,200 0,500 0,500 0,500 Bezirk 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Perelsplatz 6-9

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0810

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-428-428

Perelsplatz 6-9

12159

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hugo-Gaudig-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.828,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.799,49 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.642,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.441,49 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schließanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1950 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-430-430

Boelckestr. 58-60

12101

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedenauer Gemeinschaftsschule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA Umbau und SanierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(400)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.176.208,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.303,04 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.017,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 113.898,38 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

1. Gemeinschaftsschule Schöneberg; Umbau und Sanierung, 
Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2, 12157 
Berlin

29,9003703 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0812 0,000 0,000 0,000 1,500 3,000 3,000 Bezirk 2020

Neubau eines MEB, Friedenauer Gemeinschaftsschule 
(Tempelhof-Schöneberg)

5,8009810 72003 SIWANA III0813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2020

Notsicherungen Dachstuhl + diverse Instandsetzungen zur 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1854 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rubensstr. 63

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular siehe Sek ISenBildJugFam0813 MEB 24

07 bis 10 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0813 MEB 24

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-361457818

Rubensstr. 63

12157

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 07K12

Friedenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.280.338,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.244,57 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.310,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 28.554,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung; Alt-Tempelhof 53-57 16,3003702 70110 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Diverse Sanierungen nach Wasserschaden3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1951 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Alt-Tempelhof 53-57

07 bis 10 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0815

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-399-399

Alt-Tempelhof 53-57

12103

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07K13

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bedarfsbestätigung SenBildJugFam offen; 

Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Integrierten Sekundarschule; Tirschenreuther 
Ring 69

22,0003702 70111 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Tirschenreuther Ring 69

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0817

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0817

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Tirschenreuther Ring 69

12279

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07Kn01

Marienfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bedarfsbestätigung SenBildJugFam offen; 

Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Integrierten Sekundarschule; Eisenacher Straße 
53

28,0003702 70113 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Eisenacher Straße 53

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0818

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0818

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Eisenacher Straße 53

12109

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 07Kn02

Marienfelde

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Prignitz-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.589.432,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.410,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.410,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-8021101

Pöppelmannstr. 2

12157

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 07S01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Steinwald-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.139.763,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.327,20 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.327,20 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Bauunterhaltung Fassade3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1952 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---112

Hanielweg 7-9

12277

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 07S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marianne-Cohn-Schule

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.793.535,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.788,13 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.685,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.473,13 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fassade Therapiebad3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1953 0,000 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---107

Holzmannstr. 7

12099

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 07S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Blum-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.206.501,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.523,88 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.048,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 23.571,88 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Umbau; Kolonnenstraße 21 12,0003704 70211 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2025

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

212505-717

Kolonnenstr. 21

10829

Adresse:

(Hauptstandort)

1Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rückert-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.469.796,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.400,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.050,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 391.921,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Mettestr. 8 18,0703704 70203 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Rückert-Gymnasium (07Y02) und Sternberg-Grundschule 
(07G06): Neubau einer Mensa und einer Doppelsporthalle; 
Mettestraße 8

7,0003704 70110 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1855 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Diverse Sanierungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1954 0,000 0,000 0,100 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Mettestr. 8

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Sporthalle und MensaBezirk0826

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

19643267695

Mettestr. 8

10825

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rheingau-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.245.121,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.675,12 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.646,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 175.775,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Umbau Sporthalle des Rheingau-Gymnasiums 3,3709810 70031 SIWANA I0828 0,253 0,128 3,070 1,030 0,000 0,000 Bezirk 3,400 4,200 4,320

Sanierung Fenster / Klimasiegel 0,0172710 51915 SSP 20170829 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung der historischen Einfriedung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1955 0,000 0,000 0,150 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

216463-679

Schwalbacher Str. 3-4

12161

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Natorp-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.458.090,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.216,95 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.014,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.230,95 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Instandhaltung Fassade und Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1856 0,000 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

255519-774

Goßlerstr. 13-15

12161

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 57 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Luise-Henriette-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.862.382,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.674,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.533.925,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung und Dachausbau des Hauptgebäudes einschl. 
Außenanlagen; Germaniastr. 4-6

20,7003704 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0832 5,000 0,153 3,000 3,000 3,000 2,000 Bezirk

Sanierung Sportboden [2016], Notsicherungen bis Baubeginn I-
Maßnahme

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1857 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Fassadensanierung Straßenseite3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1858 0,000 1,522 1,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2016

Sicherungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1956 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1957 0,000 0,000 0,150 0,200 0,200 0,200 Bezirk 2018 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

199341-540

Kurfürstenstr. 53-54

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Askanisches Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter 

Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann 

frühestens mit Fertigstellung der 

Zielplanung benannt werden

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.344.341,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.900,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.846,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.746,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Kaiserin-Augusta-Str. 19-20 12,8503704 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0834 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1958 0,000 0,000 0,025 0,200 0,200 0,200 Bezirk 2018 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

146462-608

Kaiserin-Augusta-Str. 19-20

12103

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eckener-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.997,51 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.186,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 36.249,78 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung; Kaiserstraße 17-21 24,8003704 70210 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 2022 2026

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1859 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kaiserstr. 17-21

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

168418103689

Kaiserstr. 17-21

12105

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.279.113,83 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.769,55 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.753,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 39.522,55 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Diverse Instandsetzungsmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1860 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

256519-775

Rehagener Str. 35-37

12307

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Büchner-Gymnasium

Anlage 07

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)348(348)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.996.193,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.467,61 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.001,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.468,61 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung; Lichtenrader Damm 224-230 13,6503704 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0839 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2023 2026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

147404-551

Lichtenrader Damm 224

12305

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 07Y09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 08

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Neukölln

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.761.000,00 €

15.651.000,00 €

18.000.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 13.200 15.490 17%

Integrierte Sekundarschulen 8.417 8.750 4%

Gymnasien 4.212 4.730 12%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 975

26.804    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 34

Integrierte Sekundarschulen 12

Gymnasien 6

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 7

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

442.000.000 €

123.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 08

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

08G20 Sonnen-Schule (Grundschule) Dammweg 228 12057 6SenStadtWohn

08Y03 Albert-Einstein-Gymnasium Parchimer Allee 109 12359 SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

08Gn01 Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54 Koppelweg 32, 38, 50-54 12347 25SenStadtWohn

08Kn01 Neubau ISS; Oderstr.5 Oderstr. 5 12051 HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rixdorfer Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.788.588,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.430,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 528.634,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erneuerung Dach oberhalb des Mädchen-WC's3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2036 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--412412

Donaustr. 120

12043

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G01

Reuterstraße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Storm-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.208.354,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.817,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 167.666,86 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzkonzept und -ertüchtigung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2037 0,000 0,000 0,050 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Umbau Lernwerkstatt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2038 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Treppenhaus3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2039 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--197197

Hobrechtstr. 76

12043

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G02

Schillerpromenade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.379.506,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.156.266,59 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,2502710 51916 SaniP 20170846 0,250 0,235 0,304 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit 0,7232710 51938 SSP 20171435 0,723 0,696 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle 3,8802710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1581 0,000 0,000 1,500 1,315 1,065 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung Dach Mobilbau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2040 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erneuerung der Decken in div. Fluren u. Klassenräumen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2041 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--437437

Harzer Str. 73

12059

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G03

Köllnische Heide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elbe-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.129.509,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 838.327,31 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der gesamten Schule 0,6281240 88305 Infrastrukturmaßnahmen in 
Stadterneuerungsgebieten

2018 0,440 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Elbestr. 11

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--289289

Elbestr. 11

12045

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G05

Reuterstraße

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 4 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.698.165,35 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.236,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 173.215,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitärräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2042 0,000 0,000 0,150 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--283283

Weisestr. 20

12049

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G06

Schillerpromenade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.302.493,09 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 488.415,47 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umgestaltung Lernräume 0,0841240 89363 Stadtumbau West2019 0,084 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Ziegeldacheindeckung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2043 0,000 0,000 0,110 0,400 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Brandschutzkonzept und -ertüchtigung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2044 0,000 0,000 0,020 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--347347

Boddinstr. 55

12053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G07

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karlsgarten-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.727.901,99 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.213,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 735.752,60 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Flachdach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1970 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Fernwärme Ruderhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1989 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Erneuerung Dach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2045 0,000 0,000 0,250 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Ruderhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2046 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--451451

Karlsgartenstr. 7

12049

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G08

Schillerpromenade

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Regenbogen-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Erweiterung und Qualifizierung durch 

Lückenschluss 08G09+08K10, Aufgabe 

Filiale Bornsdorfer Str.

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.055.018,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 391.196,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fenster u. Jalousien Hofseite3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1990 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Bornsdorfer Straße 15

01 bis 06 0,0Arrondierung Bezirk Aufgabe FilialeBezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--572572

Morusstr. 32

12053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G09

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schliemann-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.357.147,87 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.569,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.192.431,30 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 3. BA 0,2702710 51916 SaniP 20170854 0,270 0,342 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA 1,1582710 51938 SSP 20171439 1,158 1,202 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, 3. BA / s. auch SaniP 2017 0,0342710 51938 SSP 20171440 0,034 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA 
(KoFi SSSP)

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2010 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Erneuerung Bodenbeläge3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2047 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--435435

Groß-Ziethener Chaussee 81

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G11

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Petersen-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.077.574,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.333,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 119.686,99 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--303303

Jonasstr. 15

12053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G12

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 62Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.213.744,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.932,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 192.500,71 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Planungskonzept für Sanierung Sanitärräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2048 0,000 0,000 0,045 0,405 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--408408

Bruno-Taut-Ring 9C

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G13

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.437.500,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.291,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 120.215,72 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--302302

Thomasstr. 39

12053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G14

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)936(936) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.089.999,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.446.906,39 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, 
Barrierefreiheit, 2. BA

0,9002710 51938 SSP 20171436 0,900 0,664 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Hauptgebäude einschl. Aufzug 0,1102710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1588 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Ziegeldacheindeckung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1991 0,000 0,040 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Instandsetzung der Brandwand Turnhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2049 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--529529

Mariendorfer Weg 69

12051

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G15

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.314.687,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.177,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 173.311,44 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2050 0,000 0,000 0,160 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Erneuerung Dach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2051 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--231231

Hugo-Heimann-Str. 20

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G16

Gropiusstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Richard-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.448.800,26 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.726,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.701.745,89 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung Küche, Verbesserung Akustik3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1992 0,000 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Behebung div. Mängel3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1993 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Beschriftung gem. Gütersloher Modell3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1994 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--468468

Richardplatz 14

12055

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G17

Rixdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.546.184,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.136,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 558.219,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Elterncafe 0,3531240 89368 Soziale Stadt2023 0,060 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Sanitärräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2052 0,000 0,000 0,300 0,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Akustische Ertüchtigung der Flure3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2053 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--397397

Stuttgarter Str. 35-39

12059

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G18

Rixdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S03Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.500.773,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.618,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 261.140,53 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schaffung 2. Rettungsweg3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2054 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--535535

Hannemannstr. 69

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G19

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnen-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.314.112,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.557,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 163.079,24 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Dammweg 228 6,0002712 70104 MEB0866 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Erneuerung Sonnenschutz Südfassade3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2055 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Flachdach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2056 0,000 0,000 0,350 0,350 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2057 0,000 0,000 0,110 0,080 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dammweg 228

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0866 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--345345

Dammweg 228

12057

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G20

Köllnische Heide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.115.338,55 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.835,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.448.083,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erneuerung Bodenbeläge3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1995 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau Sporthalle 2,6081240 89363 Stadtumbau West2020 0,269 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--283283

Silbersteinstr. 42

12051

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G21

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Regenweiher (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.121.098,84 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 194.775,46 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schlussrate 2. Rettungswege3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2058 0,000 0,000 0,015 0,160 0,160 0,000 Bezirk 2018 2020

Energetische Sanierung Hortgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2059 0,000 0,000 0,050 0,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Erneuerung Dach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2060 0,000 0,000 0,300 0,040 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--362362

Johannisthaler Chaussee 328

12351

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G22

Gropiusstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zürich-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.731.564,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.765,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 270.645,04 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1996 0,000 0,053 0,100 0,100 0,147 0,000 Bezirk 2017 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--380380

Wederstr. 49

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G23

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Teltowkanal (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.416.962,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.223,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 297.774,53 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulhofes; Rungiusstraße 2,2253701 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2024

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,2502710 51916 SaniP 20171423 0,250 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung  Sanitärräume 1,2502710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1590 0,000 0,000 0,550 0,600 0,100 0,000 Bezirk 2018 2020

Energetische Fassadensanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2061 0,000 0,000 0,160 0,620 0,620 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--326326

Rungiusstr. 46

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G24

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Michael-Ende-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.446.428,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.130,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 680.101,94 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Klassenraum- und Flurfenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1975 0,000 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2062 0,000 0,000 0,200 0,080 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitärräume und Decken der Turnhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2063 0,000 0,000 0,450 0,015 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Gründach, Erneuerung Bodenbeläge u. 
Malerarbeiten

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2064 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--409409

Neuhofer Str. 41

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G25

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.339.816,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 680.101,94 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2065 0,000 0,000 0,025 0,300 0,105 0,000 Bezirk 2018 2020

Erneuerung Fenster Hauptgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2066 0,000 0,000 0,175 0,175 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Erneuerung Bodenbeläge Stern 1+4 u. Lehrerzimmer3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2067 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erneuerung des Flachdaches des VHS-Gebäudes3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2068 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--316316

An den Achterhöfen 13

12349

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G26

Buckow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.910.492,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 333.319,06 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2069 0,000 0,000 0,100 0,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Dach3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2070 0,000 0,000 0,070 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--476476

Rohrdommelweg 1

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G27

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.731.277,12 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.168,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 681.941,06 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,2852710 51916 SaniP 20170877 0,285 0,347 0,034 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schadstoffsanierung Parkettböden Klassenräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1997 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2071 0,000 0,000 0,100 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Erneuerung Bodenbeläge Flure u. Treppenhäuser3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2072 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sanitär (KoFi SSP)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2073 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--397397

Köpenicker Str. 148

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G28

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wetzlar-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.205.131,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 223.781,16 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Akustische Ertüchtigung div. Räume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1998 0,000 0,010 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Eternitdächer3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2074 0,000 0,000 0,120 0,170 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2075 0,000 0,000 0,010 0,130 0,100 0,000 Bezirk 2019 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--402402

Tischlerzeile 34

12351

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G29

Buckow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.536.322,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.482,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 34.399,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schule am Sandsteinweg, Neubau für die Essensversorgung 4,6009810 72023 SIWANA III0881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Erneuerung Bodenbelag Turnhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1999 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Erneuerung Bodenbeläge3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2076 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hornblendeweg 2

01 bis 06 0,0Sonstiges Bezirk BSO IX Neubau Räume 
Essensversorgung

Bezirk0881

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--782782

Hornblendeweg 2

12349

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G30

Buckow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.739.466,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.281,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 259.981,25 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung der Gebäudehülle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2077 0,000 0,000 0,345 0,705 0,150 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--243243

Wildhüterweg 5

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G31

Buckow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Fliederbusch (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.064,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.784.399,94 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulhofes; Kornradenstraße 1,8153701 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA 0,8252710 51938 SSP 20171441 0,825 0,814 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau eines Aufzuges1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

1968 0,095 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Neubau Aufzug3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1988 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau eines Aufzuges  (KoFi Inklusion)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2012 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--278278

Kornradenstr. 2

12357

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G33

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.543.608,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.827,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 80.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung 3,2502710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1582 0,000 0,000 0,900 1,250 1,100 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--377377

Hasenhegerweg 12

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G34

Buckow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Köllnischen Heide (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.046.693,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.256,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 350.763,20 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2078 0,000 0,000 0,030 0,200 0,200 0,000 Bezirk 2018 2020

Erneuerung Bodenbeläge3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2079 0,000 0,000 0,100 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Küche3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2080 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sanitäranlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2081 0,000 0,000 0,275 0,275 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--634634

Hänselstr. 6

12057

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G35

Köllnische Heide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.041.091,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.245,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 224.627,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Duschen der Turnhalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2082 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--331331

Drorystr. 3

12055

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G36

Rixdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.596.562,79 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.552,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 340.677,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der maroden Fassade3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2083 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2084 0,000 0,000 0,020 0,195 0,195 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--263263

Lieselotte-Berger-Str. 65

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08G37

Rudow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule Koppelweg 32,38,50-54 25,0002712 70100 Neue Schulen Programm0891 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Koppelweg 32, 38, 50-54

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0891

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam0891

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Koppelweg 32, 38, 50-54

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08Gn01

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung (nach Auszug 

Rütli-Grundstufe)

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Weserstr. 12

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Weserstr. 12

12047

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 08Gn03

Reuterstraße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)500(500)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.199.694,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.495.398,19 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, Brandschutz, 2. BA 0,4202710 51938 SSP 20171442 0,420 0,554 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitärräume 0,4652710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1592 0,000 0,000 0,320 0,145 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Fernwärme Nebengebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2000 0,000 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Erneuerung der Dächer der Klassensterne3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2085 0,000 0,000 0,210 0,210 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Schaffung 2. Rettungsweg Klassenstern B3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2086 0,000 0,000 0,160 0,160 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Cafeteria3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2087 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erneuerung des Daches Mobilbau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2088 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2174283751020

Fritz-Erler-Allee 86

12351

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 08K01

Gropiusstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-von-Helmholtz-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)550(550)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 48.854.923,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.325.706,76 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energietische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 
Sonnenschutz, 1. BA

0,8002710 51938 SSP 20171437 0,800 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Oberstufengebäude 3,8332710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1589 0,000 0,000 1,000 1,000 1,833 0,000 Bezirk 2018 2020

Erneuerung Bodenbeläge Grundstufengebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1980 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Energetische Sanierung Dach u. Lichkuppeln Hortgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2001 0,000 0,663 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Energietische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 
Sonnenschutz, 1. BA

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2013 0,000 0,000 0,220 0,206 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Lernwerkstatt Oberstufengebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2089 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Planungskonzept für Sanierung NaWi-Räume 
Oberstufengebäude

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2090 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sprachsignalisierungsanlage Oberstufengebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2091 0,000 0,000 0,020 0,175 0,175 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-431256687

Wutzkyallee 68

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K02

Gropiusstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Hahn-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)500(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.526.277,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.666,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 294.103,20 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Planungskonzept für energetische Sanierung Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2092 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

269522-791

Buschkrugallee 63

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Mann-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.073.248,23 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 31.434,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle Buckower Damm 6,0572710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1583 0,000 0,833 0,650 4,324 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2093 0,000 0,000 0,150 0,060 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-393-393

Gerlinger Str. 22

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clay-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort 

und Ersatzneubau

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)550(800)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.716.156,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.650,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.465.827,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzbau Neudecker Weg/August-Fröhlich-Straße 54,1003702 70108 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0899 2,000 2,409 2,000 8,000 10,000 10,000 Bezirk 54,100 2018

Sanierung Sporthalle 6,0112710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1584 0,000 0,971 1,921 1,056 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Bildhauerweg 9

07 bis 10 -5,5 Arrondierung Bezirk BSO IX AbrissBezirk0899

Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße

07 bis 10 8,0Ersatzneubau Bezirk BSO IXkonventionell ErsatzbauBezirk0899

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

299812-1111

Bildhauerweg 9

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)500(500)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.665.804,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.147.250,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulhofes, Grundstufenbereich; Onkel-Bräsig-
Straße 76-78

0,7623703 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0901 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2022

Sanierung des Schulhofes; Backbergstraße 0,6973703 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0902 0,000 0,000 0,000 0,200 0,497 0,000 Bezirk 2020 2020

Sanierung der Außenanlagen der Fritz-Karsen-Schule 1,2009810 70034 SIWANA I0903 0,452 0,387 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,200 1,200

Sanierung Sanitär u. Barrierefreiheit, Dach, Fassade, Fenster, 
Brandschutzmaßnahmen

0,1802710 51938 SSP 20171432 0,180 0,435 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitärräume, Dach Aula, Schaffung Barrierefreiheit 2,1302710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1585 0,000 0,000 1,072 0,537 0,521 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung der Filiale Backbergstraße 2,7202710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1594 0,000 0,000 1,100 1,120 0,500 0,000 Bezirk 2018 2020

Graffitibeseitigung u. -schutzanstrich Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2002 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Erneuerung der Verdunklungsvorhänge der Aula3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2003 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2004 0,000 0,018 0,200 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sprachsignalisierungsanlage Filiale Backbergstraße3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2094 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2895594041252

Onkel-Bräsig-Str. 76-78

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 08K06

Britz

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)500(500)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.519.529,40 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.895.268,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterungsbauten Rütlistraße 25,5503703 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0906 2,400 7,392 8,000 3,214 0,000 0,000 Bezirk 2019

Herstellung der Außenanlagen; Rütlistraße 41 3,0003703 71300 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0907 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 Bezirk 2019 2020

Sanierung des Altbaus: Sanitär, Haustechnik u. Fenster 3,5002710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1586 0,000 0,000 0,300 1,177 2,023 0,000 Bezirk 2018 2020

Neubau Mensagebäude 0,2881240 89368 Soziale Stadt2025 0,500 0,185 2,346 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Neubau Berufswerkstatt 0,0551240 89368 Soziale Stadt2026 0,250 0,055 1,695 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Erneuerung Bodenbeläge Hortgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2095 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2096 0,000 0,000 0,080 0,020 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

128341401870

Rütlistr. 41

12045

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 08K08

Reuterstraße

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Röntgen-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(350)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.068.139,82 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 201.370,68 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erneuerung Abluftanlage Holzwerkstatt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2097 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Akustische Ertüchtigung Flure u. Lehrerzimmer3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2098 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

32390-422

Wildenbruchstr. 53

12435

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zuckmayer-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)650(650)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.872.674,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 509.179,54 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-339-339

Kopfstr. 55

12053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alfred-Nobel-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)650(650)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.194.061,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.912,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.631.155,91 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Strangsanierung Sanitär, 2. BA, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2. 
BA

0,2102710 51938 SSP 20171431 0,210 0,837 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitärräume u. Einbau Aufzug 0,2252710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1593 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Umbau ehem. Holzwerkstatt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2005 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-498-498

Britzer Damm 164

12347

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kepler-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.224.703,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.194,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 658.159,20 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Foyer, Flure, Treppenhäuser u. einzelner 
Klassenräume

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2099 0,000 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2100 0,000 0,000 0,010 0,150 0,150 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-316-316

Zwillingestr. 21-29

12057

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08K12

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)500(500)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.509.922,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.691,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.775.234,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek 
für die GemS Campus Efeuweg

4,9689810 70033 SIWANA I0913 0,905 0,359 0,000 1,409 0,000 0,000 Bezirk 4,856 4,968

Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

1967 0,125 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Efeuweg 34

07 bis 10 0,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Schulerweiterungsbauten und 
Bibliothek

Bezirk0913

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-430288718

Efeuweg 34

12357

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 08K13

Gropiusstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Oderstr.5

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Ziel GmS; Prüfung Sek II; Fertigstellung 

nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(150)(400)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Oderstr.2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

0892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Oderstr. 5

01 bis 06 3,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0892

07 bis 10 60,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0892

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0892

11 bis 13 2,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam0892

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Oderstr. 5

12051

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 08Kn01

Neuköllner Mitte / Zentrum

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adolf-Reichwein-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.041.395,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 128.144,74 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-12132153

Sonnenallee 188

12059

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Zwickauer Damm

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.687,84 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.840,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 108.112,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitärräume der Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2101 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-13644180

Zwickauer Damm 17-22

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Hasenhegerweg

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-432164

Hasenhegerweg 12

12353

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-543387

Harzer Str. 73-74

12059

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Bienwaldring

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.467.545,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 264.207,28 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzertüchtigung und Schaffung Barrierefreiheit 2,1112710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1587 0,000 0,000 0,550 1,000 0,561 0,000 Bezirk 2018 2020

Brandschutzertüchtigung und Schaffung Barrierefreiheit3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2014 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---181

Breitunger Weg 1

12349

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schilling-Schule

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.055.252,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.921,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.760.245,69 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2. BA 0,7502710 51938 SSP 20171438 0,750 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär/EL/NT/Brandschutz Flure 4,2392710 70238 SchulSP 2018/2019 - investiv1591 0,000 0,000 0,250 0,925 3,064 0,000 Bezirk 2018 2020

Austausch Teppich3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2006 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Trennvorhang Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2007 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Einbau Hubboden1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2035 0,000 0,000 0,100 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-32188251

Paster-Behrens-Str. 81

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Windmühle

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.579.191,42 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 127.600,12 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Wiederherstellung der Filiale Fritz-Reuter-Allee3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2008 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Flachdach der Filiale Fritz-Reuter-Allee3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2102 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erneuerung Bodenbeläge3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2103 0,000 0,000 0,075 0,075 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2104 0,000 0,000 0,150 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-382159

Buckower Damm 176

12349

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 08S09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-Dürer-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)348(348)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.667.795,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.009,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 462.649,38 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitärräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1987 0,000 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Akustische Ertüchtigung Flure u. Treppenhäuser3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2105 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2106 0,000 0,000 0,190 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

14135272565

Emser Str. 133-137

12051

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Schweitzer-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

175(175)406(406)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.467.413,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.444,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.642.780,63 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Physikräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2009 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Flure Annexgebäude, KoFi QM3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2015 0,000 0,738 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erneuerung Außenjalousien3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2107 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Schwammsanierung Dach des Hauptgebäudes3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2108 0,000 0,000 0,100 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

196370-566

Karl-Marx-Str. 14

12043

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Einstein-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.607.529,96 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.988,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 582.908,14 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abriss MUR und Ersatzbau; Parchimer Allee 109 4,1503704 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0924 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 1,600 Bezirk 2021 2022

Neubau eines Großspielfeldes mit 4 Tennisplätzen; Parchimer 
Allee 109

1,5003704 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2022

Sprachsignalisierungsanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2109 0,000 0,000 0,025 0,210 0,200 0,000 Bezirk 2018 2020

Instandsetzung Fenster3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2110 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Parchimer Allee 109

07 bis 10 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam924 MEB 12

07 bis 10 -1,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Abriss MURBezirk924

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

370699-1069

Parchimer Allee 109

12359

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.332.563,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 577.827,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, 
Brandschutzmaßnahmen)

0,6002710 51938 SSP 20170872 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, 
Brandschutzmaßnahmen)

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2017 0,000 0,549 0,400 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung der gesamten Schule 0,8291240 89371 Aktive Zentren2027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung der gesamten Schule 0,4181240 89371 Aktive Zentren2028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Erneuerung Schulhof 0,3351240 89371 Aktive Zentren2029 0,506 0,335 0,005 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Erneuerung Massivdecke über hofseitigem Eingang zur HM-
Wohnung

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2111 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

172379-551

Sonnenallee 79

12045

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort 

und Ersatzneubau

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

400(250)928(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.046.930,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.969,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.994.349,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzbau Christoph-Ruden-Straße 30,2503704 70200 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0928 2,000 1,777 7,000 7,000 7,000 3,000 Bezirk 29,848 30,250 2017 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Haewererweg 35

07 bis 10 -8,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Aufgabe bisheriger StandortBezirk0928

11 bis 12 -8,0 Arrondierung Bezirk BSO IX Aufgabe bisheriger StandortBezirk0928

Christoph-Ruden-Straße

07 bis 10 5,0Ersatzneubau Bezirk BSO IXkonventionell ErsatzbauBezirk0928

11 bis 12 5,0Ersatzneubau Bezirk BSO IXkonventionell ErsatzbauBezirk0928

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

214502-716

Haewererweg 35

12349

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hannah-Arendt-Gymnasium

Anlage 08

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.086.847,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 291.907,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Betonsanierung Gebäude Sporthalle, Sanierung Kleinspielfeld 0,3002710 51938 SSP 20171433 0,300 0,292 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, 
Betonsanierung Gebäude, 2. BA

0,5492710 51938 SSP 20171434 0,549 0,549 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, 
Betonsanierung Gebäude, 2. BA

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2016 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Diverse Reperaturarbeiten3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2112 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

246499-745

Elfriede-Kuhr-Str. 17

12355

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 08Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 09

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

10.294.000,00 €

9.630.000,00 €

4.637.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 180.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 10.409 14.480 39%

Integrierte Sekundarschulen 6.088 7.550 24%

Gymnasien 4.426 4.860 10%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 465

Sonstige Schulen 259

21.647    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 26

Integrierte Sekundarschulen 9

Gymnasien 6

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 4

Sonstige Schulen 1

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

252.200.000 €

85.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 09

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

09G03 Schule am Heidekampgraben (Grundschule) Hänselstr. 14 12437 SenStadtWohn

09G07 Schule an der alten Feuerwache (Grundschule) Schnellerstr. 31 12439 3,3SenStadtWohn

09G14 Schule am Buntzelberg (Grundschule) Schulzendorfer Str. 112 12526 4,2SenStadtWohn

09G18 Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule) Rudower Str. 201 12557 SenStadtWohn

09G24 Müggelsee-Schule (Grundschule) Aßmannstr. 63 12587 SenStadtWohn

09K07 Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule Am Plänterwald 17/23 12435 6SenStadtWohn

09S03 Albatros-Schule Treskowallee 222 12459 6SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

09Gn04 Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord Adresse offen SenStadtWohn

09Gn06 Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd Adresse offen HOWOGE

09Kn01 Neubau GmS; Adlershof Eisenhutweg/Hermann-Dorner-

Allee

12489 63HOWOGE

09Kn04 Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick Adresse offen HOWOGE

09Kn05 Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Treptow-Kolleg

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 431.959,93 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg, 2. BA 0,3502710 51939 SSP 20171419 0,350 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume 1,3502710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1558 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Kiefholzstr. 274

12437

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Kolleg

BSN 09A05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Flatow-Oberschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)348(348)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.785.118,60 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Flatow-Schule; Umbau und Sanierung zur Schaffung neuer 
Unterrichtsräume; Birkenstraße 11; 12559 Berlin

1250 70152 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - mit 
GRW

0934 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,400 Bezirk

Flatow-Oberschule; Umbau zur Schaffung neuer 
Unterrichtsräume

2,9451250 71306 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - 
Kapitel 1250 ohne GRW

0935 0,000 0,000 0,015 0,015 0,000 0,000 Bezirk 2,945 2,945 2,945

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

81178-259

Birkenstr. 11

12559

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Eliteschule des Sports

BSN 09A07

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bouché-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.847.771,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.412,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 847.635,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Gebäudehülle Hauptgebäude / Erneuerung Elt. 
Schwachstrom / Brandschutz

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 Bezirk 2021 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--474474

Bouchestr. 5

12435

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G01

Treptow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Heidekampgraben (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.202.250,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 688.631,08 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung und Erweiterung zu einer 4-zügigen GS einschl. 
Neubau Sporthalle und Ergänzungsbau, Hänselstr. 14

22,8003701 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 3,000 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2021 2026

Sanierung des Schulgebäudes der Schule am 
Heidekampgraben

2,6009810 70035 SIWANA I0938 1,790 1,290 1,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2,600 2,600

Schulhof Betriebserhalt / Beseitigung Unfallgefahren3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2155 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

behindertengerechte Erschließung Hauptgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hänselstr. 14

01 bis 06 2,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0937 MEB 24 + Mensa

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFam0937

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--336336

Hänselstr. 14

12437

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G03

Treptow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnenblumen-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.106.810,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Hortgebäude (Fassade, Fenster, Dach, Elektro, 
Schaffung Barrierefreiheit)

0,7502710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1565 0,000 0,000 0,350 0,400 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Fettabscheider / Regenentwässerung Hof3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2117 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2157 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Grundleitung einschl. Regenwassermanagement3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2158 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sanierung Laufbahn mit Baumfällung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2159 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 Bezirk 2020 2020

Grundleitung 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 Bezirk 2020 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--444444

Radenzer Str. 16

12437

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G04

Treptow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Ginkobaum (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.115.860,54 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.981,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 117.932,15 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA (SH) 0,0702710 51915 SaniP 20171409 0,070 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulsportanlage 0,1952710 51939 SSP 20171427 0,195 0,227 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA 0,5802710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1560 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Regenwasserleitung /Außenbereich/ Planung / Fettabscheider 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2118 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Außenanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2119 0,000 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulhof nach Erneuerung Grundleitung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2162 0,000 0,000 0,370 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Schulsportanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2163 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--460460

Springbornstr. 250

12487

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G05

Johannisthal

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 6 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Melli-Beese-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.572.402,60 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.250,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 90.038,04 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung zu einer 3-zügigen Grundschule; Engelhardstraße 
18

4,5003701 71351 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0944 0,437 0,022 0,798 0,924 0,867 0,200 Bezirk 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Engelhardstr. 18

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0944

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--376376

Engelhardstr. 18

12487

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G06

Johannisthal

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 7 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.853.574,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 273.840,88 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Feuerwache, 
Grundschule (Treptow-Köpenick)

3,3009810 71010 SIWANA II0946 0,350 0,202 0,100 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 3,300 3,300 2017 2018

Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, 
Brandschutzmaßnahmen

0,4002710 51939 SSP 20171430 0,400 0,527 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, 
Brandschutzmaßnahmen, 3. BA

1,3512710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1559 0,000 0,000 0,500 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Aufzug Hauptgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2164 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sportanlagen Sanieren / Laufbahn3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2165 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Aufzug Hauptgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schnellerstr. 31

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0946 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--418418

Schnellerstr. 31

12439

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G07

Schöneweide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heide-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.439.877,81 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 52.004,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit 2,3991012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2151 0,000 0,000 0,800 1,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Erneuerung Elt . / Schwachstrom / Brandschutz 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2167 0,000 0,000 0,300 0,700 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Außenanlagen/ Sportanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2168 0,000 0,000 0,000 0,300 2,700 0,000 Bezirk 2019 2020

Außenanlagen Gefahrenabwehr3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2169 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--407407

Florian-Geyer-Str. 87

12489

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G09

Adlershof/Spindlersfeld

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Berg (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.864.301,05 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.750,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 350.293,66 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,1552710 51915 SaniP 20171408 0,155 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, 
Brandschutzmaßnahmen, 3.BA

0,0552710 51939 SSP 20171426 0,055 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Wiederherrichtung Schulhof nach MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2116 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Zaunbefestigung Fundamente, Böschungssicherung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2170 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--477477

Köpenicker Str. 31

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G10

Bohnsdorf/Altglienicke

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Pegasuseck (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.381.739,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.446,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.446,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulsportanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2171 0,000 0,000 0,025 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--378378

Pegasuseck 5

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G11

Bohnsdorf/Altglienicke

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 11 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09S05Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.122.825,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 160.286,15 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA (SH) 0,0702710 51915 SaniP 20171407 0,070 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA 0,9252710 51939 SSP 20171425 0,925 0,847 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, Türen, Treppe 3. BA 1,1002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1561 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Gesamtsanierung Sporthalle, 2. BA 1,9702710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1574 0,000 0,000 1,550 0,400 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sportanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2172 0,000 0,000 0,000 0,070 0,070 0,610 Bezirk 2019 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Sachsenstr. 22

01 bis 06 0,5Arrondierung Bezirk Erweiterung durch Räume der 
09S05

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--220220

Sachsenstr. 22

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G13

Bohnsdorf/Altglienicke

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 12 von 55Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Buntzelberg (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.035.947,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.718,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 167.637,44 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule am Buntzelberg, 
Grundschule (Treptow-Köpenick) 

4,2009810 71011 SIWANA II0957 1,000 0,410 0,100 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 4,200 5,100 2017 2018

Zugangskontrolle  3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2120 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Vergrößerung Speiseraum, neuer NAWI-raum3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2173 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Übergang Schulgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2174 0,000 0,000 0,010 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2175 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schulzendorfer Str. 112

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BA MEB, danach Aufgabe 
Mietobjekt

SenBildJugFam0957 MEB 16

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--505505

Schulzendorfer Str. 112

12526

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G14

Bohnsdorf/Altglienicke

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Mohnweg (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.732.938,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Zugangskontrolle, Schließanlage, Umbau behindertengerechte 
Türen Feststellanlage

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2176 0,000 0,000 0,150 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Laufbahn erneuern3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2177 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--568568

Mohnweg 20

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G15

Bohnsdorf/Altglienicke

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wendenschloß-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; städtebaulicher 
Vertrag bestehend

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.269.186,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.540,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.540,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Errichtung eines Schulergänzungsbaus , Köpenzeile 123 3,5003701 71352 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0960 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

Gesamtsanierung Außenanlagen inkl. Sportanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2178 0,000 0,000 0,000 0,050 0,300 0,100 Bezirk 2019 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Köpenzeile 123

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0960

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--391391

Köpenzeile 123

12557

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G16

Wendenschloß/Allende/Müggelheim

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Uhlenhorst-Grundschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.652.300,96 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.201,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 262.769,60 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schallschutz Klassenräume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2121 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schulhof Sportanlage Gesamtkonzept3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2179 0,000 0,000 0,000 0,200 1,000 0,700 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--452452

Wongrowitzer Steig 37

12555

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G17

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(864) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.731.209,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.774,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.417,69 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Maler/Reparatur Fenster-Flurseite3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2122 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Fensterreparatur Hortgebäude3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2180 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rudower Str. 201

01 bis 06 2,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFamMEB 24 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--409409

Rudower Str. 201

12557

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G18

Adlershof/Spindlersfeld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Amtsfeld-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.177.084,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.300,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.035,95 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär) 0,8002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1566 0,000 0,000 0,100 0,700 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Umbau Regenwasserleitungen 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2123 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Elt., HAA, Schwachstrom Campus komplett3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2181 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 Bezirk 2018 2020

Schulhof Sofortmaßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2182 0,000 0,000 0,020 0,000 0,100 1,000 Bezirk 2018 2021

Gesamtkonzept Schulgelände inkl. Emmy Noether3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2183 0,000 0,000 0,000 0,350 1,000 1,000 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--417417

Pablo-Neruda-Str. 8

12559

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G19

Wendenschloß/Allende/Müggelheim

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelheimer Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.269.075,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.116,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 15.380,90 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, 
Brandschutzmaßnahmen, Räume), Sanierung Sporthalle

4,0802710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1577 0,000 0,000 0,050 0,450 3,580 0,000 Bezirk 2018 2020

Aufstellung Container3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2184 0,000 0,000 0,100 0,020 0,020 0,020 Bezirk 2018 2021

Brandschutzkonzept (Beachtung Gesamtkonzept mit 
Erweiterungsbau)

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2185 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Erweiterung Speisesaal 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2186 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--306306

Odernheimer Str. 28

12559

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G20

Wendenschloß/Allende/Müggelheim

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Edison-Grundschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.560.978,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 179.108,73 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzkonzept3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2187 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Gesamtsanierung  Hauptgebäude (Altbau)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 1,000 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wattstr. 69-70

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--395395

Wattstr. 69-70

12459

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G21

Schöneweide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.600.241,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.647,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 29.586,51 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, 
Schaffung Barrierefreiheit

2,2002710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1578 0,000 0,000 0,350 1,850 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Bodenbelag + Essenausgabe3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2124 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau Laufbahn3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2189 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Aufstellung Container3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2190 0,000 0,000 0,100 0,020 0,020 0,000 Bezirk 2018 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kottmeierstr. 2

01 bis 06 1,0Erweiterung konventionellNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--565565

Kottmeierstr. 2

12459

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G22

Schöneweide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.337.801,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.460,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 117.764,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzkonzept  und Umsetzung laut BSK3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2191 0,000 0,000 0,030 0,300 0,300 0,000 Bezirk 2018 2020

Schulhofsanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2192 0,000 0,000 0,030 0,250 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--411411

Borgmannstr. 2

12555

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G23

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelsee-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.197.312,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.970,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 45.385,86 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Vorbereitung MEB in 2020 Standort Bruno-Wille-Str; 
Einschließlich Klassencontainer in Rahnsdorfer Str. 
Bodensanierung

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2193 0,000 0,000 0,000 0,600 0,700 0,000 Bezirk 2019 2020

Schulhof nach MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 Bezirk 2021 2021

Grünfläche vor Mensa3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2195 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Aßmannstr. 63

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFamMEB 16 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--355355

Aßmannstr. 63

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G24

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.627.805,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.500,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Reaktivierung eines Schulgebäudes für die Müggelschlößchen-
Grundschule

5,6449810 72026 SIWANA III0970 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Fassade Sporthalle 0,7002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1567 0,000 0,000 0,100 0,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Reaktivierung Schulgebäude        3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2125 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Haus Nr. 54  - Entkernung, Planung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2196 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sofortmaßnahme Spielplatz3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2197 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Gesamtkonzept Schulhof3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Alfred-Randt-Str. 56

01 bis 06 0,0Arrondierung Bezirk BSO IX Reaktivierung eines 
Schulgebäudes

Bezirk0970

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--294294

Alfred-Randt-Str. 56

12559

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G25

Wendenschloß/Allende/Müggelheim

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an den Püttbergen (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.520.644,40 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.200,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 366.682,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster 0,1902710 51939 SSP 20171428 0,190 0,164 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulhof, 2. BA 0,1002710 51939 SSP 20171429 0,100 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen 1,6502710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1579 0,000 0,000 0,300 0,000 1,350 0,000 Bezirk 2018 2020

Außenanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2126 0,000 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, Sonnenschutz    3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2127 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Dach, Brandschutzkonzept, Herstellung 2. bauliche 
Rettungsweg, Barrierefreiheit Sanierung, Raumsanierung

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2199 0,000 0,000 0,000 0,500 0,850 0,000 Bezirk 2019 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Fürstenwalder Allee 182

01 bis 06 1,0Erweiterung konventionellNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--457457

Fürstenwalder Allee 182

12589

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G26

Rahnsdorf/Hessenwinkel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrichshagener Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.874.011,02 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.800,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 118.520,32 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines Mehrzweck-/Speiseraumes; Einbau eines 
Aufzuges in der Sporthalle; Peter-Hille-Straße 7

4,9053701 71301 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0975 0,000 0,000 0,734 1,262 1,500 1,093 Bezirk 2019 2022

Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen 0,5502710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1568 0,000 0,000 0,350 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Container für Mensa 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2200 0,000 0,000 0,100 0,020 0,020 0,020 Bezirk 2018 2021

Planung Hortgebäude Konzept Außenanlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2201 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Hortgebäude Sanitär, Elt, Lehrküche, Keller3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2021 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Peter-Hille-Str. 7

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Neubau Mehrzweck / 
Speiseraum / Aufzug Sporthalle

Bezirk0975

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--423423

Peter-Hille-Str. 7

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G27

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.929.136,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.996,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 109.552,07 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fassade, Fenster Sporthalle; Schaffung 
Barrierefreiheit

2,4002710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1580 0,000 0,000 0,150 1,450 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Brandschutz Co SSP  3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2128 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Toiletten Sanierung Altbau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2129 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--187187

Adlergestell 776

12527

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G29

Schmöckwitz/Grünau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiefholz-Grundschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.686.524,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 998,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 841.521,28 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung des Schulgebäudes der Kiefholz-Schule 2,0509810 70037 SIWANA I0978 1,281 0,683 0,390 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2,050 2,050

Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär 1,0152710 51939 SSP 20171418 1,015 0,811 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

behinderteng. Erschließung 2. BA3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2130 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

behinderteng. Erschließung 3. BA 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2131 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulhof nach Bau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2204 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kiefholzstr. 45

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell im Rahmen der SanierungBezirk0978

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--284284

Willi-Sänger-Str. 1

12437

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09G30

Treptow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Keplerstr. 10

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des 
Schulstandortes Keplerstraße

2,5509810 72037 SIWANA III1400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Keplerstr. 10

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFamNein

01 bis 06 3,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk1400

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Keplerstr. 10

12459

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09Gn01

Schöneweide

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Reaktivierung 2,5 zügige Grundschule mit Umbau und 
Komplettsanierung Bestandsgebäude, Neubau Mensa, Neubau 
2-Feld-Sporthalle; Stillerzeile 100, 2. BA

7,0502712 70100 Neue Schulen Programm0981 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 2,850 Bezirk/ 
SenStadtWohn

Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS 
Stillerzeile

10,0009810 72027 SIWANA III1395 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Stillerzeile 100

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam0981

01 bis 06 2,5Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk 0981, 1395

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Stillerzeile 100

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09Gn02

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 
Bereitstellung eines mindestens 
planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offenAdresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09Gn04

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Grüne Trift 23d

01 bis 06 2,5Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Grüne Trift 23d

12557

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09Gn05

Wendenschloß/Allende/Müggelheim

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant; 
Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 2,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offenAdresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 09Gn06

Friedrichshagen/Dammvorstadt

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)500(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.287.411,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 101.683,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Mehrzweckraum - Mensa / Cafeteria; Hoernlestraße 80 2,7203702 71301 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0983 1,452 0,759 0,450 0,061 0,000 0,000 Bezirk 2019

Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; Mittelheide 49; 
Hoernlestraße 80

2,2303702 71601 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2023

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,1502710 51915 SaniP 20171406 0,150 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, Fenster, Dach 0,4502710 51939 SSP 20171424 0,450 0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,2052710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1563 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Gebäude (Dach, Räume, 
Brandschutzmaßnahmen)

2,3852710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1575 0,000 0,000 1,900 0,350 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sportanlagen Sanieren / Fassadegrün Rückschnitt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2205 0,000 0,000 0,030 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hoernlestr. 80

07 bis 10 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell An- und UmbauBezirk0983

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

394547-941

Hoernlestr. 80

12555

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)400(400)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.282.277,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.784,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 403.494,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau und Erweiterung zu einer 3/4-zügigen 
Gemeinschaftsschule; Radickstraße 43

30,2003702 70103 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0988 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 3,000 Bezirk 3,200 3,152 2021 2027

Sanierung Fenster, 2. BA 0,3002710 51939 SSP 20171415 0,300 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Fußboden Beschichtung, Scheuerleisten3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2206 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Brandschutz Hauptgebäude 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2207 0,000 0,000 0,050 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Doppelhebeanlage, Grundleitung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2208 0,000 0,000 0,020 0,080 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Radickestr. 43

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0988

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0988

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3174154831215

Radickestr. 43

12489

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 09K02

Adlershof/Spindlersfeld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(350)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.369.230,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.825,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 58.242,35 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, Aula 1,2002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1569 0,000 0,000 0,600 0,600 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Medienstandort Bohnsdorf3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2132 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schulhofsanierung Filiale3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2209 0,000 0,000 0,000 0,020 0,230 0,000 Bezirk 2019 2020

Sporthalle Boden3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2210 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Schulhofsanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2211 0,000 0,000 0,000 0,100 0,500 0,400 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-393-393

Dahmestr. 45

12526

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.710.398,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.795,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.795,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Errichtung eines Schulergänzungsbaus; Zeppelinstraße 76-80 4,5633702 71302 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

0992 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 Bezirk 2022 2024

HAA Betriebserhalt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2212 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Zeppelinstr. 76-80

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0992

07 bis 10 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0992

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-376-376

Zeppelinstr. 76-80

12459

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.124.117,03 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.034,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 23.331,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung zu einer 5-zügigen integrierten Sekundarschule, 
Errichtung eines Schulergänzungsbaus; Aßmannstraße 11

7,8373702 70104 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 1,000 Bezirk 2021 2024

Brandschutzmaßnahmen 0,7002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1570 0,000 0,000 0,050 0,650 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Schulsportanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2213 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Aßmannstr. 11

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk0994

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-457-457

Aßmannstr. 11

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.971.380,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 121.142,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ausbau und Erweit. des Schulstandortes zu einer 4-zügigen 
Sekundarschule einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes / 
Aula; Heuberger Weg 37

7,3103702 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

0996 0,000 0,000 1,000 3,000 2,500 0,690 Bezirk 2019 2022

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-429-429

Heubergerweg 37

12487

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 08K09; Bezirk plant 
Erweiterung; Überprüfung der Kapazitäten 
nach Umsetzung der Maßnahmen

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(300)400(600)216(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.998.682,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.139.174,35 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB; Am Plänterwald 17/23 6,0002712 70104 MEB0998 0,000 0,000 0,500 4,500 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Sanierung des Schulgebäudes der Sophie-Brahe-Schule 1,8009810 70036 SIWANA I0999 1,000 0,753 0,470 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,800 1,800

Sanierung Unterrichtsräume Sophie-Brahe-Schule 
(Gemeinschaftsschule)

3,2569810 72028 SIWANA III1000 0,000 0,258 0,600 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, 
Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA

0,3502710 51939 SSP 20171008 0,350 0,642 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

energetische Sanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2133 0,000 0,141 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

NaWi Raum Sanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2134 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Fettabscheider und Hebeanlage   3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2135 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schulhofsanierung nach Bau3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2214 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Sanierung Außenanlagen  Grundschulbereich3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2215 0,000 0,000 0,030 0,600 0,570 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung Aula und Horttrackt3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 Bezirk 2021 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Am Plänterwald 17/23

01 bis 06 2,5Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0999, 1000

07 bis 10 0,5Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0999, 1000

07 bis 10 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam0998 MEB 16 + MZR

11 bis 13 4,0Arrondierung Bezirk BSO IXBezirk0999, 1000

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

83511261855

Am Plänterwald 17/23

12435

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 09K07

Treptow

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K09Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)500(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.383.496,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.181,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.181,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2217 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Laufbahn, Schulhof Sanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Keplerstr. 10

07 bis 10 -1,0 Arrondierung Bezirk AufgabeBezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

38470-508

Glienicker Str. 24-30

12557

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grünauer Gemeinschaftsschule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K08; 1. BA MEB, 
2. BA Um- und Neubau

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(150)400(400)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.470.359,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 176.385,36 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung Schulstandort zur 3/4/3-zügigen 
Gemeinschaftsschule, Walchenseestraße 40

13,2503702 70585 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1004 1,000 0,679 0,585 2,000 3,000 2,082 Bezirk 2021

Umbau Unterrichts- zu Fachraum3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2136 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Überbrückung Außenanlagen MEB3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2137 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen Altbau Regatastr. nach 
Brandschutzkonzept

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2219 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Interimslösung Brandschutz3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2220 0,000 0,000 0,050 0,030 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Zwischenlösung Außenlagen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2221 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Walchenseestraße 40

11 bis 13 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell 2. BA Bezirk Umbau und 
Erweiterung

Bezirk1004

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

87420407914

Walchenseestr. 40

12527

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 09K09

Schmöckwitz/Grünau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau GmS; Adlershof

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

BVV Beschluss zur GmSKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(300)(600)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Schulzentrum Adlershof (Hermann-Dorner-
Allee/Eisenhutweg, 3-zügige GS und 6-zügige ISS inkl. 4-
zügiger gymnasialer Oberstufe)

63,0002712 70100 Neue Schulen Programm0982 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 HOWOGE 4,900 5,330 2021 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 3,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0982

07 bis 10 60,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0982

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0982

11 bis 13 4,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam0982

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee

12489

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09Kn01

Adlershof/Spindlersfeld

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 geplant; 
Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offenAdresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09Kn04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

07 bis 10 0,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 09Kn05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albatros-Schule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(96) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.731.834,68 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.230,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.230,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB; Förderzentrum GE 6,0002712 70104 MEB1384 0,000 0,000 0,500 4,500 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Schulhof- und Sportplatzsanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Treskowallee 222

01 bis 06 0,7Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1384 MEB 16 GE + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---145

Treskowallee 222

12459

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 09S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.892,83 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.690,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.171,74 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulhofsanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2223 0,000 0,000 0,000 0,200 1,000 1,000 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--127127

Peter-Hille-Str. 118

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 09S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09G13Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-62228

Sachsenstr. 22

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 09S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wildgarten

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.932.434,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.930,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 318.696,30 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA  0,2252710 51939 SSP 20171413 0,225 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung Barrierefreiheit 0,3202710 51939 SSP 20171414 0,320 0,283 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster, 
Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen)

2,5052710 70239 SchulSP 2018/2019 - investiv1576 0,000 0,000 0,950 1,065 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Aufzug1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2153 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Schulhof nach Fassadensanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2224 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-10659165

Köpenicker Landstr. 185 A

12437

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 09S06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Archenhold-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(300)464(696)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.252.144,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.360,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 698.730,90 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, 
Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA

0,4702710 51939 SSP 20171416 0,470 0,437 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen 1,0752710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1564 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

SPH Armaturen/Sanitär/Elt/ Fettabscheider3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2138 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sportflächen und Grünflächen Sanieren3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2225 0,000 0,000 0,000 0,022 0,500 0,000 Bezirk 2019 2020

Schulhof nach Fassadensanierung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 Bezirk 2020 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Rudower Str. 7

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

11 bis 12 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

218449-667

Rudower Str. 7

12439

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anne-Frank-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.366.105,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 43.857,15 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 
17

4,2003704 71507 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1013 0,150 0,964 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Außenanl. 2. BA / Schließanlagen / AMOK3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2139 0,000 0,336 0,010 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Restleistung Außenbereich  Neubau Sporthalle 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2227 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Heizungsleitung von Hauptgebäude zur TH alt 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2228 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Sportanlage3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 Bezirk 2021 2021

Sanierung Schulhof3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,800 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

252501-753

Uranusstr. 15-17

12524

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.074.231,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.464,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 16.464,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

denkmalgerechte Fassadensanierung 0,7161240 89380 städtebaulicher Denkmalschutz1016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage 0,7112710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1571 0,000 0,000 0,532 0,179 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen 0,6002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1572 0,000 0,000 0,450 0,150 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Herrichtung ehem. Revier Mentzelstr. 283306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2140 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Schulhof3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2231 0,000 0,000 0,000 0,075 0,050 0,475 Bezirk 2019 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

195401-596

Oberspreestr. 173

12555

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.184.622,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.954,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 56.798,77 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,0102710 51916 SaniP 20171405 0,010 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster 0,3192710 51939 SSP 20171417 0,319 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA 1,2502710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1562 0,000 0,000 0,600 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sportanlagen Reparatur3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2232 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

203525-728

Bruno-Wille-Str. 37-45

12587

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.802.731,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.896,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 49.015,21 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Wiederherstellung Sporthalle und Erneuerung 
Versickerungsfläche

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2141 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

236611-847

Ellernweg 20-22

12487

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Emmy-Noether-Gymnasium

Anlage 09

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) 50(50)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.736.181,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.656,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 21.717,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fassade Sporthalle 0,7002710 51939 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1573 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Instandhaltung Personenaufzug3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2142 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle nach  Sperrung wegen 
Legionellen Befall

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2143 0,000 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

behindertengerechte Erschließung mit Brandschutzkonzept3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2233 0,000 0,000 0,040 0,100 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

23354260835

Pablo-Neruda-Str. 6-7

12559

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 09Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 10

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

10.408.000,00 €

8.642.000,00 €

14.504.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 597.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 12.481 17.290 39%

Integrierte Sekundarschulen 6.384 8.820 38%

Gymnasien 3.997 5.680 42%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 523

23.385    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 26

Integrierte Sekundarschulen 11

Gymnasien 5

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 3

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

235.200.000 €

43.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 10

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

10G31 Franz-Carl-Achard-Grundschule Adolfstr. 25 12621 17,46SenStadtWohn

10Gn01 Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9 Elsenstr. 7-9 12623 6,5SenStadtWohn

10S07 Schule am Rosenhain Klingenthaler Str. 32 12627 6SenStadtWohn

10Y02 Otto-Nagel-Gymnasium Schulstr. 11 12683 SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

10Gn01 Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9 Elsenstr. 7-9 12623 34,7SenStadtWohn

10Gn03 Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / 

Weißenfelser Str.

Naumburger Ring 1,3,5 / 

Weißenfelser Str.

12627 29SenStadtWohn

10Kn01 Neubau ISS; An der Schule 41-59 An der Schule 41-59 12623 31,2SenStadtWohn

10Kn02 Neubau ISS; Erich Kästner Str. (ggü. 41) Erich Kästner Str. (ggü. 41) 12619 38HOWOGE

10Yn01 Neubau Gymnasium; Haltoner Str. 22 Haltoner Str. 22 12683 42HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Victor-Klemperer-Kolleg

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Martha-Arendsee-Str. 15

12681

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Kolleg

BSN 10A04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 1 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paavo-Nurmi-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.833.978,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.630,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 796.293,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro

0,5002710 51915 SSP 20171021 0,500 0,428 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster 0,4602710 51915 SSP 20171022 0,460 0,368 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA

0,4282710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1553 0,000 0,000 0,437 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--379379

Schorfheidestr. 42

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G01

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 2 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Selma-Lagerlöf-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.437,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 959.460,86 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1.BA (SH) 0,1252710 51916 SaniP 20171024 0,125 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,1252710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1547 0,000 0,000 1,153 1,055 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--433433

Wörlitzer Str. 31

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G03

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 3 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Falken-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.133.474,09 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.630,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.630,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Falken Grundschule/Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss 
Sporthalle und Neubau einer 3-teiligen Typensporthalle; 
Dessauer Straße 8 / Geraer Ring 2

6,3003701 70202 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2022 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dessauer Str. 8

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFam1026

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--298298

Geraer Ring 2

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G04

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 4 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ebereschen-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.376,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.376,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--341341

Borkheider Str. 28

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G05

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 5 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.713.633,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.089,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 796.387,64 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--478478

Max-Herrmann-Str. 5

12687

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G07

Marzahn-Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 6 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Busch-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.405.007,34 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.734,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 600.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche 0,6551240 89362 Stadtumbau Ost2246 0,600 0,592 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--534534

Parsteiner Ring 24

12679

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G08

Marzahn-Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 7 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Bürgerpark

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.873.801,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.349,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.349,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Modernisierung und Umbau; Jan-Petersen-Straße 18 B 4,8503701 71404 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1032 2,800 2,020 1,650 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

Sanierung Sporthalle, 1. BA 0,0002710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1551 0,000 0,000 0,800 0,547 0,953 0,000 Bezirk 2018 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Jan-Petersen-Str. 18 B

01 bis 06 0,0Umbau Bezirk BSO IX Modernisierung und UmbauBezirk1032

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--469469

Jan-Petersen-Str. 18 B

12679

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G09

Marzahn-Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 8 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Pan-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau und ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.602.393,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.862,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 422.661,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Ersatzneubau, Stolzenhagener Str. 9 13,1403701 70111 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1034 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 3,000 Bezirk 2021 2024

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro

0,3082710 51915 SSP 20171035 0,308 0,422 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA

0,4222710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1554 0,000 0,000 0,387 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Stolzenhagener Str. 9

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Umbau und ErweiterungBezirk1034

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--479479

Stolzenhagener Str. 9

12679

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G10

Marzahn-Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Mühle

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118,50 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.370,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.812.813,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,7252710 51915 SSP 20171037 0,725 0,538 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--476476

Kienbergstr. 59

12685

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G11

Marzahn-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Geißenweide

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118,50 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.919,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 125.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1.BA (SH) 0,1252710 51916 SaniP 20171038 0,125 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA2710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1546 0,000 0,000 1,128 0,927 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--509509

Amanlisweg 40

12685

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G12

Marzahn-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 11 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Strauss-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.176.096,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.652,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 22.652,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--595595

Cecilienstr. 80/81

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G13

Biesdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 12 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter dem Regenbogen

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.249.932,98 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--673673

Murtzaner Ring 37

12681

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G14

Marzahn-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Fuchsberg

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und 

Ersatzneubau

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.298.048,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.498,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.498,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau; Apfelwicklerstr. 4 / 6 17,4303701 70110 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1042 6,000 4,220 6,000 0,430 0,000 0,000 SenStadtWohn 2016 2018

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro

4,0002710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1544 0,000 0,000 1,120 2,880 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dankratweg 19

01 bis 06 -2,0 Arrondierung Bezirk Aufgabe bisheriger StandortBezirk1042

Habichtshorst /Apfelwicklerstr. 4-6

01 bis 06 3,0Ersatzneubau SenStadtWohn BSO 0konventionell ErsatzneubauSenBildJugFam1042

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--455455

Dankratweg 19

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G16

Biesdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Beatrix-Potter-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.344.247,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.626,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 351.445,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro

0,5002710 51915 SSP 20171044 0,500 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA

0,3512710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1552 0,000 0,000 0,493 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--614614

Ludwigsfelder Str. 7

12629

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G17

Hellersdorf-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pusteblume-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.003.757,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.013,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.013,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung und Aufwertung, Profilierung zur 
Quartiersschule 

4,9451240 89362 Stadtumbau Ost2245 2,655 2,235 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Gestaltung der Schulfreiflächen am Filialstandort (MEB), 
Neubau Pausenhof

0,5981240 89362 Stadtumbau Ost2247 0,367 0,367 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. 
des Schulgartens

0,8681240 89362 Stadtumbau Ost2249 0,000 0,000 0,300 0,568 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kastanienallee 61

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--525525

Kastanienallee 61

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G18

Hellersdorf-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.096.097,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.624,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 739.019,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär 0,7502710 51916 SaniP 20171047 0,750 0,669 0,460 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Hortgebäude 0,0002710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1550 0,000 0,000 0,200 1,903 1,982 0,000 Bezirk 2018 2020

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--521521

Eilenburger Str. 1

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G19

Hellersdorf-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolibri-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.112,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.227,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.227,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--700700

Schönewalder Str. 9

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G22

Hellersdorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Schleipfuhl

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

MEB Standort verworfenKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.089.241,92 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.614,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.465.404,09 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, Grundschule am Schleipfuhl (Marzahn-
Hellersdorf)

3,5009810 72004 SIWANA III1050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn

Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege 0,6002710 51915 SSP 20171051 0,600 0,505 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--521521

Nossener Str. 85

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G25

Hellersdorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Schiller-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.038.196,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.799,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.799,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung der Sporthalle der Friedrich-Schiller-
Grundschule

1,4009810 70040 SIWANA I1053 0,061 0,016 0,100 0,220 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--307307

An der Schule 13-17

12623

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G26

Mahlsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Hollerbusch

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.016.571,77 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.300,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 19.300,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--612612

Erich-Kästner-Str. 64

12619

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G28

Hellersdorf-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Wuhle

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.594.085,86 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.244,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.244,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; Teterower Ring 79 4,5003701 71405 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1056 0,900 0,240 0,350 1,880 0,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule an der Wuhle 
(Marzahn-Hellersdorf)

3,1259810 71012 SIWANA II1057 2,671 2,527 0,425 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 3,300 3,125 2017 2017

Sanierung Schulgebäudeteil (Dach, Fenster, Sanitär, Räume, 
Brandschutzmaßnahmen)

0,0002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1556 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Teterower Ring 79

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
wird geprüft; enthält 1 
Sporthallenteil (Vereinssport)

SenBildJugFam1056

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--506506

Teterower Ring 79

12619

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G29

Hellersdorf-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mahlsdorfer Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.843.195,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.543,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 647.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Sporthalle; Feldrain 47 2,9003701 71507 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1059 0,000 0,361 0,048 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016

Umbau der Sporthalle der Mahlsdorfer Grundschule (2. BA) 1,6009810 70039 SIWANA I1060 1,107 0,884 0,850 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,600 1,600

Sanierung Schulsportanlage und Schulhof 0,6472710 51915 SSP 20171061 0,647 0,647 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--440440

Feldrain 47

12623

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G30

Mahlsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Franz-Carl-Achard-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA 

konventionelle Erweiterung

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.441.474,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.253,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 599.633,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit; Adolfstr. 25 6,5003701 70116 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1063 4,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018

Sanierung und Erweiterung mit Neubau 12er MEB und 2-Feld 
Sporthalle; Adolfstraße 31

17,4603701 70115 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1064 0,000 0,000 3,300 1,000 2,000 3,000 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Adolfstr. 25

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam1064

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell 2. BA Sanierung und ErweiterungBezirk 1063, 1064

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular 1. BA MEBSenBildJugFam1064 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--401401

Adolfstr. 25

12621

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G31

Kaulsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiekemal-Schule (Grundschule)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.723.761,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.695,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.695,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--495495

Hultschiner Damm 219

12623

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G32

Mahlsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ulmen-Grundschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.815.666,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.993,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 828.314,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Typensporthalle; Ulmenstr.79/85 5,8003701 70123 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2022 2024

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro

0,5002710 51915 SSP 20171068 0,500 0,454 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, 
Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA

0,4542710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1555 0,000 0,000 0,580 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ulmenstr. 79-85

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant; enthält 1 Sporthallenteil 
(Vereinssport)

SenBildJugFam1067

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--505505

Ulmenstr. 79-85

12621

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G33

Kaulsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 34. Schule (Grundschule)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.299.062,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.190,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 804.537,31 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--205215

Geraer Ring 54

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10G34

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA NeubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftige Grundschule: Reaktivierung/Sanierung 
Schulgebäude, Abriss Sporthalle, Neubau Typensporthalle; 
Elsenstraße 7-9

24,5003701 70201 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2020 2023

Errichtung eines MEB, Elsenstr. 7-9 6,5003701 70112 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 SenStadtWohn 2019

Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude 
Grundschule Elsenstr. 

10,2009810 72029 SIWANA III1396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Elsenstr. 7-9

01 bis 06 1,0Neubau SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1072 MEB 12

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1071

01 bis 06 3,0Erweiterung SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1071

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Elsenstr. 7-9

12623

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10Gn01

Mahlsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftige Grundschule: Neubau einschließlich Turnhalle, 
Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

29,0003701 70114 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1073

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1073

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10Gn03

Hellersdorf-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktiverung Grundschule; Marzahner Chaussee 165

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Marzahner Chaussee 165

01 bis 06 2,5Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Marzahner Chaussee 165

12681

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10Gn06

Marzahn-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Dankratweg 19

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dankratweg 19

01 bis 06 2,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Dankratweg 19

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 10Gn07

Biesdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Virchow-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

450(450)700(700)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.537,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.454,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 16.454,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

431804-1235

Glambecker Ring 90

12679

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Haeckel-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)400(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.468.523,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.021,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 154.224,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der Sporthalle der Ernst-Haeckel-Oberschule 1,8009810 70041 SIWANA I1075 0,263 0,145 1,300 1,150 0,000 0,000 Bezirk 2,800 2,800

Sanierung Dach / Haus 4 0,1202710 51915 SSP 20171076 0,120 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Kyritzer Straße 43

07 bis 10 1,5Arrondierung Bezirk Auszug schulpraktische SeminareBezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

76554-630

Luckenwalder Str. 53

12629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kerschensteiner-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(350)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-269-269

Golliner Str. 2

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jean-Piaget-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.405.459,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.460,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.460,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-440-440

Mittenwalder Str. 5

12629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Klingenberg-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(350)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.234.281,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.477,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.477,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-389-389

Alberichstr. 24

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Caspar-David-Friedrich-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.151.786,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.136,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.136,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-454-454

Alte Hellersdorfer Str. 7

12629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Julius-Hecker-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.481.241,23 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.708,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.708,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-405-405

Hohenwalder Str. 2

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Wachsmann-Schule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.953.200,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.852,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.222.132,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA 1,1002710 51915 SSP 20171084 1,100 1,022 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA 1,0222710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1545 0,000 0,000 1,080 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-442-442

Geithainer Str. 12

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)350(350)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.794.110,62 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.380,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 300.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, Brandschutz 0,0002710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1548 0,000 0,000 0,440 2,000 2,547 0,000 Bezirk 2018 2020

Energetische Sanierung der Schulsporthalle II 2,2561240 89362 Stadtumbau Ost2248 0,300 0,268 0,000 0,800 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-243537780

Cottbusser Str. 23

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 10K10

Hellersdorf-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.848.497,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.016,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.016,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Modernisierung und Umbau; Flämingstraße 16-18 4,1433703 71404 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1087 0,385 0,421 0,100 1,493 0,431 0,000 Bezirk 2018 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Flämingstr. 16-18

07 bis 10 0,0Umbau Bezirk BSO IX Modernisierung und UmbauBezirk1087

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--232232

Flämingstr. 16-18

12689

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 10K11

Marzahn-Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Zusammenlegung Bruno-Bettelheim-

Grundschule und Thüringen-GmS zum 

Schuljahr 2017/2018

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 28.091,85 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-5036051108

Liebensteiner Str. 24

12687

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10K12

Marzahn-Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; An der Schule 41-59

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer ISS und Neubau einer Sporthalle; An der Schule 
41 - 59

31,2002712 70600 MoBS1089 8,700 0,000 2,278 7,760 7,546 6,692 SenStadtWohn 31,200 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

An der Schule 41-59

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1089 Holz-Modulbau

07 bis 10 4,0Neubau SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1089 Holz-Modulbau

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

An der Schule 41-59

12623

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10Kn01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Erich Kästner Str. (ggü. 41)

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftige ISS: Neubau einschließlich Turnhalle; Erich-Kästner-
Straße (6 Züge)

38,0003702 70121 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2021 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Erich Kästner Str. (ggü. 41)

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1090

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1090

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Erich Kästner Str. (ggü. 41)

12619

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 10Kn02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Pappelhof

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.370.481,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.767,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.767,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---141

Ketschendorfer Weg 21

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 10S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Rosenhain

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(96) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.059.092,36 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.130,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.130,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Klingenthaler Str.  32 6,0002712 70104 MEB1092 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 2019 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Klingenthaler Str. 32

01 bis 06 0,7Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular Kapazitätszuwachs 96 PlätzeSenBildJugFam1092 MEB 16 GE + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-15596251

Klingenthaler Str. 32

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 10S07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Mummelsoll

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.943,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.862,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.862,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---131

Eilenburger Str. 4

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 10S08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tagore-Gymnasium

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.390.237,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle, 1. BA 0,0002710 70240 SchulSP 2018/2019 - investiv1549 0,000 0,000 1,150 1,095 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

219579-798

Sella-Hasse-Str. 25

12687

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Nagel-Gymnasium

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau und ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

125(200)290(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.676.542,14 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.383,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 15.383,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulergänzungsbau mit Sporthalle, Schulstraße 11 9,6003704 70113 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 Bezirk 2022 2024

Wiederherst.u. Ausbau Dachgeschoss incl.Anpassung 
Brandschutz; Schulstraße 11

2,6263704 71408 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1097 1,326 1,326 1,344 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schulstr. 11

07 bis 10 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular Umbau und ErweiterungSenBildJugFam1096 MEB 12

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1096

11 bis 12 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Umbau und ErweiterungBezirk1096

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

187504128819

Schulstr. 11

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.281,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.281,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster 0,0002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1557 0,000 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

255584-839

Allee der Kosmonauten 134

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sartre-Gymnasium

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.790.668,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.891,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 248.868,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster 0,1902710 51915 SSP 20171100 0,190 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

199492-691

Kyritzer Str. 103

12629

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Melanchthon-Gymnasium

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

325(325)754(754)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.558.658,22 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines Sportfunktionsgebäudes, Lichtenhainer Str. 16 1,2003704 71306 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 1,000 Bezirk 2021 2021

Gebäudetechnik/Klimasiegel 0,0002710 51915 SSP 20171103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

181549120850

Adele-Sandrock-Str. 73-75

12627

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Haltoner Str. 22

Anlage 10

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(250)(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines Gym. einschl. einer Turnhalle, Haltoner Str. 22 (5 
Züge)

42,0003704 70122 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Haltoner Str. 22

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1104

07 bis 10 5,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1104

11 bis 12 5,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1104

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Haltoner Str. 22

12683

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 10Yn01

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 53 von 53Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018





Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 11

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

10.358.000,00 €

9.045.000,00 €

7.655.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 200.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 12.349 16.940 37%

Integrierte Sekundarschulen 7.516 12.990 73%

Gymnasien 4.139 6.120 48%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 1.205

Sonstige Schulen 1.047

26.256    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 26

Integrierte Sekundarschulen 11

Gymnasien 5

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 7

Sonstige Schulen 1

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

230.000.000 €

52.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 11

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

11G05 Schule auf dem lichten Berg (Grundschule) Atzpodienstr. 19 10365 6SenStadtWohn

11G10 Schule im Ostseekarree (Grundschule) Barther Str. 27 13051 3,5SenStadtWohn

11G16 Schule an der Victoriastadt (Grundschule) Nöldnerstr. 44 10317 6SenStadtWohn

11K10 Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule) Malchower Chaussee 2 13051 9,5SenStadtWohn

11K11 Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule) Malchower Weg 54 13053 6SenStadtWohn

11Kn03 Reaktivierung ISS; Dolgenseestr. 60 Dolgenseestr. 60 10319 5,5SenStadtWohn

11S05 Schule am grünen Grund Herzbergstr. 79 10365 3,5SenStadtWohn

11S12 Nils-Holgersson-Schule Otto-Marquardt-Str. 12-14 10369 6SenStadtWohn

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

11Gn01 Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64/ 

Ehrlichstr. 79

Blockdammweg 60-

64/Ehrlichstr. 79-83

10318 22,5SenStadtWohn

11Gn03 Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11 Konrad-Wolf-Str. 11 13055 20,1SenStadtWohn

11Gn04 Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67 Schleizer Str. 67 13055 19,6SenStadtWohn

11Gn05 Neubau Grundschule; Sewanstr. 43 Sewanstr. 43 10319 20,3SenStadtWohn

11Gn06 Neubau Grundschule; Waldowallee 117 Waldowallee 117 10318 44HOWOGE

11Kn01 Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22 Allee der Kosmonauten 20-22 10315 59,5HOWOGE

11Kn02 Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53 Am breiten Luch 3/Rotkamp 53 13053 44,751HOWOGE

11Kn04 Neubau ISS; Waldowallee 117 Waldowallee 117 10318 HOWOGE

11Kn05 Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst Treskowallee 8 10318 HOWOGE

11Yn01 Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22 Allee der Kosmonauten 20-22 10315 HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.565.953,14 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Haus der Athleten Umbau und Sanierung Haus 2; Fritz-Lesch-
Str. 35; 13051 Berlin

1250 71302 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - mit 
GRW

1105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 Bezirk

Umbau und Erweiterungsbau der Mensa; Fritz-Lesch-Str. 35; 
13051 Berlin

1250 71303 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - mit 
GRW

1106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3135951391047

Fritz-Lesch-Str. 35

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Sportschule

BSN 11A07

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.704.423,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--455455

Franz-Jacob-Str. 33

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G01

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Roederplatz (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.163.136,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 877.869,10 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär (SH) 0,5002710 51916 SaniP 20171108 0,500 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule am 
Roederplatz (Lichtenberg)

2,9009810 71013 SIWANA II1109 0,547 0,404 0,077 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,300 2,880 2016 2017

Sanierung Sporthalle 1,4872710 51941 SSP 20171110 1,487 1,158 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,9572710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1501 0,000 0,000 0,957 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--577577

Bernhard-Bästlein-Str. 22

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G02

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 3 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule im Gutspark (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.136,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--498498

Josef-Orlopp-Str. 20

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G03

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 4 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(792) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.785.742,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.718.266,24 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, Grundschule auf dem lichten Berg 
(Lichtenberg)

6,0009810 72041 SIWANA III1113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Atzpodienstr. 19

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1113 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--520520

Atzpodienstr. 19

10365

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G05

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 5 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adam-Ries-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.553,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.373,67 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.373,67 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--398398

Alt-Friedrichsfelde 66

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G06

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 6 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.227.345,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.318.526,27 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Haus 2 Harnackstr. 17-25 5,0003701 71300 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1116 0,000 0,000 0,000 0,988 1,512 2,300 Bezirk 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Harnackstr. 17

01 bis 06 2,5Arrondierung Bezirk Auszug schulprak. Seminare, 
Sanierung

Bezirk1116

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--315315

Harnackstr. 17

10365

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G07

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 7 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robinson-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.402.808,10 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 597,27 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 329.271,18 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und 
Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7 

1,9353701 71509 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1118 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--346346

Wönnichstr. 7

10317

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G08

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 8 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.180.854,27 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.044,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.048,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle; Massower Str. 39 2,7003701 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1120 0,600 0,186 1,900 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--547547

Massower Str. 39

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G09

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 9 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule im Ostseekarree (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.071.227,44 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.271,18 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.304.973,38 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Barther Straße 27 3,5002712 70104 MEB1122 0,450 0,000 0,500 4,500 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Grundsanierung der SH der Schule am Ostseekarree 1,5009810 70044 SIWANA I1123 0,430 0,212 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,500

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Barther Str. 27

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1122 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--419419

Barther Str. 27

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G10

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.860,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.486.667,15 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung der SH der Bernhard-Grzimek-GS 1,5009810 70042 SIWANA I1125 0,511 0,395 0,075 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,500

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--386386

Sewanstr. 184

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G11

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 11 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.091,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.819,99 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.661.687,10 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer 3-zügigen Grundschule in Leicht-
/Modellbauweise, Neubau einer 2-Feld-Halle mit 
Mehrzweckbereich in Massivbauweise und Gestaltung 
umliegender Pausenhof- und Sportplatzflächen am Standort 
Römerweg 120

13,5003701 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1127 1,000 0,589 0,300 4,000 3,000 1,800 Bezirk 2018

Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle 0,4502710 51941 SSP 20171128 0,450 0,416 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Römerweg 120

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1127

01 bis 06 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1127

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--512512

Römerweg 120

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G12

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 12 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karlshorster Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.533.066,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.285.775,40 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--607607

Lisztstr. 6

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G13

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 13 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.394.416,81 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 833.911,97 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär (SH) 0,5002710 51916 SaniP 20171131 0,500 0,268 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle 1,3442710 51941 SSP 20171132 1,344 1,086 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,8252710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1503 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--617617

Ehrenfelsstr. 36

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G14

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.924.272,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, Grundschule an der Victoriastadt 
(Lichtenberg)

6,0009810 72040 SIWANA III1134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Nöldnerstr. 44

01 bis 06 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1134 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--470470

Nöldnerstr. 44

10317

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G16

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Brodowin-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.902.446,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.780,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.780,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle, Liebenwalder Straße 20 - 22 6,0002712 70601 Schulsporthallen Schnellbau1136 0,025 0,000 0,500 3,500 2,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Liebenwalder Straße 12-18

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFam1136 TSH60

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--588588

Liebenwalder Str. 22

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G17

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.544.714,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.000.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Gutenberg-Schule / GS 
(Lichtenberg)

5,0709810 70004 SIWANA I1167 0,857 0,659 0,350 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 4,700 5,012 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--544544

Sandinostr. 8

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G18

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Obersee-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.000,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--404404

Roedernstr. 69-72

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G19

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule Am Faulen See (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.548,57 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.971,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.971,81 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--454454

Degnerstr. 71

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G21

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Martin-Niemöller-Grundschule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--608608

Am Breiten Luch 5

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G22

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.091,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 545.463,11 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 1,2002710 51941 SSP 20171142 1,200 0,727 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 0,4502710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1502 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--467467

Lincolnstr. 67

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G23

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ArrondierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.170.952,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.678,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.495.184,58 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung der Sporthalle der Schule am Wäldchen 1,5009810 70045 SIWANA I1144 0,948 0,948 0,583 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,500

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wustrower Str. 28

01 bis 06 1,0Arrondierung Bezirk Arrondierung mit 11K07 im 
Bestandgebäude

BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--479479

Wustrower Str. 28

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G25

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Randow-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.148.775,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.362,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.362,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--403403

Randowstr. 45

13057

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G26

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Feldmark-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.481,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 273.106,03 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--669669

Wartiner Str. 23

13057

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G28

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Matibi-Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.084.500,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.493,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.493,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--723723

Prendener Str. 15

13059

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G29

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schmetterlings-Grundschule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 620.379,29 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--236236

Dolgenseestr. 60, Gebäude B

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G31

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 32. Schule (Grundschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--107107

Bernhard-Bästlein-Str. 56

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11G32

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 2-zügige Grundschule, Parkstadt Karlshorst; 
Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79-83

21,0002712 70100 Neue Schulen Programm1151 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2023 2025

Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule 
Blockdammweg

1,5009810 82004 SIWANA III1401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1151

01 bis 06 2,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1151

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn01

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Hauptstr. 8-9

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant NeubauKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neugründung dreizügige Grundschule; Hauptstraße 8-9 19,9003701 70105 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Hauptstr. 8-9

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1152

01 bis 06 3,0Neubau Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1152

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Hauptstr. 8-9

10317

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn02

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 29 von 67Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer 
Sporthalle (11Gn2); Konrad-Wolf-Str. 11

20,1002712 70600 MoBS1153 0,000 0,000 1,468 4,999 4,861 4,311 SenStadtWohn 20,100 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Konrad-Wolf-Str. 11

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1153 Holz-Modulbau

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1153 Holz-Modulbau

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Konrad-Wolf-Str. 11

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn03

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 2-zügige Grundschule; Schleizer Straße 67 19,6002712 70100 Neue Schulen Programm1155 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 4,200 5,100 2020 2023

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Schleizer Str. 67

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1155

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1155

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Schleizer Str. 67

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn04

Hohenschönhausen Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer 
Sporthalle (11Gn1), Sewanstr. 43

20,3002712 70600 MoBS1156 0,000 0,000 1,482 5,049 4,910 4,354 SenStadtWohn 20,300 2019 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Sewanstr. 43

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1156 Holz-Modulbau

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO Imodular SenBildJugFam1156 Holz-Modulbau

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Sewanstr. 43

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn05

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Waldowallee 117

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 11Kn04 geplant; 

Finanzierung gilt für beide Standorte; 

Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau vierzügige Gemeinschaftsschule; Waldowallee 
115,117  (11Gn06 und 11Kn04)

44,0003703 70103 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 HOWOGE

Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule 
Waldowallee

2,3009810 82003 SIWANA III1158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Waldowallee 117

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1157

01 bis 06 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1157

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Waldowallee 117

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn06

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftiger Grundschulstandort Sanierung Schulgebäude, 
Sporthalle und Außenanlagen, Paul-Junius-Str. 69

11,5273701 70102 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1380 0,500 0,316 0,000 2,000 4,000 2,500 Bezirk 11,100 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Paul-Junius-Str. 69

01 bis 06 22,5Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk1380

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Paul-Junius-Str. 69

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn09

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftiger Grundschulstandort, Grundinstandsetzung Schule 
einschl. SH Außenanlagen, Wartiner Str. 6

10,3003701 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1160 1,000 0,568 0,260 4,000 2,000 1,300 Bezirk 10,275 2018 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wartiner Str. 6

01 bis 06 2,5Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk1160

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Wartiner Str. 6

13057

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn10

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rüdigerstr. 76

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Errichtung zum Schuljahr 2018/19 als 

11G33

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(144) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), neue Grundschule (Selma-
Lagerlöf ab 17/18) Rüdiger-/Hagenstraße (Lichtenberg)

3,1209810 71014 SIWANA II1154 1,498 1,058 0,880 0,003 0,001 0,003 SenStadtWohn 3,250 3,000 2017 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Rüdigerstr. 76

10365

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 11Gn12

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alexander-Puschkin-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.888.822,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.320,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.320,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 0,0002710 51941 SSP 20171162 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 3,1952710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1508 0,000 0,000 0,795 2,400 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-491-491

Massower Str. 37

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mildred-Harnack-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

300(300)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911,54 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 312.874,41 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

265606-871

Schulze-Boysen-Str. 12

10365

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gutenberg-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)500(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.611.741,89 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gutenberg-Schule/Schule am Wilhelmsberg; Gesamtsanierung; 
Sandinostr. 8-10

20,0003701 70108 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 Bezirk 0,500 1,000 2022 2026

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Sandinostr. 10

07 bis 10 1,0Arrondierung Bezirk BezirkkfA

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

350591-941

Sandinostr. 10

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Reuter-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.534,51 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.386,55 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.386,55 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

229577-806

Prendener Str. 29

13059

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Rathaus

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.777.886,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.133,36 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.121.572,26 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

bauliche Sanierung der Schule (Brandschutz, Herstellung 
Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume)

1,2451240 89362 Stadtumbau Ost2250 0,495 0,495 0,250 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-405-405

Rathausstr. 8

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen 

(11G25)

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)550(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.543.303,96 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 26.457,20 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB (Erweiterung), Vincent-van-Gogh-Schule, 
integrierte Sekundarschule (Lichtenberg)

5,2509810 71015 SIWANA II1171 4,857 4,168 0,350 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 4,900 5,250 2017 2018

Sanierung Sporthalle 0,0002710 51941 SSP 20171172 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle 2, 2. BA 2,0002710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1506 0,000 0,000 1,700 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Freitreppe 0,6101240 89362 Stadtumbau Ost2251 0,050 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wustrower Str. 26

07 bis 10 -0,5 Arrondierung Arrondierung mit der Schule am 
Wäldchen (11G25)

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-460-460

Wustrower Str. 26

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling George-Orwell-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(450)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.800,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.800,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-416-416

Sewanstr. 223

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)450(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.095,50 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.942,67 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.942,67 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude 0,0002710 51941 SSP 20171175 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Grundinstandsetzung des Schulgebäudes 9. ISS, Werneuchner 
Str. 14 (15?)

1,0303701 71508 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA 1,5502710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1507 0,000 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Werneuchener Str. 14

07 bis 10 1,5Arrondierung durch Auzug d. 11G17

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-533-533

Werneuchener Str. 15

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in 

zwei eigenständige Schulen

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(300)450(600)576(1008) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.401.032,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Schulsporthalle und Sanierung Freianlagen, Grüner 
Campus Malchow; Malchower Chaussee 2

5,6403703 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 1,000 Bezirk/ 
SenStadtWohn

2021 2023

MEB Malchower Chaussee 3,5002712 70104 MEB1178 0,000 0,000 1,800 1,200 0,500 0,000 SenStadtWohn 3,700 2018

MEB Doberaner Straße 6,0002712 70104 MEB1179 0,000 0,000 0,500 5,500 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Malchower Chaussee 2

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1178 MEB 12

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO Sporthallenkonventionell Realisierung als Typensporthalle 
geplant

SenBildJugFam1177

Doberaner Str. 55

01 bis 06 2,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1179 MEB 24

07 bis 10 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1179 MEB 24

11 bis 13 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1179 MEB 24

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2316746601565

Malchower Chaussee 2

13051

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 11K10

Hohenschönhausen Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.486.614,55 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.269,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 271.916,77 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Malchower Weg 54 6,0002712 70104 MEB1181 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Sanierung Sporthalle 1,9212710 51941 SSP 20171182 1,921 0,646 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 1,4502710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1504 0,000 0,000 1,450 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Malchower Weg 54

07 bis 10 1,5Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1181 MEB 16 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-446-446

Malchower Weg 54

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11K11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.955.651,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 715.455,67 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule 
(Lichtenberg)

3,3439810 70000 SIWANA I1190 0,495 0,337 0,011 0,000 0,001 0,000 SenStadtWohn 3,200 3,343 2016 2016

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-313269582

Erich-Kurz-Str. 6-10

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

4Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 11K12

Lichtenberg Mitte

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und 

Gymnasium; siehe 11Yn01

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Integrierte Sekundarschule (6+4 Züge) und vierzügiges 
Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

59,5002712 70100 Neue Schulen Programm1185 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 HOWOGE 4,969 4,968 2021 2023

Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der 
Kosmonauten

0,5009810 72031 SIWANA III1398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Allee der Kosmonauten 20-22

07 bis 10 40,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1185

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1185

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Allee der Kosmonauten 20-22

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abschließende Festlegung Kapazität im 

Rahmen Monitoring 2018

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Integrierte Sekundarschule (5+3 Züge); Am Breiten 
Luch 3/Rotkamp 53

44,7512712 70100 Neue Schulen Programm1186 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 HOWOGE 2022 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

07 bis 10 60,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1186

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1186

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Dolgenseestr. 60

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(300)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau eines MEB, ISS Dolgenseestr. (Lichtenberg) 5,5009810 72005 SIWANA III1187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dolgenseestr. 60

07 bis 10 1,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirkNein

07 bis 10 2,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1187 MEB 22 + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Dolgenseestr. 60

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Waldowallee 117

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 11Gn06 geplant; 

Finanzierung gilt für beide Standorte; 

Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Waldowallee 117

07 bis 10 20,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1157

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1157

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Waldowallee 117

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

vsl. Fertigstellung 2026; ggf. spätere 

Realisierung und weitere Nutzung durch 

Grundschule und/oder Gymnasium

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Treskowallee 8

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFamNein

07 bis 10 6,0Reaktivierung HOWOGE BSO IIISenBildJugFamNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Treskowallee 8

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn05

Lichtenberg Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

zukünftiger Sekundarschulstandort, Sanierung Schulgebäude, 
Sporthalle und Außenanlagen; Paul-Junius-Str. 25/27

19,4503702 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1188 0,000 0,000 0,000 0,500 2,000 5,000 Bezirk 19,450 2020

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

07 bis 10 26,0Reaktivierung Bezirk BSO IXBezirk1188

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Paul-Junius Str. 25-27

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau und ReaktivierungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(500)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Schule, Sanierung Sporthalle und Außenanlagen 
Wartiner Str. 1-3

35,0003702 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1161 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5,000 HOWOGE 34,400 2021 2027

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Wartiner Str. 1 - 3

07 bis 10 20,0Reaktivierung Bezirk BSO 0 Sanierung SpHBezirk1161

07 bis 10 5,0Neubau Bezirk BSO 0konventionell Bezirk1161

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Wartiner Str. 1 - 3

13057

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 11Kn07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Fennpfuhl

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.860,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.537,66 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.537,66 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-9746143

Alfred-Jung-Str. 19

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---37

Erich-Kurz-Str. 6-10

10319

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am grünen Grund

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.041.009,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 434.004,04 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Herzbergstraße 79 3,5002712 70104 MEB1191 0,729 0,000 0,500 3,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2019

Sanierung der Fassade und Fenster der Schule am Grünen 
Grund

1,1009810 70043 SIWANA I1192 0,575 0,418 0,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,100

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Herzbergstr. 79

01 bis 06 1,0Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1191 MEB 12

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-4493144

Herzbergstr. 79

10365

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S05

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Selma-Lagerlöf-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)144(144) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.913.777,71 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 144.465,41 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 0,0002710 51941 SSP 20171194 0,000 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthalle, 2. BA 3,1202710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1505 0,000 0,000 2,120 1,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--187187

Bernhard-Bästlein-Str. 56

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S06

Lichtenberg Nord

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Linné-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.291.984,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.500,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.500,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-115210325

Paul-Junius-Str. 15

10367

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule Am Breiten Luch

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.362.515,04 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.968,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.968,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa) 1,6002710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1510 0,000 0,000 0,000 1,600 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-8895183

Am Breiten Luch 19

13053

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nils-Holgersson-Schule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(96) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.323.611,06 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige 
Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-
Str. 12-14

16,5003705 70104 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1198 0,076 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

MEB Otto-Marquardt-Straße 12-14 6,0002712 70104 MEB1199 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 2019

Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige 
Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-
Str. 12-14

2,0003705 71502 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Otto-Marquardt-Str. 12-14

01 bis 06 0,7Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1199 MEB 16 GE + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---186

Otto-Marquardt-Str. 12-14

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 11S12

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.543.072,34 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.922,46 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.744.541,59 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Haus 1; Franz-Jacob 8 3,2553704 71400 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1202 1,000 2,402 0,055 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2018

Sanierung Haus 2; Franz-Jacob-Str. 8 2,6803704 71401 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1203 0,000 0,000 1,700 0,980 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

222481121824

Franz-Jacob-Str. 8

10369

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

200(200)464(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.019.110,37 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.352.939,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine u. 
Wettbewerbskosten, Römerweg 30-32

4,7703704 71502 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1206 0,000 1,426 1,411 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle: Römerweg 30-
32

0,3603704 71601 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1207 0,360 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Außenhülle Schulgebäude 0,0002710 51941 SSP 20171208 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, 
Fassade), 2. BA

2,2512710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1509 0,000 0,000 0,511 1,740 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Römerweg 30-32

07 bis 10 0,0Neubau Sporthalle Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

218436-654

Römerweg 30-32

10318

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Barnim-Gymnasium

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.320.353,65 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3477351281210

Ahrensfelder Chaussee 41

13057

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Y09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.538.092,20 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.000,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 1,6592710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1511 0,000 0,000 0,000 1,659 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

150527-677

Werneuchener Str. 27-28

13055

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Y10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Immanuel-Kant-Gymnasium

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

225(225)522(522)(0) 100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.001.129,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.382,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 18.382,00 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sporthalle 1,6592710 70241 SchulSP 2018/2019 - investiv1512 0,000 0,000 0,000 1,659 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

23148360774

Lückstr. 60-63

10317

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Y11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

Anlage 11

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort 

Gymnasium und ISS; siehe 11Kn01; vsl. 

Fertigstellung 2023

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(464)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Allee der Kosmonauten 20-22

07 bis 10 0,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1185

07 bis 10 4,0Neubau HOWOGE BSO IIIkonventionell SenBildJugFam1185

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Allee der Kosmonauten 20-22

10315

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 11Yn01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 12

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015) 

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen 
zum Schuljahr 2017/2018

Finanzdaten:

Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018): 

SchulSP:

Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):

gezielte und pauschale Zuweisung:

9.710.000,00 €

11.600.000,00 €

5.195.000,00 €

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912): 300.000,00 €

Schultyp Schülerzahl 
2017/2018

Modell- 
rechnung 
2024/2025

Zuwachs 
%

Grundschulen 12.763 15.760 23%

Integrierte Sekundarschulen 6.337 9.100 44%

Gymnasien 7.210 7.440 3%

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 645

26.955    ∑

Schultyp Anzahl Schulen 
2017/2018

Grundschulen 30

Integrierte Sekundarschulen 11

Gymnasien 8

Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 5

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund 

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund

372.400.000 €

170.000.000 €
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Anlage 12

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

12S04 Schule am Park Eichborndamm 276-284 13437 6SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

12Y01 Friedrich-Engels-Gymnasium Emmentaler Str. 67 13407 10,8HOWOGE

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

Umsetzung 
durch:

AdresseBSN Schulname Gesamtkosten 
Haushaltsansatz 
in Mio. €

12Gn01 Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer 

Str.

Thurgauer Str. 159/Aroser Allee 13407 21,7SenStadtWohn

12Gn03 Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier 

Ostteil Flugenhafen Tegel

Adresse offen 13405 32SenStadtWohn

12Gn04 Neubau Grundschule; Cité Pasteur SenStadtWohn

12Kn01 Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil 

Flugenhafen Tegel

Adresse offen 13405 39,763HOWOGE
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Havelmüller-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.241.942,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.428,49 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.054,24 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 231.621,26 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterungsbau; Namslaustraße 49-57 3,8003701 71316 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1213 0,000 0,000 1,400 2,400 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

1361 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Unterdecken, 2. BA 0,3252710 51942 SSP 20171458 0,325 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2312 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

 Standardandanpassung  elektrotechnsiche Maßnahmen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2383 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der 
Laubengänge 

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2384 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,090 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Namslaustr. 49-57

01 bis 06 1,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1213

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--283283

Namslaustr. 49-57

13507

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G01

Tegel-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Schäfersee

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.333.146,80 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.880,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.815,43 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.695,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2266 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--432432

Baseler Str. 2-6

13407

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G02

Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reginhard-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180,46 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.685,95 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.085,95 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Brandschutz/Dach 0,0052710 51942 SSP 20171472 0,005 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanirung Glasdach 0,1852710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1533 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2278 0,000 0,342 0,045 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2018

Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2386 0,000 0,000 0,365 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--424424

Letteallee 39-41

13409

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G03

Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Till-Eulenspiegel-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.497.080,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.350,94 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.503,32 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 256.992,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2284 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Lehrertoiletten.3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2387 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--419419

Humboldtstr. 8-13

13407

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G04

 Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolumbus-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Fertigstellung Sporthalle vsl. 2020Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)648(648) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.134.966,81 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.154,87 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 487.641,57 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung 0,0002710 51942 SSP 20171460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung 0,2502710 51942 SSP 20171461 0,250 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung der Unterdecken sowie Dach, Fenster und Fassade 5,5002710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1517 0,000 0,000 0,000 0,400 5,100 0,000 Bezirk 2019 2020

Sanierung Schneckenhaus / Mensa 0,3002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1523 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Elekto 0,0602710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1524 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2287 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Fenster im MUR 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2389 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,856 0,856 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Büchsenweg 23 A

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO SporthallenTypenbau SenBildJugFamNein TSH199

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--604604

Büchsenweg 23 A

13409

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G05

Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hausotter-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.231.021,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.398,37 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.882,17 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 46.135,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2289 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2391 0,000 0,000 0,000 0,000 0,410 0,410 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--469469

Hausotterplatz 4

13409

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G06

Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mark-Twain-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.758.522,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.964,81 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.447,57 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 21.412,38 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2290 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Dach und Fassade.3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2392 0,000 0,000 0,400 0,300 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--440440

Auguste-Viktoria-Allee 95

13403

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G07

Reinickendorf-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Peckwisch

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.111.143,78 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.097,09 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.572,25 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 405.436,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Unterdecken 0,0202710 51942 SSP 20171452 0,020 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Unterdecken 0,9702710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1525 0,000 0,000 0,570 0,260 0,140 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2296 0,000 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2393 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--584584

Tornower Weg 26-34

13439

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G09

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Witte-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.955.449,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.530,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.576,59 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.060.919,67 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fenster- und Fassadensanierung; Rathauspromenade 75 2,6093701 71408 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1227 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege 0,1002710 51942 SSP 20171469 0,100 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude 0,4172710 51942 SSP 20171470 0,417 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär Hort 0,5002710 51942 SSP 20171471 0,500 0,404 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Hortgebäude Fassaden 0,8472710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1521 0,000 0,000 0,430 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2257 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung Unterdecken und Elektroverteilungen 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2394 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2395 0,000 0,000 0,000 0,000 1,034 1,034 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--322322

Rathauspromenade 75

13437

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G10

Wittenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ringelnatz-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.640.025,38 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.732,79 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.049,50 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 444.416,19 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Fenster- und Fassadensanierung; Wilhelm-Gericke-Str. 7 2,5553701 71411 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1232 0,900 1,049 0,670 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme 0,1002710 51942 SSP 20171475 0,100 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2258 0,000 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung sanitäre Anlagen 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2396 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2397 0,000 0,000 0,000 0,000 1,565 1,565 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--305305

Wilhelm-Gericke-Str. 7-13

13437

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G11

Wittenau

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 10 von 58Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Borsigwalder Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.474.466,33 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.959,67 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.830,00 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.001.505,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2260 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--466466

Miraustr. 100

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G12

Borsigwalde/ Tegel

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 11 von 58Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Franz-Marc-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.716.842,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.945,92 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.003,77 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.837.288,66 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2317 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Fassadensanierung Hofseite3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2398 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--328328

Treskowstr. 26-31

13507

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G13

Borsigwalde/ Tegel

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 12 von 58Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alfred-Brehm-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.715.765,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.055,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.340,52 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.395,92 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung des Schulstandortes; Ascheberger Weg 8a 2,0503701 71317 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1237 0,000 0,000 0,850 1,200 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2261 0,000 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2309 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

 

Sanierung  Dach 
3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 

Schulsportanlagen (51902)
2399 0,000 0,000 0,400 0,200 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Ascheberger Weg 8 A

01 bis 06 0,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1237

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--386386

Ascheberger Weg 8 A

13507

Adresse:

(Hauptstandort)

06Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G14

Tegel-Süd

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.489.679,18 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.164,27 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.066,21 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 562.300,75 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2262 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--421421

Ziekowstr. 80-88

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G15

Borsigwalde/ Tegel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.482.064,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.851,39 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.366,74 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 236.690,84 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA 0,3502710 51942 SSP 20171448 0,350 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2300 0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Sporthalle3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2400 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,755 0,755 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--291291

Im Erpelgrund 11-17

13503

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G17

Heiligensee/ Konradshöhe

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Tegelschen Ort

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)288(288) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.127.103,92 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.832,83 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.530,10 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 293.592,18 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2263 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--318318

Gerlindeweg 11-23

13505

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G18

Heiligensee/ Konradshöhe

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Münchhausen-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.388.012,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.917,58 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.204,93 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 19.122,51 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung 0,0112710 51942 SSP 20171468 0,011 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elekto 0,0602710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1529 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Hortgebäude 0,7002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1541 0,000 0,000 0,000 0,635 0,065 0,000 Bezirk 2019 2020

Filiale Am Freibad 13306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2264 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2265 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--428428

Artemisstr. 22-26

13469

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G19

Waidmannslust/ Lübars

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Vierrutenberg

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.236.785,41 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.166,53 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 21.166,53 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2269 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Filiale Am Freibad 13306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2016

Sanierung der sanitären Analgen 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2402 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 0,225 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--388388

Am Vierrutenberg 59-65

13469

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G20

Waidmannslust/ Lübars

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Fließtal

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.299.589,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.680,25 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.574,84 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 339.962,43 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 3. BA 0,2602710 51916 SaniP 20171421 0,260 0,245 0,370 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär, 3. BA 0,3102710 51942 SSP 20171451 0,310 0,230 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2270 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--381381

Seebadstr. 42-43

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G21

Hermsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Dreyer-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.940.224,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.831,63 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.866,10 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 231.381,09 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Einrichtung einer Mensa und Küche; Freiherr-vom-Stein-Str. 31 0,3503701 71413 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1249 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung 0,0002710 51942 SSP 20171454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Fenster, 1. BA 0,0052710 51942 SSP 20171455 0,005 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elekto 0,5102710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1530 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Fenster 0,7052710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1538 0,000 0,000 0,335 0,180 0,190 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2271 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--411411

Freiherr-vom-Stein-Str. 31

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

03Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G22

Hermsdorf

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Victor-Gollancz-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.587.584,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.124,40 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.566,76 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 262.689,62 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,1302710 51942 SSP 20171289 0,130 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär 0,3002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1532 0,000 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Glasdachkonstruktion 1,0002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1542 0,000 0,000 0,000 0,910 0,090 0,000 Bezirk 2019 2020

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,1302710 51942 SSP 20172255 0,130 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2272 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Fluchtweg aus Keller 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2404 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--459459

Gollanczstr. 18-24

13465

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G23

Frohnau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Renée-Sintenis-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.587.788,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.834,32 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.453,16 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 385.017,93 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2273 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

 

Sanierung der Duschen in der Sporthalle
3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 

Schulsportanlagen (51902)
2405 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung Unterdecken und Elektro 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2406 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--405405

Laurinsteig 39-45

13465

Adresse:

(Hauptstandort)

02Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G24

Frohnau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Märkische Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant ErweiterungKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.531.953,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.309,23 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.314,11 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.932.518,48 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung auf eine 4-Zügigkeit (Eigenanteil); Dannenwalder 
Weg 163-165

1,2003701 71318 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1256 0,000 0,000 0,800 0,400 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA 0,1102710 51942 SSP 20171465 0,110 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden 1,6002710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1515 0,000 0,000 0,525 0,820 0,255 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2274 0,000 0,185 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Erweitungsbau 4,6001240 89363 Stadtumbau West2382 0,000 0,000 1,360 2,050 0,489 0,000 Bezirk

Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2407 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,057 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Dannenwalder Weg 163-165

01 bis 06 1,5Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1256

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--429429

Dannenwalder Weg 163-165

13439

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G26

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Chamisso-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; nach 

Realisierung, Aufteilung in 2 eigenständige 

Grundschulen geplant

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(864) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.527.827,67 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.649,84 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.432,73 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 824.902,09 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; Senftenberger Ring 
27

0,5703701 71409 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1259 0,000 0,234 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster 2,7502710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1516 0,000 0,000 1,135 1,320 0,295 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2275 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2409 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Senftenberger Ring 27

01 bis 06 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell BezirkNein

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--548548

Senftenberger Ring 27

13435

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G27

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule in den Rollbergen

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.814.590,90 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.083,82 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.318,94 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 688.734,62 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Heizung, 3. BA 0,1802710 51942 SSP 20171453 0,180 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2276 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--357357

Waldshuter Zeile 6

13469

Adresse:

(Hauptstandort)

04Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G28

Waidmannslust/ Lübars

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Schulz-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.255,91 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.529,85 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.047,47 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.577,32 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2277 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im 
 Hauptgebäude: 

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2410 0,000 0,000 1,190 0,675 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung der Sporthalle 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2411 0,000 0,000 0,690 1,355 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,068 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--414414

Kienhorststr. 67-79

13403

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G29

Reinickendorf-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reineke-Fuchs-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)504(504) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.019.642,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.485,97 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.059,09 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 113.952,44 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 1. BA 0,0302710 51942 SSP 20171473 0,030 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Sanitär 0,4902710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1531 0,000 0,000 0,215 0,090 0,155 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2280 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Fenster im MUR3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2413 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228 0,228 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--461461

Foxweg 15

13403

Adresse:

(Hauptstandort)

09Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G30

Reinickendorf-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlie-Chaplin-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)360(360) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.854.838,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.420,82 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.275,93 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.345.563,11 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung der Sporthalle der Charlie-Chaplin-Grundschule 1,8009810 70046 SIWANA I1266 1,392 1,239 1,100 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,800

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2282 0,000 0,224 0,177 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--524524

Wilhelmsruher Damm 90-94

13439

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G32

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lauterbach-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)720(720) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.027.585,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.246,84 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.253,57 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 711.248,61 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Schulhof 0,1002710 51942 SSP 20171462 0,100 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung 
Untergeschoss

0,5752710 51942 SSP 20171463 0,575 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Schaffung Rettungsweg 0,0782710 51942 SSP 20171464 0,078 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Untergeschoss 0,7752710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1519 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

barrierefreier Ausbau 1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2252 0,450 0,450 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit 
Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort 
(12S03)

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2319 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--548548

Senftenberger Ring 41

13435

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G33

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otfried-Preußler-Grundschule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)576(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.239.324,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.164,02 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.849,70 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.013,72 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2283 0,000 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--518518

Schulzendorfer Str. 99

13503

Adresse:

(Hauptstandort)

01Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12G34

Heiligensee/ Konradshöhe

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau 3-zügige Grundschule und 2-Felder Sporthalle; 
Thurgauer Straße/ Aroser Allee

21,7002712 70100 Neue Schulen Programm1273 0,000 0,000 0,000 1,000 3,200 4,600 SenStadtWohn 2021 2024

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Aroser Allee/Thurgauer Str.

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1273

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IIkonventionell SenBildJugFam1273

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Thurgauer Str. 159/Aroser Allee

13407

Adresse:

(Hauptstandort)

10Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12Gn01

Reinickendorf-Ost

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung 

Flughafen Tegel; Baubeginn in 

Abhängigkeit von Bereitstellung eines 

mindestens planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

4-zügige Grundschule; Neubau; Gelände des ehemaligen 
Flughafens Tegel, Kurt-Schumacher-Quartier, Ostteil Flughafen 
Tegel

32,0003701 70100 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1274 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 20,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1274

01 bis 06 3,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1274

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offen

13405

Adresse:

(Hauptstandort)

IXGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12Gn03

Reinickendorf-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Cité Pasteur

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von 

Bereitstellung eines mindestens 

planungsreifen Grundstücks

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(576) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau Grundschule; Cité Pasteur2712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

1275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SenStadtWohn 2023 2025

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

01 bis 06 30,0Neubau Sporthalle SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1275

01 bis 06 4,0Neubau SenStadtWohn BSO IVkonventionell SenBildJugFam1275

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse:

(Hauptstandort)

IXGrundschulplanungsregion:

Schultyp: Grundschule

BSN 12Gn04

Reinickendorf-West

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Julius-Leber-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.201.185,34 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

 Sanierung Dachflächen Sanierung der Terrassen und Türen3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2415 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Malerarbeiten im Hauptgebäude und Maedebacher Weg3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2416 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-403-403

Treskowstr. 26-31

13507

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bettina-von-Arnim-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

450(450)800(800)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.040.128,60 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.022,12 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 26.411,07 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 636.484,98 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erneuerung der Fensteranlagen der Bettina-von-Arnim-Schule 0,9009810 70047 SIWANA I1277 0,496 0,341 0,170 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,900

Sanierung der Unterdecken 0,3002710 51942 SSP 20171444 0,300 0,615 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik 0,4502710 51942 SSP 20171445 0,450 0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Kochküche 1,0452710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1534 0,000 0,000 0,595 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Sanierung Unterdecken 0,8002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1535 0,000 0,000 0,400 0,000 0,100 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung naturwissenschaftliche Räume 0,6002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1543 0,000 0,000 0,000 0,550 0,050 0,000 Bezirk 2019 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2267 0,000 0,185 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2417 0,000 0,000 0,000 0,000 3,876 3,876 Bezirk 2021 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

414881-1295

Senftenberger Ring 49

13435

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

375(375)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.908.983,28 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.633,66 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.110,29 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 93.095,09 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA 0,0452710 51942 SSP 20171466 0,045 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Strangsanierung und Bodenbelag 0,3802710 51942 SSP 20171467 0,380 0,234 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung naturwissenschaftliche Räume 0,1002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1520 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2314 0,000 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Umsetzung Sicherheitskonzept 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2418 0,000 0,000 0,150 0,090 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

386612-998

Auguste-Viktoria-Allee 37

13403

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Löbe-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)600(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.825.565,99 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.775,75 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 576.070,95 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elekto 0,0752710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1526 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

Antrag Barrierefreiheit1012 51900 baulicher Unterhalt zur Schaffung 
von Barrierefreiheit (51900)

2254 0,000 0,000 0,120 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2285 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2420 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2421 0,000 0,000 0,000 0,000 1,421 1,421 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-417-417

Lindauer Allee 23-25

13407

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.177.899,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.701,80 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.739,53 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 28.441,33 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach Sporthalle 0,4502710 51942 SSP 20171456 0,450 0,442 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Unterdecken, 1. BA 0,0902710 51942 SSP 20171457 0,090 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen 2,2002710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1514 0,000 0,000 0,515 1,450 0,235 0,000 Bezirk 2018 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2318 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2422 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,385 0,385 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-431-431

Breitkopfstr. 66-80

13409

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.524.980,15 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.340,17 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.135.144,82 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Grundsanierung der Sporthalle der Benjamin-Franklin-Schule 1,8009810 70048 SIWANA I1290 1,000 0,664 0,355 0,000 0,000 0,000 Bezirk 1,800

Sanierung Sanitär, 3. BA 0,4302710 51916 SaniP 20171420 0,430 0,375 0,055 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2316 0,000 0,284 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Fassaden 3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2424 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-421-421

Sommerfelder Str. 5-7

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K06

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)550(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.874.934,85 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.952,25 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.317,49 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 120.974,42 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär 0,4502710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1540 0,000 0,000 0,000 0,410 0,040 0,000 Bezirk 2019 2020

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2291 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Erneuerung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie 
Standardanpassung Sanitär

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2425 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-549-549

Alt-Wittenau 8-12

13437

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(400)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.062.205,56 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.971,20 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.271,66 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 182.013,46 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung 0,0102710 51942 SSP 20171447 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elekto 0,0582710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1528 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2320 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2426 0,000 0,000 0,000 0,000 1,387 1,387 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-433-433

Heidenheimer Str. 53-54

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K09

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Bosch-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer 

Standort mit 12S05

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)400(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.882.588,58 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.380,74 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 320.021,07 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; Frohnauer Straße 6,8003702 70101 gezielte Zuweisung an die 
Bezirke

1295 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 2,000 Bezirk 2020

Carl-Bosch-Schule / Wiesengrundschule (12S05)3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2315 0,000 0,250 0,500 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Sanierung der Gaubendächer aus Zink Stehfalz3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2427 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2428 0,000 0,000 0,000 0,000 1,039 1,039 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Frohnauer Str. 74-80

07 bis 10 2,0Erweiterung Bezirk BSO IXkonventionell Bezirk1295

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-383-383

Frohnauer Str. 74-80

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K10

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 42 von 58Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-Haushofer-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(550)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.039.511,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.125,32 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.602,72 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 770.524,35 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa) 0,8403702 71404 pauschale Zuweisung an die 
Bezirke

1297 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C 0,5852710 51942 SSP 20171443 0,585 0,386 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanirung Bauteil C und Gebäudeverbinder 1,3302710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1539 0,000 0,000 0,745 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2259 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2429 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Ausbau zum Filialstanort3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2430 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Stolpmünder Weg 45

07 bis 10 2,5Arrondierung Bezirk Aufbau einer FilialeBezirk1297

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-386-386

Kurzebracker Weg 40-46

13503

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12K11

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)300(300)432(432) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.062.932,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.446,04 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.461,49 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Dach, Bauteil 5 0,0502710 51942 SSP 20171446 0,050 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Dach 0,4002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1537 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-278343621

Finsterwalder Str. 52-56

13435

Adresse:

(Hauptstandort)

05Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gemeinschaftsschule

BSN 12K12

Märkisches Viertel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung 

Flughafen Tegel; Fertigstellung nach 2026

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(600)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Neubau ISS, ehem. Flughafen Tegel Kurt-Schumacher-
Quartier, Ostteil Flughafen Tegel

39,7632712 70100 Neue Schulen Programm 2. 
Tranche

1302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 HOWOGE 3,300 3,210

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

07 bis 10 30,0Neubau Sporthalle HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1302

07 bis 10 6,0Neubau HOWOGE BSO Vkonventionell SenBildJugFam1302

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

----

Adresse offen

13405

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

BSN 12Kn01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Stötzner-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.896.050,01 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.713,83 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.791,97 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 232.681,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Sanitär, 2. BA 0,3102710 51916 SaniP 20171422 0,310 0,379 0,390 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2313 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-11920139

Tietzstr. 26-28

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 12S01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lauterbach-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12G33Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

--9595

Senftenberger Ring 41

13435

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 12S03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin

Seite 47 von 58Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie| Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 17.04.2018



Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Park

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 PlätzeKeine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(96) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.389.625,30 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.376,34 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.371,61 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 30.747,95 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

MEB Eichborndamm 276-284 6,0002712 70104 MEB1307 0,000 0,000 2,200 2,000 1,800 0,000 SenStadtWohn 5,800 2018 2019

Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung 0,0002710 51942 SSP 20171477 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Elekto 0,0912710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1527 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2308 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

 

Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus 
3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 

Schulsportanlagen (51902)
2431 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2432 0,000 0,000 0,000 0,000 0,457 0,457 Bezirk 2020 2021

Kapazität-
veränderung 

in Zügen

MaßnahmeKlassen-
stufe

Sporthallen-
teile (neu)

Projekt-
umsetzung

Kategorie Bauart Bemerkungen BedarfsträgerID Bautyp

Eichborndamm 276-284

01 bis 06 0,7Erweiterung SenStadtWohn BSO MEBmodular SenBildJugFam1307 MEB 16 GE + Mensa

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

---173

Eichborndamm 276-284

13437

Adresse:

(Hauptstandort)

08Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 12S04

Wittenau

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wiesengrund-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.232,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.232,00 €

davon u.a.:

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-593695

Frohnauer Str. 74-80

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 12S05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Toulouse-Lautrec-Schule

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

(0)(0)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.235.184,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.338,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.783,19 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 954.189,58 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Brandschutzmaßnahmen, 1. BA 0,1002710 51942 SSP 20171481 0,100 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Brandschutzklappen 0,7002710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1536 0,000 0,000 0,475 0,125 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2307 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

-4375143

Miraustr. 126

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

07Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Förderschule

BSN 12S06

Borsigwalde/ Tegel

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.450.689,88 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.400,00 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.636,08 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.042.506,94 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Gesamtsanierung Friedrich-Engels-Gymnasiums 10,8009810 72032 SIWANA III1313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 HOWOGE 2023 2026

Sanierung Elektro 0,1002710 51942 SSP 20171450 0,100 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2256 0,000 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2986091171024

Emmentaler Str. 67

13407

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y01

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

325(325)754(754)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.388.942,64 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.001,77 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.583,76 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 225.333,33 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Elektro 0,0552710 51942 SSP 20171449 0,055 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2268 0,000 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,426 0,426 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

2806651731118

Reginhardstraße 172

13409

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y02

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

250(250)580(580)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.466.910,26 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.621,47 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 151.188,23 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fassade 0,2282710 51942 SSP 20171459 0,228 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2279 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2435 0,000 0,000 0,000 0,000 0,829 0,829 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

3216511501122

Hatzfeldtallee 2-4

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y03

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.180.188,69 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.296,93 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.468,83 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 303.360,28 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2286 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sanierung der Fassadenrückseite zum Park3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2436 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 Bezirk 2019 2019

Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung 
"Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"

3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2437 0,000 0,000 0,000 0,000 1,846 1,846 Bezirk 2020 2021

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

272553-825

Tile-Brügge-Weg 63

13509

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y04

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Herwegh-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

275(275)638(638)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.649.467,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.631,92 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.670,48 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 627.484,92 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2288 0,000 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Sonnenschutzarbeiten3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2438 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

241636-877

Fellbacher Str. 18-19

13467

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y05

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schulfarm Insel Scharfenberg

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

150(150)348(348)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 357.390,37 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 
Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der 
Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus

2,5001250 71307 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - 
Kapitel 1250 ohne GRW

1322 0,000 0,000 0,005 0,005 0,014 0,000 Bezirk 2,500 2,500 2,500

Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 
Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der 
Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus - Alter Titel

0,0001250 71445 Berufsbildende und 
zentralverwaltete Schulen - 
Kapitel 1250 ohne GRW

1323 0,050 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

125360-485

Schwarzer Weg 101-105

13505

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y06

-

Schulträger: SenBJF

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Romain-Rolland-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

350(350)812(812)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 51.708.278,31 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.370,26 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.496,08 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.866,34 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. BA 0,3502710 51942 SSP 20171476 0,350 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2292 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2293 0,000 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Dachsanierung und zweiter Rettungsweg3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2439 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

275556113944

Place Moliere 4

13469

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y07

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Gymnasium

Anlage 12

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Schulfachliche Maßnahmen: Bemerkungen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Keine Maßnahmen enthalten.

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 1305 bis 06

Kapazität / Plätze (Zukunft):

350(350)812(812)(0) (0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.768.970,13 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.685,94 €

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.897,45 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 525.589,83 €

davon u.a.:

Bezeichnung der Maßnahme Finanzmittelherkunft Gesamt-
kosten

 in Mio.  €

Kapitel Titel Plan 
2020

 in Mio.  €

Plan 
2017 

 in Mio.  €

 Ist 
2017

 in Mio.  €

Plan 
2019

 in Mio.  €

Plan 
2018

 in Mio.  €

ID Plan 
2021

 in Mio.  €

Aufgaben-
träger

BP 
geprüft

 in Mio.  €

VPU/EVU 
geprüft

 in Mio.  €

BPU 
geprüft

 in Mio.  €

vsl. 
Baubeginn

vsl.
Fertig-

stellung

Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren des 
Thomas-Mann-Gymnasiums

0,9009810 70049 SIWANA I1327 0,856 0,414 0,090 0,000 0,000 0,000 Bezirk 0,900

Brandschutzmaßnahmen 0,2052710 51942 SSP 20171478 0,205 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Energetische Sanierung Dach und Fassade 0,0502710 51942 SSP 20171479 0,050 0,132 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanierung Heizung, 1. BA 0,1702710 51942 SSP 20171480 0,170 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2017 2017

Sanirung der Heizungsanlage 1,5902710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1513 0,000 0,000 0,530 0,524 0,357 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung der Sporthallen 4,3002710 70242 SchulSP 2018/2019 - investiv1518 0,000 0,000 1,800 2,036 0,000 0,000 Bezirk 2018 2020

Sanierung Brandschutzmaßnahmen 0,2652710 51942 SchulSP 2018/2019 - konsumtiv1522 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2019

laufende bauliche Unterhaltung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2295 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2016 2017

Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung3306 51902 baulicher Unterhalt Schulen, 
Schulsportanlagen (51902)

2440 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 Bezirk 2018 2018

01 bis 06 07 bis 10 11 bis 12 bzw. 13

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt

242573-815

Königshorster Str. 10

13439

Adresse:

(Hauptstandort)

-Grundschulplanungsregion:

Schultyp: Gymnasium

BSN 12Y08

-

Schulträger: Bezirk

Berlin
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling der beruflichen Schulen

geplante Ausgaben 
in Tsd. € 

Ausgaben 
in Tsd. €  

01.01.2016 - 
31.12.2017

Bemerkungen

Anlage 13

Schul-
num-
mer / 
BSN

Fortge-
schriebene 

Projektkosten
in Tsd. € 

Stand 
31.12.2017 

2018 2019 2020 2021 ab 2022

Schulname 
(einschließlich aller Schulstandorte)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Zuständigkeit

Berufliche Schulen (einschließlich Oberstufenzentrum)

01B01 1.987 1.617 187 187OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen 1.122700 5.100BIM

01B02 641 2.991 191 6.191Staatliche Technikerschule Berlin 6.146590 16.160BIM

01B03 1.529 79 79 79OSZ Kommunikations-, Informations- und 
Medientechnik

450837 2.216BIM

01B04 332 182 682 182OSZ Gesundheit I 965894 2.343BIM

01B05 73 73 73 73Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und 

Gastronomie Berlin

42036 712BIM

02B01 257 257 757 757August-Sander-Schule 1.444288 3.472BIM

02B02 307 307 307 307Hans-Böckler-Schule (OSZ 
Konstruktionsbautechnik)

1.590878 2.818BIM

02B03 1.674 6.256 4.756 4.756OSZ Bekleidung und Mode 835138 18.277BIM

02B04 7.959 3.904 1.759 1.759OSZ Handel 1 12.3503.072 27.731BIM

02B05 130 130 130 130Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen) 780131 1.300BIM

03B02 184 184 184 184Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow 1.10478 1.840BIM

03B04 564 238 3.238 8.238Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe) 1.428472 13.706BIM

03B06 1.996 1.283 1.724 1.135Konrad-Zuse-Schule 1.73098 7.869BIM

03B07 451 1.292 251 251Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und 
Dienstleistungen)

1.399175 3.644BIM

03B08 188 188 188 188Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für 
Artistik

1.128411 1.880BIM

03B10 6.186 186 486 586Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten) 9851.818 8.429BIM

04B01 327 263 263 263Loschmidt-Oberschule 1.370288 2.486BIM

04B02 987 595 1.095 637Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft) 4.822285 8.136BIM

04B03 1.049 1.284 3.343 4.057OSZ Kraftfahrzeugtechnik 1.158161 10.891BIM

04B04 428 1.228 5.228 3.228Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen) 1.3681.891 11.480BIM

04B05 7.122 16.339 15.756 13.844Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen) 1.6102.235 54.671BIM

04B06 2.138 1.498 178 978Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft) 5.412557 10.205BIM

04B07 167 167 667 167OSZ Körperpflege 890206 2.058BIM
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Maßnahmen- und Finanzcontrolling der beruflichen Schulen

geplante Ausgaben 
in Tsd. € 

Ausgaben 
in Tsd. €  

01.01.2016 - 
31.12.2017

Bemerkungen

Anlage 13

Schul-
num-
mer / 
BSN

Fortge-
schriebene 

Projektkosten
in Tsd. € 

Stand 
31.12.2017 

2018 2019 2020 2021 ab 2022

Schulname 
(einschließlich aller Schulstandorte)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Zuständigkeit

04B08 1.009 689 29 429Kläre-Bloch-Schule 2.343364 4.497BIM

05B01 2.118 318 318 318OSZ TIEM (Technische Informatik, 
Industrieelektronik und EnergieManagement)

1.908885 4.980BIM

05B02 231 231 231 231Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I) 1.386219 2.310BIM

06B01 967 657 157 157Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt) 840518 2.778BIM

06B02 1.841 1.475 975 111Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft 
und Verwaltung)

666228 5.068BIM

06B03 364 869 355 355OSZ Bürowirtschaft I 1.972254 3.915BIM

06B04 425 725 225 225Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung) 1.350331 2.950BIM

07B02 189 189 189 189Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule 10.000385 10.756BIM

07B03 2.302 3.151 4.151 4.151OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern) 2.906535 16.661BIM

08B01 145 145 145 145Annedore-Leber-Oberschule 78059 1.360BIM

08B02 8.449 5.295 470 260Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und 
Biologie)

1.35520.941 15.829 Neubau; künftig LipschitzalleeBIM

08B04 562 1.169 169 169OSZ Informations- und Medizintechnik 13.900650 15.969BIM

08B05 842 450 3.950 3.450Carl-Legien-Schule 2.7001.176 11.392BIM

09B03 204 204 204 204Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft) 1.075246 1.891BIM

10B01 518 118 118 118Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II) 645532 1.517BIM

10B02 377 377 377 377Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin) 1.940461 3.448BIM

11B01 190 190 190 190Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II) 1.140176 1.900BIM

11B02 1.433 283 783 783Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, 
Technik)

9.6981.276 12.980BIM

11B04 213 213 213 213Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und 
Wirtschaftssprachen)

1.191645 2.043BIM

12B01 5.013 2.213 213 213Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und 
Fertigungstechnik)

22.1204.359 29.772BIM

12B02 387 667 167 167Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und 
Lebensmitteltechnik)

8.0021.505 9.390 12B02 und 12B03 nutzen beide den Standort, Kosten hälftig aufgeteiltBIM

12B03 387 667 167 167Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und 
Medientechnologie)

8.0021.505 9.390BIM

53.488 388.220 64.842 60.836 55.317 60.798 146.425Beruflichen Schulen ∑
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