
Stand: 18.12.2020 

 
 
 

2020  

 
 
 
 
 

 
 

Haushaltsplan 
des Sondervermögens 
Infrastruktur der  
Wachsenden Stadt 
(SIWA) 
 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
 
 
 
 
§ 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens 
Infrastruktur der Wachsenden Stadt 
(SIWA ErrichtungsG) lautet: 

 
§ 5 

Haushaltsplan, Haushaltsrecht 
 

Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens werden in einem Haus-
haltsplan veranschlagt. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen; im Übrigen ist § 113 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung an-
zuwenden. Die Senatsverwaltung für Finanzen legt jährlich bis Ende des ersten 
Quartals zum Stichtag 31. Dezember Rechnung über die Einnahmen und Aus-
gaben sowie über das Vermögen des Sondervermögens. Die Rechnung ist als 
Anhang der Haushaltsrechnung des Landes Berlin beizufügen. 
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9810 
2020 

Sondervermögen Infrastruktur 
der Wachsenden Stadt (SIWA) 

 

 
 

Allgemeine Erläuterung 
 
Mit dem Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haus-
haltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015 - NHG 15) wurde im Kapitel 2910 (Übrige allgemeine 
Finanzangelegenheiten) beim Titel 88401 (Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der 
Wachsenden Stadt – SIWA) ein Ansatz von 496.000.000 Euro veranschlagt.  
 

Titelerläuterung 2910/88401 (Auszug): 
 
Die in der SIWA-Bestückungsliste (rote Nummer 1719 D-3) unter lfd. Nummer 7 "Maß-
nahmengruppe Fonds für bestandserhaltene und bestandserweiternde Maßnahmen in 
den Bezirken" zur Verfügung stehenden Mittel sind zu mindestens 70 % für Schulen zu 
verwenden (verbindliche Erläuterung). 
Nach der Berechnungslogik des § 3 Abs. 1 SIWA-Errichtungsgesetz werden dem Son-
dervermögen jährlich Anteile des Finanzierungsüberschusses zugeführt. 
Sofern der am Ende des Haushaltsjahres 2015 erwirtschaftete Finanzierungsüberschuss 
größer als der planmäßige ist, dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Die höheren Aus-
gaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 LHO (gemäß § 2 NHG 14/15). 

 
Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2015 wurden dem SIWA weitere 195.319.070,73 Euro  
zugeführt. 
 
Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2016 wurden dem SIWA weitere 1.159.402.057,42 Euro 
sowie Sonderzuführungen in Höhe von 26.507.827,97 Euro zugeführt. 
 
Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2017 wurden dem SIWA weitere 1.168.000.000,00 Euro 
sowie Sonderzuführungen in Höhe von 64.854.600,00 Euro zugeführt. 
 
Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2018 wurden dem SIWA weitere 801.652.854,23 Euro 
sowie einer Sonderzuführung in Höhe von 1.127.925,00 Euro zugeführt. 
 
Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2019 wurden dem SIWA weitere 239.399.319,43 Euro 
sowie eine Sonderzuführung in Höhe von 70.000.000,00 Euro zugeführt. 
 
Insgesamt wurden dem SIWA bislang somit 4.152.263.654,78 Euro zugeführt. 
 
 
Inneres Darlehen 
 
Gemäß § 2 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2020/2021 (HG 20/21) wird die Senatsverwaltung für Finanzen 
ermächtigt, noch nicht benötigte Mittel des SIWA als Darlehen in Anspruch zu nehmen. Hierfür werden 
in der Bewirtschaftung Rücklagenzuführungs- und -Entnahmetitel eingerichtet. 
 

§ 2 
Regelungen im Zusammenhang mit dem  

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt 
 

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächti-
gung Darlehen beim Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhal-
tigkeitsfonds sowie beim Sondervermögen Schulbaufinanzierungsfonds anstelle sonst 
notwendiger Kreditaufnahmen am Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für ihre 
Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen 
Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. 
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Deckungskreise 
Jeder SIWA-Maßnahme wird ein Ausgabetitel zugeordnet. Jeder Ausgabetitel ist einem Deckungs-
kreis zugeordnet. Die Bewirtschaftung erfolgt bei den für die Deckungskreise zuständigen Stellen. Es 
bestehen die folgenden 56 Deckungskreise: 
 
DK-Nr. DK-Bezeichnung 

1 Schulbau Hauptverwaltung 

2 Kitabau Hauptverwaltung 

3 Zentrale Sportanlagen 

4 SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte 

5 SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr 

6 BA Mitte für Pauschale Schulen 

7 BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen 

8 BA Pankow für Pauschale Schulen 

9 BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen 

10 BA Spandau für Pauschale Schulen 

11 BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Schulen 

12 BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen 

13 BA Neukölln für Pauschale Schulen 

14 BA Treptow-Köpenick für Pauschale Schulen 

15 BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Schulen 

16 BA Lichtenberg für Pauschale Schulen 

17 BA Reinickendorf für Pauschale Schulen 

18 BA Mitte für Pauschale Sonstiges 

19 BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges 

20 BA Pankow für Pauschale Sonstiges 

21 BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Sonstiges 

22 BA Spandau für Pauschale Sonstiges 

23 BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Sonstiges 

24 BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Sonstiges 

25 BA Neukölln für Pauschale Sonstiges 

26 BA Treptow-Köpenick für Pauschale Sonstiges 

27 BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Sonstiges 

28 BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges 

29 BA Reinickendorf für Pauschale Sonstiges 

30 Wissenschaft und Forschung 

31 Krankenhausförderung 

32 ÖPNV und Straßenland 

33 
Wohnungsbau und -modernisierung, Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen, 
Grundstückserwerbe 

34 Bäder-Betriebe 

35 Jugendfreizeiteinrichtungen 

36 BIM / Eierhäuschen 

37 BIM / Feuerwachen 

38 BIM / Polizei 

39 BIM / Justiz 

40 BIM / Schulen 

41 BUZ / SIBUZ 

42 Infrastrukturkonzepte 

43 Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
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DK-Nr. DK-Bezeichnung 

44 Innere Sicherheit 

45 Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur 

46 Soziales 

47 Wirtschaft 

48 Digitalisierung der Berliner Verwaltung 

49 Kulturinvestitionen 

50 Digitalisierung Sozialverwaltung 

51 Investiver Aufwendungsersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlagen 

52 Umwelt / Klimaschutz 

53 Ehemalige Flughäfen 

54 Senatsverwaltung für Finanzen 

55 Bauvorbereitungsmittel 

56 Nachhaltigkeitsfonds 
 
 
Deckungsvermerk 
Die Ausgaben der Titel sind nur innerhalb der einzelnen Deckungskreise gegenseitig deckungs- bzw. 
verstärkungsfähig. 
 
Haushaltsüberschreitungen 
Mehrausgaben nach § 37 LHO sind bei einem Titel des SIWA nur durch Einsparungen bei Ausgaben 
eines anderen Deckungskreises oder anlässlich der jährlichen Zuführung gem. § 4 Abs. 1 SIWA Er-
richtungsG oder nach Entnahme aus der Verstärkungsreserve zulässig. 
 
 
Gesetzliche Sperren 
Alle Maßnahmen, für die bei der erstmaligen Veranschlagung im SIWA keine Planungsunterlagen 
vorliegen, sind gesperrt. Die Auflage A. Nr. 17 der Auflagen zum Haushalt 2020/2021 ist zu beachten. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen ist nach Fertigstellung der Planungsunterlagen schriftlich um Ent-
sperrung zu ersuchen, wobei die ermittelten Gesamtkosten mitzuteilen sind. 
 
 
Übertragbarkeitsvermerk 
Alle Ausgaben des SIWA sind ohne Ausgleich übertragbar. 
 
 
Titelerläuterungen 
Die Erläuterungen zu den einzelnen Ausgabetiteln sind in der Anlage zu dem Haushaltsplan tabella-
risch dargestellt. 
 
 
Sonstige Hinweise 
 
Das Fortgeschriebene Soll beinhaltet den Saldo aus Ansatz und Haushaltsresten aus Vorjahren. 
 
Aus der ersten SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 50, 70 oder 80 
veranschlagt. 
Aus der zweiten SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 71 oder 81 veran-
schlagt. 
Aus der dritten SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 72 oder 82 veran-
schlagt. 
Aus der vierten SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 53, 73 und 83 ver-
anschlagt. 
Aus der fünften SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 54, 74 und 84 
veranschlagt. 
Aus der sechsten SIWA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 75 und 85 ver-
anschlagt. 



- 5 - 

 
 
Weitere Einzelheiten zur Haushaltswirtschaft des SIWA werden im Rahmen von Rundschreiben  
geregelt, die über das Intranet abrufbar sind: 
http://b-intern.de/sen/finanzen/politikfelder/abteilung-ii-haushalt/haushalt/haushaltsplan/#siwa 
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Titel FKZ Bezeichnung Gesamtkosten Fortgeschriebenes Ansatz Ist
Maßnahme Soll per 18.12.2020 2020 Vorjahre

-Einnahmen-

33200 813 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen 4.059.773.301,81 4.059.773.301,81
   davon SIWA I 496.000.000,00
   davon SIWA II 195.319.070,73
   davon SIWA III 1.159.402.057,42
   davon SIWA IV 1.168.000.000,00
   davon SIWA V 801.652.854,23
   davon SIWA VI 239.399.319,43

33200 813 Planmäßige Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA III) mit Zweckbindung für Schulbau 
(vgl. Haushaltsjahr 2017, Kapitel 2910, Titel 88401)

26.482.000,00 26.482.000,00

33200 813 Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA III) anlässlich Kostenbeteiligung Dritter an der Maßnahme Titel 70073

25.827,97 25.827,97

33200 813 Planmäßige Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA IV) mit Zweckbindung für Kulturinvestitionen
(vgl. Haushaltsjahr 2018, Kapitel 0810, Titel 88401)

38.543.000,00 38.543.000,00

33200 813 Planmäßige Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA IV) mit Zweckbindung für Zukunftsstandort Tegel 
(vgl. Haushaltsjahr 2018, Kapitel 1220, Titel 88401)

25.000.000,00 25.000.000,00

33200 813 Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA IV) anlässlich Rückzahlung der Ausgaben für die abgebrochene Maßnahme 
Titel 70114

2.600,00 2.600,00

33200 813 Sonderzuführungen zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA IV) anlässlich Kostenbeteiligung des Bundes an der Maßnahme Titel 73055

1.309.000,00 1.309.000,00

33200 813 Sonderzuführung zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von 
SIWA V) anlässlich einer Rückzahlung nach Fertigstellung der Maßnahme Titel 82037

1.127.925,00 1.127.925,00

33200 813 Planmäßige Sonderzuführung zum SIWA außerhalb des Regelverfahrens mit Zweckbindung 
für die Verstärkung der Mittel zur Realisierung von Vorkaufsrechten (9810 / 82017) (vgl. 
Haushaltsjahr 2020, Kapitel 1200, Titel 88401)

70.000.000,00 70.000.000,00

S Einnahmen 4.222.263.654,78 4.222.263.654,78

-Ausgaben-

Deckungskreis 1 - Schulbau Hauptverwaltung

70000 112 11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 
10319, Erich-Kurz-Straße 6-10

2.959.000,00 149.678,13 0,00 2.809.321,87

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70001 112 02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
10245, Boxhagener Straße 46

3.104.000,00 103.757,82 0,00 3.000.242,18

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70002 114 03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13086, Gustav-Adolf-Straße 60

2.991.000,00 140.511,75 0,00 2.850.488,25

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70003 112 10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
12687, Liebensteiner Straße 24

2.922.000,00 45.511,79 0,00 2.876.488,21

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70004 112 11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13055, Sandinostraße 10

4.892.000,00 16.352,57 0,00 4.875.647,43

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71000 112 01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58 3.080.000,00 191.901,40 0,00 2.888.098,60

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71001 114 01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
10553, Neues Ufer 6

3.370.000,00 527.846,58 0,00 2.842.153,42

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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Titel FKZ Bezeichnung Gesamtkosten Fortgeschriebenes Ansatz Ist
Maßnahme Soll per 18.12.2020 2020 Vorjahre

71002 114 03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 
13189, Neumannstraße 9-11

5.250.000,00 217.357,00 0,00 5.032.643,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71003 114 03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten):  Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13086, Gustav-Adolf-Straße 66

5.925.000,00 484.052,13 0,00 5.440.947,87

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71004 112 03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13187, Mendelstraße 54

3.225.000,00 375.188,21 0,00 2.849.811,79

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71005 114 03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB 
(Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35

5.390.000,00 657.153,31 0,00 4.732.846,69

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71006 112 03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
10409, Pieskower Weg 39

3.135.000,00 358.433,61 0,00 2.776.566,39

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71007 112 03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13187, Grunowstraße 17

3.600.000,00 239.313,30 0,00 3.360.686,70

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71008 112 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12 2.950.000,00 242.634,88 0,00 2.707.365,12
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71009 112 07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
12099, Felixstraße 26-58

5.120.000,00 172.144,01 0,00 4.947.855,99

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71010 112 09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
12439, Schnellerstraße 31

3.300.000,00 244.418,24 0,00 3.055.581,76

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71011 112 09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, 
Schulzendorfer Straße 112

5.100.000,00 278.305,55 0,00 4.821.694,45

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71012 112 10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
12619, Teterower Ring 79

2.940.000,00 122.300,77 0,00 2.817.699,23

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71013 112 11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 
10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22

2.780.000,00 45.760,20 0,00 2.734.239,80

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71014 112 11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
10365, Rüdigerstraße 76 

2.857.000,00 76.786,58 0,00 2.780.213,42

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71015 114 11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB 
(Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26

5.250.000,00 489.482,17 0,00 4.760.517,83

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72000 124 03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 
10405, Medelssohnstraße 10

6.000.000,00 889.506,12 0,00 5.110.493,88

72001 112 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 
10407, Conrad-Blenkle-Straße 45

5.800.000,00 1.466.740,17 0,00 4.333.259,83

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72002 112 03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45 6.000.000,00 3.005.046,93 0,00 2.994.953,07
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Titel FKZ Bezeichnung Gesamtkosten Fortgeschriebenes Ansatz Ist
Maßnahme Soll per 18.12.2020 2020 Vorjahre

72003 114 07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB; 12157, Rubensstraße 63 0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

72004 112 Interaktive Displays und Erschließungsmaßnahmen bei MEBs 3.500.000,00 3.049.550,25 0,00 450.449,75

72005 114 11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 
10319, Dolgenseestraße 60

5.940.000,00 1.170.332,15 0,00 4.769.667,85

72006 112 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Schulsporthalle; 
10407, Conrad-Blenkle-Straße 45

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

72007 114 05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 
13629, Jungfernheideweg 79

9.110.000,00 6.978.313,91 0,00 2.131.686,09

72040 112 11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 
10317, Nöldnerstraße 44

6.000.000,00 3.363.276,89 0,00 2.636.723,11

72041 112 11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 
10365, Atzpodienstraße 19

6.000.000,00 5.548.097,59 0,00 451.902,41

74030 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports (Globaltitel) 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00

74031 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Mitte

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

74032 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 0,00

74033 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Pankow

230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

74034 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74035 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Spandau

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74036 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74037 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74038 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Neukölln

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74039 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Treptow-Köpenick

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74040 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74041 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Lichtenberg

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74042 129 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports 
im Bezirk Reinickendorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

74053 129 Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe; 12627, Sebnitzer Str. 3 
(Marzahn-Hellersdorf)

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
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Titel FKZ Bezeichnung Gesamtkosten Fortgeschriebenes Ansatz Ist
Maßnahme Soll per 18.12.2020 2020 Vorjahre

74054 112 12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule, Neubau eines MEB mit Mensa; 
13407, Humboldtstraße 8-13

6.263.192,87 6.263.192,87 0,00 0,00

74060 112 Schulmensen-Sofortprogramm (Globaltitel) 6.785.668,58 6.785.668,58 0,00 0,00

74061 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Mitte 2.722.900,00 2.722.900,00 0,00 0,00

74062 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00

74063 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Pankow 3.886.000,00 3.886.000,00 0,00 0,00

74064 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

74065 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Spandau 1.312.918,61 1.312.918,61 0,00 0,00

74066 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 1.373.500,00 1.373.500,00 0,00 0,00

74067 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

74068 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Neukölln 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00

74069 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Treptow-Köpenick 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00 0,00

74070 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

74071 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Lichtenberg 1.027.500,00 1.027.500,00 0,00 0,00

74072 112 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Reinickendorf 714.700,00 714.700,00 0,00 0,00

75001 114 Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str./Bisamstr.
(Marzahn-Hellersdorf)

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

75003 124 01S07; Charlotte-Pfeffer-Schule: Neubau eines MEB 16 (geistige Entwicklung); 
10178; Berolinastraße 8

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

75004 112 04G23; Alt-Schmargendorf-Grundschule: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 
14199; Reichenhaller Str. 8

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

75005 112 06G31; Grundschule an der Bäke: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 
12203; Haydnstraße 15

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

75006 112 06G27; Grundschule am Königsgraben: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 
12249; Gallwitzallee 136

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

75007 112 07GnXX; Grundschulstandort Otzenstraße: Neubau eines MEB mit Mensa in Holzbauweise; 
12159; Otzenstr. 16/17

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

75008 112 10G25; Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB 12; 12627; Nossener Str. 85 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

75009 112 Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise an einem noch zu bestimmenden Standort 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00

83035 114 Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in 
der Auguststraße (ehemaliges Jüdisches Krankenhaus) (Mitte)

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

83047 112 Unterstützungsleistungen an die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
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84030 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen (Globaltitel) 132.059,61 132.059,61 0,00 0,00

84031 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Mitte 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84032 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84033 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow 8.100.000,00 8.040.809,40 0,00 59.190,60

84034 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 1.600.000,00 536.273,93 0,00 1.063.726,07

84035 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Spandau 3.945.753,20 2.200.000,00 0,00 1.745.753,20

84036 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 6.897.000,00 6.650.346,51 0,00 246.653,49

84037 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84038 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Neukölln 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84039 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Treptow-Köpenick 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84040 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

84041 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Lichtenberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84042 129 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Reinickendorf 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84049 114 Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in 
der Auguststraße - Mehrkosten (Globaltitel)

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

84060 129 Pilot- und Rahmenplanung für die schulische Nachnutzung von Tempohome-Containern 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

85004 112 Kauf eines Grundstücks in der Glockenturmstraße zwecks Errichtung einer Grundschule 
(Rückauflassung)

12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

85005 114 Investiver Aufwendungsersatz an die HOWOGE GmbH für Holzmodulbaukonzept Schulen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 1 344.053.192,87 243.097.623,52 84.500.000,00 100.955.569,35

Deckungskreis 2 - Kitabau Hauptverwaltung

72038 270 Typentwurf für Kitas in standardisierten modularen Bauformen 3.600.000,00 1.096.465,22 0,00 2.503.534,78

72039 270 Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil I) 74.826.000,00 70.258.640,59 0,00 4.567.359,41

73004 270 Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil II) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

74000 270 Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil III) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

75002 270 Kita-Ausbau MOKIB IV 1.180.000,00 1.180.000,00 10.000.000,00 0,00

80028 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Bornsdorfer Straße (Neukölln) 1.200.000,00 1.190.464,78 0,00 9.535,22

80029 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, An der Wuhlheide (Treptow-Köpenick) 1.350.000,00 903.878,74 0,00 446.121,26
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80030 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wedellstraße (Steglitz-Zehlendorf) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80031 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rudolf-Reusch-Straße (Lichtenberg) 1.999.999,99 0,00 0,00 1.999.999,99
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80032 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Königshorster Straße (Reinickendorf) 2.900.000,01 1.147.920,96 0,00 1.752.079,05

80033 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg) 4.507.300,00 4.107.300,00 0,00 400.000,00

81000 270 Zuwendungsbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze durch öffentliche und 
private Träger

20.400.000,00 5.044.019,81 0,00 15.355.980,19

81028 270 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wallenbergstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf) 2.800.000,00 2.747.500,00 0,00 52.500,00

83048 270 Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe für Sanierungen 21.982.794,00 19.988.369,60 0,00 1.994.424,40

83054 270 Zuwendungen an Träger von SIWA-finanzierten Kitaneubauten für Erstausstattungen 544.000,00 544.000,00 0,00 0,00

84000 270 Landesprogramm Kita-Förderung 56.500.000,00 55.197.840,33 0,00 1.302.159,67

84001 270 Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe zur Co-Finanzierung für Förderprogramme 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00

84056 270 Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte, Havelländer Ring 46, 12629 Berlin
(Marzahn-Hellersdorf)

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

85002 270 Zuwendung für die Sanierung von Kita-Gebäuden freier Träger 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

85003 270 Landesprogramm Kita-Förderung (Teil II) 30.642.700,00 30.642.700,00 33.000.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 2 235.682.794,00 203.299.100,03 48.000.000,00 32.383.693,97

Deckungskreis 3 - Zentrale Sportanlagen

70098 322 Neubau einer Sporthalle im Olympiapark Berlin - Typensporthalle
(Charlottenburg-Wilmersdorf)

9.800.000,00 9.331.689,07 0,00 468.310,93

72008 322 Baumaßnahmen im Olympiapark Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) 5.225.000,00 4.615.692,50 0,00 609.307,50

72009 322 Baumaßnahmen im Sportforum Berlin, (Lichtenberg) 29.975.000,00 28.549.723,79 0,00 1.425.276,21

72010 321 Baumaßnahmen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Pankow) 1.500.000,00 792,39 0,00 1.499.207,61
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72011 322 Baumaßnahmen an der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (Pankow) 6.400.000,00 4.374.143,77 0,00 2.025.856,23

Summe Deckungskreis 3 52.900.000,00 46.872.041,52 0,00 6.027.958,48

Deckungskreis 4 - SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte

70102 235 Flüchtlingsunterkünfte (Typenentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil I) 1.020.000,00 30.211,58 0,00 989.788,42

70103 235 Flüchtlingsunterkunft Martha-Arendsee-Straße (Marzahn-Hellersdorf) 19.928.000,00 753.133,42 0,00 19.174.866,58
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70104 235 Flüchtlingsunterkunft Wittenberger Straße / Ecke Flämingstraße (Marzahn-Hellersdorf) 19.045.000,00 34.854,20 0,00 19.010.145,80
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71018 235 Flüchtlingsunterkunft Lindenberger Weg (Pankow) 21.003.000,00 41.251,22 0,00 20.961.748,78
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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71019 235 Flüchtlingsunterkunft Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow) 19.199.000,00 15.222,81 0,00 19.183.777,19
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71020 235 Flüchtlingsunterkunft Kiefholzstraße (Neukölln) 11.616.000,00 25.963,14 0,00 11.590.036,86
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71021 235 Flüchtlingsunterkunft Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf) 18.951.000,00 35.846,57 0,00 18.915.153,43
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71903 235 Pauschale Minderausgaben für Flüchtlingsunterkünfte 0,00 0,00 0,00 0,00
(PMA wurde aufgelöst)

73005 235 Flüchtlingsunterkunft Rennbahnstraße (Pankow) 13.587.000,00 10.771.842,51 0,00 2.815.157,49

73006 235 Flüchtlingsunterkunft Töpchiner Weg (Neukölln) 9.926.000,00 9.837.632,22 0,00 88.367,78

73007 235 Flüchtlingsunterkunft Salvador-Allende-Straße (Treptow-Köpenick) 29.155.000,00 27.883.518,39 0,00 1.271.481,61

73008 235 Flüchtlingsunterkunft Murtzaner Ring (Marzahn-Hellersdorf) 25.560.000,00 8.657.574,04 0,00 16.902.425,96

73009 235 MUF Nr. 5 (Standort noch nicht abschließend identifiziert) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

73015 235 Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil II) 500.000,00 204.858,08 0,00 295.141,92

74014 235 Errichtung eines MUF auf dem Areal der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als 
Ankunftszentrum (Akuz), Oranienburger Str. 285

24.950.000,00 19.550.819,58 0,00 5.399.180,42

83049 235 Ankauf eines Grundstückes von den Berliner Wasserbetrieben zur Errichtung eines MUF, 
Am Beelitzhof 24 (Steglitz-Zehlendorf)

7.535.974,69 0,00 0,00 7.535.974,69

84002 235 Zuschuss an die BIM für die Herrichtung von Verwaltungsgebäuden zur Nutzung 
durch das LAF

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

84003 235 Ankauf eines Grundstückes von Vivantes für das Ankunftszentrum auf dem Areal der Karl-
Bonhoeffer-Nervenklinik

3.964.025,31 3.964.025,31 0,00 0,00

85009 235 Zuschuss an das SILB für den Umbau der Häuser 6 und 22 auf dem Karl-Bonhoeffer-
Gelände für das Ankunftszentrum (Akuz): Planungsmittel

1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 4 257.640.000,00 113.506.753,07 0,00 144.133.246,93

Deckungskreis 5 - SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr

80018 051 Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I) 16.000.000,00 9.565.955,81 0,00 6.434.044,19

82001 051 Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II) 25.000.000,00 16.173.080,16 0,00 8.826.919,84

Summe Deckungskreis 5 41.000.000,00 25.739.035,97 0,00 15.260.964,03

Deckungskreis 6 - BA Mitte für Pauschale Schulen

70011 112 01G29, Wilhelm-Hauff-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13359, Gotenburger Straße 8 4.645.000,00 0,00 0,00 4.645.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70012 114 01K03, Ernst-Reuter-Schule (Integrierte Sekundarschule):  Umbau (1. BA) einschließlich 
Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355, Stralsunder Straße 57

23.594,73 0,00 0,00 23.594,73

(Maßnahme wurde gestrichen)
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70013 114 01Y07, Französisches Gymnasium: Sanierung des Schulgebäudes; 
10785, Derffliner Straße 7

405.000,00 19.970,60 0,00 385.029,40

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72012 114 01K03, Ernst-Reuter-Schule (Integrierte Sekundarschule: Gesamtsanierung 
(Folgebauabschnitte); 13355, Stralsunder Straße 57

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 6 5.073.594,73 19.970,60 0,00 5.053.624,13

Deckungskreis 7 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen

70014 112 02G02, Hausburg-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 10249, Hausburgstraße 20 1.416.130,33 133.266,07 0,00 1.282.864,26

70015 112 02G14, Galilei-Grundschule: Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 
10969, Friedrichstraße 13

798.509,69 0,00 0,00 798.509,69

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70016 112 02G20,  Bürgermeister-Herz-Grundschule: Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer 
Fluchttreppe; 10961, Wilmsstraße 10

168.847,23 0,00 0,00 168.847,23

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70017 112 02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Sanierung SH; 10999, Kohlfurter Straße 20 1.656.630,56 0,00 0,00 1.656.630,56
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70018 112  02G11, Thalia-Grundschule: Einbau einer Sprachalarmierung; 10249, Alt-Stralau 34 137.311,69 0,00 0,00 137.311,69
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70019 112 02G21, Reinhardswald-Grundschule: Sanierung der SH; 10961, Gneisenaustaße 73-74 261.530,77 0,00 0,00 261.530,77
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72013 112 02G16, Lenau-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 10961, Nostitzstraße 60 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

72014 114 02Y02, Andreas-Gymnasium: Sanierung; 10242, Koppenstraße 76 2.001.039,73 1.868.480,08 0,00 132.559,65

82044 129 Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen 14.000.000,00 10.757.848,17 0,00 3.242.151,83

Summe Deckungskreis 7 20.440.000,00 12.759.594,32 0,00 7.680.405,68

Deckungskreis 8 - BA Pankow für Pauschale Schulen

70020 112 03Gn09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der 
Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3

3.840.000,00 506.479,03 0,00 3.333.520,97

70021 112 03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem 
Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19 

1.919.000,00 17.226,12 0,00 1.901.773,88

72015 112 03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Sanierung, Umbau, Erweiterung 
Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

72016 112 03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 
13156, Lindenberger Straße 12

4.600.000,00 1.769.840,88 0,00 2.830.159,12

72017 114 03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 8 10.359.000,00 2.293.546,03 0,00 8.065.453,97

Deckungskreis 9 - BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen

70022 114 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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70023 112 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schulerweiterung und Sanierung des Campus 
Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71023 114 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72018 112 04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72019 112 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 
14199, Reichenhaller Straße 8

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72034 114 04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 
10623, Goethestraße 8-9

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72035 114 04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

Summe Deckungskreis 9 12.450.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00

Deckungskreis 10 - BA Spandau für Pauschale Schulen

70024 114 05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des 
Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437

2.914.000,00 1.931.346,88 0,00 982.653,12

70025 112 05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 
14089, Am Kinderdorf 23-27

2.500.000,00 2.367.312,59 0,00 132.687,41

70026 114 05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, 
Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32 

1.100.000,00 1.072.700,15 0,00 27.299,85

72020 114 05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 
13595, Wilhelmstraße 10 

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

82002 114 05K07; Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Erwerb eines 
Schulgrundstücks; 13629, Lenther Steig 1-3

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 10 6.514.000,00 5.371.359,62 0,00 1.142.640,38

Deckungskreis 11 - BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Schulen

70027 114 06Y09; Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium): Sanierung (1. BA); 
12165, Rothenburgstraße 18

6.090.000,00 1.474.017,89 0,00 4.615.982,11

70028 114 06Y06, Beethoven-Gymnasiums: Sanierung (1. BA); 12249, Barbarastraße 9 5.460.000,00 1.184.530,03 0,00 4.275.469,97

70030 112 06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung der SH (1. BA); 14163, Wilskistraße 78 1.350.000,00 24.575,82 0,00 1.325.424,18
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71016 112 06G06, Mühlenau-Grundschule: Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 
14195, Molsheimer Straße 7

676.000,00 384,52 0,00 675.615,48

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71017 112 06G14, Sachsenwald-Grundschule: Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 
12157, Sachsenwaldstraße 20-21

730.000,00 26.782,18 0,00 703.217,82

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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72021 114 06K01, John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 14167, 
Teltower Damm 87-93

0,00 0,00 0,00 0,00

(Titel fällt weg, Verfügungsmittelumbildung)

Summe Deckungskreis 11 14.306.000,00 2.710.290,44 0,00 11.595.709,56

Deckungskreis 12 - BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen

70031 114 07Y03, Rheingau-Gymnasium: Teilsanierung der SH; 12161, Schwalbacher Straße 3-4 345.481,44 0,00 0,00 345.481,44
(Maßnahme wurde gestrichen)

70032 114 07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 
12105, Ringstraße 103-106

2.910.000,00 1.128.926,89 0,00 1.781.073,11

72022 129 Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise 3.800.000,00 256.966,77 0,00 3.543.033,23

73016 112 07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage; 
12279, Erbendorfer Weg 13

5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00

74026 129 07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in 
Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 12 16.305.481,44 10.635.893,66 0,00 5.669.587,78

Deckungskreis 13 - BA Neukölln für Pauschale Schulen

70033 114 08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines 
Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeuweg 34

5.955.000,00 2.810.552,69 0,00 3.144.447,31

70034 114 08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 
12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78

1.135.179,44 0,00 0,00 1.135.179,44

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72023 112 08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 
12349, Hornblendeweg 2

6.996.000,00 6.996.000,00 0,00 0,00

72024 112 08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenerweiterung, Sanierung, 
Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34

1.700.000,00 1.659.626,78 0,00 40.373,22

72025 112 08G34, Lisa-Tetzner-Grundschule: Sanierung; 12353, Hasenhegerweg 12 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

73017 114 08Y03, Albert-Einstein-Gymnasium: Abriss von 2 MURs und Ersatzbau 16er MEB; 
12359, Parchimer Allee 109

2.297.470,00 2.297.470,00 0,00 0,00

74028 114 08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 
12359; Onkel-Bräsig-Straße 76

2.000.000,00 1.942.262,30 0,00 57.737,70

74029 112 08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

74043 112 08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 13 21.683.649,44 17.305.911,77 0,00 4.377.737,67

Deckungskreis 14 - BA Treptow-Köpenick für Pauschale Schulen

70035 112 09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 
12437, Hänselstraße 14

2.554.122,57 0,00 0,00 2.554.122,57

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70036 114 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 
12435, Am Plänterwald 17/23

1.800.000,00 69.931,85 0,00 1.730.068,15
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70037 112 09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45 1.890.000,00 16.465,79 0,00 1.873.534,21
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72026 112 09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 
12559, Alfred-Randt-Straße 56

6.203.360,00 6.001.164,00 0,00 202.196,00

72027 112 09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 
12587, Stillerzeile 100

10.000.000,00 9.900.465,02 0,00 99.534,98

72028 114 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 
12435, Am Plänterwald 17/23

4.179.000,00 1.008.820,42 0,00 3.170.179,58

72036 129 Baumaßnahmen am Haus der Bildung, Luisenstraße 2.950.000,00 769.292,65 0,00 2.180.707,35

72037 112 09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des 
Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 14 32.126.482,57 20.316.139,73 0,00 11.810.342,84

Deckungskreis 15 - BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Schulen

70039 112 10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47 1.600.000,00 18.064,16 0,00 1.581.935,84
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70040 112 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17 180.000,00 144.466,46 0,00 35.533,54

70041 114 10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 
12629, Luckenwalder Straße 53

3.020.000,00 666.055,73 0,00 2.353.944,27

72029 112 10Gn01, Grundschule Elsenstraße: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 
12623, Elsenstraße 10

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 15 4.800.000,00 828.586,35 0,00 3.971.413,65

Deckungskreis 16 - BA Lichtenberg für Pauschale Schulen

70042 112 11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 
10319, Sewanstraße 184 

1.433.000,00 48.366,78 0,00 1.384.633,22

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70043 124 11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 
10365, Herzbergstraße 79

1.100.000,00 16.704,77 0,00 1.083.295,23

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70044 112 11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 
13051, Barther Straße 27

1.500.000,00 218.351,17 0,00 1.281.648,83

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70045 112 11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 
13051, Wustrower Straße 28

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72030 112 Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgerson-Schule 567.000,00 8.759,92 0,00 558.240,08
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

72031 124 11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des 
Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße 19

1.525.000,00 1.413.362,11 0,00 111.637,89

72042 112 11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 
13057, Randowstraße 45

1.275.000,00 1.228.867,02 0,00 46.132,98

82003 114 Erwerb eines Schulgrundgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)
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82004 112 11Gn01, Grundschule Blockdammweg: Erwerb eines Schulgrundstücks; 
10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 16 10.400.000,00 4.434.411,77 0,00 5.965.588,23

Deckungskreis 17 - BA Reinickendorf für Pauschale Schulen

70046 112 12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 
13439, Wilhelmsruher Damm 90-94

1.800.000,00 15.654,87 0,00 1.784.345,13

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70047 114 12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der 
Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70048 114 12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule); 
13509, Sommerfelder Straße 5-7

1.800.000,00 50.304,22 0,00 1.749.695,78

70049 114 12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 
13439, Königshorster Straße 10

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71024 112 12G05, Kolumbus-Grundschule: Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle; 
13407, Freiheitsweg 20

9.400.000,00 9.026.788,08 0,00 373.211,92

72032 114 12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

73018 112 12G01, Havelmüller-Grundschule: Aufwertung der Außenanlagen; 
13507, Namslaustraße 49-57 

1.500.000,00 1.422.967,33 0,00 77.032,67

Summe Deckungskreis 17 16.300.000,00 10.515.714,50 0,00 5.784.285,50

Deckungskreis 18 - BA Mitte für Pauschale Sonstiges

70051 183 Teilsanierung Heimatmuseum Wedding 2.790.846,57 0,00 0,00 2.790.846,57
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70052 261 Teilsanierung Jugendfreizeiteinrichtung, Edinburger Straße 2.706,06 0,00 0,00 2.706,06
(Maßnahme wurde gestrichen)

71025 321 Sanierung des Spielplatzes Schumannplatz 98.931,67 0,00 0,00 98.931,67
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71026 321 Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Rehberge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71027 321 Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Schillerpark 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71028 321 Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71029 321 Sanierung des Spielplatzes Lützowstr. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73019 261 Abriss und Neubau der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Edinburger Straße 55 3.897.515,70 3.806.055,31 0,00 91.460,39

73020 261 Sanierung Jugendverkehrsschule Bremer Straße 10 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

73021 261 Sanierung Jugendverkehrsschule Gottschedstraße 23 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
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73022 261 Baumaßnahmen Jugendkulturfreizeiteinrichtung Weinmeisterstraße 15 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

74015 186 Sanierung Dach und Keller Volkshochschule Mitte, Antonstraße 37, 13347 Berlin 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 18 13.750.000,00 10.406.055,31 0,00 3.343.944,69

Deckungskreis 19 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges

70053 235 Umbau Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum, Cuvrystraße 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70054 725 Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Beseitigung von Fahrbahnschäden und Einbau einer 
lärmdämmenden Deckschicht, Mehringdamm, Teilsanierung

600.000,00 209.987,44 0,00 390.012,56

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70055 235 Teilsanierung der Seniorenbegegnungsstätte Falckensteinstraße 178.911,78 31.363,94 0,00 147.547,84
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70056 652 Neubau von Toilettenanlagen an touristischen Brennpunkten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70057 314 Teilsanierung des Gesundheitsamtes Koppenstraße 987.913,74 895.672,66 0,00 92.241,08

70058 261 Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung O 35 667.086,26 0,00 0,00 667.086,26
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70059 321 Grundsanierung Kinderspielplatz Wilhelmshöhe 98.776,75 0,00 0,00 98.776,75
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73023 235 Fassadensanierung Seniorenbegegnungsstätte Falckensteinstraße 6 0,00 0,00 0,00 0,00

73024 185 Flächengewinnung und brandschutztechnische Ertüchtigung Musikschule Zellestr. 12 1.393.831,03 1.386.352,31 0,00 7.478,72

73025 012 Dachsanierung Bürodienstgebäude Schöneberger Straße 20 468.000,00 449.052,32 0,00 18.947,68

73026 012 Modernisierungsmaßnahmen im Bürodienstgebäude Yorckstraße 4-11 1.440.980,44 1.399.684,30 0,00 41.296,14

73027 012 Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Bürgerämtern und Bürodienstgebäuden 1.500.000,00 1.399.168,48 0,00 100.831,52

73028 321 Aufwertung von öffentlichen Grün-, Spiel- und Freiflächen (u.a. Stralauer Allee) 
(Friedrichshain-Kreuzberg)

1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00

74001 012 Sanierung Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße 4-11 (Planungsmittel) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 19 11.523.000,00 9.958.781,45 0,00 1.564.218,55

Deckungskreis 20 - BA Pankow für Pauschale Sonstiges

70060 012 Teilsanierung des Rathauses Pankow, Breite Straße 1.883.664,23 43.759,81 0,00 1.839.904,42
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70061 012 Teilsanierung Fenster, Berliner Allee 252-260 149.549,93 0,00 0,00 149.549,93
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70062 185 Umbau und Sanierung Musikschule, Am Schlosspark 516.785,84 0,00 0,00 516.785,84
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71030 332 Renaturierung Wilhelmsruher See 200.000,00 46.162,58 0,00 153.837,42

71031 321 Rekultivierung der ehemaligen Industriebahntrasse Weißensee 300.000,00 210.010,92 0,00 89.989,08
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71032 321 Beschilderung Pankower Schutzgebiete (LSG Blankenfelde, LSG Buch u.a.) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73010 152 Neubau eines Bildungs- und Integrationszentrums in Buch 14.950.000,00 14.887.300,08 0,00 62.699,92

74002 186 Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Hertzstraße 61, 13158 Berlin 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

74003 332 Mehrkosten Renaturierung Wilhelmsruher See (Globaltitel) 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

74004 012 Erweiterungsbau eines BDG in Pankow sowie Ausbau des ehemaligen BVV-Saales zu 
Büroflächen, Berliner Allee 252-260

13.000.000,00 12.990.397,43 0,00 9.602,57

Summe Deckungskreis 20 32.650.000,00 29.777.630,82 0,00 2.872.369,18

Deckungskreis 21 - BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Sonstiges

70063 321 Grundinstandsetzung bzw. Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage 
Volkspark Wilmersdorf

803.000,00 554.834,91 0,00 248.165,09

70064 322 Neubau Trainingsbeleuchtungsanlage Sportanlage Hubertusallee 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70065 321 Sanierung des Bolzplatzes, Teile der Wegeflächen und des Ballfangzaunes Haus der Jugend 
"Anne Frank" 

326.041,83 0,00 0,00 326.041,83

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70066 321 Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Holzpergola an der "Großen Kaskade" 
Lietzenseepark 

186.377,84 2.138,41 0,00 184.239,43

70067 321 Neubau Kinderspielplatz Seesenheimer Straße/Goethestraße 259.580,33 0,00 0,00 259.580,33
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70068 261 Teilsanierung Rudolf-Mosse-Stift 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71033 112 Erweiterung Hort und Mensa der Carl-Orff-Grundschule
(Auguste-Viktoria-Straße 57)

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

71034 186 Rathaus Schmargendorf, Umbau Ratskeller zur Bibliothek
(Berkaer Platz 1)

365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

71035 322 Sanierung des Umkleidegebäudes der Hans-Rosenthal-Sportanlage 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71036 322 Sanierung des Eingangsbereiches und der Treppenanlage des Horst-Dohm-Eisstadions 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73029 012 Aufstockung Dienstgebäude Hohenzollerndamm, Hohenzollerndamm 174-177 3.100.000,00 1.962.104,66 0,00 1.137.895,34

73043 321 Denkmalgerechte Fassadensanierung, Freitreppe und Wandabdichtung Friedhof 
Wilmersdorf, Berliner Straße 81-103

700.000,00 496.018,18 0,00 203.981,82

73044 322 Höherlegung Werkstattdecke und Betonsanierung des Kältetunnels unter der Eisbahn Horst-
Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

73045 321 Umbau des Mierendorffrundweges zum Kunst- und Bewegungsparcours, 1. BA 1.687.500,00 1.616.532,27 0,00 70.967,73

74005 012 Sanierung Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100 23.100.000,00 22.600.000,00 0,00 500.000,00
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83055 186 Ausstattung der Adolf-Reichwein-Bibliothek im Rathaus Schmargendorf, Berkaer Platz 1 162.500,00 0,00 0,00 162.500,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

Summe Deckungskreis 21 32.240.000,00 27.231.628,43 0,00 5.008.371,57

Deckungskreis 22 - BA Spandau für Pauschale Sonstiges

70069 322 Grundsanierung SH und Erwerb des Grundstücks und der SH, Lenther Steig/Goebelstraße 1.840.937,27 610.500,00 0,00 1.230.437,27

70070 322 Erwerb des Grundstücks zur Errichtung einer ungedeckten Sportanlage, Brunsbütteler Damm 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71037 321 Sanierung Bolz-/ Spielplatz Spandauer Straße 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

71038 322 Neubau eines Großspielfeldes 3.281.624,51 1.873.658,76 0,00 1.407.965,75

71039 322 Errichtung eines Fitnessparcours am Rohrdamm 77.789,42 8.414,44 0,00 69.374,98
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71040 321 Sanierung Bolzplatz Imchenplatz, Brunsbütteler Damm 75.210,58 0,00 0,00 75.210,58
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71041 321 Erweiterung Landschaftsfriedhof Gatow 660.000,00 398.077,03 0,00 261.922,97

73011 012 Sanierung Rathaus Spandau 20.000.000,00 19.706.932,89 0,00 293.067,11

74016 322 Neubau Umkleide- und Funktionsgebäude für die Sportanlage Brunsbütteler Damm 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

74017 195 Herstellung Nordkurtine Zitadelle Spandau 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 22 30.635.561,78 26.897.583,12 0,00 3.737.978,66

Deckungskreis 23 - BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Sonstiges

70071 261 Umbau und Sanierung Jugendkultur-/Jugendkunstschule "Haus der Jugend Albert 
Schweitzer", Am Eichgarten

972.000,00 2.061,27 0,00 969.938,73

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70072 725 Neubau Tuttlinger Weg 148.000,00 8.135,02 0,00 139.864,98
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70073 321 Sanierung und Umbau des Spielplatzes Curtiusstraße 291.042,97 1.080,18 0,00 289.962,79
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70074 321 Sanierung und Umbau des Spielplatzes Goerzallee 353.080,00 8.571,61 0,00 344.508,39
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73046 261 Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz, Albrechtstraße 42 
(Steglitz-Zehlendorf)

981.000,00 893.080,86 0,00 87.919,14

73047 321 Neubau (Ersatzbau) der Personalunterkunft im Finkenpark (Steglitz-Zehlendorf) 907.000,00 786.503,25 0,00 120.496,75

73048 321 Neubau (Ersatzbau) einer Personalunterkunft mit Bürogebäude auf dem Friedhof Steglitz, 
Bergstraße (Steglitz-Zehlendorf)

1.500.000,00 1.497.700,00 0,00 2.300,00

73049 261 Umbau des Hauses 3 des Jugendausbildungszentrums zur Unterbringung minderjähriger 
Flüchtlinge, Lissabonallee 6

2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 0,00

73050 321 Wiederherstellung des Spielplatzes Calandrellistraße (Steglitz-Zehlendorf) 440.000,00 411.293,40 0,00 28.706,60
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73051 261 Neubau (Ersatzbau) eines Bolzplatzes an der JFE Schottenburg, Brittendorfer Weg 16 425.000,00 423.988,50 0,00 1.011,50

74020 725 Ausbau der Retzowstraße zwischen Dessauerstraße und Bellingstraße im Ortsteil Lankwitz 715.000,00 715.000,00 0,00 0,00

74021 430 Sanierung der Friedhofskapelle Friedhof Zehlendorf, Onkel-Tom-Straße 605.000,00 605.000,00 0,00 0,00

74022 430 Sanierung der Friedhofskapelle Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00

74023 321 Sanierung des Spielplatzes Krumme Lanke 440.000,00 438.631,50 0,00 1.368,50

74024 725 Umgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

74025 644 Neubohrungen und Sanierungen von Trinkwassernotbrunnen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 250.000,00 243.476,93 0,00 6.523,07

Summe Deckungskreis 23 11.887.122,97 9.894.522,52 0,00 1.992.600,45

Deckungskreis 24 - BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Sonstiges

70075 725 Straßen- und Stadtplatzumgestaltung des Tempelhofer Weges (1. BA) 1.430.000,00 1.393.867,57 0,00 36.132,43

70076 261 Umbau und Sanierung des Jugendfreizeitheimes Kurfürstenstraße 1.401.000,00 1.099.740,76 0,00 301.259,24

71042 321 Erneuerung Bolzplatzbelag, Bäumerplan 197.869,65 19.874,39 0,00 177.995,26
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71043 321 Erneuerung Bolzplatzbelag und Bau Ballfangzaun, Heilandsweide 108.610,52 0,00 0,00 108.610,52
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71044 725 Wegebau Teltowkanal-Fahrradroute 87.281,76 0,00 0,00 87.281,76
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71045 321 Abbruch des alten gesperrten und Neubau des Spielplatzes an der Grundschule im 
Taunusviertel

39.999,99 0,00 0,00 39.999,99

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71046 725 Pflasterarbeiten und Befestigung Stelen, Innsbrucker Platz 16.238,08 1.800,00 0,00 14.438,08
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71047 321 Erneuerung Geländer, Heinrich-von-Kleist-Park 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

71048 321 Wegebau Freizeitpark Marienfelde 66.701,53 0,00 0,00 66.701,53
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73052 321 Errichtung eines Spielplatzes auf dem Rehagener Platz in Berlin-Lichtenrade 
(Tempelhof-Schöneberg)

478.000,00 106.626,27 0,00 371.373,73

74027 321 Neubau eines Spielplatzes, Nuthestraße 456.700,00 456.700,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 24 4.282.401,53 3.078.608,99 0,00 1.203.792,54

Deckungskreis 25 - BA Neukölln für Pauschale Sonstiges

70077 261 Grundsanierung des Kinderklubhauses Zwickauer Damm 836.807,72 0,00 0,00 836.807,72
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70078 261 Neubau eines Kinder-, Jugend- und Elterntreffs "Blueberry Inn" 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70110 235 Neubau einer Seniorenfreizeitstätte in Alt-Rudow 800.000,00 56.340,29 0,00 743.659,71
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70111 261 Teilsanierung des Jugend-, Kultur- und Werkzentrums Grenzallee 191.567,06 0,00 0,00 191.567,06
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70112 261 Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Kinderwelt am Feld 336.000,00 61.893,34 0,00 274.106,66

70113 261 Teilsanierung des interkulturellen Zentrums für Mädchen und junge Frauen Szenenwechsel 2.508.030,00 1.836.416,53 0,00 671.613,47

70114 261 Teilsanierung des Mädchensportclubs Wilde Hütte 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

71049 261 Sanierung JFH Neudecker Weg (NW80) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

71050 261 Sanierung JFH Käthe-Frankenthal-Weg (Trapez) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

73053 321 Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung Spielplatz "Wilde Rübe" (Neukölln) 70.000,00 47.216,26 0,00 22.783,74

73054 261 Sanierung und Ersatzanbau Kindervilla Wissmannstraße 31 1.307.000,00 1.192.363,60 0,00 114.636,40

74052 012 Baumaßnahmen zur Umsetzung eines Sicherheitskonzepts 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 25 6.402.004,78 3.544.230,02 0,00 2.857.774,76

Deckungskreis 26 - BA Treptow-Köpenick für Pauschale Sonstiges

70079 012 Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Zum großen Windkanal 1.130.000,00 247.928,85 0,00 882.071,15

70080 012 Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Hans-Schmidt-Straße 1.235.000,00 158.981,03 0,00 1.076.018,97

71051 322 Sanierung und Modernisierung Regattastrecke Grünau und Wassersportmuseum 1.000.000,00 489.796,09 0,00 510.203,91

73055 152 Instandsetzung der VHS Baumschulenweg, 1. BA: Denkmalgerechte Fassadensanierung, 
Einbau Aufzug und brandschutztechnische Ertüchtigung

3.621.500,00 3.595.638,59 0,00 25.861,41

73056 322 Denkmalgerechte Fassadensanierung und Innenausbau Bürgerverein Grünau einschl. Café 
und MZR, Regattatribüne Grünau

2.000.000,00 1.992.320,93 0,00 7.679,07

73057 725 Ausbau des nördlichen Abschnittes des Brunolfwegs zu einer Anliegerstraße 
(Treptow-Köpenick)

499.900,00 493.906,00 0,00 5.994,00

73058 321 Herstellung von Fußwegen und Aufwertung von Grünflächen im gesamten Bezirk 
(Treptow-Köpenick)

876.400,00 517.235,09 0,00 359.164,91

74006 322 Sportprojekt Mellowpark, Errichtung Bundesstützpunkt BMX 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00

74007 012 Sanierung und Schaffung von Büro- und Archivflächen im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21 10.445.000,00 10.187.073,82 0,00 257.926,18

Summe Deckungskreis 26 21.192.800,00 18.067.880,40 0,00 3.124.919,60

Deckungskreis 27 - BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Sonstiges

70081 725 Neubau des Reinhold-Linger-Weges zw. Blumberger Damm und Siegmarstraße 584.000,00 2.508,82 0,00 581.491,18
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70082 725 Neubau des westl. Geh- und Radweges der Zossener Straße zw. Landsberger Allee und 
Luckenwalder Straße

345.202,74 10.888,25 0,00 334.314,49

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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70083 181 Einbau von Brandschutzmaßnahmen am Theater am Park 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70084 012 Neubau eines Aufzuges im Bürodienstgebäude Schkopauer Ring Haus 1 225.000,00 1.864,98 0,00 223.135,02
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70095 725 Neubau der Pilgramer Straße zw. Straße 48 und Alt-Mahlsdorf 2.645.419,00 1.851.698,81 0,00 793.720,19

71052 321 Neubau Spielplatz Stadtgarten Biesdorf 602.604,30 0,00 0,00 602.604,30
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71053 321 Erweiterung Spielplatz Lehnitzplatz 259.692,96 217,10 0,00 259.475,86
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71054 321 Erweiterung Spielplatz Ullrichplatz 263.500,00 40,12 0,00 263.459,88
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71055 321 Erweiterung Spielplatz am Moosbruch 200.000,00 18.313,41 0,00 181.686,59
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71057 321 Erweiterung der Grünfläche entlang der U-Bahnlinie 5 in Kaulsdorf 20.000,00 116,78 0,00 19.883,22
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73003 332 Baumaßnahme Wildtierstation Nabu 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

73012 012 Denkmalgeschützte Sanierung des Bürodienstgebäudes Helene-Weigel-Platz 8 
(Marzahn-Hellersdorf)

22.000.000,00 21.932.793,31 0,00 67.206,69

74044 322 Instandsetzung leichtathl. Anlagen der Sportanlage Walter-Felsenstein-Str. 16 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00

74045 322 Erweiterung der Sportanlage Allee der Kosmonauten 131 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00

74046 725 Wegebau zwischen Friedhofserweiterungsfläche und Gewerbegrundstück am 
Wiesenburger Weg

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

74047 321 Neubau Spielanlage im Theodorpark 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00

74048 725 Schaffung barrierefreier Eingang Springpfuhlpark, Westseite Schwimmhalle 
Helene-Weigel-Platz

1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00

74049 012 Energetische Sanierung des Revierstützpunktes 5, Jenaer Str. 37 - 39 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

84055 322 Ergänzung der Trainingsplatzbeleuchtung der Sportanlage Teterower Ring 71 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

84057 321 Anschaffung E-Mobilität für die Spielplatzunterhaltung 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 27 31.145.419,00 27.818.441,58 0,00 3.326.977,42

Deckungskreis 28 - BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges

70085 725 Umbau der Landsberger Allee von Rhinstraße bis Oderbruchstraße 1.635.000,00 185.711,10 0,00 1.449.288,90

70086 321 Neubau eines Bolzplatzes im Grünzug Hönower Weg 143.725,51 7.293,82 0,00 136.431,69
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70087 725 Neubau der Frankfurter Allee im Knotenpunkt Möllendoffstraße/Gürtelstraße 670.000,00 283.131,37 0,00 386.868,63
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70088 321 Grundsanierung des Spielberges B, Paul-Junius-Straße 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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71056 322 Ersatz Trimm-Fit-Geräte am Malchower Park 19.908,58 0,00 0,00 19.908,58
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71058 321 Anlage von Erholungsflächen und Entsiegelung, Rheinsteinpark 99.620,28 0,00 0,00 99.620,28
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71059 235 Ausstattung Gemeindezentrum Am Berl 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71060 321 Erneuerung Belag Ballspielplätze Weißenseer Weg/ Fennpfuhlpark 156.009,86 0,00 0,00 156.009,86
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71061 321 Sonstige investive Maßnahmen für Spielplätze 640.335,77 5.119,28 0,00 635.216,49
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73013 012 Errichtung eines Bürodienstgebäudes für das BA Lichtenberg auf dem Standort Alt-
Friedrichsfelde 60, Alfred-Kowalke-Straße 24

20.661.000,00 20.612.738,04 0,00 48.261,96

74008 186 Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Wartenberger Straße 175, 13053 Berlin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 28 32.155.600,00 29.093.993,61 0,00 3.061.606,39

Deckungskreis 29 - BA Reinickendorf für Pauschale Sonstiges

70089 725 Teilsanierung der Asphaltdecke des Tile-Brügge-Weges von Ziekowstraße bis 
Wendehammer; An der Oberrealstraße von Tile-Brügge-Weg bis Hatzfeldallee

202.247,57 0,00 0,00 202.247,57

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70090 725 Teilsanierung der Asphaltdecke der Gotthardstraße von Ende Friedhof bis 
Romanshorner Weg

641.086,74 0,00 0,00 641.086,74

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70091 725 Fahrbahnerneuerung Am Eichenhain von Sigesmundkorso bis Karmeliterweg 495.692,69 0,00 0,00 495.692,69
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70092 725 Neubau der Breitenbachstraße von Holzhauser Straße bis Innungsstraße 452.315,71 15.659,44 0,00 436.656,27

70093 725 Erneuerung des Ufergeländers und Instandsetzung des Weges zum Sportbootsanleger, 
Greenwichpromenade

49.879,00 0,00 0,00 49.879,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71062 725 Sanierung Wanderwege im Fließtal 609.935,79 0,00 0,00 609.935,79
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

71063 322 Sanierung Stadion Finsterwalder Straße 839.891,10 0,00 0,00 839.891,10
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

73059 012 Erweiterung und Instandsetzung des Ratskellers Reinickendorf 494.500,00 322.439,25 0,00 172.060,75

73060 725 Grundhafte Erneuerung der Schönfließer Straße zwischen Senheimer Straße und 
Gollanczstraße (Reinickendorf)

1.250.000,00 1.212.254,60 0,00 37.745,40

73061 725 Grundhafte Erneuerung der Burgfrauenstraße von Berliner Straße bis Hohefeldestraße 
(Reinickendorf)

825.000,00 803.375,85 0,00 21.624,15

73062 725 Grundhafte Sanierung der Veitstraße von Berliner Straße bis Buddestraße (Reinickendorf) 400.000,00 393.604,70 0,00 6.395,30

73063 725 Grundhafte Erneuerung der Deutsche Straße (Reinickendorf) 310.000,00 289.244,89 0,00 20.755,11

73064 725 Neubau der Straße Am Ostrücken zwischen Zabel-Krüger-Damm und Öschelbronner Weg 
(Reinickendorf)

568.000,00 526.294,29 0,00 41.705,71
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73065 321 Sanierung Großspielfeld Göschenplatz (Reinickendorf) 800.000,00 425,11 0,00 799.574,89

73066 321 Sanierung der Hauptwege Steinbergpark (Reinickendorf) 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00

74050 012 Errichtung eines Bürogebäudes in Systembauweise auf dem Gelände des Werkhofes 
Alt-Wittenau 69

4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

74051 725 Ertüchtigung Fürstendamm für ÖPNV-Nutzung 24.269,46 24.269,46 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 29 12.912.818,06 8.537.567,59 0,00 4.375.250,47

Deckungskreis 30 - Wissenschaft und Forschung

72033 133 Neubau einer Mensa für die Alice Salomon Hochschule (Marzahn-Hellersdorf) 7.313.000,00 6.762.477,75 0,00 550.522,25

75000 133 Alice Salomon Hochschule, 3. BA 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

80000 132 Zuschuss an die Charité, zentrale Notaufnahme im Universitären Herzzentrum Berlin (Mitte) 72.547,21 0,00 0,00 72.547,21
(Maßnahme wurde gestrichen)

80001 132 Zuschuss an die Charité, Standort Rudolf-Virchow, Augustenburger Platz zur Erneuerung der 
Starkstromversorgung (Mitte)

18.642.272,34 2.134.216,00 0,00 16.508.056,34

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80002 132 Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zum Neubau von 
Hubschrauber-Sonderlandeplätzen (Steglitz-Zehlendorf)

5.000.000,00 2.670.370,91 0,00 2.329.629,09

80003 132 Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung 
Starkstromversorgung (Steglitz-Zehlendorf)

19.003.727,66 5.776.486,31 0,00 13.227.241,35

80004 132 Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung der 
Polikliniken (Steglitz-Zehlendorf)

4.664.856,07 22.795,65 0,00 4.642.060,42

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81027 162 Baumaßnahme Einstein-Zentrum Digitale Zukunft (Mitte) 750.000,00 489.091,55 0,00 260.908,45
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82005 133 Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum zur Erneuerung der leitungsgebundenen 
Infrastruktur (Pankow)

8.200.000,00 7.594.636,77 0,00 605.363,23

82006 132 Zuschuss an die Charité zur Erneuerung der Kälteleitungen am CVK (Mitte) 2.061.280,28 0,00 0,00 2.061.280,28
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82007 133 Zuschuss an die Humboldt-Universität für energetische Sanierung Hoffassaden und Dach 
Ziegelstr. 13 (Mitte)

2.800.000,00 172.938,97 0,00 2.627.061,03

82008 133 Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung und Ausbau des Mitteltraktes 
Hannoversche Str. 6 (Mitte)

3.400.000,00 2.124.735,05 0,00 1.275.264,95

82009 133 Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung Hoffassaden und Dach 
Unter den Linden 9 und 11, Kommode und Gouverneurshaus (Mitte)

2.500.000,00 147.419,00 0,00 2.352.581,00

82010 133 Zuschuss an die Technische Universität Berlin für das Zentrum für Vorgründungsprojekte in 
Green Chemistry (Charlottenburg-Wilmersdorf)

7.000.000,00 6.953.321,68 0,00 46.678,32

82011 132 Zuschuss an die Charité zur Herrichtung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf dem 
Hubschrauber-Sonderlandeplatz CBF (Steglitz-Zehlendorf)

887.000,00 616.375,96 0,00 270.624,04

82012 133 Zuschuss an die Humboldt-Universität zu Berlin im Zusammenhang mit der Gründung des 
Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) (Mitte)

2.000.000,00 355.826,79 0,00 1.644.173,21
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82013 133 Zuschuss an die Freie Universität Berlin für Sanierung Dachflächen auf Haus H 
Altensteinstr. 40 (Steglitz-Zehlendorf)

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82014 132 Zuschuss an die Charité zur Erweiterung des S3 Laborbereichs Virologie am CCM (Mitte) 477.204,35 26.356,47 0,00 450.847,88
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

83002 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Finanzierung eines interimistischen 
Hubschrauberlandeplatzes (Steglitz-Zehlendorf)

950.000,00 400.873,80 0,00 549.126,20

83003 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Erneuerung der Starkstromversorgung 
(Teil II) (Steglitz-Zehlendorf)

1.800.000,00 507.265,55 0,00 1.292.734,45

83004 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zum Umbau für die Hochschulambulanz für 
Urologie (Steglitz-Zehlendorf)

4.900.000,00 4.157.347,62 0,00 742.652,38

83005 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Ausstattung der Hochschulambulanz 
für Augenheilkunde (Steglitz-Zehlendorf)

2.000.000,00 487.379,58 0,00 1.512.620,42

83006 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Erweiterung der Hochschulambulanz 
für Kardiologie (Steglitz-Zehlendorf)

789.939,58 765.538,06 0,00 24.401,52

83007 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Errichtung eines Interims für 
Pflegestationen (Steglitz-Zehlendorf)

16.250.000,00 6.277.818,30 0,00 9.972.181,70

83008 132 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm zur Ertüchtigung der zentralen technischen 
Infrastruktur (Steglitz-Zehlendorf)

3.480.000,00 3.475.359,00 0,00 4.641,00

83009 132 Zuschuss an die Charité, Aßmanshauser Straße zur Sanierung der Räume für den 
Phantomkurs in der Zahnklinik (Charlottenburg-Wilmersdorf)

2.289.719,72 399.791,77 0,00 1.889.927,95

83010 132 Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz für Umbauten im OP-Bereich (Mitte) 4.900.000,00 4.315.035,97 0,00 584.964,03

83011 132 Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz zur Erweiterung der Palliativmedizin 
(Mitte)

1.750.000,00 1.501.413,50 0,00 248.586,50

83012 132 Zuschuss an die Charité für Investitionen in die IT-Technik und die technische Infrastruktur 
(Mitte)

14.300.000,00 6.220.444,00 0,00 8.079.556,00

83013 132 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil I) 4.500.000,00 4.201.250,00 0,00 298.750,00

83014 692 Zuschuss für WLAN-Ausbau, "FreeWifi Berlin" und eduroam 566.392,95 0,00 0,00 566.392,95
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

83015 132 Zuschuss an die FU Berlin, Neubau eines pädagogischen Seminargebäudes, Campus 
Dahlem (Steglitz-Zehlendorf)

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

83016 132 Zuschuss an die Beuth Hochschule für Technik Berlin, Erweiterungsbau durch Aufstockung 
eines Kita-Neubaus des Studierendenwerkes (Mitte)

2.770.000,00 2.393.245,67 0,00 376.754,33

83017 132 Zuschuss zum Ersatzbau Sonderisolierstation anlässlich der Errichtung des UHZB am 
Standort Charité-Virchow, Anteil Skzl-Wiss.

194.700,00 0,00 0,00 194.700,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

84004 133 Zuschuss an die Humboldt-Universität zu Berlin Campus Nord, Haus 4, Sanierung Teildach 
und Fassade

1.600.000,00 1.517.109,75 0,00 82.890,25

84005 132 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten und sonstige investive 
Beschaffungen (Teil II)

20.000.000,00 17.511.009,05 0,00 2.488.990,95

- 26 -



SIWA  9810
2020

Titel FKZ Bezeichnung Gesamtkosten Fortgeschriebenes Ansatz Ist
Maßnahme Soll per 18.12.2020 2020 Vorjahre

84006 165 Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für den Ersatzbau für die 
Abteilung Triebwerksakustik am Standort Berlin-Adlershof

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

84007 133 Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung der Grundleitungen, Dach 
und Fassade, Hardenbergstraße 33

2.463.000,00 2.463.000,00 0,00 0,00

84008 133 Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung von Dach und Fassade, 
Grunewaldstraße 2 - 5

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

84009 134 Zuwendung an die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) für die brandschutztechnische 
Ertüchtigung des Auditoriums (Haus F)

1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00

84010 692 Investitionen in die technische Infrastruktur der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie GmbH (DFFB)

1.704.607,05 1.704.607,05 0,00 0,00

84058 132 Zuschuss an die Charité, CVK, Erneuerung der Infrastruktur Seestr. 1 (Mitte) 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

84059 142 Zuschuss an das studierendenWERK Berlin, Schaffung von studentischem Wohnraum durch 
Neubau, Aristotelessteig 2-10 (Lichtenberg)

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

85000 132 Zuschuss an die Charité zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

85001 132 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil III) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 30 232.780.247,21 154.445.537,53 17.500.000,00 78.334.709,68

Deckungskreis 31 - Krankenhausförderung

80013 312 Zuschuss an die DRK Kliniken Westend zur Erneuerung und Strukturoptimierung der 
Zentralen Notfallaufnahme (Charlottenburg-Wilmersdorf)

3.500.000,00 2.400.000,00 0,00 1.100.000,00

80014 312 Zuschuss an das Ev. Waldkrankenhaus zur Sanierung und Neustrukturierung des 
Zentral-OP`s (Chirurgie/Gynäkologie) (Spandau)

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

80015 312 Zuschuss an die St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße zur Sanierung und 
Neustrukturierung des OP Bereichs (4 OP`s) (Mitte)

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80016 312 Zuschuss an das Unfallkrankenhaus Berlin zur Erweiterung der OP-Kapazitäten 
(Marzahn-Hellersdorf)

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

80017 312 Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zur Erneuerung/Erweiterung OP (1.BA) 
(Reinickendorf)

7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00

80020 312 Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zum Neubau der zentralen Sterilisation 
(Reinickendorf)

5.700.000,00 2.286.910,52 0,00 3.413.089,48

80021 312 Zuschuss an das Vivantes Klinikum Am Urban zur Sanierung und Neustrukturierung des 
OP-Bereichs (Friedrichshain-Kreuzberg)

11.000.000,00 4.818.746,43 0,00 6.181.253,57

80022 312 Neubau Zentralsterilisation des Vivantes Klinikums Neukölln (Neukölln) 6.000.000,00 3.223.500,79 0,00 2.776.499,21

80023 312 Zuschuss an das Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria zum Neubau eines OP-Funktionsbaus 
und Rettungsstelle (1. BA) (Tempelhof-Schöneberg)

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

82015 312 Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I) 1.998.500,00 299.250,00 0,00 1.699.250,00

83039 312 Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil II) 1.659.500,00 1.026.500,00 0,00 633.000,00

83040 312 Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale (Teil I) 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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83041 312 Zuschuss an das Helios Klinikum Berlin-Buch, Erweiterung der Kreißsäle (Pankow) 3.503.980,00 3.503.980,00 0,00 0,00

83042 312 Zuschuss an das Sana Klinikum Lichtenberg, Erweiterung der Kreißsäle 3.238.930,00 3.238.930,00 0,00 0,00

83043 312 Zuschuss an die DRK Kliniken Berlin Westend, Erweiterung der Kreißsäle 
(Charlottenburg-Wilmersdorf)

2.053.900,00 2.053.900,00 0,00 0,00

83044 312 Zuschuss an das St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, Erweiterung der Kreißsäle 4.644.750,00 4.644.750,00 0,00 0,00

83045 312 Zuschuss an das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau, Erweiterung der Kreißsäle 4.790.980,00 4.790.980,00 0,00 0,00

83046 312 Zuschuss an das Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung der Kreißsäle 3.842.475,00 3.842.475,00 0,00 0,00

84012 312 Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale (Teil II) 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

84013 312 Mehrkosten Kreißsäle (Globaltitel) 5.466.985,00 5.466.985,00 0,00 0,00

84014 312 Zuschuss an das Evangelische Krankenhaus Elisabeth Herzberge zur Erweiterung der 
Häuser für die psychiatrische Versorgung

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 31 192.200.000,00 47.596.907,74 0,00 144.603.092,26

Deckungskreis 32 - ÖPNV und Straßenland

73000 741 Barrierefreier Neu- und Ausbau von Bushaltstellen 4.502.473,85 4.502.473,85 0,00 0,00

80005 741 Zuschuss an die BVG zur Beschaffung von 11 Zügen á 4 Waggons im Kleinprofil (bei 
Auslieferung umgerüstet auf Großprofil)

58.000.000,00 2.046.500,00 0,00 55.953.500,00

81001 741 Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von  U-Bahnhöfen 4.000.000,00 1.839.600,00 0,00 2.160.400,00

83031 741 Eigenkapitalzuführung an die BVG 38.200.000,00 38.200.000,00 0,00 0,00

83032 645 Beschaffung und Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin 10.788.000,00 9.680.122,86 0,00 1.107.877,14

84015 741 WLAN im ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

84016 741 Ansparfonds Nahverkehrsplan 28.910.000,00 28.910.000,00 0,00 0,00

84017 741 Finanzierung Elektromobilität Busverkehr 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84018 741 Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen (ZSFB) 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 32 197.501.473,85 138.279.696,71 0,00 59.221.777,14

Deckungskreis 33 - Wohnungsbau und -modernisierung, Eigenkapitalzuführungen an 
Wohnungsunternehmen, Grundstückserwerbe

80006 411 Zuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften für den Wohnungsbau (Globaltitel) 400.611,45 400.611,45 0,00 0,00

80036 411 Neu-/Umbau der Wohnanlage am Nettelbeckplatz (Mitte) 1.318.174,12 0,00 0,00 1.318.174,12

80037 411 Wohnen und Arbeiten am Rollberg (Neukölln) 1.598.500,00 1.598.500,00 0,00 0,00

80038 411 Besondere Wohnformen, Rathenower Straße (Mitte) 5.728.500,00 5.728.500,00 0,00 0,00
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80039 411 Alltag 8, Rollbergstraße (Neukölln) 2.144.852,46 2.144.852,46 0,00 0,00

80040 411 Wohnen und Werken im Wedding, Lynarstraße (Mitte) 2.621.000,00 5.274,30 0,00 2.615.725,70
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80041 411 Norderoog, Amrumer Straße (Mitte) 2.694.373,80 0,00 0,00 2.694.373,80
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80042 411 Süderoog, Amrumer Straße (Mitte) 1.800.316,84 0,00 0,00 1.800.316,84
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80043 411 Punkthochhaus aus Leichtbeton, Mollstraße (Friedrichshain-Kreuzberg) 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 0,00

80044 411 Wohnpark Mariendorf, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg) 3.591.671,33 0,00 0,00 3.591.671,33
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80045 411 Karl-Pokern-Straße (Treptow-Köpenick) 1.191.000,00 0,00 0,00 1.191.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80047 411 Pilotförderprogramm Trägerwohnungen 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

82016 411 Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und 
Förderung von Wohnungsgenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung

19.845.401,12 19.845.401,12 0,00 0,00

82017 411 Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung von 
Wohnungsgenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung

166.781.000,00 130.281.000,00 70.000.000,00 36.500.000,00

82018 411 Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, 
sonstige Grundstückserwerbe

5.373.598,88 917.236,99 0,00 4.456.361,89

84019 411 Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften sowie 
Grundstücksankäufe für Zwecke des Wohnungsbaus

88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00

85021 411 Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) für die 
genossenschaftlichen Wohnungsbauförderung

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 33 319.600.000,00 265.432.376,32 80.000.000,00 54.167.623,68

Deckungskreis 34 - Bäder-Betriebe

80034 322 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG zum Bau eines Multifunktionsbades in 
Mariendorf, Ankogelweg 

31.000.000,00 30.914.083,69 0,00 85.916,31

80035 322 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG zum Bau eines Multifunktionsbades in 
Pankow, Wolfshagener Straße

29.000.000,00 28.900.471,00 0,00 99.529,00

82020 322 Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe für Baumaßnahmen in der Schwimm- und 
Sprunghalle im Europasportpark (SSE) (Pankow)

3.100.000,00 1.494.587,58 0,00 1.605.412,42

84020 322 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG (BBB Infra) für den Bau einer weiteren 
öffentlichen Schwimmhalle auf dem Gelände des Kombibades Spandau-Süd (Planungsmittel)

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 34 65.100.000,00 63.309.142,27 0,00 1.790.857,73

Deckungskreis 35 - Jugendfreizeiteinrichtungen

74013 261 Investitionen in bezirkliche Jugendfreizeiteinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Titel fällt weg, Ansatzumbildung)

74132 261 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 423.700,00 423.700,00 0,00 0,00

74133 261 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Pankow 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
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74138 261 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Neukölln 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00

74140 261 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

74141 261 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Lichtenberg 123.700,00 123.700,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 35 765.400,00 765.400,00 0,00 0,00

Deckungskreis 36 - BIM / Eierhäuschen

80019 321 Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens 13.144.200,00 7.432.333,30 0,00 5.711.866,70

Summe Deckungskreis 36 13.144.200,00 7.432.333,30 0,00 5.711.866,70

Deckungskreis 37 - BIM / Feuerwachen

80008 044 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF 
Rauchfangswerder (Sondersanierungsprogramm) (Treptow-Köpenick)

3.547.289,24 187.576,95 0,00 3.359.712,29

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80009 044 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Frohnau 
(Sondersanierungsprogramm) (Reinickendorf)

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

80010 044 Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der Feuerwache Köpenick 
(nutzerspezifischer Anteil) (Treptow-Köpenick)

3.007.262,00 590.059,95 0,00 2.417.202,05

80011 044 Zuschuss an die BIM zum Ausbau von div. Standorten zu Rettungswagenstützpunkten 
(nutzerspezifische Maßnahmen der FW)

586.865,22 0,00 0,00 586.865,22

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80012 044 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Modulbau) einer Feuerwehr- und 
Rettungsdienstakademie in Schulzendorf (Zwischenlösung) (Reinickendorf)

1.858.583,54 0,00 0,00 1.858.583,54

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82021 044 Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für 
Sanierungen

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

82022 044 Zuschuss an die BIM zur Sanierung der Feuerwache Ranke (Charlottenburg-Wilmersdorf) 7.905.000,00 7.337.189,02 0,00 567.810,98

82023 044 Zuschuss an die BIM für den Austausch defekter Toranlagen an diversen Wachgebäuden 2.095.000,00 1.887.982,60 0,00 207.017,40

83020 044 Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der FF Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) 3.500.000,00 3.490.850,42 0,00 9.149,58

83021 044 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Grünau (Treptow-
Köpenick)

5.240.000,00 5.089.823,97 0,00 150.176,03

83022 044 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Schmöckwitz 
(Treptow-Köpenick)

6.130.000,00 5.999.986,58 0,00 130.013,42

85007 044 Zuschuss an das SILB zum Ersatzbau der Feuerwache Reinickendorf (Tegelort) 6.020.000,00 6.020.000,00 3.650.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 37 39.890.000,00 30.603.469,49 3.650.000,00 9.286.530,51

Deckungskreis 38 - BIM / Polizei

80025 042 Sanierung der Sporthalle Landespolizeischule (Spandau) 2.900.000,00 1.620.000,00 0,00 1.280.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80026 042 Sanierung des Einsatz- und Trainingszentrums Ruhleben (Spandau) 25.000.000,00 24.769.000,00 0,00 231.000,00
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80027 042 Sanierung von Polizeisporthallen und Sanitärbereichen 195.535,88 49.317,17 0,00 146.218,71
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

80046 042 Errichtung einer Kombiwache am Alexanderplatz 1.106.941,12 107.105,40 0,00 999.835,72
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81002 042 Schießstände für die Berliner Polizei 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

82024 042 Einsatztrainingszentrum Kruppstraße, Sanierung und Umbau, 1. Bauabschnitt (Mitte) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

82025 042 Errichtung eines Einsatztrainingszentrums in der Cecilienstraße, 1. Bauabschnitt (modulare 
Raumschießanlagen) (Marzahn-Hellersdorf)

7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00

82026 042 Errichtung eines Einsatztrainingszentrums, Gallwitzallee (Steglitz-Zehlendorf) 25.700.000,00 25.081.477,32 0,00 618.522,68

82027 042 Bauliche Sicherungsmaßnahmen (diverse Polizeiliegenschaften) 600.000,00 403.100,49 0,00 196.899,51

83023 042 Investitionen in ein Mietgebäude für das LKA 34.775.000,00 34.775.000,00 0,00 0,00

84021 042 Mehrkosten Einsatztrainingszentren der Polizei (Globaltitel) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

85006 042 Investitionen in ein Mietgebäude für das LKA (Teil II) 10.100.000,00 10.100.000,00 15.350.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 38 110.777.477,00 107.305.000,38 15.350.000,00 3.472.476,62

Deckungskreis 39 - BIM / Justiz

82028 051 Schaffung von 2 Sicherheitssälen für Gerichtsverfahren am Gerichtsstandort Moabit (Mitte) 4.567.230,00 2.739.430,00 0,00 1.827.800,00

83025 051 Sicherheitsinvestitionen in Gerichtsgebäuden, insbes. in den Eingangs- und Kontrollbereichen 19.000.000,00 14.366.845,49 0,00 4.633.154,51

83026 051 Modernisierung des Schließsystems der JVA Plötzensee/JSA Berlin 
(Charlottenburg-Wilmersdorf)

6.500.000,00 6.120.000,00 0,00 380.000,00

83027 051 Standardanpassung der digitalen Grundstücksanlagen in mehreren JVA 5.500.000,00 5.140.000,00 0,00 360.000,00

84022 051 Investitionen im Justizvollzug 19.800.000,00 18.600.000,00 0,00 1.200.000,00

84023 051 Zuschuss an die BIM für den Umbau Landgericht Littenstraße für das IT-Zentrum der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit

3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

84024 051 Investitionsprojekt Resozialisierung durch Digitalisierung 7.300.000,00 7.273.959,25 0,00 26.040,75

85010 051 Investitionen im Justizvollzug (Teil II) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

85011 051 Zuschuss an das SILB für den Neubau des Amtsgerichts Marzahn-Hellersdorf 
(Planungsmittel)

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 39 78.567.230,00 70.140.234,74 10.000.000,00 8.426.995,26

Deckungskreis 40 - BIM / Schulen

82029 127 Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): Erweiterung Fachräume 
und Abriss MUR; 10969, Kochstr. 9

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

82045 114 Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (1. BA); 
14167, Teltower Damm 87-93

14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 40 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00
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Deckungskreis 41 - BUZ / SIBUZ

70038 129 Umbau und Sanierung SIBUZ, Haus des Sports (Marzahn-Hellersdorf) 990.000,00 88.317,47 0,00 901.682,53

70050 129 Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum BuZ, Bildungs- und Unterstützungszentrum 
(Reinickendorf)

420.000,00 76.365,66 0,00 343.634,34

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

70094 129 Schulische Inklusion und Bildungs- und Unterstützungszentren in 3 Bezirken 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70105 129 BUZ/SIBUZ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70107 129 BUZ/SIBUZ im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

70109 129 BUZ/SIBUZ im Bezirk Treptow-Köpenick 1.350.000,00 162.532,83 0,00 1.187.467,17

Summe Deckungskreis 41 2.760.000,00 327.215,96 0,00 2.432.784,04

Deckungskreis 42 - Infrastrukturkonzepte

50028 692 Entwicklung einer Strategie Soziale Infrastruktur 120.000,00 60.041,06 0,00 59.958,94

50029 692 Konzept Grüne Infrastruktur 80.000,00 23.958,42 0,00 56.041,58

50030 692 Konzept Sport und Bewegung 100.000,00 86.262,34 0,00 13.737,66

50031 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Mitte 100.000,00 625,15 0,00 99.374,85
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

50032 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 100.000,00 33.360,00 0,00 66.640,00

50033 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Pankow 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

50034 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 100.000,00 42.449,22 0,00 57.550,78

50035 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Spandau 100.000,00 25.030,59 0,00 74.969,41

50036 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 100.000,00 45.646,75 0,00 54.353,25

50037 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 100.000,00 59.304,38 0,00 40.695,62

50038 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Neukölln 100.000,00 25.058,56 0,00 74.941,44

50039 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Treptow-Köpenick 100.000,00 23.587,72 0,00 76.412,28

50040 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 100.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00

50041 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Lichtenberg 100.000,00 1.641,86 0,00 98.358,14
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

50042 692 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Reinickendorf 100.000,00 13.350,75 0,00 86.649,25

Summe Deckungskreis 42 1.500.000,00 465.316,80 0,00 1.034.683,20
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Deckungskreis 43 - Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

71064 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Müllenhoffstraße (Friedrichshain-Kreuzberg) 4.155.000,00 1.389.238,72 0,00 2.765.761,28

71065 235 Erweiterung Unterkünfte für UMF, Rallenweg (Reinickendorf) 150.000,00 74.040,85 0,00 75.959,15

71066 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Heilmannring (Charlottenburg-Wilmersdorf) 1.200.000,00 1.075.586,32 0,00 124.413,68

81003 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Marktstraße (Lichtenberg) 155.000,00 96.175,07 0,00 58.824,93

81005 235 Erweiterung Unterkünfte für UMF, Kladower Damm (Spandau) 505.000,00 109.823,37 0,00 395.176,63

81007 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Rathenower Straße (Mitte) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

81008 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Pionierstraße (Spandau) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

81009 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Wilhelminenhofstraße (Treptow-Köpenick) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

81010 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Dechtower Steig (Spandau) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

81011 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Fritz-Reuter-Allee (Neukölln) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

81013 235 Schaffung von Unterkünften für UMF, Dorfstraße (Lichtenberg) 402.206,00 349.568,11 0,00 52.637,89

Summe Deckungskreis 43 6.567.206,00 3.094.432,44 0,00 3.472.773,56

Deckungskreis 44 - Innere Sicherheit

74009 044 Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (Planungsmittel) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

82030 042 Investive Ausstattungen für die Berliner Polizei (Teil I) 31.774.025,54 899.259,55 0,00 30.874.765,99

82031 044 Investive Ausstattungen für die Berliner Feuerwehr 5.402.000,00 391,76 0,00 5.401.608,24
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82032 047 Investive Ausstattungen für den Berliner Verfassungsschutz 148.974,46 0,00 0,00 148.974,46
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82033 043 Behördenübergreifende Sicherheitsbeschaffungen 2.475.000,00 50.176,24 0,00 2.424.823,76

83018 042 Investive Ausstattung für die Berliner Polizei (Teil II) 10.475.582,69 7.430.244,47 0,00 3.045.338,22

83019 042 Erwerb von Gruppenkraftwagen und einem Boot für die Berliner Polizei 1.899.417,31 44.161,38 0,00 1.855.255,93

84025 044 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 10.000.000,00 3.495.261,70 0,00 6.504.738,30

84026 012 Zuschuss an die BIM für die Sanierung Dienstgebäude Jüterboger Straße (Kfz-
Zulassungsstelle/LABO)

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

85008 012 Zuschuss an das SILB für die Anlage eines Ersatzparkplatzes für das LABO (Kfz-
Zulassungsstelle), Ferdinand-Schulze-Str. 55

230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 44 82.405.000,00 32.149.495,10 230.000,00 50.255.504,90
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Deckungskreis 45 - Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur

73030 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Globaltitel) 6.475.891,01 6.475.891,01 0,00 0,00

73031 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Mitte 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73032 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 1.327.108,99 897.220,77 0,00 429.888,22

73033 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Pankow 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

73034 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73035 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Spandau 538.000,00 537.550,77 0,00 449,23

73036 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73037 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73038 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Neukölln 3.846.000,00 3.799.038,92 0,00 46.961,08

73039 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Treptow-Köpenick 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73040 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 2.406.000,00 2.347.552,25 0,00 58.447,75

73041 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Lichtenberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

73042 725 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Reinickendorf 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

75030 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur (Globaltitel) 4.988.000,00 4.988.000,00 4.988.000,00 0,00

75031 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Mitte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75032 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75033 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Pankow 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75034 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75035 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Spandau 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75036 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75037 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75038 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Neukölln 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75039 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Treptow-Köpenick 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75040 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Marzahn-Hellerdorf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75041 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Lichtenberg 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

75042 725 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Reinickendorf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
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82034 725 Zuwendungen an die VELO GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr 50.000.000,00 48.451.720,33 0,00 1.548.279,67

84027 725 Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den 
Radverkehr (Teil II)

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 45 101.000.000,00 98.915.974,05 5.000.000,00 2.084.025,95

Deckungskreis 46 - Soziales

84053 235 Investive Zuschüsse an die Berliner Standorte der Bahnhofsmission 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 46 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Deckungskreis 47 - Wirtschaft

82019 411 Energetische Modernisierung von Wohngebäuden 48.222.531,25 48.222.531,25 0,00 0,00

82036 649 Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk 90.000.000,00 67.316.000,00 0,00 22.684.000,00

83053 023 Zuschuss zum Bau eines hybrid-elektrisch angetriebenen Schubschiffes für die BEHALA, 
Elektra II

3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00

(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

84028 692 Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH 25.000.000,00 7.076.369,30 0,00 17.923.630,70

85024 680 Eigenkapital-Zuführung an die WISTA-Management GmbH für Fremdkapitalaufnahme 
Baumaßnahmen Gewerbehöfe

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

85025 692 Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH (Teil ll) 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

85026 235 Sanierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude und Ausstattung für den Neubau für das Eine-
Welt-Zentrum "Berlin Global Village"

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 47 188.272.531,25 144.014.900,55 20.000.000,00 44.257.630,70

Deckungskreis 48 - Digitalisierung der Berliner Verwaltung

82037 012 Betriebsvorbereitung ITDZ 31.042.070,00 0,00 0,00 31.042.070,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82038 012 Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte 4.941.778,00 4.456.915,59 0,00 484.862,41

82039 235 Migrationsprojekte 28.874.152,00 18.863.390,02 0,00 10.010.761,98

83024 012 Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung (Teil I) 23.404.925,00 8.066.678,77 0,00 15.338.246,23

84029 012 Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung (Teil II) 776.589,80 776.589,80 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

84043 012 Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte (Teil II) 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 48 89.039.514,80 32.163.574,18 0,00 56.875.940,62

Deckungskreis 49 - Kulturinvestitionen

81014 162 Ausstattung der Bibliotheken mit eCircle-Geräten 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81015 162 Ausstattung der Bibliotheken mit eReader, Präsentationskisten, Tablets etc. 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)
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81016 162 WLAN-Ausstattung der Bibliotheken 70.000,00 641,89 0,00 69.358,11
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81017 162 Pilotprojekt innovatives VR-Streaming im Maxim Gorki Theater (Mitte) 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81018 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Berliner Mauer (Mitte) 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81019 162 WLAN-Ausstattung im Haus der Wannseekonferenz (Steglitz-Zehlendorf) 37.000,00 1.263,82 0,00 35.736,18
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81020 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Topographie des Terrors (Mitte) 25.000,00 508,00 0,00 24.492,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81021 162 WLAN-Ausstattung der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Lichtenberg) 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81022 162 WLAN-Ausstattung der Kunst-Werke-Berlin e.V. (Mitte) 14.000,00 954,09 0,00 13.045,91
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81023 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Berlinische Galerie (Friedrichshain-Kreuzberg) 16.000,00 530,00 0,00 15.470,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81024 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Stadtmuseum (Mitte) 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81025 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Bröhan (Charlottenburg-Wilmersdorf) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

81026 162 WLAN-Ausstattung der Stiftung Domäne Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

83000 187 Zuschüsse in oder für Grundstücke mit kultureller Nutzung 38.543.000,00 8.502.650,19 0,00 30.040.349,81
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

83036 199 Zuwendung an den Verein Chabad Lubawitsch Berlin für die Errichtung eines Jüdischen 
Campus in der Westfälischen Straße/Münstersche Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf)

2.400.000,00 1.930.611,00 0,00 469.389,00

83037 195 Zuwendung für denkmalpflegerische Maßnahmen in der zentralen Mitte 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

83038 195 Zuschuss an die BIM zur Sanierung und Herrichtung der Alten Münze (Mitte) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

84044 162 Investive Beschaffungen für öffentliche Bibliotheken, insbesondere Technik 17.000.000,00 16.889.303,81 0,00 110.696,19

84045 162 Investitionen zur Stärkung der Bibliotheken und der dezentralen Kulturinfrastruktur, 
insbesondere Ausstattung

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

84046 162 Investitionen in die digitale Infrastruktur von Kultureinrichtungen 3.523.000,00 2.733.685,48 0,00 789.314,52

84047 199 Zuwendung an die Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus Berlin für den Neubau eines 
interreligiöses Gebäudes in Mitte 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

84048 199 Zuwendung für den Wiederaufbau der Synagoge Fraenkelufer (Planungsmittel) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

85012 187 Zuschüsse zur Modernisierung von Immobilien mit kultureller Nutzung 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

85013 181 Sicherung Spielbetrieb des Maxim Gorki Theaters 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
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85014 187 Sicherung Spielbetrieb Radialsystem Holzmarktstr. 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

85015 183 strukturierte Gebäudeverkabelung und Netzwerkverkabelung für das Technikmuseum, 
Trebbiner Str.

1.477.000,00 1.477.000,00 1.000.000,00 0,00

85016 181 Anschaffung technischer Ausstattung (Equipment Gastspiele) für das Deutsche Theater 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00

85017 183 Modernisierung Café Dix in der Berlinischen Galerie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

85018 181 Herrichtung Südflügel und Interim Verwaltung für das Theater an der Parkaue 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00

85019 187 Ankauf und Herrichtung für kulturelle Nutzung des Standortes Gotzkowsystr. 22 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

85020 187 Ankäufe, Einpassplanungen/ Machbarkeitsstudien diverser Liegenschaften für den 
Kulturbereich 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 49 145.197.000,00 113.037.148,28 15.000.000,00 32.159.851,72

Deckungskreis 50 - Digitalisierung Sozialverwaltung

82040 235 Sozialhilfeportal 3.200.000,00 2.922.522,10 0,00 277.477,90

Summe Deckungskreis 50 3.200.000,00 2.922.522,10 0,00 277.477,90

Deckungskreis 51 - Investiver Aufwendungsersatz an privatrechtliche Betreiber 
öffentlicher Sportanlagen

82041 649 Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH und die BBB zur 
Umsetzung Energiekonzept und Instandsetzung Entrauchungsanlagen Velodrom / SSE 
(Pankow)

7.890.000,00 4.889.702,06 0,00 3.000.297,94

82042 322 Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH für 
Ersatzbeschaffung Bestuhlung in der Max-Schmeling-Halle (Pankow)

2.210.000,00 751.666,96 0,00 1.458.333,04

82043 322 Investiver Aufwendungsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für den Ersatz der 
zentralen Sicherheitstechnik im Olympiastadion (Charlottenburg-Wilmersdorf)

1.100.000,00 30.457,18 0,00 1.069.542,82

Summe Deckungskreis 51 11.200.000,00 5.671.826,20 0,00 5.528.173,80

Deckungskreis 52 - Umwelt / Klimaschutz

73001 332 Investive Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie Umwelt 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

73002 332 Baumaßnahmen Ökowerk Teufelssee (Charlottenburg-Wilmersdorf) 2.800.000,00 2.694.414,02 0,00 105.585,98

74010 332 Überschwemmungsschutz Mäckeritzwiesen 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

74011 261 Instandsetzung und Ausbau Berliner Waldschulen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

74012 729 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

80024 332 Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln) 2.000.000,00 113.243,36 0,00 1.886.756,64
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

82035 332 Investive Ausgaben für den Klimaschutz 0,00 0,00 0,00 0,00
(Maßnahme wurde gestrichen)

83028 332 Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt 1.308.017,39 1.064.685,21 0,00 243.332,18

83029 332 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie 368.082,61 307.864,87 0,00 60.217,74
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83030 332 Ausübung von Vorkaufsrechten und Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der 
Kompensationsstrategie

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

83033 321 Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zur Herrichtung und Entwicklung des Spreeparks 
(Treptow-Köpenick)

20.855.800,00 19.045.499,25 0,00 1.810.300,75

83034 321 Zuwendung an die Grün Berlin GmbH für den Natur-Park Schöneberger Südgelände, 
Instandsetzung der Lokhalle (Tempelhof-Schöneberg)

3.200.000,00 3.167.132,90 0,00 32.867,10

84050 195 Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zum denkmalgerechten Erhalt der Britzer Mühle 700.000,00 693.500,00 0,00 6.500,00

84130 729 Parkraumbewirtschaftung (Globaltitel) 9.314.000,00 9.314.000,00 0,00 0,00

84131 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

84132 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84133 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Pankow 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84134 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84135 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Spandau 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84136 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84137 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg

3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00

84138 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Neukölln 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84139 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Treptow-Köpenick

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84140 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84141 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Lichtenberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

84142 729 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Reinickendorf 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

85022 332 Kompensationsstrategie Umwelt (Teil II) 8.762.900,00 8.762.900,00 9.000.000,00 0,00

85023 321 Zustiftung mit investiver Zweckbindung zugunsten Comenius-Garten (Neukölln) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Summe Deckungskreis 52 65.055.800,00 60.910.239,61 10.000.000,00 4.145.560,39

Deckungskreis 53 - Ehemalige Flughäfen

83050 422 Zuwendung an die Tegel Projekt GmbH für ausgewählte Maßnahmen zur Entwicklung des 
Zukunftsstandortes Tegel

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

83051 423 Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auf 
dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof

116.900.000,00 110.772.111,27 0,00 6.127.888,73
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84051 422 Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für ein integriertes Ver- und 
Entsorgungskonzept für das Flughafengebäude Tempelhof (Planungsmittel)

0,00 0,00 0,00 0,00

(Maßnahme wurde gestrichen)

Summe Deckungskreis 53 141.900.000,00 135.772.111,27 0,00 6.127.888,73

Deckungskreis 54 - Senatsverwaltung für Finanzen

83001 422 Grundstücksankauffonds 144.857.010,00 75.797.828,92 0,00 69.059.181,08

83052 012 Erwerb des Hauses der Statistik (Mitte) 61.700.000,00 946.749,20 0,00 60.753.250,80
(Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen)

83056 811 Zuschuss an die BIM für erste Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik 
einschließlich Planung (Mitte)

18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00

84011 128 Eigenkapitalzuführung an die Vivantes GmbH für Zwecke der Berliner Bildungscampus für 
Gesundheitsberufe gGmbG (BBG)

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

84052 811 Zuschuss an die BIM für zweite Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik 30.780.000,00 30.780.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 54 265.937.010,00 136.124.578,12 0,00 129.812.431,88

Deckungskreis 55 - Bauvorbereitungsmittel

53030 129 Globaltitel für Bauvorbereitungsmittel und Bauvorbereitungsmittel der Hauptverwaltung 1.105.684,44 1.105.684,44 0,00 0,00

53031 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Mitte 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

53032 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 7.849.800,00 7.629.614,62 0,00 220.185,38

53033 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Pankow 194.000,00 72.467,40 0,00 121.532,60

53034 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

53035 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Spandau 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

53036 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 900.000,00 402.751,45 0,00 497.248,55

53037 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 2.013.631,80 513.631,80 0,00 1.500.000,00

53038 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Neukölln 2.418.032,76 2.045.462,23 0,00 372.570,53

53039 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Treptow-Köpenick 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

53040 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 1.484.851,00 835.957,43 0,00 648.893,57

53041 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Lichtenberg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

53042 129 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Reinickendorf 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00

53043 129 Bauvorbereitungsmittel für die SenStadtWohn für Schulbauvorhaben in Holzmodulbauweise 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Summe Deckungskreis 55 20.000.000,00 16.619.569,37 0,00 3.380.430,63
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Deckungskreis 56 - Nachhaltigkeitsfonds

97112 880 Allgemeiner Nachhaltigkeitsfonds 327.000.000,00 327.000.000,00 0,00 0,00
(Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt)

97113 850 Ansparfonds S-Bahn-Beschaffung 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00
(Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt)

Summe Deckungskreis 56 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00

Verstärkungsreserve

97111 880 Allgemeine Verstärkungsreserve 37.332.741,50 37.332.741,50 169.319,43 0,00
 davon Verstärkungsreserve SIWA I 0,00
 davon Verstärkungsreserve SIWA II 0,00
 davon Verstärkungsreserve SIWA III 0,00
 davon Verstärkungsreserve SIWA IV 0,00
 davon Verstärkungsreserve SIWA V 19.081.949,65
 davon Verstärkungsreserve SIWA VI 169.319,43 169.319,43
 davon Revisionsverfahren 18.081.472,42

97121 850 Bezirkliche Verstärkungsreserve 1.859.900,00 1.859.900,00 0,00 0,00

S Ausgaben 4.222.263.654,78 3.096.604.540,75 309.399.319,43 1.125.659.114,03

Tatsächliche Ausgaben 1.125.659.114,03
davon in 2015: 47.986.314,29
davon in 2016: 107.410.775,08
davon in 2017: 237.818.888,90
davon in 2018: 357.495.340,56
davon in 2019: 374.947.795,20

S Abschluss des Kapitels 9810

Einnahmen 4.222.263.654,78

Ausgaben 4.222.263.654,78 3.096.604.540,75 309.399.319,43 1.125.659.114,03

Fehlbetrag/Überschuss 0,00
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31.12.2019)           
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01.01.2020 in €
Ansatz 2020
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ab 01.01.2020 
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Mittelabfluss Gesamt
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schöpfung

Plan Mittelabfluss
2020

Plan Mittelabfluss
2021

Plan Mittelabfluss
2022

Plan Mittelabfluss
2023

Plan Mittelabfluss
ab 2024

Rest 
Freigabe nach 

Nr. 17a der 
Auflagenbeschlüsse

ergänzende Infos/ Anmerkungen

30 72033 Neubau einer Mensa für die Alice-Salomon Hochschule (Marzahn-Hellersdorf) ja; 6,900 ja; 7,412 nein 7.313.000,00 550.522,25 6.762.477,75 0,00 1.100.007,75 1.650.530,00 22,57% 1.100.007,75 500.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 362.470,00 0,00 0,00 Zustimmung HA am 14.03.2018 zur Deckung der Mehrkosten aus der Verstärkungsreserve gemäß roter Nr. 1196. Zustimmung HA am 12.02.2020 zur Verstärkung gemäß SIWA-Revision rote Nr. 2653. Datum Baubeginn und Bauende 
beziehen sich auf Gesamtmaßnahme.

30 80000 Zuschuss an die Charité, zentrale Notaufnahme im Universitären Herzzentrum Berlin (Mitte) ja; 110,0 nein nein 72.547,21 72.547,21 0,00 0,00 0,00 72.547,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baubeginn 09/20; Fertigstellung 03/24; Mehrkosten werden durch Verstärkungsreserve und Wissenschaftsverwaltung ausgegelichen gem. SIWA-Lenkungsgremium am 11.12.17.
SIWA Revisionsverfahren: Maßnahme gestrichen/ Mittel anteilig zur Neuausrichtung zur Verfügung gestellt

30 80001
Zuschuss an die Charité, Standort Rudolf-Virchow, Augustenburger Platz zur Erneuerung der 
Starkstromversorung (Mitte)

ja; 19,800 ja; 19,800 ja; 19,800 19.800.000,00 16.508.056,34 3.291.943,66 0,00 1.338.602,20 17.846.658,54 90,13% 3.291.943,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung Gesamt HA 29.03.17
Rote Nr. 2742 und 0301; Teilprojekt: Stabilisierung der Nordspange, Stabilisierung der universitären kardiologischen Klinik u. d. Deutschen Herzzentrums (1.880.000 €), Stabilisierung der radiologischen Klinikbereiche und der Biobank 
(4.690.000 €), Zentale Technikversorgung (4.917.000 €), Stabilisierung der Zentralen Bereiche (1.408.000 €); Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 03/2019

30 80002
Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zum Neubau von Hubschrauber-
Sonderlandeplätzen (Steglitz-Zehlendorf)

-  - ja; 2,500 5.000.000,00 2.329.629,09 2.670.370,91 0,00 1.650.085,96 3.979.715,05 79,59% 2.670.370,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 26.04.17 Rote Nr. 0375; Baubeginn 08/18; Fertigstellung 06/19; HA hat Ausgleich der Mehrkosten i.H.v. 780 T€ aus der Verstärkungsreserve am 18.04.18 zugestimmt, Ausgleich von weiteren Mehrkosten in Höhe von 1.720 T€ im Rahmen Revision

30 80003
Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung 
Starkstromversorgung (Steglitz-Zehlendorf)

ja; 13,700 ja; 13,700 ja; 13,700 17.846.000,00 13.227.241,35 4.618.758,65 0,00 5.776.486,31 19.003.727,66 106,49% 4.618.758,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung Gesamt HA 29.03.17
Rote Nr. 2742 und 0301; Teilprojekt: Errichtung einer Übergabestation, Stabilisierung der Versorgung im Westteil des Campus (1.395.000 €), Stabilisierung der Notstromversorgung (2.455.000 €), Stabilisierung der Versorgung im Haupthaus 
(2.260.000 €), Stabilisierung der Versorgung im Ostteil des Campus (1.195.000 €); Mehrkosten i.H.v. 4,146 Mio €  wurden im Rahmen Revision SIWANA ausgeglichen werden

30 80004
Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung der Polikliniken 
(Steglitz-Zehlendorf)

 -  - ja; 4,500 4.642.060,42 4.642.060,42 0,00 0,00 22.795,65 4.664.856,07 100,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 11.05.16; 
erteilt SenFin 28.11.16

Rote Nr. 2774

30 81027 Baumaßnahme Einstein-Zentrum Digitale Zukunft (Mitte)  -  - ja; 0,470 750.000,00 260.908,45 489.091,55 0,00 0,00 260.908,45 34,79% 489.091,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 28.06.2017 HA- Rote Nr. 0457 - 750.000 €. Ursprünglicher Baubeginn war 10/2017, Fertigstellung 02/2018 geplant. Neuer Baubeginn 02/2020, Fertigstellung 08/2020. Gründe sind zeitliche Verzögerungen durch erforderliche Probebohrungen aufgrund 
erheblicher Schadstoffbelastungen und fehlende Komponenten aufgrund der Corona-Pandemie. Nichtverbrauchte Mittel werden zur Verstärkung Titel 82010 eingesetzt.

30 82005 Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum zur Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur 
(Pankow)

ja; 8,136  - ja Teil I; 
0,599

8.200.000,00 605.363,23 7.594.636,77 0,00 351.786,04 957.149,27 11,67% 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 94.636,77 erteilt; HA 18.04.18
Die Gesamtkosten gem. geprüftem BP 8.200.000 € (netto). HA hat am 18.04.2018 gemäß geprüfter BPU für die beiden vorgezogenen Teilprojekte der Freigabe der Mittel i.H.v. 599 T€  zugestimmt; Teilprojekt I  - Kälte Haus 77, Teilprojekt II - 
Wärme Haus 23. SenFin hat am 12.03.2020 gemäß geprüfter BPU Teilprojekt III - Medienerschließung Baufeld 94 der Freigabe der Mittel i.H.v. 1.886 T€ zugestimmt. TP I und II fertiggestellt, TP III im Bau, Einreichnung BPU für TP IV für 
09/2020 geplant. Gesamtbaumaßnahme (Teilprojekt I bis IV): Baubeginn 12/2018; Bauende 12/2022

30 82006 Zuschuss an die Charité zur Erneuerung der Kälteleitungen am CVK (Mitte)  -  - ja; 1,925 2.061.280,28 2.061.280,28 0,00 0,00 0,00 2.061.280,28 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; 08.08.18  Die Mehrkosten in Höhe von 307.152 € sind mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen innerhalb des Deckungskreises 30 ausgeglichen worden.

30 82007 Zuschuss an die Humboldt-Universität für ernergetische Sanierung Hoffassaden und Dach Ziegelstr. 13 
(Mitte)

 -  - ja; 3,800 2.800.000,00 2.627.061,03 172.938,97 0,00 172.938,97 2.800.000,00 100,00% 1.745.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.573.058,03 erteilt; HA 18.04.18 Nach Submissionsergebnis sind die Gesamtbaukosten gegenüber der geprüften BPU auf 3.800.000 € gestiegen. Die Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem eigenen Haushaltsplan finanziert. Inhaltliche Abweichungen 
gegenüber der ursprünglichen Planung  und den anerkannten BPU liegen nicht vor.  Fertigstellung 04/2020; Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem Haushalt finanziert

30 82008 Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung und Ausbau des Mitteltraktes Hannoversche Str. 6 
(Mitte)

 ja; 3,400  - ja; 4,492 3.400.000,00 1.275.264,95 2.124.735,05 0,00 1.405.597,92 2.680.862,87 78,85% 2.758.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -633.939,95 erteilt; HA 10.10.18 Ansatz 3.400.000 €. Nach Submissionsergebnis sind die Gesamtbaukosten gegenüber der geprüften BPU auf 5.850.000 € gestiegen. Die Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem eigenen Haushaltsplan finanziert. 
Inhaltliche Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung  und den anerkannten BPU liegen nicht vor. Das vorauss. Bauende 01.11.2019 ist auf  01.04.2020 verschoben worden bedingt durch die Marktsituation in der Baubranche. 

30 82009 Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung Hoffassaden und Dach Unter den Linden 9 und 11, 
Kommode und Gouverneuershaus (Mitte)

 -  - ja; 4,500 2.500.000,00 2.352.581,00 147.419,00 0,00 147.419,00 2.500.000,00 100,00% 2.609.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.462.095,00 erteilt, HA 18.04.18 Ansatz 2.500.000 €. Nach Submissionsergebnis sind die Gesamtbaukosten gegenüber der geprüften BPU auf 4.820.000 € gestiegen. Die Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem eigenen Haushaltsplan finanziert. 
Inhaltliche Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung  und den anerkannten BPU liegen nicht vor. Das vorauss. Bauende 01.10.2019 ist auf  01.04.2020 verschoben worden bedingt durch die Marktsituation in der Baubranche.

30 82010 Zuschuss an die Technische Universität Berlin für das Zentrum für Vorgründungsprojekte in Green 
Chemistry (Charlottenburg-Wilmersdorf)

ja; 11,200 nein nein 7.000.000,00 46.678,32 6.953.321,68 0,00 200.336,25 247.014,57 3,53% 772.528,00 1.009.872,00 122.960,00 8.061.438,00 0,00 -3.013.476,32 0,00 Ursprünglich war Baubeginn 09/2018, Fertigstellung 02/2020 vorgesehen. Die Verzögerung ist auf die aktuelle Marktsituation der Baubranche und fehlende Personalkapazitäten der TU sowie im jüngeren Verlauf auf die Corona-Pandemie 
zurückzuführen. Die Mehrkosten werden von der TU getragen.

30 82011 Zuschuss an die Charité zur Herrichtung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf dem Hubschrauber-
Sonderlandeplatz CBF (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein ja; 0,585 887.000,00 270.624,04 616.375,96 0,00 581.653,84 852.277,88 96,09%
616.375,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt, HA 15.05.19 Mehrkosten in Höhe von 387.000 € aus Titel 83009 

30 82012 Zuschuss an die Humboldt-Universität im Zusammenhang mit der Gründung des Deutschen Zentrums 
für Migrations- und Integrationsforschung (DZMI) (Mitte)

 -  - ja; 4,847 2.000.000,00 1.644.173,21 355.826,79 0,00 355.826,79 2.000.000,00 100,00%
3.266.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.910.223,21 erteilt; SenFin 29.06.18 Ansatz 2.000.000 €. Nach Submissionsergebnis sind die Gesamtbaukosten gegenüber der geprüften BPU auf 3.200.000 € gestiegen. Die Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem eigenen Haushaltsplan finanziert. 
Inhaltliche Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung  und den anerkannten BPU liegen nicht vor. Das vorauss. Bauende 11/2019 ist auf  04/2020 verschoben worden bedingt durch die Marktsituation in der Baubranche. 

30 82013 Zuschuss an die Freie Universität Berlin für Sanierung Dachflächen auf Haus H Altensteinstr. 40 (Steglitz-
Zehlendorf)

 -  - ja; 0,761 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; SenFin 25.08.17 Ansatz 500.000 €. Nach Submissionsergebnis sind die Gesamtbaukosten gegenüber der geprüften BPU auf 981.870 € gestiegen. Die Mehrkosten werden von der Freien Universität aus dem eigenen Haushaltsplan finanziert. Inhaltliche 
Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung  und den anerkannten BPU liegen nicht vor. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Fertigstellung 08/2018

30 82014 Zuschuss an die Charité zur Erweiterung des S3 Laborbereichs Virologie am CCM (Mitte)  -  - ja; 0,675 500.000,00 450.847,88 49.152,12 0,00 0,00 450.847,88 90,17% 49.152,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.02.18 Mehrkosten i.H.v. 175 T€ trägt die Charité Universitätsmedizin Berlin; Die Baumaßnahme wurde im veranschlagten Kostenrahmen von 500.000 € umgesetzt. Die Charité wurde aufgefordert, die Maßnahme schlusszurechnen.

30 83002 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Finanzierung eines interimistischen 
Hubschrauberlandeplatzes (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein nein 950.000,00 549.126,20 400.873,80
0,00

93.433,01 642.559,21 67,64%
400.873,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 nicht erforderlich Die Maßnahme wurde als Beschaffungsmaßnahme eingestuft. Eine Entsperrung der Baumittel durch den HA war deshalb nicht erforderlich. Planungsunterlagen vom 07.05.18 liegen vor. Fertigstellung vorauss. 03/2020, Mehrkosten in Höhe 
von 400 T€ wurden im Rahmen  Revision finanziert

30 83003 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Teil II) 
(Steglitz-Zehlendorf)

ja; 1,800 nein ja; 1,800 1.800.000,00 1.292.734,45 507.265,55
0,00

448.713,02 1.741.447,47 96,75%
507.265,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 10.10.18 Teil II zu Titel 80003; Baubeginn der Gesamtmaßnahme war bereits in 2016, Fertigstellung 12/2019

30 83004 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zum Umbau für die Hochschulambulanz für Urologie 
(Steglitz-Zehlendorf)

ja; 4,900 ja; 4,900 ja; 4,900 4.900.000,00 742.652,38 4.157.347,62
0,00

3.510.971,50 4.253.623,88 86,81% 4.157.347,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA (SenFin) 12.07.19 0

30 83005 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Ausstattung der Hochschulambulanz für 
Augenheilkunde (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein ja; 2,000 2.000.000,00 1.512.620,42 487.379,58
0,00

1.059,10 1.513.679,52 75,68% 487.379,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht erforderlich Es handelt sich um eine Beschaffungsmaßnahme. Eine Entsperrung der Baumittel durch den HA ist nicht erforderlich. Beschaffungsmaßnahme ist abgeschlossen mit Erneuerung der Polikliniken am CBF (Titel 80004)

30 83006 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erweiterung der Hochschulambulanz für 
Kardiologie (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein ja,; 0,566 789.939,58 24.401,52 765.538,06
0,00

144.058,98 168.460,50 21,33%
541.598,48 0,00 0,00 0,00 0,00

223.939,58 0,00 Mit den Restmitteln werden Mehrausgaben bei anderen Titeln im DK 30 ausgeglichen.

30 83007 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Errichtung eines Interims für Pflegestationen 
(Steglitz-Zehlendorf)

ja; 11,000  - ja; 12,350 16.250.000,00 9.972.181,70 6.277.818,30
0,00

6.129.836,06 16.102.017,76 99,09% 6.277.818,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 23.07.18
erteilt; HA 15.05.19 (neue GK)

Baubeginn: 10/18; Fertigstellung: 11/19; Die Beschaffung der Container erfolgt in 2018 vor Baubeginn; Die Mehrkosten i.H.v. 1,35 Mio.€ sollen aus Titel 83008 finanziert werden.
RN 1480A: neue GK 12,350 Mio. €, Revision SIWANA: +3.900 T€, neue GK 16,250 Mio €

30 83008 Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Ertüchtigung der zentralen technischen 
Infrastruktur (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein nein 3.480.000,00 4.641,00 3.475.359,00
0,00

0,00 4.641,00 0,13%
300.000,00 2.000.000,00 1.175.359,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 15.05.19 Restmittel in Höhe von 1.350 T€ decken Mehrkosten bei Titel 83007 ; RNr. 1490A

30 83009 Zuschuss an die Charité, CBF, Aßmanshauser Straße, zur Sanierung der Räume für den Phantomkurs 
in der Zahnklinik (Charlottenburg-Wilmersdorf)

nein nein ja; 2,2539 2.289.719,72 1.889.927,95 399.791,77
0,00

0,00 1.889.927,95 82,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.791,77 erteilt; HA 27.3.19 GK 2,2539 Mio € - Rest verbleibt im DK 30 für andere Maßnahmen der Charité

30 83010 Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, für Umbauten im OP-Bereich (Mitte) nein ja; 2,905 ja; 3,058 4.900.000,00 584.964,03 4.315.035,97 0,00 1.480.925,19 2.065.889,22 42,16% 2.000.000,00 473.035,97 0,00 0,00 0,00 1.842.000,00 erteilt; HA (SenFin) 12.07.19 Es liegen geprüfte BPU für zwei der drei geplanten Teilprojekte vor. Sofern das dritte Teilprojekt nicht realisiert werden kann, werden die verbleibenden Mittel in Höhe von 1842000 € im Titel belassen.

30 83011 Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, zur Erweiterung der Palliativmedizin (Mitte) nein nein ja; 1,762 1.750.000,00 248.586,50 1.501.413,50 0,00 786.231,60 1.034.818,10 59,13% 500.000,00 1.001.413,50 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 15.05.19 Die geprüften Mehrkosten in Höhe von 12.000 € trägt die Charité-Universitätsmedizin Berlin.

30 83012 Zuschuss an die Charité für Investitionen in die IT-Technik und die technische Infrastruktur (Mitte) nein nein ja; 7,390 14.300.000,00 8.079.556,00 6.220.444,00 0,00 3.816.788,99 11.896.344,99 83,19% 5.000.000,00 1.220.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteit; HA 10.10.18 Im Titel sind insgesamt Mittel in Höhe von 14.300.000 €, 6.800.000 € für Investitionen in die IT-Technik und 7.500.000 € in die technische Infrastruktur am Campus Charité Mitte. Für die Infrastrukturmaßnahme liegen geprüfte BPU über 
7.390.000 € vor. Bei den Investitionen in die IT-Technik handelt es sich um Beschaffungsmaßnahmen.

30 83013 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil I) nein nein nein 4.500.000,00 298.750,00 4.201.250,00

0,00

2.527.778,81 2.826.528,81 62,81% 1.690.000,00 298.750,00 437.500,00 0,00 0,00 1.775.000,00 nicht erforderlich

Es handelt sich um reine Beschaffungsmaßnahmen gem. § 24 Abs. 2 LHO. Eine Entsperung der Mittel durch den Hauptauschuss ist nicht erforderlich (Zustimmung SenFin zu Titel 83013, 83002, 83005 und 83012). Es liegen 
Planungsunterlagen mit Gesamtkosten i.Hv. insgesamt 14,4 Mio. € für insgesamt 15 Großgeräte zur DFG-Begutachtung vor. Der Anteil des Bundes (DFG) an den Gesamtkosten beträgt 50%, der Landesanteil 25%, der Eigenanteil der 
Einrichtung 25%. Somit sind 3.607.750 € Landesmittel, Titel 83013, gebunden. DFG-Bewilligungen nach Art. 91 b GG liegen inzwischen für sechs Großgeräte vor. Drei Beschaffungsvorgänge sind abgeschlossen (Hochleistungs-
Elektronenmikroskope, Landesanteil 2.846.500 €). 

30 83014 Zuschuss für WLAN-Ausbau, "FreeWifi Berlin" und eduroam nein nein nein 566.392,95 566.392,95 0,00 0,00 0,00 566.392,95 100,00% 1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.871.000,00 0,00 Maßnahme beendet; Rest an 84010

30 83015 Zuschuss an die FU Berlin; Neubau eines pädagogischen Seminargebäudes, Campus Dahlem (Steglitz-
Zehlendorf)

ja; 10,800 nein nein 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
0,00

0,00 0,00 0,00%
1.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 neuer Baubeginn: 10/21; Fertigstellung: 10/23; Der HA hat am 06.06.18 der Übertragung der Bauherrenschaft auf die FU zugestimmt; geprüftes BP vom 26.09.2019 mit festgesetzten Gesamtkosten von 15,35 Mio. €. Die Mehrkosten werden 
von der Freie Universität getragen.

30 83016 Zuschuss an die Beuth Hochschule für Technik Berlin; Erweiterungsbau durch Aufstockung eines Kita-
Neubaus des Studierendenwerkes (Mitte)

 -  - ja; 2,580 2.770.000,00 376.754,33 2.393.245,67
0,00

1.077.471,79 1.454.226,12 52,50% 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.245,67 erteilt; SenFin 23.07.18
Mit Prüfbericht der baufachlichen Antragsbeurteilung SenStadtW vom 27.04.2018 wurden die Gesamtkosten auf 2.580.000 € festgesetzt. Die Mehrkosten i.H.v. 80.000 € finanziert die Beuth Hochschule.  Die aufgrund der aktuellen Marktlage 
prognostizierten Kostensteigerungen i.H.v. 270.000 € werden auf der Grundlage des Senatsbeschlusses S-2418/2019 "Revision SIWA I-IV" innerhalb des Deckungskreises 30 ausgeglichen. Inhaltliche Abweichungen gegenüber der 
ursprünglichen Planung liegen nicht vor. Der geplante Baubeginn August 2018 hat sich auf Mai 2019 verschoben. Die Baugenehmigung liegt seit 12/2018 vor. Fertigstellung 10/2020

30 83017 Zuschuss zum Ersatzbau Sonderisolierstation anlässlich der Errichtung des UHZB am Standort Charité-
Virchow; Anteil Skzl-Wiss.

ja; 24,875 nein nein 194.700,00 194.700,00 0,00
0,00

0,00 194.700,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wurde im Rahmen des Revisionsverfahrens gestrichen und die Mittel sind anteilig der Senatskanzlei als portfolioführende Verwaltung zur Neuausrichtung zur Verfügung gestellt worden

30 84004 Zuschuss an die Humboldt-Universität zu Berlin Campus Nord, Haus 4, Sanierung Teildach und Fassade nein nein nein 1.600.000,00 82.890,25 1.517.109,75 0,00 36.875,35 119.765,60 7,49% 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.109,75 0,00 Maßnahme befindet sich im Bau

30
84005 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten und sonstige investive Beschaffungen 

(Teil II)
nein nein nein 20.000.000,00 2.488.990,95 17.511.009,05 0,00 6.604.851,22 9.093.842,17 45,47%

8.800.000,00 8.711.009,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Es handelt sich um investive Beschaffungen.

30
84006 Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für den Ersatzbau für die Abteilung 

Triebwerksakustik am Standort Berlin-Adlershof
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Investitionsmaßnahme soll mit Blick auf die Ko-Finanzierung Bund-Länder gemeinschaftsfinanzierter Forschungseinrichtungen im Rahmen der regulären Anmeldung zum Doppelhaushalt 2020/21 und zur I-Planung 2019-2023 umgesetzt 

werden. Die Mittel werden dementsprechend in die DLR-Zuschusstitel - Einzelplan 03/Kapitel 0340 - eingestellt. Die freigewordenen SIWA-Mittel, Kapitel 9810, Titel 84006, wurden der Verstärkungsreserve zugeführt.

30
84007 Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung der Grundleitungen, Dach und Fassade, 

Hardenbergstraße 33
0 0 0 2.463.000,00 0,00 2.463.000,00 0,00 108.281,08 108.281,08 4,40%

529.791,00 1.933.209,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Zur Zeit werden BPU erarbeitet.

30
84008 Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung von Dach und Fassade, 

Grunewaldstraße 2 - 5
0 0 0 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 83.589,65 83.589,65 2,32%

88.500,00 808.500,00 2.703.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Zur Zeit werden VPU erarbeitet.

30
84009 Zuwendung an die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) für die brandschutztechnische Ertüchtigung 

des Auditoriums (Haus F)
nein nein ja; 1,958 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 143.688,11 143.688,11 7,56%

1.000.000,00 657.738,00 0,00 0,00 0,00
242.262,00 0,00

GK rund 14 Mio. €.; davon 8.341.598 € aus dem Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE) finanziert, davon sind 6.841.598 € mit Bewilligungsbescheid vom 22.11.2017 bereits zugewiesen. Weitere 1.500.000 Euro sind gemäß 
BENE-Förderrichtlinien in Aussicht gestellt. Die einmalige investive Zuwendung aus SIWA wird sachlich klar abgegrenzt für die Brandschutztechnische Ertüchtigung von Haus F (Audimax) gewährt (Gesamtkosten i.H.v. 1.957.738,00 €). Der 
Hauptausschuss hat mit Beschluss - Rote Nr.  1681 G - vom 27.03.2019 einer Ko-Finanzierung aus SIWA i.H.v. 1,9 Mio. € zugestimmt.  Freigabe der Mittel gemäß HA Rote-Nr. 2985 vom 12.08.2020.

30
84010 Investitionen in die technische Infrastruktur der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH 

(DFFB)
0 0 0 1.704.607,05 0,00 1.704.607,05 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
1.304.607,05 HA; 02.12.2020

Erhöhung um 1.304.607,05 € aus 83014 (02.12.20)

30 84058 Zuschuss an die Charité, CVK, Erneuerung der Infrastruktur Seestr. 1 (Mitte) 0 0 0 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 840.149,39 840.149,39 22,11% 200.000,00 3.000.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 26.10.2020 0

30
84059 Zuschuss an das studierendenWERK Berlin, Schaffung von studentischem Wohnraum durch Neubau, 

Aristotelesweg 2-10 (Lichtenberg)
0 0 0 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.000.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Es handelt sich bei den 2,1 Mio. € um den Eigenanteil des studierendenWERKS Berlin für die IBB-Kreditfinanzierung.

30 85000 Zuschuss an die Charité zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 0 0 0 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 2.882.416,50 2.882.416,50 0,00% 2.700.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es handelt sich um investive Beschaffungen.

30 85001 Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil III) 0 0 0 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.765.618,89 1.765.618,89 0,00% 650.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es handelt sich um investive Beschaffungen.

30 75000 Alice Salomon Hochschule, 3. BA 0 0 0 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 500.000,00 1.400.000,00 5.200.000,00 7.200.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00  Zustimmung HA am 22.04.2020 zu SIWA VI + 2.SIWA-Revision gemäß roter Nr. 2806. Datum Baubeginn und Bauende beziehen sich auf Gesamtmaßnahme.

Summe RBm SKzl (WissFor) Epl. 03 232.780.247,21 78.334.709,68 136.945.537,53 17.500.000,00 45.586.274,92 123.920.984,60 53% 69.340.038,93 44.563.971,52 18.838.819,00 21.061.438,00 6.662.470,00 -6.021.199,92
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3 70098 Neubau Sporthalle im Olympiapark Berlin - Typensporthalle (Charlottenburg-Wilmersdorf) ja; 6,400 nein nein 9.800.000,00 468.310,93 9.331.689,07 0,00 5.224,51 473.535,44 4,83% 30.000,00 3.025.500,00 5.600.000,00 400.000,00 276.189,07 0,00 0,00
Sporthalle ist für die Poelchau Sportschule (04A08) vorgesehen. Geprüfte Typen-BPU über 7,01 Mio. € vom 17.12.18 liegt vor. 
Mehrkosten i.H.v. 1,4 Mio. € wurden durch Verstärkungsreserve ausgeglichen (HA-Sitzung am 01.03.17). Ergebnis Ausschreibung GU-Leistungen (2 Angebote) 47 % höher als die Typen-BPU. Zustimmung HA am 15.05.19 zur Deckung 
weiterer Mehrkosten i.H.v. 3,4 Mio. € gemäß roter Nr. 1758 (geprüfte EU vom 10.04.2019 über 9,8 Mio. €).

3 72008 Baumaßnahmen im Olympiapark Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)  -  -  - 12.100.000 609.307,50 11.490.692,50 0,00 2.810.634,68 3.419.942,18 28,26% 2.000.000,00 2.000.000,00 212.621,00 0,00 0,00 7.278.071,50 erteilt; HA 06.06.18

Sammeltitel:3 Teil-Maßnahmen. 
1. Betriebshof: geprüfte BPU v. 25.04.2018 i.H.v. 4.950.000 € liegt vor; Fertigstellung vorauss. 2020; Es werden Mehrkosten aufgrund hoher Submissions- und Vergabeergebnisse erwartet, die Erstellung der EU läuft; voraussichtliche 
Fertigstellung im Oktober. Geschätzte GK rd. 5,5 Mio. €; 
2. Familienbad (SFG, 2 Kunststoffspielfelder): geprüftes BP v. 08.06.17 i.H.v. 7.150.000 € liegt vor, Maßnahme wird nicht umgesetzt; Mittelausgleich Typensporthallen Rote Nr. 1758 HA 15.5.19, Streichung Umsetzung Rote Nr. 3003 HA 
12.08.20, Mittel für geleistete Planungskosten bleibt stehen
3. Futsalspielfelder: Die Maßnahme entfällt; Mittel i.H.v. 1.500.000 € werden für die Deckung von Kostensteigerungen bei den Titeln 70098 und 72009  herangezogen  ; Rote Nr. 1758 HA 15.5.19 3,3 Mio. €

3 72009 Baumaßnahmen im Sportforum Berlin (Lichtenberg)  -  -  - 22.000.000 1.425.276,21 20.574.723,79 0,00 1.588.676,17 3.013.952,38 13,70% 2.388.627,19 8.212.500,00 10.382.216,40 6.292.833,44 1.273.546,76 -7.975.000,00 0,00

Sammeltitel: 
1) 3-fach Typensporthalle (Lichtenberg) (6,1 Mio. €); GK lt. geprüfter EU vom 10.04.2019 über 9.200.000 €; 
2) Athletikhalle Wintersport und Sportfunktionsgebäude Wintersport (8,0 Mio. €); GK lt. geprüftem BP vom 27.05.2019 über 11.500.000 € (Finanzierung aus SIWA 8 Mio. €, vorgesehen aus Bundesmitteln 3,5 Mio. €);  DF von Titel 72008 und 
72011 gemäß roter Nr. 3003
3) Baracke C (2,1 Mio. €); Ansatzreduzierung auf 1.575.000 € gemäß roter Nr. 3003 (davon 1.062.500€ für Interimslösung Container; Rest i.H.v. 512.500 € - pauschal als Mittelabfluss in 2021 erfasst - für werterhaltende 
Instandhaltungsmaßnahmen am Bestandsgebäude und für Studien)
4) Bogensporthalle (5,0 Mio. €); Sollerhöhung auf 10.000.000 € lt. roter Nr. 3003;
5) Kalthalle(1,2 Mio. €) Durchführung SenInnDS; Maßnahme ist fertiggestellt, Nutzung erfolgt seit 06/2020

Anmerkung zu 1. Typensporthalle: geprüfte Typen-BPU 6,105 Mio. € vom 23.04.2018 vor; Ergebnis Ausschreibung GU-Leistungen (2 Angebote) 47 % höher als die Typen-BPU; Ergänzungsunterlagen wurden erstellt.
3 72010 Baumaßnahmen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Pankow)  -  - ja; 1,500 1.500.000 1.499.207,61 792,39 0,00 0,00 1.499.207,61 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,39 erteilt; HA 28.06.2017 rote Nr. 0455; Maßnahme abgeschlossen; Einweihung 21.06.18; Restleistungen und Mängelbeseitigung erfolgen noch; die Aufträge sind schlussgerechnet, so dass die aufgeführten Kosten i.H.v. insgesamt 1.499.208 € abschließend sind.

3 72011 Baumaßnahmen an der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (Pankow) nein nein nein 7.500.000 2.025.856,23 5.474.143,77 0,00 553.261,80 2.579.118,03 34,39% 1.500.000,00 1.000.000,00 290.500,00 0,00 0,00 2.683.643,77 erteilt; HA 09.05.18

Sammeltitel: 
1) Sanierung/ Modernisierung Geräteturnhalle (3,9 Mio. €); zzt. Ausführungsplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen, Ausführungsbeginn Oktober 2020 - geplante Fertigstellung April 2022.
2) Outdoorsportanlagen (2,5 Mio. €); Maßhame ist fertiggestellt und in Nutzung.
3) Sportfunktionsgebäude für die Outdoor-Sportstätten (0 €): Maßnahme wird vorerst aufgegeben, um andere Maßnahmen ausfinanzieren zu können.

34 80007 Bau von zwei Multifunktionsbädern 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; Aufteilung auf die Titel 80034 und 80035.

34 80034 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co.KG zum Bau eines Multifunktionsbades in Mariendorf, 
Ankogelweg

nein nein nein 31.000.000 85.916,31 30.914.083,69 0,00 90.374,00 176.290,31 0,57% 200.000,00 2.200.000,00 3.500.000,00 13.000.000,00 11.500.000,00 514.083,69 erteilt; HA 05.09.18

RN 1435: Zustimmung zum erweiterten Generalübernehmer-Modell (statt der neben Planung und Errichtung auch zeitweise Übertragung der rechnischen Betriebsleistung) sowie der Freigabe der Mittel. In Mariendorf wird in der 2. Hälfte 2021 
mit der Festsetzung des Bebauungsplans gerechnet. 
Geplanter Baubeginn MFB Mariendorf: 05/2023; Die BBB erstellen derzeit das erweiterte Bedarfsprogramm, das sodann sportbaufachlich von SenInnDS und baufachlich von SenStadtWohn geprüft werden muss.  
Bei der Gesamtsumme muss unter Berücksichtigung der Roten Nr. 1435 A (vom 19.09.18) die Finanzierung der Baukostensteigerungen und zusätzlicher Attraktivierungen geklärt werden (Verstärkungsreserve?)
Neue Gesamtsumme Mariendorf 43.589.212 €. 

34 80035 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co.KG zum Bau eines Multifunktionsbades in Pankow, 
Wolfshagener Straße

nein nein nein 29.000.000 99.529,00 28.900.471,00 0,00 90.374,00 189.903,00 0,65% 200.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 12.000.000,00 11.500.000,00 500.471,00 erteilt; HA 05.09.18

RN 1435: Zustimmung zum erweiterten Generalübernehmer-Modell (statt der neben Planung und Errichtung auch zeitweise Übertragung der rechnischen Betriebsleistung) sowie der Freigabe der Mittel. In Pankow wird Anfang 2022 mit der 
Festsetzung des Bebauungsplans gerechnet. 
Geplanter Baubeginn MFB Pankow: 11/2023. Die BBB erstellen derzeit das erweiterte Bedarfsprogramm, das sodann sportbaufachlich von SenInnDS und baufachlich von SenStadtWohn geprüft werden muss.  
Bei der Gesamtsumme muss unter Berücksichtigung der Roten Nr. 1435 A (vom 19.09.18) die Finanzierung der Baukostensteigerungen und zusätzlicher Attraktivierungen geklärt werden (Verstärkungsreserve?) 
Neue Gesamtsumme Pankow 41.846.488 €

34 82020 Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe für Baumaßnahmen in der Schwimm- und Sprunghalle im 
Europasportpark (SSE) (Pankow)

 -  - ja; 1,387 3.100.000 1.605.412,42 1.494.587,58 0,00 0,00 1.605.412,42 51,79% 281.759,00 600.000,00 612.828,58 0,00 0,00 0,00 erteilt, HA 09.05.18;
erteilt; HA 16.01.19; 1644

Die Maßnahmen Sanierung des Sprungturms und Sprungbeckens sind abgeschlossen und werden derzeit schlussgerechnet. Die Maßnahme Sanierung des Wettkampfbeckens (1. Bauabschnitt) wurde ebenfalls abgeschlossen und wird 
schlussgerechnet. Aufgrund von zu erwartenden Kostenersparnissen aufgrund der Beteiligung des BMI zu den Maßnahmen Sanierung Sprungturm / Sprungbecken soll voraussichtlich im IV. Quartal 2021 bis I. Quartal 2022 nunmehr auch die 
Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Wettkampfbeckens ge- und beplant werden. Hierzu werden von den BBB gerade die erforderlichen Unterlagen erstellt (BPU -> Vorlage an HA ist erforderlich!). Die Sanierung des Wettkampfbeckens kann 
aufgrund von in der SSE stattfindenden Wettkämpfen nur in bestimmten Zeitfenstern zusammenhängend ausgeführt werden. Für 2021 und 2022 sind daher Kosten für die Sanierung des 2. Bauabschnitts des Wettkampfbeckens eingeplant 

37 80008 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Rauchfangswerder 
(Sondersanierungsprogramm) (Treptow-Köpenick)

 - aufgestell
t; 2,260

aufgestellt; 
3,177

3.547.289,24 3.359.712,29 187.576,95 0,00 0,00 3.359.712,29 94,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.576,95 entfällt

Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM
Mehrbedarfsfinanzierung: 448.000 € aus Titel 80009 (rote Nr. 1041, HA 15.11.18); Baumaßnahme ist fertiggestellt. Am 17.8.2018 erfolgte die offizielle Eröffnungsfeier. Abrechnung erfolgt. 

Mittelabfluss gesamt:3.325.104,51 €, Abrechnungs-Ist: 3.325.104,51 €.

37 80009 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Frohnau 
(Sondersanierungsprogramm) (Reinickendorf)

 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt rote Nr. 1041; HA 15.11.17; Umwidmung zugunsten Titel 80008 - 445 T€; 80010 - 465 T€, 80011 - 440 T€; Maßnahme wird über Mittel des Sondersanierungsprogramms Freiwillige Feuerwehren aus dem Haushalt der Feuerwehr finanziert.

37 80010 Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der Feuerwache Köpenick (nutzerspezifischer Anteil) 
(Treptow-Köpenick)

ja; 2,420  - ja; 3,007 3.007.262,00 2.417.202,05 590.059,95 0,00 576.363,58 2.993.565,63 99,54% 590.059,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt
Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM
Mehrbedarfsfinanzierung aus Titel 80009 (502.000 €) und 80010 (5.262 €); rote Nr. 1041, HA 15.11.2017; 
Baumaßnahme läuft

37 80011 Zuschuss an die BIM zum Ausbau von div. Standorten zu Rettungswagen-Stützpunkten 
(nutzerspezifische Maßnahmen der FW)

ja; 0,788  -  - 586.865,22 586.865,22 0,00 0,00 0,00 586.865,22 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Prüfergebnis VPU entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM
Maßnahmen sind fertiggestellt; Restmittel als Reserve für Unvorhergesehenes bei Titel 80008 und 80010; rote Nr. 1041

37 80012 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Modulbau) einer Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in 
Schulzendorf (Zwischenlösung) (Reinickendorf)

ja; 1,642  - ja; 1,861 1.858.583,54 1.858.583,54 0,00 0,00 0,00 1.858.583,54 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt
Maßnahme ist fertiggestellt; Mehrkosten wurden aus Titel 80009 i.H.v. 440 T€ finanziert. Übergabe an Feuerwehr erfolgte am 18.05.17; Restmittel dienen als Reserve für Unvorhergesehenes bei Titel 80008 und 80010; rote Nr. 1041

37 82021 Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für Sanierungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme gestrichen; rote Nr. 1316; HA 06.06.18; Mittel wurden umgewidmet

37 82022 Zuschuss an die BIM zur Sanierung der Feuerwache Ranke (Charlottenburg-Wilmersdorf) ja; 4,725  - ja; 7,905 7.905.000,00 567.810,98 7.337.189,02 0,00 780.342,06 1.348.153,04 17,05% 1.500.000,00 5.000.000,00 837.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauantrag wurde in 03.2019 eingereicht. Feuerwehrinterne Drehscheiben werden vorbereitet. Baubeginn Juli 2020, Fortgeschriebenes Soll wurde um 3.180.000 € erhöht (vgl. Rote Nr. 1316, Beschluss HA 6.6.2018).

37 82023 Zuschuss an die BIM für den Austausch defekter Toranlagen an diversen Wachgebäuden nein nein nein 2.095.000,00 207.017,40 1.887.982,60 0,00 667.492,41 874.509,81 41,74% 1.395.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -107.017,40 0,00
VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM; 
Fortgeschriebenes Soll wurde um 655.000 € erhöht (vgl. Rote Nr. 1316, Beschluss HA 6.6.2018). Diverse Einzelmaßnahmen. 
Mittelabfluss bis Ende 2019: 100.000 €

37 83020 Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der FF Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) nein nein nein 3.500.000,00 9.149,58 3.490.850,42 0,00 1.024,43 10.174,01 0% 90.000,00 600.000,00 2.000.000,00 800.850,42 0,00 0,00 0,00
Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM. 
Nutzeranforderungen der Feuerwehr liegen der BIM vor. Planerbindung in Vorbereitung. 
Mittelabfluss bis Ende 2019: 8.793,76 € (entgegen Spalte 29,33)

37 83021 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Grünau (Treptow-Köpenick) nein nein nein 5.240.000,00 150.176,03 5.089.823,97 0,00 483.381,56 633.557,59 12% 1.300.000,00 3.527.597,97 0,00 0,00 0,00 262.226,00 0,00

Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM. 
In Progn. Gesamtkosten enthalten ist ein Anteil für Unvorhergesehenes i.H.v. 15% sowie eine Managementgebühr i.H.v. 5,5% zzgl. MwSt. Nutzerausstattungen/ Nutzer-IT sind NICHT enthalten. In 2019 nur Planungsmittel; Gem. 
Senatsbeschluss Nr. 1576 vom 13.11.2018 wurden Mittel innerhalb des Deckungskreises 37 im Titel 83021 von ursprüngl. FF Tegelort zugunsten FF Grünau umgewidmet. 
Aktueller Baugebinn aufgrund verzögerter Baugenehmigung: 13.07.2020. 
Gesamtkosten gem. aktueller Kostenberechnung: 4.939.000 EUR - Ohne Nutzerausstattung

37 83022 Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Schmöckwitz (Treptow-
Köpenick)

nein nein nein 6.130.000,00 130.013,42 5.999.986,58 0,00 254.993,14 385.006,56 6% 300.000,00 1.300.000,00 3.300.000,00 546.424,73 0,00 553.561,85 0,00

Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM. 
Zurzeit Abstimmungen zu Ersatzgrundstück. Baugenehmigung liegt vor. Terminschiene vorbehaltlich Ausgleichsgrundstück und Freimachung Grundstück.
Aktueller Baugebinn aufgrund verzögerter Baugenehmigung und Umlegung der Abwasserleitung durch BWB: 01.06.2021. 
Gesamtkosten gem. aktueller Kostenberechnung: 5.576.000 EUR - Ohne Nutzerausstattung

38 80025 Sanierung der Sporthalle der Landespolizeischule (Spandau)  -  - ja; 3,497 2.900.000,00 1.280.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 44,14% 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt
GK rd. 2,9 Mio € (inkl. Managementpauschale 120.570,66 €); Fertigstellung10/2017; Schlussrechnung BIM steht noch aus, daher Gesamtkosten noch offen.  Rechnung für 2020 avisiert. Es liegen aufgrund von Widersprüchen nicht alle 
Schlussrechnungen vor. 

38 80026 Sanierung des Einsatz- und Trainingszentrums Ruhleben (Spandau) ja; 18,100  - ja; 27,400 25.000.000,00 231.000,00 24.769.000,00 0,00 17.622.037,46 17.853.037,46 71,41% 22.600.000,00 2.169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt

Baubeginn 08/18; Fertigstellung II. Quartal 2020. Managementpauschale (i.H.v. 451.549,68 €) im Ansatz enthalten;  Deckung Mehrbedarf durch Titel 81002 und 82024; Zustimmung HA am 28.02.18 rote Nr. 1167, Mittelumwidmung von 2,4 
Mio. € für die Cecilienstraße (Titel 82025) gem. HA-Beschluss vom 21.11.2018, RN 1167 B; Verzögerung Baubeginn, weil Mangel an zuschlagsfähigen Angeboten Prüfergebnis VPU: entfällt. Prüfverfahren BPU: internes Prüfverfahren BIM. 
Maßnahme unterteilt in 2 Bauabschnitte: Zeitangaben gelten für 1.BA Modulare Raumschießanlagen. Der 1. BA ist mit einem Budget von 21,5 Mio€ aktuell voll finanziert. Beginn 2. BA -Sanierung/Erweiterung Bestandsschießstände im Hs 18- 
(Budgetbedarf 18,9 Mio€). Aktuell stehen für den 2. BA nur 3,5 Mio € für bauvorbereitende Maßnahmen einschl. Planungsgeld zur Verfügung. Finanzierungsdelta 2. BA gesamt 15,4 Mio €.  

38 80027 Sanierung von Polizeisporthallen und Sanitärbereichen  -  - nein 146.218,71 146.218,71 0,00 0,00 49.317,17 195.535,88 133,73% 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 entfällt
rote Nr. 0463 (28.06.2017) Internes Prüfverfahren der BIM GmbH; Mittelumwidmung, Prüfverfahren BPU: internes Prüfverfahren der BIM. Sanierung Hallenboden, Prallschutz und technische Gebäudeausstattung bei 5 Sporthallen 
(Radelandstraße 21, Ruppiner Chaussee 268, Wackenbergstraße 81, Gallwitzallee/Eiswaldstraße, Cecilienstraße 92). Übergabe der Machbarkeitsstudie für Sporthalle Charlottenburger Chaussee 09/2019, anschließend Bedarfserhebung. 
Derzeit Mittelumwidmung zu Gunsten der Feuerwehr in Prüfung

38 80046 Errichtung einer Kombiwache am Alexanderplatz  ja; 0,720  - ja; 1,160 1.156.258,29 999.835,72 156.422,57 0,00 0,00 999.835,72 86,47% 141.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.114,57 0,00 In GK enthaltene Managementpauschale i.H.v. 35 T€. Übergabe fand am 15.12.17 statt; Schlussabrechnung BIM steht noch aus. 

38 81002 Schießstände für die Berliner Polizei 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Maßnahme wurde gestrichen und deckt Mehrkosten beim Titel 80026; HA am 28.02.18 rote Nr. 1167

38 82024 Einsatztrainingszentrum Kruppstraße, Sanierung und Umbau, 1. BA (Mitte) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme wurde gestrichen und deckt Mehrkosten beim Titel 80026; HA am 28.02.18 rote Nr. 1167

38 82025 Errichtung eines Einsatztrainingszentrums in der Cecilienstraße, 1. Bauabschnitt (modulare 
Raumschießanlagen) (Marzahn-Hellersdorf) 

ja; 7,400 nein nein 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.000.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Die Bauarbeiten haben zwischenzeitlich begonnen und verlaufen planmäßig. Die Fertigstellung ist aufgrund der Ausführungsfristen der Schießkinotechnik für QIV/2020 geplant. 

38 82026 Errichtung eines Einsatztrainingszentrums, Gallwitzallee (Tempelhof-Schöneberg) ja; 25,700 aufgestell
t; 25,700

nein 25.700.000,00 618.522,68 25.081.477,32 0,00 0,00 618.522,68 2,41% 14.272.477,32 11.693.000,00 2.116.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 0,00

voraussichtliche Gesamtkosten rd. 28,7 Mio. €,Managementpauschale i.H.v. 885.864,63 €. Internes Prüfverfahren BIM; Erstellung Entwurfsplanung bis 20.07.18; vorauss. Bauende IV Quartal 2021; Machbarkeitsstudie: 29.04.2017. 
Beauftragung Planungsbüros: 22.02.2018. Präsentation Vorplanung an Nutzer: 29.05.2018. Erstellung Entwurfsplanung bis 20.7.2018.  Schlussrechnung erst 2022 zu erwarten. Baubeginn mit Beräumung Baufeld und Abriss Haus 3 und 4 am 
14.06.2019. Der Rohbau bfindet sich in der Ausführung, im Juli 2020 wurde das Richtfest abgehalten.
Mehrbedarf von 3 Mio €  - Ausgleich soll aus den Verstärkungsmitteln (Titel 84021) erfolgen und Berücksichtigung bei den prognostizierten Gesamtkosten. 

38 82027 Bauliche Sicherungsmaßnahmen (diverse Polizeiliegenschaften) nein nein nein 600.000,00 196.899,51 403.100,49 0,00 0,00 196.899,51 32,82% 150.000,00 253.100,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internes Prüfverfahren der BIM, Managementpauschale i.H.v. 5 % . 33.695,14 €; Insgesamt 8 Maßnahmen auf den Liegenschaften Brunnenstr. 175, Eberswalder Str. 6-9, Magazinstr. 5, Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27, Heinrich-Grüber-Str. 35, 
Berliner Allee 210, Friesenstr. 16 und Radelandstraße. Drei Maßnahmen (Friesenstr., Radelandstr., Schmidt-Knobelsdorf-Str.) sind abgeschlossen. Alle anderen Maßnahmen befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. 

44 83018 Investive Ausstattung für die Berliner Polizei (Teil II) nein nein nein 10.475.582,69 3.045.338,22 7.430.244,47 0,00 4.799.574,32 7.844.912,54 63,27% 6.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.347.752,78 0,00
Siehe auch Titel 82030. Ergänzende Beschaffungen Sicherheitspaket: Aktiver Gehörschutz, Erhöhung Schutzklasse für vorhandene Schutzausstattung, neue Dienstpistole, jeweils 2. Rate. Alle Projekte in der Beschaffung. Die 
Beschaffungsmaßnahmen zur Ballistsichen Schutzausstattung und zur Erneuerung der Waffensysteme sind zum Großteil abgeschlossen bzw. befinden sich in der abschließenden Lieferung. Submissionsgewinne i.H.v. 2,6 Mio. €   werden 
zum Ausgleich von Mehrbedarfen im DK 37 verwendet (Zustimmung Lenkungsgremium ist erfolgt, HA-Beteligung erfolgt noch).

44 83019 Erwerb von Gruppenkraftwagen und einem Boot für die Berliner Polizei nein nein nein 1.899.417,31 1.855.255,93 44.161,38 0,00 44.161,38 1.899.417,31 94,97% 44.161,38 0,00 0,00 0,00 0,00 100.582,69 0,00
Die Beschaffung der 14 Gruppenkraftwagen konnte im November 2018 und die des Polizeibootes im November 2019 vollständig abgeschlossen werden. Die Restmittel werden vrstl. zum Ausgleich von Mehrbedarfen innerhalb des Dk. 44 
verwendet.

38 83023 Investiver Aufwendungsersatz für die Herrichtung eines Mietgebäudes für das LKA in der 
Ringbahnstraße (Tempelhof-Schöneberg)

nein nein nein 34.775.000,00 0,00 34.775.000,00 0,00 6.164.609,22 6.164.609,22 24,66% 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der Hauptausschuss hat dem Abschluss des Mietvertrages am 20.6.2018 zugestimmt, Mietvertrag (Beginn: 1.1.2020) ist zwischenzeitlich abgeschlossen (durch BIM). Ausbau erfolgt über Vermieter gegen Kostenersatz. Prüfverfahren BPU: 
internes Prüfverfahren der BIM; 2. BA s. Titel 85006

44 82030 Investive Ausstattungen für die Berliner Polizei nein nein nein 31.774.025,54 30.874.765,99 899.259,55 0,00 750.037,21 31.624.803,20 99,53% 869.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 259,55 0,00
s. auch Titel 83018 - Beschaffung div. Schutzausstattung in rund 50 Einzelprojekten  (u. a. Schutzwesten, ballistische Zusatzausstattung + Helme), Waffen (u. a. neue Dienstpistole, Mitteldistanzwaffen, diverses Zubehör). 5 Fahrzeuge Mobile 
Wachen und ein Fahrzeug Bereitschaftspolizei "Survivor" (geliefert), mobile Videoüberwachung. Mittelabfluss abhängig von Lieferterminen bzw. Rechnungslegung. Projekte planmäßig, auch die Helme sind zwischenzeitlich geliefert und 
Problem der Nachjustierung neue Dienstpistole geklärt. 550 T€ an 82033 (Mehrkosten bei behördenübergreifenden Sicherheitsmaßnahmen)

44 82031 Investive Austattungen für die Berliner Feuerwehr nein nein nein 5.402.000,00 5.401.608,24 391,76 0,00 0,00 5.401.608,24 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,76 0,00 Diverse Maßnahmen für die Feuerwehr. Maßnahme abgeschlossen. Die restlichen Mittel werden zum Ausgleich von Mehrbedarfen im Dk 44 verwendet.

44 82032 Investive Ausstattungen für den Berliner Verfassungsschutz nein nein nein 148.974,46 148.974,46 0,00 0,00 0,00 148.974,46 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investive Ausstattungen des Berliner Verfassungsschutzes (Technische Erweiterung der G10-Stelle – Telekommunikationsüberwachung;  Observationsfahrzeug). Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

44 82033 Behördenübergreifende Sicherheitsbeschaffungen
aufgestellt

; 0,500
nein nein 2.475.000,00 2.424.823,76 50.176,24 0,00 0,00 2.424.823,76 97,97% 246.690,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.514,32 0,00 Sechs behördenübergreifende Einzelprojekte (Objektfunkversorgung BVG, Austausch Funkgeräte, Netzhärtung, Lizenzen Endgeräteleistungsmerkmale + Austausch Verschlüsselungskomponenten, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 

im Olympiastadion, Rettungs-/Versorgungstaschen Polizei + Feuerwehr). Drei Projekte sind abgeschlossen, alle anderen sind begonnen. 550 T€ aus 82030 zum Ausgleich von Mehrbedarfen.

51 82041 Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH und die BBB zur Umsetzung 
Energiekonzept und Instandsetzung Entrauchunganlagen Veledrom/ SSE (Pankow)

nein nein nein 7.890.000 3.000.297,94 4.889.702,06 0,00 1.404.684,86 4.404.982,80 55,83% 2.000.000,00 1.500.000,00 1.389.702,06 0,00 0,00 0,00 Teil-Enstsperrung 02.06.20 
SenFin

Maßnahmen aus dem Energiekonzept Ersatz Kühlsystem, Schnellläufertor, Ersatz NEA, Ersatz Sicherheitsbeleuchtung in der laufenden Umsetzung, ggf. überlaufend nach 2021. 
Instandsetzung Entrauchung fallen derzeit Planungskosten an.

51 82042 Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH für Ersatzbeschaffung 
Bestuhlung in der Max-Schmeling-Halle (Pankow)

nein nein nein 2.210.000 1.458.333,04 751.666,96 0,00 363.363,12 1.821.696,16 82,43% 751.666,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maßnahme ist zur Umsetzung freigegeben. Anerkannte Planungsunterlagen liegen vor. Abschluss der Maßnahme in 2020.

51 82043 Investiver Aufwendungsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für den Ersatz der zentralen 
Sicherheitstechnik im Olympiastadion (Charlottenburg-Wilmersdorf)

 -  - ja 1.100.000 1.069.542,82 30.457,18 0,00 0,00 1.069.542,82 97,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.457,18 erteilt; SenFin 11.12.2018
Maßnahmen sind erledigt und abgerechnet. 

44 74009 Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (Planungsmittel) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Berücksichtigung der Maßnahme im Investitionsprogramm

34 84020 Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG (BBB Infra) für den Bau einer weiteren öffentlichen 
Schwimmhalle auf dem Gelände des Kombibads Spandau Süd (Planungsmittel)

0 0 0 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 39.195,00 39.195,00 1,96% 1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erste Planungsleistungen sind von der BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG beauftragt worden. Es ist noch nicht abschließend vorhersehbar, wie viel Zeit die Planungsleistungen in Anspruch nehmen werden. Es wird zudem ein 
Bebauungsplanverfahren vorbereitet. 

38 84021 Mehrkosten Einsatztrainingszentren der Polizei (Globaltitel) nein nein nein 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Der Titel dient der Verstärkung der bestehenden Titel für die Einsatztrainingszentren. 3 Mio. € sind für ETZ Gallwitzallee vorgesehen. 

44 84025 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 0 0 0 10.000.000,00 6.504.738,30 3.495.261,70 0,00 2.576.147,09 9.080.885,39 90,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495.261,70 0,00 Umsetzung der Maßnahme verläuft planmäßig. Etwaige Restmittel werden zum Ausgleich von Mehrbedarfen innerhalb des Dk. 44 verwendet.

44
84026 Zuschuss an die BIM für die Sanierung Dienstgebäude Jüterboger Straße (Kfz-Zulassungsstelle/LABO) 0 0 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 1,50% 4.500.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM. Im Jahr 2020 flossen bislang 300.000 für erste Planungsleistungen der KFZ-Zulassungsstelle in der Friesenstr ab, weitere 4.200.000€ werden bis Jahresende noch 

abfließen. Das Ende der Baumaßnahme ist für 2024 geplant. Laut Projektvereinbarung mit der BIM wird die Maßnahme in 2024 vollständig abgerechnet.

38 85006 Investitionen in ein Mietgebäude für das LKA (Teil II) 0 0 0 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 5.350.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 s. Titel 83023 

37 85007 Zuschuss an das SILB zum Ersatzbau der Feuerwache Reinickendorf (Tegelort) 0 0 0 6.020.000,00 0,00 0,00 6.020.000,00 62.378,93 62.378,93 0,00% 200.000,00 1.300.000,00 3.300.000,00 961.365,30 0,00 258.634,70 0,00
Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM. 
Gesamtkosten gem. aktueller Kostenschätzung: 5.761.500 EUR - Ohne Nutzerausstattung.

44
85008 Zuschuss an das SILB für die Anlage eines Ersatzparkplatzes für das LABO (Kfz-Zulassungsstelle), 

Ferdinand-Schulze-Str. 55
0 0 0 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 104.700,00 104.700,00 0,00%

104.700,00 125.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt planmäßig

Summe SenInnDS (Epl. 05) 362.272.477,00 76.361.502,04 269.560.974,96 16.350.000,00 42.182.348,10 118.543.850,14 33% 79.342.359,36 67.610.998,46 45.266.057,06 51.751.473,89 24.549.735,83 17.390.350,36
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48 82037 Betriebsvorbereitung ITDZ  -  -  - 31.042.070,00 31.042.070,00 0,00 0,00 0,00 31.042.070,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umsetzung der Maßnahme ist planmäßig erfolgt; vorliegenden Mehrbedarf wird zu Lasten des Titels 82039 - Migrationsprojekte - finanziert. Rückzahlung 1.127.925 € zu Gunsten 83024 zur Verstärkung 07/2019

48 82038 Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte nein nein nein 4.941.778,00 484.862,41 4.456.915,59 0,00 237.990,38 722.852,79 14,63% 1.081.803,00 1.903.486,00 1.361.626,59 110.000,00 0,00 0,00 0,00
Verzögerungen im Vergabevergabeverfahren (für die Haushaltsmittel) führen auch zu einer Umsteuerung und zeitlichen Streckung bei diesen SIWA-Projekten im Rahmen der Einführung der landesweiten Digitalen Akte. Neben den 
Unterstützungsprojekten "E-Akte Ready" in den Behörden wird nunmehr schwerpunktmäßig die zentrale Scannerlösung für alle Behörden im Rahmen des Dokumenten-Input-Managements (DIM) finanziert. Der Projektabschluss ist im Jahr 
2023 vorgesehen.

48 82039 Migrationsprojekte nein nein nein 28.874.152,00 10.010.761,98 18.863.390,02 0,00 6.935.323,02 16.946.085,00 58,69% 7.404.700,29 988.292,75 0,00 0,00 0,00 10.470.396,98 0,00
Die Neuausrichtungen des Migrationsprogramm ist weitgehend erfolgt. Neben Restzahlungen aus dem Programmauftrag 1.0 für 2018/2019 sind im Programmauftrag 2.0 für 2020 weitere Investitionen vorgesehen, so dass nunmehr bis 2021 
mit einem vollständigen Mittelabfluss zu rechnen ist.

48 83024 Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung nein nein nein 23.404.925,00 15.338.246,23 8.066.678,77 0,00 1.864.415,48 17.202.661,71 73,50% 2.576.045,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.490.633,77 0,00

Schwerpunkte: Aufbau und Bereitstellung von Basisdiensten insbesondere für Onlineverfahren, IKT-Sicherheit, Ausbau der Infrastruktur für die verfahrensunabhängige IKT, Fortführung Lizenzmanagement/ Software Compliance Service, 
zentrale Maßnahmen zur Unterstützung der IT-Fachverfahren, investive Einzelmaßnahmen der Migrationsbehörden zur Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur (Migrationsreadiness). 
Rückzahlung 1.127.925 € 07/2019 aus Titel 82037 für Verstärkung dieses Titels genutzt. Derzeit wird geprüft, inwieweit nunmehr nicht ausfinanzierte Maßnahmen in Folge der 2. SIWA-Revision im Rahmen der Prioritätensetzung bzw. durch 
Minderbedarfen aus 83024 abgedeckt werden können. Es wird mit einem nahezu vollständigen Mittelabfluss bis Ende 2020 gerechnet. Lediglich der Aufbau des IKT-Basisdienstes zur Verschlüsselung / sicheren Kommunikation mit öffentlicher 
Anerkennung (Projekt PKI - Privat Public Key-Infrastruktur) wird sich noch über 2020 hinaus verzögern.

48 84029 Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung (Teil II) 0 0 0 776.589,80 0,00 776.589,80 0,00 569.786,15 569.786,15 73,37% 776.589,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schwerpunkte: Aufbau und Bereitstellung von Basisdiensten insbesondere für Onlineverfahren, inbesondere: Digitales Input-Managamenent (DIM), Digitalisierung der Ämter für Bürgerdienste, Rollout Zeitmanagementsystem (ZMS), 
Weiterentwicklung Service-Portal und Service-Konto Berlin. Die Maßnahme wurde im Rahmen der 2. SIWA-Revision dem Grunde nach gestrichen. Bereits eingegangene rechtl. Bindungen werden erfüllt.

48 84043 Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte (Teil II) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme wurde im Rahmen der 2. SIWA-Revision gestrichen

Summe SenInnDS (Epl. 25) 89.039.514,80 56.875.940,62 32.163.574,18 0,00 9.607.515,03 66.483.455,65 75% 11.839.138,09 3.891.778,75 1.361.626,59 110.000,00 0,00 14.961.030,75
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5 80018 Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I) - - - 16.000.000,00 6.434.044,19 9.565.955,81 0,00 1.408.033,69 7.842.077,88 49,01% 2.800.000,00 4.100.000,00 2.665.956,00 0,00 0,00 -0,19 entfällt 0

5 82001 Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II) - - - 25.000.000,00 8.826.919,84 16.173.080,16 0,00 2.061.574,45 10.888.494,29 43,55% 5.200.000,00 5.400.000,00 5.573.080,00 0,00 0,00 0,16 entfällt 0

39 82028 Schaffung von 2 Sicherheitssälen für Gerichtsverfahren am Gerichtsstandort Moabit (Mitte)  -  -  - 4.567.230,00 1.827.800,00 2.739.430,00 0,00 0,00 1.827.800,00 40,02% 2.739.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Pandemiebedingt kam es zu personellen Engpässen bei den beauftragten Firmen und Lieferengpässen bei einzelnen Bauteilen, so dass die Inbetriebnahme voraussichtlich im Dezember 2020 erfolgen wird. Lediglich Restarbeiten zur 
Herstellung der Barrierefreiheit werden bis in das Jahr 2021 andauern. Bezügl. eines zweiten Sicherheitssaals läuft derzeit eine durch die BIM beauftragte Machbarkeitsstudie, deren Ergebnis voraussichtlich bis 12/2020 vorliegen wird..

39 83025 Sicherheitsinvestitionen in Gerichtsgebäuden, insbes. in den Eingangs- und Kontrollbereichen - - - 19.000.000,00 4.633.154,51 14.366.845,49 0,00 2.356.484,32 6.989.638,83 36,79% 1.719.797,00 6.000.000,00 6.647.048,00 0,00 0,00 0,49 0,00 Planungsleistungen wurden durch BIM vergeben und sind in einzelnen Gerichten bereits abgeschlossen. Im nächsten Schritt erfolgt sukzessive die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen durch die BIM. Hinsichtlich der Beschaffung 
von Durchleuchtungsgeräten ist die Submission erfolgt. 

39 83026 Modernisierung des Schließsystems der JVA Plötzensee/ JSA Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) - - - 6.500.000,00 380.000,00 6.120.000,00 0,00 3.620.000,00 4.000.000,00 61,54% 3.620.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Prüfverfahren BP, VPU, und BPU finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern. Bei der Kostenermittlung handelt es sich um die geschätzen Gesamtkosten - Stand: 02/2018. Die entsprechende Projektvereinbarung 
SenJustVA/BIM GmbH datiert vom 23.07.2018; voraussichtlicher Baubeginn 01/2021; voraussichtliche Fertigstellung 10/2021

39 83027 Standardanpassung der digitalen Grundstücksfunkanlagen in mehreren JVA - - - 5.500.000,00 360.000,00 5.140.000,00 0,00 2.140.000,00 2.500.000,00 45,45% 2.140.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Prüfverfahren BP, VPU, und BPU finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern. Bei der Kostenermittlung  handelt es sich um die geschätzen Gesamtkosten - Stand: 02/2018. Die entsprechende Projektvereinbarung 
SenJustVA/BIM GmbH datiert vom 23.07.2018; voraussichtlicher Baubeginn 01/2021, voraussichtliche Fertigstellung 12/2022

39 84022 Investitionen im Justizvollzug 0 0 0 19.800.000,00 1.200.000,00 18.600.000,00 0,00 7.050.000,00 8.250.000,00 41,67% 7.050.000,00 8.100.000,00 2.250.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Die Prüfverfahren BP, VPU, und BPU finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern. Bei der Kostenermittlung  handelt es sich um die geschätzen Gesamtkosten für das Maßnahmenpaket A-G - Stand: 03/2019, Die 
entsprechende Projektvereinbarung SenJustVA/BIM GmbH datiert vom 31.07.2019; physischer Baubeginn 10/2019, voraussichtliche Fertigstellung 12/2023

39 84023 Zuschuss an die BIM für den Umbau Landgericht Littenstraße für das IT-Zentrum der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit

0 0 0 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 25,64% 1.000.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Die Prüfverfahren BP, VPU, und BPU finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern; Ausschreibung und Vergabe 12/2020 bis 02/2021, Baubeginn 03/2021, Fertigstellung 12/2021

39 84024 Investitionsprojekt Resozialisierung durch Digitalisierung - - - 7.300.000,00 26.040,75 7.273.959,25 0,00 103.413,76 129.454,51 1,77% 2.650.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.959,25 0,00
Information, Bildung und Pflege sozialer Kontakte fest im Haftalltag etabliert werden. Zugleich soll die Arbeit für die Bediensteten mit den Gefangenen durch die Digitalisierung geeigneter Geschäftsprozesse im Haftalltag effektiver und 
effizienter gestaltet werden. Ein Mittelabfluss für Investitionsmaßnahmen hat noch nicht stattgefunden, weil die technische Standorterkundung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Planung und Beauftragung von Baumaßnahmen kann erst 
danach stattfinden.

39

85010 Investitionen im Justizvollzug (Teil II) 0 0 0 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 554.659,16 554.659,16 0,00%

2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Aufteilung der Mittel: 
5.223.000 Euro Gerichte und Strafverfolgungsbehörden
Die Planungen in den einzelnen Häusern sind nach Bereitstellung der Mittel im 2. Hj. 2020 angelaufen. Nach Abschluss der Planungsleistungen erfolgen im nächsten Schritt sukzessive die Ausschreibungen und Vergaben durch die BIM. Ein 
Mittelabfluss kann so erst im Laufe des Jahres 2021 eintreten.

4.777.000 Euro Justizvollzug
Es handelt sich um Einzelinvestitionen. Entsprechende Vergabe (teilweise europaweit) sind initiiert. Pandemiebedingt kommt es allerdings zu Verschiebungen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2021 die Mittel verausgabt sind.

39 85011 Zuschuss an das SILB für den Neubau des Amtsgerichts Marzahn-Hellersdorf (Planungsmittel) 0 0 0 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Zuweisung der Mittel noch in der Revision des Lenkungsausschusses, daher sind die Mittel bislang unangetastet geblieben. Auch die Angabe einer Mittelabflussprognose ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich.

Summe SenJustVA (Epl.06) 119.567.230,00 23.687.959,29 85.879.270,71 10.000.000,00 20.294.165,38 43.982.124,67 37% 30.919.227,00 44.600.000,00 17.136.084,00 1.200.000,00 0,00 2.023.959,71
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18 71025 Sanierung des Spielplatzes Schumannplatz  -  - ja; 0,100 98.931,67 98.931,67 0,00 0,00 0,00 98.931,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt, HA 06.06.18 rote Nr. 1323; Maßnahme abgeschlossen

18 71026 Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Rehberge  -  - ja; 0,100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 26.04.17 rote Nr. 0375; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 05/18; Maßnahme abgeschlossen, Abnahme erfolgt. Schlussrechnung liegt vor, noch nicht abschließend geprüft. 

18 71027 Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Schillerpark  -  - ja; 0,100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 26.04.17 rote Nr. 0375; Baubeginn 08/17; Fertigstellung 11/17; Maßnahme abgeschlossen, Abnahme erfolgt. Schlussrechnung in Fertigung

18 71028 Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen (Mitte)  -  -  - 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Mehrere kleinteilige Maßnahmen ohne BPU, Restmittel werden noch verwendet.

18 71029 Sanierung des Spielplatzes Lützowstr.  - nein nein 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rote Nr. 0930; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 10/17;  Maßnahme beendet

19 70054
Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Beseitigung von Fahrbahnschäden und Einbau 
einerlärmdämmenden Deckschicht, Mehringdamm, Teilsanierung

- nein ja, 0,600 600.000,00 390.012,56 209.987,44 0,00 0,00 390.012,56 65,00% 209.987,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 13.04.16 Baumaßnahme ist soweit abgeschlossen, in 2020 mussten Rückbauarbeiten an der Mittelinsel im Mehringdamm auf Höhe der Fidicinstraße durchgeführt werden, weiterhin wurde die Bushaltestelle "Bergmannstraße" behindertengerecht 
ausgebaut. Die Baumaßnahme wird in 2020 vollständig abgerechnet 

19 70056 Neubau von Toilettenanlagen an touristischen Brennpunkten - ja; 0120  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung; SenFin 05.10.16 Maßnahme wird zurückgezogen, Verstärkung Titel 70058; Zustimmung SenFin erfolgt;

19 70059 Grundsanierung Kinderspielplatz Wilhelmshöhe -  - ja; 0,100 100.000,00 98.776,75 1.223,25 0,00 0,00 98.776,75 98,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,25 erteilt; HA 13.04.16 rote Nr. 2734; Maßnahme ist abgeschlossen, Restmittel werden nicht mehr benötigt.

20 71030 Renaturierung Wilhelmsruher See  - nein nein 200.000,00 153.837,42 46.162,58 0,00 209,30 154.046,72 77,02% 20.000,00 26.162,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet, die komplette Renaturierung des Wilhelmsruher Sees und die Umgestaltung der Grünanlage erfolgen ab 2021 - siehe auch Globaltitel 74003 (Mehrkosten)

20 71031 Rekultivierung der ehemaligen Industriebahntrasse Weißensee  - nein nein 300.000,00 89.989,08 210.010,92 0,00 40.777,37 130.766,45 43,59% 158.932,04 51.078,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beginn der Pflanzarbeiten 10/2020, Ende der Arbeiten 10/2021

20 71032 Beschilderung Pankower Schutzgebiet (LSG Blankenfelde, LSG Buch, u.a.)  -  -  - 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Fertigstellung bzw. Aufstellung der restlichen Schilder bis 10/2017 - Maßnahme ist beendet

21 70063
Grundinstandsetzung bzw. Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark 
Wilmersdorf

 -  - ja; 0,987 803.000,00 248.165,09 554.834,91 0,00 0,00 248.165,09 30,90% 61.988,00 492.846,91 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15
rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 11/2017; neue Gesamtkosten i.H.v. 987.000 € -Zustimmung durch SenFin am 18.11.16 (Lenkungsgremium und Hauptausschuss wurden informiert) Fertigstellung 06/2021

21 70064 Neubau Trainingsbeleuchtung Sportanlage Hubertusallee -  - ja; 0,150 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945; Abschluss der Maßnahme im Haushaltsjahr 2015

21 70065
Sanierung des Bolzplatzes, Teile der Wegeflächen und des Ballfangzaunes Haus der Jugend "Anne 
Frank"

-  - ja; 0,200 326.041,83 326.041,83 0,00 0,00 0,00 326.041,83 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 09/2017; neue Gesamtkosten i.H.v. 333.000 € - Zustimmung durch SenFin am 18.11.16 (Lenkungsgremium und Hauptausschuss wurden nachträglich informiert); Verstärkung durch 70063

21 70066 Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Holzpergola an der "Großen Kaskade" Lietzenseepark -  - ja, 0,160 186.377,84 184.239,43 2.138,41 0,00 0,00 184.239,43 98,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,41 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945; Baubeginn 02/2016; Fertigstellung 06/2018; neue Gesamtkosten i.H.v. 160.000 € - Zustimmung durch SenFin am 15.09.16 (Lenkungsgremium und Hauptausschuss wurden nachträglich informiert); Verstärkung durch 70063; 
Verschiebung des Fertigstellungstermins wegen Wiederholung des Vergabeverfahrens auf 10/2019. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Mittel in Höhe von 2.138,41 Euro (FortSoll) werden nicht mehr benötigt.

21 70067 Neubau Kinderspielplatz Seesenheimer Straße/ Goethestraße -  - ja; 0,260 259.580,33 259.580,33 0,00 0,00 0,00 259.580,33 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 11/2017

21 73045 Umbau des Mierendorffrundweges zum Kultur- und Bewegungsparcours, 1. BA (Charlottenburg-
Wilmersdorf)

0 0 0 1.687.500,00 70.967,73 1.616.532,27 0,00 59.637,26 130.604,99 7,74% 190.000,00 1.100.000,00 326.532,27
0,00 0,00

0,00 0,00

Auf der Basis eines abgestimmten Rahmenkonzeptes soll der Teilbereich 6 am Goslarer Ufer (geplanter Insel-Treffpunkt) objektplanerisch mit den Leistungsphase 2 bis 8 HOAI bearbeitet werden. Zusätzliche Leistungen: u. a. Workshops mit 
der Jugendkunstschule Charlottenburg-Wilmersdorf auf der Basis der Ergebnisse des Rahmkonzeptes zum INSEL-Rundweg, Workshops mit Jugendlichen zur konkreten Gestaltung der Aktivitätsflächen; voraussichtlich geplanter Baubeginn 
Frühjahr 2021; Fertigstellung Frühjahr 2022 

22 70069
Grundsanierung Sporthalle und Erwerb des Grundstücks und der Sporthalle, Lenther Steig/ 
Goebelstraße

- nein nein 1.840.937,27 1.230.437,27 610.500,00 0,00 0,00 1.230.437,27 66,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.500,00 0,00 Der Grundstücksankauf i.H.v. 1.230.437 € ist abgeschlossen. Aufgrund der Beschlusses des Hauptausschusses vom 12.08.2020 wurden weitere 140.937,27 € für die geplante Dachsanierung bewilligt. Eine Ausschreibung und der geplante 
Baubeginn können vorerst noch nicht genau datiert werden.  Fortgeschriebenes Soll in 08/2020 um 140.937,27 € auf 610.500,00 € erhöht (vom Hauptausschuss beschlossene Rote Nr.2999).

22 70070 Erwerb des Grundstücks zur Errichtung einer ungedeckten Sportanlage, Brunsbüttler Damm - nein nein 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der Grundstücksankauf ist abgeschlossen

22 71037 Sanierung Bolz-/Spielplatz Spandauer Straße  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme gestrichen; Mittel werden benötigt um die Mehrkosten der Baumaßnahme bei Titel 71041 zu finanzieren;rotre Nr. 1336

22 71038 Neubau eines Großspielfeldes Brunsbütteler Damm  - nein ja; 3,250 3.281.624,51 1.407.965,75 1.873.658,76 0,00 1.589.630,98 2.997.596,73 91,34% 1.625.329,70 0,00 0,00 0,00 0,00 248.329,06 erteilt; HA 20.06.18
Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 11/2019; rote Nr: 1363, z.Zt. wird die Ausfinanzierung der Maßnahme durch bezirkliche Mittel sichergestellt (ca. 305.000 €). Fortgeschriebenes Soll in 08/2020 um 336.000 € auf 1.873.658,76 € erhöht (vom 
Hauptausschuss beschlossene Rote Nr.2998).

22 71039 Errichtung eines Fitnessparcours am Rohrdamm  -  - ja; 0,080 77.789,42 69.374,98 8.414,44 0,00 0,00 69.374,98 89,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.414,44 erteilt; HA 28.06.2017 rote Nr. 0448; Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 04 - 05/2018

22 71040 Sanierung Bolzplatz Imchenplatz  -  - ja; 0,073 75.210,58 75.210,58 0,00 0,00 0,00 75.210,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 28.06.2017 rote Nr. 0446; Baubeginn 08/2017; Fertigstellung  2018

22 71041 Erweiterung Landschaftsfriedhof Gatow  - ja; 1,960 ja; 1,980 660.000,00 261.922,97 398.077,03 0,00 342.981,41 604.904,38 91,65% 398.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 erteilt; HA 20.06.18
Baubeginn 05/2019; Fertigstellung 12/2021; Zusätzliche Mittel i.H.v. 160 T€ durch Ausgleich innerhalb des DK 22; Wegfall der Maßnahme Titel 71037; rote Nr. 1336
Maßnahme wird in Abstimmung mit SenFin und dem LG zu einem Drittel ( = 660.000,- €) aus SIWA finanziert, der Rest aus dem Bezirkshaushalt. Davon werden 2019 660.000,- außerplanmäßige Mittel mit Ausgleich bewilligt und 2020/21 
zusammen weitere 660.000 € als neue Maßnahme im I-Programm mit zugesagter Basiskorrektur durch SenFin veranschlagt. 

23 70072 Neubau Tuttlinger Weg ja; 0,420  - ja; 0,223 148.000,00 139.864,98 8.135,02 0,00 0,00 139.864,98 94,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.135,02 erteilt; HA 22.06.16 Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 08/2019; Restmittel sollen zur Deckung von Mehrkosten bei anderen Titeln im DK verbleiben

23 70073 Sanierung und Umbau Spielplatz Curtiusstr. ja; 0,220  - ja; 0,236 291.042,97 289.962,79 1.080,18 0,00 0,00 289.962,79 99,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,18 erteilt; HA 22.06.16 Zustimmung zum Antrag auf Mehrkosten (neue GK 291.043 €) aus der Verstärkungsreserve durch das SIWA-Lenkungsgremium; Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 08/2019; Restmittel sollen zur Deckung von Mehrkosten bei anderen Titeln 
im DK verbleiben

23 70074 Sanierung und Umbau Spielplatz Goerzallee ja; 0,300  - ja; 0,300 353.080,00 344.508,39 8.571,61 0,00 0,00 344.508,39 97,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.571,61 erteilt; HA 08.06.16 Es sind weitere Mehrkosten i.H.v. 38.080 € aufgetreten; diese sollen aus Verstärkungsreserve finanziert werden; das Lenkungsgremium wird in seiner Sitzung am 17.08.2017 informiert; Fertigstellung 08/19; Restmittel sollen zur Deckung von 
Mehrkosten bei anderen Titeln im DK verbleiben

24 70075 Straßen- und Stadtplatzumgestaltung des Tempelhofer Weges (1. BA) ja; 1,430 nein nein 1.430.000,00 36.132,43 1.393.867,57 0,00 16.465,47 52.597,90 3,68% 1.339.135,14 0,00 0,00 0,00 0,00 54.732,43 0,00 BPU durch SenSW ZM I am 09.06.2020 genehmigt; bislang kein vollständig vorhandenes Planungsrecht über alle erforderlichen Grundstücke; Straßenbauvorhaben besitzt hohe Priorität im Bezirk; 

24 71042 Erneuerung Bolzplatzbelag, Bäumerplan  -  -  - 197.869,65 177.995,26 19.874,39 0,00 19.874,39 197.869,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.874,39 entfällt Baubeginn 06/2017; Fertigstellung 12/2017; Restmittel i.H.v. 20 T€ können zur Deckung der Mehrkosten Titel 71044 verwendet werden

24 71043 Erneuerung Bolzplatzbelag und Bau Ballfangzaun, Heilandsweide  -  -  - 108.610,52 108.610,52 0,00 0,00 0,00 108.610,52 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Baubeginn 06/2017; Fertigstellung 12/2017

24 71044 Wegebau Teltowkanal-Fahrradroute  -  -  - 87.281,76 87.281,76 0,00 0,00 0,00 87.281,76 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Baubeginn 06/2017; Fertigstellung 12/2017

24 71045 Abbruch des alten gesperrten und Neubau des Spielplatzes an der Grundschule im Taunusviertel  -  -  - 39.999,99 39.999,99 0,00 0,00 0,00 39.999,99 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Maßnahme beendet

24 71046 Pflasterarbeiten und Befestigung Stelen, Innsbrucker Platz  -  -  - 16.238,08 14.438,08 1.800,00 0,00 1.800,00 16.238,08 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 entfällt Baubeginn 2017; Fertigstellung 12/2017
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24 71047 Erneuerung Geländer, Heinrich-von-Kleist-Park  -  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Maßnahme wurde gestrichen. Der Rest i.H.v. 3.298,47 € geht in die Verstärkungsreserve

24 71048 Wegebau Freizeitpark Marienfelde  -  -  - 66.701,53 66.701,53 0,00 0,00 0,00 66.701,53 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Baumaßnahme läuft und wird 2016 abgerechnet, Mehrbedarf im Rahmen der Deckungsfähigkeit

27 70081 Neubau des Reinhold-Linger-Weges zw. Blumberger Damm und Sigmarstraße ja; 0,650  - ja; 0,650 584.000,00 581.491,18 2.508,82 0,00 0,00 581.491,18 99,57% 2.508,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 17.02.16 rote Nr. 2645; Abnahme 04/17; 04/18 Abschluss Fertigstellungspflege; erweiterte Fertigstellungspflege endet 13.04.2020

27 70082
Neubau des westlichen Geh- und Radweges der Zossener Straße zw. Landsberger Allee und 
Luckenwalder Straße

ja; 0,405  - ja; 0,405 345.202,74 334.314,49 10.888,25 0,00 0,00 334.314,49 96,85% 10.888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 17.02.16 rote Nr. 2645; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 12/17; 

27 70095 Neubau der Pilgramer Straße zw. Straße 48 und Alt-Mahlsdorf ja; 0,880  - ja; 1,424 2.645.419,00 793.720,19 1.851.698,81 0,00 780.248,30 1.573.968,49 59,50% 851.698,81 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 02.08.16 HA-Beratung am 22.06.16; rote Nr. 2884; Fertigstellung 03/20; rote Nr. 1326; Zustimmung zur Erhöhung um 1.221.419 €

27 71052 Neubau Spielplatz Stadtgarten Biesdorf  - ja; 0,600 ja; 0,600 602.604,30 602.604,30 0,00 0,00 0,00 602.604,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt HA; 29.03.17 rote Nr. 0334; Fertigstellung 06/18;

27 71053 Erweiterung Spielplatz Lehnitzplatz  -  - ja; 0,200 259.692,96 259.475,86 217,10 0,00 0,00 259.475,86 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,10 erteilt; HA 10.05.2017 rote Nr.: 0381; Fertigstellung 12/17; Maßnahme abgeschlossen

27 71054 Erweiterung Spielplatz Ullrichplatz  - ja; 0,200 ja; 0,200 263.500,00 263.459,88 40,12 0,00 0,00 263.459,88 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,12 erteilt HA; 29.03.17 rote Nr. 0334; Baubeginn 07/17; Fertigstellung 04/18; Mehrbedarfe wurden bzw. werden aus folgenden Titeln abgesichert: 70081 (14.400 €); 70082 (26.300 €) und 70082 (22.760 €); Maßnahme abgeschlossen

27 71055 Erweiterung Spielplatz am Moosbruch  -  - ja; 0,200 200.000,00 181.686,59 18.313,41 0,00 0,00 181.686,59 90,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.313,41 erteilt; HA 10.05.2017 rote Nr.: 0381; Baubeginn 08/17; Fertigstellung 05/18; Maßnahme abgeschlossen

27 71057 Erweiterung der Grünfläche entlang der U-Bahnlinie 5 in Kaulsdorf  -  - ja; 0,020 20.000,00 19.883,22 116,78 0,00 0,00 19.883,22 99,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,78 erteilt HA; 29.03.17 rote Nr. 0334; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 12/17; 

28 70085 Umbau der Landsberger Allee von Rhinstraße bis Oderbruchstraße -  - ja; 1,635 1.635.000,00 1.449.288,90 185.711,10 0,00 43.362,67 1.492.651,57 91,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.711,10 erteilt; SenFin 02.08.16 Baubeginn 08/2017; Fertigstellung 10/2019

28 70086 Neubau eines Bolzplatzes im Grünzug Hönower Weg -  - ja; 0,150 143.725,51 136.431,69 7.293,82 0,00 0,00 136.431,69 94,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.293,82 erteilt; HA 04.11.15 rote Nr. 2440; Maßnahme ist abgeschlossen

28 70087 Neubau der Frankfurter Allee im Knotenpunkt Möllendorfstraße/ Gürtelstraße -  - ja; 0,670 670.000,00 386.868,63 283.131,37 0,00 0,00 386.868,63 57,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.131,37 erteilt; SenFin 02.08.16 Baubeginn im 08/2017; Fertigstellung 06/2018; Restmittel 283.131,37 € können anderen Maßnahmen zugeführt werden.

28 70088 Grundsanierung des Spielberges Paul-Junius-Straße -  - ja; 0,030 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.10.15 rote Nr. 2399; Maßnhame wurde am 15.12.2015 abgeschlossen

28 71056 Ersatz Trimm-Fit-Geräte am Malchower Park  -  -  - 19.908,58 19.908,58 0,00 0,00 0,00 19.908,58 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 enfällt Maßnahme ist abgeschlossen

28 71058 Anlage von Erholungsflächen und Entsiegelung, Rheinsteinpark  -  - ja; 0,100 99.620,28 99.620,28 0,00 0,00 0,00 99.620,28 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 10.08.16 Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 11/2017

28 71060 Erneuerung Belag Ballspielplätze Weißenseer Weg/Fennpfuhlpark ja; 0,150 nein ja; 0,150 156.009,86 156.009,86 0,00 0,00 0,00 156.009,86 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 18.11.16 Baubeginn 07/2017; Fertigstellung 12/2017; Die Mittel für 2018 sind für die Anwuchspflege

28 71061 Sonstige investive Maßnahmen für Spielplätze (Lichtenberg) ja; 0,639 nein nein 640.335,77 635.216,49 5.119,28 0,00 0,00 635.216,49 99,20% 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.880,72 entfällt Baubeginn ca. 06/2016; Fertigstellung 04/2018; Maßnahme besteht aus einer Vielzahl kleiner Maßnahmen

29 70089
Teilsanierung der Asphaltdecke des Tile-Brügge-Weges von Ziekowstraße bis Wendehammer; An der 
Oberrealstraße von Tile-Brügge-Weg bis Hatzfeldallee

-  - ja; 0,350 305.500,00 202.247,57 103.252,43 0,00 0,00 202.247,57 66,20% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

103.252,43 erteilt; HA 27.01.16 Die Abnahme erfolgte am 28.11.2016; Einsparung aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse; Widerspruch gegen Schlussabrechnung; Umsetzung 44,5 T€ an 73059; Restmittel i.H.v. 103.252 € sollen für 73060 (Schönfließer Str.) 
verwendet werden

29 70090 Teilsanierung der Asphaltdecke der Gotthardstraße von Ende Friedhof bis Romanshorner Weg -  - ja; 0,900 890.000,00 641.086,74 248.913,26 0,00 0,00 641.086,74 72,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.913,26 erteilt; HA 17.02.16 Die Abnahme 23.09.2016; Einsparung aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse; Widerspruch gegen Schlussrechnung; Restmittel i.H.v. 248.913 € sollen für 73060(Schönfließer Str.) verwendet werden

29 70091 Fahrbahnerneuerung Am Eichenhain von Sigesmundkorso bis Karmeliterweg -  - ja; 0,500 500.000,00 495.692,69 4.307,31 0,00 0,00 495.692,69 99,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.307,31 erteilt; HA 27.01.16 baulich abgeschlossen in 2017; Schlussrechnung erfolgte 2019; Restmittel i.H.v. 4.307 € sollen für 73060 (Schönfließer Str.) verwendet werden

29 70092 Neubau der Breitenbachstraße von Holzhauser Straße bis Innungsstraße -  - ja; 0,500 510.000,00 436.656,27 73.343,73 0,00 14.516,37 451.172,64 88,47% 15.659,44 0,00 0,00 0,00 0,00 57.684,29 erteilt; HA 27.01.16 Mängelbeseitigung erfolgte im Frühjahr 2020; die Maßnahme kann nach Vorlage der noch ausstehenden LSA-Schlussrechnung voraussichtlich in 2020 schlussgerechnet werden; Restmittel i.H.v. 57.684,29 € werden für 73060 (Schönfließer 
Straße)

29 70093
Erneuerung des Ufergeländers und Instandsetzung des Weges zum Sportbootsanleger, 
Greenwichpromenade

-  - ja; 0,050 50.000,00 49.879,00 121,00 0,00 0,00 49.879,00 99,76% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

121,00 erteilt; HA 09.09.15
Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet; Restmittel i.H.v. 121 € sollen für 73060 (Schönfließer Str.) verwendet werden

29 71062 Sanierung Wanderwege im Fließtal  -  - ja; 0,610 610.000,00 609.935,79 64,21 0,00 0,00 609.935,79 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 erteilt; HA 08.06.16 Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet; Restmittel i.H.v. 64,21 € sollen für 73060 (Schönfließer Str.) verwendet werden 

27 73003 Baumaßnahme Wildtierstation Nabu Wuhletal (Marzahn-Hellersdorf) nein nein nein 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 300.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zwischen Senat und Bezirk müssen noch Gespräche zur Realisierung der Maßnahme geführt werden.

18 73020 Sanierung Jugendverkehrsschule Bremer Straße 10 (Mitte) nein nein nein 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Die Sanierung der Fahrbahn war als Bestandteil einer Gesamtmaßnahme geplant. Der Umsetzungsbeginn der Gesamtmaßnahme kann derzeit nicht benannt werden. Es wird daher geprüft, inwiefern die Sanierung der Fahrbahn als 
unabhängige Maßnahme umgesetzt werden kann. Zeitlich wird diese Maßnhame in jedem Fall erst im Anschluss an die Maßnahme am Standort Gottschedstraße umgesetzt, damit immer ein Standort zur Verfügung steht.  

18 73021 Sanierung Jugendverkehrsschule Gottschedstraße 23 (Mitte) nein nein nein 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Die Sanierung der Fahrbahn war als Bestandteil einer Gesamtmaßnahme geplant. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme verzögert sich aufgrund des Wegfalls der geplanten Finanzierung. Die Fahrbahnerneuerung soll nun als unabhängige 
Maßnahme umgesetzt werden. Aufgrund der erforderlichen Vorarbeiten (insbesondere Abstimmung mit dem Planer sowie erforderliche Ausschreibungsverfahren) ist mit einer Fertigstellung erst in 2021 zu rechnen.  

19
73028

Aufwertung von öffentlichen Grün-, Spiel- und Freiflächen (u.a. Stralauer Allee) (Friedrichshain-
Kreuzberg)

nein nein nein
1.687.500,00

0,00 1.687.500,00
0,00

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 1.687.500,00 0,00 0,00 0
Die Projektkonkretisierung steht noch aus. Die SIWA-Mittel sollen für eine Qualifizierung des öffentlichen Raumes eingesetzt werden. In Abhängigkeit der konkreten Kosten und der Ergebnisse von Partizipationsverfahren sollen ggf. weitere 
Investitionen in Grün-, Spiel- und Freiflächen im Quartier erfolgen. Der Einsatz der Mittel wird in zeitlicher Abhängigkeit von der Umsetzung der Baumaßnahmen der WBM erfolgen und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau 
prognostiziert werden.  

23 73046 Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz, Albrechtstraße 42 (Steglitz-Zehlendorf) 0 ja; 0.435 ja; 0,9160 916.000,00 87.919,14 828.080,86 0,00 499.300,84 587.219,98 64,11% 818.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719,86 erteilt; HA 15.05.19 RN 17546; 481 T€ aus der SIWA V-I-Pauschale der Bezirke; Ansatz 73046: 432 T€; Mehrkostenfinanzierung aus 74018 (SIWA V): 481 T€ ; Baubeginn im Oktober 2019, Rohbau im Mai 2020 fertiggestellt, Nutzungsübergabe zum IV Quartal 
2020 vorgesehen.

23 73047 Neubau (Ersatzbau) der Personalunterkunft im Finkenpark (Steglitz-Zehlendorf) 0 0 0 907.000,00 120.496,75 786.503,25 0,00 522.626,74 643.123,49 70,91% 786.053,25 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 erteilt, HA 07.11.18 Baubeginn 09/2019, Rohbau im Mai 2020 fertiggestellt, Nutzungsübergabe zum IV. Quartal 2020 vorgesehen.

23
73048

Neubau (Ersatzbau) einer Personalunterkunft mit Bürogebäude auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße 
(Steglitz-Zehlendorf)

0 0 0
1.500.000,00

2.300,00 1.497.700,00
0,00

8.289,93 10.589,93 0,71% 47.700,00 250.000,00 800.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0 Zur Zeit stehen dem Bezirk keine Mitarbeiter in der AG Technische Gebäudeausrüstung zur Verfügung, um das Projekt zu betreuen. Sobald zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung stehen kann ein Auswahlverfahren für Planungsbüros erfolgen. 
Aktuell wird der Bedarf mit den Nutzern abgestimmt.

23 73050 Wiederherstellung des Spielplatzes Calandrellistraße (Steglitz-Zehlendorf) 0 0 0 440.000,00 28.706,60 411.293,40 0,00 5.985,70 34.692,30 7,88% 5.366,90 405.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 RN 1757, 30 T€ aus der SIWA V-I-Pauschale der Bezirke; Ausführung in Vorbereitung; Durchführung und Mittelverausgabung in 2021.

23 73051 Neubau (Ersatzbau) eines Bolzplatzes an der JFE Schottenburg, Brittendorfer Weg 16 0 0 ja; 0,425 425.000,00 1.011,50 423.988,50 0,00 418.951,45 419.962,95 98,81% 418.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488,50 0 RN 1846, Arbeiten laufen planmäßig und werden in 2020 abgeschlossen.

24
73052 Errichtung eines Spielplatzes auf dem Rehagener Platz in Berlin-Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) 0 0 0 478.000,00 371.373,73 106.626,27

0,00
93.290,73 464.664,46 97,21% 89.748,50 8.608,46 8.269,31 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 16.01.19; 1642 Inanspruchnahme Verstärkungsreserve i.H.v. 75 T €; erteilt am 28.05.19

25 73053 Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung Spielplatz "Wilde Rübe" (Neukölln) nein nein nein 70.000,00 22.783,74 47.216,26 0,00 15.489,57 38.273,31 54,68% 15.489,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.726,69 0 Es werden keine weiteren Mittelabflüsse erwartet. Die Machbarkeitsstudie ist schlussgerechnet und abgenommen.

26 73057 Ausbau des nördlichen Abschnittes des Brunolfwegs zu einer Anliegerstraße (Treptow-Köpenick) - - - 499.900,00 5.994,00 493.906,00 0,00 0,00 5.994,00 1,20% 0,00 544.006,00 0,00 0,00 0,00 -50.100,00 0 Auf Grund von Planungsverzögerungen kann die Umsetzung erst 2021 erfolgen

26 73058 Herstellung von Fußwegen und Aufwertung von Grünflächen im gesamten Bezirk (Treptow-Köpenick) - - je; 0,8764 876.400,00 359.164,91 517.235,09 0,00 364.245,12 723.410,03 82,54% 440.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.534,09 erteilt, HA 13.03.2019 Baubeginn 08/2018, Fertigstellung 12/2020

29
73060

Grundhafte Erneuerung der Schönfließer Straße zwischen Senheimer Straße und Gollanczstraße 
(Reinickendorf)

nein nein nein 835.548,60 37.745,40 797.803,20
0,00

29.576,77 67.322,17 8,06% 50.000,00 700.000,00 462.254,60 0,00 0,00 -414.451,40 HA 28.08.20 Im Rahmen der BPU-Erstellung wurden Gesamtkosten i.H.v. 1.250 T€ ermittelt. Die Zustimmung zur Planänderung von SenFin liegt vor. Eine entsprechende Hauptausschussvorlage wurde bereits eingreicht. Finanzierung der Mehrausgaben 
i.H.v. insgesamt 705 T€ erfolgt durch Einsparungen abgeschlossener Maßnahmen im DK 29 (414.451,40 €) und Entnahme aus der bezirklichen Deckungsreserve (290.548,60 €)

29
73061 Grundhafte Erneuerung der Burgfrauenstraße von Berliner Straße bis Hohefeldestraße (Reinickendorf) nein nein nein 825.000,00 21.624,15 803.375,85

0,00
0,00 21.624,15 2,62% 50.000,00 750.000,00 3.375,85 0,00 0,00 0,00 SenFin; Der Baubeginn wurde nach 04/2021 verschoben aufgrund der Arbeiten der BWB und deren Planung. 

29 73062 Grundhafte Sanierung der Veitstraße von Berliner Straße bis Buddestraße (Reinickendorf) nein nein nein 400.000,00 6.395,30 393.604,70 0,00 340.562,10 346.957,40 86,74% 393.604,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SenFin; 02.01.20 Maßnahme befindet sich in der Durchführung.

29 73063 Grundhafte Erneuerung der Deutschen Straße (Reinickendorf) - - ja; 0,310 310.000,00 20.755,11 289.244,89 0,00 9.928,50 30.683,61 9,90% 100.000,00 189.244,89 0,00 0,00 0,00 0,00 SenFin; 02.01.20 Die Maßnahme musste wiederholt ausgeschrieben werden, da bei der ersten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde. Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 abgeschlossen sein. 

29 73064
Neubau der Straße Am Osrücken zwischen Zabel-Krüger-Damm und Öschelbronner Weg 
(Reinickendorf)

nein nein nein 568.000,00 41.705,71 526.294,29 0,00 15.252,17 56.957,88 10,03% 50.000,00 250.000,00 226.294,29 0,00 0,00 0,00 SenFin; 02.01.20 Der Baubeginn musste nach 2021 verschoben werden, da im Vorfeld durch die BWB eine bruchgefährdete Trinkwasserleitung saniert werden muss.

29 73065 Sanierung Großspielfeld Göschenplatz (Reinickendorf)  -  - ja; 0,800 800.000,00 799.574,89 425,11 0,00 0,00 799.574,89 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,11 0 Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet

29 73066 Sanierung der Hauptwege Steinbergpark (Reinickendorf)  -  - ja; 0,550 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 464.462,70 464.462,70 84,45% 464.462,70 85.537,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 In 2019 und 2020 wurden vorbereitende Maßnahmen (Baumschnitt und -fällungen) sowie Wegebaumaßnahmen und von Herbst 2020 bis Sommer 2021 sollen Natursteinarbeiten und Asphaltarbeiten durchgeführt werden. 

20 74003 Mehrkosten Renaturierung Wilhelmsruher See (Globaltitel) 0 0 0 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Auf Grund noch weiterer notwendiger Untersuchungen muss der Baubeginn erneut nach hinten verschoben werden - siehe auch 71030

22 74016 Neubau Umkleide- und Funktionsgebäude für die Sportanlage Brunsbütteler Damm 0 0 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Der FB Sport wird das Bedarfsprogramm (inkl. Raum- und Funktionsprogramm) unter Zuarbeit der Baudienststelle (hochbaulicher Teil) aufstellen. Nach Vorliegen des Prüfergebnisses (3 Monate) werden dann Planungsleistungen durch die 
Baudienststelle europaweit (6 Monate) vergeben und durchgeführt. Baubeginn 04/2021, Fertigstellung 09/2022

22 74017 Herstellung Nordkurtine Zitadelle Spandau 0 0 0 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 80.000,00 470.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund der Fledermäuse in der Nordkurtine kann nur von Mai bis August gearbeitet werden. Daher beträgt die Bauzeit mindestens 2 Jahre. Baubeginn 05/21, Fertigstellung 08/22

23 74018 Mehrkosten Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz (Globaltitel) (siehe 73046) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel wurden bereits dem Titel 73046 zugeführt

23 74019 Mehrkosten Spielplatz Calandrellistraße (Globaltitel) (siehe 73053) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel wurden bereits dem Titel 73050 zugeführt

23 74020 Ausbau der Retzowstraße zwischen Dessauerstraße und Bellingstraße im Ortsteil Lankwitz 0 0 0 715.000,00 0,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 36.000,00 350.000,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bei der Austellung der BPU wird noch auf die Zuarbeit der BWB gewartet; Baubeginn in Abhängigkeit vom anliegend entstehenden Wohnungsbau der degewo für 07/2021 geplant, Fertigstellung für 06/2022

23 74021 Sanierung der Friedhofskapelle Friedhof Zehlendorf, Onkel-Tom-Straße 0 0 0 605.000,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 25.000,00 230.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
An der denkmalgeschützten Friedhofskapelle wird die Dacheindeckung saniert inkl. Dämmung. Das Kellergeschoss wird saniert und gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet. Die technischen und sanitären Anlagen werden instand 
gesetzt. Baubeginn 08/2021, Fertigstellung 12/2023

23 74022 Sanierung der Friedhofskapelle Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 0 0 0 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.000,00 400.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
An der denkmalgeschützten Friedhofskapelle wird die Dacheindeckung saniert inkl. Dämmung. Das Kellergeschoss wird saniert und gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet. Die technischen und sanitären Anlagen werden instand 
gesetzt. Baubeginn 08/2021, Fertigstellung 12/2023

23 74023 Sanierung des Spielplatzes Krumme Lanke 0 0 0 440.000,00 1.368,50 438.631,50 0,00 0,00 1.368,50 0,31% 41.368,50 397.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausschreibungen laufen, voraussichtlicher Baubeginn in 2020, Fertigstellung in 2021.

23 74024 Umgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes 0 0 0 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 20.000,00 40.000,00 300.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 BV ist noch in der Planungsphase; Bürgerbeteiligung vorgesehen; Variantenentscheidung erforderlich; danach erst BPU-Aufstellung möglich; Baubeginn für 04/2022 geplant; Fertigstellung Mitte 2023

23 74025 Neubohrungen und Sanierungen von Trinkwassernotbrunnen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 0 0 0 250.000,00 6.523,07 243.476,93 0,00 -6.523,07 0,00 0,00% 3.476,93 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufstellung und Anerkennung der BPU bis Ende 2020; Ausschreibung und Auftragserteilung bis Frühjahr 2021; Baubeginn Frühjahr 2021; Fertigstellung bis 11/2022

24 74027 Neubau eines Spielplatzes, Nuthestraße 0 0 0 456.700,00 0,00 456.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 83.600,00 373.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baubeginn 01./2021, Fertigstellung 12/2021

27 74044 Instandsetzung leichtathl. Anlagen der Sportanlage Walter-Felsenstein-Str. 16 0 0 0 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abgabe BPU 33. KW, Co-Finanzierung Sportanlagensanierungsprogramm

27 74045 Erweiterung der Sportanlage Allee der Kosmonauten 131 0 0 0 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Co-Finanzierung Sportanlagensanierungsprogramm

27 74046 Wegebau zwischen Friedhofserweiterungsfläche und Gewerbegrundstück am Wiesenburger Weg 0 0 0 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 25.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die BPU wird erarbeitet. 
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27 74047 Neubau Spielanlage im Theodorpark 0 0 0 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die BPU wird im 1. Quartal 2021 erarbeitet. 

27 74048 Schaffung barrierefreier Eingang Springpfuhlpark, Westseite Schwimmhalle Helene- Weigel-Platz 0 0 0 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 80.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorbereitung Ausschreibung Büro

27 74049 Energetische Sanierung des Revierstützpunktes 5, Jenaer Str. 37 - 39 0 0 0 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 15.963,47 15.963,47 4,56% 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPU liegt vor, derzeit in Prüfung; voraussichtlicher Baubeginn IV.Quartal 2020

29 74051 Ertüchtigung Fürstendamm für ÖPNV-Nutzung 0 0 0 24.269,46 0,00 24.269,46 0,00 24.269,46 24.269,46 100,00% 24.269,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme entfällt

27 84055 Ergänzung der Trainingsplatzbeleuchtung der Sportanlage Teterower Ring 71 0 0 0 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 70.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baumaßnahme konnte aufgrund personeller Kapazitäten noch nicht vorbereitet werden; Planung ab 2021

27 84057 Anschaffung E-Mobilität für die Spielplatzunterhaltung - - - 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anschaffung ist noch nicht erfolgt.

32 80005
Zuschuss an die BVG zur Beschaffung von 11 Zügen á 4 Waggons im Kleinprofil (bei Auslieferung 
umgerüstet auf Großprofil)

ja; 61,500  - ja; 61,500 58.000.000,00 55.953.500,00 2.046.500,00 0,00 0,00 55.953.500,00 96,47% 0,00 2.046.499,95 0,00 0,00 0,00 0,05 entfällt Baubeginn 07/15; Fertigstellung 12/19; Die Züge wurden planmäßig bis 12/17 ausgeliefert. Verwendungsnachweis im Juni 2020 eingereicht, kursorische Prüfung ergab: ok. BVG wurde zur Bereitstellung der Unterlagen für die vertiefte Prüfung 
aufgefordert. Restzahlung erst nach VN-Prüfung, vsl. i.J. 2021

32 81001 Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen  -  - ja; 2,177 4.000.000,00 2.160.400,00 1.839.600,00 0,00 0,00 2.160.400,00 54,01% 0,00 173.900,00 0,00 0,00 1.665.700,00 0,00 entfällt

Vorgesehen war die Finanzierung von 4 U-Bahn-Aufzügen mit einer max. Fördersumme von 4 Mio. € (U-Bhf. Freie Universität (Thielplatz), U-Bhf. Spandau, U-Bhf. Alexanderplatz U2 und U8). Mehrkosten werden aus Eigenmitteln der BVG 
finanziert. 
U Freie Universität (Thielplatz) A27364: VN eingereicht. Kosten vsl. 2.334.300 Euro. VN-Prüfung läuft.

Es ist fraglich, ob mit den nach der Fertigstellung von U FU (Thielplatz) rechnerisch noch verbleibenden 1.665.700 Euro überhaupt noch ein vollständiger der weiteren vorgesehenen Aufzüge realisiert werden kann: U Alexanderplatz (U2)+(U8) 
A27433-10: Aufstellung der BPU vsl. 2022, Zustimmung Denkmalschutz noch offen. Baubeginn frühestens 2023 möglich. Keine Prognose Mittelabfluss möglich. U Rathaus Spandau A27432: Aufstellung der BPU vsl. 2022. Baubeginn 
frühestens 2023 möglich. Keine Prognose Mittelabfluss möglich.

SenUVK beabsichtigt, diese möglicherweise freiwerdenden Mittel (rd. 1,7 Mio. €) innerhalb des Deckungskreises dem Projekt "Barrierefreier Neu- und Ausbau von Bushaltstellen" (Titel 73000) zuzuordnen. Die Abstimmungen sind noch nicht 
abgeschlossen.

32 73000 Barrierefreier Neu- und Ausbau von Bushaltstellen  -  -  - 4.502.473,85 0,00 4.502.473,85 0,00 7.468,14 7.468,14 0,17% 600.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 2.473,85 SenFin; 23.09.2020

Diese Maßnahmen werden gegenwärtig aufgrund der zeitlich befristeten Inanspruchnahme von KInF-Mitteln und Abnahme der Maßnahmen bis Ende 2020 vorrangig über dieses Programm finanziert. Inzwischen gibt es jedoch mehrere 
Projekte im Gesamtwert von rund 2 Mio. €, bei denen der Einsatz von SIWA-Mittenl und die Umsetzung der Maßnahmen in den nächsten zwei Jahren geplant ist.
Im Rahmen der letzten SIWA-Revision wurden die verfügbaren Mittel auf 4.502.473,85 reduziert. Aufgrund der Erweiterung der Zweckbestimmung des Titel um den Neubau von Bushaltestellen, besteht jedoch ein höherer Mittelbedarf (in der 
Prognose noch nicht dargestellt). Die Gegenfinazierung des voraussichtlichen Mehrbedarfs i.H.v. rd. 1,7 Mio  soll aus demTitel 81001 - Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfenangedacht erfolgen. Die 
Abstimmungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

32 83031 Eigenkapitalzuführung an die BVG  -  -  - 38.200.000,00 0,00 38.200.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00% 20.000.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Der Titel (siehe auch Titel 84018) dient der Finanzierung der ersten 4x 30 E-Busse der zw. SenUVK und BVG vereinbarten "Hochlaufphase".  Tranche 1 wurde Anfang 2018 durch die BVG ausgeschrieben, Tranche 4 soll 2021 in Betrieb 
gehen. Die entsprechenden Nachweise werden von der BVG z.Zt. erarbeitet. Es ist eine Auszahlung (als EK-Zuführung an die BVG, um eine Kombination mit Fördermitteln des Bundes sicherzustellen) in 2020 zu erwarten. Mittelumwidmung 
(i.H.v. 18,2 Mio. €) zu Gunsten des Titels 83031 gemäß roter Nr. 2982 (liegt dem HA zur Beschlussfassung vor) zur Sicherstellung der anteiligen Finanzierung der Beschaffung weiterer 90 E-Busse inkl. Ladeinfrastruktur (erweiterte 
Hochlaufphase) von den Titeln 84015 (i.H.v. 11,411 Mio. €), 82035 (i.H.v. 6 Mio. €) und 84016 (i.H.v. 789.000 €). Dies hat  eine Änderung der Verteilung der im „Ansparfonds Nahverkehrsplan“ (Titel 84016) vorgesehenen Mittel zu Lasten der 
„Finanzierung Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft BVG“ (Titel 84018) zur Folge.

32 83032
Zuschuss zur Beschaffung, Montage und Betrieb von öffentlichen Toiletten in Berlin sowie Installation 
und Betrieb eines digitalen Leitsystems ("Toiletten-App") auf Grundlage des Toilettenkonzepts des 
Landes Berlin

 -  -  - 10.788.000,00 1.107.877,14 9.680.122,86

0,00

1.038.058,66 2.145.935,80 19,89% 3.146.115,00 6.164.715,00 0,00 0,00 0,00 369.292,86 0

Die Titelbezeichnung der Maßnahme wrude zweischenzeitlich geändert, da es sich nicht um die Zuschussgewährung an Dritte zur Beschaffung von Toilettenanlagen handelt, sondern das land Berlin eine direkte Beschaffung auf der Basis des 
abgeschlossenen "Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin" vornimmt.Beschaffung auf der Basis des abgeschlossenen "Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den 
Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin". Mittelabfluss nach hinten verschoben, da mit dem Aufbau der Toilettenanlagen erst 2019 begonnen werden konnte. Produktionsbedingt werden zunächst die kleineren Toilettenanlagen 
und im Anschluss größeren Toilettenanlagen aufgebaut werden. Der überwiegende Teil der Toilettenanlagen wird erst 2020/2021 aufgebaut werden.

52 73001 Investive Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie Umwelt nein nein nein 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Bauliche Kompensationsmaßnahmen der Berliner Forsten im Rahmen der Ökokontoentwicklung für Vorhaben des Landes Berlin befinden sich in der Vorbereitung: u.a. - Forstamt Pankow/ Revier Buch: Entsiegelungsmaßnahmen 
Lindenburger Weg / - Forstamt Grundewald / Revier Eichkamp Asphaltwege und Betonflächen im Wald (ehem. Wasserpumpenhäuschen). Genauere Kosten werden aktuell ermittelt. Der Ausgleich erfolgt innerhalb des DK 52 aus dem 

52 73002 Baumaßnahmen Ökowerk Teufelssee (Charlottenburg-Wilmersdorf) nein nein nein 2.800.000,00 105.585,98 2.694.414,02 0,00 61.633,81 167.219,79 5,97% 343.342,00 500.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00 51.072,02 0 Die Grundlagenermittlung für die Baumaßnahme/Vorplanung hat begonnen. Fertigstellung 06/23

45 73030 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Globaltitel)  -  -  - 9.489.900,00 0,00 9.489.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.450.000,00 3.750.000,00 2.150.000,00 93.800,00 0,00 2.046.100,00 0 Bei der Prognose handelt es sich um eine theoretische Annahme, da der Abfluss in den Bezirkstiteln 73031 bis 73042 erfolgt. Diese werden in Abhängigkeit von dem konkreten Mittelbedarf aus dem Globaltitel verstärkt.  Die Prognose für die 
bereits bestückten Bezirkstitel erfolgt in den dazugehörigen Zeilen und ist hier nicht erfasst. 

45 73031 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Mitte  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45

73032 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg  -  -  ja; 0,460

1.249.100,00

429.888,22 819.211,78

0,00

260.418,93 690.307,15 55,26% 493.888,77 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -74.676,99 SenFin; 08/2018

ACHTUNG: Die Gesamtkosten Stand 01.07.2020 betrugen 1.327.108,99 €; das fortgeschrieben Soll per 01.01.2020 betrug 897.220,77 €. 
Teilmaßnahmen:
 I) Erneuerung des Radwegs auf der Ostseite des Mehringdamms zw. Schiebusser Straße und Bergmannstraße; rote Nr. 1437;
 II) Sanierung des Radweges in der Karl-Marx-Allee zwischem dem Kino Kosmos und der Straße der Pariser Kommune, rote Nr. 2502

45 73033 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Pankow  -  -  - 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 24.376,20 24.376,20 1,74% 45.000,00 940.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0 Radverkehrsanlagen Neumannstraße zwischen Binzstraße und Wisbyer Straße, Baubeginn 10/2019, Ende 07/2020; rote Nr. 2504

45 73034 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 73035 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Spandau  -  - ja, 0,538 538.000,00 449,23 537.550,77 0,00 0,00 449,23 0,08% 0,00 100.000,00 400.000,00 37.000,00 0,00 550,77 0 Radweg der Sympathie; rote Nr. 1717. Das BA Spandau kann momentan wegen einer zurückgezogenen naturschutzrechtlichen Genehmigung nicht mit dem Bau beginnen. Baubeginn daher nicht vor 2021.

45 73036 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Steglitz-Zehlendorf  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 73037 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Tempelhof-Schöneberg  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45
73038 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Neukölln  -  - ja; 0,850

910.000,00
46.961,08 863.038,92

0,00
350.276,44 397.237,52 43,65% 578.000,00 1.307.000,00 957.000,00 0,00 0,00 -1.978.961,08 0

Teilmaßnahmen:
 I.) Asphaltierung der Fahrgasse und Einrichtung einer Fahrradstraße in der Weserstraße zwischen Pannierstraße und Ederstraße
II.) Braunschweiger Straße zwischen Sonnenallee und Niemetzstraße inkl. Knotenpunkt Sonnenallee; rote Nr. 1679

45 73039 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Treptow-Köpenick  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45
73040 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Marzahn-Hellersdorf  -  - ja; 0,837

2.406.000,00
58.447,75 2.347.552,25

0,00
721.929,33 780.377,08 32,43% 1.170.802,25 1.176.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Teilmaßnahmen: 
I.) Radwegbau und Bau von Querungsstellen und Unterführungssicherung für Radfahrer parallel zur Wuhle; rote Nr. 1717
II.) Verbindung des Radwegs TR6 und TR7 - Bau eines Radweges von der Berliner Brücke bis zur Ludwig-Renn-Straße; rote Nr. 2503

45 73041 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Lichtenberg  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 73042 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Reinickendorf  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0 Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

52 80024 Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln) - ja; 1,470 ja; 1,839 2.000.000,00 1.886.756,64 113.243,36 0,00 0,00 1.886.756,64 94,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.243,36 erteilt; HA 22.06.16 rote Nr. 2886; Gem. geprüfter BPU vom 20.06.16 GK i.H.v. 1.839.350 €; der HA ist zu informieren, dass Außen-WC-Anlagen mit einbezogen wurden; Info an HA 07.09.2016 - Zustimmung erteilt; Maßnahme ist fertig gestellt. Restmittel sollen 
zur Deckung der Mehrkosten bei Titel 83034 – Zuwendung an die Grün Berlin GmbH für den Natur-Park Schöneberger Südgelände, Instandsetzung der Lokhalle (Tempelhof-Schöneberg) eingesetzt werden.

45 82034 Zuwendung an die VELO GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr  -  -  - 50.000.000,00 1.548.279,67 48.451.720,33 0,00 1.968.987,41 3.517.267,08 7,03% 3.500.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 12.500.000,00 19.451.720,33 0,00 0,00

Bisher handelt es sich um Maßnahmen zur Vorbereitung von Baumaßnahmen. Projekte: Radschnellverbindungen; Fahrradabstellanlagen, zugehörige Voruntersuchung und Potenzialanalysen, Zugangs-und Buchungssystem für gesicherte 
Radabstellanlagen.Laut Prognose werden die zur Verfügung stehenden SIWA III und SIWA V Mittel in vollem Umfang benötigt. Der Gesamtbedarf zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen besteht jedoch i.H.v. circa 300 Mio. € (ohne 
Berücksichtigung von Einschränkungen/Priorisierungen).
1. Die in Spalte AJ bis AN abgegebene Prognose stellt die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel dar.
2. Die tatsächliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfordert jedoch wesentlich höhere Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

52 82035 Investive Ausgaben für den Klimaschutz  -  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelumwidmung (i.H.v. insgesamt 18,2 Mio. €) zu Gunsten des Titels 83031 gemäß roter Nr. 2982 (liegt dem HA zur Beschlussfassung vor) zur Sicherstellung der anteiligen Finanzierung der Beschaffung weiterer 90 E-Busse inkl. 
Ladeinfrastruktur (erweiterte Hochlaufphase) von den Titeln 84015 (i.H.v. 11,411 Mio. €), 82035 (i.H.v. 6 Mio. €) und 84016 (i.H.v. 789.000 €).

52 83028 Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt nein nein nein 1.354.002,89 243.332,18 1.110.670,71 0,00 277.994,24 521.326,42 38,50% 790.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 -26.329,29 0,00
Anlass: Aufbau des Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021) Inhalt: Allgemeine bauvorbereitende Maßnahmen (Untersuchungen, Planungen, etc.) für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende 
Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben sowie bedarfsgerechter Ausgleich der benötigten Ausgaben bei den "Kompensationstiteln" mit Merkansatz (73001, 83029 und 83030). Die Prognose 
basiert auf einer groben Schätzung.

52 83029 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie nein nein nein 84.997,11 60.217,74 24.779,37 0,00 82.690,62 142.908,36 168,13% 254.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229.413,63 0,00
Zuwendung an die Stiftung Naturschutz Berlin für bauvorbereitende Maßnahmen (Untersuchungen, Planungen, etc.) für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen 
Wohnungsbauvorhaben. Hier: Blaue Perlen für Berlin. Der Ausgleich erfolgt innerhalb des DK 52 aus dem Globaltitel 83028

52 83030 Ausübung von Vorkaufsrechten und Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der Kompensationsstrategie nein nein nein 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Anlass: Aufbau des Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021); Inhalt: Grundstücksankäufe für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen 
Wohnungsbauvorhaben. Grundstücksankäufe sind aktuell nicht abzusehen.

52 83034
Zuwendung an die Grün Berlin GmbH für  den Natur-Park Schöneberger Südgelände, Instandsetzung 
der Lokhalle (Tempelhof-Schöneberg)

ja; 3,294 nein nein 3.200.000,00 32.867,10 3.167.132,90 0,00 363.663,31 396.530,41 12,39% 75.630,00 319.000,00 801.000,00 2.065.620,90 0,00 -94.118,00 0,00
Um die geplanten Nutzungen (Gastronomie, Veranstaltungsraum, Technischen Anlagen) der Lokhalle zu ermöglichen, stehen SIWA-Mittel in Höhe von insgesamt 3.200.000 € zur Verfügung, die insbesondere der Anbindung sowie der 
technischen Ausstattung dienen sollen. Das geprüfte Bedarfsprogramm umfasst alle genannten Maßnahmen. Dem geprüften Bedarfsprogramm entsprechend werden Mehrkosten i.H.v. vsl. 94.118 € erwartet. Zur Deckung der Mehrkosten 
sollen  Mittel von Titel 800 24 – Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln) genutzt. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Aufstellung der Bauplanungsunterlagen erfolgt maßnahmenspezifisch.                                                            

52
83033 Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zur Herrichtung und Entwicklung des Spreeparks (Treptow-

Köpenick)
nein nein nein 20.855.800,00 1.810.300,75 19.045.499,25 0,00 102.154,00 1.912.454,75 9,17% 1.463.547,00 1.223.000,00 1.852.000,00 14.506.952,25 0,00 0,00 0,00 Die baulichen Maßnahmen durch die landeseigene Grün Berlin GmbH können erst nach Festsetzung des B-Plans durch den zuständigen Bezirk Treptow-Köpenick umgesetzt werden. Die für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen 

erforderlichen Planungsleistungen sind beauftragt.  Die Prognose für 2023 enthält auch den voraussichtlichen Mittelabfluss bis 2025.

52

84130 Parkraumbewirtschaftung (Globaltitel) 0 0 0 17.487.000,00 0,00 17.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 4.656.500,00 2.328.250,00 2.328.250,00 0,00 8.174.000,00 0,00

Bei der Prognose handelt es sich um eine theoretische Annahme, da der Abfluss in den Bezirkstiteln 84131 bis 84142 sowie 74012 erfolgt. Diese werden in Abhängigkeit von dem konkreten Mittelbedarf aus dem Globaltitel verstärkt.  Die 
Prognose für die bereits bestückten Bezirkstitel erfolgt in den dazugehörigen Zeilen und ist hier nicht erfasst. 
Für den im Juli 2019 beschlossenen Luftreinhalteplan stellt die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung eine zentrale Maßnahme dar. Der Fokus liegt auf Gebieten innerhalb des S-Bahn-Rings, die eine Einführung neuer Zonen bereits 
planen: Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg. SIWA V soll bei der Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) und MDE-Geräten die geplante Ausweitung unterstützen. Pandemiebedingt und auf Grund 
personeller Engpässe und Problemen bei der Unterbringung der Überwachungskräfte ist mit Verzögerungen zu rechnen. Dem Bezirk Mitte wurde Ende 2020 ein Förderantrag in Höhe von 4,5 Mio. € zur Beschaffung von PSA genehmigt. 
Anträge aus Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg sollen 2020/21 folgen. Es wird erwartet, dass der vollständige Restbetrag (84130, 74012) 2020/21 beantragt, jedoch auf Grund europäischer Vergabefristen erst 
2021/22 verausgabt wird. Durch die nicht bewilligten zusätzlichen Mittel im Rahmen von SIWA VI (4,5 Mio. €) werden Engpässe erwartet.

52
84131 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.499.000,00 0,00

Die bewilligten Fördermittel in Höhe von 4,5 Mio. € wurden noch nicht verausgabt. Eine Mitteilung zur beabsichtigten Zuschlagserteilung für die ausgeschriebenen Parkscheinautomaten wurde im März 2020 versandt. Das unterlegene 
Unternehmen ist vor die Vergabekammer gezogen mit entsprechenden Verspätungen als Folge. Pandemiebedingt wurde die Bearbeitsungsfrist von der Vergabekammer auf August 2020 ausgeweitet. Es wird weiterhin mit einem Mittelabfluss 
in 2020/21 gerechnet.

52
84132 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84133 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Pankow - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52
84134 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84135 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Spandau - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Aktuell keine geplante Massnahmen; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84136 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Steglitz-Zehlendorf - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Aktuell keine geplante Massnahmen; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84137 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00 0,00 -3.674.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84138 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Neukölln - 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84139 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Treptow-Köpenick 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Priorität Luftreinhalteplan; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84140 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Aktuell keine geplante Massnahmen; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84141 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Lichtenberg 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Aktuell keine geplante Massnahmen; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 84142 Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Reinickendorf 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Aktuell keine geplante Massnahmen; Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

52 74010 Überschwemmungsschutz Mäckeritzwiesen 0 0 0 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der genaue Vorgang zur Umsetzung der Maßnahme wird aktuell noch geklärt, es Bedarf der engen Abstimmung mit dem BA Reinickendorf bezüglich der baulichen Schnittstellen Grabenverrohrung - Zuwegung. 

52 74011 Instandsetzung und Ausbau Berliner Waldschulen 0 0 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 8.481,73 8.481,73 0,17% 10.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 0,00 90.000,00 0,00 Die Vorbereitung der Baumaßnahme  hat begonnen. Phase: Grundlagenermittlung/Vorplanung. Aktuell laufen Ausschreibungen für die freiberuflichen Leistungen.

52 74012 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)

32

84016 Ansparfonds Nahverkehrsplan 0 0 0 82.009.000,00 0,00 82.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.009.000,00 0,00

Globaltitel - speist 84017 und 84018
Der Titel dient der noch offenen Finanzierung der Hochlaufphase (insg. 4 x 30 E-Solobusse, auch finanziert durch 83031), des Projekts E-Metrobus (Gelenkbusse), sowie der erweiterten Hochlaufphase (90 E-Solobusse) sowie flankierenden 
Maßnahmen bei der Werkstattinfrastruktur. Die BVG bereitet entsprechende Nachweise vor, mit einer Auszahlung ist in den Jahren 2020 und 2021 zu rechnen.
Mittelumwidmung (i.H.v. 18,2 Mio. €) zu Gunsten des Titels 83031 gemäß roter Nr. 2982 (liegt dem HA zur Beschlussfassung vor) zur Sicherstellung der anteiligen Finanzierung der Beschaffung weiterer 90 E-Busse inkl. Ladeinfrastruktur 
(erweiterte Hochlaufphase) von den Titeln 84015 (i.H.v. 11,411 Mio. €), 82035 (i.H.v. 6 Mio. €) und 84016 (i.H.v. 789.000 €). Dies hat  eine Änderung der Verteilung der im „Ansparfonds Nahverkehrsplan“ (Titel 84016) vorgesehenen Mittel zu 
Lasten der „Finanzierung Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft BVG“ (Titel 84018) zur Folge.

32 84017 Finanzierung Elektromobilität Busverkehr 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.699.000,00 0,00 Wird aus 84016 gespeist - siehe 83031

32

84018 Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen (ZSFB) 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.550.000,00 29.761.000,00 0,00 0,00 0,00 -51.310.000,00 0,00

Wird aus 84016 gespeist: Die FFG soll die Finanzierung der dringenden Erneuerung/Erweiterung von Fahrzeugen für U-Bahn und Straßenbahn sicherstellen. Mit der positiven Gerichtsentscheidung zur Vergabe können nun neben 
Straßenbahnen auch U-Bahn-Fahrzeuge bestellt werden.  Die BVG bereitet aktuell die entsprechenden NAchweise vor, so dass in 2020 vsl. wie geplant 20,55 Mio. Euro zur Finanzierung der Fahrzeugbeschaffung verausgabt werden können. 
Ggf. kommt es zu einer geringen Verlagerung von 2020 nach 2021 aufgrund VErzögerungen durch die gerichtliche Vergabenachprüfung. Der Titel muss in voller Höhe beibehalten werden, da nach Abschluss des Vergabverfahrens die Mittel 
zwingend benötigt werden. (Zuschuss in Form einer Zuwendung).
Mittelumwidmung (i.H.v. 18,2 Mio. €) zu Gunsten des Titels 83031 gemäß roter Nr. 2982 (liegt dem HA zur Beschlussfassung vor) zur Sicherstellung der anteiligen Finanzierung der Beschaffung weiterer 90 E-Busse inkl. Ladeinfrastruktur 
(erweiterte Hochlaufphase) von den Titeln 84015 (i.H.v. 11,411 Mio. €), 82035 (i.H.v. 6 Mio. €) und 84016 (i.H.v. 789.000 €). Dies hat  eine Änderung der Verteilung der im „Ansparfonds Nahverkehrsplan“ (Titel 84016) vorgesehenen Mittel zu 
Lasten der „Finanzierung Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft BVG“ (Titel 84018) zur Folge.

45 84027 Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Teil II) 0 0 0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.000.000,00 2.800.000,00 8.000.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 Titel dient der Verstärkung der bestehenden Titels 82034.  Ab Baubeginn werden lt. Prognose die geplanten SIWA III wie auch V Mittel in vollem Umfang benötigt.

52 84050 Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zum denkmalgerechten Erhalt der Britzer Mühle 0 0 0 700.000,00 6.500,00 693.500,00 0,00 47.949,20 54.449,20 7,78% 60.000,00 593.500,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 erteilt; SenFin19.10.2020 Die Maßnahmen sind dringend erforderlich, da durch die schadhafte Holzverschindelung Feuchtigkeit in die denkmalgeschützte Bausubstanz eindringt und der Blitzschutz nicht mehr gewährleistet ist. Baubeginn 03/2021, Fertigstellung 
10/2021. Es handelt sich hierbei um eine Sanierungsmßnahme. Insofern wurden das Bedarfsprogramm und die VPU nicht durch SenSW geprüft.

52
85022 Kompensationsstrategie Umwelt (Teil II) 0 0 0 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.425.000,00 800.000,00 770.000,00 5.750.257,00
254.743,00 0,00

Umsetzung des Berliner Ökokontos (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021) Inhalt: Projektbezogene bauvorbereitende Maßnahmen und Umsetzung für und von vorgezogenne, durch das Land Berlin umzusetzenden 
Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Bisher sind Teilkosten folgender Projekte abgebildet: Malchower Auenlandschaft/ Südliche Feldflur, Hobrechtsfelde Buch/Westlich der Karower 
Teiche, Wuhletal / Waldränder Kienberg, Berliner Forsten: Entsiegelungsmaßnahmen (s. Titel 73001), Blaue Perlen/Kleingewässer. Es werden noch Unterkonten gebildet. Der Titel dient der Verstärkung Globaltitels 83028.

52 85023 Zustiftung mit investiver Zweckbindung zugunsten Comenius-Garten (Neukölln) 0 0 0 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit der Senatskanzlei und der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antdiskriminierung statt.

45

75030 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur (Globaltitel) 0 0 0 4.988.000,00 0,00 0,00 4.988.000,00 0,00 0,00 0,00%

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

-12.000,00 0,00

Die zur Verfügung gestellten SIWA-Mitteln sollen für investive Maßnahmen, die zur Verbesserung der physischen Fußverkehrsinfrastruktur dienen, eingesetzt werden. Investive Maßnahmen[pakete] ergeben sich hierbei für das Land Berlin u. 
a. aus den dann geltenden Anforderungen des Abschnittes 4 (Fußverkehr) des Berliner Mobilitätsgesetzes.  Mit dem Inkrafttreten des Abschnittes 4, Fußverkehr des o. g. Gesetzes ist im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 zu rechnen. 
Aktuell ist noch unklar, welche Projekte umgesetzt werden.Aus diesem Grund ist die dargestellte Prognose lediglich gron geschätzt. 
Bei der Prognose handelt es sich um eine theoretische Annahme, da der Abfluss in den Bezirkstiteln 75031 bis 75042 erfolgt. Diese werden in Abhängigkeit von dem konkreten Mittelbedarf aus dem Globaltitel verstärkt.

45 75031 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Mitte 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75032 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75033 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Pankow 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75034 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75035 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Spandau 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75036 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75037 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75038 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Neukölln 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75039 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Treptow-Köpenick 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75040 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Marzahn-Hellerdorf 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75041 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Lichtenberg 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

45 75042 Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Reinickendorf 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

Summe SenUVK 414.837.928,86 83.003.233,35 316.834.695,51 15.000.000,00 11.047.257,72 94.050.491,07 23% 103.053.425,17 103.322.639,47 29.918.976,32 48.379.123,15 45.067.677,33 2.092.854,07 0,00 0,00
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1 83035
Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in der 
Auguststraße (ehemaliges Jüdisches Krankenhaus) (Mitte)

ja; 7,420 nein nein 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Die jüdische Gemeinde erstellt derzeit ein Bedarfsprogramm, das sie anschließend zur Prüfung der SenStadtWohn vorlegt Ein Mittelabfluss lässt sich daher noch nicht darstellen.

49 81014 Ausstattung der Bibliotheken mit eCircle-Geräten - - - 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81015 Ausstattung der Bibliotheken mit eReader, Präsentationskisten, Tablets etc. - - - 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81016 WLAN-Ausstattung der Bibliotheken - - - 70.000,00 69.358,11 641,89 0,00 0,00 69.358,11 99,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,89 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81017 Pilotprojekt innovatives VR-Streaming im Maxim Gorki Theater (Mitte) - - - 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81018 WLAN-Ausstattung der Stiftung Berliner Mauer (Mitte) - - - 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81019 WLAN-Ausstattung im Haus der Wannseekonferenz (Steglitz-Zehlendorf) - - - 37.000,00 35.736,18 1.263,82 0,00 0,00 35.736,18 96,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,82 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81020 WLAN-Ausstattung der Stiftung Topographie des Terrors (Mitte) - - - 25.000,00 24.492,00 508,00 0,00 0,00 24.492,00 97,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81021 WLAN-Ausstattung der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Lichtenberg) - - - 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81022 WLAN-Ausstattung der Kunst-Werke Berlin e.V. (Mitte) - - - 14.000,00 13.045,91 954,09 0,00 0,00 13.045,91 93,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,09 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81023 WLAN-Ausstattung der Stiftung Berlinische Galerie (Friedrichshain-Kreuzberg) - - - 16.000,00 15.470,00 530,00 0,00 0,00 15.470,00 96,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81024 WLAN-Ausstattung der Stiftung Stadtmuseum (Mitte) - - - 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

49 81025 WLAN-Ausstattung der Stiftung Bröhan (Charlottenburg-Wilmersdorf) - - - 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen

49 81026 WLAN-Ausstattung der Stiftung Domäne Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) - - - 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Die Mittel wurden in 2017 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

49 83000 Zuschüsse in oder für Grundstücke mit kultureller Nutzung nein nein nein 38.543.000,00 30.040.349,81 8.502.650,19 0,00 364.000,00 30.404.349,81 78,88% 819.000,00 3.750.000,00 3.117.000,00 0,00 0,00 816.650,19 0,00  mehrere Teilmaßnahmen, gemäß AV § 24 LHO alles keine Baumaßnahmen, somit sind keine Bauplanungsunterlagen erforderlich

49
83036 Zuwendung an den Verein Chabad Lubawitsch Berlin für die Errichtung eines Jüdischen Campus in der 

Westfälischen Straße/Münstersche Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf)
ja; 15,0 ja; 16,02 ja; 17,003 2.400.000,00 469.389,00 1.930.611,00 0,00 1.001.951,40 1.471.340,40 61,31%

1.100.000,00 830.611,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

SIWA-Mittel führen zur Minderung des Bankenkredits im Umfang von 2,4 Mio € d. Kreditrahmens des Zuwendungsempfängers (von 6,0 Mio € auf 3,6 Mio €)

49 83037 Zuwendung für denkmalpflegerische Maßnahmen in der zentralen Mitte ja; 60,0 nein nein 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.000.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00
Aufgabe wird vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) wahrgenommen; Baugenehmigung wurde am 16.07.2020 durch das BA Mitte erteilt. Das BBR teilt mit, dass man derzeit hinsichtlich der Planungsunterlagen noch die 
Einreichung für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) für das Lichtenberg-Haus erwartet und für die St. Hedwigs Kathedrale die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung). Im BBR rechnet man damit, dass diese Planungen im Herbst 2020 
eingereicht und anschließend geprüft werden können

49 83038 Zuschuss an die BIM zur Sanierung und Herrichtung der Alten Münze (Mitte) nein nein nein 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Aktuell wird das Bedarfsprogramm aufgestellt. Das heißt, dass derzeit noch keine genaueren Angaben zu Terminen, Planungsabläufen, Mittelabfluss gemacht werden können.

49 84044 Investive Beschaffungen für öffentliche Bibliotheken, insbesondere Technik 0 0 0 17.000.000,00 110.696,19 16.889.303,81 0,00 434.566,18 545.262,37 3,21% 1.000.000,00 7.689.303,81 7.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Mit diesem Ansatz sollen mehrere Projekte zur techn. Ertüchtigung der Bibl. umgesetzt werden (RFID, WLAN, Bürgerterminals, digitale Infrastruktur u.a.). Aus Ressourcengründen ist dies nur sukzessive möglich. Aufgrund von 
Ausschreibungsnotwendigkeiten und deren Verzögerung durch die derzeitige Covid-19-Pandemie ist für 2020 ein geringer Mittelabfluss zu erwarten.

49 84045 Investitionen zur Stärkung der Bibliotheken und der dezentralen Kulturinfrastruktur, insbesondere 
Ausstattung

0 0 0 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 127.011,16 127.011,16 1,02% 1.000.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Mit diesem Ansatz sollen mehrere Projekte zur räumlichen Ertüchtigung (insb. Ausstattung) der dezentralen Kulturinfrastruktur umgesetzt werden. Aus Ressourcengründen ist dies in den Bezirken nur sukzessive möglich. Das 
Antragsverfahren für die Stärkung der bezirklichen Kultureinrichtungen startet im dritten Quartal 2020. Für 2020 ist ein geringer Mittelabfluss erwartbar.

49 84046 Investitionen in die digitale Infrastruktur von Kultureinrichtungen 0 0 0 4.000.000,00 789.314,52 3.210.685,48 0,00 1.757.463,89 2.546.778,41 63,67% 2.043.642,46 714.240,00 250.000,00 50.000,00 0,00 152.803,02 0,00
außerdem die online Zugänglichmachung von Kunst im Stadtraum, Kunst am Bau und Gedenkkultur bei gleichzeitiger Nutzung als internes Arbeitswerkzeug für die Administration und Pflege des Bestandes. Betragliche Änderung sind 
möglich.

49 84047 Zuwendung an die Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus Berlin für den Neubau eines 
interreligiöses Gebäudes in Mitte 

ja; 43,500 0 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 115.232,00 2.921.441,00 4.311.293,00 2.582.746,00 69.288,00 0,00 0,00 Die Prüfung der BPU erfolgte durch das BBR. Zunächst wird ein erster Bauabschnitt - das Ark of One - durchgeführt. Gesamtkosten hierfür sind nach Prüfung durch das BBR 22,6 Mio. Euro. Baubeginn ist voraus. Frühjahr 2021, Mittel 
wurden bereits durch SenFin entsperrt

49 84048 Zuwendung für den Wiederaufbau der Synagoge Fraenkelufer (Planungsmittel) 0 0 0 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Vergabe an ein Architekturbüro zur Erstellung einer BPU wird vorbereitet. 

49 84049 Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in der 
Auguststraße - Mehrkosten (Globaltitel)

0 0 0 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Die jüdische Gemeinde erstellt derzeit ein Bedarfsprogramm, das sie anschließend zur Prüfung der SenStadtWohn vorlegt Ein Mittelabfluss lässt sich daher noch nicht darstellen.

49 85012 Zuschüsse zur Modernisierung von Immobilien mit kultureller Nutzung 0 0 0 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.500.000,00 1.850.000,00 3.250.000,00 0,00 400.000,00 0,00 7,6 Mio Ausfinanzierung 4 BIM Projekte (Domäne, Schloßstr., Schneller, Schiller)

49 85013 Sicherung Spielbetrieb des Maxim Gorki Theaters 0 0 0 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 484.000,00 484.000,00 0,00% 502.000,00 843.000,00 519.000,00 0,00 0,00 -364.000,00 0,00 Ausgleich des Mehrbedarfs in Höhe von 364 T€ erfolgt aus Titel 85012

49 85014 Sicherung Spielbetrieb Radialsystem Holzmarktstr. 0 0 0 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00% 393.519,00 1.406.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der geplante Mittelabfluss (-ansatz) der Höhe nach bestehen bleibt. 

49 85015 Strukturierte Gebäudeverkabelung und Netzwerkverkabelung für das Technikmuseum, Trebbiner Str. 0 0 0 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 der BIM vorliegende Kostenschätzung ca. 1,5 Mio woher kommt der Rest beim Technikmuseum???

49 85016 Anschaffung technischer Ausstattung (Equipment Gastspiele) für das Deutsche Theater 0 0 0 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00% 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

49 85017 Modernisierung Café Dix in der Berlinischen Galerie 0 0 0 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

49 85018 Herrichtung Südflügel und Interim Verwaltung für das Theater an der Parkaue 0 0 0 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00% 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erhöht sich evtl. aufgrund Notwendigkeit vorgezogene Schadstoffsanierung? Aussage Mitte Sept. evtl. möglich (LP2)

49 85019 Ankauf und Herrichtung für kulturelle Nutzung des Standortes Gotzkowsystr. 22 0 0 0 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Keine Aussagemöglichkeit, da eine Vereinbarung mit der BIM noch aussteht.

49 85020 Ankäufe, Einpassplanungen/ Machbarkeitsstudien diverser Liegenschaften für den Kulturbereich 0 0 0 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 Keine Aussagemöglichkeit, da eine Vereinbarung mit der BIM noch aussteht.

Summe SenKultEuropa 152.797.000,00 32.159.851,72 105.637.148,28 15.000.000,00 4.618.992,63 36.778.844,35 24% 8.723.393,46 32.855.076,81 25.947.293,00 43.082.746,00 69.288,00 9.959.351,01
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31 80013 Zuschuss an die DRK Kliniken Westend zur Erneuerung und Strukturoptimierung der zentralen 
Notfallaufnahme (Charlottenburg-Wilmersdorf)

ja; 6,400 ja; 5,800 ja; 7,310 3.500.000,00 1.100.000,00 2.400.000,00 0,00 1.950.000,00 3.050.000,00 87,14% 1.500.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 18.04.18 Maßnahme ist planmäßig in der Baudurchführung.

31 80014 Zuschuss an das Ev. Waldkrankenhaus zur Sanierung und Neustrukturierung des Zentral-OP´s 
(Chirugie/ Gynäkologie) (Spandau)

ja; 8,400 ja; 9,950 ja; 10,700 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt, HA 28.02.18 Maßnahme ist planmäßig in der Baudurchführung und soll Ende 2020 fertiggestellt werden. Die Förderm,ittel sind ausfinanziert.

31 80015 Zuschuss an die St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße zur Sanierung und 
Neustrukturierung des OP-Bereiches (4 OP´s) (Mitte)

ja; 5,200 ja; 4,980 ja; 5,160 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 29.11.16 Maßnahme fertiggestellt

31 80016 Zuschuss an das Unfallkrankenhaus Berlin zur Erweiterung OP-Kapazitäten (Marzahn-Hellersdorf) ja; 17,440 ja; 17,610 ja; 17,148 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 29.03.17 Maßnahme wird im August 2020 fertigestellt,  Ordnungsbehördliche Annahme: 28.08.2020

31 80017 Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zur Erneuerung/ Erweiterung OP (1. BA) (Reinickendorf) ja; 8,300 ja; 9,170 ja; 8,890 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 7.100.000,00 97,26% 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -430.000,00 erteilt; SenFin 18.11.16
Maßnahme fast fertiggestellt: OPs sind seit einigen Monaten in Betrieb, die zur Maßnahme gehörenden neuen OP-Umkleiden werden jedoch erst im Dezember 2020 fertiggestellt sein.

31 80020 Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum -zentr. Sterilisation.- (Reinickendorf) ja; 7,400 ja; 6,470 ja; 6,470 5.700.000,00 3.413.089,48 2.286.910,52 0,00 2.050.000,00 5.463.089,48 95,84% 2.286.910,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.06.2017 Maßnahme ist planmäßig in der Baudurchführung.

31 80021 Zuschuss an das Vivantes Klinikum Am Urban zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereiches 
(Friedrichshain-Kreuzberg)

ja; 15,400 ja; 16,100 ja; 14,800 11.000.000,00 6.181.253,57 4.818.746,43 0,00 1.808.000,00 7.989.253,57 72,63% 800.000,00 1.000.000,00 3.018.746,43 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 29.11.16 Baufertigstellung schiebt sich bauablaufbedingt nach II / 2023.  

31 80022 Zuschuss an das Vivantes Klinikum Neukölln für den Neubau Zentralsterilisation (Neukölln) ja; 7,700 ja; 8,220 ja; 8,250 6.000.000,00 2.776.499,21 3.223.500,79 0,00 1.968.000,00 4.744.499,21 79,07% 1.800.000,00 1.423.500,79 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.06.2017 Maßnahme ist planmäßig in der Baudurchführung.

31 80023 Zuschuss an das Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria zum Neubau eines OP-Funktionsbaus und 
Rettungsstelle (1.BA) (Tempelhof-Schöneberg)

ja; 40,100 ja; 41,130 ja; 56,340 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 06.06.18 Beabsichtigte Inbetriebnahme Ende IV. Quartal 2021; geschätzte GK 1. BA (SIWA) und 2. BA (Eigenfinanziert):83 Mio. €

31 82015 Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I) nein nein nein 2.000.000,00 1.699.250,00 300.750,00 0,00 260.250,00 1.959.500,00 97,98% 347.323,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.573,99 0,00 Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 3.658.000 € bewilligt. Die restlichen Mittel werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 31 auf den Titel 84013 - Mehrkosten Kreißsäle umgebucht. (Dies ist mit SenFin / II LIP 
bereits vorabgestimmt worden.)

31 83039 Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil II) nein nein nein 2.700.000,00 633.000,00 2.067.000,00 0,00 1.024.500,00 1.657.500,00 61,39% 1.026.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.500,00 0,00 Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 3.658.000 € bewilligt. Die restlichen Mittel werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Deckungskreises 31 auf den Titel 84013 - Mehrkosten Kreißsäle umgebucht. (Dies ist mit SenFin / II LIP 
bereits vorabgestimmt worden.)

31 83040 Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale nein nein nein 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Mittel wurden  als "Zweite" I-Pauschale auf der gesetzlichen Grundlage § 10 LKG in Verbindung mit §§ 3 und 4 KhföVO ausgereicht. Die Bewilligung erfolgte 2018. Der Mittelabfluss (50 Mio. €) erfolgte IV. Quartal 2018 und  I. Quartal 2019 
(30 Mio. €).

31 83041 Zuschuss an das Helios Klinikum Berlin-Buch, Erweiterung der Kreißsäle (Pankow) ja; 3,000 nein nein 3.503.980,00 0,00 3.503.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 500.000,00 1.500.000,00 851.775,00 0,00 652.205,00 0,00 Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt vor mit Kosten in Höhe von 3.000 000 €; die Vorplanung wird zz. erstellt. Aufgrund eines Wechsels in der Geschäftsführung des KH wurden die Inhalte der Maßnahme nochmals neu bewertet - 
dadurchwurde die weiterführende Planungserstellung zwischenzeitlich unterbrochen..

31 83042 Zuschuss an das Sana Klinikum Lichtenberg, Erweiterung der Kreißsäle nein nein nein 3.238.930,00 0,00 3.238.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.024.390,00 -785.460,00 0,00 Die Maßnahme hat planerischen Zeitverzug aufgrund einer bisher nicht erreichten Zustimmung zu dem Projekt durch die Denkmalbehörde. Gegenwärtig wird eine neue Bauvoranfrage gestellt, die voraussichtlich zum Jahresende 
Planungssicherheit für das Konzept bringt. Dann wird umgehend mit der Erstellung des Bedarfsprogramms begonnen. Doe Kosten siind noch auf dem Stand der vormaligen Anmeldung der Maßnahme.

31 83043 Zuschuss an das DRK Kliniken Berlin Westend, Erweiterung der Kreißsäle (Charlottenburg-Wilmersdorf) ja; 2,280 nein nein 2.053.900,00 0,00 2.053.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 500.000,00 2.698.890,00 0,00 0,00 -1.344.990,00 0,00
Die Maßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme "Erweiterung Kreißsäle im Bauwerk II, Verlagerung Brustzentrum und Pädiatrische Spezialambulanzen in das Haus 17 und Erweiterung der Station Geburtshilfe und Neonatologie".  
Die Maßnahme soll mit einem Festbetrag von max.3.398.890 € gefördert werden. 
Dioe BPU lkiegt ungeprüft mot Kosten in Höhe von 3.586.897 € vor. BPU ist in Prüfung.

31 83044 Zuschuss an das St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, Erweiterung der Kreißsäle nein nein nein 4.644.750,00 0,00 4.644.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 797.245,00 847.505,00 0,00

Die Maßnahme hatte planerischen Zeitverzug, da sie im unmittelbaren baulichen Zusammenhang mit der Strukturfonds-Maßnahme „Konzentration der akutstationären Versorgungskapazitäten des Franziskus-KH und des St. Joseph KH Berlin 
Tempelhof auf dem Standort des St. Joseph Krankenhauses Berlin Tempelhof“ steht, für die lange Zeit die Standortfrage (neuer Standort oder Konzentration auf dem bestehenden KH-Gelände) unklar war. 
Nunmehr liegt Konzept für eine Gesamtsanierung des St. Joseph KH Tempelhof durch Neubau des gesamten KH in mehreren Bauabschnitten am alten Standort vor. Dieses Konzept schließt die Struktuirfondsmaßnahe UND die 
Kreißsaalmaßnahme mit ein. Das Bedarfsprogramm mit anteiligen Kosten für die Erweiterung der Kreißsäle in Höhe von 3.994.619 € wurde eingereicht bei SenGPG, es muss jedoch noch einmal überarbeitet und ergänzt werden. 

31 83045 Zuschuss an das Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Erweiterung der Kreißsäle ja; 3,700 3,55 nein 2.715.965,00 0,00 2.715.965,00 0,00 500.000,00 500.000,00 18,41% 1.000.000,00 3.790.980,00 0,00 0,00 0,00 -2.075.015,00 0,00 Für die Maßnahme liegen geprüfte BPU vor. Die Bewilligung erfolgte mit Bewilligungsbescheid vom 15.07.2020.

31 83046 Zuschuss an das Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung der Kreißsäle ja; 5,200 nein nein 3.842.475,00 0,00 3.842.475,00 0,00 750.000,00 750.000,00 19,52% 600.000,00 3.000.000,00 5.078.720,00 0,00 0,00 -4.836.245,00 0,00 Für die Maßnahme liegen ungeprüfte BPU vor. BPU ist in Prüfung.  

31 84012 Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale (Teil II) 0 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Mittel wurden  als "Zweite" I-Pauschale auf der gesetzlichen Grundlage § 10 LKG in Verbindung mit §§ 3 und 4 KhföVO ausgereicht. Die Bewilligung erfolgte 2019. Der Mittelabfluss (20 Mio. €) erfolgte IV. Quartal 2019.

31 84013 Mehrkosten Kreißsäle (Globaltitel) 0 0 0 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00
Die Mittel in Höhe von 6.500.000 € werden für die (nahezu) auskömmliche Finanzierung der Maßnahmen in Titel 83041-83046 benötigt. Die konkrete Aufteilung --> Siehe Titel 83041 - 83046
Aufgrund der höheren Mehrkosten werden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 1.042.000 € aus den Titeln 82015 und 83039 /WLAN im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 31 auf den Titel 84015 umverlagert.

31
84014 Zuschuss an das Evangelische Krankenhaus Elisabeth Herzberge zur Erweiterung der Häuser für die 

psychiatrische Versorgung
- - - 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 0,00

Das KH arbeitet an der Bedarfsprogrammerstellung. Bewilligung auf Grundlage geprüfter BPU frühestens 2022. Prognose zum Mittelabfluss kann seriös zz. noch nicht abgegeben werden.

Summe SenGPG (Epl. 09) 192.200.000,00 144.603.092,26 47.596.907,74 0,00 10.110.750,00 154.713.842,26 12,29 9.990.734,51 11.114.480,79 14.296.356,43 4.851.775,00 1.821.635,00 5.521.926,01
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23 73049
Umbau des Hauses 3 des Jugendausbildungszentrums zur Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge, 
Lissabonallee 6 (Steglitz-Zehlendorf)

nein nein nein 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden. Der Bezirk steht in Verhandlungen mit SenFin über eine anderweitige Verwendung der Mittel.

6 70011 01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8  - ja; 4,600 ja; 4,600 4.645.000,00 4.645.000,00 0,00 0,00 -178,50 4.644.821,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 16.03.16 rote Nr. 2700, Fertigstellung 05/2019

6 70012
01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; 
Stralsunder Straße; 57

nein nein nein 23.594,73 23.594,73 0,00 0,00 0,00 23.594,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wird im Rahmen der SIWA Revision gestrichen

6 70013 01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7 -  - ja; 0,405 405.000,00 385.029,40 19.970,60 0,00 0,00 385.029,40 95,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.970,60 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2774; Mehrkosten i.H.v. 5.000 € ; Verstärkung durch 70011, Baubeginn 06/16; Fertigstellung/Schlußrechnung 12/18; Maßnahme wurde 2016 fertiggestellt und an den Schulträger übergeben worden. Die Endabrechnung erfolgte 2018. 
Noch vorhandene Mittel werden nicht mehr benötigt. 

6 72012 01K03; Ernst-Reuter-Schule; Gesamtsanierung (Folgebauabschnitte); 13355; Stralsunder Straße; 57 nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wird im Rahmen der SIWA Revision gestrichen

7 70014 02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20 - ja; 1,400 ja; 1,400 1.416.130,33 1.282.864,26 133.266,07 0,00 133.266,07 1.416.130,33 100,00% 133.266,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 29.08.17 Baubeginn 02/18; Fertigstellung 07/2020, Restmittel wurden nach Titel 72014 übertragen

7 70015 02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13 -  - ja; 0,800 798.509,69 798.509,69 0,00 0,00 0,00 798.509,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 02.03.16 rote Nr. 2667; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 08/18;

7 70016
02G20;  Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 
10961; Wilmsstraße; 10

-  - ja; 0,198 168.847,23
168.847,23

0,00 0,00 0,00 168.847,23 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 07.10.15
rote Nr. 2379; Baubeginn 04/16; Fertigstellung 11/18; Mängelabarbeitung aus Sachverständigenprüfung

7 70017 02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20 - ja; 1,600 ja; 1,600 1.656.630,56 1.656.630,56 0,00 0,00 0,00 1.656.630,56 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt, HA 29.03.17 rote Nr. 0335; Baubeginn 05/17; Fertigstellung 02/2019

7 70018  02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34 -  - ja; 0,190 137.311,69 137.311,69 0,00 0,00 0,00 137.311,69 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 27.01.16 rote Nr. 2599; Gesamt: 190.000 € davon: SIWA = 140.000 €; BU für periphere Leistungen: 50.000 €; Baubeginn 01/16;  Fertigstellung 10/17
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7 70019 02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74 -  - ja; 0,300 261.530,77 261.530,77 0,00 0,00 0,00 261.530,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 04.11.15 rote Nr. 2440; Baubeginn 06/16; Fertigstellung 08/17

7 72013 02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60 nein nein nein 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Mittelverlagerung 6 Mio € nach 82044 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,370 Mio € an 82044 Mail 28.5.19
Aufgrund von Änderung in der Umsetzung (Umsetzung der Maßnahme durch SenSW über die I-Planung) stehen die Mittel für andere bedürftige / unterfinanzierte Maßnahmen im DK 7 zur Verfügung. Die Mittel werden mit Zustimmung 
SenFin auf anderen Maßnahmen umgelagert.

7 72014 02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76 - ja; 1,932 nein 2.001.039,73 132.559,65 1.868.480,08 0,00 525.630,59 658.190,24 32,89%
900.000,00 969.519,81 0,00 0,00 0,00

-1.039,73 erteilt; SenFin 24.07.17

Umsetzung der Maßnahme durch SenSW (2,8 Mio. €); Teilmaßnahme - Kellersanierung (700.00 €) durch BA Friedrichshain-Kreuzberg; Baubeginn 03/2020; Bauende 06/2021Umsetzung der Maßnahme durch SenSW;
Mittelverlagerung 6 Mio € nach 82044 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,370 Mio € an 82044 Mail 28.5.19
vor. Baubeginn 10/2019, vor. Bauende 06/2021

7 82044 Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen  - ja; 3,734 ja; 3,600 12.470.000,00 3.242.151,83 9.227.848,17 0,00 4.941.543,19 8.183.695,02 65,63% 5.500.000,00 2.500.000,00 1.227.848,17 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 18.04.18 Baubeginn 07/18; Fertigstellung: 03/2021; Unterkonto 202 Maßnahme Mariannenplatz 3 GK 2,2 Mio. €;
Mittelverlagerung 6 Mio € von 72013 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,37 Mio. € von 72013 Mail v. 28.05.19

8 70020
03Gn09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung 
einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3

ja; 3,900 ja; 3,900 ja; 3,900 3.840.000,00 3.333.520,97 506.479,03 0,00 50.389,93 3.383.910,90 88,12%
350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156.479,03 erteilt; HA 22.06.16 rote Nr. 2883; Baubeginn 11/16; Fertigstellung 11/18; Prognose ca. 150 T€ Minderausgaben

8 70021
03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 
13156 Charlottenstraße 19 

- ja;1,580 ja; 1,700 1.919.000,00 1.901.773,88 17.226,12 0,00 0,00 1.901.773,88 99,10%
17.226,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 13.04.16
rote Nr. 2734; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 08/18; Mehrkosten über Deckungsfähigkeit von 70020 und 72015

8 72015
03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, 
Karower Chaussee 97

nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
Maßnahme gestrichen - Mittel nach 83001

8 72016 03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12  - ja; 4,600 ja; 4,600 4.600.000,00 2.830.159,12 1.769.840,88 0,00 1.132.082,58 3.962.241,70 86,14% 1.769.840,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.02.18 Baubeginn: 02/18; Fertigstellung: 08/19; Es wurde eine erweiterte Vorplanungsunterlage aufgestellt

8 72017 03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133 nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme gestrichen - Mittel nach 83001

9 70022 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3 ja; 4,950  - ja; 4,950 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945; Baubeginn 09/16; Fertigstellung 12/19 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 02.10.2019, s. Anlage

9 70023
04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 
14199, Reichenhaller Straße 8 

 -  - ja; 2,500 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 09.09.15
rote Nr. 1945; Baubeginn 09/15; Fertigstellung 12/18 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 23.01.2020, s. Anlage

9 71023 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38  -  - ja; 0,200 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2810; Baubeginn 06/16; Fertigstellung 12/17 - Nachweis der Kosten bereits erfolgt, siehe Anlage

9 72018 04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10  -  - ja; 0,700 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 08.08.2017 rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/18 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 09.10.2019, s. Anlage 

9 72019 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8  -  - ja; 2,000 2.000.000,00
2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; SenFin 08.08.2017
rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 12/19 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 27.01.2020, s. Anlage

9 72034
04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, 
Goethestraße 8-9

 -  - ja; 1,000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 08.08.2017 rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/19 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 29.01.2020, s. Anlage 

9 72035 04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46  -  - ja; 1,100 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 08.08.2017 rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/19 - Nachweis der entstandenen Kosten erfolgte am 23.01.2020, s. Anlage 

10 70024
05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, 
Brunsbütteler Damm 431-437

- ja; 2,995 ja; 2,914 2.914.000,00 982.653,12 1.931.346,88 0,00 662.434,50 1.645.087,62 56,45% 1.791.716,98 139.629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baubeginn 11/18; Fertigstellung: 07/21; Finanzierung der Mehrkosten aus Verstärkungsreserve; Ergänzungsunterlage wurde aufgestellt, Finanzierung (rd. 800.000 €) hierzu noch nicht geklärt

10 70025 05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27 - nein nein 2.500.000,00 132.687,41 2.367.312,59 0,00 1.414.022,14 1.546.709,55 61,87% 2.000.000,00 367.312,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baubeginn 10/19; Fertigstellung 12/21; Machbarkeitsstudie wurde aufgestellt; BP gestellt für Komplettsanierung über Schulbauoffensive

10 70026
05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und 
Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32 

- nein nein 1.100.000,00 27.299,85 1.072.700,15 0,00 0,00 27.299,85 2,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.700,15 0,00 Antrag auf Wegfall der Maßnahme vom 16.09.19, zur Finanzierung von Mehrkosten bei 70025

10 72020
05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, 
Wilhelmstraße 10 

nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahmne wird im Rahmen SIWA Revision gestrichen

10 82002
05K07; Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Erwerb eines Schulgrundstücks; 
13629, Lenther Steig 1-3

 -  -  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlagerung der Mittel zu 71038 (1.695.624,51 €) u. zu 97111 (304.375,49 €); Beschluss HA vom 20.06.18 (rote Nr. 1363)

11 70027 06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18  -  - ja; 5,000 6.090.000,00 4.615.982,11 1.474.017,89 0,00 666.737,65 5.282.719,76 86,74% 1.144.017,89 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 07.09.2016
rote Nr. 0232 A; Dachsanierung des Ostflügels und die Sanierung der Aula - Baubeginn 03/2017; aus einer aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zunächst erwarteten Einsparung von 470 T€, die zur Gegenfinanzierung von Mehrbedarf bei 
Titel 70028 herangezogen wurde, entwickelten sich nach Schwierigkeiten im Bauablauf Mehrkosten von 1.090 T€, die aus der Verstärkungsreserve (354 T€ Bezirk, 736 T€ allgemein) ausgeglichen wurden (HA am 22.04.2020 - RN 2801). Die 
Fertigstellung wird im II. Quartal 2021 erwartet.

11 70028 06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9 - ja; 4,770 ja; 5,040 5.460.000,00 4.275.469,97 1.184.530,03 0,00 771.801,80 5.047.271,77 92,44% 1.184.530,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 26.04.17
Baubeginn 08/16; den Mehrkosten i.H.v. 420 T€, die mit Ergänzungsunterlagen vom 10.10.2018 unterlegt wurden und i.H.v. 275 T€ aus anderen Maßnahmen der bezirklichen Deckungskreise und i.H.v. 145 T€ aus der Verstärkungsreserve 
finanziert wurden, hat die SenFin am 25.05.2018 und das Lenkungsgremium am 26.10.2018 zugestimmt. Die Übergabe an den Bedarfsträger ist am 07.07.2020 erfolgt, z.Z. laufen Mängelbeseitigung und Abrechnung der Bau- und 
Planerleistungen, die Einhaltung des Kostenrahmens wird erwartet.

11 70029 Ern. Elektroanlagen und Brandsicherheit Beethoven-Gym. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme gestrichen

11 70030 06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78 - ja; 2,571 ja; 1,200 1.350.000,00 1.325.424,18 24.575,82 0,00 0,00 1.325.424,18 98,18% 0,00 0,00 0,00 15.014,00 0,00 9.561,82 erteilt; HA 22.06.16
Baubeginn 08/16; Fertigstellung 11/18; Mehrkosten entstehen aus energetischen und denkmalschutzrechtlichen Gründen. Es handelt sich um eine prioritäre Schulbaumaßnahme, da die Schulferien für eine beschleunigte Baudurchführung 
genutzt werden sollen, um beabsichtigte Fertigstellung bis Jahresende zu erreichen; nachträgliche Zustimmung zur Deckung Mehrkosten i.H.v. 150 T€ aus Verstärkungsreserve durch SIWA-Lenkungsgremium am 17.08.2017. Fertigstellung 
07/19 - Schlußrechnung erfolgt;  Restmittel für LPH 9 nach Gewährleistungzeitraum (4 Jahre - d.h. ca. 2024)

11 71016
06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 
7

 -  - ja; 0,650 676.000,00
675.615,48

384,52 0,00 0,00 675.615,48 99,94%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

384,52 erteilt; HA 22.06.16
Baubeginn 09/16; Fertigstellung 04/17; Mehrkosten i.H.v. 26.000 €; Fertigstellung IV/2018

11 71017
06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; 
Sachsenwaldstraße; 20-21

 -  - ja; 0,650 730.000,00 703.217,82 26.782,18 0,00 0,00 703.217,82 96,33% 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 18.482,18 erteilt; HA 22.06.16 Baubeginn 08/16; Fertigstellung 12/18; Finanzierung der Mehrkosten aus Verstärkungsreserve; Zustimmung Lenkungsgremium am 19.12.2016; neue GK 730.000 €, Fertigstellung 11/2018 abgeschlossen. Zur Abrechnung der 
Planungsleistungen (LPH 9) werden nach Ablauf der Gewährleistungszeit voraussichtlich noch 8.300 € abgerechnet. Die Schlussmeldung der Maßnahme erfolgt in Kürze.

11 72021
06K01; John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtsanierung; 14167; Teltower 
Damm; 87-93

 nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Die Schule wurde zum 01.01.2019 in die Zentralverwaltung bei der SenBJS überführt, das Grundstück ins
SILB übertragen und wird von der BIM GmbH verwaltet und das Bauvorhaben soll von dort durchgeführt werden.
Eine Ausgabeprognose soll nach Zuständigkeitswechsel durch die BIM abgegeben werden.

12 70031 07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher Straß 3-4 ja; 3,400 ja; 4,200 ja; 4,320 345.481,44 345.481,44 0,00 0,00 0,00 345.481,44 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baubeginn 08/18; Fertigstellung 04/2020; Von der ursprünglichen Anmeldung im März 2015 bis zur geprüften VPU gab es 3 Indexsteigerungen, eine Kubaturanpassung und die Anpassung an die EnEV 2016. Mehrkosten betragen 1.030 T€. 
400 T€ stehen aus SIWA-Titel 72022 zur Verfügung; Der Restbetrag von 630 T€ bedarf einer Finanzierung aus der SIWA-Verstärkungsreserve; Zustimmung HA rote Nr. 1194 - Maßnahme wurde im Rahmne SIWA Revision gestrichen

12 70032
07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-
106

- ja; 2,810 ja; 2,910 2.910.000,00 1.781.073,11 1.128.926,89 0,00 333.260,98 2.114.334,09 72,66% 500.400,00 628.526,89 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 25.08.17
Baubeginn 05/18; Fertigstellung 6/21 (Verzögerungen aufgrund Ausführungsmängeln); Anpassung von 4-zügigen ISS zu einer 5,5-zügigen ISS; Mehrkosten i.H.v. 410 T€; Die Mehrkosten entstehen durch eine erfolgte Kapazitätserweiterung 
wegen einer Bedarfserhöhung und konnten anteilig durch eingesparte Mittel in Höhe von 250.000 € aus dem Titel 72022 im Wege der Deckungsfähigkeit gedeckt werden. Die Zustimmung zur Änderung des Bedarfsprogramms gem. § 24 
Abs. 5 LHO durch SenFin ist erfolgt. Die Zustimmung zur Deckung der Mehrkosten aus der Verstärkungsreserve durch das SIWA-Lenkungsgremium erfolgte am 17.08.2017.

12 72022 Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise  - ja; 2,970 ja; 2,970 3.800.000,00 3.543.033,23 256.966,77 0,00 256.966,77 3.800.000,00 100,00% 256.966,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 08/18; Fertigstellung 01/2019 - Verstärkung Titel 70032 i.H.v. 250 T€ und Titel 70031 i.H.v. 250 T€; weitere 30 T€ noch zur Verfügung; rote Nr. 1194; Die im Rahmen der GU-Ausschreibung 
erzielten Angebote lagen aufgrund aktuellen Marktsituationen deutlich über der Kostenberechnung. Nach Zustimmung durch SenFin wurde auf das wirtschaftlichste Angebot der Zuschlag erteilt. Fertigstellung 31.08.2019 erfolgt. 
Restzahlungen im Zuge von Mängelbeseitigungen im 3.Quartal 2020 erfolgt.

12 73016 07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage; 12279, Erbendorfer Weg 13 nein nein nein 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 600.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.450.000,00 -3.400.000,00 0,00
Derzeit Aufstellung BP, Baubeginn: 2.Quartal 2022; Fertigstellung 1. Quartal 2024; Planungsbeteiligte weitgehend gebunden, zur Zeit wird das VgV Verfahren TA-Planung durchgeführt 
Im Rahmen der BP-Aufstellung ist aufgrund der geänderten MRP2019 und der indexbedingten Kostensteigerungen ein deutich größerer Kostenrahmen absehbar. Die Maßnahme soll aus der Maßnahme 9810/74026 [07K13, Schule am 
Berlinickeplatz; Neubau eines modularen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise] verstärkt werden.

13 70033
08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines 
Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeuweg 34

 - ja; 4,856 ja; 4,968 6.355.700,00 3.144.447,31 3.211.252,69 0,00 1.161.791,71 4.306.239,02 67,75% 2.500.000,00 310.553,00 0,00 0,00 0,00 400.699,69 0,00 Die SenFin-Vorlage bezüglich der Beantragung auf Zustimmung gemäß § 24 Abs. 5 und § 54 LHO zur Planänderung und Erhöhung der Gesamtbaukosten wurde mit E-Mail vom 19.08.2020 über die SE Finanzen an SenFin übersandt. Die 
zustimmung von SenFin hierzu vom 19.08.2020 liegt vor. Die Vorlage für den Hauptausschuss ist in Vorbereitung.

13 70034
08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-
Bräsig-Straße 76-78

- ja; 1,200 ja; 1,200 1.135.179,44
1.135.179,44

0,00 0,00 0,00 1.135.179,44 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 14.10.15
rote Nr. 2399; Baumaßnahme wurde fertiggestellt; Restmittel in Verstärkungsreserve

13 72023
08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, 
Hornblendeweg 2

ja; 7,000 nein nein 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
30.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 966.000,00 0,00

0,00
Aktuell liegt das genehmigtes Bedarfsprogramm vor. Zudem laufen die Vorbereitungen zur Beauftragung der VPU; daher Angabe zu Prognosen nur sehr grob möglich. Aufgrund der Tatsache, das das geplante Bauende auf den 31.12.2023 
datiert ist, wird zu diesem Zeitpunkt die Abrechnung noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Aus diesem Grund wird für 2024 noch eine Rate benötigt, um das Projekt abzurechnen (Schlußrechnungsphase). Bauende ist nicht gleich zu 
setzen mit Schlußrechnung des Projektes.

13 72024
08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenerweiterung, Sanierung, Herstellung von 
Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34

nein nein nein 1.700.000,00 40.373,22 1.659.626,78 0,00 35.720,54 76.093,76 4,48%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.659.626,78 0,00

Aktuell lassen sich nicht alle im SIWA angemeldeten Maßnahmen in vollen Umfang finanzieren und es enstände ein Defizit von derzeit rd. 2,683 Mio. Euro. Da der FB Hochbau aktuell davon ausgeht, dass keine zusätzlichen Gelder zur 
Verfügung gestellt werden, wurden verschiedene Varianten als Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Alle 4 weiteren Varianten basieren auf dem Gedanken, die Sporthalle in der Tischlerzeile zu stoppen, da zumindest vom Sportamt eine 
Unterversorgung von Sportflächen im Süden Neuköllns in Aussicht gestellt wird. Insofern Bestände die Überlegung, eine Typensporthalle zu beantragen und die freiwerdenden Mittel zur Ausfinanzierung der anderen Baumaßnahmen zu 
verwenden. Da die Varianten intern erst diskutiert und schließlich dem BA zur Entscheidung vorgelegt werden müssen, können aktuell keine Informationen zum aktuellen Projektstand abgegeben werden. Aktuell wird die BPU erarbeitet. 

13 72025 08G34, Lisa-Tetzner-Grundschule: Sanierung; 12353, Hasenhegerweg 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

13 73017 08Y03, Albert-Einstein-Gymnasium: Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359, Parchimer Allee 109 nein nein nein 1.496.770,00 0,00 1.496.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.770,00 0,00

Auszug aus dem Protokoll zur 14. Sitzung des SIWA-Lenkumsgremium vom 20.05.2020:
Im Nachgang zu den Antragstellungen wurden im Bezirk Alternativfinanzierungen geprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass die SIWA-Maßnahme bei Titel 73017 08Y03, Albert-Einstein-Gymnasium: Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 
12359, Parchimer Al-lee 109 (veranschlagte Gesamtkosten 4,2425 Mio. €) teilweise zur Gegenfinanzierung der Mehrkosten angeboten werden könnte. Im Nachgang der Sitzung des Lenkungsgremiums wurde geklärt, dass der über SIWA IV 
veranschlagte MEB 12 bereits als MEB 16 im Kernhaushalt bei Kapitel 2712, Titel 70104 – Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modularbauweise (MEB) – berücksichtigt wurde, so dass die SIWA-Mittel zum Ausgleich der Mehrausgaben 
zur Verfügung stehen. Jedoch müssen 1,2 Mio. € im Titel für den Abriss des MURs verbleiben. Darüber hinaus soll auch der Differenzbetrag i.H.v. 1,09747 Mio. € (4,2425 Mio. € - 0,95803 Mio. € - 0,987 Mio. € - 1,2 Mio. €) vorerst als 
Deckungsreserve für etwaige Mehrbedarfe in dem Titel verbleiben.                                                                                                                                                            Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme und damit dem Abriss 
MUR ist die Stellung der Container.  Die Beschaffung der Container, welches nicht Gegenstand der SIWA-Maßnahme ist, soll aus dem 100-Millionen-Euro-Programm finanziert werden. Die für diese Maßnahme benötigten Container werden 
über die Abt. BiSchuKuSport angemeldet; aktuell laufen noch die Abstimmungen dazu. Erst mit  Bestätigung, dass und zu welchem Zeitpunkt die Container geliefert werden können, kann der weitere Ablauf der Baumaßnahme terminiert 
werden: Und auch erst dann sind Aussagen zu Baufeldfreimachungen und den Abriss als Baubeginn möglich sowie Angaben zu Prognosen. 

14 70035
09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, 
Hänselstraße 14

- ja; 2,600 ja; 2,600 2.554.122,57
2.554.122,57

0,00 0,00 0,00 2.554.122,57 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 02.03.16
rote Nr. 2667; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 12/18; Restmittel an 72028 - Antrag an LG

14 70036
09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am 
Plänterwald 17/23

- ja; 1,800 ja; 1,800 1.800.000,00
1.730.068,15

69.931,85 0,00 47.573,68 1.777.641,83 98,76%
69.931,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 02.03.16
rote Nr. 2667; Baubeginn 06/18; Fertigstellung 12/2020

14 70037 09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45 - ja; 2,050 ja; 2,050 1.890.000,00 1.873.534,21 16.465,79 0,00 16.465,79 1.890.000,00 100,00% 16.465,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2805; Baubeginn 08/16; Fertigstellung 10/2019; Restmittel i.H.v. 163 T€ an 72028 - Antrag an LG, Restleistung an Heizungsanlage bis 12 / 2020

14 72026
09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-
Straße 56

ja; 5,644 ja; 5,644 nein 6.203.360,00
202.196,00

6.001.164,00 0,00 599.081,46 801.277,46 12,92%
2.000.000,00 2.000.000,00 2.001.164,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 27.05.20
rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 03/20; Fertigstellung 07/22; Erhöhung GK 6,203 Mio € ; RN 2869

14 72027
09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 
100

ja; 10,00 nein nein 10.000.000,00
99.534,98

9.900.465,02 0,00 257.430,92 356.965,90 3,57%
1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.900.465,02 0,00

0,00 0,00
Baubeginn 01/15; Fertigstellung 10/2023

14 72028
09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am 
Plänterwald 17/23

nein nein ja; 3,256 4.179.000,00 3.170.179,58 1.008.820,42 0,00 880.776,24 4.050.955,82 96,94% 1.008.820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 25.08.17 Baubeginn 02/18; Fertigstellung 12/20; Mehrkosten aus DK 14 und Verstäkungsreserve

14 72036 Baumaßnahmen am Haus der Bildung, Luisenstraße  -  - ja; 2,950 2.950.000,00 2.180.707,35 769.292,65 0,00 754.644,55 2.935.351,90 99,50% 769.292,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 14.02.18 rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 01/18; Fertigstellung und Übergabe Jan. 2020

14 72037
09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 
12459, Keplerstraße 10

nein nein nein 2.550.000,00
0,00

2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00
rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 03/20; Fertigstellung 06/23

15 70039 10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47  - ja; 1,600 ja; 1,600 1.600.000,00 1.581.935,84 18.064,16 0,00 1.463,48 1.583.399,32 98,96% 1.463,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,68 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1925; Baubeginn 09/15; Fertigstellung 10/18; Fertigstellung und Übergabe der Sporthalle zum Schuljahresbeginn 2017/2018,  in 2018 wurden die Außenanlagen fertiggestellt und schlussgerechnet. 

15 70040 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17  - nein nein 180.000,00 35.533,54 144.466,46 0,00 0,00 35.533,54 19,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.466,46 0,00 rote Nr. 0352; Zustimmung zur Mittelumwidmung HA 26.04.17; vorerst zurückgestellt, aus diesen Mitteln Ausgleich der Mehrkosten im Titel 70041, Baubeginn: 07/19; Fertigstellung 11/20; denkmalrelevante Anforderungen (durch Aufmaß), 
dadurch Überarbeitung der Planungsunterlagen notwendig; gestiegene Kosten, nicht ausreichende avisierte Mittel; Maßnahme muss neu beantragt werden

15
70041

10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder 
Straße 53

 - ja; 2,800 ja; 2,800 3.020.000,00 2.353.944,27 666.055,73 0,00 416.866,80 2.770.811,07 91,75% 666.055,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rote Nr. 0352; Zustimmung zur Mittelumwidmung HA 26.04.17; BPU i.H.v. 2.800.000 €, Mehrkosten i.H.v. 1.000.000 €, Zustimmung Lenkungsgremium am 18.04.17; Aufgrund verspäteter Freigabe der Mittel musste Maßnahme in der 
Durchführung um ein Jahr verschoben werden; Baubeginn 02/18; Übergabe 09/19; derzeit Restleistungen für Ausstattung und Gestaltung der Außenanlagen

16 70042 11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184 -  - ja; 1,500 1.433.000,00 1.384.633,22 48.366,78 0,00 0,00 1.384.633,22 96,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.366,78 erteilt; HA 20.11.15 rote Nr. 2495; Baubeginn 12/15; Fertigstellung 02/17; 

16 70043
11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, 
Herzbergstraße 79

-  - ja; 1,100 1.100.000,00
1.083.295,23

16.704,77 0,00 0,00 1.083.295,23 98,48%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.704,77 erteilt; HA 08.06.16
rote Nr. 2810; Baubeginn 04/17; Fertigstellung 11/18; Abrechnungsstand 100% %

16 70044 11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27 -  - ja; 1,500 1.500.000,00 1.281.648,83 218.351,17 0,00 0,00 1.281.648,83 85,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.351,17 erteilt; HA 20.11.15 rote Nr. 2495; Baubeginn 01/16; Fertigstellung 02/17
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16 70045 11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28 -  - ja; 1,500 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 20.11.15 rote Nr. 2495; Übergabe am 12.07.2017; Abrechnungsstand 100 %; 

16 72030 Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule nein nein nein 567.000,00 558.240,08 8.759,92 0,00 0,00 558.240,08 98,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.759,92 0,00 Um die Maßnahme durchführen zu können, wurde der Titel aus dem SIWA Titel 70042 mit 67 T€ verstärkt. Titel 72030 Umwidmung für Ankauf Grundstück Marquardt-Str. 10 in 2018 ehemals 11G04, Grundschule Schleizer Straße: 
Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude; 13055, Schleizer Straße 67

16 72031
11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 
10369, Alfred-Jung-Straße19

nein nein nein 1.525.000,00
111.637,89

1.413.362,11 0,00 414.505,05 526.142,94 34,50% 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.362,11 0,00
 rote Nr.: 1431 am 05.09.18/ Alt: "Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der Kosmonauten" = Weiterbearbeitung durch SenSW

16 72042 11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45 nein nein nein 1.275.000,00
46.132,98

1.228.867,02 0,00 400.991,76 447.124,74 35,07% 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.867,02 0,00
rote Nr. 1431, HA am 05.09.18 / Streichung Titel 82003

16 82003 Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme wird aktuell umgewidmet

16 82004
11Gn01; Grundschule Blockdammweg: Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-
64/Ehrlichstraße 79-83

nein nein nein 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Die Schule soll im Geltungsbereich des B-Planes 11-29 "Waldowallee" errichtet werden. Die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches gehören der OFD MechVpomm. u. der BImA. Das Schulgrundstück wäre von der OFD MeckVpomm, 
der BImA oder der HOWOGE zu erwerben. Möglich wäre dies im rahmen eines städtebaulichen Vertrages im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes (Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung) Dsbzgl. 
Absprachen gabe es mit dem FB Stadtplanung noch nicht (Zuarbeit Stadtplanung BA Lichtenberg)

17 70046 12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94 -  - ja; 1,800 1.800.000,00 1.784.345,13 15.654,87 0,00 5.190,77 1.789.535,90 99,42% 15.654,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 13.04.16 Die Sporthalle wurde am 03.05.18 zur Nutzung an das Schul- und Sportamt des Bezirks übergeben. Die Abarbeitung von Restleistungen (Ersatzgebäude / Garage für Außenreinigungsgeräte) und die Abrechnung von Bau- und 
Honorarleistungen werden bis 12/20 abgeschlossen sein. 

17 70047
12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, 
Senftenberger Ring 49

-  - ja; 0,900 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 13.04.16
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet. 

17 70048 12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7 -  - ja; 1,800 1.800.000,00 1.749.695,78 50.304,22 0,00 50.304,22 1.800.000,00 100,00% 50.304,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 13.04.16 Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.

17 70049
12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, 
Königshorster Straße 10

-  - ja; 0,900 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; HA 13.04.16 Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.

17 71024 12G05, Kolumbus-Grundschule; Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20 ja; 5,400 nein nein 9.400.000,00 373.211,92 9.026.788,08 0,00 1.400,00 374.611,92 3,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026.788,08 0,00 Lt. Aussage von SenSW V D 12 - Fr. Wolkers, Tel.: 9139-3175 - erfolgt die Meldung durch die SenSW.

17 72032 12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67 nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme im Rahmen SIWA Revision gestrichen

17 73018 12G01, Havelmüller-Grundschule: Aufwertung der Außenanlagen; 13507, Namslaustraße 49-57 nein nein ja; 1,500 1.500.000,00 77.032,67 1.422.967,33 0,00 96.821,34 173.854,01 11,59% 122.967,33 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund der durchgeführten Kampfmittel- und Bodenuntersuchungen, die im Zusammenhang mit der bezirklichen Erweiterungsmaßnahme der Schule standen, des hohen Abstimmungsbedarfs mit verschiedenen Ämtern bzw. der Schule 
und der durch die Hochbaumaßnahme blockierte Außenanlage musste der voraussichtliche Baubeginn nach 11/2020 verschoben werden. 

12
74026 07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in 

Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57
0 0 0 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00

Das ursprünglich angedachte Gebäude ist zwischenzeitlich nicht mehr zielführend. Um dem Schulplatzbedarf entgegen zu wirken ist die im Zusammenhang stehende Investitionsmaßnahme 3702/70110 [07K13, Schule am Berlinickeplatz, 
Sanierung, Umbau u. Erweiterung] vorzuziehen. Diese steht in der zwingenden zeitlichen Abfolge im Anschluss an die Amtshilfemaßnahme Schulsporthallen-Neubauprogramm 07K13 im Sammeltitel 2712/70101.
Die SIWA-Maßnahme soll daher zur Deckung der Maßnahme 9810/73016 [07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage] herangezogen werden.

13

74028 08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-
Bräsig-Straße 76

0 0 ja; 1,920 2.000.000,00 57.737,70 1.942.262,30 0,00 50.658,46 108.396,16 5,42% 142.262,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,30 0,00

Aktuell lassen sich nicht alle im SIWA angemeldeten Maßnahmen in vollen Umfang finanzieren und es enstände ein Defizit von derzeit rd. 2,683 Mio. Euro. Da der FB Hochbau aktuell davon ausgeht, dass keine zusätzlichen Gelder zur 
Verfügung gestellt werden, wurden verschiedene Varianten als Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Alle 4 weiteren Varianten basieren auf dem Gedanken, die Sporthalle in der Tischlerzeile zu stoppen, da zumindest vom Sportamt eine 
Unterversorgung von Sportflächen im Süden Neuköllns in Aussicht gestellt wird. Insofern Bestände die Überlegung, eine Typensporthalle zu beantragen und die freiwerdenden Mittel zur Ausfinanzierung der anderen Baumaßnahmen zu 
verwenden. In der Fritz-Karsen-Schule werden zurzeit Varianten geprüft, die Kosten durch Reduzierung des Umfanges auf die genehmigten Kosten zu verringern.    
Da die Varianten intern erst diskutiert und schließlich dem BA zur Entscheidung vorgelegt werden müssen, können aktuell keine Informationen zum aktuellen Projektstand abgegeben werden. Die derzeit vorliegende BPU muss durch das 
Architekturbüro nochmal überarbeitet werden; Zielvorgabe sind GBK i.H.v. 2 Mio. Euro. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass bereits in 2019 schon eine BPU i.H.v. 1.883.091 Euro eingereicht (16.05.2019) und bautechnisch geprüft, 
aber noch nicht genehmigt wurde. Der Anlass zur Beauftragung einer VPU im Vorfeld bestand in 2019 nicht. Im Nachgang (nach Einreichung und Prüfung der BPU) stellte sich dann leider erst heraus, dass man - inhaltlich geshen -  nochmal 
einen Schritt zurück gehen musste, welches inhaltlich auch eine VPU erforderlich machte. 

13

74029 08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4 0 0 0 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 18.504,81 18.504,81 2,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Aktuell lassen sich nicht alle im SIWA angemeldeten Maßnahmen in vollen Umfang finanzieren und es enstände ein Defizit von derzeit rd. 2,683 Mio. Euro. Da der FB Hochbau aktuell davon ausgeht, dass keine zusätzlichen Gelder zur 
Verfügung gestellt werden, wurden verschiedene Varianten als Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Alle 4 weiteren Varianten basieren auf dem Gedanken, die Sporthalle in der Tischlerzeile zu stoppen, da zumindest vom Sportamt eine 
Unterversorgung von Sportflächen im Süden Neuköllns in Aussicht gestellt wird. Insofern Bestände die Überlegung, eine Typensporthalle zu beantragen und die freiwerdenden Mittel zur Ausfinanzierung der anderen Baumaßnahmen zu 
verwenden. In der Hermann-Nohl-Schule werden zurzeit Varianten geprüft, die Kosten durch Reduzierung des Umfanges auf die genehmigten Kosten zu verringern; zumindest in der Hermann-Nohl Schule gibt es jedoch wegen der 
bemängelten Wasserqualität in den Leitungen Bedenken dahingehend.   
Da die Varianten intern erst diskutiert und schließlich dem BA zur Entscheidung vorgelegt werden müssen, können aktuell keine Informationen zum aktuellen Projektstand abgegeben werden. Die VPU befindet sich derzeit noch in der 
Genehmigungsphase; ist aber baulich schon geprüft. 

13 74043 08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8 0 0 0 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 460.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPU derzeit in Bearbeitung. Prognosen noch sehr grob; erste realistische Abschätzung erst mit Prüfergebnis der VPU möglich!

1 84060 Pilot- und Rahmenplanung für die schulische Nachnutzung von Tempohome-Containern 0 0 0 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Die Mittel werden der SenBJF gewährt, der der Vertragsschluss und die Vertragsabwicklung mit der BIM obliegt.

1 70000
11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-
Kurz-Straße 6-10

ja; 3,200  - ja; 3,343 2.959.000,00 2.809.321,87 149.678,13 0,00 111.358,06 2.920.679,93 98,70%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149.678,13 erteilt; HA 17.02.16 rote Nr. 2577 B; Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK 2.809.000 €

1 70001 02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46 ja; 3,200  - ja; 3,254 3.104.000,00 3.000.242,18 103.757,82 0,00 10.837,93 3.011.080,11 97,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.757,82 erteilt; HA 27.01.16 rote Nr. 2577; Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK: 3.104.000 €

1 70002
03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, 
Gustav-Adolf-Straße 60

ja; 3,200  - ja; 3,181 2.931.000,00 2.850.488,25 80.511,75 0,00 127.178,85 2.977.667,10 101,59%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.511,75 erteilt; HA 27.01.16 rote Nr. 2577; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK: 3.031.000 €

1 70003
10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, 
Liebensteiner Straße 24 

ja; 3,200  - ja; 3,152 2.922.000,00 2.876.488,21 45.511,79 0,00 10.674,30 2.887.162,51 98,81%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.511,79 erteilt; HA 27.01.16 rote Nr. 2577; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung12/2016; neue GK: 2.892.000 €

1 70004
11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, 
Sandinostraße 10

ja; 4,700  - ja; 5,012 5.012.000,00 4.875.647,43 136.352,57 0,00 0,00 4.875.647,43 97,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.352,57 erteilt; HA 17.02.16 rote Nr. 2577 B; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 04/16 (in diesem Titel sind noch nicht verteilte Mittel des DK1 i.H.v. 58.000 € enthalten); neue Gesamtkosten 4.890.000 €

1 71000 01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58 ja; 3,300  - ja; 3,210 3.080.000,00 2.888.098,60 191.901,40 0,00 10.674,30 2.898.772,90 94,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.901,40 erteilt; SenFin 02.08.16 Baubeginn 11/2016; Fertigstellung 07/17; neue Gesamtkosten 3.060.000 €

1 71001
01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues 
Ufer 6

ja; 3,300  - ja; 3,370 3.370.000,00 2.842.153,42 527.846,58 0,00 321.431,66 3.163.585,08 93,87%
0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

521.846,58 erteilt; SenFin 08.11.16 Baubeginn 03/2017; Fertigstellung 11/17; Mehrbedarf i.H.v. 70 T€ Ausgleich im DK1; BPU vom 20.10.16; Restzahlungen, Gewährleistung

1 71002
03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, 
Neumannstraße 9-11

ja; 4,900  - ja; 5,250 5.250.000,00 5.032.643,00 217.357,00 0,00 12.804,40 5.045.447,40 96,10%
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

209.357,00 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2773; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 04/17; neue Gesamtkosten 5.250.000 €

1 71003
03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten):  Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, 
Gustav-Adolf-Straße 66

ja; 5,250  - ja; 5,575 5.925.000,00 5.440.947,87 484.052,13 0,00 23.081,18 5.464.029,05 92,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.052,13 erteilt; SenFin 02.08.2017 Fertigstellung 03/2019

1 71004
03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, 
Mendelstraße 54

ja; 3,300  - ja; 3,175 3.225.000,00 2.849.811,79 375.188,21 0,00 11.011,96 2.860.823,75 88,71% 0,00 0,00 5.000,00 3.475,00 0,00 366.713,21 erteilt; SenFin 18.10.16 Baubeginn 04/2017; beabsichtigte Inbetriebnahme: 10/2017; 80 T € für Abrisskosten, diese wurden an den Bezirk überwiesen; neue GK der Maßnahme 3.181.000 €; (47. Grundschule) Freimachen urspr. 80 T€, schlußgerechnet mit 6 T€
In 2016 wurden durch den Bezirk Pankow bei 9810 710 04 UK 100 6.062,12 Euro finanziert. Alle übrigen Zahlungen wurden aus 9810 710 00 UK 000 geleistet.

1 71005
03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, 
Rolandstraße 35

ja; 4,900  - ja; 5,330 5.390.000,00 4.732.846,69 657.153,31 0,00 13.137,49 4.745.984,18 88,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.153,31 erteilt; SenFin 18.10.16 Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 02/2018; 60 T € für Abrisskosten, diese wurden an den Bezirk überweisen;  neue GK der Maßnahme 5.330.000 €

1 71006 03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39 ja; 3,300  - ja; 2,950 2.950.000,00 2.776.566,39 173.433,61 0,00 278.166,19 3.054.732,58 103,55% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 167.433,61 erteilt; SenFin 02.08.16 Baubeginn 03/2017; Fertigstellung 10/2017

1 71007 03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17 ja; 3,300  - nein 3.600.000,00 3.360.686,70 239.313,30 0,00 20.363,68 3.381.050,38 93,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.313,30 0,00 Baubeginn 11/2017; Fertigstellung 07/2018; neue GK 3.600.000 €; BPU ohne Freimachen (250.000€) schlußgerechnet mit 248.254 €

1 71008 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12 ja; 3,300  - ja; 2,950 2.950.000,00 2.707.365,12 242.634,88 0,00 10.674,30 2.718.039,42 92,14% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 236.634,88 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2773; Baubeginn 08/2016; Fertigstellung 03/2017

1 71009 07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58 ja; 4,900  - ja; 5,200 5.120.000,00 4.947.855,99 172.144,01 0,00 12.804,40 4.960.660,39 96,89% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 164.144,01 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2773; Baubeginn 08/16; Fertigstellung 05/17; neue Gesamtkosten 5.120.000 €

1 71010
09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, 
Schnellerstraße 31

ja; 3,300  - aufgestellt; 
3,300

3.300.000,00 3.055.581,76 244.418,24 0,00 20.468,75 3.076.050,51 93,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.418,24 erteilt; HA 14.06.2017 rote Nr. 0432; Baubeginn 11/2017; Fertigstellung 04/2018; MEB 12 statt 16;

1 71011
09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, 
Schulzendorfer Straße 112

ja; 4,200  - ja; 5,100 5.100.000,00 4.821.694,45 278.305,55 0,00 44.011,40 4.865.705,85 95,41%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278.305,55 erteilt; HA 14.06.2017 rote Nr. 0432; Baubeginn 10/2017; Fertigstellung 08/2018; MEB 16 statt 12; neue Gesamtkosten 5.100.000 €

1 71012 10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79 ja; 3,300  - ja; 3,125 3.125.000,00 2.817.699,23 307.300,77 0,00 10.947,21 2.828.646,44 90,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.300,77 erteilt; SenFin 18.10.16 Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 3.125.000 €

1 71013
11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-
Straße 22

ja; 3,300  - ja; 2,880 2.880.000,00 2.734.239,80 145.760,20 0,00 10.674,30 2.744.914,10 95,31% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 139.760,20 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2773; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 01/2017; voraussichtliche Einsparung i.H.v. 20 T €Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 3.125.000 € neue Gesamtkosten 2.860.000€

1 71014
11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, 
Rüdigerstraße 76 

ja; 3,250  - ja; 3,000 2.947.000,00 2.780.213,42 166.786,58 0,00 10.674,30 2.790.887,72 94,70% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 160.786,58 erteilt; SenFin 02.08.16 Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 05/2017; Prognose neue GK; 2.935.000 €

1 71015
11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 
13051, Wustrower Straße 26

ja; 4,900  - ja; 5,250 5.250.000,00 4.760.517,83 489.482,17 0,00 13.134,33 4.773.652,16 90,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.482,17 erteilt; SenFin 18.10.16 Baubeginn 02/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 5.250.000 €

1 72000 03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10 nein nein nein 6.000.000,00 5.110.493,88 889.506,12 0,00 819.325,28 5.929.819,16 98,83% 19.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 861.506,12 erteilt, HA 20.06.18 Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226; Verfügungsbeschränkung 60.000 €; Baubeginn 09/2018, Fertigstellung 10/2019

1 72001 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45  -  - ja; 5,250 5.800.000,00 4.333.259,83 1.466.740,17 0,00 456.515,26 4.789.775,09 82,58% 142.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.315.740,17 erteilt; HA 28.02.18 Verfügungsbeschränkung 550.000 €; Baubeginn 08/2018, Fertigstellung 05/2019

1 72002 03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45 nein nein ja,; 5.780 6.000.000,00 2.994.953,07 3.005.046,93 0,00 2.289.446,15 5.284.399,22 88,07% 2.760.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 227.046,93 erteilt; HA 13.03.19 Baubeginn 08/2019; Fertigstellung 06/2020

1 72003 07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB; 12157, Rubensstraße 63 nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226 (die MEB wird aus dem SIWA genommen und in den Kernhaushalt verlagert)

1 72004 Interaktive Displays und Erschließungsmaßnahmen bei MEBs ja; 3,500 - - 3.500.000,00 450.449,75 3.049.550,25 0,00 703.302,72 1.153.752,47 32,96% 2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.550,25 0,00 Ehemals 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB; Umwidmung durch Wegfall der Maßnahme - 1 Mio. € werden noch verlagert für Kauf Schulgrundstück Albatros-Schule, Treskowallee; Neeue Maßnahme! 

1 72005 11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60 - - ja; 6,000 6.000.000,00 4.769.667,85 1.230.332,15 0,00 462.284,80 5.231.952,65 87,20% 173.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.048.332,15 erteilt,HA 20.06.18 Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226; Prognose GK 6 Mio.€ €; Baubeginn 09/18, Fertigstellung 06/19

1 72006
03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Schulsporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-
Strße 45

nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der modulare Typentwurf für eine 3-Feld-Sporthalle passt nicht auf das Grundstück - Maßnahme wird gestrichen -  wird berücksichtigt in BSO Phase II (Mitteumwidmung für 72007 (2,8 Mio. € und 71024 2,4 Mio. € (und 70098 zw. 72009 
anteilig)

1 72007
05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, 
Jungfernheideweg 79

ja; 4,900 - geprüft; 6,828 8.800.000,00 2.131.686,09 6.668.313,91 0,00 5.417.572,97 7.549.259,06 85,79% 6.800.000,00 328.204,00 0,00 0,00 0,00 -459.890,09 0,00 Verfügungbeschränkung 5,750.000 €; Baubeginn 12/2019, Fertigstellung 12/2020; Prognose Gesamtkosten 8,8 Mio € - Mehrbedarf 2,8 Mio. € aus Titel 72006 (Beschluss Lenkungsgremiumvom 01.04.19; HA RN 1758 v. 15.05.19

1 72040 11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44 nein nein ja; 5,320 6.000.000,00 2.636.723,11 3.363.276,89 0,00 2.312.107,22 4.948.830,33 82,48% 2.500.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 845.276,89 erteilt; HA 13.03.19 Baubeginn 08/2019, Fertigstellung II/2020

1 72041 11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19 nein nein ja; 5,5200 6.000.000,00 451.902,41 5.548.097,59 0,00 4.775.329,99 5.227.232,40 87,12% 2.708.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.830.097,59 erteilt; HA 13.05.19 RN 1759; BPU über 5.52 Mio. €, Rest 480.000 € verbleiben zunächst im Titel
Baubeginn 11/2019, Fertigstellung 10/2020

1 83047 Unterstützungsleistungen an die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke nein nein nein 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 wird gestrichen

2 80028 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Bornsdorfer Straße (Neukölln) - ja; 3,070 ja; 3,000 1.200.000,00 9.535,22 1.190.464,78 0,00 0,00 9.535,22 0,79% 100.000,00 600.000,00 490.464,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der Prüfung der EU bei SenSW am 12.05.2020: 4.444 Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln und Eigenmitteln und zusätzlichen Mitten aus Landesprogramm

2 80029 Zuschuss zum Neubau einer Kita, An der Wuhlheide (Treptow-Köpenick) - ja; 1,850 ja; 2,400 1.350.000,00 446.121,26 903.878,74 0,00 903.878,74 1.350.000,00 100,00% 343.890,00 9.988,74 0,00 0,00 0,00 550.000,00 erteilt; SenFin 19.07.2017 Ergebnis der bei SenSW geprüften EU: 2.4 Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln (U3-Programm) und Eigenmitteln; Baubeginn 06/2018; Fertigstellung 09/2020; Mehrbedarf 550T€ zulasten der Verstärkungsreserve vom 
Lenkungsgremium genehmigt. Im Ergebnis der Submissionen und von Nachträgen wird BV final ca. 2.657 Mio. € Kosten. Gesamtfinanzierung wird durch Eigenmittel gesichert.

2 80030 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wedellstraße (Steglitz-Zehlendorf) ja; 4,063 ja; 4,072 ja; 4,382 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 10.11.16 GK 4,382 Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 01/2018; Kita-Betrieb läuft seit 02/2018

2 80031 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rudolf-Reusch-Str. (Lichtenberg) - ja; 2,802 ja; 3,039 2.000.000,00 1.999.999,99 0,01 0,00 0,00 1.999.999,99 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 erteilt; SenFin 10.11.16 GK 3,039Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 04/2018; Kita-Betrieb läuft seit 05/2018

2 80032 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Königshorster Weg (Reinickendorf) ja; 3,100 ja; 3,580 ja; 5,064 2.900.000,00 1.752.079,05 1.147.920,95 0,00 1.147.920,96 2.900.000,01 100,00% 1.147.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 erteilt; SenFin 19.07.2017 GK 5.064 Mio. €; Finanzierung aus SIWA (2.0 Mio. € + 0.9 Mio.€ aus Verstärkungsreserve), Bundesmitteln (U3-Programm) und Eigenmitteln; Baubeginn 04/2019;  Fertigstellung 09/2020; Eröffnung wahrscheinlich im Oktober 2020
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2 80033 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg) ja; 4,407 ja; 6,362 - 4.507.300,00 400.000,00 4.107.300,00 0,00 550.000,00 950.000,00 21,08% 100.000,00 900.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.507.300,00 erteilt; HA 02012.2020
Ersatzmaßnahme nach Wegfall der Kita Methfesselstr. (F-K), Zustimmung des SIWA-Lenkungsgremiums in Sitzung am 19.12.16; rote Nr. 0255 HA-Zustimmung am 01.03.17; Baubeginn I/2021; Abweichung vom Regelverfahren 
(beschleunigtes Prüfverfahren) wurde durch SenStadtWohn zugestimmt. Zur Ausfinanzierung des Vorhabens wurden Fördermittel des Bundes und Eigenmittel des Trägers geplant. Gesamtkosten der gen. EVU sind gegenüber dem BP um 
ca. 50 % gestiegen, Finanzierungslücke durch Mittel aus Landresprogramm geschlossen.Mehrbedarf aus 85003 und 84001/RN3248

2 81000 Zuwendungsbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze durch öffentliche und private Träger  nein nein nein 20.400.000,00 15.355.980,19 5.044.019,81 0,00 3.143.966,88 18.499.947,07 90,69% 4.834.744,15 209.275,66 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Von den 20,4 Mio. € wurden von 2016 bis 30.06.2020 im Rahmen des Landesprogramms "Auf die Plätze, Kitas,los!" insgesamt 61 investitve Projektvorhaben zur Schaffung von neuen Kita-Plätzen mittels Zuwendungen an öffentliche und 
private Träger anteilig gefördert. Per 30.06.20 sind 16.662.116,25 € bereits abgeflossen, weitere 3.528.608,09 € sind mittels Zuwendungsbescheid gebunden (jedoch noch nicht ausgezahlt); Vollständiger Mittelabfluss vsl.bis Ende 2021.

2 81028 Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wallenbergstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf) ja; 4,565 ja; 5,090 nein 2.800.000,00 52.500,00 2.747.500,00 0,00 387.000,00 439.500,00 15,70% 2.000.000,00 747.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rote Nr. 0287; Zustimmung HA am 15.03.17; Baubeginn 10/2019; Fertigstellung 06/2021; zur Ausfinanzierung Fördermittel des Bundes und Eigenmittel des Kita-Trägers eingesetzt; Wegen Verunreinigung des Baugrundes (geschütteter 
Boden) werden für zusätzliche Tiefbauarbeiten und Schadtsoffentsorgung Mehrkosten entstehen. Erweiterte Bauunterlagen wurden bei SenSW am 29.05.2019 zur Vorlage gebracht. Das Gesamtfinanzierungskonzept wird durch zusätzliche 
Mittel aus dem Landesprogramm geschlossen.

2 72038 Typenentwurf für Kitas in standardisierten modularen Bauformen nein ja; 3,000 nein 3.000.000,00 2.503.534,78 496.465,22 0,00 461.587,83 2.965.122,61 98,84% 490.000,00 536.465,22 0,00 0,00 0,00 -530.000,00 0,00 Wettbewerbe, Honorar Entwicklung Typenentwürfe, übergeordnete bautechnische Beratungsleistungen, Grundstücksuntersuchungen entfallender Grundstücke; bei dem angegebenen Planungsstand handelt es sich um eine EVU; diverse 
Änderungen an der Planung erhöhen das Honorar der beiden GP; siehe Titel 72039

2 72039 Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen nein ja; 117,500 nein 75.426.000,00 4.567.359,41 70.858.640,59 0,00 28.746.369,73 33.313.729,14 44,17% 35.800.000,00 22.799.640,59 0,00 0,00 243.000,00 12.016.000,00 erteilt; HA 05.09.18 Gesamtbedarf 78,164 Mio €,  davon Typenentwurf (72038) = 3,53 Mio € und Bau (72039,75002) = 73,41 Mio € und Ausstattung (Titel 83054) = 1,224 Mio €; bei den Angaben zum Planungsablauf handelt es sich um "erweiterte 
Vorplanungsunterlagen"

2 73004 Neubau von Kitas modularer Bauformen (Teil II) nein ja; 11,750 nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 05.09.18 Titel entfällt! siehe Protokoll 13. Sitzung LG 01.10.19 (Titel 84000)

2 83048 Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe für Sanierungen nein nein nein 21.982.794,00 1.994.424,40 19.988.369,60 0,00 2.717.001,60 4.711.426,00 21,43% 6.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 4.138.369,60 0,00 -1.150.000,00 erteilt; HA 05.09.18 Sanierungsprogramm der Kita-Eigenbetriebe:  2018 wurden 150.000 € ausgezahlt und weitere 1.844.424,40€ folgten im Jahr 2019.Im Jahr 2020 (Stand 30.06.2020) wurden bislang 6.283,20 € ausgezahlt. Weitere rd 13,1 Mio. € wurden mittels 
Zuschussschreiben den Kita-Eigenbetrieben zugesichert und können abgerufen werden. Erhöhung GK auf 23.132.794 € - siehe RN 2590. RN3294 1,15 Mio. € an 72039

2 83054 Zuwendungen an Träger von SIWA-finanzierten Kitaneubauten für Erstausstattungen nein ja; 117,500 nein 544.000,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 544.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 -680.000,00 0,00 siehe 72039, 9 Standorte  je 136 Plätze = 1.224 Plätze, Ausstattung 1.000€ pro Platz = 1.224.000 €,  bei den Angaben zum Planungsstand handelt es sich um "erweiterte Vorplanungsunterlagen"

2 74000 Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil III) nein ja; 117,500 nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel entfällt! siehe Protokoll 13. Sitzung LG 01.10.19 (Titel 84000)

15 72029
10Gn01, Grundschule Elsenstraße: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12623, 
Elsenstraße 10

nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gestrichen HA 18.04.18 rote Nr. 1226; Maßnahme wird aus bezirklichen Investitionen finanziert

40 82029
Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): Erweiterung Fachräume und Abriss 
MUR; 10969, Kochstr. 9

aufgestellt
; 12,600

nein nein 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Es ist geplant, die Gesamtmaßnahme über eine GRW-Förderung zu finanzieren. Der Antrag dazu wird derzeit konzeptualisiert.

40 82045
Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (1. BA); 14167, 
Teltower Damm 87-93 

0 0 0 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Bedarfsplanung wird derzeit erstellt. Hinweis: Wegen des Wechsels der Zuständigkeit der Schulträgerschaft ist die Maßnahme aus dem DK 11 (ehemals Titel 72021) in den DK 40 verschoben worden.

41 70038 Umbau und Sanierung SIBUZ, Haus des Sports (Marzahn-Hellersdorf)  - ja; 0,990 ja; 0,990 990.000,00 901.682,53 88.317,47 0,00 50.039,15 951.721,68 96,13% 45.000,00 43.317,47 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 11.05.16 rote Nr. 2774; Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 10/2017; 2018 und 2020 werden noch bauliche Folgemaßnahmen aus dem Umbau SIBUZ erfolgen; Hauptmaßnahme in 2017 für Nutzung SIBUZ abgeschlossen; Verwendung Restmittel für 
geplante Dachsanierung am Objekt in 2021 als Folgemaßnahme

41 70050 Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum BuZ, Bildungs- und Unterstützungszentrum (Reinickendorf) -  - ja; 0.360 420.000,00
343.634,34

76.365,66 0,00 0,00 343.634,34 81,82%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.365,66 erteilt; HA 16.03.16
rote Nr. 2700; Maßnahme wurde am 15.03.2017 übergeben; Das Gebäude ist in Nutzung

41 70094 SIBuZ und BuZ in 3 Bezirken (1.200.000 €) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; Realisierung von SIBUZ/ BUZ nur durch den Bezirk Treptow-Köpenick

41 70105 BUZ/SIBUZ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (100.000 €) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; Realisierung von SIBUZ/ BUZ nur durch den Bezirk Treptow-Köpenick

41 70107 BUZ/SIBUZ im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (100000 €) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; Realisierung von SIBUZ/ BUZ nur durch den Bezirk Treptow-Köpenick

41 70109 BUZ/SIBUZ, Luisenstr. 16 im Bezirk Treptow-Köpenick  - ja; 1,350 ja; 1,350 1.350.000,00 1.187.467,17 162.532,83 0,00 162.532,83 1.350.000,00 100,00% 162.532,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2842; Baubeginn 10/16; Fertigstellung und Übergabe  02/ 2020

43 71064 Schaffung von Unterkünften für UMF, Müllenhoffstraße (Friedrichshain-Kreuzberg) ja; 1,500 nein ja; 2,000 4.155.000,00 2.765.761,28 1.389.238,72 0,00 835.175,35 3.600.936,63 86,67% 1.189.238,72 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 28.06.2017
rote Nr. 0457; Grundstück im Fachvermögen von SenBJW, SenBJW beauftragte die Planung und Herrichtung des Gebäudes am 15.6.16 bei SenStadtUm; Mehrkosten i.H.v. 500T€ Verstärkung durch 71065; Mehrkosten i.H.v. 800 T€ 
Verstärkung durch 71065
1. EU, Genehmigung vom 29.03.2018 i.H.v. 1.055.000 €, 2. EU Genehmigung vom 04.02.2019 i.H.v. 800.000 €, 3.EU Genehmigung vom 23.04.2020 i.H.v. 300.000 €

43 71065 Erweiterung Unterkünfte für UMF, Rallenweg (Reinickendorf)
aufgestellt

; 3,000
nein nein 150.000,00 75.959,15 74.040,85 0,00 62.606,14 138.565,29 92,38% 62.606,14 0,00 0,00 0,00 0,00 11.434,71 0,00 Maßnahme wird gemäß roter Nr. 2556 nicht weiter verfolgt.

43 71066 Schaffung von Unterkünften für UMF, Heilmannring (Charlottenburg-Wilmersdorf)
aufgestellt

; 0,500
ja; 1,022 ja; 1,200 1.200.000,00 124.413,68 1.075.586,32 0,00 712.850,42 837.264,10 69,77% 856.386,32 7.200,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00 entfällt SIWA-Lenkungsgremium hat Mittelumwidmung innerhalb des Deckungskreises zugestimmt; rote Nr. 2556 Zustimmung HA 13.11.19: 700.000 € von 71065; es werden Minderkosten erwartet

43 81003 Schaffung von Unterkünften für UMF, Marktstraße (Lichtenberg)
aufgestellt

; 5,000
nein nein 155.000,00 58.824,93 96.175,07 0,00 0,00 58.824,93 37,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.175,07 entfällt

43 81005 Erweiterung Unterkünfte für UMF, Kladower Damm (Spandau)  - ja; 0,556 ja; 0,648 505.000,00 395.176,63 109.823,37 0,00 0,00 395.176,63 78,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.823,37 entfällt

43 81007 Schaffung von Unterkünften für UMF, Rathenower Straße (Mitte)  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 81008 Schaffung von Unterkünften für UMF, Pionierstraße (Spandau) ja; 0,558 nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 81009 Schaffung von Unterkünften für UMF, Wilhelminenhofstraße (Treptow-Köpenick)  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rote Nr. 0287; HA am 15.03.17

43 81010 Schaffung von Unterkünften für UMF, Dechtower Steig (Spandau)  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rote Nr. 0287; HA am 15.03.17

43 81011 Schaffung von Unterkünften für UMF, Fritz-Reuter-Allee (Bezirk Neukölln) ja; 0,800 nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rote Nr. 0287; HA am 15.03.17

43 81013 Schaffung von Unterkünften für UMF, Dorfstraße (Lichtenberg) ja; 0,272 ja; 0,504 nein 402.206,00 52.637,89 349.568,11 0,00 0,00 52.637,89 13,09% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.568,11 entfällt Die SenBJF plant, dem SIWA-Lenkungsgremium in der 15. Sitzung am 12.11.2020 anzuzeigen, dass die Maßnahme Dorfstr. 12  aufgrund des gesunkenen Bedarfes an Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht verwirklicht 
werden soll. In 2020 werden noch Zahlungen an die BIM fällig werden. RN 3294 : 1 Mio € an 72039

35 74013 Investitionen in bezirkliche Jugendfreizeiteinrichtungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00
Die Bezirke sind aufgefordert, Sanierungsbedarfe ihrer bezirkseigenen Jugendfreizeiteinrichtungen bei III C 1 anzumelden. Bisher haben die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Neukölln Anträge gestellt, 
die von hier fachlich bewertet werden und dann an SenFin, II LIP, zur Entscheidung weitergereicht werden.

35 74132 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 423.700,00 0,00 423.700,00 0,00 49.985,79 49.985,79 11,80% 150.000,00 273.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eine Baumaßnahme läuft 2020 an.

35 74133 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Pamkow 0 0 0 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0

35
74138 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Neukölln 0 0 0 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 71.981,75 71.981,75 92,28%

78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Bauvorhaben Kinderwelt am Feld befindet sich im Ausschreibungsverfahren. 
Bauvorhaben Kinderclubhaus finden derzeit Abschlussarbeiten statt.
Es handelt sich um Aufwertungsmaßnahmen, daher ist keine BPU notwendig.

35 74140 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 0 0 0 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorbereitung ggf. noch 2020, voraussichtlich mit Umsetzung in 2021/2022

35 74141 Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Lichtenberg 0 0 0 123.700,00 0,00 123.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 123.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2

84000 Landesprogramm Kita-Förderung 0 0 0 56.500.000,00 1.302.159,67 55.197.840,33 0,00 13.409.904,92 14.712.064,59 26,04% 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.197.840,33 0,00 0,00 0,00

Durch diese sollen weitere Bauprojekte im Rahmen des Landesprorgamms "Auf die Plätze, Kitas, los!" zur Schaffung von Kita-Plätzen anteilig gefördert werden. Im Jahr 2019 sind 18 Projektvorhaben mit einem Förderbetrag in Höhe von 
insgesamt 39.611,664,49 € positiv beschieden worden. Davon sind bereits 1.302.159,67 € im gleichen Jahr abgerufen worden.Bei 13 weiteren Vorhaben wurde in 2020 die Förderung mittels Zuwendungsbescheiden insg. in Höhe von 
16.046.461,94 € zugesichert. Zum Stand 30.06.2020 liegt ein Mittelabfluss i.H.v 4.682.698,97 € vor.
Mittelumbuchungen i.H.v. 36,5 Mio € von 74000, 73004 und 72039

2
84001 Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe zur Co-Finanzierung für Förderprogramme 0 0 0 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 745.667,20 745.667,20 25,28% 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 0,00

Es handelt sich lt. Hauptausschuss-Austauschvorlage zur Mittelverwendung SIWA V (rote Nr. 1681 G) um den Eigenanteil/Ko-Finanzierung der Kita-Eigenbetriebe im Landesprogramm. Zum Stand 30.06.2020 sind 1.440.000 € mittels 
Zuschussschreiben gebunden, jedoch noch nicht an den Kita-Träger ausbezahlt worden.Mittel iHv. 550.000 € an 80033 / RN3248 
Mitte iHv 500 T€ an 72039 RN3294

1 74054 12G04; Till-Eulenspiegel-Grundschule, Neubau eines MEB mit Mensa; 13407, Humboldtstraße 8-13 0 0 0 6.263.192,87 0,00 6.263.192,87 0,00 172.427,80 172.427,80 2,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.263.192,87 0,00 0

1 74060 Schulmensen-Sofortprogramm (Globaltitel) 0 0 0 6.785.668,58 0,00 6.785.668,58 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785.668,58 0,00 Es waren bereits Ausgaben für diesen fällig, diese wurden zunächst im Vorgriff aus 84030 geleistet. Daher die Sollveränderung um 881.812,81 €

1 74061 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Mitte 0 0 0 2.722.900,00 0,00 2.722.900,00 0,00 763.844,68 763.844,68 28,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722.900,00 0,00 0

1 74062 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 710.000,00 0,00 710.000,00 0,00 36.426,09 36.426,09 5,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0

1 74063 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Pankow 0 0 0 3.886.000,00 0,00 3.886.000,00 0,00 222.318,05 222.318,05 5,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886.000,00 0,00 0

1 74064 Schulmensen-Sofortprogramm für den BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 38.646,28 38.646,28 2,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0

1 74065 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Spandau 0 0 0 1.312.918,61 0,00 1.312.918,61 0,00 131.874,46 131.874,46 10,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312.918,61 0,00 0

1 74066 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 0 0 0 1.373.500,00 0,00 1.373.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.500,00 0,00 0

1 74067 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 0 0 0 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0

1 74068 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Neukölln 0 0 0 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0

1 74069 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Treptow-Köpenick 0 0 0 1.354.000,00 0,00 1.354.000,00 0,00 143.348,50 143.348,50 10,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 0,00 0

1 74070 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 0 0 0 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 18.335,83 18.335,83 1,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0

1 74071 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Lichtenberg 0 0 0 1.027.500,00 0,00 1.027.500,00 0,00 285.085,06 285.085,06 27,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.500,00 0,00 0

1 74072 Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Reinickendorf 0 0 0 714.700,00 0,00 714.700,00 0,00 4.908,19 4.908,19 0,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.700,00 0,00 0

2 84056 Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte, Havelländer Ring 46, 12629 Berlin 0 0 0 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planungsanlaufgespräch findet erst am 04.09.2020 statt. An diesem Termin wird auch besprochen, in welchem Zeitrahmen die BPU erstellt wird. Erst daraus leiten sich die konkreten Angaben, die in der Tabelle gefordert, sind ab. 

1 75001 Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str./Bisamstr. 0 0 0 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0

2 85002 Zuwendungen für die Sanierung von Kita-Gebäuden für freie Träger 0 0 0 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 168.429,97 168.429,97 0,00% 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durch die Sanierungsmittel für freie Kita-Träger sollen erstmal auch Sanierungsmaßnahmen mit max. 10.000€ pro Platz, jedoch höchstens 500.000€ je Projektvorhaben anteilig gefördert werden. Zum 30.06.2020 wurde noch keine 
Sanierungsmaßnahme beschieden, Es befinden sich derzeit 4 Vorhaben (Antragsvolumen: rd. 1 Mio €) in der Antragsbearbeitung und können vsl zeitnah positiv beschieden werden

2

85003 Landesprogramm Kita-Förderung (Teil II) 0 0 0 30.642.700,00 0,00 0,00 30.642.700,00 2.410.199,03 2.410.199,03 0,00%

20.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00

-2.357.300,00 0,00

Durch diese sollen weitere Bauprojekte im Rahmen des Landesprorgamms "Auf die Plätze, Kitas, los!" zur Schaffung von Kita-Plätzen anteilig gefördert werden. Im Jahr 2020 sind 4 Projektvorhaben mit einem Förderbetrag in Höhe von 
insgesamt 7.290.893,51 € positiv beschieden worden. 15 weitere Bauvorhaben zur Schaffung von Kita-Plätzen mit einem Antragsvolumen in Höhe von rd. 25 Mio. € werden bearbeitet. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind mit 
Förderanträgen hinterlegt. Mittel iHv 1.957.300 € an 80033 (02.12.2020) RN3248
Mittel iHv. 400T€ an 72039 RN 3294

2 75002 Kita-Ausbau MOKIB IV 0 0 0 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.820.000,00 0,00 siehe 72039; ohne Ausstattung; 8,82 Mio.€ an 72039 RN 3294

1
75003 01S07; Charlotte-Pfeffer-Schule: Neubau eines MEB 16 (geistige Entwicklung); 10178; Berolinastraße 8 0 0 0 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 0,00

0

1 75004 04G23; Alt-Schmargendorf-Grundschule: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 14199; Reichenhaller 
Str. 8

0 0 0 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0

1 75005 06G31; Grundschule an der Bäke: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12203; Haydnstraße 15 0 0 0 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 172.427,80 172.427,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0

1 75006 06G27; Grundschule am Königsgraben: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12249; Gallwitzallee 
136

0 0 0 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 227.669,30 227.669,30 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0

1 75007 07GnXX; Grundschulstandort Otzenstraße: Neubau eines MEB mit Mensa in Holzbauweise; 12159; 
Otzenstr. 16/17

0 0 0 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 225.533,88 225.533,88 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0

1 75008 10G25; Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB 12; 12627; Nossener Str. 85 0 0 0 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0

1 75009 Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise an einem noch zu bestimmenden Standort 0 0 0 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200.000,00 0,00 0

1 84036 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 0 0 ja; 1,660 6.897.000,00 246.653,49 6.650.346,51 0,00 6.588.081,79 6.834.735,28 99,10% 6.600.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 346,51 0,00

Im Ergebnis der für fünf Standorte durchgeführten Ausschreibungen haben sich Mehrkosten gegenüber den BPU ergeben. Zur Einhaltung des Kostenrahmens wurden standortbezogene Alternativenprüfungen vorgenommen. Für den 
Standort Grundschule (GS) am Königsgraben erfolgte wegen der besonderen Dringlichkeit die Beauftragung mit Mehrkosten von 756.000 € auf der Grundlage der Einwilligung SenFin gem. § 54 LHO vom 01.10.2019. Die übrigen 
Ausschreibungen wurden aufgehoben. Für die Standortmaßnahmen an der Giesensdorfer GS und der Käthe-Kruse-GS wurde die Weiterführung in veränderter Umsetzungslogik beschlossen. Die Einhaltung des Kostenrahmens wird erwartet. 
Die Standortmaßnahmen für die GS an der Bäke und die Alt-Lankwitzer GS sollen in Form von Holzbau-MEB außerhalb dieser Maßnahme realisiert werden. Die Standortmaßnahme für die Mercator-GS ist mit Zustimmung der SenFin am 
02.04.2020 mit Gesamtkosten von 1.350 T€ auf der Grundlage genehmigter BPU vom 30.03.2020 neu aufgenommen worden. Die Maßnahmen an der GS am Königsgraben ist fertiggestellt und übergeben. Für die Anlagen an der Käthe-
Kruse-GS und Mercator-GS wird die Fertigstellung bis August 2020, für die Giesensdorfer GS bis Herbst 2020 erwartet.

Summe SenBildJugFam (Epl. 10) 721.801.988,24 219.942.940,44 395.036.347,80 106.822.700,00 100.186.168,66 320.129.109,10 44% 151.957.502,24 93.007.533,87 31.428.776,95 22.155.163,95 2.659.000,00 200.651.070,79
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4 70102 Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil I)  -  - ja; 1,020 1.020.000,00 989.788,42 30.211,58 0,00 26.389,02 1.016.177,44 99,63% 30.211,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt, HA 09.12.15 Rote Nr. 2549; Übergeordnete, nicht grundstücksbezogene Kosten für Typenentwurf; Rücksprache Kunst am Bau

4 70103 Flüchtlingsunterkunft Martha-Arendsee-Straße (Marzahn-Hellersdorf)  -  - ja; 17,615 19.928.000,00 19.174.866,58 753.133,42 0,00 676.242,59 19.851.109,17 99,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753.133,42 erteilt, HA 09.12.15 rote Nr. 2549; Die Gebäude sind bezogen und in Nutzung (Schlussabnahme und Übergabe an LAF und BIM erfolgt am 23.12.16); 1. EU: Baukosten vom 14.06.17 i.H.v. 19.428.000 €, 2. EU LSW vom 19.07.19 i.H.v. 19.928.000 €; Bauende 
2019; Abrechnung 2020

4 70104 Flüchtlingsunterkunft Wittenberger Straße/Ecke Flämingstraße (Marzahn-Hellersdorf)  -  - ja; 17,801 19.045.000,00 19.010.145,80 34.854,20 0,00 14.980,00 19.025.125,80 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.854,20 erteilt, HA 09.12.15

4 71018 Flüchtlingsunterkunft Lindenberger Weg (Pankow)  -  - ja; 20,750 21.185.000,00 20.961.748,78 223.251,22 0,00 0,00 20.961.748,78 98,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.251,22 erteilt, HA 22.06.16 rote Nr. 2885; Baubeginn 04/2017; geplante Fertigstellung 02/2018; Maßnahme beendet
Erhöhung Gesamtkosten um 435 T€ (aus 71020) Zustiimung 54/1 + 24/5 LHO 17.12.18 SenFin; Maßnahme beendet

4 71019 Flüchtlingsunterkunft Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow)  -  - ja; 18,950 19.199.000,00 19.183.777,19 15.222,81 0,00 0,00 19.183.777,19 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.222,81 erteilt; HA 25.05.16 rote Nr. 2776; Schlussabnahme erfolgte am 26.04.2017 und Übergabe an das LAF und BIM am 19.05.2017. Die Belegung und Nutzung erfolgt im 07/2017; Schlußrechnung folgt

4 71020 Flüchtlingsunterkunft Kiefholzstraße (Neukölln)  -  - ja; 10,765 11.616.000,00 11.590.036,86 25.963,14 0,00 142,80 11.590.179,66 99,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.963,14 erteilt; SenFin 09.08.16 Ergänzungsunterlagen ergeben neue GK i.H.v. 11,570 Mio. €; Zustimmung nach § 54 LHO durch SenFin am 26.03.2018; Maßnahme beendet

4 71021 Flüchtlingsunterkunft Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf)  -  - ja; 18,900 18.951.000,00 18.915.153,43 35.846,57 0,00 7.923,45 18.923.076,88 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.846,57 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2819; Fertigstellung im 05/2017; Derzeit Fertigstellung der Zuwegung und sonstigen Außenanlagen. Übergabe an LAF und BIM und der Nutzungsbeginn voraussichtlich 3. Quartal 2017; Maßnahme beendet

4 71022 Flüchtlingsunterkunft Am Breiten Luch (Lichtenberg) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen

4 71903 Pauschale Minderausgaben für Flüchtlingsunterkünfte (PMA i.H.v. 9.249.600 €) wurde aufgelöst) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - PMA wurde aufgelöst

4 73015 Flüchtlingsunterkünfte (Typenentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten – Teil II) nein nein nein 500.000,00 295.141,92 204.858,08 0,00 30.829,78 325.971,70 65,19% 204.858,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rote Nr. 1756 HA-Beschluss vom 15.05.2019 zu Mittelumwidmungen; Typ A; Wettberwerb, Kunst am Bau

4 73005 Flüchtlingsunterkunft Rennbahnstraße (Pankow) nein nein ja; 11,737 13.587.000,00 2.815.157,49 10.771.842,51 0,00 10.361.822,24 13.176.979,73 96,98% 8.851.420,51 23.474,00 23.474,00 23.474,00 0,00 0,00 0,00 Rote Nr. 1756 HA-Beschluss vom 15.05.2019 zu Mittelumwidmungen; Rote Nr. 1680

4 73006 Flüchtlingsunterkunft Töpchiner Weg (Neukölln) nein nein nein 9.744.000,00 88.367,78 9.655.632,22 0,00 6.915.600,76 7.003.968,54 71,88% 6.777.942,00 3.000.134,22 19.852,00 19.852,00 19.852,00 -182.000,00 erteilt; HA 12.02.20 Rote Nr. 1756 HA-Beschluss vom 15.05.2019 zu Mittelumwidmungen; Rote Nr. 2697 Erhöhung GK um 1.176.000 € (994 T€ aus Verstärkungsreserve und 182 T€ DF von Titel 71018)

4 73007 Flüchtlingsunterkunft Salvador-Allende-Straße (Treptow-Köpenick) nein nein ja; 29.155 29.155.000,00 1.271.481,61 27.883.518,39 0,00 10.674.262,51 11.945.744,12 40,97% 10.092.761,00 17.615.826,39 43.733,00 43.733,00 87.465,00 0,00 0,00 Rote Nr. 1756 HA-Beschluss vom 15.05.2019 zu Mittelumwidmungen

4 73008 Flüchtlingsunterkunft Murtzaner Ring (Marzahn-Hellersdorf) nein nein ja; 27,410 25.560.000,00 16.902.425,96 8.657.574,04 0,00 8.481.513,86 25.383.939,82 99,31% 10.343.114,04 41.115,00 41.115,00 41.115,00 41.115,00 0,00 0,00 Rote Nr. 1756 HA-Beschluss vom 15.05.2019 zu Mittelumwidmungen

4 73009 MUF Nr. 5 (Standort noch nicht abschließend identifiziert) nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme fällt gem. RN 1756 weg (15.5.19) - Ansatz von 1.000 € wird auf 73006 übertragen

4 83049 Ankauf eines Grundstücks von den Berliner Wasserbetrieben zur Errichtung eines MUF, Am Beelitzhof 
24 (Steglitz-Zehlendorf)

 -  - ja; 22,050 8.000.000,00 7.535.974,69 464.025,31 0,00 0,00 7.535.974,69 94,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.025,31 0,00
Der Ankauf ist abgeschlossen. Zahlungen sind alle in 2019 erfolgt. Die nicht benötigten Mittel von ursprünglich 8 Mio. € in Höhe von 464.025,31 € wurden in den Titel 84003 - Ankauf AKuZ - übertragen.

50 82040 Sozialhilfeportal nein nein nein 3.200.000,00 277.477,90 2.922.522,10 0,00 830.086,46 1.107.564,36 34,61% 1.372.431,71 1.550.090,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Freigabe SenFin 28.05.19 Mit diesem Projekt sollen die Geschäftsprozesse der Berliner Verwaltung in den Berliner Sozialämtern digitalisiert werden. Beginn 11/2018; Fertigstellung 12/2019; Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegt vor

4
74014 Errichtung eines MUF auf dem Areal der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als Ankunftszentrum (Akuz), 

Oranienburger Str. 285
0 0 ja; 24,950 24.950.000,00 5.399.180,42 19.550.819,58 0,00 18.887.035,57 24.286.215,99 97,34%

19.391.178,00 47.366,58 37.425,00 37.425,00 37.425,00
0,00 SenFin; 07/2019

Rote Nr. 1841; neue GK 24,95 Mio. €, 950.000 aus der Verstärkungsreserve

4 84002 Zuschuss an die BIM für die Herrichtung von Verwaltungsgebäuden zur Nutzung durch das LAF 0 0 0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Die Planungen befinden sich insgesamt noch in der Abstimmungsphase, daher sind zurzeit keine belastbaren Aussagen über den voraussichtlichen Mittelabfluss möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass in diesem Jahr voraussichtlich 
Ausgaben mindestens für Planungsleistungen zu leisten sind.

4
84003 Ankauf eines Grundstückes von Vivantes für das Ankunftszentrum auf dem Areal der Karl-Bonhoeffer-

Nervenklinik
0 0 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.964.025,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -464.025,31 0,00 Der Ankauf erfolgt im III. Quartal 2020. Es ist davon auszugehen, dass die Mittel in 2020 abfließen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in Titel 83049 eingesparten Mittel in Höhe von 464.025,31 € für den Ankauf des AKuZ benötigt werden 

und auch bereits zugesagt wurden.

46 84053 Investive Zuschüsse an die Berliner Standorte der Bahnhofsmission 0 0 0 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp wird aufgestellt; Vorplanung für 03/2020 geplant

4
85009 Zuschuss an das SILB für den Umbau der Häuser 6 und 22 auf dem Karl-Bonhoeffer-Gelände für das 

Ankunftszentrum (Akuz): Planungsmittel
0 0 0 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Die Planungen befinden sich insgesamt noch in der Abstimmungsphase, daher sind zurzeit keine belastbaren Aussagen über den voraussichtlichen Mittelabfluss möglich. BPU liegt noch nicht vor und Planer wurde noch nicht beauftragt. Es 
finden noch Abstimmungen zur Nutzung der Häuser 6 und 22 statt.

Summe SenIAS (Epl. 11) 261.840.000,00 144.410.724,83 117.429.275,17 0,00 56.906.829,04 201.317.553,87 77% 63.027.942,23 34.978.006,58 10.165.599,00 8.165.599,00 185.857,00 906.271,36
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18 70051 Teilsanierung Heimatmuseum Wedding ja; 2,605 ja; 2,720 ja; 2,720 2.790.846,57 2.790.846,57 0,00 0,00 0,00 2.790.846,57 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 erteilt; SenFin 21.10.16
Maßnahme wurde durch Titel 70052 verstärkt; ein weiterer Mehrbedarf wurde aus der Verstärkungsreserve zur Verfügung gestellt. Der HA hat dem am 06.06.18 (rote Nr. 1317) zugestimmt. Die 
restlichen Mittel in Höhe von 196.447,37 € wurden zur Verstärkung anderer Titel im DK 18 verwendet.

18 70052 Teilsan. Jugendfreizeiteinrichtung Edinburger Straße (1.325.000 €) 0 0 0 2.706,06 2.706,06 0,00 0,00 0,00 2.706,06 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; HA-Zustimmung am 25.05.16 gemäß roter Nr. 2777

18 73019 Abriss und Neubau der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Edinburger Straße 55 (Mitte) ja; 3,706 nein nein 3.897.515,70 91.460,39 3.806.055,31 0,00 44.278,71 135.739,10 3,48% 300.000,00 600.000,00 1.300.000,00 1.245.903,00 0,00 360.152,31 0,00
Gesamtkosten haben sich gegenüber dem Bedarfsprogramm drastisch erhöht. Die VPU wurde vom Bedarfsträger aufgrund der extremen Kostenerhöhung bisher nicht bestätigt. Die bisher 
verausgabten Mittel  betreffen ausschließlich Planungsleistungen und Gutachten.  Die Auflösung der Finanzierungslücke befindet sich derzeitig in Klärung. 

18 73022 Baumaßnahmen Jugendkulturfreizeiteinrichtung Weinmeisterstraße 15 (Mitte) nein nein nein 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 83.543,58 83.543,58 4,64% 100.000,00 820.000,00 800.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 Es wird momentan die BPU erstellt, das heißt die bisher verausgabten Mittel  betreffen ausschließlich Planungsleistungen und Gutachten (Architekt, TGA, Statik, Bodengutachten).
19 70053 Umbau Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Cuvrystr. -  - ja; 0,085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung; SenFin 05.10.16 rote Nr. 2379; Maßnahme wird  zu Gunsten der Maßnahme 70058 zurückgezogen; Zustimmung SenFin am 05.10.2016
19 70055 Teilsanierung Seniorenbegegnungsstätte Falkensteinstr. -  - ja; 0,200 172.742,81 147.547,84 25.194,97 0,00 25.906,55 173.454,39 100,41% 25.194,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung; HA 29.03.17 rote Nr. 0301; Restbetrag wird zur Deckung des Mehrbedarfes bei Titel 73026 zur Verfügung gestellt.
19 70057 Teilsanierung Gesundheitsamtes Koppenstraße - ja; 0,900 ja; 0,900 987.913,74 92.241,08 895.672,66 0,00 496.066,58 588.307,66 59,55% 500.000,00 395.672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 09.08.2017 Große Verzögerung bei den Abstimmungen zur nachbarschaftlichen Zustimmung. Baumaßnahme läuft aktuell. DF von Titel 70058. Eine EU ist in Arbeit
19 70058 Teilsanierung Jugendfreizeiteinrichtung O 35 -  - ja; 0,755 667.086,26 667.086,26 0,00 0,00 0,00 667.086,26 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 05.10.16 Baumaßnahmen wurde abgeschlossen. Restbetrag wird zur Deckung des Mehrbedarfes bei Titel 70057 Verfügung gestellt.

19 73023 Fassadensanierung Seniorenbegegnungsstätte Falckensteinstr. 6 (Friedrichshain-Kreuzberg) nein nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es wurde eine günstigere Variante zur Fassadensanierung gefunden, sodass diese Mittel hierfür nicht mehr benötigt werden. Die Mittel werden zur Deckung des Mehrbedarfs bei Titel 73026 zur 
Verfügung gestellt.

19 73024 Flächengewinnung und brandschutztechnische Ertüchtigung Musikschule Zellestr. 12 nein nein nein 1.400.000,00 7.478,72 1.392.521,28 0,00 3.033,40 10.512,12 0,75% 100.000,00 500.000,00 792.521,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Planungsteam ist beauftragt, Planungsmittel sind teilweise geflossen. Da der denkmalgeschützte Dachraum hochgradig schadstoffbelastet ist, ist ein Ausbau nicht möglich. Die gewünschte 
Kapazitätserweiterung kann durch Dachgeschossausbau in den zwei Obergeschossen realisiert werden; eine Änderung des SIWA-Antrages wird derzeit vorbereitet.

19 73025 Dachsanierung Bürodienstgebäude Schöneberger Straße 20 (Friedrichshain-Kreuzberg) nein nein nein 468.000,00 18.947,68 449.052,32 0,00 93.049,65 111.997,33 23,93% 365.000,00 84.052,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baumaßnahme läuft; Erhöhung GK um 68.000 € aus 97121
19 73026 Modernisierungsmaßnahmen im Bürodienstgebäude Yorkstraße 4-11 (Friedrichshain-Kreuzberg) nein nein nein 1.439.757,19 41.296,14 1.398.461,05 0,00 42.614,32 83.910,46 5,83% 150.000,00 600.000,00 648.461,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Planer sind beauftragt, BPU ist in der Prüfung, Mehrkosten werden aus 70055 und 73023 gedeckt

19 73027
Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Bürgerämtern und Bürodienstgebäuden (Friedrichshain-
Kreuzberg)

nein ja; 1,977 ja; 1,466 1.500.000,00 100.831,52 1.399.168,48 0,00 205.635,22 306.466,74 20,43% 1.399.168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahme läuft; Erhöhung GK auf 2 Mio. € aus 97121; 26.6.19; Minderung GK auf 1,5 Mio € (0,5 Mio € an 97121)

20 70060 Teilsanierung Rathaus Pankow Breite Str. - ja; 1,795 ja; 1,795 1.883.664,23 1.839.904,42 43.759,81 0,00 43.759,81 1.883.664,23 100,00% 43.759,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 22.06.16 rote Nr. 2883; Deckung von Mehrkosten i.H.v. 88.574 € aus 70061 und 70062
20 70061 Teilsanierung Fenster Berliner Allee -  - ja; 0,265 149.549,93 149.549,93 0,00 0,00 0,00 149.549,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 02.03.16 rote Nr. 2667; Restmittel im Rahmen Deckungsfähigkeit an 70062 und 70060
20 70062 Umbau und Sanierung Musikschule Am Schlosspark - ja; 0,490 ja; 0,490 516.785,84 516.785,84 0,00 0,00 0,00 516.785,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2830

20 73010 Neubau eines Bildungs- und Integrationszentrums in Buch (Pankow) ja; 16,600 nein nein 14.950.000,00 62.699,92 14.887.300,08 0,00 213.502,07 276.201,99 1,85% 500.000,00 500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.387.300,08 0,00 0,00 Verzögerung aufgrund ungeklärter Grundstückssituation; Zustimmung des HA zur Verstärkung um 950.000 € (rote Nr. 1788) und Kofinanzierung der Maßnahme in Höhe von 1.650.000 € aus dem 
Kernhaushalt

21 70068 Teilsanierung Rudolf-Mosse-Stift -  - ja, 0,450 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 09.09.15 rote Nr. 1945
21 71033 Erweiterung Hort und Mensa der Carl-Orff-Grundschule (Auguste-Viktoria-Straße 57)  -  - ja; 0,300 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 22.06.16 rote Nr. 2872
21 71034 Rathaus Schmargendorf, Umbau Ratskeller zur Bibliothek (Berkaer Platz 1)  -  - ja; 0,200 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 22.06.16 rote Nr. 2872
21 71035 Sanierung des Umkleidegebäudes der Hans-Rosenthal-Sportanlage  -  - ja; 0,200 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2810
21 71036 Sanierung des Eingangsbereiches und der Treppenanlage des Horst-Dohm-Eisstadions  -  - ja; 0,100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2810

21 73029
Aufstockung Dienstgebäude Hohenzollerndamm, Hohenzollerndamm 174-177 (Charlottenburg-
Wilmersdorf)  -  - ja; 3,100 3.100.000,00 1.137.895,34 1.962.104,66 0,00 1.498.481,45 2.636.376,79 85,04% 1.962.104,66 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 erteilt; HA 09.05.18

rote Nummer 0516 C

21 73043
Denkmalgerechte Fassadensanierung, Freitreppe und Wandabdichtung Friedhof Wilmersdorf, Berliner 
Straße 81-103 (Charlottenburg-Wilmersdorf)  -  - ja; 0,700 700.000,00 203.981,82 496.018,18 0,00 496.018,18 700.000,00 100,00% 496.018,18 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 erteilt; HA 09.05.18

rote Nummer 0516 C

21 73044
Höherlegung Werkstattdecke und Betonsanierung des Kältemitteltunnels unter der Eisbahn Horst-Dohm-
Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9 (Charlottenburg-Wilmersdorf)  -  - ja; 0,350 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 erteilt; 09.05.18

0,00

21 83055
Ausstattung der Adolf-Reichwein-Bibliothek im Rathaus Schmargendorf, Berkaer Platz 1 (Charlottenburg-
Wilmersdorf)  -  - ja; 0,162 162.500,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 erteilt; HA 09.05.18

0,00
22 73011 Sanierung Rathaus Spandau  - ja; 5,697 - 20.000.000,00 293.067,11 19.706.932,89 0,00 150.317,76 443.384,87 2,22% 300.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 103.932,89 14.303.000,00 0,00 0,00 Eine BPU soll voraussichtlich zum 09.09.2020 aufgestellt werden.

23 70071
Umbau und Sanierung Jugendkultur-/ Jugendkunstschule "Haus der Jugend Albert Schweitzer", Am 
Eichgarten

ja; 0,631  - ja; 0,812 972.000,00 969.938,73 2.061,27 0,00 0,00 969.938,73 99,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061,27 erteilt; HA 22.06.16
Rote Nr. 0930. Mehrkosten i.H.v. 160 T€ entstanden u.a. durch Mehraufwand bei der Elektroinstallation. Die Angelegenheit wurde durch das BA auf Grund der bautechnisch bedingten zwingenden 
Abläufe der Baumaßnahme als besonders eilbedürftig eingeschätzt, da sonst die weitere Kontinuität des Baufortschrittes und die Realisierung des Fertigstellungstermins im November gefährdet 
gewesen wäre. Die nachträgliche Zustimmung zur Deckung der Mehrkosten aus der Verstärkungsreserve durch das SIWA-Lenkungsgremium erfolgte am 17.08.2017.

24 70076 Umbau und Sanierung des Jugendfreizeitheimes Kurfürstenstraße - ja; 1,100 ja;  1,100 1.401.000,00 301.259,24 1.099.740,76 0,00 806.950,04 1.108.209,28 79,10% 1.099.741,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 -208.000,24 erteilt; SenFin 25.08.17 und 
31.08.17

2017: Mehrkosten i.H.v. 100T€ wurden aus Verstärkungsreserve finanziert; Kostenänderungen haben sich im Zuge der Änderung der Bedarfsanalyse ergeben. 2020: Weitere Mehrkosten i.H.v. 
208.000,24 € sollen aus der bezirklichen Verstärkungsreserve (Titel 97121) finanziert werden.

25 70077 Grundsanierung des Kinderclubhauses Zwickauer Damm - ja; 0,850 ja; 0,850 836.807,72 836.807,72 0,00 0,00 0,00 836.807,72 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 08.06.16 rote Nr. 2805; Restmittel wurden im gleichen DK zur Mehrbedarfsfinanzierung verwendet.
25 70078 Neubau eines Kindertreffs etc. "Blueberry Inn" (1.700.000 €) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; dafür 5 neue Maßnahmen aufgenommen; rote Nr. 2775; HA 11.05.2016

25 70110 Neubau einer Seniorenfreizeitstätte in Alt-Rudow  - ja; 0,670 ja; 0,670 800.000,00
743.659,71

56.340,29 0,00 56.275,60 799.935,31 99,99% 56.275,60 0,00 0,00
0,00 0,00

64,69 erteilt; HA 28.06.2017
rote Nr. 0450; Baubeginn: 09/17; Fertigstellung 05/2020 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn"); Maßnahme ist abgeschlossen. Die verbleibenden SIWA-Mittel i.H.v. 64,69 € können der 
Verstärkungsreserve zugeführt werden. Mehrkosten, die durch Bildung eines Bauabschnittes (gem. §2 Abs. 2 SIWA ErrichtungsG) aus SIWA-fremden Mitteln gedeckt wurden, werden hier nicht 
aufgeführt.

25 70111 Teilsanierung des Jugend-, Kultur- und Werkzentrums Grenzallee  -  - ja; 0,350 191.567,06
191.567,06

0,00 0,00 0,00 191.567,06 100,00% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 erteilt; SenFin 05.10.16
Maßnahme ist abgeschlossen. Die verbleibenden SIWA-Mittel i.H.v. 64,69 € können der Verstärkungsreserve zugeführt werden. Mehrkosten, die durch Bildung eines Bauabschnittes (gem. §2 Abs. 2 
SIWA ErrichtungsG) aus SIWA-fremden Mitteln gedeckt wurden, werden hier nicht aufgeführt.

25 70112 Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Kinderwelt am Feld  - nein ja; 0,300 336.000,00 274.106,66 61.893,34 0,00 18.532,57 292.639,23 87,10% 61.893,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mehrkosten gedeckt aus Verstärkungsreserve - Zustimmung Lenkungsgremium 19.12.2016; (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn")
Letzte Restarbeiten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme laufen und sollen dieses Jahr abgeschlossen und schlußgerechnet werden. Gemäß Nr. 10 des 10. SIWA-Rundschreibens bildet die 
Verfügungsbeschränkung einen Sicherheitseinbehalt ab.



SenFin II LIP Controlling Stand 18.12.2020 18.12.2020

25 70113 Teilsanierung des interkulturellen Zentrums für Mädchen und junge Frauen Szenenwechsel  - ja; 1,543 ja; 1,550 2.908.030,00 671.613,47 2.236.416,53 0,00 788.188,63 1.459.802,10 50,20% 1.637.007,00 199.410,00 0,00 0,00
0,00

399.999,53 0,00
Zustimmung SIWA-Lenkungsgremium zu Mehrkosten i.H.v. 958.030 € am 20.05.2020 (DF von Titel 73017; 400.000 € wurden bereits im Juni 2020 zur Verfügung gestellt). SenFin-Vorlage bezüglich 
der Beantragung auf Zustimmung gemäß § 24 Abs. 5 und § 54 LHO zur Planänderung und Erhöhung der Gesamtbaukosten befindet sich derzeit in der finalen Bearbeitung auf Bezirksebene. 

25 70114 Teilsanierung des Mädchensportclubs Wilde Hütte  - nein nein 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zustimmung HA am 17.01.18 rote Nr. 0331 A Streichung der Maßnahme und Verstärkung Titel 70113
25 71049 Sanierung JFH Neudecker Weg (NW80)  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 71050 Sanierung JFH Käthe-Frankenthal-Weg (Trapez)  - nein nein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 73054 Sanierung und Ersatzanbau Kindervilla Wissmannstraße 31 (Neukölln) nein ja; 1,601 nein 1.307.000,00 114.636,40 1.192.363,60 0,00 62.634,29 177.270,69 13,56% 180.000,00 827.682,00 827.682,00
0,00 0,00

-643.000,40 0,00
Erhöhung der Gesamtbaukosten basierend auf der geprüften und genehmigten BPU vom 17.06.2020. Die Vorbereitungsarbeiten für die Beantragung auf Zustimmung gemäß § 24 Abs. 5 und § 54 
LHO zur Planänderung und Erhöhung der Gesamtbaukosten sind in Bearbeitung. 

26 70079 Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Zum großen Windkanal - ja; 1,130 ja; 1,130 1.130.000,00 882.071,15 247.928,85 0,00 167.295,06 1.049.366,21 92,86% 247.928,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 02.03.16 rote Nr. 2667
26 70080 Energetische Sanierung Bürodienstgebäudes, Hans-Schmidt-Straße - ja; 1,235 ja; 1,235 1.235.000,00 1.076.018,97 158.981,03 0,00 125.788,06 1.201.807,03 97,31% 158.981,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 02.03.16 rote Nr. 2667
26 71051 Sanierung und Modernisierung Regattastrecke Grünau und Wassersportmuseum  - ja; 1,000 ja; 1,000 1.000.000,00 510.203,91 489.796,09 0,00 309.844,68 820.048,59 82,00% 400.000,00 89.796,09 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; HA 26.04.17 rote Nr. 0375

26 73055
Instandsetzung der VHS Baumschulenweg, 1. BA; Denkmalgerechte Fassadensanierung, Einbau 
Aufzug und brandschutztechnische Ertüchtigung (Treptow-Köpenick)

nein nein nein 3.621.500,00 25.861,41 3.595.638,59 0,00 94.412,28 120.273,69 3,32% 220.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.375.638,59 0,00 0,00 0,00
Sonderzuführung anlässlich Kostenbeteiligung des Bundes i.H.v. 1,309 Mio. €

26 73056
Denkmalgerechte Fassadensanierung und Innenausbau Bürgerverein Grünau einschl. Café und MZR, 
Regattatribüne Grünau (Treptow-Köpenick)

nein nein nein 2.000.000,00 7.679,07 1.992.320,93 0,00 105.583,55 113.262,62 5,66% 100.000,00 750.000,00 750.000,00 392.320,93 0,00 0,00 0,00
rote Nr. 2517 

27 70083 Einbau Brandschutzmaßn. Theater Am Park 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titel weggefallen; Verstärkung des Titels 70084; rote Nr. 2870
27 70084 Neubau eines Aufzuges im Bürodienstgebäude Schkopauer Ring Haus 1  ja; 0,166 nein ja; 0,225 225.000,00 223.135,02 1.864,98 0,00 0,00 223.135,02 99,17% 1.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 02.08.16 Mehrbedarf i.H.v. 85.000 € (Deckung: 50 T€ aus Titel 70083/ 35 T€ aus Verstärkungsreserve); HA-Beratung am 22.06.16 rote Nr. 2870; Schlussabrechnung Planer offen

27 73012 Denkmalgeschützte Sanierung des Bürodienstgebäudes Helene-Weigel-Platz 8 (Marzahn-Hellersdorf) nein nein nein 22.000.000,00 67.206,69 21.932.793,31 0,00 474.356,74 541.563,43 2,46% 500.000,00 500.000,00 800.000,00
20.132.793,31 0,00

0,00 0,00
Derzeit Erstellung VPU; Prognose 2022-2026 in vorauss. IST 2023 eingetragen

28 71059 Ausstattung Gemeindezentrum Am Berl  -  - ja; 0,100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erteilt; SenFin 10.08.16 0,00

28 73013
Errichtung eines Bürodienstgebäudes für das BA Lichtenberg auf dem Standort Alt-Friedrichsfelde 60, 
Alfred-Kowalke-Straße 24 (Lichtenberg)

ja; 17,500 - - 20.661.000,00 48.261,96 20.612.738,04 0,00 2.777,37 51.039,33 0,25% 50.000,00 400.000,00 500.000,00 2.000.000,00 17.662.738,04 0,00 0,00
0,00

29 71063 Sanierung Stadion Finsterwalder Straße  -  - ja; 0,840 840.000,00 839.891,10 108,90 0,00 0,00 839.891,10 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,90 erteilt; HA 22.06.16 Restmittel werden für 73060 (Schönfließer Str.) benötigt.
29 73059 Erneuerung und Instandsetzung des Ratskellers Reinickendorf nein nein ja; 0,4955 494.500,00 172.060,75 322.439,25 0,00 322.439,25 494.500,00 100,00% 322.439,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt und befindet sich in der Endabrechnung. Diese wird in 2020 vollständig abgeschlossen. 
19

74001 Sanierung Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße 4-11 (Planungsmittel) 0 0 0 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 104.000,62 104.000,62 4,16% 200.000,00 600.000,00 900.000,00 800.000,00
0,00

0,00 0,00 Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 32 Mio €. Mit Schreiben der SenFin vom 31.03.2018 wurden diese Mittel bewilligt. Der hier aufgeführte Ansatz in Höhe von 2,5 Mio € ist für die 
Bauvorbereitung (bis BPU) vorgesehen. Die Erstellung des Bedarfsprogrammes ist gerade in Arbeit. Das geprüfte BP liegt vorauss.in 12/2020 vor.

20 74002 Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Hertzstraße 61, 13158 Berlin 0 0 0 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Die Maßnahme kann nicht realisiert werden; eine Ersatzmaßnahme wird gesucht. Umwidmung ist geplant; Antrag liegt noch nicht vor.
20

74004 Erweiterungsbau eines BDG in Pankow sowie Ausbau des ehemaligen BVV-Saales zu Büroflächen, 
Berliner Allee 252-260

ja: 20,365 0 0 13.000.000,00
9.602,57

12.990.397,43 0,00 12.382,89 21.985,46 0,17% 450.000,00 800.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
5.240.397,43

0,00 0,00

21 74005 Sanierung Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100 0 0 ja; 23,100 23.100.000,00 500.000,00 22.600.000,00 0,00 2.020.925,42 2.520.925,42 10,91% 2.500.000,00 4.000.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Planungsbeginn 10/2019
26 74006 Sportprojekt Mellowpark, Errichtung Bundesstützpunkt BMX ja; 0,346 0 0 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um die Errichtung eines Sportgerätes. Dieses kann erst errichtet werden, wenn das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist. 
26 74007 Sanierung und Schaffung von Büro- und Archivflächen im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21 0 0 0 10.445.000,00 257.926,18 10.187.073,82 0,00 66.903,83 324.830,01 3,11% 215.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.472.073,82 0,00 rote Nr. 2517 1. BA Umsetzung Brandschutzkonzept und Schaffung Archivflächen, Bauablauf abhängig von möglicher Baufeldfreimachung
28 74008 Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Wartenberger Straße 175, 13053 Berlin 0 0 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00
18 74015 Sanierung Dach und Keller Volkshochschule Mitte, Antonstraße 37, 13347 Berlin 0 0 ja; 3,710 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 249.518,09 249.518,09 5,80% 350.000,00 1.040.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 320.000,00 590.000,00 Die restlichen Mittel (Differenz von Ansatz 4.300.000 € / Kosten BPU Prüfergebnis 3.710.000 €) sollen für absehbare Kostensteigerungen bei dieser Maßnahme bereitgehalten werden.
29

74050 Errichtung eines Bürogebäudes in Systembauweise auf dem Gelände des Werkhofes Alt-Wittenau 69 0 0 0 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 52.886,25 52.886,25 1,20% 900.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
0,00

0,00
Im Rahmen der BPU-Erstellung wurden Gesamtkosten i.H.v. 4,4 Mio € ermittelt. Die Zustimmung zur Planänderung von SenFin liegt vor. Ebenso die Zustimmung des SIWA-Lenkungsgremiums zur 
Finanzierung der Mehrkosten. Hauptausschussvorlage (rote Nr. 2993) wurde eingereicht. Die Finanzierung der Mehrausgaben i.H.v. insgesamt 1,9 Mio € soll durch die allgemeine und bezirkliche 
Verstärkungsreserve sowie die Umwidmung von Mitteln zu Lasten des zu streichenden Titels 74051 (Fürstendamm) erfolgen.

25
74052 Sicherheitskonzept in Bürodienstgebäuden, 1. Phase (Rathaus Neukölln) 0 0 0 350.000,00

0,00
350.000,00 0,00 19.500,00 19.500,00 5,57% 93.000,00 217.000,00 0,00 0,00

0,00
40.000,00 Ehemals 84054; Entsperrung der Mittel gemäß § 24 Abs. 3 LHO i.V.m. § 36 Abs. 1 S. 1 LHO mit Schreiben von SenFin vom 06.08.2020 erfolgt. Die Differenz zwischen BPU und fortgeschriebenem Soll 

soll im Rahmen der Deckungsfähigkeit für notleidende Maßnahmen verwendet werden.

33 80006
Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaften für den Wohnungsneubau (Globaltitel ursp. 
30.000.000 €)

 -  -  - 400.611,45
0,00

400.611,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

400.611,45
Globaltitel. Einrichtung von 10 neuen Titeln; rote Nr. 1719 O. Zustimmung SIWA-Lenkungsgremium am 23.03.18 zur Verwendung von 3,5 Mio. € für neue Maßnahmen besonderer Wohnformen (Titel 
80047); Förderprogramm für den Neubau für soziale Träger ist am 12.06.2020 in Kraft getreten; restliche Mittel werden für die Begleichung des anfallenden Verwaltungskostenbeitrags der IBB bei Titel 
80047 (DK 33) verwendet.

33 80036 Neu-/ Umbau der Wohnanlage am Nettelbeckplatz (Mitte)  -  -  - 1.318.174,12 1.318.174,12 0,00 0,00 0,00 1.318.174,12 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(separate Freigabe nicht erforder-lich, da Kostenzuschüsse)rote Nr. 1719 O
33 80037 Wohnen und Arbeiten am Rollberg (Neukölln)  -  -  - 1.598.500,00 0,00 1.598.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 799.250,00 799.250,00 0,00 0,00 0,00(separate Freigabe nicht erforder-lich, da Kostenzuschüsse)rote Nr. 1719 O

33 80038 Besondere Wohnformen, Rathenower Straße (Mitte)  -  -  - 5.728.500,00 0,00 5.728.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.864.250,00 2.864.250,00
0,00

0,00(separate Freigabe nicht erforder-lich, da Kostenzuschüsse)rote Nr. 1719 O; B-Plan Verfahren ist notwendig. Grundstück wird voraussitlcih an WBM übertragen und Projekt zusammen mit GSE umgesetzt.Werkstattverfahren zum Städtebau ist abgeschlossen. 
Bezirksamt führt das Bebauungsplanverfahren weiter.

33 80039 Alltag 8, Rollbergstraße (Neukölln)  -  -  - 2.144.852,46 0,00 2.144.852,46 0,00 767.800,00 767.800,00 35,80% 714.950,82 714.950,82 714.950,82 0,00 0,00 0,00(separate Freigabe nicht erforder-lich, da Kostenzuschüsse)rote Nr. 1719 O

33 80040 Wohnen und Werken im Wedding, Lynarstraße (Mitte)  -  -  - 2.621.000,00 2.615.725,70 5.274,30 0,00 0,00 2.615.725,70 99,80% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.274,30

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O

33 80041 Norderoog, Amrumer Straße (Mitte)  -  -  - 2.694.373,80 2.694.373,80 0,00 0,00 0,00 2.694.373,80 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O

33 80042 Süderoog, Amrumer Straße (Mitte)  -  -  - 1.800.316,84 1.800.316,84 0,00 0,00 0,00 1.800.316,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O

33 80043

Punkthochhaus aus Leichtbeton, Mollstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)

 -  -  - 2.511.000,00 0,00 2.511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.255.500,00 1.255.500,00

0,00 0,00

0,00

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O; Verzögerung durch technische Abstimmung mit Oberster Bauaufsicht, Baubescheid liegt vor; Baubeginn abhängig von "Gebietsstrukturplan Friedrichshain-West"

33 80044 Wohnpark Mariendorf, Rathausstraße 30-35 (Tempelhof-Schöneberg)  -  -  - 3.591.671,33 3.591.671,33 0,00 0,00 0,00 3.591.671,33 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O

33 80045

Karl-Pokern-Straße (Treptow-Köpenick)

 -  -  -

1.191.000,00

1.191.000,00

0,00 0,00 0,00 1.191.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

HA; 08.06.16
(separate Freigabe nicht 

erforder-lich, da 
Kostenzuschüsse)

rote Nr. 1719 O

33 80047
Pilotförderprogramm Trägerwohnungen

- - - 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 1.366.667,00 1.367.279,00

1.166.666,00 0,00
-400.612,00 0,00

Der Hauptausschuss hat die Richtlinie zur Fördermaßnahme von Gemeinschaftswohnungen für soziale Träger in seiner Sitzung am 27.05.2020 zur Kenntnis genommen. Mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt von Berlin sind die Verwaltungsvorschriften für die Durchführung eines Projektaufrufs zur Förderung des Neubaus von Wohnraum für soziale Träger am 12.06.2020 in Kraft getreten. Erste 
Anträge wurden gestellt. DF von Titel 80006 für Verwaltungskostenbeitrag der IBB vorgesehen.

33 82016

Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung von Wohnungsgenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung

 -  -  -

19.845.401,12

0,00

19.845.401,12 0,00 0,00 0,00 0,00%

29.139.810,48 0,00 0,00

0,00

0,00

-9.294.409,36 0,00

Bei dem Titel 82016 handelt es sich um den Globaltitel. Das Ist bis 2019 sowie der tatsächliche Mittelabfluss für 2020 wird bei den Titeln 82017 und 82018 abgebildet. Für den Globaltitel stehen 
136.000.000 € insgesamt zur Verfügung (SIWANA III 2017 100.000.000 + Nachtrag 2019 16.000.000 € am 11.03.2019 aus 2990/91943 in die Rücklage zugeführt und Verstärkung 2019 von 
20.000.000 € bei 9810/82017 29.10.2019 - rote Nr. 1697 21.2.19; rote Nr. 1649 A 14.03.19; rote Nr. 1649 B 13.08.19.) In der Tabelle werden ausschließlich SIWA-Mittel abgebildet. Der geplante 
Mittelabluss wird sich voraussichtlich wie folgt verteilen: Titel 82017: 8.386.000 €, Titel 82018: 20.753.810,48 €. Hinzu kommen bei Titel 82018 für 2020 noch 16.000.000 € aus dem Nachtrag 2019. 

33 82017
Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung von Wohnungsgenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung -  -  -

96.781.000,00
36.500.000,00 60.281.000,00 0,00 60.281.000,00 96.781.000,00 100,00%

49.710.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00

10.571.000,00 0,00
Der Titel 82017 wird aus dem Globaltitel 82016 gespeist. Der Hauptausschuss hat am 07.08.2019 einer Anpassung der Titelbezeichnung gemäß roter Nr. 1829 zugestimmt. ACHTUNG: weitere 
Zufühung 70 Mio. €!!! RN2926CG

33 82018 Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, sonstige Grundstückserwerbe -  -  - 5.373.598,88 4.456.361,89 917.236,99 0,00 917.236,99 5.373.598,88 100,00% 193.827,63 0,00 0,00 0,00 0,00 723.409,36 0,00 Der Titel 82018 wird aus dem Globaltitel 82016 gespeist. Erfolgte Zahlungen i.H.v. 1.916.000 € sind dem Titel 82017 zuzuordnen.

42 50028 Entwicklung einer Strategie Soziale Infrastruktur  -  -  - 120.000,00 59.958,94 60.041,06 0,00 56.935,81 116.894,75 97,41% 60.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

41,06 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. DF i.H.v. 100.000 € von Titel 80006. Beginn der Maßnahme II.Quartal 2019, Fertigstellung Ende 2020. Der verzögerte Beginn der Maßnahme hat sich aus 
der verzögerten Fertigstellung der SIKo der Bezirke bis Ende 2018 ergeben. Die beabsichtigte Erarbeitung der Strategie zur integrierten Infrastrukturplanung  basiert auf den Erkenntnissen und 
abgeleiteten Schlussfolgerungen aus den SIKo und dem SIKo-Planungsprozess.Die Mittel sind gebunden, eine Beauftragung ist erfolgt. Senatvorlage zur Sitzung am 06.08.19 

42 50029
Konzept grüne Infrastruktur

 -  -  - 80.000,00 56.041,58 23.958,42 0,00 0,00 56.041,58 70,05%
23.958,42 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Für das Berliner Stadtgrün wird gem. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021 eine Charta erarbeitet. Die Finanzierung der Sachausgaben erfolgt im 
Rahmen der im Kapitel 0750, Titeln 52609, 53121, 54106 veranschlagten Mitteln. Zur fachlichen Unterstützung und Konkretisierung der gesamtstädtischen Charta für Teilräume sind 
Standortkonkretisierungen bzw. thematische Konkretisierungen erforderlich. Diese Maßnahmen sollen mit SIWA-Mitteln i. H. v. 80.000 € in 2019 und 2020 finanziert werden. 

42 50030
Konzept Sport und Bewegung 

 -  -  - 100.000,00 13.737,66 86.262,34 0,00 32.327,07 46.064,73 46,06%
49.960,01 36.000,00 0,00

0,00 0,00
302,33 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17.  SenInnDS verwendet die ursprünglich für die Erstellung des Stadtentwicklungsplans Sport und Bewegung vorgesehenen Mittel für Maßnahmen der 
gesamtstädtischen Steuerung und Stammdatenerfassung bei der bezirklichen Sportentwicklungsplanung. Die bezirklichen Sportentwicklungspläne sind eine Voraussetzung für gezielte und 
beschleunigte Investitionsentscheidungen der Bezirke bei Sportbaumaßnahmen. Die Mittel wurden von Titel 80006 im Wege der Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.

42 50031
Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Mitte - 0 0

100.000,00
99.374,85

625,15 0,00 0,00 99.374,85 99,37%
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
625,15 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. SiKo und nachfolgende Machbarkeitsstudie sind 2018 erstellt und abgerechnet. Die vorhandenen Restmittel werden nicht benötigt und können der 
Verstärkungsreserve zugeführt werden.

42 50032
Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 100.000,00 66.640,00 33.360,00 0,00 0,00 66.640,00 66,64% 33.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen im Jahr 2020 in Abstimmung mit der SenSW I A im Rahmen von vertiefenden Standortuntersuchungen im 
Rahmen der SIKo- und Infrasturkturkoordination verausgabt werden.

42 50033 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Pankow 0 0 0 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet

42 50034 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 100.000,00 57.550,78 42.449,22 0,00 38.724,00 96.274,78 96,27% 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,22 entfällt
Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Der Mehrbedarf wurde von Titel 80006 zur Verfügung gestellt. Die ursprünglich in 2019 terminierten umsetzungsvorbereitenden Vertiefungen zum SIKo 
werden in 2020 abgerufen.

42 50035 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Spandau 0 0 0 100.000,00 74.969,41 25.030,59 0,00 24.038,00 99.007,41 99,01%
24.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00

992,59 entfällt
Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Es sollten ursprünglich zwei Machbarkeitsstudien für vorbereitende Maßnahmen für Schulbauten erstellt werden. Die eine Schule (Schule an der 
Jungfernheide) wird nun allerdings von der HOWOGE gebaut. Insofern verbleiben Mittel für eine MBKS für eine weitere Schule im Jahr 2020 (Zeppelin-GS).

42
50036 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 0 0 0 100.000,00 54.353,25 45.646,75 0,00 0,00 54.353,25 54,35%

0,00
45.646,75 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Aktualisierung SIKo 2016 (Kurzfassung und Standortpässe) ist erfolgt. Von der  Aktualisierung des "Kerndatenrasters" ist man seitens SenStadtWohn I A 
abgekommen. Datengrundlagen werden derzeit neu diskutiert in Hinblick auf "SoFIS". Für Vertiefungsstudie Schule Li-Süd müssen erst noch Grundlagen definiert werden. Neue Beauftragungen 
voraussichtlich in 2021.

42 50037 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 0 0 0 100.000,00 40.695,62 59.304,38 0,00 0,00 40.695,62 40,70% 59.304,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Der Mittelabfluss kann sich aus organisatorischen Gründen ins Folgejahr verschieben.
42 50038 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Neukölln 0 0 0 100.000,00 74.941,44 25.058,56 0,00 0,00 74.941,44 74,94% 0,00 25.058,56 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Ein Mittelabfluss ist im Jahr 2020 nicht mehr vorgesehen. Die Verausgabung der noch zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt voraussichtlich in 2021.
42 50039 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Treptow-Köpenick 0 0 0 100.000,00 76.412,28 23.587,72 0,00 0,00 76.412,28 76,41% 23.587,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Beauftragung der vertiefenden Studie in der zweiten Jahreshälfte 2018; Restmittel 23.588 € werden noch für eine vertiefende SiKo-Studie bis Ende 2020 
benötigt.

42 50040 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 0 0 0 100.000,00 75.000,00 25.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 entfällt
Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Abstimmung der Aufgabenstellung und Ausschreibung für eine umsetzungsorientierte Maßnahme zum SIKo: Entwicklungsmöglichkeiten eines komplexen 
Schulstandortes nach Verlagerung einer Grundschule. Die Restmittel werden wegen Fertigstellung nicht mehr benötigt und dienen als Reserve für notleidende Titel im DK

42 50041 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Lichtenberg 0 0 0 100.000,00 98.358,14 1.641,86 0,00 0,00 98.358,14 98,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,86 entfällt Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Restmittel werden nicht mehr benötigt.
42 50042 Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Reinickendorf 0 0 0 100.000,00 86.649,25 13.350,75 0,00 11.568,90 98.218,15 98,22%

13.350,75 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 entfällt

Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Auf Grundlage des SIKos 2016 werden vertiefende Betrachtungen der Flächenplanung zur Kapazitätserweiterung beauftragt. Derzeit findet die 
Vorbereitung statt (voraussichtliche Kosten 13.350,75 €); geplante Fertigstellung 12/2020

53 83050
Zuwendungen an die Tegel Projekt GmbH für ausgewählte Maßnahmen zur Entwicklung des 
Zukunftsstandorts Tegel

nein nein nein 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 270.880,00 1.375.895,23 2.135.518,93 1.664.319,16 16.716.386,68 2.837.000,00 0,00
Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 1. Umbau Gebäude L zur Feuerwache, GK gemäß geprüftem Bedarfsprogramm vom 02/2020 19,7 Mio. € (Das Projekt wurde nach Beschluss im 
Lenkungskreis in 2018 um drei Jahre verschoben). 2. Loop, GK gemäß geprüftem Bedarfsprogramm vom 10/2017 2,463 Mio. €. Ursprünglich war noch der Grunderwerb von Flächen für die 
Entwicklung SQ vorgesehen; die Mittel wurden zur Verstärkung der anderen beiden Projekte herausgelöst. Restmittel verbleiben für absehbare Kostensteigerungen beim Titel.

53

83051 Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auf dem 
Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof

nein nein nein 116.900.000,00 6.127.888,73 110.772.111,27 0,00 6.800.000,00 12.927.888,73 11,06% 16.824.000,00 19.772.000,00 45.773.000,00 24.389.000,00 4.014.000,00 111,27 0,00

Baubeginn 03/2019; Fertigstellung Baumaßnahmen 12/2023; Fertigstellung weitere Maßnahmen 2025
Aufgrund neuer Erkenntnisse am Gesamtgebäude wurden neue Prioritäten gesetzt und einzelne Maßnahmen nicht weiterverfolgt (Gastronomische Angebote, H2rd, A1). Grundlagenermittlungen und 
Planungen zu Grundinstandsetzungen (auch zur Betriebssicherheit) sollen prioritär weitergeführt werden. Mit planerischen Vorbereitungen von Einzelprojekten, der Dachsanierung des Bauteils K 1  
sowie Umsetzung des Kopfbau West/Tower THF wurde bereits begonnen. Der Mittelabfluss 2024 beinhaltet auch die erforderlichen Mittel für die Folgejahre. Im Rahmen der 2. SIWA-Revision (rote Nr. 
2806) wurden die Gesamtkosten um 15 Mio € (auf 116,9 Mio. €) reduziert.

33 84019 Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften sowie Grundstücksankäufe 
für Zwecke des Wohnungsbaus

- - - 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 27.708.253,00 27.708.253,00 31,31% 88.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53

84051
Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für ein integriertes Ver- und Entsorgungskonzept 
für das Flughafengebäude Tempelhof (Planungsmittel)

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.000.000,00 0,00

Die Planungsmittel sollen vornehmlich für die Bedarfsanalyse im Rahmen der Projektentwicklung und Projektierung verwendet werden. Gemäß Lenkungsgremium vom April 2020 sind die 
Planungsmittel gesperrt bis zur nächsten Sitzung des Lenkungsgremiums, da vorerst keine SIWA-Zuführungen mehr vorgesehen sind und die Maßnahme damit nicht ausfinanziert ist. 
Das geprüfte Bedarfsprogramm legt eine Projektobergrenze von 130 Mio. € für die Maßnahmen der Technischen Infrastruktur 2030 (TI2030) fest. Die Mittel wurden gem RN 3282 umgewidmet (siehe 
82016)

33 85021 Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) für die 
genossenschaftlichen Wohnungsbauförderung

0 0 0 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00%
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

Summe SenStadtWohn (Epl. 12) 580.396.073,11 80.248.130,02 490.147.943,09 10.000.000,00 115.895.286,27 196.143.416,29 34% 213.666.405,36 47.937.581,43 90.428.413,08 70.234.823,88 73.885.896,05 3.994.823,29

Streichung der Maßnahme, um Mehrkosten im gleichen Deckungskreis auszugleichen. Die Maßnahme wird aus Bezirksmitteln finanziert; rote Nr. 0331; HA am 29.03.17

0,00
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47 82019 Energetische Modernisierung von Wohngebäuden  -  -  - 48.222.531,25 0,00 48.222.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.076.500,00 8.102.000,00 10.127.500,00 25.668.500,00 0,00 -1.751.968,75 0,00 Die Förderrichtlinie mit Begründung von Mietpreis- und Belegungsbindungen befinden sich zurzeit in der Abstimmung zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen.Die IBB hat einen ersten Förderfall akquiriert, der Antrag befindet sich derzeit 
in Bearbeitung. Es kann von einer starken Zunahme an Förderfällen ausgegangen werden. Im voraussichtlichen Ist zum 31.12.2023 ist der Mittelabfluss auch für die Folgejahre enthalten.SIWA Revision: Minderung um 3.777.468,5 €

47 82036 Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk nein nein nein 90.000.000,00 22.684.000,00 67.316.000,00 0,00 10.076.000,00 32.760.000,00 36,40% 1.996.000,00 5.960.000,00 3.450.000,00 1.575.000,00 0,00 54.335.000,00 0,00 Vereinbarung zwischen Land Berlin und den BWB über die geplante Kapitalzuführung wurde von den Vertragsparteien im Juni 2017 unterzeichnet. Die Auszahlungen werden auf Grundlage der o.g. Vereinbarung jeweils einzeln geprüft und 
sofern der jeweilige Bedarf für dei Eigenkapitalzuführung auf Grundlage der Wirtschaftsplanung bzw. Mittelfristplanung nachgewiesen wurde, ausgezahlt. Reduzierung der GK um 10 Mio. € im Rahmen der 2. SIWA-Revision

47 83053 Zuschuss zum Bau eines hybrid-elektrisch angetriebenen Schubschiffes für die BEHALA, Elektra II nein nein nein 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 100,00% 1.100.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.650.000,00 0,00 Baubeginn 10/19; Fertigstellung 12/20

32 84015 WLAN im ÖPNV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zur Zeit keine Prognose möglich - Maßnahme in Planung

47 84028 Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH 0 0 0 25.000.000,00 17.923.630,70 7.076.369,30 0,00 7.076.369,30 25.000.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.076.369,30 0,00
Die Mittel i.H.v. 25 Mio. € werden für den 1. Bauabschnitt des Masterplans der Messe Berlin GmbH verwendet, konkret für die Sanierung der Hallen 13-16. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Masterplan auf 450 Mio. €. Die 
Ertüchtigung des Messegeländes auf Grundlage des Masterplans wird voraussichtlch 15 Jahre in Anspruch nehmen. 

47
85024 Eigenkapital-Zuführung an die WISTA-Management GmbH für Fremdkapitalaufnahme Baumaßnahmen 

Gewerbehöfe
0 0 0 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

finanzielle Ausstattung der WISTA zur Bewältigung der neuen wirtschaftspolitischen Aufgaben Gewerbeflächenentwicklung und Gewerbehofbau; hier: Anschubfinanzierung für den Bau landeseigener Gewerbehöfe, Beginn der Realisierung 
des ersten Gewerbehofes in 2021 geplant

47 85025 Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH (Teil ll) 0 0 0 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Die Mittel i.H.v. 14 Mio. € werden für den 1. Bauabschnitt des Masterplans der Messe Berlin GmbH verwendet, konkret für die Sanierung der Hallen 12 und 17. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Masterplan auf 450 Mio. €. Die 
Ertüchtigung des Messegeländes auf Grundlage des Masterplans wird voraussichtlich 15 Jahre in Anspruch nehmen. 

47 85026 Sanierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude und Ausstattung für den Neubau für das Eine-Welt-
Zentrum "Berlin Global Village"

0 0 0 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 96.544,18 96.544,18 6,90%
493.000,00 907.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
Zuwendungsantrag ist gestellt undt bewilligt worden; vorzeitiger Maßnahmebeginn ist bewilligt worden, Maßnahmenbeginn 1.7.2020

Summe SenWiEnBe (Epl. 13) 188.272.531,25 44.257.630,70 124.014.900,55 20.000.000,00 17.248.913,48 61.506.544,18 33% 23.665.500,00 22.612.000,00 13.577.500,00 27.243.500,00 0,00 56.009.400,55
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1 74030 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports (Globaltitel) 0 0 0 9.988.000,00 0,00 9.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.988.000,00 0,00 Da die Festsetzung der Gesamtvolumen in den Titel 74031-74033 teilweise auf groben Vorabkostenschätzungen beruhen, wird die Restsumme in Titel 74030 bei Vorlage der Bauplanungsunterlagen ggf. zur Verstärkung dieser Titel benötigt.

1 74031 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Mitte 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Auskunft des Sportamtes Mitte: Im Rahmen der Steuerrungsrunden zum Schulneubaustandort (ISS Pankstraße / Orthstraße) wird derzeit die Zusammenführung zweier Schultypen am Standort diskutiert. Dies würde bedeuten, dass der 
gemeldete Mehrbedarf von 3 Hallenteilen durch das reguläre Raumprogramm Schule abgedeckt/finanziert werden könnte. Die Entscheidung zu diesem Standort  muss abgewartet werden und ggf. mit dem Bezirk Mitte kurzfristig ein neuer 
Standort zur Implementierung der SIWA-Mittel gefunden werden. Die Mittel sollen in jedem Fall im Bezirk Mitte verbleiben, da der Bezirk sowohl im gedeckten als auch ungedeckten Anlagenbereich eine deutliche Unterversorgung aufweist.  

1 74032 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 137.761,18 137.761,18 13776,12% 570.000,00 1.266.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.835.000,00 0,00

Auskunft aus dem Sportamt Friedrichshain-Kreuzberg: 
Derzeit werden für die zwei Maßnahmen (Emanuel-Lasker-Schule/Filiale Corinthstraße und Fanny-Hensel-Grundschule) die Bauplanungsunterlagen zur Entsperrung der SIWA-Mittel erstellt. 
- Der Baubeginn der Maßnahme an der Em.-Lask.-Schule (936.000 €) soll im Anschluss zeitnah beginnen und wenn möglich, in 2020 so gut wie abgeschlossen werden. BPU liegt vor.
- Der Baubeginn der Maßnahme an der Fan.-Hens.- Schule (900.000 €) ist voraussichtlich im Jahr 2021. Aufstellung BPU für 9/2020 vorgesehen.

1 74033 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Pankow 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Auskunft aus dem Sportamt Pankow: 
Das Sportamt Pankow hat am 02.06.2020 eine Aufgabenstellung an das Hochbauamt versandt mit der Bitte die konkrete Planung für beide Standorte (Schulstandort Jeanne-Barez-Schule, 100.000  und Grundschule am Wasserturm) 
umzusetzen. Nach Vorlage einer detaillierten Planung einschließlich Kostenaufstellung erfolgt die Aufhebung der Sperre sowie der Mittelabfluss.

1 74034 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74035 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Spandau 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74036 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74037 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74038 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Neukölln 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74039 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Treptow-
Köpenick

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74040 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74041 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Lichtenberg 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

1 74042 Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk 
Reinickendorf

0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Merkansatz in diesem Titel als Platzhalter (bisher keine Maßnahme berücksichtigt, Titel soll aber erhalten bleiben).

55 53030 Globaltitel für Bauvorbereitungsmittel und Bauvorbereitungsmittel der Hauptverwaltung  -  -  - 1.105.684,44 0,00 1.105.684,44 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.688.142,53 0,00 0

55 53031 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Mitte  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

55 53032 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg  -  -  - 7.849.800,00 220.185,38 7.629.614,62 0,00 1.004.027,21 1.224.212,59 15,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.629.614,62 0,00 0

55 53033 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Pankow  -  -  - 194.000,00 121.532,60 72.467,40 0,00 0,00 121.532,60 62,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.467,40 0,00 0

55 53034 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf  -  -  - 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

55 53035 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Spandau  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

55 53036 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf  -  -  - 900.000,00 497.248,55 402.751,45 0,00 28.041,11 525.289,66 58,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.751,45 0,00 0

55 53037 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg  -  -  - 2.013.631,80 1.500.000,00 513.631,80 0,00 0,00 1.500.000,00 74,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.458,77 0,00 0

55 53038 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Neukölln  -  -  - 2.418.032,76 372.570,53 2.045.462,23 0,00 11.787,21 384.357,74 15,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.462,23 0,00 0

55 53039 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Treptow-Köpenick  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

55 53040 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf  -  -  - 1.484.851,00 648.893,57 835.957,43 0,00 583.146,66 1.232.040,23 82,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.957,43 0,00 0

55 53041 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Lichtenberg  -  -  - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

55 53042 Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Reinickendorf  -  -  - 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0

55 53043 Bauvorbereitungsmittel für die SenStadtWohn für Schulbauvorhaben in Holzmodulbauweise - - - 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0

1 84030 Globaltitel Errichtung von Interimsstandorten für Schulen - - - 132.059,61 0,00 132.059,61 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.059,61 0,00 0

1 84031 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Mitte 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84032 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84033 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow 0 0 0 8.100.000,00 59.190,60 8.040.809,40 0,00 2.538.885,59 2.598.076,19 32,08% 7.590.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 809,40 erteilt SenFin; 15.05.2020 Baubeginn: 05/2020; vorr. Bauende 08/2020

1 84034 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 0 0 0 1.600.000,00 1.063.726,07 536.273,93 0,00 536.273,93 1.600.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.273,93 0,00 0

1 84035 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Spandau 0 0 0 3.945.753,20 1.745.753,20 2.200.000,00 0,00 0,00 1.745.753,20 44,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0

1 84037 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84038 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Neukölln 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84039 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Treptow-Köpenick 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84040 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 0 0 0 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 439.919,75 439.919,75 8,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0

1 84041 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Lichtenberg 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 84042 Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Reinickendorf 0 0 0 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0

1 74053 Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe; 12627, Sebnitzer Str. 3 (Marzahn-Hellersdorf) 0 0 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Die bislang in 84040 veranschlagten Mittel für die Schuldrehscheibe sind eine Baumaßnahme und müssen in der HGr. 7 veranschlagt werden.

54

83056 Zuschuss an die BIM für erste Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik einschl. Planung 
(Mitte)

nein nein nein 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 43,01% 4.000.000,00 5.000.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Die derzeit prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 197.126.000€. Durch SIWA IV werden 18,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Diese werden hier controllt. Durch SIWA V werden 30,78 Mio. Euro (DK 54, Titel 
84052). Notwendige weitere Mittel werden in der Haushaltsmittelplanung der kommenden Jahre berücksichtigt. Prüfverfahren VPU entfällt -> internes Prüfverfahren durch BIM LHO-Controlling, Prüfverfahren BPU entfällt -> GÜ-Vergabe; 
Baubeginn ca. 05/2022, Bauende ca. 04/2024

54 83001 Grundstücksankaufsfonds  -  -  - 144.857.010,00 69.059.181,08 75.797.828,92 0,00 31.414.582,34 100.473.763,42 69,36% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.797.828,92 0,00
Die Mittel werden zur Finanzierung von Grundstücksankäufen bzw. der Ausübung von Vorkaufsrechten verwandt.
2.916.010 € aus 97111 - RN 2597 Grunderwerb City-GS, II LIP vom 4.12.19; Reduzierung GK um 30 Mio. € 2. SIWA-Revision

54
84011 Zweckgebundene Kapitalzuführung an Vivantes für gemeinsames Ausbildungszentrum Charité und 

Vivantes (Planungsmittel)
0 0 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00

Zurzeit ist die Standortfrage für den künftigen Campus noch nicht geklärt.

54
84052 Zuschuss an die BIM für zweite Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik 0 0 0 30.780.000,00 0,00 30.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 26.780.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Die derzeit prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 197.126.000€. Durch SIWA IV werden 18,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. (siehe DK 54, Titel 83056) Durch SIWA V werden 30,78 Mio. Euro. Diese werden 
hier controllt. Notwendige weitere Mittel werden in der Haushaltsmittelplanung der kommenden Jahre berücksichtigt. Prüfverfahren VPU entfällt -> internes Prüfverfahren durch BIM LHO-Controlling, Prüfverfahren BPU entfällt -> GÜ-Vergabe; 
Baubeginn ca. 05/2022, Bauende ca. 04/2024

54 83052 Erwerb des Hauses der Statistik (Mitte)  -  -  - 61.700.000,00 60.753.250,80 946.749,20 0,00 0,00 60.753.250,80 98,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.749,20 0,00  Widmung 80% Verwaltung - 20% "Sponstige" - Maßnahme abgeschlossen

36 80019 Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens (Alt: Sanierung des Eierhäuschens durch die 
BIM GmbH/ Entwicklung des Spreeparks durch die Grün Berlin GmbH (Treptow-Köpenick))

nein nein nein 13.144.200,00 5.711.866,70 7.432.333,30 0,00 3.000.000,00 8.711.866,70 66,28% 4.000.000,00 4.000.000,00 1.234.136,00 0,00 0,00 -1.801.802,70 entfällt
Zur besseren Abgrenzung der Maßnahmen ist Bezeichnung des Titels 80019 wurde in „Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens“ geändert worden (auch in ProFiskal). Die Trennung der Rechnungskreise wird demnächst 
erfolgen. Teilbeträge, die bereits im Jahr 2018 aus dem Titel 80019 für den Spreepark abgeflossen sind, werden rückwirkend umgebucht. Seitens der SenUVK werden nur die Angaben die den Spreepark per 31.12.2017 betreffen, 
eingetragen. Die Angaben für Sanierung Eierhäuschen werden von der BIM geliefert. Rückwirkend zum 01.01.2018 wird die Herstellung und Entwicklung des Spreeparks ausschließlich über den Titel 830 33 abgewickelt.

1 85004 Kauf eines Grundstücks in der Glockenturmstraße zwecks Errichtung einer Grundschule 
(Rückauflassung)

0 0 0 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0

1 85005 Investiver Aufwendungsersatz an die HOWOGE GmbH für Holzmodulbaukonzept Schulen 0 0 0 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0

SenFin 357.266.022,81 141.773.399,08 200.992.623,73 14.500.000,00 47.694.424,98 189.467.824,06 146,49 64.962.000,00 10.716.000,00 33.614.136,00 4.000.000,00 0,00 102.200.487,73

Plausibilitätskontrolle
Summe Einzelpläne 03 bis 25 3.673.071.013,28

97111 allgemeine Verstärkungsreserve 37.332.741,50
97121 Bezirkliche Verstärkungsreserve 1.859.900,00
97112 Nachhaltigkeitsfonds (Mittelabfluss April 2020) 327.000.000,00
97113 Ansparfonds S-Bahn-Beschaffung 113.000.000,00

Summe 4.152.263.654,78
Volumen SIWA 4.152.263.654,78
Differenz 0,00
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