
2020

Dez

• Planungsbeginn Paket 1 (Los 1 bis Los 5
ca. 40 Einzelmaßnahmen)

• Planungsbeginn Straßenbau (intern) Los 1
und Los 2

2021

Feb

• Beauftragung der Beleuchtungsplanung
für Paket 1

Apr
• Ausschreibung Straßenbau Los 1 und Los 2

Mai

• Beauftragung Straßenplanung (extern) Teil
1

Jun

• Beauftragung Straßenplanung (extern) Teil
2

Jul
• Baubeginn Straßenbau Los 1

Aug
• Baubeginn Straßenbau Los 2

Sep

• Ausschreibung Straßenbau
Einzelmaßnahme Jaques-Offenbach-Platz

Planungsablauf zum Bau von Querungshilfen für Fußgängerüberwege, 
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin



2022

Jan

• Baubeginn Straßenbau Einzelmaßnahme
Jaques-Offenbach-Platz

Feb
• Ausschreibung Straßenbau Los 3

März

• Fertigstellung der ersten Querungshilfe
und Übergabe an den Bezirk Mitte

Jul
• Baubeginn Straßenbau Los 3

Sep
• Bauende Straßenbau Los 2

Okt

• Bauende Straßenbau Einzelmaßnahme
Jaques-Offenbach-Platz

Jul
• Baubeginn Straßenbau Los 1

Nov
• Bauende Straßenbau Los 1

Dez
• Ausschreibung Straßenbau Los 4



2023

Jan

• Fertigstellung der 10. Querungshilfe und
Übergabe an den Bezirk Mitte

Jun

• Fertigstellung der 20. Querungshilfe und
Übergabe an den Bezirk Reinickendorf -
barrierefrei, erste Berliner Doppelquerung

• Planungsbeginn Paket 2 (ca. 100
Einzelmaßnahmen)

Jul
• Baubeginn Straßenbau Los 3

Aug

• Abschluss Straßenplanung (extern) Teil 1
und Teil 2

Sep

• Planungsbeginn Straßenbau Los 6 (Paket 2)
• Fertigstellung der 30. Querungshilfe und

Übergabe an den Bezirk Pankow

Okt

• Abschluss der Einzelvereinbarungen
zwischen SenMVKU und 8 Bezirken zu Paket
2

• Ausschreibung Straßenbau Los 5

Dez

• Baubeginn Straßenbau Los 5
• Ausschreibung Straßenbau Los 6 (Paket 2)

2024

Feb

• Beauftragung Straßenbau Los 6 (Paket 2)
• Beginn Beleuchtungsplanung Paket 2
• Planungsbeginn Straßenbau Los 7 (Paket 2)
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