

Bezirksamtsvorlage
zur Beschlussfassung

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, den 24. April 2012

1. Gegenstand der Vorlage:
 - a) Gesamtübersicht
Hochbaumaßnahmen 2012
 - b) Gesamtübersicht
**Prioritäre- aber nicht finanzierbare
Hochbaumaßnahmen 2012**

zur Weiterleitung an den Hauptausschuss sowie den Ausschuss für Facility Management nach den Vorgaben des Punktes 5.4 des Auflagenbeschlusses zum Haushaltsplanentwurf 2012 / 2013.
2. Berichterstatter: Herr Bezirksstadtrat Krüger
3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die unter a) und b) beigefügten Dokumente zur Kenntnis nehmen.
4. Begründung: Haushaltsplan 2012 / 2013 (Entwurf) gem. BVV-Beschluss vom 09.03.2012.
5. Rechtsgrundlage: Landeshaushaltsordnung

Berlin, den 24 . April 2012

Krüger
Bezirksstadtrat

Austauschseite Gesamtübersicht Hochbaumaßnahmen

A) Investitionen

Maßnahme	Kostenrahmen T€	finanziert bis 12/11	I-Planung 2011-2015		Prognose akt. Finanzierungs- planung *)		Status
			2012	2013	2012	2013	
3308 / 715 01 Umbau und Sanierung des Rathauses Schöneberg, John-F.- Kennedy-Platz	4.950	0	250	1.206	(250)	(1.206)	Ausfertigung Bedarfsprogramm; Sperrung gem. Art. 89 VvB
3308 / 715 02 Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm	5.000	0	0	1.000	(0)	(1.000)	Prüfung Bedarfsprogramm; Sperrung gem. Art. 89 VvB
3308 / 715 03 Umbau und Sanierung des Bürodienstgebäudes Rathaus-/ Königstraße	4.980	0	267	1.400	(267)	(1.400)	Prüfung Bedarfsprogramm; Sperrung gem. Art. 89 VvB
3702 / 715 01 Sanierung und Erweiterung der SpH Sophie-Scholl- Schule, Elßholzstraße	1.377	0	627	750	(627)	(750)	Sperrung gem. Art. 89 VvB
3705 / 715 01 Sanierung und Standardanpassung (Bauteil C) Schulanlage Hanielweg	1.200 (6.150 incl. SSP- Schule)	0	1.200	0	1.200	0	Baudurchführung mit dem Ziel der Inbetriebnahme bis Februar 2013
3723 / 715 01 Umbau und Sanierung der Bezirkszentral- bibliothek, Götzstraße	4.300	0	600	676	(600)	(676)	Sperrung gem. Art. 89 VvB
4060 / 715 16 Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußernweg	4.998	1.530	882	0	2.300	1.168	Baudurchführung

Maßnahme	Kosten- rahmen T€	finanziert bis 12/11	I-Planung 2011-2015		Prognose akt. Finanzierungs- planung *)		Status
4060 / 715 17 Neubau einer gedeckten Sportanlage Matthäi- friedhofsweg	4.200	3.171	486	0	825	0	Baudurchführung Minderkosten ca. 200 T€
4060 / 715 18 Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile	2.700	0	1.500	550	(1.500)	(550)	Sperre gem. Art. 89 VvB

- *) Hierbei handelt es sich um Prognosen. Die mit Klammern gekennzeichneten Finanzraten unterliegen noch einer Haushaltssperre gem. Art. 89 VvB mit der Folge, dass eine Ausschöpfung bis Jahresende nicht zu gewährleisten ist und weitere – z.Zt. noch nicht einschätzbare Rückwirkungen – auf die Finanzraten der Folgejahre zu erwarten sind. Alle Zahlenangaben der vorgenannten Tabelle entsprechen T€.