

Stellenzeichen  SenBJF, StS AS SG Ltg		Datum 05.06.2023
<b>Beschluss der Taskforce Schulbau</b> BSO-Tranchenliste und BSO-Maßnahmenliste		<b>Nr. 06/2023</b>
Sitzung der Taskforce		Datum 15.09.2023
Befassung und Bestätigung in der Steuergruppe		Datum 31.07.2023
<b>Beschluss</b>	<b>Die Taskforce Schulbau beschließt</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. die Neustrukturierung der BSO-Tranchenliste gemäß Anlage 1.</b></li> <li><b>2. das in Anlage 3 festgelegte Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste. Dieses ersetzt das mit TF-Beschluss 05/2021 festgelegte Verfahren.</b></li> </ol>	
<b>Sachverhalt</b>	<p>Die BSO-Tranchenliste definiert im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive die Zuordnung von Finanzmaßnahmen zu Tranchen. Jede Tranche beschreibt eine Gruppe von Schulbaumaßnahmen nach inhaltlichen Kriterien wie u. a. Art der Maßnahme, Projektumsetzer oder Bautyp. Dies soll den an der Berliner Schulbauoffensive (BSO) Beteiligten einen strukturierten Überblick über die den Tranchen zugeordneten Schulbaumaßnahmen geben.</p> <p>Bestandteil der BSO-Maßnahmenliste sind alle Maßnahmen bezogen auf Schulbauten der Hauptgruppen 7 und 8 ohne Maßnahmen des Grundstückserwerbs. Einzelne Maßnahmen können aus technischen Gründen von der Erfassung in der Maßnahmenliste ausgeschlossen werden, da bspw. keine Tranchenzuordnung möglich oder sinnvoll ist. Ausgeschlossene Maßnahmen werden in den entsprechenden BSO-Maßnahmenlisten als Anlage beigefügt.</p> <p>Zudem wurde für zentrale Maßnahmen eine Differenzierung der Tranchen für die Darstellung von Bearbeitungsständen einzelner Baumaßnahmen durchgeführt, um die Transparenz zu verbessern.</p> <p>Konkret wurden die Tranchen wie in Anlage 1 neu gefasst. Die Änderungen in Vergleich zu der bisherigen Tranchenliste werden in Anlage 2 ausgeführt.</p> <p>Das in der EV 05/2021 festgelegte Verfahren zur Erstellung der BSO-Maßnahmenliste wurde überarbeitet und präzisiert (Anlage 3). Die Zuständigkeit liegt bei der SenBJF GSt SG. Es wird zur Zusammenführung der Daten und der Zuweisung der Tranche ein Tool verwendet, welches die notwendigen Datenzulieferungen verarbeiten kann. Die Zuweisung erfolgt formelmäßig. Davon abweichende Einzelzuweisungen werden in jeder Vorlage ausgewiesen.</p>	

	<p>Im Unterschied zu dem bisherigen Verfahren ist vor allem vorgesehen, dass die BSO-Maßnahmenliste von der Taskforce zur Kenntnis genommen und nicht beschlossen wird, um den Arbeitscharakter deutlich zu machen. Für die Tranchen der HOWOGE (III, V und VII) gelten Sonderregelungen gemäß Anlage 3 Pkt. 2. Zur Konkretisierung des Geschäftsprozesses ist es vorgesehen, in einem Probendurchlauf mit Stand der Daten 30.06.2023 (Stand I-Programm 2022-2026) eine BSO-Maßnahmenliste zu erzeugen, welche auf Arbeitsebene geprüft wird. Eine Arbeitsgruppe von SenBJF I D, GSt SG, SenFin II LIP, SenStadt und bezirklicher Vertretung BeKos wertet den Probendurchlauf aus. Diese Liste dient als Vergleichsliste für das weitere Verfahren.</p> <p>Die Erstellung der zur BSO-Tranchenliste zugehörigen BSO-Maßnahmenliste zur Kenntnisnahme durch die Taskforce (Regelverfahren) soll zum Stand 30.09.2023 (Stand I-Programm 2023-2027) bis spätestens zum 15.11.2023 erfolgen. Änderungen in der Tranchenzuordnung im Vergleich zur oben benannten Probeliste werden ausgewiesen.</p>
<p><b>Weiteres Vorgehen</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absprache von Geschäftsprozess zur Erstellung der BSO-Maßnahmenliste und schriftliche Fixierung durch eine AG aus SenBJF GSt SG, I D, SenFin II LIP, SenStadt und bezirklicher Vertretung BeKos (AG BSO-Liste).</li> <li>2. Erarbeitung einer BSO-Maßnahmenliste mit Datenstand per 30.06.2023 (=Investitionsprogramm 2022 bis 2026). Diese Liste wird von der GSt SG allen Beteiligten zur Prüfung übermittelt und dient als Vergleichsliste für das weitere Verfahren.</li> <li>3. Vorlage BSO-Maßnahmenliste in Steuergruppe und Taskforce durch die SenBJF, Geschäftsstelle Steuergruppe mit Stand 30.09. spätestens zum 15.11.2023; anschließend im vierteljährlichen Rhythmus.</li> </ol>

Anlagen

Anlage 1	BSO - Tranchenliste	S. 03
Anlage 2	Änderungen in der BSO-Tranchenliste	S. 06
Anlage 3	Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste	S. 12
Anlage 4	Aktueller Beschlussstand BSO-Tranchen III, V, VII (HOWOGE)	S. 14

Anlage 1: BSO - Tranchenliste

<b>BSO-Kategorie - nach Beschluss</b>	<b>BSO-Kategorie Beschreibung - nach Beschluss</b>	<b>Bedarfs-träger</b>	<b>Aufgaben-träger</b>
<b>BSO 0</b>	Maßnahmen, die bereits vor Beginn der BSO begonnen wurden und andauern	Bezirk	Bezirk/Sen-Stadt
<b>BSO I</b>	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbau-maßnahmen (MoBS) in Umsetzung durch die SenStadt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO II a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF	SenStadt
<b>BSO II b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
<b>BSO II c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO II d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO III a</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO III b</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbereitung für Beauftragung Bau	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO III c</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Abruf BP erfolgt	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO III d</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO IV a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO IV b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO IV c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO IV d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt

<b>BSO V a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO V b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbereitung für Beauftragung Bau	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO V c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Abruf BP erfolgt	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO V d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	HOWOGE
<b>BSO VI</b>	Sanierungsmaßnahmen in Umsetzung durch die SenStadt	Bezirk	SenStadt
<b>BSO VII</b>	Sanierungsmaßnahmen in Umsetzung durch die HOWOGE	Bezirk	HOWOGE
<b>BSO VIII</b>	Optierte Maßnahmen der Sanierung mit Umsetzung durch die SenStadt	Bezirk	SenStadt
<b>BSO IX a</b>	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung sowie fertiggestellte Maßnahmen	Bezirk	Bezirk
<b>BSO IX b</b>	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk
<b>BSO IX c</b>	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk
<b>BSO IX d</b>	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Bezirk	Bezirk
<b>BSO X a</b>	Maßnahmen mit Schulneubauten, Umsetzung offen	SenBJF	N.N.
<b>BSO X b</b>	Maßnahmen ohne Neubau, Umsetzung offen	Bezirk	N.N.
<b>BSO XI</b>	Maßnahmen zum Neubau und zur Sanierung von berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in Umsetzung durch die SenStadt und die BIM	SenBJF/ Bezirk	Bezirk/BIM/ SenStadt

<b>BSO XII a</b>	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XII b</b>	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XII c</b>	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XII d</b>	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“/“Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIII a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIII b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIII c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIII d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIV a</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIV b</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIV c</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO XIV d</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF/ Bezirk	SenStadt

<b>BSO MEB a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt- Abruf beim GU erfolgt oder fertig gestellt	SenBJF/ Bezirk	SenStadt
<b>BSO MEB b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
<b>BSO MEB c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO MEB d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO TSH a</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	SenBJF	SenStadt
<b>BSO TSH b</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	SenBJF	SenStadt
<b>BSO TSH c</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO TSH d</b>	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	SenBJF	SenStadt
<b>BSO temp</b>	Einzelveranschlagte Interimsmaßnahme unabhängig vom Aufgabenträger und Bedarfsträger	i. d. R. Bezirk	i. d. R. Bezirk

## Anlage 2: Änderungen in der BSO-Tranchenliste

<b>BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021</b>	<b>Beschreibung TF-Beschluss 05/2021</b>	<b>BSO-Kate- gorie EV 02/2023</b>	<b>Beschreibung EV 02/2023</b>	<b>Kriterien</b>
BSO II	Maßnahmen zum Neubau von Grund- schulen in Umsetzung durch SenStadt mit grundstücksseitigen Voraussetzun- gen zur zeitnahen Umsetzung	BSO II a	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Rahmenvertraglich vereinbarte Abrufmengen; Kapitel 2712 70100; von SenStadt V gemeldeter Abruf beim GU oder Nutzungsübergabe
		BSO II b	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Rahmenvertraglich vereinbarte Abrufmengen; Kapitel 2712 70100; Umsetzungsstand von Sen- Stadt V gemeldet
		BSO II c	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Rahmenvertraglich vereinbarte Abrufmengen; Kapitel 2712 70100; Umsetzungsstand von Sen- Stadt V gemeldet
		BSO II d	Maßnahmen zum Neubau von Typen-Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712 70100; nicht in BSO II a, b oder c
BSO III	Maßnahmen zum Neubau von weiterfüh- renden Schulen (einschließlich Gemein- schaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE.	BSO III a	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche III per TF-Be- schluss; von HOWOGE gemeldete Standorte
		BSO III b	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbereitung für Beauftragung Bau	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche III per TF-Be- schluss; von HOWOGE gemeldete Standorte
		BSO III c	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - Abruf BP erfolgt	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche III per TF-Be- schluss; von HOWOGE gemeldete Standorte

BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021	Beschreibung TF-Beschluss 05/2021	BSO-Kategorie EV 02/2023	Beschreibung EV 02/2023	Kriterien
		BSO III d	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche III per TF-Beschluss; nicht BSO III a, b oder c
BSO IV	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen in Umsetzung durch SenStadt mit noch zu klärenden Fragen zum Grundstück	BSO IV a	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Kapitel 2712 70105; SIWA, Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO IV b	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712 70105; SIWA, Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO IV c	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712 70105; SIWA, Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO IV d	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712 70105; SIWA, nicht BSO IV a, b oder c
BSO V a	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch SenStadt	BSO V a	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Beauftragung Bau erfolgt oder Nutzungsübergabe	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche V per TF-Beschluss; von HOWOGE gemeldete Standorte
BSO V b	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE	BSO V b	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Prüfung EVU+ erfolgt, in Vorbereitung für Beauftragung Bau	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche V per TF-Beschluss; von HOWOGE gemeldete Standorte
		BSO V c	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - Abruf BP erfolgt	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche V per TF-Beschluss; von HOWOGE gemeldete Standorte

BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021	Beschreibung TF-Beschluss 05/2021	BSO-Kategorie EV 02/2023	Beschreibung EV 02/2023	Kriterien
		BSO V d	Maßnahmen zum Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	Zuordnung zur HOWOGE-Tranche V per TF-Beschluss; nicht BSO V a, b oder c
BSO IX a	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke	BSO IX a	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung sowie bereits umgesetzte Maßnahmen und Maßnahmen mit Bauübergabe	Kapitel- / Titel-Zuordnung und geschaffene Schulplätze ODER geplante Schulplätze > 0 UND Rate(n) Mittelabflüsse Plan bis Ende des Finanzplanungszeitraums vorhanden
BSO IX b	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung	BSO IX b	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Kapitel- / Titel-Zuordnung und geschaffene Schulplätze ODER geplante Schulplätze > 0 UND Rate(n) Mittelabflüsse Plan bis Ende des Finanzplanungszeitraums nicht vorhanden
BSO IX c	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	BSO IX c	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum der aktuellen Finanzplanung	Kapitel- / Titel-Zuordnung und geschaffene Schulplätze ODER geplante Schulplätze <= 0 UND Rate(n) Mittelabflüsse Plan bis 2026 vorhanden
		BSO IX d	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz (Schulplätze) in Umsetzung durch die Bezirke im Zeitraum nach der aktuellen Finanzplanung	Kapitel- / Titel-Zuordnung und geschaffene Schulplätze ODER geplante Schulplätze <= 0 UND Rate(n) Mittelabflüsse Plan bis Ende des Finanzplanungszeitraums nicht vorhanden
		BSO XII a	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“ / „Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Kapitel 2712, Titel 70107; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XII b	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“ / „Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712, Titel 70107; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet

BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021	Beschreibung TF-Beschluss 05/2021	BSO-Kategorie EV 02/2023	Beschreibung EV 02/2023	Kriterien
		BSO XII c	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“ / „Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712, Titel 70107; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XII d	Maßnahmen zum Neubau von „2-in-1-Schulen“ / „Gestapelte Schulen“ in Umsetzung durch die SenStadt - zugeordnete, aber derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712, Titel 70107; nicht BSO XII a, b oder c
		BSO XIII a	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Kapitel 2712, Titel 70110; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XIII b	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712, Titel 70110; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XIII c	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712, Titel 70110; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XIII d	Maßnahmen zum Neubau von Schulen mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) in Umsetzung durch die SenStadt - derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712 Titel 70110; nicht BSO XIII a, b oder c
		BSO XIV a	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt - Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Kapitel 2712, Titel 70111; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet

BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021	Beschreibung TF-Beschluss 05/2021	BSO-Kategorie EV 02/2023	Beschreibung EV 02/2023	Kriterien
		BSO XIV b	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712, Titel 70111; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XIV c	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712, Titel 70111; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO XIV d	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen - schulartenübergreifend (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, integrierte Sekundarschulen) in Umsetzung durch die SenStadt- derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712 Titel 70111; nicht BSO XIV a, b oder c
BSO MEB	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt	BSO MEB a	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt- Abruf beim GU erfolgt oder fertig gestellt	Kapitel 2712, Titel 70104 oder 70109; „Aufgabenträger“ = „SenSBW“; „Bauart“ enthält „MEB“; Einzelzuordnung 01G48; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO MEB b	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712, Titel 70104 oder 70109; „Aufgabenträger“ = „SenSBW“; „Bauart“ enthält „MEB“; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO MEB c	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712, Titel 70104 oder 70109; „Aufgabenträger“ = „SenSBW“; „Bauart“ enthält „MEB“; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO MEB d	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadt - derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712, Titel 70104 oder 70109; „Aufgabenträger“ = „SenSBW“; „Bauart“ enthält „MEB“; nicht BSO MEB a, b oder c

BSO-Kategorie TF-Beschluss 05/2021	Beschreibung TF-Beschluss 05/2021	BSO-Kategorie EV 02/2023	Beschreibung EV 02/2023	Kriterien
BSO TSH	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt	BSO TSH a	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt – Abruf beim GU erfolgt oder fertiggestellt	Kapitel 2712, Titel 70101 oder 70108 oder 70601; 9810 SIWA; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO TSH b	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - in Vorbereitung für den Abruf beim GU	Kapitel 2712, Titel 70101 oder 70108 oder 70601; 9810 SIWA; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO TSH c	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt - auf Eignung zu prüfende Standorte	Kapitel 2712, Titel 70101 oder 70108 oder 70601; 9810 SIWA; Umsetzungsstand von SenStadt V gemeldet
		BSO TSH d	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadt -derzeit nicht realisierbare Standorte	Kapitel 2712, Titel 70101 oder 70108 oder 70601; 9810 SIWA; nicht BSO TSH a, b oder c
		BSO temp	Einzelveranschlagte Interimsmaßnahme unabhängig vom Aufgabenträger und Bedarfsträger	Art der Maßnahme „Interimsmaßnahme“. Die Zuweisung zur BSO temp hebt alternative Zuweisung auf.

## Anlage 3

### Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste

#### 1. Grundsätzliche Definitionen und Regelungen

- 1.1. Die **BSO-Tranchenliste** gibt Tranchen artverwandter Schulbaumaßnahmen vor, die in der Regel laufend in römischen Ziffern durchnummeriert werden. Unterteilungen sind möglich und werden fortlaufend mit kleinen Buchstaben versehen. Sie definiert Kriterien, nach denen Schulbau-Maßnahmen einzelnen Tranchen zugewiesen werden können (u. a. Titel, Kapitel, Aufgabenträger, Maßnahmenart, Bauart, Status Abruf). Die Taskforce Schulbau beschließt die BSO-Tranchenliste.
- 1.2. Die **BSO-Maßnahmenliste** ist eine Liste, in der alle Maßnahmen dargestellt werden, für die es eine kamerale Erfassung gibt oder die der HOWOGE per TF-Beschluss zugeordnet sind und für die eine BSO-Tranche zugewiesen werden kann. Kamerale Erfassung bedeutet im Sinne dieser Vorlage: Hauptgruppe 7 oder 8, sowie Veranschlagung als Einzelmaßnahme im Rahmen des Finanzplanungszeitraums, Erfassung als Einzelmaßnahme jenseits des Finanzzeitraums im geltenden Investitionsprogramm, Erfassung in einer Anlage zu einem Sammeltitel im Investitionsprogramm, sowie als SIWA-Maßnahme. Die BSO-Maßnahmenliste kann auch bezirksweise erstellt werden. Maßnahmen der Hauptgruppe 5 können, sofern eine kapazitätsmäßige Auswirkung besteht, erfasst werden. Die Taskforce nimmt die BSO-Maßnahmenliste zur Kenntnis.
- 1.3. BSO-Maßnahmenliste wird von der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung erstellt.
- 1.4. Das Verfahren unter 1.3. ersetzt nicht die Regelverfahren der Anmeldung zum Investitionsprogramm, zum Haushaltsplan bzw. zum SIWA gem. AV § 24 LHO und der ErgAV.
- 1.5. Die Anpassung der BSO-Maßnahmenliste entbindet nicht von den üblichen Verfahren der LHO (§ 24, § 54) und den damit verbundenen Berichtspflichten und Zustimmungserfordernissen.

#### 2. Sonderregelungen für HOWOGE-Tranchen (III, V, VII)

- 2.1. Für die Tranchen, welche der HOWOGE lt. Rahmenvertrag zugeordnet sind (Tranchen III, V, VII), haben ausschließlich die Punkte 2 und 5 dieser Vorlage Geltung. Die Beschlüsse sind nach Abschnitt I § 1 Abs. 2 bzw. Abschnitt II § 8 Abs. 1 des Rahmenvertrags zwischen der HOWOGE, dem Land Berlin vertreten durch die Bezirke, sowie die für Bildung, Bauen und Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen verbindlich.
- 2.2. Für diese Tranchen gilt abweichend, dass ausschließlich Einzelvorlagen vorzulegen sind, welche von der Taskforce Schulbau beschlossen werden.  
Jeder dieser Einzelvorlage ist als Anlage der aktuelle Stand der Tranchen III, V, VII beizufügen. Verbundene Einzelvorlagen sind zulässig.
- 2.3. Die BSO-Tranchen III, V und VII sind mit Stand des Datums dieses Beschlusses verbindliche Grundlage für das Verfahren nach 3 und 4. Sie sind der EV als Vorlage beizufügen.

- 2.4. Die BSO-Tranchen der HOWOGE werden in der aktuellsten Fassung als Anlage nachrichtlicher Bestandteil eines aufzustellenden Investitionsprogramms.  
Die haushalterischen Auswirkungen (Mieten bzw. Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss von Mietverträgen, Erbbauzinsen u.a.) sind grundsätzlich nach Vorgaben der SenFin von den Bezirken zu beantragen bzw. anzumelden.

### 3. Erstellung der BSO-Maßnahmenliste

- 3.1. Die Erstellung der BSO-Maßnahmenliste erfolgt auf Basis der Finanzmaßnahmen über ein Tool durch die Geschäftsstelle der BSO.

- Die BSO-Maßnahmenliste wird zu jedem Quartal erstellt. Hierzu wird vierteljährlich an die Geschäftsstelle der Steuergruppe geliefert: SenFin: Datenauszug alle (Zulieferung SenFin)
- Abfrage M C BSN: Grunddaten gekürzt (Zulieferung I D)
- HOWOGE (Arbeitsstand)
- SenStadt (Arbeitsstand)
- Schulfachlich=1-13 (Zulieferung I D)

- 3.2. Die quartalsweise erstellte BSO-Maßnahmenliste wird von der Taskforce in einer Sammelvorlage zur Kenntnis genommen.

- 3.3. Aus der Kenntnisnahme der BSO-Maßnahmenliste erfolgt keine Planungsfreigabe nach Nr. 2.2. AV § 24 LHO. Aus der Aufnahme in die zur Kenntnis genommene Maßnahmenliste ergibt sich keine Finanzierungszusage oder -absicht. Die Aufnahme in den nächsten Haushalt oder das nächste Investitionsprogramm ist hierdurch nicht präjudiziert. Hierfür sind alleine die regulären Verfahren zur Aufstellung des Investitionsprogramms bzw. Haushalts maßgeblich.

### 4. Anpassungen der BSO-Maßnahmenlisten

- 4.1. Die Taskforce Schulbau kann bei akutem Bedarf Änderungen in der Tranchenzuordnung beschließen. Diese muss begründet sein. Eine Finanzierungszusage ist damit nicht verbunden. Die Änderung wird bei der Fortschreibung der BSO-Maßnahmenliste berücksichtigt.

- 4.2. Ergänzungen, Änderungen (z.B. Schulart, Zügigkeit, Sporthallenteile, außerplanmäßige Ausgaben, Tranchen-Untergruppen) oder Streichungen werden bei der quartalsweisen Fortschreibung der BSO-Maßnahmenliste berücksichtigt.

- 4.3. Die Steuergruppe der Taskforce Schulbau ist bei Vorlagen zur BSO-Tranchen- bzw. Maßnahmenliste vorab zu beteiligen.

- 4.4. Der aktuelle Beschlussstand der BSO-Tranchen III, V und VII werden zur Kenntnis beigefügt. Für Änderungen in diesen Tranchen sind Einzelvorlagen nach Punkt 2. notwendig.

- 4.5. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. des Investitionsprogramms haben die Aufgabenträger von Maßnahmen, die in der BSO-Maßnahmenliste und nicht im Haushalt bzw. Investitionsprogramm enthalten sind, diese regulär anzumelden, sofern keine anderweitige Finanzierung gesichert ist. Für Maßnahmen ohne Aufgabenträger ist die Verwaltung zuständig, in deren Haushaltsplan die Maßnahmen erfasst sind. Diese Anmeldungen werden vor Aufnahme in das Verfahren im Zuge der üblichen Revision geprüft. Es ergibt

sich aus der Aufnahme in die BSO-Maßnahmenliste kein Anspruch auf Aufnahme in den Haushalt bzw. das Investitionsprogramm.

4.6. Gleiches wie in 4.5. gilt für SIWA-Vorbelegungen bzw. Vorschläge zur Verwendung des SIWA.

## 5. Form der BSO-Maßnahmenliste

5.1. Die BSO-Maßnahmenliste stellt die einzelnen Finanzmaßnahmen dar, d. h. es können pro Schule mehrere Maßnahmen aufgeführt sein.

5.2. Grundlage für die Darstellungsform der BSO-Maßnahmenliste ist das bisherige Format der BSO-Maßnahmenliste (Beschluss 05/2021 vom 30.08.2021), wobei wenigstens die Kapazität nach Klassenstufen, Baubeginn sowie Nutzungsübergabe und Gesamtkosten anzugeben sind. Über Änderungen innerhalb dieses Rahmens entscheidet die SenBJF Geschäftsstelle der Steuergruppe. Weitreichendere Änderungen erfordern die Zustimmung der Taskforce.

5.3. In der BSO-Maßnahmenliste müssen Maßnahmen ohne entsprechende Veranschlagung im Haushalt, Investitionsprogramm oder SIWA gesondert markiert werden. Es werden keine Vorschläge zur Finanzierung aufgenommen.

5.4. Maßnahmen, welche zum aktuellen Datenstand beendet sind (=Nutzungsübergabe), müssen gesondert markiert oder in einer eigenen Liste geführt werden.

5.5. Bei Änderungen der Tranchenzuordnung in Vergleich zur letzten vorgeletzten BSO-Maßnahmenliste ist in einer Spalte gesondert die alte BSO-Tranche zu nennen. Bei neuen Maßnahmen wird hier „neu“ vermerkt. Weggefallene Maßnahmen werden nicht erfasst.

5.6. Die BSO-Tranchen der HOWOGE werden informativ mit aktuellem Beschlussstand (siehe 2) der Vorlage zur Kenntnisnahme beigefügt. In der Vorlage ist der Satz vorzusehen: „Die Maßnahmen in den Tranchen mit Aufgabenträger HOWOGE (III, V und VII) entsprechen den Beschlussstand vom [Datum].“

5.7. In der Vorlage zur Kenntnisnahme ist der Satz vorzusehen: „Die Einteilung der Maßnahmen der SenStadt in die Tranchen mit Aufgabenträger SenStadt ([Ziffern ergänzen lt. aktueller BSO-Tranche]) sind mit dieser abgestimmt.“

5.8. In der Vorlage ist der Satz aufzunehmen: „Die BSO-Maßnahmenliste in Anlage [einfügen] ersetzt die am [Datum einsetzen] von der Taskforce zur Kenntnis genommenen BSO-Maßnahmenliste.“ Die BSO-Liste in der aktuellsten Form ist öffentlich.

## 6. Übergangsbestimmungen

6.1. Diese Regelungen treten mit Beschluss in der Taskforce in Kraft und ersetzen den TF-Beschluss 05/2021.

6.2. Die Maßnahmen, welche zum Zeitpunkt des Beschlusses dieser Vorlage, den BSO-Tranchen III, V und VII mit Datum des Beschlusses zugeordnet sind, bilden die Basis für zukünftige Beschlüsse nach Punkt 2 dieses Verfahrens. Der aktuelle Stand ist in der Anlage 4 dargestellt.

## Anlage 4: BSO Liste für die Tranchen III, V, VII (HOWOGE)

BSO Tranche	BSO-Tranche Veränderung	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgaben-träger	Bedarfs-träger	Nut-zungs-be-ginn	Geschaffene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Geplante Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegge-fallene Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegfal-lende Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Sport-hallen-teile	Gesamt-kosten (€)
BSO III c	BSO III	01Kn02, Gemeinschaftsschule Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357	HOWOGE	SenBJF	2030	0  0  0	576  600  150	0  0  0	0  0  0	6	169.900
BSO III c	BSO III	01Yn01, Gymnasium Schulstraße 97/Ira-nische Straße: Neubau mit Sporthalle; 13347	HOWOGE	SenBJF	2026	0  0  0	0  464  200	0  0  0	0  0  0	6	58.785
BSO III c	BSO III	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium Mün-cheberger Straße 8: Ersatzneunbau mit Sporthalle; 10243	HOWOGE	SenBJF	2026	0  0  0	120  464  200	0  0  0	0  0  0		51.145
BSO III c	BSO III	05Kn02, Integrierte Sekundarschule Insel-stadt Gartenfeld Gartenfelder Straße: Neubau mit Sporthalle; 13599	HOWOGE	SenBJF	2029	0  0  0	576  600  150	0  0  0	0  0  0	6	109.500
BSO III d	BSO III	05Kn03, Gemeinschaftsschule Wil-helmstadt Wilhelmstraße 24d-27: Neubau mit Sporthalle; 13593	HOWOGE	SenBJF	2029	0  0  0	576  600  150	0  0  0	0  0  0	6	169.900
BSO III c	BSO III	05Yn01, Gymnasium Rhenaniastraße 35: Neubau mit Sporthalle; 13599	HOWOGE	SenBJF	2028	0  0  0	0  464  200	0  0  0	0  0  0	3	68.100
BSO III c	BSO VII	07K05, Solling Schule Alt-Marienfeld 52: Neubau ohne Sporthalle; 12277	HOWOGE	SenBJF	2029	0  0  0	0   150   0	0   0   0	0  0  0		74.370
BSO III d	BSO III	07Kn01, Integrierte Sekundarschule Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279	HOWOGE	SenBJF	2030	0  0  0	0  400  150	0  0  0	0  0  0	3	79.700

BSO Tranche	BSO-Tranche Veränderung	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabenträger	Bedarfstäger	Nutzungsbeginn	Geschaffene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Geplante Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Weggefallene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegfallende Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Sporthallenteile	Gesamtkosten (€)
BSO III a	BSO III	07Kn02, Integrierte Sekundarschule Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109	HOWOGE	SenBJF	2026	0  0  0	0  600  0	0  0  0	0  0  0	6	59.439
BSO III a	BSO III	09Kn01, Gemeinschaftsschule Adlershof Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg: Neubau mit Sporthalle; 12487	HOWOGE	SenBJF	2025	0  0  0	432  600  300	0  0  0	0  0  0	6	161.100
BSO III c	BSO III	10Kn04, Integrierte Sekundarschule Garzauer Straße 30: Neubau mit Sporthalle; 12683	HOWOGE	SenBJF	2026	0  0  0	0  600  0	0  0  0	0  0  0	3	52.000
BSO III a	BSO III	10Yn02, Gymnasium Erich-Kästner-Str. (ggü. 41): Neubau mit Sporthalle; 12619	HOWOGE	SenBJF	2025	0  0  0	0  580  250	0  0  0	0  0  0	3	89.600
BSO III c	BSO III	11Gn19, Grundschule Rheinpfalzallee 83,91-93: Neubau mit Sporthalle; 10318	HOWOGE	SenBJF	2028	0  0  0	432  0  0	0  0  0	0  0  0	3	43.830
BSO III a	BSO III	11Kn01, Integrierte Sekundarschule Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315	HOWOGE	SenBJF	2024	0  0  0	0  600  300	0  0  0	0  0  0	3	84.216
BSO III a	BSO III	11Kn02, Integrierte Sekundarschule Am breiten Luch Falkenberger Chaussee 74: Neubau mit Sporthalle; 13053	HOWOGE	SenBJF	2025	0  0  0	0  500  225	0  0  0	0  0  0	6	111.500
BSO III d	BSO III	11Kn04, Integrierte Sekundarschule Waldowallee 117: Neubau mit Sporthalle; 10318	HOWOGE	SenBJF	2030	0  0  0	432  400  0	0  0  0	0  0  0	4	125.800
BSO III a	BSO III	11Yn01, Gymnasium Allee der Kosmonauten 22: Neubau mit Sporthalle; 10315	HOWOGE	Bezirk	2024	0  0  0	0  464  200	0  0  0	0  0  0	3	60.984

BSO Tranche	BSO-Tranche Veränderung	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgaben-träger	Bedarfs-träger	Nut-zungs-beginn	Geschaffene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Geplante Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegge-fallene Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegfal-lende Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Sport-hallen-teile	Gesamt-kosten (€)
BSO III c	BSO III	12Gn03, Grundschule Kurt-Schumacher-Quartier Kurt-Schumacher-Damm OT Tegel: Neubau; 13405 [Finanzierung über 12Kn01]	HOWOGE	SenBJF	2031	0  0  0	576  0  0	0  0  0	0  0  0	3	
BSO III c	BSO III	12Kn01, ISS Kurt-Schumacher-Quartier Kurt-Schumacher-Damm: Neubau mit Sporthalle; 13405	HOWOGE	SenBJF	2031	0  0  0	0  600  150	0  0  0	0  0  0	3	233.300
BSO V c	BSO V	07Gn03, Neubau Grundschule Marienfelder Allee	HOWOGE	SenBJF	2027	0  0  0	432  0  0	0  0  0	0  0  0	3	61.500
BSO V c	BSO V	11Gn18, Neubau Grundschule Rosenfelder Ring	HOWOGE	SenBJF	2027	0  0  0	432  0  0	0  0  0	0  0  0	3	61.500
BSO VII		01K03, Ernst-Reuter-Schule Stralsunder Str. 57: Sanierung; 13355	HOWOGE	Bezirk	2030	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		89.600
BSO VII		03Y14, Primo-Levi-Gymnasium Pistoriusstr. 133, Woelckpromenade 11 und 38: Sanierung; 13086	HOWOGE	Bezirk	2031	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		80.400
BSO VII		05G18, Grundschule am Beerwinkel Im Spektefeld 31: Sanierung; 13589, [Finanzierung über 05K01]	HOWOGE	Bezirk	2032	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		
BSO VII		05K01, Martin-Buber-Oberschule (ISS) Im Spektefeld 33: Sanierung; 13589	HOWOGE	Bezirk	2031	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		62.184
BSO VII		05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (ISS) Lutoner Str. 15-19: Sanierung; 13581	HOWOGE	Bezirk	2030	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		150.050

BSO Tranche	BSO-Tranche Veränderung	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgaben-träger	Bedarfs-träger	Nut-zungs-beginn	Geschaffene Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Geplante Schulplätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegge-fallene Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Wegfal-lende Schul-plätze (GS/ Sek I/ Sek II)	Sport-hallen-teile	Gesamt-kosten (€)
BSO VII		05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule Recklinghauser Weg 26: Sanierung; 13583	HOWOGE	Bezirk	2029	0  0  0	144  200  0	0  0  0	0  0  0		93.156
BSO VII	BSO III	05K07, Schule an der Jungfernheide (ISS) Lenthaler Steig 1: Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629	HOWOGE	Bezirk	2031	0  0  0	0  200  150	0  0  0	0  0  0	4	138.100
BSO VII		06K02, Wilma-Rudolph-Schule (ISS) Am Hegewinkel 2A: Sanierung; 14169	HOWOGE	Bezirk	2032	0  0  0	0  100  0	0  0  0	0  0  0		93.500
BSO VII		06K04, Bröndby Schule (ISS) Dessauer Str. 63: Sanierung; 12249	HOWOGE	Bezirk	2029	0  0  0	0  100  0	0  0  0	0  0  0		91.000
BSO VII		06Y01, Schadow-Gymnasium Beuckestr. 25-29: Sanierung; 14163	HOWOGE	Bezirk	2030	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		76.250
BSO VII		07Y09, Georg Büchner Gymnasium Lichtenrader Damm 224-230: Sanierung; 12305	HOWOGE	Bezirk	2030	0  0  0	0  348  150	0  0  0	0  0  0	4	113.850
BSO VII		12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium Ementaler Straße 67: Sanierung; 13407	HOWOGE	Bezirk	2032	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0		67.100