

03.12.2025

Bericht

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 18.12.2025

1. Gegenstand der Vorlage:

Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr. 1965/IX aus der 34. BVV vom 23.05.2024, Keine weiteren Verzögerungen beim Ersatzneubau für den Marzahner Knoten!

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Der Empfehlung der BVV wurde gefolgt.

Das Bezirksamt ist auf Arbeitsebene eng mit der zuständigen Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) in den Austausch gegangen, um die laufenden Planungen und Bauarbeiten kontinuierlich zu besprechen und etwaige Fragen frühzeitig zu klären.

Zudem fand am 13. November 2024 eine gemeinsame Informationsveranstaltung der SenMVKU und der BVG statt. Dabei wurden die aktuellen Planungen, der Baufortschritt sowie die nächsten Schritte ausführlich vorgestellt. Die Veranstaltung war die fünfte ihrer Art und richtete sich sowohl an Fachleute als auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger, um transparent über den Stand des Projekts zu informieren.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens wird voraussichtlich bis Ende 2029 erfolgen. Eine Verzögerung ist derzeit nicht zu erwarten.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin