

02.07.2026

Bericht
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 27.08.2026

1. Gegenstand der Vorlage:

Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr. 0367/IX aus der 8. BVV vom 24.03.2022, Umbau der Lichtsignalanlage Märkische Allee/Poelchaustraße

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Der Empfehlung der BVV wurde gefolgt.

Die Zuständige Stelle in der Senatsverwaltung und die infraSignal planen bereits seit längerem, diesen Knotenpunkt zu modernisieren. Nach aktueller Nachfrage bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) Abt. VI B konnte bestätigt werden, dass dieses Projekt weiter geplant ist, jedoch kein neuer Stand vorliegt.

Da sich die Grundstückslage im Gewerbeteil, ehemals MediMax, geändert hat und eine neue Zuwegung geplant wird, muss dieser neue Sachverhalt in die Knotenpunktplanung eingearbeitet werden. Zusätzlich muss sich mit dem Brückenbauprojekt Marzahner Brücken abgestimmt werden, da diese Maßnahme direkten Einfluss auf diesen Knotenpunkt hat.

Dies alles führt dazu, dass die Modernisierung noch Zeit in Anspruch nimmt.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin