

**Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 12.01.2016 zur
Bezirksamtsvorlage Nr. 05/16**

Gegenstand des Antrages:

**Austausch einer planungsbefangenen Baumaßnahme im Deckungskreis 25 der
SIWA Maßnahmen des Bezirks Neukölln**

Neubau eines Kindertreffs etc. „Blueberry Inn“

Das Bezirksamt beschließt:

1. Die Maßnahme Neubau eines Kindertreffs „Blueberry Inn“ mit einem Kostenvolumen von 1.700.000 € (BA-Beschluss vom 17.03.2015)¹ wird wegen Planungsbefangtheit gegen folgende Ersatzmaßnahmen ausgetauscht:
 - a) Neubau einer Seniorenfreizeitstätte Rudow incl. Einrichtung und Außenanlagen, Kosten bis zu 700.000 € und
 - b) Sanierung einer oder mehrerer Jugendeinrichtungen, Kosten bis zu 1.000.000 €.
2. Die Kosten zu a) und b) dürfen den alten Ansatz (1.700.000 €) der planungsbefangenen Baumaßnahme nicht überschreiten.
3. Folgende Maßnahmen sind durchzuführen:
 - a) Erstellung der SIWA Antragsbögen² bis zum 15.01.2016;
 - b) anschließend Anmeldung eines Besprechungspunktes für die nächste Sitzung des SIWA-Lenkungsgremiums Ende März/Anfang April 2016 bei gleichzeitiger Information der portfolioführenden Senatsverwaltung³ und
 - c) Abstimmung der Ausgabensteuerung und des Finanzcontrollings beider Ersatzmaßnahmen zur Einhaltung des Kostenrahmens der Altmaßnahme nach Aufnahme in die SIWA-Maßnahmen.
 - d) Zum Stichtag 31.12.2015 ist die Maßnahme Neubau eines Kindertreffs „Blueberry Inn“ als planungsbefangenen zu kennzeichnen.⁴
4. Die Abteilungen Soz und JugGes werden mit der Umsetzung der Maßnahme zu 3a in ihrer jeweiligen Zuständigkeit beauftragt. Die Abt. Finanzen und Wirtschaft -SE FM- Fachbereich Hochbau wird fachtechnische Beratung leisten.

¹ Protokoll der Sitzung Nr. 08/15, TOP 9e

² Anmeldung Sondervermögen für die Infrastruktur Wachsende Stadt (SIWA) –Anlage 1-

³ SenStadtUM für den Deckungskreis 25 sowie SenBJW für den Deckungskreis 13

⁴ Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses verlangt von SenFin einen neuen Bericht zum Stand aller SIWA-Maßnahmen mit Stichtag 31.12.2015. Die SenFin hat daraufhin alle projektführenden Stellen gebeten, diesen Maßnahmen-Stand bei den Maßnahmenträgern abzufragen. Die Abfrage ist auf den 13.01.2016 terminiert.

5. Die Abt. Finanzen und Wirtschaft -SE FM- Fachbereich Hochbau wird nach Vorlage der Antragsbögen beauftragt, die Umsetzung zu 3b, über den -StD- Fachbereich Finanzen, vorzunehmen.
6. Die Abt. Finanzen und Wirtschaft -SE FM- Fachbereich Hochbau wird in Zusammenarbeit mit dem -StD- Fachbereich Finanzen zur Durchführung von 3c beauftragt.
7. Die Abt. Finanzen und Wirtschaft -StD- Fachbereich Finanzen wird mit der Erledigung zu 3d beauftragt.