

9. Sitzung AG Radverkehr

**Radverkehrsanlagen**  
im Bezirk Treptow-Köpenick

06. März 2017

# Baumaßnahmen ab 2017 geplant

- **Am Treptower Park / Köpenicker Landstraße**  
von Am Plänterwald bis Eisenstraße (PW 1 Radwegekonzept)
- Geh- und Radwege **Fürstenwalder Allee (BA 3 b)**  
von Rialtoring bis Lagunenweg (Rd 3 Radverkehrskonzeption)
- Geh- und Radweg **Oberspreestraße** zwischen Zufahrt Bundeswehr  
und Bebauung, nördliche Seite und **Schnellerstraße** –  
Lückenschluss am Bahnübergang

# Baumaßnahmen ab 2017 geplant

- Schutzstreifen **An der Wuhlheide**
  - Fahrbahnsanierung ist erfolgt, BPU für Schutzstreifen wird geprüft
- **GA: DahmeRadweg**, Müggelbergallee (noch 1. BA)
- Erneuerung von Radverkehrsanlagen **Wegedornstraße** zwischen Ernst-Ruska-Ufer und Rudower Str.
  - Straßensanierung erforderlich, Umsetzung frühestens 2018

# **Baumaßnahmen ab 2017 geplant**

## **Radwegsanierung Fürstenwalder Allee von Lutherstraße – Landesgrenze**

- Nordseite
- Südseite
  - Sanierung des Radweges nach Maßnahmen der BWB Ende 2017 – 2018 geplant

## **Radverkehrsanlage Wernsdorfer Straße von Adlergestell . Schwarzer Weg**

- Markierung von Schutzstreifen
- 2 Mittelinseln als Querungshilfen
- Baubeginn im März 2017 vorgesehen.

# Planungen in der Entwurfsphase

- **Radverkehrsanlage Eisenstraße** zwischen Am Treptower Park und Kiefholzstraße – Nordwestseite
  - Vermessung vorhanden, weitere Planung wird durch FB Tief beauftragt
- **Schutzstreifen Bellevuestraße** zwischen Seelenbinder Straße und Hirschgardendreieck
  - Lösungsvorschlag liegt vor.
  - Ein Planungsbüro wurde mit den Leistungsphasen Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe beauftragt.

# Planungen in der Entwurfsphase

- Geh- und Radweg **Rummelsburger Straße** zwischen Treskowallee und SOV
  - Vorplanung vorhanden, ruht wegen geplantem Verkehrskonzept  
Schöneweide 2. Stufe, Vergabe dieses Konzeptes wird durch SenUVK vorbereitet.
- **GA: DahmeRadweg,**
  - 2. BA ist in der Umplanung.
  - Einreichung BPU 2017 vorgesehen

# Planungen in der Entwurfsphase

- Schutzstreifen **Müggelseedamm östlich Charlotte-E.-Pauly-Straße**
  - War ursprünglich mit BVG-Maßnahmen geplant, jetzt Finanzierung über SenUVK
  - Markierungspläne sollen im April bei der BVG eingereicht werden.
- Schutzstreifen **Bölschestraße**
  - Baumaßnahmen 2017
  - Markierung Schutzstreifen 2018
- Radfahr- oder Schutzstreifen **Siemensstraße**
  - Bestandteil der RR 9
  - Auch Thema des Verkehrskonzeptes Schöneweide 2. Stufe

# Planungen in der Entwurfsphase


- **Straßenzug Wilhelminenhofstraße / Ostendstraße / Weiskopffstraße**
  - Markierung eines Radfahrstreifens auf der nördlichen Seite (Kö 11 Radverkehrskonzeption)
  - Abhängigkeit Verkehrskonzept Schöneweide 2. Stufe
  - Betroffenheit von Längsparkern
- **Kiefholzstraße** zwischen Brücke über Britzer Zweigkanal und Dammweg
  - BVV-Beschluss Nr. 0676/39/15
  - SenUVK prüft die Vergabe einer Vorplanung im Rahmen des Radverkehrsinfrastrukturprogramms



# Geh- und Radwege Fürstenwalder Allee (3. BA) von Grünheider Weg bis Lagunenweg (Rd 3 Radverkehrskonzeption)

3a Grünheider Weg bis Hochlandstraße

3b Hochlandstraße bis Lagunenweg



3 a

Maßnahme  
fertig gestellt  
2015

3 b


Umsetzung  
2016

Geprüfte BPU  
liegt vor.

Tief:  
Umsetzung  
erfolgt?



Herstellung von Radverkehrsanlagen in der **Oberspreestraße** (Nordseite zwischen Bundeswehr und Beginn Nebenfahrbahn) und in der **Schnellerstraße** (Südseite zwischen Bruno-Bürgel-Weg und Bahnübergang)



Markierungs- und Verkehrszeichenpläne sowie Entwurfsplanung liegen vor.

BPU ist vorhanden, Prüfung läuft

Arbeiten der Telekom im Vorfeld nötig, (bereits begonnen)

Tief:  
Maßnahme abgeschlossen?