


Projekt: Umsetzung Kurzfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung - EnSiKuMaV



Stand: 01/2018 | Daten: www.co2online.de | Grafik: www.meine-heizung.de
Thermostate richtig einstellen und bedienen, © co2online

Projektbeschreibung:

Durch die aktuell angespannte energiepolitische Lage wurden zur kurzfristigen Senkung der Wärmeenergieverbräuche die Raumlufttemperaturen für Arbeits- und Aufenthaltsräume in den bezirklichen Liegenschaften reduziert sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Beschäftigten und Nutzenden der bezirklichen Liegenschaften zum sparsamen Umgang mit Energie während der Nutzungs- und Abwesenheitszeiten erarbeitet, mit dem Ziel die Energieverbräuche der bezirklichen Liegenschaften in der Heizperiode 2022/23 signifikant zu senken.

Zentrale Warmwasserbereitungsanlagen wurden hinsichtlich nutzungsspezifischer Bedarfe, Betriebszeiten und hygienischer Mindestanforderungen auf ein Einsparpotential überprüft, und entsprechend optimiert. Außenbeleuchtungen bzw. Gehwegbeleuchtungen in den bezirklichen Liegenschaften wurden auf nächtliche Abschaltung geprüft und ggf. mit Zeitschaltuhren nachgerüstet.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen führt die SE FM eine monatliche Erfolgskontrolle durch. Nach ersten Auswertungen für die Monate Oktober bis Dezember 2022 betragen die erzielten monatlichen Energieeinsparungen ca. 30% beim Erdgas, 25% bei der Fernwärme und ca. 12% beim Strombezug. Innerhalb der ersten drei Monate (Okt-Dez) konnten so insgesamt bereits mehr als 2.100 MWh Energie eingespart werden.

Projektbeginn:	08/ 2022	Stand der Umsetzung (nächster Meilenstein): Durch den Bezirksbürgermeister wurden am 02.09.2022 die Energieeinsparmaßnahmen für das Bezirksamt Trepow-Köpenick versendet und auch die Unterlage zur Gesamtsituation bezogen auf die Forderungen und den Betreiberzustand der technischen Anlagen versendet. Grundsätzlich ist hier die Eigenverantwortung der Beschäftigten in Abstimmung mit allen Führungskräften maßgeblich für den Erfolg der Maßnahmen zur Energiereduktion im Bezirksamt. Zur Unterstützung der Umsetzungsmaßnahmen muss durch jede OE eine verantwortliche Person benannt werden.
(Geplantes) Projektende:	04/ 2023	
Ansprechperson(en):	Karsten Prior (EM) und Torsten Kurz (OM L) prior_fm@ba-tk.berlin.de , kurz_fm@ba-tk.berlin.de	Bewertung der Zielstellung nach Abschluss: Der Abschluss liegt noch nicht vor.
Daten und Fakten:	Wesentliche Maßnahmen: Reduzierung Raumtemperatur Abschaltung dezentraler Warmwasserbereiter Verbot von Zusatzheizgeräten Verbot von privaten elektrischen Geräten	