

Anlage zu S 19/25041

JVA	Bautechnische Maßnahme 2020-2027	umgesetzt bzw. in Umsetzung	in Planung
JVA Heidering			
1.	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
2.	Erneuerung der Ordnungszaunanlagen, Freistundenhöfe	umgesetzt	
3.	Erneuerung Hausalarm (EMA Einbruchanlage)	umgesetzt	
4.	Erneuerung der Zaundetektion	umgesetzt	
5.	Videoüberwachung Freistunden- und Pausenhöfe	umgesetzt	
6.	Erneuerung der Außenkameras	umgesetzt	
7.	Anbringen von Feinvergitterung in Flur- und Haftbereichen an der äußeren Sicherheitslinie	umgesetzt	
8.	Zaunanlage Bedienstetenparkplatz		In Planung
9.	Gitterabtrennungen TA 1 und TA 3, Ebene 3		In Planung
10.	Umrüstung Pfortentore		In Planung
JAA Berlin-Bbg.	o. A.		
JSA Berlin			
1.	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
2.	Erneuerung der Ordnungszaunanlagen, Freistundenhöfe	umgesetzt	
3.	Erneuerung Videoüberwachung und Zaundetektion	umgesetzt	
4.	Erneuerung Gebäudemanagementsystem und Standardanpassung Alarmzentrale	In Umsetzung	
5.	Erneuerung Hausalarm (EMA Einbruchanlage)	umgesetzt	
6.	Erneuerung bestehende Gegensprechanlagen	umgesetzt	

JVA für Frauen			
1. Bereich Lichtenberg	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
2. Bereich Pankow	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
JVA des Offenen Vollzuges Berlin			
1. Bereich Kisselnallee	Errichtung Ordnungszaunanlage	umgesetzt	
JVA Plötzensee			
1.	Modernisierung des Schließsystems	umgesetzt	
2.	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
3.	Neubau Pforte III	umgesetzt	
4.	Erneuerung der Ordnungszaunanlagen, Freistundenhöfe	umgesetzt	
5.	Optimierung der Außensicherungslinie, Dachkantensicherung KFZ-Werkstatt	umgesetzt	
6.	Rückbau Sendemast, Tankstelle, Abweiser, Sicherung Türen, Dachausstiege	umgesetzt	
7.	Erneuerung Videoüberwachung, Gebäudemanagementsystem, Standardanpassung Alarmzentrale		In Planung
8.	Haus A, Erneuerung Haftraumkommunikation	umgesetzt	
9.	Erneuerung Hausalarm (EMA Einbruchanlage)		In Planung
10.	Anbringen von Feinvergitterung in Flur- und Haftbereichen an der äußeren Sicherheitslinie	In Umsetzung	
JVA Moabit			
1.	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	

2.	Austausch Haftraumgitter, Erneuerung Fenster, Austausch Feinvergitterung	umgesetzt	
3.	Standardanpassung von drei besonders gesicherten Hafträumen	umgesetzt	
4.	Erneuerung Hausalarm (EMA Einbruchanlage)	umgesetzt	
5.	Erneuerung Haftraumkommunikation		In Planung
6.	Erneuerung Tetrafunkanlage		In Planung
7.	Umrüstung Sprechmelder auf Druckknopfmelder		In Planung
JVA Tegel			
1.	Standardanpassung der digitalen Grundstücksfunkanlage inkl. Ortungsfunktion incl. Gebäudemanagementsystem	In Umsetzung	
2.	Standardanpassung Alarmzentrale	umgesetzt	
3.	Verbesserung der Pfortensicherheit, Herzschlagdetektion	umgesetzt	
4.	Erneuerung der Ordnungszaunanlagen, Freistundenhöfe	umgesetzt	
5.	Erneuerung Zaundetektion	umgesetzt	
6.	Herrichtung der Einweisungsabteilung	umgesetzt	
7.	Erneuerung Hausalarm (EMA Einbruchanlage)	umgesetzt	
8.	Haftraumkommunikationsanlage		In Planung
9.	Erneuerung Tetrafunkanlage		In Planung
10.	Herrichtung Sicherungsstation inkl. Freistundenhof		In Planung
Projektübergreifend (JVA Heidering, JVA Plötzensee, JSA, JVA für Frauen, JVA Moabit, JVA Tegel)			
1.	Videoüberwachung Sprechbereiche		In Planung

2.	Überprüfung sicherheits- technischer Anlagen	umgesetzt	
3.	Überprüfung Notstromanlagen	umgesetzt	