

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Abendgymnasium Prenzlauer Berg**

**BSN** 03A04  
 Adresse: Driesener Str. 22  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Abendgymnasium  
 Schulträger: SenBJF

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.749.420,92 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule am Hamburger Platz (Grundschule)**

**BSN** 03G01  
**Adresse:** Gustav-Adolf-Str. 21  
 (Hauptstandort) 13086 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Weißensee / Heinersdorf  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.331.867,87 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.681,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.681,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Heinrich-Roller-Grundschule**

**BSN** 03G02  
**Adresse:** Heinrich-Roller-Str. 18  
 (Hauptstandort) 10405 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Prenzlauer Berg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.308.819,08 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 180.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.470,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0212	3701	71402	Brandschutzmaßnahmen; Heinrich-Roller-Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900					0,600	0,650	Bezirk				2021	2022
0213	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SSP 2017	1,500	1,500	0,112					Bezirk				2017	2017
0214	2710	51933	Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,064					Bezirk				2017	2017
1484	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA, Sanierung Fassade, Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,750			0,750	1,000			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Kollwitzplatz**

**BSN** 03G03  
 Adresse: Knaackstr. 67  
 (Hauptstandort) 10435 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Prenzlauer Berg Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.174.239,83 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 170.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0217	2710	51933	Sanierung Dach der Sporthalle	SSP 2017	0,300	0,300	0,153					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**BSN** 03G04  
 Adresse: Christburger Str. 7  
 (Hauptstandort) 10405 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Prenzlauer Berg Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.299,04 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 150.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Homer-Grundschule**

**BSN** 03G05  
 Adresse: Pasteurstr. 10-12  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 02 Prenzlauer Berg Ost  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.803.530,23 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 350.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.265,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1673	1240	88305	Sanierung	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten			0,196	0,063				Bezirk				2017	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**BSN** 03G06  
 Adresse: John-Schehr-Str. 38  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 02 Prenzlauer Berg Ost  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182,76 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 853.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.569,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium**

**BSN** 03G08  
 Adresse: Ella-Kay-Str. 47  
 (Hauptstandort) 10405 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Prenzlauer Berg West  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	393	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.883.297,34 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 180.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.998,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0222	3701	70111	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen, Ella-Kay-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300						1,500	Bezirk				2022	2026

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Ella-Kay-Str. 47</b>										
0222	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0222	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Erweiterung



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Thomas-Mann-Grundschule**

**BSN** 03G09  
 Adresse: Greifenhagener Str. 58-59  
 (Hauptstandort) 10437 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Prenzlauer Berg West  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.539.646,49 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.977,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Hohen Feld**

**BSN** 03G10  
**Adresse:** Bedeweg 1  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 10 Karow / Buch  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	536	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.034.162,62 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 490.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 952,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0225	2710	51933	Sanierung Dach	SSP 2017	0,260	0,260	0,254					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)**

**BSN** 03G11  
**Adresse:** Gleimstr. 49  
 (Hauptstandort) 10437 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Prenzlauer Berg West  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
653	653	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.918.528,67 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.410.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.560,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0227	2710	51933	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SSP 2017	2,410	2,410	0,260					Bezirk				2017	2017
1483	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,900			0,900				Bezirk				2018	2018
1679	1240	89362	Sanierung des Schulgebäudes	Stadtumbau Ost			1,008	0,723				Bezirk					2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Paul-Lincke-Grundschule**

**BSN** 03G12  
 Adresse: Pieskower Weg 39  
 (Hauptstandort) 10409 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 04 Prenzlauer Berg Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.901.312,03 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 6.815,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.815,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0228	9810	71006	Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Lincke-Grundschule (Pankow)	SIWANA II	2,950	2,904	2,372	0,008	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		2,950	2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Rudolf-Dörrier-Grundschule****BSN** 03G13

Adresse: Kastanienallee 59

(Hauptstandort) 13158 Berlin

Grundschulplanungsregion: 08 Niederschönhausen

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.665.567,44 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 110.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.445,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0230	2710	51933	Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SSP 2017	0,150	0,150	0,086					Bezirk				2017	2017
0231	2710	51933	Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,500	0,500	0,528					Bezirk				2017	2017
1486	2710	70233	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3. BA, Sanierung Mensa	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,400			1,200	1,200			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Kastanienallee 59**

Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
------	-----------	-------------------	---------------	--	--	---	--------------	---------------	-----------------	--

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Bornholmer Grundschule**

**BSN** 03G14  
 Adresse: Ibsenstr. 17  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 06 Pankow Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
592	592	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.137.657,04 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.939,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0233	3701	70115	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das Bestandsgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Ibsenstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000						1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2026

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Ibsenstr. 17</b>										
0233	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
0233	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Erweiterung

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Schule am Senefelderplatz



**BSN** 03G15  
**Adresse:** Schönhauser Allee 165  
 (Hauptstandort) 10435 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Prenzlauer Berg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
341	341	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.483.307,97 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.120.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0237	2710	51933	Energetische Sanierung Heizung	SSP 2017	0,350	0,350	0,348					Bezirk				2017	2017
1676	1240	89380	städtebaulicher Denkmalschutz	städtebaulicher Denkmalschutz			0,810	0,400				Bezirk					

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Schönhauser Allee 165

kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Erhöhung Kapazität durch Räume der 03S01
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	--

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Teutoburger Platz**

**BSN** 03G16  
**Adresse:** Templiner Str. 1-3  
 (Hauptstandort) 10119 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Prenzlauer Berg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.491.230,22 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.659,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.659,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Weißen See**

**BSN** 03G17  
**Adresse:** Amalienstr. 6  
 (Hauptstandort) 13086 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Weißensee / Heinersdorf  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.746.198,97 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 520.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0239	3701	70101	Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer 4-zügigen GS, Amalienstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	0,477	0,250	5,000	4,500	1,100	Bezirk			18,500	2018	
0240	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP 2017	0,080	0,080	0,038					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Amalienstr. 6</b>										
0239	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Erweiterung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Picasso-Grundschule**

**BSN** 03G18  
 Adresse: Gounodstr. 71  
 (Hauptstandort) 13088 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 05 Weißensee / Heinersdorf  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.486.283,13 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 150.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.501,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1499	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,308			0,180	0,128			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Moselviertel

**BSN** 03G20  
**Adresse:** Brodenbacher Weg 31  
 (Hauptstandort) 13088 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Weißensee / Heinersdorf  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631,33 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 250.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.929,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0243	3701	70117	Erweiterung von 2,4 auf 3 Züge (Erweiterung 1 Zug), Abriss und Neubau Sporthalle mit zwei Hallenteilen und Erweiterung Mensa; Brodenbacher Weg	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,550						1,000	Bezirk				2022	2025

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Brodenbacher Weg 31</b>										
0243	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0243	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule unter den Bäumen**

**BSN** 03G21  
 Adresse: Alt-Blankenburg 26  
 (Hauptstandort) 13129 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 09 Franz. Buchholz / Blankenburg  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631,33 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.289,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0245	3701	70114	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das Bestandsgebäude und Neubau eines Erweiterungsbaus sowie Neubau einer 3-Feldsporthalle	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,550						1,000	SenStadtWohn				2020	2023
0246	2710	51933	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017	0,003					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Alt-Blankenburg 26**

0245	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0245	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserturm**

**BSN** 03G22  
 Adresse: Tino-Schwierzina-Str. 66  
 (Hauptstandort) 13089 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 05 Weißensee / Heinersdorf  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.666.970,69 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 210.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.585,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0248	3701	70102	Ergänzungsneubau für Erweiterung zur 3-zügigen GS einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Tino-Schwierzina-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	1,000	0,205	0,140	3,000	3,500	2,800	Bezirk				2018	2021

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Tino-Schwierzina-Str. 66</b>										
0248	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Grundschule Alt-Karow

**BSN** 03G23  
 Adresse: Bahnhofstr. 32  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 10 Karow / Buch  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	355	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.539,03 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.774,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.774,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0250	3701	70118	Erweiterung von 2,6 auf 3,5 Züge, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen, Neubau Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Bahnhofstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,170						1,000	Bezirk				2022	2025

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

### Bahnhofstr. 32

0250	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0250	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**BSN** 03G24  
 Adresse: Achillesstr. 31  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 10 Karow / Buch  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	-	-

## Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.904.804,35 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.350,00 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.350,00 €

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0252	3701	70119	Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; Achillesstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2025

## Schulfachliche Maßnahmen:

## Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
0252	01 bis 06	Sonstiges	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Humann-Grundschule**

**BSN** 03G25  
**Adresse:** Scherenbergstr. 7  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Prenzlauer Berg West  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.168.479,64 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 32.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0254	3701	70201	Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen, Scherenbergstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,090	1,000	0,567	0,260	4,000	3,000	0,550	Bezirk			11,090	2018	2021
1674	1240	89380	Neugestaltung Außenanlagen	städtebaulicher Denkmalschutz			1,031	0,670				Bezirk				2017	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Scherenbergstr. 7</b>										
0254	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Arnold-Zweig-Grundschule**

**BSN** 03G26  
 Adresse: Wollankstr. 131  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 07 Pankow  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	586	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.161.812,66 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.985,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.985,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Elizabeth-Shaw-Grundschule

**BSN** 03G27  
 Adresse: Grunowstr. 17  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 07 Pankow  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.539.617,12 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 590.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.207,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0257	9810	71007	Neubau eines MEB (Erweiterung), Elisabeth-Shaw-Grundschule (Pankow)	SIWANA II	3,550	0,200	0,098	3,224				SenStadtWohn	3,300		3,350	2017	2018
0258	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,024					Bezirk				2017	2017
0259	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage	SSP 2017	0,200	0,200	0,156					Bezirk				2017	2017
0260	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SSP 2017	0,250	0,250	0,156					Bezirk				2017	2017
1489	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,300			0,300	1,000			Bezirk				2018	2019
1490	2710	51933	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,950			0,950				Bezirk				2018	2018

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Grunowstr. 17

0257	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	--------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Hasengrund

**BSN** 03G28  
 Adresse: Charlottenstr. 19  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 08 Niederschönhausen  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.369.190,64 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 900.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.542,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0262	3701	70116	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik, Charlottenstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,750				0,500	2,000	3,000	Bezirk	8,750			2022	2023
0263	9810	70021	Sanierung/ Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa der Grundschule im Hasengrund	SIWANA I	1,700	0,900	0,636	0,490				Bezirk		1,580	1,700	2016	2018

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Charlottenstr. 19

0263	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule Am Sandhaus**

**BSN** 03G29  
**Adresse:** Wiltbergstr. 37-39  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 10 Karow / Buch  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.841.799,73 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.901,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.901,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0265	3701	70120	Erweiterung von 2,8 auf 3,5-4 Züge, Neubau einer Sporthalle; Wiltbergstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Erweiterung

**Wiltbergstr. 37-39**

0265	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
0265	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Grundschule an den Buchen

**BSN** 03G32  
**Adresse:** Wilhelm-Wolff-Str. 19  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 08 Niederschönhausen  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	436	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.075.867,00 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 580.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.506,91 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0267	3701	70202	Abriss der alten Sporthalle und Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Wilhelm-Wolff-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	SenStadtWohn				2022	2024
0268	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,080	0,080						Bezirk				2017	2017
1491	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,260			0,260				Bezirk				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Wilhelm-Wolff-Str. 19

0267	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält ein Sporthallenteil (Vereinsport)
------	-----------	-------------------	---------------	--	--	---	--------------	---------------	-----------------	---

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

BSN 03G33

Adresse: Hauptstr. 66

(Hauptstandort) 13127 Berlin

Grundschulplanungsregion: 09 Franz. Buchholz / Blankenburg

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
675	675	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.097.144,46 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.121,00 €**

#### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.121,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0270	2712	70600	Erweiterung und Anbau einer Sporthalle, Hauptstraße 66	MoBS	15,100			1,103	3,755	3,652	3,239	SenStadtWohn	15,100			2020	2022

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Hauptstr. 66</b>										
0270	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0270	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

### Berliner Str. 15a

kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk		Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18
-----	-----------	--------------	--	--	------	--	--------	--------	--	--

### Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

**BSN** 03G34  
 Adresse: Stiftsweg 3  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 05 Pankow  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
564	564	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.670.286,90 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 230.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.469,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Platanengrundschule

BSN 03G35

Adresse: Hauptstr. 20

(Hauptstandort) 13159 Berlin

Grundschulplanungsregion: 09 Franz. Buchholz / Blankenburg

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	144	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.467.464,43 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €

#### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.880,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0273	3701	70122	Erweiterung von 0,8 auf 2 Züge Neubau einer Sporthalle mit einem Hallenteil, Neubau Mensa; Hauptstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025
1494	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,625			0,080	0,545			Bezirk				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
0273	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0273	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung



# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Elisabeth-Christinen-Grundschule

**BSN** 03G36  
 Adresse: Lindenberger Str. 12  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 08 Niederschönhausen  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
285	285	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.619.613,73 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.650.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0275	3701	70123	Ausbau zu einer 3-zügigen Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallenerweiterung; Lindenberger Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk				2022	2025
0276	9810	72016	Sanierung Schulgebäude Elisabeth-Christinen-Grundschule	SIWANA III	4,600		0,124					Bezirk					

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Lindenberger Str. 12</b>										
0275	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09

**BSN** 03G37  
 Adresse: Brixener Str. 40  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 06 Pankow Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.114.618,46 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 110.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.953,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Blumenviertel**

**BSN** 03G38  
 Adresse: Syringenplatz 30  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 04 Prenzlauer Berg Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.182.681,58 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 700.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.564,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0279	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,240	0,240	0,218	0,150				Bezirk				2017	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Syringenplatz 30</b>										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinsport)

**BSN** 03G39  
**Adresse:** Neumannstr. 65  
 (Hauptstandort) 13189 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 06 Pankow Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	503	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.546.534,69 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.628,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1497	2710	70233	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,170			0,220	0,950			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Neumannstr. 65</b>										
0352	01 bis 06	Arrondierung	modular	MEB 24	2,0		Bezirk	Bezirk		Übernahme MEB von 03Y10; Kissingstr. 12

**Bemerkungen:**

Übernahme MEB von 03Y10

**BSN** 03G40

Adresse: Arnouxstr. 18

(Hauptstandort) 13127 Berlin

Grundschulplanungsregion: 09 Franz. Buchholz / Blankenburg

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.024.576,01 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.853,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.853,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 03S06

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)**

**BSN** 03G41  
**Adresse:** Eschengraben 40  
 (Hauptstandort) 13189 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 06 Pankow Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	542	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.880.930,77 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.620.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.852,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0283	3701	70105	Ausbau zu einer 4,5-zügigen GS durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa sowie Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,850						1,000	Bezirk				2022	2025
1511	2710	51933	Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SSP 2017	0,583	0,583	0,596					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bezirk plant Erweiterung

**Eschengraben 40**

0283	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0283	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Grundschule Wilhelmsruh



**BSN** 03G43  
 Adresse: Lessingstr. 44  
 (Hauptstandort) 13158 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 08 Niederschönhausen  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.144.645,48 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.740.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0286	3701	71400	Grundinstandsetzung Schulgebäude Lessingstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	2,230	0,926				Bezirk					2018

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

### Lessingstr. 44

0286	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Grundinstandsetzung
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinsport)

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Georg-Zacharias-Grundschule****BSN** 03G44

Adresse: Sulzfelder Str. 15

(Hauptstandort) 13088 Berlin

Grundschulplanungsregion: 05 Weißensee / Heinersdorf

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.633.678,32 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.469,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0288	2710	51933	energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SSP 2017	0,140	0,045	0,045					Bezirk				2017	2017
1488	2710	70233	energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,950			0,950				Bezirk				2018	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**BSN** 03G45  
 Adresse: Danziger Str. 50  
 (Hauptstandort) 10435 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Prenzlauer Berg Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.548.720,61 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule im Eliashof**

**BSN** 03G46  
 Adresse: Senefelderstr. 6  
 (Hauptstandort) 10437 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Prenzlauer Berg West  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.164.294,41 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.967,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****47. Schule (Grundschule)**

**BSN** 03G47  
**Adresse:** Mendelstr. 54  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 07 Pankow  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
194	194	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618,46 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0345	9810	71004	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Strauchwiese, Grundschule (Pankow)	SIWANA II	3,255	3,050	2,293	0,141				SenStadtWohn	3,300		3,175	2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg

**BSN** 03Gn01  
**Adresse:** Blankenburger Pflasterweg  
 (Hauptstandort) 13051 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 09 Franz. Buchholz / Blankenburg  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0293	2712	70100	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg (3 Züge)	Neue Schulen Programm 2. Tranche	30,000							HOWOGE					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Bemerkungen:**

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

**Blankenburger Pflasterweg**

0293	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0293	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20**

**BSN** 03Gn02  
**Adresse:** Conrad-Blenkle-Str. 20  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Prenzlauer Berg Ost  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0294	2712	70100	Neubau 3-zügige-Grundschule; Conrad-Blenkle-Str./Cotheniusstr	Neue Schulen Programm	15,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023
0295	9810	72001	Neubau eines MEB, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	SIWANA III	6,000		0,002					SenStadtWohn			5,250	2018	2019
0296	9810	72006	Neubau einer Sporthalle, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Bemerkungen:**

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

**Conrad-Blenkle-Str. 20**

0295	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0296	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0294	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22**

**BSN** 03Gn03  
**Adresse:** Heinersdorfer Str. 22  
 (Hauptstandort) 13129 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 09 Franz. Buchholz / Blankenburg  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0297	2712	70100	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	30,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2021	2024

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Heinersdorfer Str. 22</b>										
0297	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0297	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

**BSN** 03Gn04  
**Adresse:** Karower Chaussee 97  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 10 Karow / Buch  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0298	2712	70100	Reaktivierung Karower Chaussee 97, 2. BA	Neue Schulen Programm	6,800							SenStadtWohn				2020	2023
0299	9810	72015	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude Grundschule Karower Chaussee	SIWANA III	10,000							SenStadtWohn				2020	2023
1680	1240	89362	Stadtumbau Ost	Stadtumbau Ost				0,225				SenStadtWohn				2020	2023

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Karower Chaussee 97

0299	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0298	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Michelangelostr.**

**BSN** 03Gn05  
**Adresse:** Michelangelostr.  
 (Hauptstandort) 10409 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Prenzlauer Berg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0300	2712	70100	Neubau Grundschule; Michelangelostr.	Neue Schulen Programm 2. Tranche		0,578						SenStadtWohn	3,200		3,254	2023	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Michelangelostr.</b>										
0300	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0300	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks



# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

**BSN** 03Gn06  
**Adresse:** Rennbahnstr. 45  
 (Hauptstandort) 13086 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Weißensee / Heinersdorf  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0301	2712	70100	Neubau 4-zügige-Grundschule; Rennbahnstr. 45, 2. BA	Neue Schulen Programm	21,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023
0302	9810	72002	Neubau eines MEB, Grundschule Rennbahnstr. (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	2020

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

### Rennbahnstr. 45

0302	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0301	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallen-teile (Vereins-sport)
0301	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow**

**BSN** 03Gn07  
**Adresse:** Berliner Str. 15-17  
 (Hauptstandort) 13189 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 06 Pankow Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0303	2712	70100	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Neue Schulen Programm 2. Tranche								SenStadtWohn				2023	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Berliner Str. 15-17</b>										
0303	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0303	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3**

**BSN** 03Gn09  
**Adresse:** Buchholzerstr. 3  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 08 Niederschönhausen  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angabendavon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0304	3701	71401	Ausweichobjekt: Herstellung Mensa/Mehrzweckraum und Außenanlagen; Buchholzer Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,030					0,500	0,780	Bezirk				2021	2022
0305	9810	70020	Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule, Buchholzer Str. 3	SIWANA I	3,900	1,800	0,093	1,787				Bezirk	3,900	3,900	3,900		2019
0308	2710	51933	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SSP 2017	0,980	0,980	0,962					Bezirk				2017	2017
0309	2710	51933	Sanierung Sanitär Haus D	SSP 2017	0,100	0,100	0,076					Bezirk				2017	2017
1482	2710	70233	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,940			0,940				Bezirk				2018	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Buchholzerstr. 3</b>										
0305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

**BSN** 03Gn17  
**Adresse:** Sommerbad Pankow  
 (Hauptstandort) Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 07 Pankow  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

## Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

## Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Fertigstellung vsl. 2025; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule**

BSN 03Gn18

Adresse: Berliner Str. 15a

(Hauptstandort) 13127 Berlin

Grundschulplanungsregion: 09 Franz. Buchholz / Blankenburg

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0307	3701	70121	Filiale; Erweiterung von 1,5 auf 3,5 Züge, Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Berliner Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,580						1,000	Bezirk				2022	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Berliner Str. 15a</b>										
0307	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0307	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Alter Standort 03G33
0307	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

**BSN** 03Gn19  
**Adresse:** Vesaliusstr.  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 07 Pankow  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

**Bemerkungen:**

Fertigstellung vsl. 2024

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Kurt-Schwitters-Schule**

**BSN** 03K01  
 Adresse: Greifswalder Str. 25  
 (Hauptstandort) 10405 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
989	-	669	320

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	700(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 54.904.995,30 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.391,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1495	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,158			0,208	0,950			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)****BSN** 03K02

Adresse: Neumannstr. 9-11

(Hauptstandort) 13189 Berlin

Grundsschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
914	-	533	381

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.780.185,89 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.876,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.876,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0311	9810	71002	Neubau eines MEB (Erweiterung), Kurt-Tucholsky-Oberschule (Pankow)	SIWANA II	5,350	2,551	2,337	0,012	0,004	0,001	0,004	SenStadtWohn	4,900		5,350	2016	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)****BSN** 03K03

Adresse: Rolandstr. 35

(Hauptstandort) 13156 Berlin

Grundsulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	-	417	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.916.863,94 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.575,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.575,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0313	3702	70101	Umbau der sanierten, nicht standardgerechten Sporthalle zu einer Mensa/Mehrzweckraum sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; Rolandstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2025
0314	9810	71005	Neubau eines MEB (Erweiterung), Konrad-Duden-Schule, integrierte Sekundarschule (Pankow)	SIWANA II	5,390	4,960	4,015	0,388				SenStadtWohn	4,900		5,330	2017	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bezirk plant Erweiterung

**Rolandstr. 35**

0314	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0313	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle wird geprüft

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Gustave-Eiffel-Schule**

**BSN** 03K04  
 Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80  
 (Hauptstandort) 10409 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	-	412	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.288.739,38 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.622,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.622,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0316	3702	70202	Sanierung und Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen und Instandsetzung Sporthalle; Hanns-Eisler-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Heinz-Brandt-Schule****BSN** 03K05

Adresse: Langhansstr. 120

(Hauptstandort) 13086 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	-	437	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.775.995,69 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.950.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.989,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
0319	2710	51933	Sanierung Heizung	SSP 2017	0,239	0,239	0,123					Bezirk				2017	2017
0320	2710	51933	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SSP 2017	0,490	0,490	0,326					Bezirk				2017	2017
1493	2710	51933	Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,500			0,500				Bezirk				2018	2018
1496	2710	70233	Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,225			0,220	1,005			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Reinhold-Burger-Schule**

**BSN** 03K06  
**Adresse:** Neue Schönholzer Str. 32  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	-	449	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.286.792,26 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.130.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0322	3702	70200	Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen einschl. Sportaußenanlagen, Neue Schönholzer Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,850	3,000	2,532	3,000	3,000	0,300		Bezirk					2020

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Neue Schönholzer Str. 32**

0322	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------------	---------------	--	--	---	--------	--------	--------	--

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

**BSN** 03K07  
**Adresse:** Rudi-Arndt-Str. 18  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Prenzlauer Berg Ost  
**Schultyp:** Gemeinschaftsschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	140	329	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.385.692,32 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.360.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.813,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0324	3703	70100	Umbau und Erweiterung des Schulstandortes Rudi-Arndt-Str./Conrad-Blenkle-Str. und Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen als 3-zügige Gemeinschaftsschule	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,750	1,000	3,763	2,000	3,000	4,000	4,000	Bezirk					
0325	2710	51933	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SSP 2017	0,139	0,139	0,037					Bezirk				2017	2017
1487	2710	70233	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,050			0,850	1,200			Bezirk				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Rudi-Arndt-Str. 18</b>										
0324	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3 Züge mittels MEB abgeschlossen (01/2018); gemeinsamer Standort mit 03Y17

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Hagenbeck-Schule**

**BSN** 03K08  
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 60  
 (Hauptstandort) 13086 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	-	423	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618,46 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 172.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0327	9810	70002	Neubau eines MEB (Erweiterung), Hagenbeck-Schule (Pankow)	SIWANA I	3,181	0,446	0,357	0,050	0,002	0,002	0,002	SenStadtWohn	3,200		3,181	2016	2016
0328	2710	51933	Sanierung Schulhof	SSP 2017	0,173	0,173	0,170					Bezirk				2017	2017
1498	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,050			0,100	0,950			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

**BSN** 03K09  
 Adresse: Dolomitenstr. 94  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
371	-	371	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182,76 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

**BSN** 03K10  
 Adresse: Walter-Friedrich-Str. 16-18  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	-	456	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.173.837,68 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 340.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.024,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0331	3702	70201	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,370						1,000	SenStadtWohn				2026	
0332	3702	71300	Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); Walter-Friedrich-Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,246	0,450				SenStadtWohn				2018	2018
1678	1240	89362	Verbindungsbau Bestandsgebäude und Neubau (MEB)	Stadtumbau Ost			0,002					Bezirk				2015	

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Walter-Friedrich-Str. 16-18</b>										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)**

**BSN** 03K11  
**Adresse:** Erich-Weinert-Str. 70  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Prenzlauer Berg West  
**Schultyp:** Gemeinschaftsschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
838	470	307	61

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.964.476,45 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.107.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.645,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1512	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SSP 2017	0,400	0,400	0,233					Bezirk				2017	2017
1675	1240	89380	städtebaulicher Denkmalschutz	städtebaulicher Denkmalschutz			0,515	0,200				Bezirk				2017	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

Sek II Kooperation mit 03B07

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

**BSN** 03Kn01  
 Adresse: Blankenburger Pflasterweg  
 (Hauptstandort) 13051 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0335	2712	70100	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg (4 Züge)	Neue Schulen Programm 2. Tranche	50,000	3,333						HOWOGE	3,300		3,370		

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

### Blankenburger Pflasterweg

0335	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
	11 bis 13	Neubau			3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

**BSN** 03Kn02  
**Adresse:** Falkenberger Str. 31  
 (Hauptstandort) 13088 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0336	2712	70100	Neue ISS Falkenberger Str. 31	Neue Schulen Programm					1,000	3,200	4,600	Bezirk	3,300		3,125		2023

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Falkenberger Str. 31</b>										
0336	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0336	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bezirk plant Reaktivierung

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

**BSN** 03Kn03  
**Adresse:** Heinersdorfer Str. 22  
 (Hauptstandort) 13129 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1379	3702	70102	Neubau einer 4-zügigen ISS mit Sporthalle; Heinersdorfer Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	36,000						1,000	HOWOGE					

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Neue Schulen Programm, 2. Tranche; Fertigstellung nach 2026

### Heinersdorfer Str. 22

1379	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1379	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf**

**BSN** 03Kn05  
**Adresse:** Rangierbahnhof Heinersdorf  
 (Hauptstandort) 13189 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 5 Weißensee/Heinersdorf  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0338	3701	70104	Neubau eines Schulkomplexes Grundschule/ISS für jeweils vier Züge und Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen; ehemaliger Rangierbahnhof; Berliner Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	62,000						1,000	HOWOGE				2022	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Rangierbahnhof Heinersdorf; Berliner Str.</b>										
0338	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Bemerkungen:**

Finanzierung für Gesamtstandort Grundschule und ISS

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau ISS; Hauptstr. 66**

**BSN** 03Kn06  
**Adresse:** Hauptstr. 66  
 (Hauptstandort) 13127 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0339	3702	70106	Neubau ISS 4-zügig, SH und Vereinsgebäude, Neubau, Hauptstr. 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						1,000	HOWOGE					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Hauptstr. 66</b>										
0339	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0339	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Bemerkungen:**

Fertigstellung nach 2026

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Grabbeallee 76

**BSN** 03Kn07  
**Adresse:** Grabbeallee 76  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Grabbeallee 76</b>										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell							
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Neubau

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Helene-Haeusler-Schule



**BSN** 03S03  
**Adresse:** Mendelssohnstr. 10  
 (Hauptstandort) 10405 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
151	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.381.818,08 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.100,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0340	9810	72000	Neubau eines MEB, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule) (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

### Mendelssohnstr. 10

0340	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	-------------------	--	--	--	--------------	---------------	---------	--



**BSN** 03S06  
 Adresse: Arnouxstr. 18  
 (Hauptstandort) 13127 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
104	42	62	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 03G40

**BSN** 03S07  
**Adresse:** Hermann-Hesse-Str. 48-52  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
51	-	51	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.165.567,44 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.652,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Panke-Schule

**BSN** 03S08  
**Adresse:** Galenusstr. 64  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
121	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
72(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.083.947,15 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.652,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.652,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0343	2712	70600	Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle, Galenusstr. 64	MoBS	21,540			1,573	5,357	5,210	4,620	SenStadtWohn	21,540			2020	2022

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 72 Plätze

#### Galenusstr. 64

0343	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0343	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt GE

**BSN** 03S09  
**Adresse:** Mendelstr. 54  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
111	111	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 0,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 03G47

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Marianne-Buggenhagen-Schule

**BSN** 03S10  
 Adresse: Ernst-Busch-Str. 29  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 10 Karow / Buch  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
214	96	100	7

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.591.189,23 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.960,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.960,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0346	3705	70200	Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; Ernst-Busch-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						1,000	Bezirk				2022	2025

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Ernst-Busch-Str. 29</b>										
0346	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Kapazitätswachstum durch Sanierung und Umbau geplant

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Käthe-Kollwitz-Gymnasium**

**BSN** 03Y03  
 Adresse: Dunckerstr. 65-66  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
858	120	493	245

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.918.335,69 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.220.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.813,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

**BSN** 03Y04  
 Adresse: Dunckerstr. 64  
 (Hauptstandort) 10439 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
911	123	547	241

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.149.896,64 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.510.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.782,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1677	1240	89380	umfassende Sanierung ehemaliges Direktorenhaus, Erweiterung der Anzahl der Klassenräume	städtebaulicher Denkmalschutz			1,370	1,487				Bezirk					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Carl-von-Ossietzky-Gymnasium**

**BSN** 03Y08  
 Adresse: Görschstr. 42-44  
 (Hauptstandort) 13187 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
964	-	658	306

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.965.998,25 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.826,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.826,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

**BSN** 03Y10  
 Adresse: Kissingenstr. 12  
 (Hauptstandort) 13189 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1088	182	588	318

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	150(150)	580(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.684.579,88 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 6.560.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.880,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0351	3704	70107	Erweiterung durch Anbau Ergänzungsgebäude; Kissingenstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						1,000	Bezirk				2022	2025
0352	3704	70100	Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines MEB, Einbau von Fachräumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen, Borkumstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140	2,000	1,156	0,925	3,000	0,754		Bezirk					2020
0353	2710	51933	Sanierung Fassade, 2. BA	SSP 2017	1,060	1,060	1,082					Bezirk				2017	2017
1485	2710	70233	Sanierung Fassade, 3. BA, Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,510			0,510				Bezirk				2018	2018
1500	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,300			0,100	1,200			Bezirk				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Borkumstr. 13</b>										
0352	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
<b>Kissingenstr. 12</b>										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abgabe MEB 24 an 03G39
0352	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Ergänzungsbau

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

**BSN** 03Y13  
**Adresse:** Eugen-Schönhaar-Str. 18  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Gymnasium  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
853	-	613	240

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(812)	200(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.512.697,52 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.580.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0355	3704	70201	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-zügigen Gymnasium, Eugen-Schönhaar-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500	1,000	0,389	0,065	4,000	5,000	3,250	Bezirk				2018	2021

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung durch Standort Pasteurstr.

### Pasteurstr. 7-11

0369	07 bis 10	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0369	11 bis 12	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Primo-Levi-Gymnasium****BSN** 03Y14

Adresse: Pistoriusstr. 133

(Hauptstandort) 13086 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Gymnasium

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1229	117	771	341

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.768.968,21 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.350.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.291,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
0357	3704	70202	Grundinstandsetzung der Schulgebäude an beiden Standorten Woelckpromenade und Pistoriusstr., 2. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,250						1,000	HOWOGE				2021	2024
0358	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP 2017	0,350	0,350	0,180					Bezirk				2017	2017
0359	9810	72017	Sanierung Schulgebäude Primo-Levi-Gymnasium	SIWANA III	12,100							HOWOGE				2021	2024
0360	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SSP 2017	0,390	0,390	0,060					Bezirk				2017	2017
1492	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2. BA, Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,910			0,910				Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Max-Delbrück-Gymnasium



**BSN** 03Y15  
**Adresse:** Kuckhoffstr. 2  
 (Hauptstandort) 13156 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Gymnasium  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
955	-	648	307

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	696(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.168.516,72 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 380.000,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.374,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0362	3704	70200	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Kuckhoffstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,550	2,000	0,376	0,100	4,000	5,000	4,000	Bezirk				2018	

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Kuckhoffstr. 2</b>										
0362	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0362	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss MUR

### Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

Robert-Havemann-Gymnasium

BSN 03Y16

Adresse: Achillesstr. 79

(Hauptstandort) 13125 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Gymnasium

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1010	-	738	272

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.283.491,50 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 40.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.708,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0365	2710	51933	Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017	0,017					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium am Europasportpark

**BSN** 03Y17  
**Adresse:** Conrad-Blenkle-Str. 34  
 (Hauptstandort) 10407 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Gymnasium  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
214	-	214	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(580)	150(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 3.471,00 €**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.471,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
0367	3704	70106	ehemaliges Coubertin-Gymn.: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einem 5-zügigen Gymnasium, Conrad-Blenkle-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,600					1,000	2,000	Bezirk				2021	2022

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Conrad-Blenkle-Str. 34</b>										
0367	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0367	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer Standort mit 03K07