

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Oberschule

BSN 08B01
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 88
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 29.487 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
75024			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,137		0,017	0,120	0,017	0,017	0,017		BIM				2018
							0,012										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)**

BSN: 08B02
 Adresse: Rudower Str. 184
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.665.528 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4022	1021	51925	Restzahlung aus der Maßnahme "Malerarbeiten" aus 2016	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000	0,000							BIM				
75058			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,276		0,149	0,128	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
75116			Grundinstandsetzung Sporthalle (B16085-3040402-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,341		0,800						BIM			1,705	2018
842	1250	71012	08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		13,512	9,625	0,300	0,015	0,007	0,165		BIM			52,915	2015
9340	1021	51925	Feuerwehruzufahrt Sporthalle wegen Neubau (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,150				0,150				BIM			23.06.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Informations- und Medizintechnik

BSN 08B04
 Adresse: Haarlemer Str. 23-27
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 453.225 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.926 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4081	1021	51925	Digitale Schließanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,073	0,073							BIM				
4126	1021	51925	Vertikallamellen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
5636	1021	51925	Setzen von Steckdosen im Rahmen der Digitalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023						BIM				
75026			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,726		0,326	0,399	0,326	0,326	0,326		BIM				2018
75117			Rückbau nasse Steigleitung und Trinkwasseranlagen (B18056-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,130		0,130						BIM				2018
75118			Sanierung TRH Fassade Werkstattgebäude und Gesamtsanierung Sporthalle (B18057-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,000		0,250	1,000					BIM				2018
75119			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2019
9324	1021	51925	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,056				0,056				BIM				2024
9325	1021	51925	Ätziabor	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025				0,025				BIM				2025
9795	1021	51925	Türausbau, Falte wandabbau und Wandverschlüsse	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026			0,026					BIM				
								0,026									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Legien-Schule

BSN: 08B05
 Adresse: Leinestr. 37-45
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 109.913 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.852 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4132	1021	51925	Sicht- und Blendschutz, R.L. 22 Gebäudeteil links, HochP. (SL) / Lamellen, R 305 und 405	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
6438	0710	88304	1147-B2-E: Energetische Optimierung der Haustechnik im OSZ Leinestraße 37-45 Haus 1	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,335		0,003		0,061	0,270			BIM				2017
75011			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,035		0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		BIM				2021
75035			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,178		0,112	0,066	0,112	0,112	0,112		BIM				2018
75120			Sanierung Nässeschäden UG (B18071-30403000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,250						BIM		0,190		2018
843	1021	89110	Zuschuss an das SILB für die Carl-Legien-Schule für Altenpflege (08B05): Umbau; 12049, Leinestraße 37-45	Zuweisung an das SILB							0,350	0,300	BIM		20.06.2017		2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN: 08G01
 Adresse: Donaustr. 120
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	399	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.788.588 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 74.868 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 64.410 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.458 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,499						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,708							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Theodor-Storm-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G02
 Adresse: Hobrechtstr. 76
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
182	182	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.208.355 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 400.243 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 372.202 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4814	2710	70900	08G02, Theodor-Storm-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12043, Hobrechtstr. 76		6,373								N.N.				
4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,713							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hobrechtstr. 76										
4814	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss
4814	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN: 08G03
 Adresse: Harzer Str. 73
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.379.507 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.737.342 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.851 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 478.342 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1435	2710	51938	Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,723	0,696							Bezirk				2017
1581	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär, Dach, Fassade, Innenausbau (KlnvFG)	SchulSP - investiv	4,410			1,315	1,800	2,050			Bezirk			4,410	2018
								0,317								05.06.2019	2021
4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12059, Harzer Straße 73	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,492							0,500	Bezirk				2022
																	2028
4818	3701	71404	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,565				0,100	0,465			Bezirk				2020
																	2021
846	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,250	0,235							Bezirk				2017
																	2017
9531	3701	71466	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,487							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elbe-Schule (Grundschule)

BSN: 08G05
 Adresse: Elbestr. 11
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
271	271	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.129.509 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.268.570 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.797 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle		8,819	0,305	0,098	0,861	3,000	2,040	1,700	0,761	Bezirk			9,031	2016
						0,305	0,098	0,861								15.03.2018	2023
4819	3701	71405	08G05, Elbe-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12045, Elbestraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,772							0,001	Bezirk				2022
60797	1240	89372	Sanierung des Schulgebäudes/Mehrkosten, Erneuerung Schulhof		1,153						0,073	0,698	Bezirk				2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
2018	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN: 08G06
 Adresse: Weisestr. 20
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
297	297	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.698.165 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 670.389 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.176 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 651.391 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.822 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Mobilbaus Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,202							0,001	Bezirk				2022 2023
4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Mobilbaus; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,318							0,001	Bezirk				2022 2025
4822	3701	71408	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500							0,100	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN: 08G07
 Adresse: Boddinstr. 55
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.299.493 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 281.756 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.584 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 192.172 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2019	1240	89363	Umgestaltung Lernräume		0,084	0,084							Bezirk				2017
					0,084												
4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung des Altbaus, von zwei Sporthallen, des Schulnebengebäudes sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,111						0,500	1,000	Bezirk				2022
4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,366							0,001	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlsgarten-Schule (Grundschule)

BSN: 08G08
 Adresse: Karlsgartenstr. 7
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schillerpromenade (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.727.902 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.348.977 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.193 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.342.571 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.213 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Altbaus und der Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,593						0,500	1,000	Bezirk				2022 2028
4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564							0,001	Bezirk				2022 2024
4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,427							0,001	Bezirk				2022 2024
4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,568							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Regenbogen-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G09
 Adresse: Morusstr. 32
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.564.484 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 64.575 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 64.575 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Morusstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,224							0,500	Bezirk				2022 2025
4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049							0,001	Bezirk				2022 2024
4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,344							0,001	Bezirk				2022 2024
4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,218							0,001	Bezirk				2022 2023
9398	3701	71467	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Morusstraße 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,228							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bornsdorfer Straße 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk		Aufgabe Filiale (Hort)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schliemann-Schule (Grundschule)

BSN: 08G11
 Adresse: Groß-Ziethener Chaussee 81
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
471	471	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.259.791 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.516.277 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 97.057 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.669 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
1439	2710	51938	Sanierung d. Flachdaches / Fassade / Blitzschutz (BA 2015-2017)	SchulSP - konsumtiv	1,856	0,712							Bezirk				2015
1440	2710	51938	Sanierung der Sanitärräume	SchulSP - konsumtiv	1,039	0,360							Bezirk				2015
4837	2710	70900	08G11, Schliemann-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81		6,989								N.N.				
4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle, des Schulnebengebäudes und des Mensagebäudes; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,783							0,001	Bezirk				2022
4839	3701	71417	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,600				0,100	0,500			Bezirk				2022
854	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,270	0,342							Bezirk				2017
9532	3701	71468	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,770							0,001	Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Groß-Ziethener Chaussee 81										
4837	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4837	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Petersen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G12
 Adresse: Jonasstr. 15
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
299	299	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.077.574 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 20.325 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.228 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.097 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,781							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,455							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Bruno-Taut-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G13
 Adresse: Bruno-Taut-Ring 9C
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	430	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.213.744 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 19.519 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.325 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4842	3701	70203	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung des Altbaus, des Hortgebäudes und der Sporthalle; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,198							0,500	Bezirk				2022 2025
4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,633							0,001	Bezirk				2022 2024
9456	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen (KlnvFG)	SchulSP - investiv	0,600			0,009	0,452	0,138			Bezirk				2020 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN: 08G14
 Adresse: Thomasstr. 39
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
290	290	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.437.501 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 11.239 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Thomasstraße 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,126							0,001	Bezirk				2022 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN: 08G15
 Adresse: Mariendorfer Weg 69
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
520	520	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
936(936)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.089.999 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.001.118 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.229.081 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1436	2710	51938	Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,856			0,700					Bezirk				2017
						0,664	0,103										2018
4845	2710	70900	08G15, Hermann-Sander-Schule: Abriss von zwei MUR und Neubau eines Ersatzneubaus; 12351, Mariendorfer Weg 69		13,366								N.N.				
4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,565							0,500	Bezirk				2022
																	2026
4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,425							0,001	Bezirk				2022
																	2024
8793	2710	70238	Umstellung von Gas- auf Fernwärme	SchulSP - investiv	0,044			0,022	0,022				Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mariendorfer Weg 69										
4845	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss
4845	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN 08G16
 Adresse: Hugo-Heimann-Str. 20
 (Hauptstandort) 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
228	228	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.314.687 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 738.198 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 731.021 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.177 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,813							0,500	Bezirk				2022 2025
4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,039							0,001	Bezirk				2022 2023
4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,422							0,001	Bezirk				2022 2024
4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportfläche des Hortes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,253							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Schule (Grundschule)

BSN 08G17
 Adresse: Richardplatz 14
 (Hauptstandort) 12055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.448.801 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 279.702 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 271.976 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.726 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung des Haupt- und Mensagebäudes; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,012							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,620							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eduard-Mörrike-Schule (Grundschule)

BSN 08G18
 Adresse: Stuttgarter Str. 35-39
 (Hauptstandort) 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
336	336	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.704.784 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 812.144 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 141.010 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.136 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2023	1240	89368	Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,069							Bezirk				
						0,069											
4859	2710	70901	08G18, Eduard-Mörrike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35		11,578								N.N.				
60736	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	0,800	0,063	0,526						Bezirk			0,800	2017
						0,063	0,526									13.11.2017	
9528	3701	70219	08G18, Eduard-Mörrike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,578						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Finanzmaßnahme ID 4859 entfällt im nächsten Investitionsprogramm (doppelt mit ID 9528)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN 08G19
 Adresse: Hannemannstr. 69
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.500.774 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 50.806 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 42.500 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.306 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4860	3701	71428	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes; 12347, Hannemannstraße 68	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,842							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4861	3701	71429	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12347, Riesestraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,986							0,001	Bezirk				2022
																	2022
8896	9810	74029	08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitäräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	SIWANA	0,900								Bezirk				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnen-Schule (Grundschule)

BSN 08G20
 Adresse: Dammweg 228
 (Hauptstandort) 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	376	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.314.112 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.737.439 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 304.446 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.166 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
4333	2712	70104	08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBs; 12057, Dammweg 228	Errichtung von Schülereingangsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,250		2,800						SenStadtWohn			5,250	2018	
							0,371	4,059									09.05.2018	2019
4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,027							0,001	Bezirk				2022	
																	2026	
4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,089							0,001	Bezirk				2022	
																	2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dammweg 228										
4333	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN: 08G21
 Adresse: Silbersteinstr. 42
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.142.614 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 312.147 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 32.682 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2020	1240	89363	Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung		4,583	0,269							Bezirk				2015
						0,269											
4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung des Altbaus, der Sporthalle und des Erweiterungsbaus; 12051, Silbersteinstraße 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,104							0,001	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Erweiterungsbau und Sporthalle bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Regenweiher (Grundschule)**

BSN: 08G22
 Adresse: Johannisthaler Chaussee 328
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
370	370	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.662.924 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 272.282 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 174.805 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2060	2710	70238	Erneuerung der Flachdächer (KlnvFG)	SchulSP - investiv	1,550		0,006	0,800	0,721	0,829			Bezirk			1,473	2018 2021
4868	3701	70206	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,293							0,500	Bezirk				2022 2025
4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,475							0,001	Bezirk				2022 2024
4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hortgebäude; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,565			0,045	0,211	1,100	1,053		Bezirk				2022 2022
4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,266							0,266	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zürich-Schule (Grundschule)

BSN 08G23
 Adresse: Wederstr. 49
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.731.565 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 250.210 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.994 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 236.451 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4872	3701	71436	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Schulgebäudes der Filiale; 12347, Rungiusstraße 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,415							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4876	3701	71437	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12347, Wederstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,851							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Teltowkanal (Grundschule)

BSN 08G24
 Adresse: Rungiusstr. 46
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	377	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.416.962 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.559.103 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.601 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 39.042 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.883 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1423	2710	51916	Sanierung der Sanitäranlagen	SaniP	1,755	0,130							Bezirk				2017 2020
1590	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen	SchulSP - investiv	1,675	0,130	0,209	1,045	0,394				Bezirk			1,675	2018 2020
4878	2710	70900	08G24, Schule am Teltowkanal: Abriss MUR und Mehrzweckgebäude, Ergänzungsneubau; 12347, Rungiusstr. 46		9,869								N.N.				
4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Klassenhäuser 1 bis 3, des Nebengebäudes, Verwaltungsgebäudes und der Sporthalle; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,399							0,001	Bezirk				2022 2024
871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225						0,100	1,000	Bezirk				2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rungiusstr. 46										
4878	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4878	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN: 08G25
 Adresse: Neuhofer Str. 41
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.010.525 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.019.495 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.014.179 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,808							0,001	Bezirk				2022 2025
4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,732							0,001	Bezirk				2022 2023
4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,321							0,001	Bezirk				2022 2024
4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,278							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neuhofer Str. 41										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Prüfung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G26
 Adresse: An den Achterhöfen 13
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
265	265	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.709.030 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 324.651 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 318.473 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 524 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4890	2710	70900	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Abriss Schulnebengebäude und Ergänzungsneubau mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13		8,350								N.N.				
4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Erweiterungsbaus und der Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,115							0,500	Bezirk				2022 2025
4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970							0,001	Bezirk				2022 2025
4893	3701	71445	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,611							0,001	Bezirk				2022 2025
4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An den Achterhöfen 13										
4890	01 bis 06	Aufgabe	konventionell							Abriss Schulnebengebäude
4890	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN: 08G27
 Adresse: Rohrdommelweg 1
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	525	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.910.492 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 25.120 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 10.470 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4895	3701	70106	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Ergänzungsneubau mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,473						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und von zwei Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,294							0,500	Bezirk				2022
																	2026
4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,930							0,001	Bezirk				2022
																	2024
9463	2710	70238	Sanierung der Flach- und Steildächer (KInvFG)	SchulSP - investiv	1,763				0,200	0,672	0,672		Bezirk				2020
							0,006										2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rohrdommelweg 1										
4895	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN 08G28
 Adresse: Köpenicker Str. 148
 (Hauptstandort) 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.731.277 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.388.594 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.025.403 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.299 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes sowie der Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,603							0,500	Bezirk				2022 2026
4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,732							0,001	Bezirk				2022 2024
4902	3701	70222	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Abriss MUR und Ersatzneubau; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	2,790						0,100	2,690	Bezirk				2022 2024
877	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,285								Bezirk				2017 2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 148										
4902	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4902	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN: 08G29
 Adresse: Tischlerzeile 34
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.280.433 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 259.178 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.541 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 213.264 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12351, Tischlerzeile 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,419							1,000	Bezirk				2022 2025
4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung der Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,405							0,001	Bezirk				2022 2024
5337	9810	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	SIWANA	1,700		0,100	1,000	0,600				Bezirk				2020 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Sandsteinweg (Grundschule)**

BSN: 08G30
 Adresse: Hornblendeweg 2
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
767	767	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.536.323 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 59.153 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 38.605 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung des Hauptgebäudes, des Klassensterns, des Museum sowie von zwei Sporthallen und drei MUR; 12349, Hornblendeweg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,233							0,500	Bezirk				2022
																	2027
4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,385							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,924							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,314							0,001	Bezirk				2022
																	2023
881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	SIWANA	6,996								Bezirk	6,996			2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G31
 Adresse: Wildhüterweg 5
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
241	241	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.739.466 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 380.415 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.778 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 792 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wildhüterweg 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,866							0,500	Bezirk				2022
4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564							0,001	Bezirk				2022
4914	3701	71455	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildhüterweg 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,671						0,100	1,000	Bezirk				2020
60735	1240	89368	Neugestaltung der Außenanlagen	Soziale Stadt	0,376	0,030	0,337						Bezirk			0,350	2017
						0,030	0,337									11.12.2017	2018
9572	9810	74043	08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8	SIWANA	0,700			0,050	0,460	0,190			Bezirk				2021
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN: 08G33
 Adresse: Kornradenstr. 2
 (Hauptstandort): 12357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
281	281	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.903.883 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 177.141 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 91.319 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1441	2710	51938	Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,825								Bezirk				2017	
						0,027	0,058											2017
4915	3701	71456	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,221							0,001	Bezirk				2022	
																		2024
884	3701	71401	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,096				0,500	0,500	1,096		Bezirk				2021	
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G34
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Buckow (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.543.609 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 51.418 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.110 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1582	2710	70238	Sanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) sowie Decken (KInV)	SchulSP - investiv	3,250			0,120	2,100				Bezirk				2018
								0,023									2021
4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,945						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,485							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,323							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 gemeinsamer Standort mit 08S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Kölnischen Heide (Grundschule)

BSN: 08G35
 Adresse: Hängelstr. 6
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Kölnische Heide (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
650	650	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.046.693 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 295.710 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 650 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 279.476 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.584 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4524	2710	70238	Sanierung Essensausgabe + Sanitärräume (KInvFG)	SchulSP - investiv	1,500			0,080	0,425	0,425	0,425		Bezirk			1,500	2020
																26.06.2019	2022
4923	3701	70213	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung des Hauptgebäudes, des Freizeitgebäudes und der Sporthalle; 12057, Hängelstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,885							0,500	Bezirk				2022
																	2027
4924	3701	71460	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Hängelstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,475							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN: 08G36
 Adresse: Drorystr. 3
 (Hauptstandort): 12055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.041.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 252.838 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.093 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.745 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,894							0,001	Bezirk				2022 2025
4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,245							0,001	Bezirk				2022 2024
4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,891							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G37
 Adresse: Lieselotte-Berger-Str. 65
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Rudow (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
281	281	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.596.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 80.351 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.004 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 68.795 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.552 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung des Schulgebäude und der Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,849							0,001	Bezirk				2020 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN: 08Gn01
 Adresse: Koppelweg 50-54
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 29.674 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
891	2712	70100	08Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	Neue Schulen Programm	31,203			0,030					SenStadtWohn	31,203			2022
														22.08.2018			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppelweg 50-54										
0891	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0891	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN 08Gn03
 Adresse: Weserstr. 12
 (Hauptstandort) 12047 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Weserstr. 12

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung für neue Grundschulkapazität (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Oderstr. 5**

BSN: 08Gn05
 Adresse: Oderstr. 5
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

ist zukünftig als Grundstufe der 08Kn01 enthalten

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 08K01
 Adresse: Fritz-Erler-Allee 86
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1051	408	436	207

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.199.695 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.723.822 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.041.393 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.259 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1442	2710	51938	Sanierung Sanitärräume (B+C-Sterne) / Schaffung 2. Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	1,313	0,554	0,085	0,008	0,100				Bezirk				2017
4531	2710	70238	Schaffung 2. RW in den B-Sternen (B1 bis B3) / Bypässe	SchulSP - investiv	0,320			0,008	0,100				Bezirk				2019
5105	2710	70900	08K01, Walter-Gropius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12351, Fritz-Erler-Allee 86		6,585								N.N.				2020
5106	3703	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,218						0,500	1,000	Bezirk				2022
5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,960							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Erler-Allee 86										
5105	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5					Abriss
5105	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5					Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN 08K02
 Adresse: Wutzkyallee 68
 (Hauptstandort) 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
708	285	423	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.365.708 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.050.247 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.357.468 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4284	2710	70238	Energetische Sanierung Dach/Fassade/Sonnenschutz	SchulSP - investiv	4,993		0,073	0,619	0,100	1,300	0,400		Bezirk				2018 2022
5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,077							0,500	Bezirk				2022 2027
5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,393							0,001	Bezirk				2022 2025
5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,861							0,001	Bezirk				2022 2025
5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wutzkyallee 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,515							0,001	Bezirk				2022 2024
5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Hahn-Schule

BSN: 08K03
 Adresse: Buschkrugallee 63
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
772	0	568	204

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.526.278 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 67.978 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.281 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 26.430 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.267 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,737							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,683							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Mann-Schule

BSN 08K04
 Adresse: Gerlinger Str. 22
 (Hauptstandort) 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	0	453	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.073.249 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 942.231 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 129 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 417.255 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1583	2710	70238	Sanierung der ehem. Flüchtlingsunterkunft (KInvFG)	SchulSP - investiv	9,090			0,435	4,000	3,789			Bezirk			9,090	2017
						0,031	0,134	0,359									07.03.2019
5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, Neben- und Mensagebäudes; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,390							0,001	Bezirk				2022
5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,911							0,001	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Clay-Schule

BSN: 08K05
 Adresse: Bildhauerweg 9
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1120	0	855	265

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.716.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.100.807 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.680 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1584	2710	70238	Sanierung der SH (ehem. Flüchtlingsunterkunft) (KInvFG)	SchulSP - investiv	8,770				4,000	3,450			Bezirk			8,770	2017
						0,046	0,203	0,496									07.03.2019
5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,911							0,500	Bezirk				2022
899	3702	70108	08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	65,550	2,000	2,000	8,000	12,000	12,000	6,000	1,291	Bezirk			59,700	2019
						1,777	1,076	2,488									23.03.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bildhauerweg 9										
5123	07 bis 10	Aufgabe			-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5123	11 bis 13	Aufgabe			-4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Efeuweg 28										
kfA	Alle	Aufgabe				4				
Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße										
0899	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0899	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0899	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 08K06
 Adresse: Onkel-Bräsig-Str. 76-78
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Britz (08)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1165	413	492	260

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.665.806 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.462.804 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 422.003 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1432	2710	70238	Sanierung Sanitär und Schaffung Barrierefreiheit "Moritz" (Aufzug)	SchulSP - investiv	0,834		0,347	0,487					Bezirk			0,850	2017
							0,495									24.01.2019	2019
1594	2710	70238	Sanierung Sanitäräume / Fassade / Dach / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	3,400	0,436	0,325	1,490	1,775				Bezirk			3,400	2017
							1,147									05.12.2017	2020
4548	2710	70238	Sanierung Auladach und Dach BT2 (ohne Sanitär und "Moritz") (KInvFG)	SchulSP - investiv	2,520		0,347	0,495	1,000	1,000	0,025		Bezirk			2,520	2020
																09.04.2019	2022
5184	3703	70104	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Abbruch und Neubau des Grundstufengebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,096							0,500	Bezirk				2022
																	2029
5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,594						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,592							0,001	Bezirk				2022
																	2024
5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363							0,001	Bezirk				2022
																	2023
5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen im Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762							0,001	Bezirk				2022
																	2023
902	3703	71400	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697			0,200	0,497				Bezirk				2019
																	2020
903	9810	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	SIWANA	1,135	0,452							Bezirk		1,200	1,200	
						0,387											
9571	9810	74028	08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-Bräsig-Straße 76	SIWANA	2,000			0,200	0,900	0,900			Bezirk			1,920	2020
								0,058								05.06.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Onkel-Bräsig-Str. 76-78										
5184	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5184	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli

BSN: 08K08
 Adresse: Rütlistr. 41
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
903	412	377	114

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.519.529 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 16.626.530 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.044 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 17.287 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1586	2710	70238	Sanierung des Altbau, Haustechnik und Fenster (KInvFG)	SchulSP - investiv	3,500			0,081	1,162	1,162	1,000		Bezirk				2019
																	2022
2025	1240	89368	Mensa-Anbau Campus Rütli		1,175	0,185	0,726						Bezirk			2,747	2014
						0,185	0,726									19.12.2016	
2026	1240	89368	Neubau Berufswerkstatt		2,500	0,055	0,100						Bezirk				2016
						0,055	0,100	0,100									2018
5188	3703	70203	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12045, Rütlistraße 41	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,912							0,500	Bezirk				2022
																	2028
5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,481						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
5194	3703	71301	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500					0,500	1,000		Bezirk				2022
																	2022
5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hortgebäudes; 12045, Nansenstraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,141							0,001	Bezirk				2022
																	2024
906	3703	70101	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,550	5,000	8,000	3,214	1,146				Bezirk			25,500	2016
						7,392	4,428	3,248								14.08.2014	2021
907	3703	71300	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000				Bezirk				2018
							0,286										2020
9460	3703	71302	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Anschlussfinanzierung des Mensaneubaus; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,441				0,441				Bezirk				2016
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten am Standort Rütlistr. Freizug der Weserstraße

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Röntgen-Schule

BSN 08K09
 Adresse: Wildenbruchstr. 53
 (Hauptstandort) 12435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	0	352	36

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.094.190 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 46.574 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.882 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 38.692 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12435, Wildenbruchstraße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,144						0,500	1,000	Bezirk				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zuckmayer-Schule

BSN 08K10
 Adresse: Kopfstr. 55
 (Hauptstandort) 12053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	0	411	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.872.675 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 11.257 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.257 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12053, Kopfstraße 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,823						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alfred-Nobel-Schule

BSN 08K11
 Adresse: Britzer Damm 164
 (Hauptstandort) 12347 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	0	567	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.433.324 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.663.276 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 954 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.654.410 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
5132	3702	71409	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung des Schulgebäude; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,526							0,001	Bezirk				2022	
																		2024
5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,871							0,001	Bezirk				2022	
																		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kepler-Schule

BSN 08K12
 Adresse: Zwillingestr. 21-29
 (Hauptstandort) 12057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
368	0	368	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.224.704 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.292.652 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 50.061 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Mensa; 12057, Zwillingestraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,599						0,500	1,000	Bezirk				2022	
																		2027
60734	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs		1,279	0,092	0,859	0,327					Bezirk			1,152	2017	
						0,092	0,859	0,283								14.12.2017		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg

BSN 08K13
 Adresse: Efeueweg 34
 (Hauptstandort) 12357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
707	276	431	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.695.491 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.978.057 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1967	1012	51900	Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,125								Bezirk				2017
						0,067											2017
5196	3703	70105	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Teilabriss und Neubau des Oberstufengebäudes; 12357, Efeueweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,933						0,500	1,000	Bezirk			9,882	2022
																27.05.2019	2028
5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Sanierung des Grundschulgebäudes, des Mensagebäudes, von zwei Sporthallen und der Hausmeisterwohnung, 12357, Efeueweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,829							0,500	Bezirk				2022
																	2028
5198	3703	71406	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg: Herrichtung der Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeueweg; 12357, Efeueweg 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,752							0,001	Bezirk				2022
																	2025
913	9810	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeueweg 34	SIWANA	4,968	0,905	2,400	2,200					Bezirk		4,856	4,968	2017
						0,359	1,082	1,450									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Efeueweg 34										
5196	07 bis 10	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Teilabriss
0913	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5196	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Oderstr. 5

BSN: 08Kn01
 Adresse: Oderstr. 5
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
892			08Kn01, Neubau ISS Oderstraße 5: Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5	Finanzierung durch HOWOGE	89,940							1,349	HOWOGE				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 5

0892	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Ziel GemS

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adolf-Reichwein-Schule

BSN: 08S01
 Adresse: Sonnenallee 188
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
163	42	111	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.041.395 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5307	3705	70200	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,881							0,500	Bezirk				2022 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Zwickauer Damm

BSN: 08S04
 Adresse: Zwickauer Damm 16-22
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
188	45	119	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.688 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 174.594 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 161.072 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.868 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung des Schulgebäudes und Schulnebengebäudes; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,427							0,001	Bezirk				2022	
																		2025
5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,832							0,001	Bezirk				2022	
																		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Hasenhegerweg**

BSN: 08S05
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
71	26	38	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule

BSN 08S06
 Adresse: Harzer Str. 73-74
 (Hauptstandort) 12059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
79	24	55	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Bienwaldring**

BSN: 08S07
 Adresse: Breitunger Weg 1
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.467.546 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.206.574 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 55.383 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1587	2710	70238	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie Brandschutz	SchulSP - investiv	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111		
						0,055	0,390	0,247									03.07.2019	2022
4201	1012	51900	Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111	2018	
						0,055	0,390										03.07.2019	2022
5310	3705	70203	08S07, Schule am Bienwaldring: Abriss MUR und Ersatzneubau; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,536						0,500	1,000	Bezirk				2022	
																		2026
5311	3705	70201	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung des Schulgebäudes und des Lagergebäudes; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,178						0,500	1,000	Bezirk				2022	
																		2027
5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Breitunger Weg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,128							0,001	Bezirk				2022	
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Breitunger Weg 1										
5310	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5310	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schilling-Schule

BSN 08S08
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 81
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
253	171	39	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.055.252 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.938.973 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 1.368 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 145.922 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer	
1438	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	4,985			0,925	0,800	0,800	0,800		Bezirk			4,985	2017	
						0,661	0,571	0,808									27.02.2019	2021
1591	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	4,985		0,250	0,925	1,600	0,800	0,800		Bezirk					2011
							0,203	0,808										2022
2035	1012	51900	Barrierefreiheit Baumassnahmen im Schwimmbad	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,400			0,300					Bezirk					2018
							0,733											2020
5313	3705	70204	08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ersatzneubau; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,582						0,500	1,000	Bezirk					2022
																		2029
5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Schulnebengebäudes, MUR, der Sporthalle und des Hortgebäudes; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,465						0,500	1,000	Bezirk					2022
																		2029
5315	3705	71403	08S08, Schilling-Schule: Sanierung der Parkplatzflächen und des Eingangsbereichs; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700				0,350	0,350			Bezirk					2022
																		2025
9534	3705	71406	08S08 Schilling-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,715							0,001	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Reuter-Allee 138										
5313	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5313	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Windmühle

BSN: 08S09
 Adresse: Buckower Damm 176
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
65	24	41	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.579.192 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 294.564 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 282.069 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.841 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung des Schulgebäudes; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,771							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN 08Y01
 Adresse: Emser Str. 133-137
 (Hauptstandort) 12051 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
531	55	377	99

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.709.696 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 395.359 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 383.629 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.076 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12051, Emser Straße 133	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305							0,001	Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN: 08Y02
 Adresse: Karl-Marx-Str. 14
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
544	0	404	140

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.766.934 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.340.251 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.027 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.321.617 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.607 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulneben- und Verwaltungsgebäudes sowie der Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,738						0,500	1,000	Bezirk				2022	
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Albert-Einstein-Gymnasium**

BSN: 08Y03
 Adresse: Parchimer Allee 109
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1027	0	694	333

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(754)	275(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.607.531 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 170.556 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.316 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 144.252 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEBs; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022
5243	3704	70111	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss und Neubau ehemaliger NAWI-Trakt; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,136							0,500	Bezirk				2022
																	2027
5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und von drei Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,088						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5338	9810	73017	08Y03; Albert-Einstein-Gymnasium; Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359; Parchimer Allee; 109	SIWANA	4,242								Bezirk				2020
																	2021
924	3704	70110	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Neubau MINT-Compartment; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,407						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,415							0,001	Bezirk				2022
																	2025
9427	2712	70101	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Neubau Sporthalle und Abriss alte Sporthalle; 12359, Parchimer Allee 109	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Parchimer Allee 109										
4334	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
5338	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5338	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss
4334	11 bis 12	Erweiterung	modular	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		
9427	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
9427	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN: 08Y04
 Adresse: Sonnenallee 79
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	0	445	165

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.743.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.648.725 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 701.978 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2029	1240	89371	Erneuerung Schulhof		0,875	0,506							Bezirk			0,875	2017
						0,506											
5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Pausencontainers; 12045, Sonnenallee 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951							0,001	Bezirk				2022
872	2710	51938	Sanierung des Schulgebäudes (betrifft Hof- und Straßengebäude) sowie der Sporthalle bzgl. Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen und Bauliche Erneuerung des Schulhofes	SchulSP - konsumtiv	7,214								Bezirk				2014
						0,956	0,150										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Leonardo-da-Vinci-Gymnasium**

BSN: 08Y05
 Adresse: Haewererweg 35
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
743	0	558	185

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	928(580)	400(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.046.930 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 13.568.497 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.969 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,771						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	34,500	2,000	7,000	7,000	8,000	6,000	1,898		Bezirk			30,250	2017
						2,409	4,901	6,257								26.04.2016	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Christoph-Ruden-Straße 3										
0928	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0928	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Haewererweg 35										
5251	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
5251	11 bis 12	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:
 Prüfung Nachnutzung bisheriger Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hannah-Arendt-Gymnasium

BSN: 08Y06
 Adresse: Elfriede-Kuhr-Str. 17
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
737	0	496	241

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.276.147 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 919.138 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.810 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.529 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1433	2710	51938	Sanierung Kleinspielfeld	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,292							Bezirk				2017
1434	2710	51938	Sonnenschutz / Außenjalousien / Betonsanierung Turnhalle	SchulSP - konsumtiv	0,797	0,549							Bezirk				2017
5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, der Mensa und der Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,617							0,001	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen: