

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Victor-Klemperer-Kolleg

BSN: 10A04  
 Adresse: Martha-Arendsee-Str. 15  
 (Hauptstandort): 12681 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Sonstige  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.389 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.527 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.862 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5256	3704	71440	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					0,001			Bezirk				2021
																	2022
5258	3704	71442	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Außenanlagen-Schulhof; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,850						0,200		Bezirk				2022
																	2023

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)

BSN 10B01  
 Adresse: Marzahner Chaussee 231  
 (Hauptstandort) 12681 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Berufsschule  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 85.218 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.506 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
75041			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,187		0,064	0,124	0,064	0,064	0,064		BIM				2018
							0,069										2018
75121			Sanierung Trinkwasseranlagen und Brandschutzgutachten (B18075-30432000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,400		0,400						BIM		0,140		2018
															02.05.2018		2018

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)**

BSN: 10B02  
 Adresse: Peter-Weiss-Gasse 8  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Berufsschule  
 Schulträger: SenBJF

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 434.714 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.286 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5667	1021	51925	Erneuerung Sportanlage (Filiale-Sportplatz)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,285		0,285						BIM				
75046			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,031		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
75052			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,225		0,125	0,100	0,125	0,125	0,125		BIM				2018
9316	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
9353	1021	51925	Umbau von Fach- und Lernfeldräumen 113 und 114	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066			0,066					BIM				
9354	1021	51925	Diebstahlsicherung für Beamer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002			0,002					BIM				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN 10G01  
 Adresse: Schorfheidestr. 42  
 (Hauptstandort) 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
339	339	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.833.978 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.629.383 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.902 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.686 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1021	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSSP	0,015	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,428	0,547										30.11.2016
1022	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,002								Bezirk				
4950	2710	70901	10G01, Paavo-Nurmi-Schule; Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Straße 42		10,200								N.N.				
9482	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42 (KInV)	SchulSP - investiv	2,950			0,250	0,150	2,550			Bezirk				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Selma-Lagerlöf-Grundschule

BSN: 10G03  
 Adresse: Wörlitzer Str. 31  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.602.302 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.083 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 430.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.510 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1024	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,125											
1547	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,334		1,203	1,428					Bezirk			2,334	2017
							0,905	1,099									20.09.2017

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Falken-Grundschule

BSN: 10G04  
 Adresse: Geraer Ring 2  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
298	298	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.133.475 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 41.691 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.769 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.922 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1026	2712	70101	10G04, Falken Grundschule/10G34 Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle/Neubau Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2023 2024
4952	3701	71435	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951				0,300	0,500	0,151		Bezirk				2020 2022

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauer Str. 8										
1026	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
1026	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ebereschen-Grundschule**

BSN: 10G05  
 Adresse: Borkheider Str. 28  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
282	282	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 28.607 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.936 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.671 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule**

BSN: 10G07  
 Adresse: Max-Herrmann-Str. 5  
 (Hauptstandort): 12687 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.713.633 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 32.797 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.065 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.732 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Wilhelm-Busch-Grundschule

BSN: 10G08  
 Adresse: Parsteiner Ring 24  
 (Hauptstandort): 12679 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
587	587	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.405.008 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 694.590 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.075 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.991 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2246	1240	89362	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche		0,642	0,592	0,050						Bezirk				2017
						0,592	0,050										

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Grundschule am Bürgerpark

BSN: 10G09  
 Adresse: Jan-Petersen-Str. 18 B  
 (Hauptstandort): 12679 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.873.802 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 10.292.119 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.627 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 367.309 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.450 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1032	3701	71404	10G09: Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	1,650						Bezirk			4,850	2017
						2,020	1,724	1,335							29.04.2014	2019	
1551	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,009		0,700	2,165					Bezirk			3,210	2018
							1,045	1,872							15.05.2018	2019	
4158	1240	89362	Aufwertung Schulhof		1,653		0,083	0,650	0,926				Bezirk				2018
							0,083	0,650								2020	
60733	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeeteria am Bürgerpark		1,236	0,685	0,807						Bezirk			1,249	2015
						0,538	0,629									2018	

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Pan-Grundschule**

BSN: 10G10  
 Adresse: Stolzenhagener Str. 9  
 (Hauptstandort): 12679 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
475	475	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.602.394 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.683.183 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 50.721 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.812 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140					1,000	4,000	5,000	Bezirk	10,450 09.04.2013	13,140 25.04.2015	19,234 15.04.2019	2021
4293	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,500 0,423	0,500 0,534						Bezirk			1,000 30.11.2016	2017 2018
4957	2710	70240	10G10, Peter-Pan Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Straße 9, (KInV)	SchulSP - investiv	2,840			0,124	1,200	1,516			Bezirk	2,840 30.04.2019			2020 2021
9465	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Str. 9 (KInV)	SchulSP - investiv	2,359			0,124	1,200	1,516			Bezirk	2,359 30.04.2019			2020 2021

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Stolzenhagener Str. 9</b>										
1034	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Grundschule an der Mühle**

BSN: 10G11  
 Adresse: Kienbergstr. 59  
 (Hauptstandort): 12685 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 585.645 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.958 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.687 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1037	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,538	0,725							Bezirk			0,725	2017
						0,538											27.11.2015
4958	2710	70901	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59		10,073								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Grundschule an der Geißenweide**

BSN: 10G12  
 Adresse: Amanlisweg 40  
 (Hauptstandort): 12685 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
495	495	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.428.014 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.103 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.473 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1038	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,089											
1546	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,178	1,704					Bezirk			2,417	2017
							0,713	1,602									30.11.2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Johann-Strauss-Grundschule**

BSN: 10G13  
 Adresse: Cecilienstr. 80/81  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
650	650	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.176.096 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 58.759 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.742 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.017 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Grundschule unter dem Regenbogen**

BSN: 10G14  
 Adresse: Murtzaner Ring 37  
 (Hauptstandort): 12681 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
695	695	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.249.933 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.353.306 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.452 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.229 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60732	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen		1,420	0,767	0,522						Bezirk			1,220	2015
						0,767	0,522							2018			
9467	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (KInV)	SchulSP - investiv	2,546			1,200	1,346				Bezirk				2019
								1,003						2020			

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Grundschule am Fuchsberg

BSN: 10G16  
 Adresse: Dankratweg 19  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
521	521	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.298.049 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 8.044.748 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.154 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1042	3701	70110	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	6,000	0,430					Bezirk				2016
						4,220	2,828										
1544	2710	70240	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - investiv	0,009		0,050	1,700					Bezirk		1,723		2018
							0,023	0,965									
4963	3701	71321	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147				2,825	1,147			Bezirk	4,147			2019
														16.10.2018			

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Habichtshorst /Apfelwicklerstr. 4-6										
nein	01 bis 06	Erweiterung	modular							Höhe der Kapazitätserweiterung noch offen

## Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau abgeschlossen



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Beatrix-Potter-Grundschule

BSN: 10G17  
 Adresse: Ludwigsfelder Str. 7  
 (Hauptstandort): 12629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
625	625	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.344.248 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.896.737 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.432 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.386 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1552	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,351	0,554										30.11.2016
4964	2710	70901	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle und Schulhof; 12629, Ludwigsfelder Straße 7		11,495								N.N.				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Pusteblume-Grundschule

BSN: 10G18  
 Adresse: Kastanienallee 61  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
693	693	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.003.758 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.528.295 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.948 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 458.343 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.379 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
10038	1240	89362	Pusteblume Grundschule (MEB), Neubau Schulsportanlage - 2. BA		0,970				0,545	0,425			Bezirk				
2245	1240	89362	energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude		4,080	2,235							Bezirk				
2247	1240	89362	Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61		0,570	0,367	0,203						Bezirk				2017
						0,367	0,203										2018
2249	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens		0,906		0,375	0,531					Bezirk				2018
							0,375	0,531									2019
4164	1240	89362	Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück		0,085		0,007	0,079					Bezirk				2018
							0,007	0,079									2019
4165	1240	89362	Neubau Schulsportanlage - 1. BA Bauvorbereitende Maßnahmen		0,254			0,254					Bezirk				2018
								0,254									2019
4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 118										
4169	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN: 10G19  
 Adresse: Eilenburger Str. 1  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
546	546	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.096.098 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.033.704 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.404 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.225 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1047	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,750	0,750							Bezirk			0,715	2017
						0,669											15.03.2017
1550	2710	70240	Sanierung Hortgebäude (KInV)	SchulSP - investiv	0,005		0,100		0,300	5,778			Bezirk		5,390	6,594	2018
							0,087	0,235							01.01.2018	17.05.2019	

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eilenburger Str. 6/8										
	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Nutzung Horträume

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Kolibri-Grundschule**

BSN: 10G22  
 Adresse: Schönwalder Str. 9  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
764	764	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.111 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.052.168 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.815 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 996.056 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.296 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4965	3701	71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520				1,200	0,320			Bezirk			1,520	2020
																05.11.2018	2021

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Grundschule am Schleipfuhl**

BSN: 10G25  
 Adresse: Nossener Str. 85  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.089.242 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 532.299 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.771 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.613 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1051	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2017
						0,505											
4967	3701	71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,445				0,500	1,500	1,445		Bezirk			3,445	2020
																26.05.2017	
4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							1,000	Bezirk				2023
4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520						1,000	0,520	Bezirk				2022
9471	3701	71322	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,780				2,730				Bezirk				2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

MEB Standort verworfen

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Friedrich-Schiller-Grundschule**

BSN: 10G26  
 Adresse: An der Schule 13-17  
 (Hauptstandort): 12623 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
319	319	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.038.197 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 38.213 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.428 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.569 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1053	9810	70040	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	SIWANA	0,180	0,061	0,364						Bezirk				2019
						0,016											

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Grundschule am Hollerbusch**

BSN: 10G28  
 Adresse: Erich-Kästner-Str. 64  
 (Hauptstandort): 12619 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Süd (06)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
619	619	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.016.572 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 64.253 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.794 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.460 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4974	2710	70901	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner Straße 64		14,000								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Grundschule an der Wuhle**

BSN: 10G29  
 Adresse: Teterower Ring 79  
 (Hauptstandort): 12619 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Süd (06)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
622	622	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.002.404 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.856.779 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 60.593 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.799 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1056	3701	71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,900	1,720	1,880	2,329				Bezirk			4,500	2019
						0,240	0,052	0,514							11.12.2015	2021	
1057	9810	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SIWANA	3,125	2,671	0,500			0,005	0,064		SenStadtWohn	3,300		3,125	2017
						2,527	0,252	0,009							30.09.2016	2017	
4295	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,000		0,360	1,026	0,454				Bezirk			1,650	2018
							0,183	1,013							22.08.2018	2020	

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Teterower Ring 79</b>										
1056	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1056	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

MEB bereits fertiggestellt



**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Mahlsdorfer Grundschule**

BSN: 10G30  
 Adresse: Feldrain 47  
 (Hauptstandort): 12623 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
524	524	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.843.195 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.581.354 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.041 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 415.000 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.872 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1060	9810	70039	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	SIWANA	1,600	1,107	0,222						Bezirk		1,600	1,600	2015
						0,884	0,203	0,001						2018			
1061	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSSP	0,003	0,647							Bezirk				2017
						0,647								2017			
4977	3701	71437	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400								Bezirk				2024
														2025			

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN: 10G31  
 Adresse: Adolfstr. 25  
 (Hauptstandort): 12621 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Kaulsdorf (08)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.441.474 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.813.874 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.076 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.857 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,290		0,038	1,000					Bezirk	13,290			2022
							0,038								14.08.2018		
4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
															17.11.2016		
4347	2712	70104	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,600		0,010						SenStadtWohn			3,600	2019
							0,029	2,707									01.11.2018

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adolfstr. 25										
1064	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Sanierung und Erweiterung
4347	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB
4344	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4344	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

## Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Kiekemal-Schule (Grundschule)**

BSN: 10G32  
 Adresse: Hultschiner Damm 219  
 (Hauptstandort): 12623 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
543	543	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.723.761 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 30.115 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.334 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.781 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Ulmen-Grundschule

BSN: 10G33  
 Adresse: Ulmenstr. 79-85  
 (Hauptstandort): 12621 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Kaulsdorf (08)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.815.667 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.102.372 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.403 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.906 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1067	2712	70101	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Ulmenstr. 79/85	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2023 2024
1555	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,013	0,500	0,500						Bezirk			1,000 30.11.2016	2017 2018
4978	3701	71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				0,850				Bezirk				2020

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ulmenstr. 79-85										
1067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1067	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling 34. Schule (Grundschule)**

BSN: 10G34  
 Adresse: Geraer Ring 54  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
215	181	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.299.063 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.928 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.826 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.102 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5320	2710	70901	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof; 12689, Geraer Ring 54		11,000								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Einrichtung als Inkl. Schwerpunktschule

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Eisenstr. 7-9

BSN: 10Gn01  
 Adresse: Eisenstr. 7-9  
 (Hauptstandort): 12623 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1071	2712	70100	10Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 12623, Eisenstr. 7-9	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2025

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

## Eisenstr. 7-9

1071	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

## Bemerkungen:

MEB entfällt, Standort wird 4-zügig

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfeser Str.**

BSN: 10Gn03  
 Adresse: Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfeser Str.  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 28.735 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1073	2712	70100	10Gn03, Neubau 4-zügige Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfeser Str.	Neue Schulen Programm	35,900			0,029					SenStadtWohn	35,900			2021
														30.11.2019			2024

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfeser Str.</b>										
1073	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Neubau Grundschule; Bruno-Baum-Straße 72**

BSN: 10Gn05  
 Adresse: Bruno-Baum-Str. 72  
 (Hauptstandort): 12685 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Reaktivierung Grundschule; Marzahner Chaussee 165**

BSN: 10Gn06  
 Adresse: Marzahner Chaussee 165  
 (Hauptstandort): 12681 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9372	3701	70222	Reaktivierung ehemaliger Schulstandort; 12681, Marzahner Chaussee 165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	1,000	Bezirk				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Marzahner Chaussee 165**

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Neubau Grundschule; Haltoner Str. 22**

BSN: 10Gn10  
 Adresse: Haltoner Str. 22  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €**  
davon u.a.:  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1104			10Yn01, Neubau Gymnasium Haltoner Str. 22: Neubau mit Sporthalle; 12683, Haltoner Str. 22		62,917							0,944	HOWOGE				2026 2028

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haltoner Str. 22										
1104	01 bis 06	Neubau	konventionell							
1104	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

**Bemerkungen:**

geplantes Gymnasium (10Yn01) am Standort entfällt; neue Planung Grundschule, Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Rudolf-Virchow-Schule**

BSN: 10K01  
 Adresse: Glambecker Ring 90  
 (Hauptstandort): 12679 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1204	0	786	418

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.538 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 78.662 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 61.047 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.615 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Haeckel-Schule**

BSN: 10K02  
 Adresse: Luckenwalder Str. 53  
 (Hauptstandort): 12629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
736	0	605	131

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(550)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.468.523 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.490.799 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.405 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.141 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1075	9810	70041	10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	SIWANA	3,020	0,263	2,037	0,532					Bezirk		2,800	2,800	2018
						0,145	0,881	1,241						2019			
1076	2710	51915	Sanierung Dach / Haus 4	SSSP	0,120	0,120							Bezirk				2017
						0,154								2017			
5140	2710	70901	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Straße 53		12,000								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Luckenwalder Str. 53</b>										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulpraktische Seminare

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Kerschensteiner-Schule**

BSN: 10K03  
 Adresse: Golliner Str. 2  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
304	0	304	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 71.408 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 58.312 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.097 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5142	2710	70901	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Straße 2		10,129								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Jean-Piaget-Schule

BSN: 10K05  
 Adresse: Mittenwalder Str. 5  
 (Hauptstandort): 12629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
482	0	482	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.405.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 72.402 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.675 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.726 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5143	2710	70901	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung 1 Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Straße 5		10,756								N.N.				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Georg-Klingenberg-Schule**

BSN: 10K06  
 Adresse: Alberichstr. 24  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	0	470	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.234.281 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 29.448 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.916 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.532 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Caspar-David-Friedrich-Schule**

BSN: 10K07  
 Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 7  
 (Hauptstandort): 12629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
468	0	468	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.151.787 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 63.599 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 57.388 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.211 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Johann-Julius-Hecker-Schule**

BSN: 10K08  
 Adresse: Hohenwalder Str. 2  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	0	422	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.481.242 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 21.621 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.621 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						1,000	0,400	Bezirk				2022 2023

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Konrad-Wachsmann-Schule

BSN: 10K09  
 Adresse: Geithainer Str. 12  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	0	455	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.953.200 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.140.053 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.365 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.164 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1084	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,008	1,031	1,080						Bezirk			2,111	2017
						1,022	0,998										09.12.2016
1545	2710	70240	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,102								Bezirk			2,111	
							1,080										09.12.2016

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 10K10  
 Adresse: Cottbusser Str. 23  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
879	544	335	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.794.111 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.490.926 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.325 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.491 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1548	2710	70240	Sanierung Sanitär, Brandschutz, energetische Hüllensanierung (KInV)	SchulSP - investiv	5,896		0,140		2,000	3,019			Bezirk			5,896	2018
							0,206	0,757									20.12.2018
2248	1240	89362	energetische Sanierung der Schulsporthalle II		2,027	0,268	0,957	0,802					Bezirk				2017
						0,268	0,957	0,802									
60807	1240	89362	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Energetische Sanierung der Schulsporthalle - 2. Bauabschnitt (Mehrkosten)		0,447			0,447					Bezirk				2019
								0,447									

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 10K11  
 Adresse: Flämingstr. 16-18  
 (Hauptstandort): 12689 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	258	100	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.848.497 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.415.771 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.018 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.201 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1087	3703	71404	10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,421	1,309	1,493	0,431				Bezirk			4,143	2017
						0,421	1,309	2,653									08.12.2015

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule**

BSN: 10K12  
 Adresse: Liebensteiner Str. 24  
 (Hauptstandort): 12687 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1082	605	477	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 368.404 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.709 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.183 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
6428	9810	70003	10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, Liebensteiner Straße 24	SIWANA	2,922	0,374	0,010			0,006			SenStadtWohn	3,200		3,152	
						0,338	0,001										

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Neubau ISS; An der Schule 41-59**

BSN: 10K13  
 Adresse: An der Schule 41-59  
 (Hauptstandort): 12623 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
200	0	200	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 31.281.551 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1089	2712	70600	10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59		34,800		10,670						SenStadtWohn	31,200	34,800		2018
							10,423	20,858						10.05.2016	29.09.2017		

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Garzauer Straße 30

BSN 10Kn04  
 Adresse: Garzauer Straße 30  
 (Hauptstandort) 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9566			10Kn04, Neubau ISS Garzauer Straße 30: Neubau mit Sporthalle; 12683, Garzauer Straße 30	Finanzierung durch HOWOGE	56,041				0,500	4,203	3,703	18,680	HOWOGE				2023
																	2026

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Garzauer Straße 30										
9566	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
9566	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

## Bemerkungen:

Umsetzung geplant durch HOWOGE

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**

**Schule am Pappelhof**

BSN: 10S04  
 Adresse: Ketschendorfer Weg 21  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
138	0	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.370.481 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 35.823 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.585 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.237 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Schule am Rosenhain

BSN 10S07  
 Adresse: Klingenthaler Str. 32  
 (Hauptstandort) 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	101	162	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.059.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.112.287 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.904 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 117.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.169 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1092	2712	70104	10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs; 12627, Klingenthaler Str. 32	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,840		3,200						SenStadtWohn			5,840	2018
							2,910	2,040								09.05.2018	2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

## Klingenthaler Str. 32

1092	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätzuwachs 96 Plätze
------	-------------	-------------	---------	-------------------	--	--	--------------	---------------	---------	----------------------------

## Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Schule am Mummelsoll**

BSN: 10S08  
 Adresse: Eilenburger Str. 4  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	0	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.944 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 40.985 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.009 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.976 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Tagore-Gymnasium

BSN 10Y01  
 Adresse: Sella-Hasse-Str. 25  
 (Hauptstandort) 12687 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
864	0	604	260

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.390.237 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.239.631 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.555 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.444 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1549	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,350	0,584					Bezirk			2,245	2018
							1,661	0,542									15.09.2017

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling** **Otto-Nagel-Gymnasium**

BSN: 10Y02  
 Adresse: Schulstr. 11  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
875	129	505	241

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.676.542 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.096.830 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.114 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.677 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1096	2710	70900	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Schulergänzungsbau mit Sporthalle; 12683, Schulstraße 11		9,600								N.N.				
4348	2712	70104	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,710			2,738					SenStadtWohn			3,710	2019
5259	3704	71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,522					1,522			Bezirk				2020
																	2023

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Schulstr. 11</b>										
4348	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1096	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung
1096	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium**

BSN: 10Y03  
 Adresse: Allee der Kosmonauten 134  
 (Hauptstandort): 12683 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
851	0	587	264

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 386.734 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 53.458 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.461 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4301	2710	51940	Fenstersanierung	SchulSP - konsumtiv	0,005		0,440						Bezirk			0,440	2018
							0,321										30.11.2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sartre-Gymnasium**

BSN: 10Y08  
 Adresse: Kyritzer Str. 103  
 (Hauptstandort): 12629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
713	0	554	159

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.790.668 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 295.807 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.608 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 331 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1100	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,190	0,190							Bezirk				2017
						0,249											
5264	3704	71447	10Y08, Sartre Gymnasium: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12629, Kyritzer Straße 103	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,843					0,200	0,400		Bezirk				2021

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Melanchthon-Gymnasium**

BSN: 10Y11  
 Adresse: Adele-Sandrock-Str. 73-75  
 (Hauptstandort): 12627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
967	121	624	222

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.558.658 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 983.843 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.114 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 945.652 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.077 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,400					1,000	1,500	0,900	Bezirk			3,400	2021
																25.03.2014	2023
9485	2710	70901	10Y11, Melanchthon Gymnasium: Sanierung 2 Schulgebäude; 12627, Adele Sandrock Straße 73/75		10,000								N.N.				

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)**

BSN: 10Yn02  
 Adresse: Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)  
 (Hauptstandort): 12619 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2019/2020:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 47.271 €**  
**davon u.a.:**  
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €  
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1090			10Yn02, Neubau Gymnasium Erich-Kästner-Str. (ggü. 41): Neubau mit Sporthalle: 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)		62,917				0,288	4,719	4,383	20,972	HOWOGE				2021
							0,047										2023

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)</b>										
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell	-	5,0	-	-	-	-	-
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell	-	5,0	-	-	-	-	-
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell	-	-	3	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Standorttausch mit 10Kn02; BSO-Tranchen-Zuordnung offen.