

Anlage 6

Meilensteinplanung für das Kalenderjahr 2026

Nr.	Maßnahme	Bis wann?
1	Abschluss des Abstimmungs- und Unterzeichnungsprozess zur Zielvereinbarung	Ende 04/2026
2	Konsolidierung der fachmodulübergreifenden Querschnittsthemen der Zielvereinbarung: Arbeitgeberrolle und Digitalisierung	Ende 03/2026
3	Ermittlung von qualitätsgesicherten Zielaktenraten als Orientierungswerte im Rahmen der PPBE für alle Transferfeldern (für die Transferfelder AsylbLG, GruSi/HzL, HzÜ, HzP). Für EGH werden zunächst noch die Personalschlüssel lt. Einführung BTHG 2019 genutzt.	Ende 06/2026
4	Weiterentwicklung und Konsolidierung der fachmodulspezifischen Qualitätskennzahlen	Ende 06/2026
5	Ermittlung der Grundbearbeitungszeiten, Mengenerhebung und Ermittlung von qualitätsgesicherten Zielaktenraten im Transferfeld EGH	Ende 09/2026
6	Entscheidung über und Aktualisierung der Steuerungsschwerpunkte und Maßnahmen der Fachmodule und fachmodulübergreifenden Steuerungsschwerpunkt in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen	Ende 09/2026
7	Aufbau eines fachmodulübergreifenden Fach- und Finanzcontrollings basierend auf der Kooperation mit SoFinData	Ende 12/2026
8	Vertiefung Konzeptentwicklung und Konkretisierung der Maßnahmenplanung in den Fachmodulen	fortlaufend
9	Umsetzung der vom Entscheidungsgremien priorisierten Steuerungsschwerpunkt und Maßnahmen entsprechend der Zeit-Maßnahmeplanung der Fachmodule und fachmodulübergreifenden Steuerungsschwerpunkte in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen	fortlaufend, nach Abschluss der ZV