
Planungsphasen bis zum Bau Tangente Pankow 

Planungszeit* 

Grundlagenuntersuchung 
(Verkehrsmittelvergleich; Entwicklung und Abwägung 1 Informationsveranstaltung in 2018 
von Trassenvarianten sowie Realisierungsempfehlung) 
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Vorplanung (konzeptionelle Straßenraumaufteilung) 
Akteurgespräche und Informationsveranstaltung 3,5-4 Jahre 

u.a. in 2024Entwurfsplanung (technische Planung + Gutachten) 
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Genehmigungsplanung ggf. Informationsveranstaltung 

Förmliches 
Formole Beteiligungsmöglichkeit im PFV Planfeststellungsverfahren (PFV) 
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Ausführungsplanung
Mind. 2 Jahre Kontinuierliche Bau-Information 

Bau 

Inbetriebnahme geplant 2030 Fahrgastinformation zu Angebotsänderungen 

* Idealablauf; Dauer kann aufgrund von Unvorhersehbarem im Verlauf der Planung abweichen und weitere Veranstaltungen hinzu kommen

Stand: Januar 2024 

Hrsg.: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt


