
Anlage 4 - Zeit- und Maßnahmenplanung
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Maßnahme 9: Vorlagen für einheitlichen Außenauftritt

01.07.2021 31.12.2021

Maßnahme 5: Ermitteln der bisherigen und laufenden Personal-

/Ressourcenausstattung 01.08.2021 31.12.2023

Maßnahme 6: Einrichten einer einheitlichen Kostenstelle 

„Fachstelle Soziale Wohnhilfen“ in allen Bezirksämtern 01.09.2021 31.12.2021

Maßnahme 4: Berücksichtigung der Datenerhebung bei 

Fachprozessen 01.09.2021 31.12.2021

Maßnahme 2: Steuerungsunterstützendes IT-Fachverfahren 

01.01.2022 31.12.2023

Maßnahme 1: Ist-Erhebung in den Bezirken 

01.01.2022 31.12.2023

Maßnahme 8: Qualifizierung und Supervision der 

Mitarbeiter*innen 01.01.2022 31.12.2023

Maßnahme 11: Instrumente zur aktiven Kontaktaufnahme 

umsetzen 01.04.2022 01.08.2022

Maßnahme 3: Klient*innen- und Mitarbeiter*innenbefragungen 

01.06.2022 31.12.2022

Maßnahme 7: Prognose der Personal- und Ressourcenbedarfe 

01.07.2022 31.12.2022

Maßnahme 10: Evaluierung der Möglichkeit der Übertragung der 

Entscheidung über Mietschulden 01.07.2022 31.12.2022

Maßnahme 12: Evaluation der Zielvereinbarung 

01.01.2023 31.03.2023

Maßnahme 13: Erarbeitung der Folgezielvereinbarung 

01.01.2023 30.06.2023

Inkrafttreten der Folgezielvereinbarung

01.01.2024

Zeit- und Maßnahmenplanung Zielvereinbarung Soziales


