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Anlage 2

Eckwerte der Zeitplanung

(Module in fachlicher Reihenfolge)

Beabsichtigte
Reihenfolge Modul

Erstauslieferung an
SenFin

Voraussichtliche
Bereitstellung für dezentrale

Implementierung

4. DAV Oktober 2001 November 2002

5. DAS April 2002 Januar 2003
7. DHB August 2002 Januar 2003
6. DKW Juli 2002 Januar 2003
6. DMV Juli 2002 Januar 2003

1. DHR Dezember 2001 Juli 2002

3. DKR Juli 2002 Oktober 2002
3. DPK Juli 2002 Oktober 2002

3. DLE Juli 2002 Oktober 2002
2. DPV April 2002 Oktober 2002
7. DAB Oktober 2002 Februar 2003

DRS,
davon:

c DAV Juli 2001 2003

a DAS November 2001 2002
h DHB November 2001 2003

g
DHB
Zusatz-
kontierung

Oktober 2001 2003

i DKW November 2001 2003
i DMV Juli 2001 2003
f DHR November 2001 2003

b DKR Oktober 2001 2002
b DPK November 2001 2002
e DLE Oktober 2001 2003
a DPV November 2001 2002
d DAB November 2001 2003
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