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Nacht der Solidarität 

„Denn die einen sind im Dunkeln  

und die andern sind im Licht  

und man siehet die im Lichte  

die im Dunkeln sieht man nicht.“ 
 

Bertolt Brecht, Dreigroschenoper 

Einleitung  

Seit Jahrzehnten gibt es in Berlin die Forderung von Expert*innen und Verbänden der 

Wohnungslosenhilfe eine Wohnungslosenstatistik einzuführen.  

Die Verbesserung der Wohnungslosenstatistik, genauer gesagt der Wohnungsnotfall-

statistik ist nicht erst seit der auf Initiative der Bundesregierung vom Bundestag am 16. 

Januar 2020 beschlossenen Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung sowie 

einer Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen „in aller Munde“.  

In Berlin bekamen diesbezügliche Bestrebungen durch den Prozess der Strategiekonfe-

renzen1 der Wohnungslosenhilfe seit Januar 2018 neuen Schwung. Im Rahmen der Ar-

beitsgruppe 1 (AG 1)2 des Strategieprozesses wurde unter Federführung von Professorin 

Dr. Susanne Gerull ein Konzept einer dreistufigen Statistik für das Land Berlin erarbei-

tet. 

Die Wohnungsnotfallstatistik soll danach in drei Teilerhebungen untergliedert werden: 

1. Akut Wohnungslose Personen (Statistik) 

2. Von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen (Statistik) 

3. Wohnungslose Menschen auf der Straße (Zählung) 

Die AG stellte zudem klar, dass eine solche Statistik nicht alle Aspekte, wie z. B. die so-

ziale Lage wohnungsloser Menschen abdecken kann und sich daher zunächst auf die 

Erhebung einer eindeutig messbaren Zahl konzentriert werden soll. Folgender Kernda-

tensatz soll in allen drei Teilerhebungen erfasst werden: 

• Unterkunftssituation (nur akut Wohnungslose) 

• Alter 

• Geschlecht 

• Nationalität 

• Haushaltsstatus 

                                                                 
1 Weiterführende Informationen zum Prozess der Berliner Strategiekonferenzen Wohnungslo-

senhilfe finden sich auf den folgenden Seiten: https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-

lebenssituationen/wohnungslose/strategiekonferenzen/ 
2 Protokolle der AG 1 Wohnungslosenstatistik: https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-

lebenssituationen/wohnungslose/strategiekonferenzen/arbeitsgruppen/protokolle-der-ar-

beitsgruppen-821964.php 
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• Dauer der Wohnungslosigkeit (nur akut Wohnungslose) 

Genau an dieser Stelle setzt das hier beschriebene Projekt an, es geht um die Umset-

zung des dritten Teilaspektes: einer Straßenzählung wohnungsloser Menschen mittels 

Einsatz des Kerndatensatzes.  

Für die Durchführung vergleichbarer Straßenzählungen gibt es bisher vor allem Vorbil-

der US-amerikanischer Metropolen, in denen solche Vorhaben teilweise bereits wieder-

holt durchgeführt wurden.  

In der europäischen Nachbarschaft ist es die Stadt Paris, die seit 2018 eine jährliche 

Straßenzählung durchführt. An diesem Vorbild sollte sich das Projekt orientieren.  

Allerdings hatte in der Vergangenheit noch niemand in Deutschland eine solche Zäh-

lung durchgeführt.  

Nachdem die politische Entscheidung zur Durchführung des Projektes gefallen war, gab 

es zunächst einige Gespräche zwischen Politik und Vertreter*innen Berliner Hochschu-

len, allerdings ohne eine Zeitschiene zu beschließen und abschließend zu klären, durch 

wen und wie die Zählung durchgeführt werden soll (im Gespräch war z. B. eine Beauf-

tragung der Berliner Hochschule für Soziale Arbeit).  

Im August 2019 nahm das Vorhaben dann für viele unerwartet Fahrt auf: Statt der Be-

auftragung eines externen Dienstleisters, Hochschule etc. wurde eine kleine verwal-

tungsinterne Projektgruppe, deren Mitglieder allesamt nicht aus dem Fachbereich Woh-

nungslosenhilfe der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS) ka-

men, gegründet und mit der Vorbereitung und Durchführung der Zählung beauftragt. 

Bereits diese Entscheidung überraschte, viel mehr jedoch sorgte die anvisierte Zeit-

schiene für noch mehr Erstaunen in der Berliner Fachöffentlichkeit: Bereits in fünf Mo-

naten, konkret in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 2020, sollte die „Nacht der So-

lidarität“ (NdS) – die erste Straßenzählung wohnungsloser Menschen in Deutschland 

stattfinden! 

Als sei dies nicht genug der Herausforderung, aus dem Stand innerhalb von nur fünf 

Monaten die Organisation und Durchführung einer solchen Aktion zu stemmen, wurde 

in der Berlin typischen Bescheidenheit zudem festgelegt, bereits auf Anhieb möglichst 

das gesamte Stadtgebiet „abzulaufen“, immerhin eine Fläche etwa neunmal so groß 

wie Paris, das Vorbild der Berliner Zählung3. 

Mit dem vorliegenden Sachbericht unternimmt das Projektteam den Versuch, seine Er-

fahrungen für eventuelle Nachahmer*innen zu sichern. Es handelt sich dabei nicht um 

                                                                 
3 In vielen internationalen Metropolen hat man sich schrittweise angenähert, indem man zu-

nächst nur einen bestimmten Teil der Stadt, zumeist zentrumsnahe Gebiete, untersuchte um 

dann in den Folgejahren sukzessive den Radius zu erweitern.  
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eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein für die Veröffentlichung aufbereitetes Do-

kument, sondern ganz bewusst um eine subjektiv gefärbte Einschätzung und Auswer-

tung des Projektverlaufs aus Sicht der im Projekt arbeitenden Kolleginnen und Kollegen.  

Der vorliegende Sachbericht beschreibt, z. T. recht detailliert, das Projekt NdS in chro-

nologischer Reihenfolge anhand einzelner Themenblöcke und damit verbundener Ar-

beitsschritte. Da die Themenblöcke auch einzeln, ausschließlich und/oder separat gele-

sen werden können, wiederholen sich bewusst einzelne Inhalte. Einige Aspekte wurden 

zudem farblich besonders hervorgehoben: 

• Die Erfolgsfaktoren (grün markiert): Dabei handelt es sich um Entscheidun-

gen/Maßnahmen/Voraussetzungen etc., die von den NdS-Mitarbeitenden als 

für den Projekterfolg besonders bedeutsam erachtet wurden.  

• Die kritischen Faktoren (rot markiert): Situationen, Entscheidungen etc., die das 

Projekt sehr negativ beeinflusst haben bzw. beinahe zu einem Scheitern des 

Projektes geführt hätten 

• Die Diskussionspunkte (lila markiert): Hierbei handelt es sich um Themen/Fra-

gestellungen etc., die während des Projektes innerhalb des Teams oder auch 

mit Externen wiederholt kontrovers diskutiert wurden, ohne ein klares Ergebnis 

zu bekommen. Des Weiteren handelt es sich um Themen/Fragestellungen, die 

aus Sicht des Projektteams mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei einer weite-

ren Zählung in Berlin oder anderswo so oder ähnlich erneut aufkommen werden 

und diskutiert werden müssen.  

Wer auch immer diesen Bericht liest, steht wahrscheinlich vor der Herausforderung, in 

welcher Funktion auch immer, eine ähnliche Zählung zu organisieren. Dafür wünschen 

wir als Projektteam viel Erfolg und hoffen, dass die folgenden Ausführungen Ihnen da-

bei helfen mögen, erfolgreich ans Ziel zu kommen und auf dem Weg dorthin nicht alle 

Fehler, die wir gemacht haben, wiederholen zu müssen.  

Bei allem was Sie hier lesen gilt:  

Nachmachen bzw. Kopieren ausdrücklich erwünscht! 
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Zielsetzung – Struktur, Auftrag und Zeitschiene 

Der Senat von Berlin beschloss in seiner Sitzung am 3. September 2019 neue Leitlinien 

für die Wohnungslosenhilfe. Neben der Verbesserung der Steuerung der Unterbringung 

von Wohnungslosen, der Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns der Berliner Be-

zirke und der Ausweitung des Angebotes an geeigneten Räumen, stellt die Verbesserung 

der Obdachlosenstatistik ein Kernthema dieser Leitlinien dar.  

Um das letztgenannte Ziel zu errei-

chen, ist u. a. die Zählung von ob-

dachlosen Menschen vorgesehen, 

die vom bestehenden Hilfesystem 

bisher ungenügend erreicht wer-

den und auf der Straße leben. Die 

Schätzungen über die Anzahl der 

Betroffenen reichten bisher von ca. 

2.000 bis 10.0000 Menschen, kon-

krete Zahlen existierten nicht. 

Diese Zahlen sind notwendig, um 

die Qualität und Quantität entspre-

chender Angebote besser an die Bedarfe anpassen zu können. 

Es existieren internationale Vorbilder einer solchen Zählung. Insbesondere die bereits 

zweimal von der Stadt Paris durchgeführte Zählung sollte, soweit möglich und sinnvoll, 

als Vorlage für die Zählung in Berlin herangezogen werden. 

Auftrag 

In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 2020 sollen Teams aus Freiwilligen, Studieren-

den und professionellen Mitarbeitenden der bezirklichen sozialen Wohnhilfen und der 

Träger der Wohnungslosenhilfe und Straßensozialarbeit in einem Zeitfenster von drei 

Stunden in ganz Berlin unterwegs sein und im öffentlich zugänglichen Raum ange-

troffene obdachlose Menschen zählen und nach Möglichkeit zu fünf Fragen (Kernda-

tensatz) interviewen.  

Das Projekt hat eine Laufzeit 

von insgesamt sechs Mona-

ten vom 1. Oktober 2019 bis 

zum 29. Februar 2020.  

Um die gewonnenen Er-

kenntnisse umfänglich aus-

zuwerten und mit einer brei-

teren Fachöffentlichkeit dis-

Der analoge Countdown-Timer 

Der improvisierte Zeitstrahl im Projektbüro 
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kutieren zu können, inklusive der Sicherstellung des Transfers der Ergebnisse in den 

zuständigen Fachbereich der SenIAS, war geplant, dass drei Kolleg*innen des Teams bis 

Ende April 2020 im Projekt tätig bleiben. Aufgrund der Situation rund um den Corona-

Ausbruch konnte das so nicht realisiert werden und diese Phase endete bereits Ende 

März. Sämtliche Ergebnispräsentationen mit Mitarbeitenden der Bezirksämter sowie 

Trägern mussten ersatzlos gestrichen werden.  

Der favorisierte persönliche Austausch und gemeinsame Erörterung der Ergebnisse 

konnte leider nicht stattfinden.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ist zudem offen, wann und in welcher 

Form die eigentlich für den 22. April geplante Fachtagung zur Diskussion der Ergebnisse 

nachgeholt werden kann.  

 
Diskussion über den ersten Konzeptentwurf 
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Projektstruktur 

 

Auftraggeber  Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales  

Elke Breitenbach 

Projektsteuerung Zur Projektsteuerung wurde ein regelmäßig tagen-

der Jour fixe eingerichtet.  

Dieser wurde geleitet von Staatssekretär Alexander 

Fischer. 

Teilnehmende waren:  

● der persönliche Referent der Senatorin 

Christian Schröder  

● der persönliche Referent des Staatssekretärs 

Oliver Nöll 

● der Leiter der Pressestelle Stefan Strauß  

● der Projektleiter Klaus-Peter Licht 

● und anlassbezogen die Leiterin der Abteilung 

Soziales Martina Schnellrath 

  Projektteam  

 
 

 
Projekt-steue-

rung 

 

Öffentlichkeit-
arbeit 

Pressestelle 

 
Freiwilligen-
koordination 

 
 

 Zählbüros 

 
Expert*innen-

beirat 

 
Interne 

Dienste Se-
nIAS 
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Projektteam Das Team bestand aus insgesamt fünf Personen, Be-

schäftigte der SenIAS bzw. von anderen Behörden 

abgeordnete Kolleginnen und Kollegen: 

Klaus-Peter Licht, Christine Grote, Juliane Teske, Jo-

nas Wulf, Sarah el-Ahmed/Antje Gammert4 

Beschaffung, Büro, Sach-

bearbeitung 

Büroorganisation, Daten- und Informations-ma-

nagement, Schnittstelle zu den internen Diensten 

bei SenIAS, Vergaben, Finanzierung 

Teilprojekt 1  

Daten und Zählräume  

Anzahl und Zuschnitt der Zählräume, Design und In-

halte der einzelnen Karten, Expert*innen-Workshops 

im Vorfeld, Zählräume für Sonderteams 

Teilprojekt 2  

Zählteams 

Anzahl der Teams, Schulungskonzept Teamleitun-

gen, Durchführung der Schulungen, Auswahl der 

Zählräume pro Teamleitung, Matching der Sonder-

teams, Kommunikation mit den Teamleitungen, Ver-

haltenskodex 

Teilprojekt 3  

Zählbüros 

Auswahl der Zählbüros (Erreichbarkeit mit ÖPNV, 

Kapazitätsplanung), Kommunikation mit den Zähl-

büros, Personalakquise Zählbüroleitungen, Schu-

lungskonzept Zählbüroleitungen, Catering für Frei-

willige in den Zählbüros, Feedback und Dankeschön 

Teilprojekt 4  

Logistik 

Verpackung, Versand, Retour, Sichtung und Verpa-

ckung, Einlagerung 

Teilprojekt 5 Unterstüt-

zer*innen Netzwerk 

Akquise von Unterstützer*innen, Sponsoren, Beglei-

tende Veranstaltungen, Dankeschön- und Auswer-

tungsveranstaltungen, Informationen 

Öffentlichkeitsarbeit5 Logo, StyleGuide, Corporate Design, Pressemitteilun-

gen, Webseite, Social Media (Twitter, Youtube), Ko-

ordination der Pressearbeit (Print, Radio, Fernse-

hen), Pressekonferenzen, Bewerbung der im Rah-

men der NdS durchgeführten Veranstaltungen 

                                                                 
4 zur Hälfte des Projektes gab es einen personellen Wechsel 
5 Wurde hauptsächlich vom Leiter der Pressestelle Stefan Strauß außerhalb des Projektes abge-

deckt. 
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Interne Dienste SenIAS Räume, IT, Druckaufträge, Material, Transport und 

Vervielfältigung, Personalangelegenheiten, Daten-

schutzrechtliche Beratung, Finanzierung 

Freiwilligenkoordination Werbung, Beratung und Informationen, Registrie-

rung über Webseite, Info-Newsletter, Matching Frei-

willige-Zählbüros, Feedback und Anerkennung, Ver-

stetigung des Engagements 

Expert*innenbeirat Fachliches Beratungsgremium: z. B. hinsichtlich des 

Untersuchungsdesigns, Ansprache der Betroffenen, 

Fragebögen, Auswertung, Hintergrundinformationen 

zur Zielgruppe obdachloser Menschen 

Zählbüros Gastgeber für die Freiwilligen, Versorgung und Un-

terstützung, dezentrale Ansprechpartner in der 

Nacht, Anlaufstellen, Ausgabe und Rücknahme des 

Materials in der Nacht, wichtige Multiplikatoren z. B. 

durch Veranstaltungen im Vorfeld und im Nachgang 

 

Ressourcen 

Für das Projekt wurden insgesamt fünf Personen, Beschäftigte aus der SenIAS bzw. von 

anderen Behörden, abgeordnet. Zudem stellte die SenIAS die großzügig bemessenen 

Projekträume inkl. Möbel und IT-Infrastruktur bereit.  

Für Logogestaltung, WebSeiten-Erstellung und -pflege, Druckaufträge, Materialbestel-

lung (insbesondere zur Ausstattung der Freiwilligen mit Westen, Beuteln, Klemmbret-

tern und Kugelschreibern) standen insgesamt 60.000 € zur Verfügung6.  

Für Snacks und Getränke der Freiwilligen und zur Ausgestaltung der Auswertungs- und 

Dankeschön-Veranstaltungen im Nachgang der Zählung stellte die Berliner Sparkasse 

(Stiftung und PS Sparen) insgesamt 25.000 € zur Verfügung.  

Die 3.000 Trinkbecher für die Freiwilligen wurden von dem Geschäftsführer der tamaja 

gGmbH, Herrn Elias, gesponsert.  

Erfolgsfaktor Projektbüro  

Ein nicht unwesentlicher Erfolgsfaktor waren die besonderen Projekt-Räume im Dach-

geschoss in der Oranienstraße 106. Die vorhandene Start-up-Atmosphäre, viel Raum 

                                                                 
6 Für die Finanzierung der NdS wurden in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 keine Haushaltsmittel ver-

anschlagt. 
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zum „frei Denken“, weiße Wände zum Beschriften und kreativ Denken, der Kartenraum 

(mit einem 6 x 10 Meter großem Stadtplan auf dem Boden) mit ausreichend Platz für 

Workshops etc. sorgten beim Team selbst für eine kreative und leistungssteigernde At-

mosphäre, aber vor allem auch bei externen Besucher*innen und der Presse für Stau-

nen und Begeisterung („Das ist ja gar nicht wie man sich Verwaltung vorstellt“). Da die 

Räume ausschließlich für das Projekt zur Verfügung standen, konnten diese zudem sehr 

flexibel und kurzfristig genutzt werden. Das Büro stand jederzeit offen und es entstan-

den sehr viele wichtige und gewinnbringende Gespräche in Situationen, in denen Men-

schen „einfach mal vorbeischauten“. Häufig ging ein Termin ohne Pause in den anderen 

über.  

 
Einblick ins Projektbüro 

Personal 

Alle Mitglieder des Teams waren Freiwillige, die entweder von anderen Dienststellen o-

der Bereichen abgeordnet (z. T. auch nur anteilig) wurden oder „Dienst am anderen Ort“ 

verrichteten. Aufgrund dieser Tatsache musste zu Beginn mehr Zeit in die Werbung und 

Rekrutierung geeigneter Mitstreiter*innen investiert werden. Dabei machte es sich sehr 

bezahlt, dass der Projektleiter auf bestehende Kontakte und Empfehlungen aus voran-

gegangenen Projekten zurückgreifen konnte.  

Daran schlossen sich zum Teil langwierige Verhandlungen zur Freigabe mit den jeweili-

gen Dienststellen und Vorgesetzten an.  

Zeitkritisch war zudem, dass für alle Teammitglieder vorab Anforderungsprofile erstellt 

werden und neben den Vorgesetzten zum Teil noch die zuständigen Personalvertretun-

gen einbezogen werden mussten.  

Zeitleiste Teamzusammensetzung:  

- 01.09.2019  Leiter Klaus-Peter Licht  

- 16.09.2019  Büroräume wurden vollständig eingerichtet  

- 01.10.2019  Jonas Wulf (Teilzeit/bis November nur tageweise) 
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- 01.10.2019  Juliane Teske (Teilzeit/Hospitation; ab 11.11.2019 Abordnung)  

- 07.10.2019  Christine Grote (inkl. Okt/Nov. dreiwöchiger Urlaub)  

- 11.11.2019  Sarah el-Ahmed bzw. Antje Gammert (ab 01.12.2019)  

- 20.02.2020 Juliane Teske schied aus dem Projekt aus  

- 09.03.2020  Klaus-Peter Licht trat seinen Urlaub an und geht im Anschluss 

seiner grundständigen Tätigkeit in der SenIAS nach; Antje Gammert nahm ihre 

Tätigkeit im Corona-Arbeitsstab auf 

- 30.03.2020 Jonas Wulf beendete NdS-Tätigkeiten  

- 06.04.2020  Christine Grote beendete NdS-Tätigkeiten.  

Das NdS-Team war somit lediglich von Anfang bzw. Mitte November bis Ende Feb-

ruar vollständig als ein Fünfer-Team besetzt.  

 

Das Team bedankt sich für die Unterstützung durch die Freiwilligen 

Erfolgsfaktor Freiwilligkeit 

Die Freiwilligkeit der Mitarbeit im Projekt war ein großer Erfolgsfaktor, aufgrund der 

dadurch bestehenden außerordentlich hohen Motivation und des Commitments der 

Teammitglieder mit dem Inhalt und Ziel des Projektes. 

Das Team wurde bewusst möglichst klein gewählt, um Informationsflüsse und die prak-

tische Zusammenarbeit im Alltag zu erleichtern. 

 

Kritischer Faktor Zeitverlust bis zur endgültigen Abordnung der Mitarbeitenden 

Die Zeitschiene für das Projekt war sehr ambitioniert. Sämtliche Zeitreserven gin-

gen im Grunde genommen schon zu Beginn verloren, weil es zum Teil mehrere Wo-

chen dauerte, bevor das Team komplett war. Zwar gab es jeweils eine Verständi-
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gung auf Ebene der politischen Hausleitungen (der Staatssekretär führte persönli-

che Telefonate, was sehr hilfreich war) und der Amts-Vorgesetzten. Von der grund-

sätzlichen Übereinkunft im Telefonat bis zur Umsetzung der Abordnung vergingen 

dann aber viele kostbare Wochen. Zudem erfolgte zunächst lediglich eine tageweise 

Abordnung. Insbesondere die Schlüsselposition „Innerer Dienst/Büroorganisation“ 

muss direkt zu Beginn besetzt sein, um für geordnete Abläufe und ein funktionie-

rendes Termin- und Datenmanagement sorgen zu können.  

 

Diskussionspunkt Bedeutung der fachlichen Vorerfahrung der Projektmitglieder 

Das Team war multiprofessionell besetzt. Insbesondere die bestehenden Vorerfahrun-

gen und Kontakte zu den Bereichen Stadtplanung und Engagementförderung erwiesen 

sich als ein Glücksfall für das Gelingen des Projektes.  

Allerdings besaß niemand nennenswerte Vorerfahrungen in der Arbeit mit der Ziel-

gruppe der obdachlosen Menschen oder fachliche Bezüge zur Wohnungslosenhilfe im 

Land Berlin. Auch am Prozess der Strategiekonferenzen war niemand des Teams im 

Vorfeld beteiligt.  

Dies war einerseits ein Nachteil, da wichtige Kontakte erst aufgebaut werden mussten 

und es sicherlich auch Vorbehalte gegenüber den „Neuen“ aus den Reihen der Fachöf-

fentlichkeit gab. Andererseits ermöglichte es dem Team, sich als neutraler Akteur zu 

präsentieren, der sich völlig unvorbelastet auf das Projekt konzentrieren konnte.  

Dies umso mehr, da das Projekt in erster Linie eine logistische und organisatorische 

Herausforderung darstellte und nur in zweiter Linie fachliche Fragen tangiert waren. 

Durch die guten Vorarbeiten der AG 1 war ein Großteil des fachlichen Rahmens bereits 

gesteckt. Vielmehr war es für den Erfolg des Projektes unabdingbar, weitergehende 

fachliche Fragen, die in den vergangen zwei Jahren ausführlich diskutiert wurden, nicht 

erneut zuzulassen, um den „Sack nicht wieder aufzuschnüren“ und damit die Zeit-

schiene zu gefährden.  

Des Weiteren wurde das NdS-Team unbürokratisch und flexibel durch hilfsbereite Kol-

leg*innen der SenIAS unterstützt. Dies bezog sich etwa auf Arbeitsaufträge, wie die Ver-

vielfältigung von Materialien, Vorbereitung von Ausschreibungen, Ausleihen von Ar-

beitsmaterialien oder dem Fachaustausch mit dafür zuständigen Kolleg*innen. Dies 

stellte für das NdS-Team eine enorme Arbeitserleichterung und -bereicherung dar.  

Erfolgsfaktor Unterstützung durch die Hausleitung  

Die große Unterstützung und „Rückendeckung“ der Hausleitung war über den gesam-

ten Projektzeitraum von herausragender Bedeutung. Dank dieser konnten notwendige 

Anschaffungen und Produkte/Erzeugnisse zeitnah, prioritär und unbürokratisch in die 
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Wege geleitet und unterstützende Leistungen seitens weiterer Mitarbeiter*innen der 

SenIAS in Anspruch genommen werden. Dies vereinfachte und beschleunigte viele Pro-

zesse und schonte Ressourcen.  

Dank des großen Vertrauensvorschusses, insbesondere in die Projektleitung, konnten 

viele (kleinere) Entscheidungen ohne eine vorherige Rückkopplung mit der Hausleitung 

erfolgen. Dies vereinfachte z. B. die Bearbeitung, Beantwortung von Anfragen und die 

Teilnahme an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen oder aber dringende Entschei-

dungen im Projekt.  

Sowohl für die interne als auch externe Mobilisierung, Sensibilisierung und Motivation 

der Aktiven zeigten Senatorin Elke Breitenbach und die Staatssekretäre Alexander Fi-

scher und Daniel Tietze „Gesicht“. Sie waren stets präsent und bewarben das Projekt 

nach Möglichkeit in der Öffentlichkeit, nahmen an vielen Veranstaltungen vor und wäh-

rend der NdS teil. Ein zeitintensives Unterfangen.  

Projektübersicht  
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Öffentlichkeitsarbeit 

Logo und Mini-Style-Guide 

Für das Projekt wurde die Erstellung ei-

nes Logos und eines Mini-Style-Guides, 

inklusive Vorlagen für PowerPoint, Flyer, 

Plakate, Word und Social Media-Nut-

zung, in Auftrag gegeben. Damit sollte 

über die Zählung hinaus die Voraussetzung für die Bildung einer „Marke“ NdS geschaf-

fen werden. Die vielfältigsten, bereits geplanten oder neu zu konzipierenden Veranstal-

tungen rund um das Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit konnten dieses Label be-

nutzen und sich unter dieser Marke versammeln. Damit sollte die Ansprache an poten-

zielle Unterstützer*innen vereinfacht werden, indem diese von einer größeren Wahr-

nehmung in der Öffentlichkeit profitieren konnten.  

Die entsprechende Vergabe startete bereits am 10. September und die endgültige Frei-

gabe durch die Senatorin erfolgte am 22. Oktober 2019. Mit der Erstellung wurde die 

Agentur M8 beauftragt.  

Zentrale Webseite 

Als zentrales Informationsportal wurde eine NdS-Webseite auf Berlin.de erstellt. Die 

Webseite sollte zwingend zum ersten Meilenstein, der 3. Strategiekonferenz am 28. Ok-

tober 2019 für Wohnungslosigkeit, online gestellt werden. An der öffentlichen Konfe-

renz nahmen bis zu 400 potenzielle Multiplikator*innen aus allen Bereichen des Berli-

ner Hilfesystem für obdachlose Menschen teil. Die Agentur d17 bekam am 18. Oktober 

2019 den entsprechenden Auftrag und stellte die Seite fristgerecht fertig.  

Kritischer Faktor Datenschutz-, Barrierefreiheitserklärung und Weiterverarbei-

tung der Daten durch Dritte 

Die Webseite, das Logo und die Registrierungsplattform für die Freiwilligen wurden un-

ter einem enormen Zeitdruck erstellt, damit die Seite termingerecht online gehen 

konnte.  

Nicht ausreichend bedacht wurde vom Projektteam, dass vor dem Freischalten der Seite 

sowohl eine Datenschutz- als auch eine Barrierefreiheitserklärung erstellt und zudem 

die geplante Weiterverarbeitung durch einen Dritten verbindlich geregelt werden müs-

sen.  

Dieses Problem wurde zwei Tage vor dem geplanten Start offenbar, konnte aber zum 

Glück noch rechtzeitig gelöst werden! 

Das Logo der NdS 
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Die Webseite https://www.berlin.de/nacht-der-solidaritaet/ unterteilte sich in folgende 

Rubriken:  

Über das Projekt Grußwort der Senatorin  

Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der 

Nacht der Solidarität (FAQ) 

Mitmachen 

(nur bis zum 09.12. online) 

Kurzbeschreibung des Projektes 

Verlinkung zur Registrierungsseite der Freiwilligen-

agentur Marzahn-Hellersdorf 

Ergebnisse  

(erst ab 07.02. online) 

Download-Bereich mit den Ergebnissen der Zählung 

und Befragung 

Veranstaltungen 

(nur bis zum 29.01. online) 

 

Impressionen 

(ab dem 02.03. online)  

Kalender mit Informationen zu ergänzenden Veranstal-

tungen rund ums Thema Obdachlosigkeit 

Seite zur Anmeldung neuer Veranstaltungen  

Fotos und Texte von bereits durchgeführten Veranstal-

tungen 

Material Download-Bereich für Informationen rund um das 

Thema Obdachlosigkeit  

Logo Bilddateien zum Download zur Verwendung in 

Druckerzeugnissen bzw. auf Social-Media-Kanälen 

Unterstützer*innen Seite mit Fotos und Statements wichtiger Stakeholder 

aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur, Religi-

onsgemeinschaften und der Wirtschaft 

Berichterstattung Linksammlung zu ausgewählten Presseveröffentlichun-

gen 

 

Die Webseite verzeichnete vom Start am 28.10.2019 bis zum 24.02.2020 insgesamt 

32.457 Visits7 bzw. durchschnittlich 270 Visits pro Tag. In den letzten vier Oktobertagen 

waren mehr als 660 pro Tag und im November durchschnittlich noch über 410 Visits 

pro Tag zu verzeichnen. 

                                                                 
7 Ein Visit beschreibt einen zusammenhängenden Besuch des Portals vom Einstieg bis zum Ausstieg (Ver-

lassen des Portals). Startet mit der ersten Page Impression und endet mit dem Ausstieg oder nach 30 Mi-

nuten Inaktivität. Die Visiterkennung erfolgt je Browser und Endgerät. 

https://www.berlin.de/nacht-der-solidaritaet/
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Sämtliche Kooperationspartner waren eingeladen, die NdS-Webseite zu verlinken und 

auf das Projekt aufmerksam zu machen. Geplante und im Rahmen der NdS durchge-

führte Veranstaltungen wurden ebenfalls online gestellt und so beworben.  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Arbeit wurde zentral koordiniert und verantwortet vom Leiter der Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit der SenIAS, Stefan Strauß, und Team.  

Es war mit einem großen medialen Interesse an der Aktion gerechnet worden. Dieses 

wurde in der Realität allerdings noch übertroffen. Das Interesse, auch internationaler 

Medien, war gewaltig. Dieser Presse-Andrang hatte konkrete Auswirkungen auf das 

Team, da an manchen Tagen mehrere Journalist*innen oder Fotograf*innen z. T. je-

weils bis zu 1,5 Stunden im Projektbüro anwesend waren und insbesondere die Projekt-

leitung kaum noch zum eigentlichen Arbeiten kam.  

Neben diversen Zeitungen, Radio, TV, Pressehintergrundgesprächen und Pressekonfe-

renzen wurde auch regelmäßig getwittert und ein Youtube-Kanal eingerichtet.  

Erfolgsfaktor aktive Medienarbeit von Beginn an  

In den ersten zwei Wochen registrierten sich pro Tag im Durchschnitt ca. 45 Freiwillige. 

Als direkte Folge eines Berichtes in der RBB-Abendschau inklusive Interview des Projekt-

leiters und einem positiven Artikel in der Tagesszeitung taz schnellten die Anmeldezah-

len auf durchschnittlich 180 pro Tag! 

So zeitig vor der eigentlichen Aktion hatten die Medien von sich aus eigentlich noch 

wenig Interesse darüber zu berichten. Dies war nur durch aktive Ansprache möglich.  

Für die Nacht der Zählung wurde von der Pressestelle ein gesondertes Pressekonzept 

erarbeitet. Am Bahnhof Zoologischer Garten wurde ein Pressezentrum eingerichtet, in 

dem eine zentrale Pressekonferenz am Abend der NdS stattfand. Während der Zählung 

selbst war, zum Schutz der Privatsphäre der obdachlosen Menschen, eine Pressebeglei-

tung inklusive Foto- und Filmaufnahmen unerwünscht. Dies wurde von der Presse zwar 

zum Teil widerwillig, aber letztlich doch flächendeckend eingehalten.  

Nichtsdestotrotz gab es Journalist*innen, die, als Freiwillige registriert, an der Zählung 

teilnahmen und im Nachgang darüber berichteten.  

Über die NdS wurden viele Artikel in Print- sowie Online-Medien veröffentlicht. Zu Be-

ginn des Projekts wurde grundsätzlich über die erste Straßenzählung obdachloser Men-

schen in Berlin und Deutschland, den Aufbau und die Organisation sowie die große Be-

reitschaft der Zivilgesellschaft, sich zu beteiligen, geschrieben. Häufig erfolgte im Vor-

feld ein Gespräch und/oder (Telefon-)Interview mit der zuständigen Senatorin oder dem 
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Projektleiter. In den letzten Tagen vor der Straßenzählung mehrten sich kritische Be-

richterstattungen, die insbesondere die Kritik von Mitgliedern des Wohnungslosenpar-

laments oder der Selbstvertretung obdachloser Menschen wiedergaben.  

Das Interesse der Journalist*innen an den Ergebnissen war ebenfalls hoch. Dies ver-

deutlichten sowohl die anwesenden Pressvertreter*innen an der am 7. Februar 2020 

durchgeführten Pressekonferenz mit ersten Ergebnissen als auch die im Anschluss ver-

fassten Artikel über die NdS.  

Über den Twitter-Kanal der SenIAS wurde von Beginn an über das Projekt berichtet. In 

regelmäßigen Abständen wurden die Entwicklungen in dem NdS-Projekt kommuniziert. 

Die Inhalte sollten möglichst niedrigschwellig Interessierte ansprechen und transparent 

informieren. Jeweils mit einem Foto ergänzt wurden so etwa der NdS-Startschuss (3. 

Strategiekonferenz), die Anzahl registrierter Freiwilliger zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten, das angefertigte Material (z. B. blaue Westen, mehrsprachige Flyer, u. ä.), Inter-

viewsituationen, Tätigkeiten der NdS-Mitarbeitenden (z. B. beim Erstellen der Berlin-

Karte, Einteilung der Zählräume u. ä.).  

 

Abbildungen: 

Beispiele für die 

Pressearbeit 
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Die Rückmeldungen zu den Tweets waren über-

wiegend positiv und haben sich motivierend auf die Freiwilligen ausgewirkt. Besonders 

hervorgehoben wurde die Transparenz und „verwaltungsuntypische Kommunikation“ 

in dem NdS-Projekt über die Ziele, die dafür notwendigen Arbeitsschritte u. ä. sowie die 

gute Atmosphäre und Stimmung der Überzeugungstäter*innen im NdS-Team! Authen-

tisch, glaubwürdig und nicht aufgesetzt!  

Erste Nachfragen anderer Senatsverwaltungen, welche Agentur für die Öffentlichkeits-

arbeit beauftragt wurde, haben das NdS-Büro bereits vor Ende des Projekts erreicht.  

Erfolgsfaktor Authentizität und Transparenz in den Medien  

Die NdS-Öffentlichkeitsarbeit wurde positiv hervorgehoben, als besonders „gelungen“ 

und „eher verwaltungsuntypisch“ bezeichnet. Die klare, transparente und engagierte 

Kommunikation über das Projekt hat wesentlich zur Motivation und Unterstützung sei-

tens der Freiwilligen beigetragen.  

 

Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Aspekte waren für unterschiedliche Abläufe der NdS von zentra-

ler Bedeutung.  

Datenschutzkonzept  

In mehreren Gesprächen mit Mitarbeitenden der Berliner Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit sowie des Datenschutzbeauftragten der SenIAS wurden über 

Themen, wie die Registrierung und Kontaktierung der Freiwilligen sowie die Zählung 

und Befragung obdachloser Menschen selbst, gemeinsam diskutiert. Anschließend 

wurde für die NdS ein Datenschutzkonzept (siehe Anlage) erstellt.  

Datenschutzerklärung und Barrierefreiheitserklärung für die Webseite 

Für die zentrale Webseite musste eine gesonderte Datenschutzerklärung und eine Bar-

rierefreiheitserklärung erstellt werden.  
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Registrierung Freiwilliger  

Die Registrierung der Freiwilligen erfolgte durch eine Kooperation mit der Freiwilligen-

agentur Marzahn-Hellersdorf. Die Freiwilligen wurden für die Registrierung auf eine 

durch die Freiwilligenagentur betriebene externe Seite weitergeleitet.  

Da aus Zeitgründen keine Datenverarbeitungsvereinbarung zwischen SenIAS und der 

Freiwilligenagentur abgeschlossen wurde (siehe auch Kapitel Öffentlichkeitsarbeit), 

hatte auf sämtliche personenbezogene Daten der Freiwilligen ausschließlich die Freiwil-

ligenagentur Marzahn-Hellersdorf Zugriff. 

Daher musste die gesamte Korrespondenz zwischen Projektteam und Freiwilligen über 

den Umweg Freiwilligenagentur erfolgen. Eine Ausnahme bestand dann, wenn sich Frei-

willige direkt an das Funktionspostfach nds@senias.berlin.de wandten.  

Informationen der Projektleitung sowie insbesondere alle Zuordnungsprozesse der Frei-

willigen, den Teamleitungen und den Zählbüros zueinander erfolgten über die Freiwilli-

genagentur Marzahn-Hellersdorf. Dies machte eine enge Zusammenarbeit unabding-

bar.  

Erst am Abend der Zählung schlossen die SenIAS und die Freiwilligen in den Zählbüros 

eine Vereinbarung ab. Dies war u. a. für den Versicherungsschutz notwendig. 

Über die externe Freinet-Webseite der Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf konn-

ten sich grundsätzlich alle Berliner*innen, die 18 Jahre und älter waren, drei Stunden 

und länger zu Fuß unter den gegebenen Rahmenbedingungen „gehen“ konnten, regist-

rieren.  

Folgende Angaben wurden bei der Registrierung potenzieller Freiwilliger erfasst:  

● Name und Vorname, 

● E-Mail-Adresse, 

● Telefon- bzw. Handynummer, 

● gewünschter Einsatzbezirk, 

● bestehende Vorerfahrungen im Umgang mit obdachlosen Menschen (haupt- 

und ehrenamtlich), 

● Bereitschaft zur Teamleitung, 

● Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, 

● Studierende, 

● Bemerkungen. 

Mit der Registrierung stimmten die Freiwilligen ferner einer Datenschutzerklärung zu 

und erklärten sich damit einverstanden, am Veranstaltungstag vor Ort im sogenannten 

Zählbüro eine Freiwilligen-Vereinbarung zu unterzeichnen. Letztere beinhaltete auch 

den Verhaltenskodex. Die Daten der registrierten Freiwilligen wurden vier Wochen nach 
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Beendigung der NdS von der Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf gelöscht. Außer 

sie hatten einer Weiterverwendung der Daten aktiv zugestimmt.  

Die unterschriebenen Freiwilligenvereinbarungen wurden ebenfalls vier Wochen nach 

Beendigung der NdS vernichtet.  

Zählung  

Konform der Datenschutz-Grundverordnung werden im Rahmen einer Straßenzählung 

anonyme Daten erhoben und verarbeitet. Anonym bedeutet, dass kein Bezug auf eine 

Person herstellbar ist. Anonyme Daten können ohne weiteres erhoben und verarbeitet 

werden. Eine Einwilligung ist dafür nicht notwendig. Die reine Zählung war daten-

schutzrechtlich unproblematisch.  

Befragung  

Da hier personenbezogene Daten erhoben werden, bedarf die beabsichtigte Befragung 

der Zielgruppe weiterer Vorbereitungen. Die befragten Personen müssen einwilligen, 

über die Ziele und den Zweck des Projekts, den Auftraggeber, den Zeitpunkt, die Dauer, 

die Freiwilligkeit und Anonymität der Teilnahme, das Widerrufsrecht sowie die Ver-

schwiegenheit der teilnehmenden Freiwilligen informiert werden. Diese Informations-

weitergabe an die obdachlosen Menschen sollte über die sogenannte Datenschutz-An-

sprache (siehe Anlage) erfolgen. 

 

Ausschnitt aus der Datenschutzansprache 

Die Ansprache informierte in insgesamt 11 Sprachen in möglichst leichter Sprache über 

das Projekt. Eine Einwilligung seitens der Befragten, an dem NdS-Projekt freiwillig teil-

zunehmen, erfolgte über die letzte Frage der Ansprache. Diese lautete „Sind Sie einver-

standen, dass wir Ihnen jetzt unsere Fragen stellen?“. Ob die angetroffene Person zur 

Zielgruppe zählt, wurde mit der Einstiegsfrage der Ansprache „Schlafen Sie auf der 

Straße?“ geklärt. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, obdachlose Menschen recht-

zeitig über das Projekt zu informieren, damit diese individuell über eine freiwillige Teil-

nahme entscheiden konnten.  
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Kritischer Faktor Fragebogen und Datenschutz-Ansprache  

Für das Erstellen dieser zentralen Unterlagen sollte ausreichend Zeit einkalkuliert wer-

den. Aufgrund der Zielgruppe müssen sie mehrsprachig in einfacher und verständlicher 

Sprache formuliert werden. Dies erfordert Zeit und z. T. mehrere Rücksprachen und 

Korrekturschleifen mit weiteren (externen) Akteur*innen.  

Die rechtlich notwendige Datenschutz-Ansprache wurde seitens der Freiwilligen als zu 

„sperrig“, praxisfern und zu lang bewertet.  

Ausreichend Zeit für einen (theoretisch angestrebten) Pre-Test war leider nicht vorhan-

den. Dieser hätte allerdings die Eignung der Ansprache und des Fragebogens getestet. 

Verlässliche Ansprechpartner*innen seitens anderer Verwaltungen für Übersetzungen 

in verschiedene Sprachen fehlten, sie sind aber notwendig, um Übersetzungsfehler zu 

vermeiden. 

Der Fragebogen (siehe Anlage) baut auf dem von der AG 1 Wohnungsnotfallstatistik 

entwickelten Kerndatensatz auf. Die AG, mit dem Ziel der Einführung einer dreiteiligen 

Wohnungsnotfallstatistik im Land Berlin, bildete sich im Rahmen der Berliner Strategie-

konferenz Wohnungslosenhilfe. 

 

Ausschnitt aus dem Fragebogen 

Der Kerndatensatz hat folgende Inhalte: 

● Geschlecht, 

● Alter in Alterskohorten, 

● Nationalität, unterteilt in Deutsch, EU und Drittstaaten, 

● Dauer der Wohnungslosigkeit,  

● mit wem ein Mensch auf der Straße lebt. 

Die letzte Frage wurde abweichend zum Kerndatensatz noch um eine Frage zur Beglei-

tung durch Haustiere ergänzt.  
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Der Fragebogen wurde so gestaltet, dass er mit möglichst wenig Sprachbarrieren ver-

ständlich ist. Daher wurde soweit wie möglich auf Begriffe, die übersetzt werden müss-

ten, verzichtet und stattdessen Zahlen und Piktogramme verwendet. Alle Texte, die für 

den Fragebogen unvermeidlich waren, wurden in 14 Sprachen übersetzt.  

Weiterverarbeitung der Daten 

Die händisch von den Freiwilligen in der NdS ausgefüllten Fragebögen wurden von Zähl-

büroleitungen (hauptsächlich Mitarbeitende der SenIAS und nachgeordneten Behör-

den) zeitnah in einem verschlossenen Umschlag persönlich oder per Abholung in das 

NdS-Büro gebracht. Dort wurden sie in eine Excel-Tabelle übertragen, aufbereitet und 

in Rohform auf der Webseite veröffentlicht. Anschließend wurden die originalen Frage-

bögen vernichtet. 

Merkblatt und Unterschrift 

Erst am Abend der Zählung bekam die SenIAS in den Zählbüros die persönlichen Daten 

der einzelnen Freiwilligen, auch von denen, die sich „spontan“ in den Zählbüros einfan-

den. Alle Teilnehmer*innen mussten das Merkblatt unterzeichnen.  

Im Merkblatt (siehe Anlage) ist geregelt, dass kein Arbeitsverhältnis mit der SenIAS zu-

stande kommt, keine Aufwandsentschädigung geleistet wird, die Freiwilligen über das 

Land Berlin haftpflicht- und unfallversichert sind, keine Bild-, Ton- und Videoaufnah-

men von der Zielgruppe obdachloser Menschen erstellt werden dürfen, der Verhaltens-

kodex verbindlich einzuhalten ist und sämtliche erhobenen personenbezogenen Daten 

spätestens drei Monate nach der Zählung vernichtet werden. 

Aufgrund der zwei unterschiedlichen Arten von Zählbüros – mit und ohne Teilnahme 

von Pressevertreter*innen – variierte das Merkblatt hinsichtlich der Bild-, Ton- und Vi-

deoaufnahmen.  

Kritischer Faktor Datenschutz  

Datenschutz ist von zentraler Bedeutung für ein Projekt wie die NdS. Aufgrund der Kom-

plexität und notwendigen Ab- und Rücksprachen mit den Fachabteilungen hätten dies-

bezügliche Überlegungen zu einem früheren Zeitpunkt begonnen werden sollen. Insbe-

sondere, wenn Anpassungen im Ablauf, Aufbau oder (Forschungs-)Design – wie etwa 

weitere Angaben abgefragt oder hinzugefügt werden, modifizierte Wege Freiwillige zu 

rekrutieren, öffentlicher Raum neu definiert wird – vorgenommen werden.  
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Diskussionspunkt Übersetzung und verwendete Sprachen 

Sehr viel wurde mit der Fachöffentlichkeit, insbesondere im Expert*innenbeirat über die 

Themen Übersetzung, Verwendung einfacher und verständlicher Sprache und Bereit-

stellung aller Unterlagen in möglichst vielen Sprachen diskutiert. Das Projektteam hat 

viel Mühe aufgewendet, um für jede/jeden die sprachlichen Barrieren so niedrig wie 

möglich zu halten. Einige gute Ideen konnten aber aus pragmatischen Gründen hinten 

nicht umgesetzt werden: 

Die Idee, beim Matchingprozess auch die vorhandenen Sprachkenntnisse der Freiwilli-

gen einzubeziehen war zu komplex. Außerdem kann eben niemand voraussagen, wel-

che Sprachkenntnisse konkret welches Team vor Ort benötigen wird.  

Eine telefonische Sprachmittler-Hotline, die im Bedarfsfall von den Freiwilligen angeru-

fen werden kann, wurde auch als zu aufwändig verworfen. Die Herausforderung dabei 

war, dass für die über 600 Teams ausreichend Sprachmittler*innen in den jeweils not-

wendigen Sprachen parallel vorhanden sein müssten, damit niemand in langen Warte-

schlangen landet.  

Nicht alle Druckerzeugnisse konnten in allen in Berlin gesprochenen Sprachen über-

setzt und gedruckt werden. Daher wurde soweit wie möglich auf Piktogramme gesetzt 

und je nach Platz auf den Flyern/Plakaten in so vielen Sprachen wie möglich über-

setzt. Der Mindeststandard waren die fünf häufigsten Sprachen die z.B. auch die Berli-

ner Verkehrsbetriebe bei ihren Aushängen für obdachlose Menschen benutzen. Bei 

den Fragebögen gelang es insgesamt 14 Sprachen zu verwenden und dennoch alle In-

formationen auf einer Seite unterzubringen. 

 

Diskussionspunkt Nutzung technischer Anwendungen (App) 

Aus Sicht der Projektleitung ist es wünschenswert und sinnvoll, möglichst weitgehend 

digitale Lösungen einzusetzen. So hätten zum Beispiel die Zählung und Befragung in 

Echtzeit in einer App erfolgen und damit einfach und zeitnah ausgewertet werden kön-

nen. Ebenfalls könnten die Zählräume zwecks bessere Lesbarkeit und Vorbereitung 

durch die Freiwilligen online gestellt werden.  

Viel diskutiert wurde die Frage, ob man nicht im Sinne von Citizen-Science–Ansätzen 

noch viel mehr auf das Wissen und die Beobachtung der Stadtgesellschaft im Vorfeld 

der Zählung zurückgreifen könnte (z. B. durch anonymisierte Markierung der Orte, wo 

sich obdachlose Menschen im Zeitraum direkt vor der Zählung aufgehalten haben mit-

tels App) und damit die Qualität der Streckenpläne deutlich steigern könnte.  

Erforderlich für derartige Überlegungen ist einerseits der Faktor Zeit, um im Vorfeld 

notwendige Weichen – auch bezogen auf damit einhergehende datenschutzrechtliche 
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Angelegenheiten – zu stellen und gegebenenfalls (Kooperations-)Partner zwecks einer 

Realisierung aktivieren und/oder beauftragen zu können.  

Andererseits sind dies aber auch sehr sensible Daten und Informationen, die vor dem 

Hintergrund von negativen „Räumungserfahrungen“ obdachloser Menschen nur sehr 

überlegt und mit Augenmaß erhoben werden sollten.  

Aufgrund der fehlenden Zeit, aber auch aus pragmatischen Gründen wurde entschie-

den, diese erste Zählung komplett analog mittels Papier und Stift durchzuführen („Die 

benötigen kein Akku und kein Netz und funktionieren auch bei -10 Grad Celcius“). 

 

Freiwilligenkoordination 

Die NdS war und ist ein FreiwilligenProjekt. Ein breites freiwilliges Engagement der Ber-

liner*innen an dem Projekt war Voraussetzung für dessen Durchführung. Freiwillige 

stellten daher eine wichtige Zielgruppe im NdS-Projekt dar.  

Anwerbung der Freiwilligen und Informationsweitergabe 

Da auf der bestehenden, aus Landes- und Bezirksmitteln finanzierten, Struktur aufge-

baut werden konnte, war es möglich, sehr kurzfristig und kostengünstig auf das dazu 

notwendige und vorhandene fachliche und technische KnowHow zurückzugreifen. Die 

Freiwilligenagentur hat bereits erfolgreich das Volunteering-Programm im Zusammen-

hang mit der Internationalen Gartenschau (IGA) 2017 in Berlin umgesetzt und war Part-

ner des Landes Berlin bei der Umsetzung des Einsatzes der Freiwilligen zum Tag der 

Deutschen Einheit 2018.  

Erfolgsfaktor basisfinanzierte soziale Infrastruktur (Stadtteilzentren und Frei-

willigenagenturen) 

An zwei entscheidenden Stellen konnte das Projekt auf bereits vorhandene und in der 

Umsetzung von zivilgesellschaftlichen Aktionen erfahrene Akteur*innen bzw. Netz-

werke zurückgreifen: Hinsichtlich der Freiwilligenkoordination auf die bezirklichen Frei-

willigenagenturen und hier insbesondere die Agentur in Marzahn-Hellersdorf. Als wich-

tige Multiplikator*innen, Gastgeber*innen für die ergänzenden Veranstaltungen und 

für die Zählbüros auf das Netz Berliner Stadtteilzentren und den dazugehörigen Fach-

verband, dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit (VskA) e. V.. 

Innerhalb weniger Tage konnte die in der Freiwilligenagentur bereits vorhandene IT-

Lösung zur Vermittlung von Freiwilligen „Freinet“ an die spezifischen Gegebenheiten 

des Projektes angepasst werden.  



 26 

 

 

 

Nacht der Solidarität 

Mit der Registrierung (siehe Datenschutz) konnten die Freiwilligen einen „Wunschbe-

zirk“ wählen. Dies konnte aus unterschiedlichen Motiven erfolgen, wie etwa vorhan-

dene Kenntnisse über einen bestimmten Bezirk, wohnorts- oder arbeitsplatznaher Ein-

satz oder grundsätzliches Interesse. Mit der Abfrage nach vorhandenen Vorerfahrun-

gen sollte gewährleistet werden, dass jeweils eine im Umgang mit der Zielgruppe erfah-

rene Person in einem Team vertreten ist. 

Kritischer Faktor „Wünsch Dir was“ bei der Registrierung der Freiwilligen  

Die Freiwilligen hatten bei der Registrierung unter Bemerkungen „Wünsche“ des Ein-

satzes zu äußern, u. a. mit welchen Personen sie ein Zählteam bilden möchten. Manch-

mal wurden diese Wünsche auch noch nachträglich per E-Mail geäußert. Dies er-

schwerte das Matchen der Freiwilligen durch die Freiwilligenagentur im Vorfeld erheb-

lich. Aufgrund von krankheitsbedingten Absagen und anderen „Last-Minute“-Verände-

rungen muss bei Aktionen dieser Größenordnung letztlich vieles spontan vor Ort im 

Zählbüro entschieden werden. Das Matchen sollte dahingehend vereinfacht werden, 

dass lediglich die Zuordnung zum gleichen Zählbüro möglich ist und die Teambildung 

als solche grundsätzlich erst im Zählbüro stattfindet. 

 

Erfolgsfaktor Kooperation mit der Freiwilligenagentur  

Die erfolgreiche Umsetzung der NdS hing wesentlich von der erfolgreichen Kooperation 

mit der Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf ab. Die enge, vertrauensvolle und in-

spirierende Zusammenarbeit erfolgte, auch in stürmischeren Zeiten, stets auf Augen-

höhe.  

 

Diskussionspunkt Kooperation Freiwilligenagentur  

Die Kooperation mit einem externen Partner für das Freiwilligenmanagement ist nicht 

zwingend notwendig und könnte auch, die notwendigen personellen Ressourcen vo-

rausgesetzt, direkt vom Projektteam übernommen werden. In Berlin lag es nahe, die 

extern bereits vorhandene leistungsfähige und erfahrene Infrastruktur zu nutzen. Auf-

grund der Schnelllebigkeit und tagesaktuellen Entwicklungen im Planungsprozess emp-

fiehlt sich allerdings eine noch engere Anbindung mindestens einer/s Vertreterin/s der 

Agentur im Projektbüro. Die wöchentlichen Jour fixe waren in der „heißen Phase“ nicht 

ausreichend, um neben dem Informationsaustausch auch jederzeit ein gemeinsames 

Verständnis für die getroffenen Entscheidungen herstellen zu können (Vermittlung des 

Warum und nicht nur des Was bei Einzelentscheidungen). 
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Versicherungsschutz 

Eine Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiwilligen war aufgrund der vielfälti-

gen potenziellen Gefahrenquellen, wie etwa der Art der Tätigkeit, der Jahreszeit, des 

Zeitraums und damit zusammenhängenden Licht- und Sehverhältnisse, der Zielgruppe 

sowie der unterschiedlichen „Kiezvoraussetzungen“ von zentraler Bedeutung. Bereits 

zu Beginn des Projekts wurde Kontakt mit den bei der SenIAS dafür zuständigen Kol-

leg*innen aufgenommen. Im Zeitraum des NdS-Einsatzes waren die Freiwilligen über 

die SenIAS haftpflichtversichert und im Rahmen des SGB VII (§ 2 Abs. 1 Nr. 10a) unfall-

versichert. Notwendig für die SenIAS war das Unterzeichnen des Merkblattes, dem die 

Namen der einzelnen Freiwilligen entnommen werden konnten.  

Informationen und „Warmhalten“  

Da es sich bei dem Projekt um ein Pilotprojekt 

handelte, gab es keine Vorerfahrungen, wie 

schnell und letztlich auch wie viele Freiwillige 

ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklären wür-

den. Das Projekt startete die Möglichkeit der 

Registrierung daher schon relativ zeitig, be-

reits Ende Oktober. Damit entstand eine ver-

hältnismäßig lange Zeitspanne zwischen Re-

gistrierung und dem tatsächlichen Einsatz, im 

Extremfall von fast drei Monaten. Ein beson-

deres Augenmerk lag seitens der Freiwilligen-

agentur demzufolge darauf, die Bereitschaft 

und das Engagement über diesen langen Zeit-

raum seitens der Freiwilligen „warm und ak-

tiv“ bzw. motiviert zu halten.  

Erfolgsfaktor Freitags-E-Mail 

Seit Ende November wurde an alle Registrierten wöchentlich jeden Freitag eine E-Mail 

mit wichtigen Informationen, Entwicklungen im Projekt, Statements von Unterstüt-

zer*innen und Links zu Pressemitteilungen versandt. Das Feedback auf diesen Newslet-

ter war überwiegend positiv. Damit gelang es auch, die aus Engagementsicht besonders 

schwierige Phase des Jahreswechsels zu überbrücken.  

Einen Tag vor der Zählung gab es dann eine Sonder-E-Mail mit letzten Infos, inklusive 

in einen Wetterbericht verpackten Bekleidungshinweisen für die Nacht.  

 

Entwicklung der Registrierungszahlen 
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Zahlen zu den Freiwilligen 

In ersten Planungen wurde davon ausgegangen, dass insgesamt 1.600 Freiwillige benö-

tigt werden würden. Nach dem Vorbild von Paris sollten 400 Teams mit jeweils drei Frei-

willigen gebildet werden, zuzüglich einer Reserve von 25 %. Da sich in der zweiten No-

vemberhälfte abzeichnete, dass die Unterstützungsbereitschaft der Stadtgesellschaft 

deutlich höher sein würde und zeitgleich konzeptionelle Änderungen vorgenommen 

werden mussten (siehe die Ausführungen zu den Zählräumen), wurde die Anzahl kon-

tinuierlich nach oben korrigiert. Nach insgesamt 43 Tagen wurde die Registrierungs-

seite am 09.12.2019 beim Stand von 3.727 Registrierten endgültig geschlossen. Das In-

teresse war mittlerweile so hoch, dass sich noch sehr viel mehr Freiwillige registriert 

hätten. Dies wurde aber nur noch in Einzelfällen (besonderes fachliches Interesse zum 

Beispiel von anderen Kommunen oder aus der Wissenschaft an der Zählung mitzuwir-

ken) ermöglicht. Insgesamt stieg die Zahl der Registrierten bis zum Projekt auf 3.768. 

An der Zählung selbst nahmen insgesamt 2.601 Freiwillige teil.  

Auswertung der registrierten Freiwilligen in der NdS:  

● Absagen (Krankheit/berufliche Gründe/etc.): 630 Freiwillige (16,7 %), 

● nicht erschienen: 537 Freiwillige (14, 3%), 

● Ausfallquote (über alles): 30,9 % (erwartet wurden 25 %), 

● Verteilung nach Geschlechtern: 61 % weiblich, 38% männlich, 1% divers, 

● Erfahrung im Umgang mit Obdachlosen (haupt-/ehrenamtlich): 628 Freiwillige 

(20,0 %), 

● Studierende: 660 Freiwillige (21,0 %), 

● Mitarbeitende öffentlicher Dienst: 352 Freiwillige (11,2 %). 

Nach Auswertung der im Vorfeld aus unterschiedlichen Gründen eingegangenen Absa-

gen der registrierten Freiwilligen betrug die Ausfallquote in der NdS selbst tatsächlich 

14,3 %. Die Auswertung erfolgte nach Durchführung des Projekts und berücksichtigt die 

der Freiwilligenagentur im Vorfeld übermittelten Absagen der Freiwilligen.  

Verhaltenskodex 

Die strategische Entscheidung, die Zählung bewusst als zivilgesellschaftliche Aktion von 

Freiwilligen durchzuführen, hatte erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der notwendi-

gen Vorbereitung und Information der Freiwilligen. Die Vorerfahrungen mit der Ziel-

gruppe der obdachlosen Menschen waren, wie die Registrierung verdeutlichte, sehr di-

vers: Unter den Freiwilligen waren professionelle Mitarbeitende von Trägern der Woh-

nungslosenhilfe, Studierende der Sozialen Arbeit, in der Arbeit mit obdachlosen Men-

schen erfahrene Ehrenamtliche, aber auch bisher völlig unerfahrene Nachbar*innen. 
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In Zusammenarbeit mit Projektteam und Expert*innenbeirat wurde von einem Studie-

renden der Sozialen Arbeit im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit der sogenannte Verhal-

tenskodex (siehe Anlage) erarbeitet.  

Unter den vier Oberthemen: Respekt, Selbstschutz, Teamwork und Qualität wurden die 

wesentlichen Aspekte dieser Aktion im Hinblick auf die Interaktion mit den obdachlosen 

Menschen auf der Straße beschrieben und Verhaltenshinweise formuliert. Betont wurde 

insbesondere der respektvolle Umgang mit der Zielgruppe sowie aus Gründen der Ver-

gleichbarkeit der erhobenen Daten und der wissenschaftlichen Begleitung das Einhalten 

der (in den Schulungen vermittelten) Standards.  

Der Verhaltenskodex wurde zwei Wochen vor der Zählung an sämtliche Freiwillige als 

Anhang in der Freitags-E-Mail versandt, war fester Bestandteil sowohl der Schulungen  

 

für Team- als auch Zählbüroleitungen und wurde am Abend selbst in den Zählbüros 

seitens der Zählbüroleitungen wiederholt vorgestellt und gemeinsam erörtert.  

 

Die vier Facetten des Verhaltenskodexes 
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Ausstattung der Freiwilligen 

Jede/r Freiwillige sollte einen blauen bzw. gelben Beutel und einen Trinkbecher mit 

Logo-Aufdruck für die Nacht und zugleich als Andenken und kleines Zeichen der Aner-

kennung erhalten 

Ferner erklärten sich die Berliner Nahverkehrsunternehmen bereit, allen Freiwilligen in 

der Nacht ab 22 Uhr die kostenlose Benutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Als Fahrschein 

galten für die Nacht der NdS-Beutel oder die blaue Leuchtweste. Die Westen sollen für 

weitere Zählungen verwendet werden und mussten daher am Abend wieder abgegeben 

werden. Als Informationsmaterial sowohl für interessierte obdachlose Menschen auf 

den Straßen als auch für die Freiwilligen lagen in den gelben Beuteln folgende Informa-

tionsmaterialien: Berliner Kältehilfewegweiser, Berliner Krisendienst-Flyer, Zettel mit 

akuten Hilfsnummern wie Zählbüro, Polizei, Kälte- und Wärmebus, Kinder- und Jugend-

notdienst.  

Ebenfalls im Zählbüro erhielten die Zählteamleitungen die jeweilige laminierte Stre-

ckenkarte, einen laminierten Fragebogen, zwei laminierte Datenschutzerklärungen, ein 

Klemmbrett inkl. einer ausreichenden Anzahl an Blanko-Fragebögen und einen Stift. 

Ausgewählte Materialien wurden laminiert. Dies erfolgte aufgrund des Wetters – bei 

Regen oder Schnee wäre das Papier durchweicht und nach kürzester Zeit nicht mehr 

einsatzfähig gewesen – sowie der Weiterreichung der Materialen zwecks alleinigen Le-

sens an die Zielgruppe. Die Materialen waren grundsätzlich stabiler und konnten, falls 

notwendig, stets gesäubert werden.  

Dankeschön und Anerkennung 

Am Tag nach der Zählung erhielten alle Freiwilligen eine Dankeschön-E-Mail im Namen 

der Senatorin Elke Breitenbach und die Einladung zu einer von insgesamt fünf dezent-

ralen Dankeschön-Veranstaltungen. Im Beisein der Senatorin oder des Staatssekretärs 

wurde den Freiwilligen für ihr Engagement gedankt und die Ergebnisse der Zählung und 

Befragung präsentiert. Daran schloss sich ein kleines Kulturprogramm sowie ein Get-

together mit Essen und Trinken an. 

Das Versenden der Einladung und 

die Registrierung der Anmeldungen 

wurde von der Freiwilligenagentur 

Marzahn-Hellersdorf ausgeführt.  

Nicht alle Dankeschön-Veranstal-

tungen waren, vermutlich Pandemie 

bedingt, ausgebucht (die Kapazität 

war unterschiedlich: von 60 – 120 
Großes Dankeschön-Konzert der Caritas, ©: Angela Kroell 
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Plätzen). Nur vier der fünf Veranstaltungen konnten aufgrund der Coronakrise durch-

geführt werden.  

Erfolgsfaktor Dankeschön-Veranstaltungen  

Die anwesenden Freiwilligen der vier NdS-Dankeschön-Veranstaltungen hatten ein gro-

ßes Rede- und Mitteilungsbedürfnis über das Projekt, die vorgestellten Ergebnisse, ihre 

Tätigkeiten sowie den daraus resultierenden Anpassungen der bestehenden Hilfs- und 

Beratungsangebote. Viele Freiwillige nutzten die Dankeschön-Veranstaltungen, um 

„ihre“ Teammitglieder wiederzusehen, die sie am Abend im Zählbüro oder im -team 

kenngelernt hatten.  

Generell nahmen die anwesenden Freiwilligen die Veranstaltungen als Ausdruck der 

Wertschätzung und Anerkennung wahr.  

 

Diskussionspunkt Dankeschön-Veranstaltungen  

Ein längerer Diskussionspunkt im Team und mit der Projektsteuerung war die Frage 

nach dem passenden Format für eine solche Veranstaltung. Ein großes Event oder bes-

ser dezentrale Veranstaltungen? Der Vorteil einer Dankeschön-Veranstaltung mit 

Eventcharakter in einer großen zentralen Räumlichkeit ist, dass sich viele Freiwillige 

versammeln, über die zentralen Ergebnisse informiert werden und sich als aktive Zivil-

gesellschaft wahrnehmen und feiern können. Soll auf das (potenzielle) langfristigere 

ehrenamtliche Engagement sowie die Weiterentwicklung und/oder Unterstützung kon-

kreter Angebote der diversen sozialen Träger in dem Bereich Wohnungs-/Obdachlosig-

keit fokussiert werden, empfehlen sich dezentrale und kleinere Veranstaltungen in Ko-

operation mit den Trägern vor Ort, um anknüpfend an die NdS direkt miteinander in 

den regionalen Austausch zu treten.  

Zugleich war es das Ziel, sich bei den Freiwilligen angemessen zu bedanken und den 

Erfolg der Aktion zu feiern, ohne dass es einen unangebrachten Eventcharakter erhält. 

Bei dieser NdS entschied man sich schließlich, auch aus Zeit- und Ressourcengründen 

für die Durchführung mehrerer kleinerer Veranstaltungen in Kooperation mit den 

Stadtteilzentren, die zuvor als Zählbüros gedient hatten.  

Feedback und Engagement verstetigen 

Ein wichtiges Ziel des Projekts war es, das Engagement für die obdachlosen Menschen 

zu fördern. Die NdS sollte, soweit möglich, als Türöffner für ein längerfristiges Engage-

ment in dem Bereich Wohnungs- und Obdachlosigkeit dienen. Als Sensibilisierung und 
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Informationsvermittlung der Bürger*innen dienten dazu auch die im Vorfeld durchge-

führten diversen fachlich einschlägigen Veranstaltungen unterschiedlicher Träger 

und/oder Nachbarschafts-/Stadtteilzentren.  

Alle Registrierten, egal ob diese tatsächlich an dem Projekt teilnehmen konnten oder 

nicht, wurden nach der Zählung von der Freiwilligenagentur angeschrieben, um ein kur-

zes Feedback gebeten und zu weitergehenden Engagementmöglichkeiten informiert 

bzw. auf eine entsprechende Beratung in den bezirklichen Strukturen verwiesen. Die 

Feedbackabfrage wurde mit der letzten Freitags-E-Mail über die Freiwilligenagentur 

Marzahn-Hellersdorf am 20.03.2020 versandt. Die Ergebnisse wurden direkt den zu-

ständigen Mitarbeitenden der SenIAS zur Verfügung gestellt.  

Die (ausgewählten) zentralen Ergebnisse der Abfrage: Insgesamt nahmen 337 Freiwil-

lige an der NdS-Umfrage teil. Die relativ geringe Anzahl der Teilnehmenden dürfte der 

Corona-Krise geschuldet sein. Aus den Antworten geht hervor:  

Ehrenamtlich engagiert waren in den letzten 12 Monaten vor der NdS bereits über 57 

% der Befragten, hauptsächlich in den Bereichen Soziales (34 %), Kultur/Kunst/Musik 

(17 %), Politik (16 %), Umwelt und Naturschutz (15 %) sowie in der Kinder- und Jugend-

freizeitarbeit (12 %).  

Über Vorerfahrungen im Umgang mit Wohnungs-/Obdachlosigkeit verfügten insge-

samt 40 % (24 % davon über die berufliche und 16 % über die ehrenamtliche Tätigkeit); 

während 57 % über keine Vorerfahrungen verfügten. 15 % der Freiwilligen engagieren 

sich bereits in dem NdS-Themenbereich, 33 % gaben an, sich bald engagieren zu wollen 

(von diesen wissen 24 % jedoch noch nicht wie und wo).  

Während 43 % der Freiwilligen angaben, dass die NdS bei ihnen nichts verändert hätte, 

gaben 32 % an, mehr Verständnis für unterschiedliche Lebensrealitäten zu haben, Men-

schen anders wahrzunehmen (26 %) oder neue Kontakte geknüpft zu haben (15 %).  

Diskussionspunkt Spannungsverhältnis Bedürfnisse der Freiwilligen vs. Ziel der 

Aktion  

Die strategische Entscheidung, zur Durchführung der Zählung vor allem auf Freiwillige 

zu setzen, hatte erhebliche positive und nachhaltige Effekte. Dadurch konnten größeren 

Teilen der Stadtgesellschaft ein tieferes Verständnis über die Lebenswirklichkeit und Si-

tuation der Menschen, die auf der Straße leben, vermittelt werden.  

Die Zählung wurde damit von einem eher administrativen Verwaltungsvorgang zu ei-

nem Projekt der Engagementförderung.  

Die Freiwilligen wurden gleichzeitig aber auch zu einer weiteren Zielgruppe des Projek-

tes. Das äußerte sich vor allem in den beiden Spannungsfeldern:  
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1.) Die Wünsche der Freiwilligen, auch hinsichtlich Einsatzort und Zusammensetzung 

der Teams, möglichst weitgehend zu beachten, aber gleichzeitig das Ziel, alle Bereiche, 

auch die nicht so attraktiven Stadtteile abzulaufen, nicht aus den Augen zu verlieren. 

2.) Das Engagement zu würdigen und die Freiwilligen gut auszustatten und zu versor-

gen, aber gleichzeitig nicht zu vernachlässigen, wem die Aktion letztendlich zugutekom-

men soll.  

Über diese Themen wurde wiederholt und kontrovers im und außerhalb des Teams dis-

kutiert, ohne eine allgemeingültige Lösung finden zu können. Der Grat zwischen einer 

positiven Freiwilligenaktion mit motivierten und begeisterten Menschen und einem 

überzogenen Eventcharakter ist und bleibt sehr schmal.  

Bei einer weiteren NdS sollte das Ziel des Projektes selbst vor den persönlichen Wün-

schen der Teilnehmenden noch mehr im Mittelpunkt stehen. Ein gewisses Maß an Fle-

xibilität ist unabdingbar. Um das Matchen der Freiwilligen zu vereinfachen, sollten diese 

nicht viele Wünsche angeben können.  

Dies sollte vor der Registrierung unmissverständlich verdeutlicht werden. 

 

Zählteams 

Zusammensetzung der Teams 

Die ursprüngliche Idee war, dass sich jedes Team aus einer Person mit fachlichen Vor-

erfahrungen, einem/r Studierenden und einem/r sonstigen Freiwilligen zusammen-

setzt. Schon bald stellte sich heraus, dass dies in der Praxis logistisch kaum zu bewerk-

stelligen sein würde. Daher wurde das Verfahren dahingehend geändert, dass lediglich 

die Teamleitungen gezielt vorbereitet und einem bestimmten Zählbereich zugeordnet 

wurden. Alle anderen Freiwilligen bekamen ca. eine Woche vor der Zählung ihr zustän-

diges Zählbüro mitgeteilt8 und suchten sich erst an dem Abend vor Ort ein Team, mit 

dem sie unterwegs sein würden. Die Team- und die Zählbüroleitungen waren aufgefor-

dert darauf zu achten, dass pro Team mindestens drei Personen und eine ausgewogene 

Geschlechterverteilung vorhanden war.  

Besondere Rolle: Teamleitung 

Eine zentrale Rolle nahmen die Teamleitungen ein: Sie sind, neben den Zählbüroleitun-

gen, die entscheidenden Akteure für das Gelingen der Aktion. Im Sinne einer dezentra-

                                                                 
8 Bei der Registrierung wählte man einen Wunschbezirk aus. Die Freiwilligenagentur ordnete die Freiwilli-

gen dann jeweils einem im Bezirk liegenden Zählbüro zu. So konnte es passieren, dass man zwar in seinem 

Wunschbezirk, aber leider nicht in der Wunschregion tätig war. Das konnte, insbesondere in den großen 

Flächenbezirken Neukölln oder Pankow, ein Problem für die An- und Abreise der Freiwilligen darstellen.  
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len Verantwortung müssen sie vor Ort „im Feld“ eigenverantwortlich für das Team Ent-

scheidungen treffen, den Zusammenhalt des Teams ermöglichen und auf die Qualität 

der Befragung achten.  

Es gab im Vorfeld kein gesondertes Auswahl-

verfahren, wer als Teamleitungen fungieren 

könnte. Ursprünglich war angedacht, als 

Teamleitungen zu berufen, wer bei der Re-

gistrierung sowohl „Ich habe Erfahrungen mit 

der Zielgruppe“ als auch „Ich bin bereit, eine 

Teamleitung zu übernehmen“ angekreuzt 

hatte. Davon gab es allerdings nur ca. 400 

Freiwillige, benötigt wurden insgesamt 617 

Teamleitungen. Daher wurde beschlossen, 

alle zu den Schulungen einzuladen, die ihre 

Bereitschaft zur Teamleitung erklärt hatten – 

unabhängig von den Vorerfahrungen mit der 

Zielgruppe der obdachlosen Menschen.  

Schulung der Teamleitungen  

Das Projektteam entschied sich, anders als in anderen Metropolen bei denen generell 

auf Schulungen der Freiwilligen verzichtet wird, alle Teamleitungen im Vorfeld geson-

dert auf ihren jeweiligen Einsatz vorzubereiten.  

In der Zeit vom 8. bis zum 18. Januar wurden in insgesamt 15 Schulungsterminen fast 

1.000 Freiwillige zu Teamleitungen bzw. als „Joker“ geschult. Die ca. zweistündige Schu-

lung bestand jeweils aus zwei Teilen: einem theoretischen Teil, mit Inhalten wie Erläu-

terung der „Mission“, Ablauf der Zählung und Befragung, Verhaltenskodex, Ablauf der 

Nacht in den Zählbüros, Aufgaben der Teamleitung etc. (siehe Schulungsunterlagen 

Teamleitungen) und einem praktischen Teil in einem zweiten Raum.  

In dem sogenannten „Kartenraum“ lagen die mehr als 673 Karten der 617 Zählräume 

auf zwölf Bezirkstischen verteilt. So konnte sich jede Teamleitung einen Bereich bzw. 

Zählraum aussuchen, an dem er/sie über besondere regionale Kenntnisse verfügt oder 

interessiert war.  

Erfolgsfaktor Schulung Teamleitungen  

Die Entscheidung, den Teamleitungen das für ihre Tätigkeit notwendige „Rüstzeug“ 

vorab zu vermitteln hat sich bewährt. Im Rahmen der Schulungen konnte gezielt auf 

einzelne Fragen eingegangen und beispielhaft konkrete Situationen besprochen wer-

den.  

Rollen im Team 
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Zudem trennte sich dadurch die „Spreu von dem Weizen“, da nicht jede/r die Bereit-

schaft mitbrachte, an einer gesonderten Schulung teilzunehmen.  

Ortskenntnisse der Teamleitungen zum Erschließen der Strecken wirkte sich positiv für 

die Zählteams in der NdS aus. 

Dabei galt das „Windhundprinzip“, d. h. je später die Teamleitungen geschult wurden, 

desto weniger Karten waren noch frei verfügbar. Wer keinen passenden Plan finden 

konnte, wurde gebeten, sich als „Joker“ für ein bestimmtes Zählbüro verbindlich zu ent-

scheiden. Im Ergebnis standen für alle Zählbereiche bereits 10 Tage vor der Zählung die 

jeweiligen Teamleitungen und eine ausreichende Anzahl an Jokern fest. 

 

Beim "Streckenkarten-Schlussverkauf 

Inhaltlich sollte bei einer weiteren Zählung noch stärker auf die praktische Umsetzung 

der Ansprache der Zielgruppe eingegangen und exemplarisch vorgeführt bzw. eingeübt 

werden. Hier fühlten sich, wie die Feedbackabfrage der Teamleitungen ergab, nicht 

sämtliche Freiwillige angemessen vorbereitet.  

Diskussionspunkt Schulung Teamleitungen  

Die für alle Beteiligten zeitintensiven Schulungen wurden bei der ersten NdS positiv be-

wertet. Ob die Durchführung bei einer weiteren Zählung/Befragung als notwendig er-

achtet wird, ist ungewiss. Denn sämtliche Freiwillige – nicht nur die geschulten Leitun-

gen – verfügen durch ihre Teilnahme an der ersten NdS über inhaltliches und organisa-

torisches Wissen.  

Daher sollte überlegt werden, ob und wie eine Vermittlung der Inhalte erfolgen kann 

bzw. sollte. Möglich wäre eine Schulung bzw. Einführung am Abend selber in den ein-

zelnen Zählbüros. Erfolgen könnte dies über die Zählbüroleitungen mit Hilfe eines 

Skripts und/oder einer PowerPoint-Vorlage oder aber über ein „Lern-/Informationsvi-

deo“, das im Vorfeld eigens erstellt und vor Ort „einfach“ abgespielt wird. Dies hätte 
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den Vorteil, dass die Schulungen im Vorfeld entfallen und allen Teilnehmenden diesel-

ben Informationen vermittelt werden.  

 

Diskussionspunkt Matching der Teamleitungen und der Zählräume 

Das oben beschriebene „Windhundverfahren“ hatte Vorteile, da es das Matching ver-

gleichsweise einfach gestaltete. Der große Nachteil daran ist, dass möglicherweise Ex-

pert*innen-Wissen ungenutzt bleibt, weil ein bestimmter Zählraum bereits von einer 

anderen Person ausgewählt wurde, die vielleicht nicht über vergleichbare Ortskennt-

nisse verfügt, wie der/die „Eingeborene“. Hier könnte man überlegen, ob man bei einer 

Wiederholung doch viel mehr Aufwand beim Finden der Teamleitungen und der Zuord-

nung zu den jeweiligen Zählräumen betreibt. So könnte man beispielsweise auf der Re-

gistrierungsseite in einem ersten Schritt zunächst die „normalen“ Teammitglieder von 

den potenziellen Teamleitungen trennen und diese dann in einem detaillierteren Ver-

fahren zu Vorerfahrungen mit der Zielgruppe, Vorerfahrungen mit der NdS und konkre-

ten räumlichen Erfahrungen befragen und auf dieser Basis eine Zuordnung zu den Zähl-

räumen vornehmen.  

Sonderteams 

19 der insgesamt 617 Zählräume wurden im Vorfeld von den Expert*innen als Räume 

gekennzeichnet, in denen sogenannte Sonderteams eingesetzt werden sollten. In Ge-

genden, wo besonders viele obdachlose Menschen und/oder multiple Problemlagen der 

Zielgruppe vermutet worden waren, wurden die Teams von jeweils drei hauptamtlichen 

Mitarbeitenden des Wohnungslosenhilfesystems Berlins geleitet und um weitere Frei-

willige ergänzt.  

Für die Rekrutierung der hauptamtlichen Mitarbeitenden wurden die Träger (aufsu-

chender Straßen-)Sozialarbeit separat per E-Mail kontaktiert und/oder im Expert*in-

nenbeirat angesprochen. Auf Grundlage der namentlich benannten Zählräume – soge-

nannte Hotspots – sollten sich die Mitarbeitenden als Team oder Einzelperson im NdS-

Büro verbindlich registrieren. Die Registrierung dieser Zielgruppe erfolgte unabhängig 

bzw. getrennt von der Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf über das NdS-Büro. 

Dies führte im NdS-Verlauf zu Irritationen, da einige Mitarbeitenden sich bereits „or-

dentlich“ über Freinet registriert hatten oder separat per E-Mail über wichtige Entwick-

lungen im Projekt informiert werden mussten.  

Erfolgsfaktor Sonderteams  

Sonderteams wurden nach Rücksprache mit Expert*innen für ausgewiesene Zählräume 

eingerichtet. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden sind erfahren im Umgang und insbe-

sondere in der Ansprache der Zielgruppe, können Situationen besser einschätzen und 
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verfügen nicht selten über persönliche Beziehungen zu obdachlosen Menschen. Dies 

wirkt sich positiv auf das Projekt sowie u. U. auf die langfristige Arbeit aus.  

Um Irritationen und Doppellistungen zu vermeiden, sollten diese Freiwilligen bei einer 

weiteren NdS ebenfalls zentral registriert werden.  

 

Expert*innenbeirat  

Der Beirat setzte sich aus den Teilnehmenden der AG 1 der Strategiekonferenz zum 

Thema Wohnungsnotfallstatistik unter Leitung von Professorin Dr. Susanne Gerull, Ver-

treter*innen der LIGA, Mitarbeitenden von Trägern aufsuchender (Straßensozial-)Ar-

beit und Bezirksämtern, Vertreter*innen der Wohnungslosenselbstvertretung, einer 

Wissenschaftlerin der TU sowie SenIAS-Kolleg*innen der Fachabteilung zusammen.  

Der Expert*innenbeirat traf sich insgesamt sechs Mal auf Einladung des NdS-Teams. Da 

den Einladungen die Tagesordnung und thematischen Schwerpunkte zu entnehmen 

war, konnten sich die Teilnehmenden stets im Vorfeld vorbereiten. Gemeinsam erörtert, 

erarbeitet und freigegeben wurden u. a. der Fragebogen, die Ansprache, die Gestaltung 

und Umsetzung der öffentlichen Bewerbung des Projekts innerhalb der Zielgruppe und 

die Befragung der Bewohner*innen in Einrichtungen der Kältehilfe9.  

Erfolgsfaktor Expert*innenbeirat  

Ein Expert*innenbeirat kann aus unterschiedlichen Gründen einen enormen 

Mehrwert für ein Projekt wie die NdS darstellen: Er bringt verschiedene Ak-

teur*innen und damit Perspektiven und Ansätze an einen Tisch, vermittelt zwi-

schen Positionen und stellt im Idealfall Konsens her, hält dadurch auch kritische 

mediale Debatten/ Mitteilungen aus und berät das Projektteam aus der jeweili-

gen Fachlichkeit. 

Folgende Überlegungen sollten daher zu Beginn von dem Organisationsteam 

mitgedacht und u. U. gemeinsam erörtert werden:  

• Anzahl der Teilnehmenden, Art und Rolle des Gremiums,  

• Abwägung verschiedener Interessensgruppen und Interdisziplinarität 

(so können unterschiedliche Bereiche und Perspektiven berücksichtigt werden),  

                                                                 
9 Auf den Einsatz des „Raster-/Architekturbogens“ wurde in der ersten NdS verzichtet. Der Bogen wurde in 

die letzte Sitzung des Expert*innenbeirats seitens des NdS-Teams als Vorlage eingebracht. Diese Kurzfris-

tigkeit, das Erheben geographisch sensibler Daten wurde nicht von allen Expert*innen mitgetragen und/o-

der stieß auf Bedenken, weswegen auf den Einsatz verzichtet wurde.  
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• Aufgaben, Zuständigkeiten und Verbindlichkeiten (Klärung der Erwar-

tungshaltungen). 

 

Diskussionspunkt Einbindung Zielgruppe  

Die Einbindung obdachloser Menschen ist von zentraler Bedeutung für ein Projekt wie 

diesem. In welchem Ausmaß, welcher Intensität und unter welchen Bedingungen dies 

erfolgen kann und soll, gilt es möglichst im Vorfeld zu klären. In der ersten NdS nahmen 

Vertreter*innen der Selbstvertretung teil, wenn auch mit einer unklaren Rolle bzw. Hal-

tung zur Zählung. 

Unbedingt sollte daher mit Vertreter*innen dieser Zielgruppe im Vorfeld – wenn mög-

lich – auf Augenhöhe über die unterschiedlichen Perspektiven und Zugänge kommuni-

ziert werden.  

Das beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Selbstvertretung wohnungsloser Men-

schen. 

 

Unterstützer*innen - Netzwerk  

Es existierte eine breite Spannbreite der Intensität der Unterstützung der NdS, begin-

nend bei einer ideellen Unterstützung mittels Statements „Gesicht für das Projekt zei-

gen“ bis hin zu einer weitergehenden Kooperation. Im Folgenden werden die wichtigs-

ten Unterstützer*innen (ohne Rangfolge!) aufgelistet.  

LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Berlin 

Die jeweiligen Fachreferent*innen der einzelnen Wohlfahrtsverbände – DRK, AWO, Pa-

ritäter, Diakonie, Caritas – wurden unmittelbar nach der Entscheidung, das Projekt um-

zusetzen, informiert und um Unterstützung beworben. Ohne letztere hätte die Akzep-

tanz gefehlt und das Projekt wäre grundsätzlich gefährdet bzw. in Frage gestellt wor-

den. In regelmäßigen Abständen fanden entsprechende fachliche Austauschtreffen 

statt; diese gingen im Verlauf in den Expert*innenbeirat über.  

Die Wohlfahrtsverbände stellten wichtige Ressourcen für das Projekt zur Verfügung: 

thematisch relevantes Wissen, Erfahrungen und Einschätzungen über die Ausgangssi-

tuation in Berlin sowie die Zielgruppe, Freiwilligen und weiterer Akteur*innen. Ferner 

beteiligten sich die Verbände in der Rahmung bzw. Durchführung von Veranstaltungen, 

die u. a. auf eine Sensibilisierung der Zivilgesellschaft im Land Berlin abzielten. Die Cari-

tas veranstaltete für die Freiwilligen direkt im Anschluss der NdS eine Dankeschön-Ver-

anstaltung.  
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Nach anfänglichen Bedenken und Vorbehalten seitens einzelner Vertreter*innen gestal-

tete sich die Zusammenarbeit vertrauensvoll, ergebnisorientiert und produktiv.  

Freiwilligenagenturen 

Alle bezirklichen Freiwilligenagenturen waren eingeladen, sich aktiv in das Projekt ein-

zubringen und Veranstaltungen rund um das Thema durchzuführen sowie Freiwillige 

für die Nacht zu rekrutieren. Mit den Agenturen fanden regelmäßige Austauschtreffen 

statt. Teilgenommen haben nicht alle bezirklichen Freiwilligenagenturen. Das Thema 

Wohnungs-/Obdachlosigkeit sollte perspektivisch stärker in den Fokus der Agenturen 

rücken.  

Berliner Landeszentrale für politische Bildung (LZpB)  

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung stellte insbesondere für die Durch-

führung und Organisation thematisch passender Veranstaltungen zwecks Informati-

onsweitergabe und Sensibilisierung der Berliner*innen einen wichtigen Kooperations-

partner dar. Auf insgesamt fünf dezentral durchgeführten Veranstaltungen wurden un-

terschiedliche Aspekte mit weiteren Akteuren erörtert.  

Die Fachtagung im Anschluss an das Projekt sollte gemeinsam vom NDS-Team und fe-

derführend von der LZpB organisiert werden. Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pan-

demie konnte die Tagung jedoch nicht durchgeführt werden. 

Verband für sozial-kulturelle Arbeit (VskA) e. V. und Stadtteil-/Nachbarschaftszentren 

Der VskA ist der Fachverband der über das Infrastrukturförderprogramm finanzierten 

Stadtteil-/Nachbarschaftszentren im Land Berlin. Daher wurde der VskA aktiv einge-

bunden. Die Zentren wurden vom VskA „aus einer Hand“ kontaktiert, informiert und 

entstandene Kosten der Zentren als Zählbüro (z. B. für Catering für die Freiwilligen) 

konnten ebenfalls über den VskA abgerechnet werden. Dieses Vorgehen erwies sich als 

ressourcenschonend. Die Zentren wurden als Zählbüros favorisiert, da diese dezentral 

im Land Berlin verteilt und relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen 

sind. Ferner konnten dort im Vorfeld unterschiedliche Veranstaltungen durchgeführt 

werden. Da Themen rund um Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit zukünftig stärker 

von den Stadtteil-/Nachbarschaftszentren in ihrer Arbeit berücksichtigt werden soll, 

stellte die NdS für einige Zentren einen ersten Kontakt mit den damit verbundenen Her-

ausforderungen dar.  

In Einzelfällen wurden auch die Räumlichkeiten anderer Institutionen (Bezirksämter, 

Kirchengemeinden o. ä.) als Zählbüros akquiriert. Auch hier übernahm der VskA die Kos-

ten für das Catering für die Freiwilligen. 
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Träger der Kältehilfe und niedrigschwellige Einrichtungen 

Über diese Träger und Einrichtungen wurden die obdachlosen Menschen niedrigschwel-

lig informiert. Sämtlichen Einrichtungen erhielten daher Informationsmaterialien (Pos-

ter und Flyer) per Post und E-Mail und verteilten diese weiter. Von besonderer Bedeu-

tung für die Ansprache der Zielgruppe waren die persönlichen Beziehungen der Mitar-

beitenden in den Einrichtungen.  

Charité Universitätsmedizin Berlin  

Die Charité zeigte sich nach Informierung über die erste NdS sehr aufgeschlossen und 

an einer Mitarbeit interessiert. In der Nacht wurde die Anzahl der sich in ihren Räumen 

und auf dem Gelände aufhaltenden wohnungs-/obdachlosen Menschen ebenfalls ge-

zählt10.  

Straßensozialarbeit 

Mitarbeitende der Einrichtungen wurden gebeten, die Zielgruppe über das Projekt zu 

informieren und um Akzeptanz zu werben. Einzelne Hauptamtliche wurden darüber 

hinaus als Wissensträger*innen zu Workshops und/oder dem Expert*innenbeirat ein-

geladen.  

Hochschulen 

Die Berliner Hochschulen, insbesondere die für Soziale Arbeit, waren wichtige Partner 

bei der Durchführung der NdS. Zwecks Bewerbung wurden sämtliche Hochschulen (13) 

im Land Berlin über das Projekt informiert (über einen Beschluss der Rektorenkonferenz 

sowie den gemeinsamen Internetauftritt der ehemaligen Fachhochschulen) und mit öf-

fentlichkeitswirksamen Materialien versorgt.  

Vereinzelt wurde eng mit Professor*innen/wissenschaftlichen Mitarbeitenden zusam-

mengearbeitet. Insbesondere mit der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) – Profes-

sorin Dr.Susanne Gerull sowie ca. 50 Studierenden der Sozialen Arbeit als Freiwillige – 

und der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) – Professor Dr. Jens 

Wurtzbacher und Professor Dr. Hans-Joachim Schubert sowie einem Bachelorstuden-

ten, der über das ehrenamtliche Engagement seine Abschlussarbeit anfertigte. Über die 

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) konnten Studierende zur Unterstüt-

zung der Zählbüros rekrutiert werden.  

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

Das WZB war schnell nach Bekanntgabe des Projektes an einer aktiven Zusammenar-

beit interessiert. Insbesondere Professorin Dr. Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB, 

                                                                 
10 Die gemeldete Anzahl floss allerdings nicht in die Zählung ein, da u. a. nicht konsequent zwi-

schen wohnungslosen und obdachlosen Menschen unterschieden wurde.  
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begleitete und unterstützte die NdS in fachlichen Fragestellungen und bat öffentlich-

keitswirksam um Unterstützung für die Aktion.  

BVG und S-Bahn 

Die BVG und S-Bahn konnten als Partner gewonnen werden. Mitarbeitende zählten in 

der NdS obdachlose Menschen, die nach Schließung die Bahnhöfe oder das jeweilige 

Gelände verlassen mussten. Die Freiwilligen konnten in der Nacht kostenfrei die öffent-

lichen Verkehrsmittel nutzen. Als Ticket dienten die NdS-Weste oder der NdS-Beutel.  

Sparkasse 

Die Sparkasse konnte ebenfalls früh als Partner gewonnen werden. Die Bewerbung über 

die elektronische Anzeige der Bankautomaten oder des Firmenmagazins musste auf-

grund der erfolgreichen Registrierung von Freiwilligen letztlich nicht in Anspruch ge-

nommen werden. 

Einige der Informationsveranstaltungen im Vorfeld, die vier Dankeschön-Veranstaltun-

gen für die Freiwilligen und die Snacks und Getränke in den Zählbüros konnten mithilfe 

der Unterstützung der Sparkasse durchgeführt werden.  

tamaja gGmbH 

Der Geschäftsführer der tamaja gGmbH sponserte die Trinkbecher für die Freiwilligen 

und meldete ca. 50 Mitarbeitende als Freiwillige für die NdS an.  

Stiftung SPI 

Die Stiftung SPI erklärte ihre Bereitschaft das Vorhaben zu unterstützen, indem ca. 50 

Beschäftigte des Trägers für ihre Teilnahme an der NdS freigestellt wurden.  

Polizei 

Die Berliner Polizei wurde frühzeitig – Anfang November 2019 – über das Projekt infor-

miert. Konkretere Informationen für die Kontaktbeamt*innen vor Ort in den Kiezen 

folgten Anfang/Mitte Januar 2020. Die Kontaktbeamt*innen sollten nicht aktiv in ihrer 

Funktion an dem Projekt teilnehmen, jedoch informiert und bereit für Einsätze/Zwi-

schenfälle sein. Die Zusammenarbeit mit der Polizei fand in dem Spannungsfeld Sicher-

heitsgefühl für die Freiwilligen und Bedenken der Zielgruppe statt.  

Als direkter Ansprechpartner und Kontakt zum Lagezentrum der Polizei, sowie zur Un-

terstützung und Beratung bei kritischen Fragen stand ein Polizist dem NdS-Team in der 

Nacht vom 29. auf den 30. Januar 2020 in der Zentrale zur Seite.  

Bezirkliche Soziale Wohnhilfen 

Mitarbeitende wurden explizit zu den bezirklichen Workshops in die Senatsverwaltung 

eingeladen, um ihr z. T. detailliertes Wissen für das Projekt nutzbar zu machen. Dank 

der Unterstützung einzelner Mitarbeitenden der Wohnhilfe wurden besondere Gegen-

den/Orte identifiziert und als ein Hotspot definiert.  
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Viele Mitarbeitenden haben sich an dem Projekt aktiv beteiligt: als Freiwillige, Mitglied 

eines Sonderteams oder Leitung eines Zählbüros. Die Intensität der Unterstützung so-

wie Akzeptanz des Projekts variierte je Bezirk.  

Rettungsstellen 

Die über 100 Rettungsstellen der Berliner Krankenhäuser wurden zweistufig über das 

Projekt per E-Mail informiert und um Unterstützung in Form einer Zählung, der sich in 

dieser Nacht in den Rettungsstellen aufhaltenden obdachlosen Menschen, gebeten. Bis 

zum 04.02.2020 wurde um Nennung der Zählungen in den Rettungsstellen gebeten; die 

Beteiligung sowie das Interesse und die Bereitschaft letzterer war beachtlich.  

Berliner Krisendienst  

Der Berliner Krisendienst wurde rechtzeitig über das Projekt informiert und als Partner 

gewonnen: die Flyer wurden sämtlichen Freiwilligen zwecks Kontaktaufnahme zur Ver-

fügung gestellt (blaue Beutel) und als Notfallnummer auf der Kontaktkarte aufgelistet. 

Vor dem Hintergrund der vielen Freiwilligen und deren z. T. wenigen Erfahrungen im 

Umgang mit der Zielgruppe wurde nach internen Überlegungen der Krisendienste die 

telefonischen Kapazitäten in der Nacht um eine Person erhöht.  

Bezirke – Rathäuser 

Aufgrund von „Lücken bzw. weißen Flecken“ an notwendigen Zählbüros in einzelnen 

Kiezen erfolgten Anfragen auf Arbeitsebene in den Bezirken Treptow-Köpenick, Neu-

kölln und Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Bereitschaft, ein Rathaus als Zählbüro nut-

zen zu können, war seitens der angefragten Mitarbeitenden grundsätzlich hoch. Über 

sie erfolgte eine schnelle erfolgreiche Umsetzung der Anfrage mit z. T. hohem perso-

nellem Einsatz in und für die NdS.  

Wärme-/Kältebus 

Die Träger des Wärme-/Kältebusses wurden aktiv über das Projekt informiert und um 

Unterstützung gebeten. Die Kontaktdaten (Telefonnummern) wurden den Teamleitun-

gen auf dem Notfallnummer-Zettel zur Verfügung gestellt. Der Kältebus wurde in der 

NdS ca. 30 % häufiger als in sonstigen Nächten kontaktiert.  

gebewo – Koordinierungsstelle der Berliner Kältehilfe 

Die Koordinierungsstelle stellte ihre Kontakt- und Angebotsübersichtsdatei mit sämtli-

chen Offerten der Kältehilfe im Land Berlin dem Projekt zwecks weiterer Verwendung 

zur Verfügung und war ein kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner. Die E-Mail 

an sämtliche Einrichtungen der Kältehilfe zur Befragung der Bewohner*innen wurde 

von der Koordinierungsstelle versandt.  

Ferner wurde über die Koordinierungsstelle die Druckdatei der Berliner Kältehilfe Weg-

weiser 2019/20 aktualisiert und vervielfacht. Insgesamt wurden 10.000 Exemplare für 

die NdS angefertigt.  
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„Selbstvertretung wohnungsloser Menschen“ 

Es wurde versucht, Vertreter*innen der „Selbstvertretung wohnungsloser Menschen“ 

in die Planung des Projekts aktiv mit einzubeziehen. Gemäß dem Motto „mit statt über-

einander zu reden!“ wurden daher Vertreter*innen der Selbstvertretung zu den Sitzun-

gen des Expert*innenbeirats per E-Mail bzw. mündlich eingeladen. Die Teilnahme an 

den Sitzungen sowie die Anzahl der Vertreter*innen variierte ebenso wie das Selbstver-

ständnis ihrer Rolle/Funktionen in dem Projekt und ihrer Beiträge in der Organisation 

des Projekts.  

Eine aktive Unterstützung seitens der Vertreter*innen der Selbstvertretung blieb aus; 

die Akzeptanz des Projekts im Sinne von „zum Mitmachen werben“ wurde nicht umge-

setzt. Zukünftig sollten Erwartungen aller Beteiligten bereits zu Beginn formuliert wer-

den.  

 

Diskussionspunkt Kooperationspartner  

Ein Projekt in dieser Größenordnung kann nur mit externer Unterstützung durchgeführt 

werden. Bereits zu Beginn des Projektes wurde kommuniziert, dass es ein großes Inte-

resse sowohl bei den Trägern der Wohnungslosenhilfe als auch bei den Hochschulen an 

der Durchführung der Zählung bestünde. In der Praxis war das dann nicht immer sicht-

bar. Daher sollte direkt zu Beginn des Projektes überlegt werden, unterschiedliche For-

men von Kooperationen einzugehen. Unterschieden werden kann z. B. zwischen festen 

und loseren Kooperationen. Letztere werden „lediglich“ über Entwicklungen informiert 

und mitgenommen sowie mit Materialien eingebunden. Demgegenüber werden feste 

Partner – ausgewählt z. B. nach dem Mehrwert und den vorhandenen Möglichkeiten 

einer Mitarbeit bzw. Unterstützung – aktiv in den Planungsprozess eingebunden. Ge-

mäß dem Motto „weniger ist mehr“ kann in einer relativ kleinen Gruppe effektiver ge-

arbeitet bzw. organisiert werden.  

Es empfiehlt sich, bereits zu Beginn mit den Kooperationspartnern transparent über die 

damit verbundenen Erwartungshaltungen zu kommunizieren und u. U. einen schriftli-

chen Kooperationsvertrag zu schließen. Geklärt werden sollte jedenfalls, worin die Ko-

operation konkret besteht, was damit jeweils einhergeht und welche Ressourcen in wel-

chem Umfang damit verbunden sind.  

Für derartige Absprachen sollte ausreichend Zeit einkalkuliert werden. Nicht selten 

müssen Unklarheiten ausdiskutiert werden und – insbesondere in größeren oder hie-

rarchisch aufgebauten Organisationen – mehrere Rückkopplungen und Treffen erfol-

gen. Langfristig wird vermutlich das Commitment dieser Aktiven stärker ausgeprägt 

sein, was sich positiv auswirkt.  
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Diskussionspunkt Gremienarbeit  

Die bei einem solchen Projekt unabdingbare Gremienarbeit (Sozialamtsleiter*innen-

Runde, Bezirksstadträte, Rat der Bürgermeister, Ausschüsse und Plenarsitzungen des 

Abgeordnetenhauses etc.) erfordert erhebliche Zeitressourcen. Im Falle der NdS wurden 

diese Termine überwiegend von der politischen Leitung wahrgenommen.  

Grundsätzlich empfiehlt es sich, diese ressourcenintensiven Aktivitäten bei der Planung 

des Projektes personell zu berücksichtigen und ebenso die Zuständigkeit für das Thema 

Pressearbeit (Wer steht für Interviews zur Verfügung, die politisch Verantwortlichen o-

der die Projektleitung?) zu klären und ggf. im Personalkonzept mit zu berücksichtigen. 

Liegt die Zuständigkeit dafür bei der Projektleitung bzw. ist eine Begleitung der Haus-

leitung bei den Gremienterminen erwünscht, dann benötigt das Projekt umso mehr eine 

fachlich involvierte Stellvertretung mit entsprechender Expertise und Entscheidungsge-

walt.  

 

Informationsweitergabe an die obdachlosen Menschen 

Die Zielgruppe selbst wurde ebenfalls über das Projekt informiert. Abgestimmt mit dem 

Expert*innenbeirat wurde ab dem 6. Januar 2020 bzw. drei Wochen vor der Zählung, 

unter Berücksichtigung der im Land vorhandenen Mehrsprachigkeit, im öffentlichen 

Raum von sämtlichen Akteur*innen und Partnern auf das Projekt hingewiesen werden 

– etwa per Aushang, persönlicher Ansprache, der Kältehilfe-App, o.ä. Der Zeitpunkt der 

Informationskampagne für die Zielgruppe sollte nicht zu lange zurückliegen, insbeson-

dere wegen der Weihnachtstage und Silvester, und auch nicht zu kurzfristig angesetzt 

sein.  

Angefertigt und vervielfältigt wurden Poster (Größe A0, fünfsprachig) sowie Flyer 

(Größe A4, gefalzt, elfsprachig). In einfacher Sprache wurde insbesondere auf die für die 

Zielgruppe relevanten Inhalte des Projekts hingewiesen: Datum, Zeit, Grund, Fragen, 

Erkennungsmerkmal blaue Weste.  
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Plakat zur Information der Zielgruppe 

Das gedruckte Material wurde per Post an die niedrigschwelligen Einrichtungen der Käl-

tehilfe, LIGA, sozialen Wohnhilfe, Stadtteilzentren versandt sowie per E-Mail als PDF-

Anhang an sämtliche Akteur*innen geschickt und online auf die Kältehilfe-Webseite 

und App veröffentlicht. In den einschlägigen Zeitschriften (Motz & Karuna Kompass) für 

die Zielgruppe konnten einseitige Anzeigen geschaltet werden, die auf das Projekt hin-

wiesen.  

 

Zählraume 

Erste Konzeption 

Für die erstmalige Planung einer Zählung obdachloser Menschen in Berlin mussten zu-

nächst viele Grundlagen erarbeitet werden. Eine dieser Grundlagen waren die Zähl-

räume, die zugleich die Zahl der Teams und den Umfang der zu begehenden Fläche 

definiert. Als Referenz diente, wie bei vielen anderen Grundlagen Paris, da angenom-

men wurde, dass Paris als Hauptstadt von Frankreich viele Ähnlichkeiten mit Berlin auf-

weisen würde. Daher fand zunächst eine grobe Übertragung der Anzahl von ca. 400 

Zählräumen von Paris auf Berlin statt. Im Hinblick auf eine (räumlich) statistische Aus-
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wertung und Vergleichbarkeit mit anderen Datensätzen bot sich die Nutzung der Pla-

nungsräume11 an, zumal die 447 Planungsräume nahe an die Anzahl der Pariser Zähl-

räume kommt. Ein Vergleich der Stadtpläne von Paris und Berlin in einem identischen 

Maßstab zeigte jedoch schnell, dass die Annahme, die Städte würden sich grundsätzlich 

ähneln, falsch war: Berlin besitzt ca. die neunfache Fläche von Paris. Da eine Verneun-

fachung der Zählräume weder realistisch (3.600 Teams) noch sinnvoll erschien, entwi-

ckelte sich die Idee, die Schwerpunkte der Obdachlosigkeit in Berlin zusammenzutra-

gen, um die Zählräume nach Wahrscheinlichkeit und Intensität der Befragung besser 

bestimmen zu können. So sollte die Anzahl der Teams an den ermittelten Bedarf und 

an die zur Verfügung stehenden Freiwilligen angepasst werden. Dies bedeutete aber 

auch, dass ein paralleler Entwicklungsprozess von Zählraum-Aufteilung und Freiwilli-

gen-Akquise notwendig war. Um die Schwerpunkte der Obdachlosigkeit in Erfahrung zu 

bringen, bedurfte es aber auch einer Reihe von Kartierungs-Workshops – im Folgenden 

auch Bezirksworkshops genannt –, in denen das lokale Expert*innenwissen nutzbar ge-

macht, auf eine Karte übertragen und festgehalten wurde. 

Bezirksworkshops 

Die Idee der Kartierungs-Workshops der 12 Bezirke war es, zum einen das lokale Wissen 

der bezirklichen Vertreter*innen und Streetworker*innen zusammenzutragen. Zum an-

deren sollten die verschiedenen Akteur*innen auf diese Weise über die NdS informiert 

werden, Teil des Projekts werden sowie als Multiplikator*innen in den Bezirksämtern 

und auf der Straße – in der Interaktion mit der Zielgruppe – fungieren. Da zum Zeitpunkt 

der Workshops die Freiwilligen-Akquise gerade anfing, boten die insgesamt 11 Bezirks-

veranstaltungen eine gute Möglichkeit, Fragen an das Projekt-Team, zu stellen.  

Das inhaltliche Ziel eines jeden Bezirksworkshops war es herauszufinden, an welchen 

Orten sich typischerweise obdachlose Menschen aufhalten und daher besondere Beach-

tung bei den Zuschnitten der Zählräume finden müssen. Insbesondere interessierten 

die Ballungsorte – sog. Hotspots – an denen sich viele obdachlose Menschen aufhalten, 

da für diese Orte deutlich mehr Interaktionszeit eingeplant werden musste. Diese Hot-

spots sollten von sog. Sonderteams begangen werden. Sonderteams setzen sich aus 

mindestens drei in dem Arbeitsgebiet hauptamtlichen Mitarbeiter*innen zusammen, 

z.B. Streetworker*innen, die z. T. rund um die Hotspots arbeiten und die Zielgruppe 

bereits kennen, oder aber Mitarbeiter*innen der sozialen Wohnhilfe, die erfahren im 

Umgang mit obdachlosen Menschen sind.  

                                                                 
11 Die Planungsräume sind die kleinste räumliche Einheit der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR), 

für die eine Vielzahl statistischer Daten des Landes Berlin vorliegen. https://www.stadtentwicklung.ber-
lin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/ 
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Methodik 

Für den Wissenstransfer der verschiedenen Akteur*innen der Senats-, Bezirksverwal-

tung und Streetworker*innen wurde die Methodik des Kollektiven Kartierens ange-

wandt. Die Methodik ist ein probates Mittel im Bereich der Stadtplanung, insbesondere 

um mit vielen verschiedenen Akteur*innen ein gemeinsames Verständnis eines be-

stimmten Sachverhalts zu schaffen. 

 14 „[Kollektives Kartieren] … ist ein nützliches und schönes Werkzeug, das uns hilft, 

ein kollektives Verständnis über einen bestimmten Raum zu erlangen. Diese Informati-

onen bekommen wir in einem Prozess horizontalen Austauschs, der darauf ausgerich-

tet ist, Wissen auszuarbeiten und mit einem gemeinsamen Hilfsmittel festzuhalten: 

der Karte. Sie soll ein partizipatives Mittel sein, das eine Wissensplattform für ver-

schiedene Realitäten auf der Basis unserer alltäglichen Wahrnehmung schafft. Und 

dabei sind alle Expert_innen.“ 
Aus dem „Handbuch Kollektives Kritisches Kartieren“ von Orangotango: 

 

Vorbereitung 

Die Größe Berlins mit seinen 891,68 km² ist für die Darstellung in Karten immer wieder 

eine Herausforderung. Da dem NdS-

Team ein großer ungenutzter Raum 

im Dachgeschoss – der Dom – zur Ver-

fügung stand, konnte in größeren Di-

mensionen gearbeitet werden. Um 

parzellenscharf zu arbeiten, war ein 

relativ kleiner Kartenmaßstab not-

wendig. Schließlich wurde für die 

Workshops eine Karte im Maßstab 

1:5.000 mit einem Ausmaß von ca. 6 x 

10 Meter hergestellt und im Dom aus-

gebreitet. 

Der große Berlinplan beinhaltet einen 

Auszug aus dem Tile-Layer-Angebot 

StamenToner12 als Hintergrund. Dazu 

wurden die Einrichtungen der Berliner 

Kältehilfe13 aggregiert, den die gebewo 

als Excel-Datei zur Verfügung gestellt hatte. Der Datensatz wurde mithilfe von 

                                                                 
12 http://maps.stamen.com/toner/ 
13 https://www.kaeltehilfe-berlin.de/ 

Berlinpuzzle in 250 Teilen 
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MMQGIS14 in QGIS15 geocodiert. Der Export einer so großen Karte ist zeit- und ressour-

cenintensiv. Um den Exportprozess zu vereinfachen, wurde der Berlinplan in mehrere 

ca. 2 m breite Strei-

fen geteilt. Die sechs 

exportierten PDFs 

sind mit der Poster-

druck-Funktion von 

Adobe Acrobat auf 

A3 gedruckt worden. 

Durch diese Methode 

konnte ein aufwändi-

ger und teurer Druck 

mit einem Plotter ge-

spart werden und die 

Karte war sofort ver-

fügbar. Der Nachteil 

des Verfahrens war, dass alle A3-Seiten miteinander verklebt werden mussten. Dafür 

wurden Malerkreppband (ca. 8 Rollen) und sechs flinke Hände genutzt. Anschließend 

mussten die Bezirke noch herausgetrennt werden, damit später jeder Bezirk einzeln 

herausgenommen werden kann. Der Prozess von digitaler Vorbereitung, Drucken, Zu-

sammenkleben und Schneiden betrug vier Personenarbeitstage, wobei zum Zusam-

menkleben zwei weitere Personenarbeitstage notwendig waren. Beim ersten Ausdruck 

waren die Straßennamen zu klein.  

Durchführung 

Insgesamt fanden zwischen dem 11. und dem 20. November 2019 11 Bezirksworkshops 

statt. Dafür wurden insbesondere Vertreter*innen aus den bezirklichen sozialen Wohn-

hilfen und Streetworker*innen zu dem jeweiligen Bezirksworkshop eingeladen. Kein 

Workshop fand mit Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes Reinickendorf statt. Vorlie-

gende Informationen wurde per E-Mail an das NdS-Team übermittelt und z. T. von wei-

teren anwesenden Expert*innen ergänzt.  

Zu Beginn der Bezirksworkshops gab es durch zwei NdS-Mitarbeitende eine Einführung 

zum Projekt (Akteur*innen, Ziele, Zeitschiene, Abläufe) und die Möglichkeit, dass die 

Teilnehmenden Fragen stellen konnten. Da die Workshops am Anfang des Projekts 

stattfanden, wurde transparent über die Vorgehensweise, aber auch „offene Baustel-

len“ kommuniziert. Nach Klärung aller Fragen folgte der zweite Teil des Workshops im 

                                                                 
14 https://plugins.qgis.org/plugins/mmqgis/ 
15 https://www.qgis.org/de/site/ 

Berlin von oben 



 49 

 

 

 

Nacht der Solidarität 

sogenannte Dom, in dem der große Berlinplan auslag. Auf dem „Seziertisch“ wurde die 

jeweilige Bezirkskarte aufgebahrt. Nach einer kurzen Einführung in das Verfahren und 

dem Einholen der Zustimmung zur Dokumentation des Prozesses, begann der aktive 

Teil: die Teilnehmenden waren aufgefordert, die ihnen bekannten Standorte obdachlo-

ser Menschen in die jeweilige Bezirkskarte auf Transparentpapier mit farbigen Stiften 

einzutragen. Bemerkungen zum Standort wurden mit in die Karte aufgenommen, all-

gemeine Informationen wurden vom NdS-Team notiert. Die Herangehensweise an das 

Kartieren variierte stark und war von der jeweiligen Gruppendynamik abhängig. Einige 

Gruppen fingen sofort an einzuzeichnen und wanderten von Standort zu Standort, an-

dere blieben eher im Allgemeinen und mussten angestoßen werden, um konkrete Orte 

zu benennen. Das Format des Kartierens führte letztlich aber dazu, dass die Teilneh-

menden sofort einen Blick für die Räumlichkeit des Phänomens entwickeln mussten und 

direkt konkrete Orte angesprochen wurden. Es fiel auf, als die Blicke der Teilnehmenden 

über die Karte streiften, sich diese häufig an spezielle Sachverhalte und Situationen er-

innerten. Es war aber auch zu bemerken, dass einigen die Arbeit mit der Karte schwer-

fiel: die Mitarbeitenden der Sozialen Wohnhilfen waren sehr auf Straßennamen fixiert 

und hatten nicht selten Probleme, die Orte ausfindig zu machen. Die kaum lesbaren 

Straßennamen der Karte waren eine weitere Hürde. Die Streetworker*innen fanden sich 

deutlich besser in den Karten zurecht. Orte und Informationen wurden direkt während 

des Gesprächs durch die Teilnehmenden in die Karte eingetragen, bei einigen Gruppen 

gab es jedoch mehr Hemmungen als bei anderen. Währenddessen machten die NdS-

Mitarbeiter*innen Notizen, um die große Anzahl von Informationen schriftlich festzu-

halten. Die Workshops lieferten nicht nur Auskunft über spezifische Orte und Situatio-

nen, es wurden auch über Fragen zu Obdachlosigkeit im Allgemeinen und zu den teils 

jahrelangen Erfahrungen, die die Expert*innen mit den obdachlosen Menschen gesam-

melt hatten, gesprochen. All diese Informationen festzuhalten und gleichzeitig den Kar-

tierungsprozess zu moderieren, war eine große Herausforderung, für die weitere Un-

terstützung notwendig gewesen wäre. Auf eine Tonaufzeichnung der Workshops, die in 

der Regel bei einer Kartierung stattfindet, wurde verzichtet, da befürchtetet wurde, dass 

die Teilnehmenden infolgedessen nicht so auskunftsfreudig gewesen wären. 

 

Ergebnisse 

Am Ende der 11 Workshops entstand eine so noch nie erstellte Übersicht mit Standorten 

obdachloser Menschen. Die Eintragungen aus der analogen Karte wurden anschließend 

in QGIS übertragen und als Shapefile gespeichert und danach auf die Streckenkarten 

übertragen. Als Ergebnis der Workshops kommen noch ca. 40 Seiten Notizen zu Themen 

der Obdachlosigkeit, die ortsunabhängige Information tragen, hinzu. 
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Erfolgsfaktor Bezirksworkshops 

Die Bezirksworkshops waren ein wichtiger Schritt für die Vorbereitung der NdS und sind 

als großer Erfolg zu werten. In einem kurzen Zeitraum konnten die zentralen Informa-

tionen über das Thema Obdachlosigkeit gesammelt und Akteur*innen in das Projekt 

einbezogen werden. Die Teilnehmer*innen der Workshops agierten in der Folgezeit 

auch als wichtige Multiplikator*innen für das Projekt. Aus den Workshops und deren 

Inhalten gingen viele Folgeprozesse und Grundlagen für die Erarbeitung der Materialien 

hervor, die ohne die Workshops nicht so ausgesehen hätten: Indikatorenentwicklung, 

Zuschnitt der Zählräume, Sonderteams, Architekturen, Freiwilligen-Zählraum-Mat-

ching und schließlich die Streckenkarte. 

Zählraum-Bestimmung 

Der Pretest sollte die dringende Frage beantworten, wie viel Strecke Freiwillige in drei 

Stunden zu Fuß zurücklegen können würden und somit auch die Frage, wie groß ein 

Zählraum sein darf, damit dieser auch mit Interviews und Komplikationen abzulaufen 

ist. Für einen Pretest diente der Planungsraum Moritzplatz (02010103), der sich direkt 

vor dem Dienstgebäude der SenIAS befindet. Im Pretest am Tag benötigten die Pro-

band*innen genau drei Stunden, um alle Straßen, Nebenstraßen und Wege abzulaufen. 

Da in der NdS noch etwaige Interviews und eventuell weitere Widrigkeiten durch Wetter, 

Dunkelheit und unterschiedliche Schrittgeschwindigkeiten der Teammitglieder einkal-

kuliert werden mussten, wurde beschlossen, die Hälfte dieses Planungsraums als Refe-

renz für den idealen Zählraum zu nehmen. Der daraus gefolgerte Referenzraum bein-

haltet 0,4 km². 

Vorkalkulierung 

Bei der Akquise der Freiwilligen wurde schnell deutlich, dass die Bereitschaft, an dem 

Projekt teilzunehmen, groß war, sich aber starke Unterschiede in den Bezirken aufwie-

sen. Die vorkalkulierte Kapazität von 300 Freiwilligen pro Bezirk wurde in einigen Bezir-

ken schnell erreicht. Da das gesamte Potenzial der Freiwilligen genutzt werden sollte, 

wurde überprüft, wie viele weitere Freiwillige maximal zugelassen werden können. Da-

her wurden die Flächen der Bezirksregionen grob durch die des Referenzraums geteilt, 

so dass die Anzahl der Teams pro Bezirksregion ermittelt werden konnte. Die Anzahl 

der auf diese Weise ermittelten Teams war nicht verbindlich und diente dem Überschla-

gen, um die Kapazitäten pro Bezirk anzupassen. 

Festlegung der Zählräume 

Nach der abgeschlossenen Registrierung und mit der finalen Freiwilligenanzahl konnte 

der Zuschnitt der Planungsräume zu Zählräumen erfolgen. Zunächst wurde für jeden 

Planungsraum berechnet, wie häufig dieser zu teilen sein müsste, um entsprechend des 
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Referenzraums komplett ablaufbar zu sein. Anschließend wurde der Planungsraum un-

ter Berücksichtigung der Ressource an Freiwilligen für den jeweiligen Bezirk und der 

Wahrscheinlichkeit von obdachlosen Menschen geteilt. Die Wahrscheinlichkeit von ob-

dachlosen Menschen ergab sich aus den erarbeiteten Indikatoren. Innerhalb des S-

Bahnrings wurde darauf geachtet, dass jeder Zählraum ablaufbar sein würde. Außer-

halb des S-Bahnrings konnten Zählraume auch so groß sein, dass sie in drei Stunden 

nicht vollständig ablaufbar sein würden und die Teams dementsprechend Prioritäten 

setzen werden müssen. Vor diesem Hintergrund sollten den Teams eine Hilfestellung 

zur Orientierung und Prioritätensetzung bei der Wahl der Route in Form der Indikatoren 

bereitgestellt werden. 

Indikatoren für Obdachlosigkeit 

Zu der Ausstattung der Teams in der Nacht gehörte die Streckenkarte, die den Bereich 

des Teams von denen der Anderen abgrenzt und eine Orientierung im Raum ermögli-

chen musste. Da die Zählräume außerhalb des Rings in der Regel größer waren als der 

Referenzraum des Pretests, oblag es der Verantwortung des jeweiligen Teams bzw. der 

Teamleitung zu entscheiden, welche Route sie wählen und letztlich, welche Bereiche sie 

nicht begehen würden. Um den Teams dafür eine Entscheidungshilfe zu geben, wurden 

bestimmte Indikatoren in die Karte mit Markern eingetragen. Die Indikatoren bestan-

den aus den in den Bezirksworkshops von den Expert*innen genannten Orten, den 

Standorten der Kältehilfeeinrichtungen und bestimmten (urbanen) Infrastrukturen. Die 

Indikatoren sollten in der Streckenkarte Anhaltspunkte geben, wo sich Aufenthaltsorte 

von obdachlosen Menschen befinden könnten. 

Die urbanen Infrastrukturen sind in der Regel Infrastrukturen, die für das Leben auf der 

Straße und insbesondere für einen Aufenthaltsort in der Nacht bedeutend sein könnten. 

Ein Beispiel für eine solche urbane Infrastruktur ist der ÖPNV. Sie wurde wie folgt her-

geleitet: Die überwiegende Mehrheit der obdachlosen Menschen benutzt – laut den Ex-

pert*innen – den ÖPNV, um sich durch die Stadt zu bewegen und entfernt sich nachts 

nicht allzu weit von den Stationen des öffentlichen Nahverkehrs. Daher ist es wahr-

scheinlicher, dass obdachlose Menschen in der Nähe von ÖPNV-Stationen anzutreffen 

sind, als dort, wo keine sind. ÖPNV-Stationen sind also ein Indikator für mögliche Auf-

enthaltsorte von obdachlosen Menschen. Ein anderer derart hergeleiteter Indikator sind 

Brücken, die obdachlosen Menschen Schutz vor Wind und Regen bieten können. In den 

Workshops wurden Brücken besonders häufig als Aufenthaltsort von obdachlosen Men-

schen genannt. Daher wurden alle Brücken in der Stadt erfasst und als Indikator in die 

Streckenkarten aufgenommen. 
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Auf diese Weise bildeten urbane Infrastrukturen Indikatoren für mögliche Aufenthalts-

orte von obdachlosen Menschen. Die infrastrukturellen Indikatoren sollten anschlie-

ßend über den Rasterbogen auf ihre Aussagekraft als Standortindikator geprüft wer-

den. So hätte herausgefunden werden können, welche Indikatoren – gerade auch im 

Zusammenspiel miteinander – relevant für Standorte sind. Dadurch, dass das Raster im 

letzten Expert*innenbeirat keine Zustimmung erhielt, konnte diese Hypothese leider 

nicht in dem gewünschten Detailgrad geprüft werden, da die Standortinformation der 

gezählten obdachlosen Menschen nur auf Zählraumebene vorliegt. 

Zuteilung: Zählraum zu Zählbüro 

Bei der Zuteilung der Zählteams zu Zählbüros mussten folgende Faktoren miteinander 

abgewogen werden. Kapazität des Zählbüros, Teamstärke des jeweiligen Bezirks, Er-

reichbarkeit mit dem ÖPNV und benachbarte Zählbüros. Die Zuteilung war komplex, da 

an einigen Orten, insbesondere in den Außenbereichen der Stadt, Zählbüros fehlten o-

der diese relativ schlecht an den ÖPNV angebunden waren. Da die Querverbindungen 

zwischen Außenbereichen schlechter und die Innen-Außenverbindungen besser sind, 

wurde vom NdS-Team beschlossen, die fehlenden Kapazitäten in den Außenbereichen 

mit Zählbüros in den Zentren zu kompensieren. 

Material - Design der Karte 

Beim Design der Karte wurde darauf geachtet, dass Informationsgehalt und Übersicht-

lichkeit ausgewogen sind. Die NDS-Farben wurden um mehrere Farben erweitert, um 

mehr Kontraste auf der Karte herstellen und die vielen Informationen voneinander bes-

ser abgrenzen zu können. Die Karte wurde mit der Opensource-Geoinformationssoft-

ware QGIS erstellt. Hierbei kam insbesondere das Atlas-Feature16 zum Einsatz, das eine 

Serien-Ausgabe von Karten nach bestimmten Parametern ermöglicht17. So konnte au-

tomatisch für jeden Zählraum eine Karte erstellt werden, die den Zählraum so zentriert 

und den Maßstab so einstellt, dass der Zählraum gut sichtbar ist. Viel Arbeitszeit konnte 

dadurch gespart werden. Die Grafiken der Marker wurden in der Opensource-Software 

Inkscape erstellt und in QGIS geladen18.. 

Zählräume, die so großflächig waren das kaum Details erkennbar waren, wurden in 

mehrere Teile geschnitten und mit fortlaufenden Buchstaben benannt, z.B.: Köpenick 

10 A, B, C. 

                                                                 
16 https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual/forestry/forest_maps.html#ls-creating-detailed-

maps-with-the-atlas-tool 
17 Tutorial: http://www.qgistutorials.com/de/docs/3/automating_map_creation.html 
18https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/style_library/symbol_selector.html?high-

light=svg#marker-symbols 
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Kartenelemente der Streckenkarte 

 

Kritischer Faktor Hintergrundkarten (XYZ-Tiles) 

Beim Drucken der Karten tauchte im Vergleich zu der Version am Computer immer 

wieder ein Problem auf: Die Beschriftungen der Kartenelemente wurden viel zu klein 

dargestellt und waren daher häufig nicht lesbar. Die Problematik konnte gelöst werden, 

in dem eine Hintergrund Karte ohne Beschriftungen19 mit einem Extra-Layer für Stra-

ßennamen20 kombiniert wurde. 

Raster-/ Architekturbogen 

Die Methodik für die Zählung, die von der AG1 der Strategiekonferenz entworfen wurde, 

konzentrierte sich maßgeblich darauf, die Standards der einzuführenden Wohnungslo-

senberichterstattung der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. zu berücksichtigen und Daten 

zu der Personengruppe zu erhalten. Eine Betrachtungsweise unter stadträumlichen Ge-

sichtspunkten und eine damit einhergehende Betrachtung der Standorte obdachloser 

Menschen, wies die Methodik nicht auf. Diese Perspektive hätte jedoch viel Potenzial 

gehabt, weitere Erkenntnisse zu generieren.  

Eine Erhebung der genauen Standortinformationen der obdachlosen Menschen hätte 

eine Vielzahl weiterer Analysen ermöglicht: Zum einen hätten die Standortinformation 

mit den in den Bezirksworkshops genannten Orten abgeglichen und damit deren Aktu-

alität geprüft werden können. Zum anderen hätte mit den Standortinformationen die 

                                                                 
19https://josm.openstreetmap.de/mapsview?entry=OpenStreetMap%20%28Mapnik%2C%20no%20la-

bels%29 
20 Auszug mittels https://plugins.qgis.org/plugins/QuickOSM/ 
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Beziehung zu den vorhandenen Kältehil-

feeinrichtungen überprüft werden kön-

nen. Befinden sich die Kältehilfeeinrich-

tungen eigentlich an den richtigen Stellen, 

wo bedarf es neuer Einrichtungen? Auch 

die Theorie, dass es bestimmte urbane Inf-

rastrukturen gibt, die für das Leben auf 

der Straße hilfreich sind und sich in Folge 

dessen obdachlose Menschen in ihrer 

Nähe aufhalten, hätte durch genauere 

Standortdaten analysiert werden können. 

Schließlich wären genauere Standortda-

ten hilfreich gewesen, um die aufsuchende 

Sozialarbeit an die Bedarfe der Zielgruppe 

anzupassen, und dort anzubieten, an 

denen bisher noch keine aufsuchende So-

zialarbeit stattfindet. Diese Analyse hätte 

durch einen Abgleich mit den Ergebnissen aus den Workshops durchgeführt werden 

können. Bei den Überlegungen zu genaueren Standortinformationen war stets klar ge-

wesen, dass Standortdaten sensible Informationen sind. Es bestand daher von Anfang 

an die Bemühung, einen Mittelweg zu finden, der die o.g. Überprüfungen ermöglicht, 

gleichzeitig aber nicht den genauen Standort einer Person preisgibt. Die Lösung dieses 

Problems schien ein Raster bzw. der Rasterbogen zu sein. 

Ein Raster mit einer Zellengröße von 200 x 200 Metern sollte über Berlin gespannt wer-

den. Für jede angetroffene obdachlose Person in dem Quadrat sollte ein Strich auf dem 

Rasterbogen eingezeichnet werden. Auf diese Weise wäre der konkrete Standort weni-

ger erkennbar sowie von den Informationen aus dem Fragebogen entkoppelt gewesen. 

Die Standortinformationen hätten mit den Architekturen ergänzt werden sollen, da sich 

beide auf den Standort und nicht auf die Person beziehen. Der Rasterbogen stieß punk-

tuell während der Teamleitungen-Schulungen, insbesondere aber im Expert*innenbei-

rat auf Kritik und wurde letztendlich abgelehnt. Als besonders kritisch wurde das staat-

liche Interesse an den Standorten bewertet, insbesondere hinsichtlich möglicher an-

schließender Räumungen. Die Datenschutzbeauftragten von SenIAS und des Landes 

Berlin hatten keine Einwände gegen den Rasterbogen. Ohne das Raster konnte in der 

Auswertung keine Unterscheidung getroffen werden, ob 10 gezählte Personen an einem 

Ort oder an vielen verschiedenen Orten im Zählraum angetroffen wurden. Insbesondere 

bei den größeren Zählräumen wäre eine genauere Aufschlüsselung hilfreich gewesen, 

da die Informationslage zum Standort viel zu grob ist.  

Entwurf des Architekturbogens 



 55 

 

 

 

Nacht der Solidarität 

Architekturen 

Während der Workshops wurde deutlich, dass es viele verschiedene Typologien von Auf-

enthalts- bzw. Schlaforten obdachloser Menschen gibt. Zelte, Parkbänke, öffentlich zu-

gängliche Gebäude, Brücken und Hauseingänge gehören zu solchen genannten Typolo-

gien, die vom NdS-Team als Architekturen bezeichnet wurden. Die Architektur der Ob-

dachlosigkeit war als eine Annäherung an die Frage „Wie leben obdachlose Menschen 

im Berliner Winter auf der Straße?“ gedacht. Der Fragebogen für das Interview enthielt 

Fragen zur Personengruppe, aber keine zur Lebenssituation der Personen und der Le-

bensqualität auf der Straße. Die Architektur wäre eine einfache und schnelle Ergänzung 

gewesen, da sie objektiv beobachtbar ist und auch für alle nicht interviewbaren Perso-

nen Informationen ermöglicht hätte. Die Architektur des Schlafortes gibt Anhaltspunkte 

darüber, wie gut eine Person vor Wind und Wetter geschützt und wie groß die Gefahr 

für Leib und Wohl – und damit auch der Handlungsbedarf – ist. Gefestigte Strukturen 

wie Hütten oder Zeltlager geben wiederum Aufschluss darüber, wie regelmäßig und 

lange obdachlose Menschen an einem Ort leben, aber auch wo lokale Behörden diese 

Strukturen tolerieren. Letztendlich hätte mit dem Rasterbogen eine (bessere) Übersicht 

entstehen können, wo in Berlin Obdachlosigkeit wie stattfindet. 

Die Erhebung der Architektur sollte über einen Rasterbogen und unabhängig vom Fra-

gebogen abgefragt werden. Ein Rückschluss von einer Architektur zu einer anonymi-

sierten Person wäre nicht möglich gewesen. Da der Rasterbogen auf starke Kritik stieß, 

wurde er noch einmal umgearbeitet, um pro Zählraum – und damit deutlich gröber als 

vorher – die verschiedenen Architekturen zu erheben. Dabei wurde die Anzahl der Ty-

pologien von fünf auf neun erhöht. Der Vorschlag der Erhebung der Architektur wurde 

auch in veränderter Form schließlich vom Expert*innenbeirat abgelehnt. Viele der Teil-

nehmenden sahen keinen Mehrwert durch die Architekturerhebung, sondern vielmehr 

eine Bedrohung für die Zielgruppe. Ein Argument war, dass die Erhebung von Hausein-

gängen medial benutzt werden könnte, um Stimmung gegen obdachlose Menschen zu 

machen. Aufgrund der Parallelität von Registrierung der Freiwilligen und der damit zu-

sammenhängenden methodischen Anpassungen des Untersuchungsdesigns (Je mehr 

Freiwillige sich bereit erklären, desto kleiner und detaillierter können die Zählräume ge-

schnitten und abgelaufen werden.) wurden einige Entscheidungen zum Untersuchungs-

design immer wieder verschoben und erst sehr spät verbindlich beschlossen. So konnte 

auch der Vorschlag zu den Architekturen und dem Rasterbogen dem Expert*innenbeirat 

erst sehr kurzfristig vorgestellt werden. Das hat sicher zur Ablehnung dieser fachlich- 

methodisch sinnvollen Ergänzungen durch den Beirat nicht unwesentlich beigetragen.  
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Beschaffung, Vergabe, Finanzierung und Logistik  

Für die NdS waren diverse Materialien anzufertigen und zu beschaffen.  

Dazu zählten die digitale Grundausstat-

tung, Informationsmaterialien und die 

Ausstattung der Freiwilligen. Alle Auf-

träge wurden über ein Vergabeverfah-

ren vergeben.  

Zur digitalen Grundausstattung gehör-

ten die Entwicklung eines „Aktionslo-

gos“ und eines Mini-Styleguides der 

Graphikfirma M8 Medien GmbH. Das 

Corporate Design wurde für sämtliche 

NdS-Anfertigungen verwandt. Die NdS-

Webseite wurde von der Firma d17 er-

stellt und über den Projektzeitraum ak-

tualisiert.  

Um das NdS-Projekt vorstellen und bewer-

ben zu können, wurden insgesamt 5.000 

Postkarten bzw. Flyer gedruckt. Diese wurden an niedrigschwellige Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe sowie Stadtteil- und Nachbarschaftszentren zum Auslegen und 

Verteilen weitergereicht. 

200 Plakate mit dem NdS-Logo wurden gefertigt, um in den Zählbüros aufgehängt zu 

werden. 800 Plakate mit einem 5-sprachigen Informationstext wurden an 132 Adressen, 

vor allem niedrigschwellige Einrichtungen, verschickt. Der 11-sprachige Flyer mit dem 

Informationstext für die Zielgruppe wurde in einer Stückzahl von 5.000 gedruckt und 

ebenfalls anteilig versandt und verteilt.  

Für die Freiwilligen wurde der Verhaltenskodex (4.000 Exemplare) gedruckt. Von der Da-

tenschutz-Ansprache der obdachlosen Menschen, die auf 14 Sprachen über die Befra-

gung informiert, wurden insgesamt 800 farbige Exemplare in A4 gedruckt und lami-

niert.  

Allen Zählteams wurden Streckkarten ihres jeweiligen Zählraums in A3 farbig gedruckt 

und laminiert. Insgesamt wurden 674 Streckenkarten (für 617 Zählräume) erstellt. Au-

ßerdem erhielt jedes Team – jeweils in Farbe und A4 laminiert – den Fragebogen. Davon 

wurden insgesamt 800 Exemplare angefertigt.  

Material für die Nacht der Solidarität 
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Für die Ausstattung der Freiwilligen wurden darüber hinaus Baumwolltaschen bzw. 

Beutel sowie Warnwesten beschafft. Den Zuschlag erhielten die Firmen Saalfrank bzw. 

4business.  

Verpackung und Versand  

Die Konfektionierung der Beutel erfolgte durch die Werkstatt für behinderte Menschen 

USE gGmbH. Sie waren mit unterschiedlichen Materialien bestückt, wurden transport-

bereit für die einzelnen Zählbüros weiterverarbeitet und adressenspezifisch sortiert. Je 

nach Anzahl der Teams, die von den jeweiligen Zählbüros starteten, mussten unter-

schiedlich viele Beutel an die einzelnen Zählbüros geliefert werden. Die Auslieferung der 

Beutel mit den enthaltenen Materialien erfolgte an die 60 Adressen der Zählbüros.  

Für zwei weitere Lieferungen (Streckenpläne, blanko TN-Bescheinigungen, Merkblatt 

und Westen) wurde der Kasa Kurierdienst beauftragt.  

Kritischer Faktor Vergabe und Logistik  

Eine der größten Herausforderungen stellte die Beschaffung und Logistik der Materia-

lien zur Ausstattung der Freiwilligen und der Zählung/Befragung dar. Das Projekt stand 

von Beginn an ohnehin unter erheblichem Zeitdruck. Dies wurde noch gesteigert durch 

die bereits erwähnte Parallelität von Registrierung der Freiwilligen und der damit zu-

sammenhängenden methodischen Anpassungen des Untersuchungsdesigns (Je mehr 

Freiwillige sich bereit erklären, desto kleiner und detaillierter können die Zählräume ge-

schnitten und abgelaufen werden). Die positiven Nachrichten von der „Registrierungs-

front“ machten permanente Anpassungen bei der Kalkulation des benötigten Materials 

notwendig. Hier stieß das Projekt mehrmals an die Grenzen der öffentlichen Vergabe-

praxis: Eine Vergabeentscheidung von Mitte November zur Beschaffung von 1.600 Wes-

ten kann eben nicht kurzerhand auf 3.500 Westen Ende Dezember hochskaliert werden.  

Für das Projektteam war einerseits wichtig, dass jede/r Freiwillige eine Ausstattung be-

kommt, aber andererseits nicht zu viel bestellt wird.  

Die endgültigen Entscheidungen über die Anzahl der Freiwilligen fiel erst Mitte Dezem-

ber, damit kollidierte die Beschaffung der Ausstattung direkt mit dem Haushaltsschluss 

und dem Wechsel des Haushaltsjahres und, was noch viel problematischer war, mit den 

Betriebsferien vieler Lieferanten über den Jahreswechsel. Daher wurden viele Materia-

lien zu spät geliefert und mussten nachträglich verteilt werden. Dadurch geriet das ge-

samte Team in die „Logistik-Hölle“ – mehrere Tage mussten im Projektbüro in Handar-

beit tausende von Westen und Unterlagen sortiert und verpackt werden.  
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Die blauen Westen sind da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionspunkt Verteilung NdS-Materialien  

Im NdS-Team wurde ausführlich darüber diskutiert, wie das gesamte Thema Ausstat-

tung und Logistik vereinfacht werden kann. Dafür empfiehlt es sich, zukünftig eine 

grundlegende Trennung nach folgendem Muster vorzunehmen: 

Ortsunabhängige Materialien – Dazu zählen allen Unterlagen, die überall gleich ausse-

hen und nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind und zudem nicht zwingend in 

einer bestimmten Anzahl pro Team etc. vorhanden sein müssen (Nicht jede/r Freiwillige 

benötigt zwingend eine eigene Weste, Beutel etc.), z. B. blanko Zähl-/Fragebögen, Da-

tenschutz-Ansprache, Beutel, Warnwesten, blanko Teilnahmebescheinigungen, Infor-

mationsmaterialien etc.. Diese können rechtzeitig vor der Zählung bereits in ausrei-

chender Zahl ausgeliefert werden.  

Ortsabhängige Materialien – alle Materialien, die zwingend in bestimmter Anzahl an 

einem bestimmten Ort vorhanden sein müssen, z. B. Freiwilligen-Listen der Teamleitun-

gen, Streckenkarten der Zählräume, etc.. Diese sollten so spät wie möglich erstellt wer-

den. Dies gewährleistet, dass die Materialien auf einem möglichst aktuellen Stand sind.  

Zentrale Informations- bzw. Auftaktveranstaltung für die Zählbüroleitungen 

Die Idee ist, dass es für alle Zählbüroleitungen am Tag der Zählung eine zentrale Infor-

mationsveranstaltung gibt. Dementsprechend würde der Arbeitstag der Kolleginnen 

Sortierbüro 
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und Kollegen, die ein Zählbüro leiten, dort beginnen. Anschließend gehen diese direkt 

in ihre Zählbüros. Während dieser Veranstaltung würden die ortsabhängigen Materia-

lien persönlich ausgehändigt werden. Damit wäre zugleich sichergestellt, dass alle Zähl-

büros besetzt sind und letzte Informationen mitgeteilt werden können.  

Weiteres  

Geplant war es, die Broschüre „Obdachlos in Berlin – 21 Fragen“ der Berliner Landes-

zentrale für politische Bildung mit dem NdS-Logo zu versehen und für das NdS-Projekt 

als Informationsmaterial erneut vervielfältigen zu lassen. In der Kürze der Zeit konnte 

diese Projekt jedoch nicht umgesetzt werden.  

Der Kältehilfewegweiser wurde in einer Stückzahl von 10.000 Exemplaren nachge-

druckt. Auch hier wurden das NdS-Logo sowie eine kurze Information über das Projekt 

eingearbeitet.  

Für die Pressekonferenz in der Berliner Stadtmission als Pressebüro am Abend der NdS 

wurde Technik angemietet und Techniker*innen gebucht. Diese Kosten sind ebenfalls 

bei der Finanzierung der NdS zu berücksichtigen . 

Weiterhin traten Kosten auf, die zahlenmäßig nicht benannt werden können. Dies be-

trifft als größten Posten die Personal- und Raumkosten, den Druck von 12.000 einfar-

bigen Fragebögen sowie 4.000 Teilnahmebescheinigungen durch die SenIAS Vervielfäl-

tigungsstelle sowie die Bereitstellung von 800 Klemmbrettern durch die Inneren Dienste 

der SenIAS. 
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Übersicht Finanzierung  

Datum Vorgang Auflage 

in Stk. 

 Betrag  

11.12.2019 Erstellung Logo und Mi-

niStyleGuide 

  5.560,28 €  

12.11.2019 Zuwendung Freiwilligen-

agentur Marzahn-Hellers-

dorf 2019 

  6.496,95 €  

17.01.2020 Broschüre 21 Fragen Lay-

out 

  71,40 €  

30.10.2019 Erstellen Webseite   2.856,00 €  

19.11.2019 Postkarten Copyshop 2.000   280,76 €  

17.12.2019 Druck Plakate 

(200 Stück für Zählbüros, 

800 Stück 5-sprachig)  

1.000  574,38 € 

17.12.2019 Druck Verhaltenskodex 4.000  316,51 € 

16.12.2019 Druck Infozettel 

(11-sprachig) 

5.000  321,00 € 

20.11.2019 Druck Postkarten 5.000  513,60 € 

21.01.2020 Druck und Laminierung Da-

tenschutzansprache 

800  522,16 € 

14.01.2020 Druck und Laminierung 

Streckenpläne usw. 

2.674  1.742,90 € 

 Beutel konfektionieren 

und ausfahren 

4.000  1.587,76 € 

09.12.2019 Pflege Webseite  1.071,00 € 

29.11.2019 Flyer  3.000  305,66 € 
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01.01.2020 Coffee to Go Becher 3.000  0,00 € 

18.12.2019 Westen 3.000  8.639,40 € 

18.12.2019 Beutel 4.000  7.107,81 € 

01.01.2020 Klemmbretter, Kugelschrei-

ber  

800    

  Fragebogen 

(einfarbig) 

12.000    

  Teilnahmebescheinigungen 4.000    

16.01.2020 Zuwendung Freiwilligen-

agentur 

Marzahn-Hellersdorf 2020 

 9.250,00 € 

01.12.2019 Nachdruck Kältehilfeweg-

weiser 

10.000  2.500,00 € 

16.02.2020 Kasa Kurierdienst  2.342,52 € 

28.01.2020 Veranstaltungstechnik 

Pressekonferenz 

29.01.2020 

 2.342,52 € 

 Summe in €  54.340,73  

 

Zählbüros  

Für die NdS wurden insgesamt 60 Zählbüros akquiriert. Es handelte sich hierbei größ-

tenteils um Stadtteil- und Nachbarschaftszentren. Weiterhin stellten die Bezirksämter 

Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Treptow-Köpenick, die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, eine Kirchengemeinde sowie die Deutsche Rheuma-

liga ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.  
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Bei der Auswahl der Zählbüros wurde durch das NdS-Team auf eine gute Verkehrsan-

bindung Wert gelegt, da die Zählteams gerade in den Außenbereichen auf die öffentli-

chen Verkehrsmittel zur Erreichung der 

Zählräume angewiesen waren.  

Die Mitarbeitenden der verschiedenen 

Institutionen unterstützten das NdS-

Team sehr engagiert. Insbesondere auf-

grund der knappen Vorbereitungszeit 

waren oft kurzfristige Absprachen bzw. 

Planungsänderungen notwendig. In der 

Nacht der Zählung waren Mitarbeitende 

der Stadtteil- und Nachbarschaftszentren sowie der Bezirksämter in den Zählbüros an-

wesend und unterstützten die Zählbüroleitungen ak-

tiv bei der Organisation und Umsetzung. Für alle Frei-

willigen wurde durch die „Gastgeber*innen“ Verpfle-

gung bereitgestellt.  

Die Räumlichkeiten in den Zählbüros selbst waren un-

terschiedlich groß, so dass in einigen Zählbüros nur 

fünf bis sechs Zählteams Platz fanden, in anderen 

Zählbüros über 20 Zählteams.  

Erfolgsfaktor Stadtteilzentren als Zählbüros 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, erwies sich die Zusammenarbeit mit dem Ver-

band für sozialkulturelle Arbeit (VskA) als Fachverband der Nachbarschaftshäuser in 

Berlin als Glücksfall für die NdS. 

Die Nachbarschaftshäuser waren deshalb die perfekten Gastgeber für die Zählbüros, 

weil sie über eigene Ehrenamtliche verfügen, die Ausrüstung und das Know-how zur 

Zubereitung eines kleinen Caterings und der Getränke, entsprechende Räume und tech-

nische Ausstattung besitzen, öffentlich zugängliche Toiletten haben und häufig barrie-

rearm und zentral gelegen sind. Außerdem waren sie gute Multiplikatoren, Expert*in-

nen für ihren jeweiligen Sozialraum und unterstützten das Anliegen der NdS! Ein Groß-

teil der Abstimmungen und der Kommunikation mit den Häusern lief zentral über die 

Kolleginnen des VskA.  

Und last but not least wurden alle Räume kostenfrei zur Verfügung gestellt, ebenso für 

die Veranstaltungen im Vorfeld und zur Auswertung! 

Im Gegensatz dazu war der organisatorische Aufwand bei öffentlichen Gebäuden oder 

auch Hochschulen, Kirchen etc. viel höher, z. B. hinsichtlich Anlieferung und Lagerung 

Gute Stimmung im Zählbüro 

Kleine Stärkung vor dem Einsatz 
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von Materialien, Zugang an dem Abend selbst (Schlüsselgewalt), Küchennutzung und 

Geschirr, keine ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort, telefonische Erreichbarkeit...  

Die Zählbüroleitungen rekrutierten sich mehrheitlich (zu 90 %) aus Mitarbeitenden der 

SenIAS, des LAGeSo und des LAF. Vereinzelt fungierten Mitarbeitende anderer Senats-

verwaltungen und von Bezirksämtern als Zählbüroleitungen. Die Zählbüroleitungen 

wurden ferner von fünf Privatpersonen, siebzehn Studierenden der HWR sowie vier Mit-

arbeitenden der Freiwilligenagentur 

„Sternenfischer“ (Bezirk Treptow-Kö-

penick) unterstützt. Insgesamt wur-

den 170 Zählbüroleitungen rekrutiert 

und an fünf verschiedenen Terminen 

in den Räumlichkeiten der SenIAS ge-

schult (siehe Schulungsunterlagen 

Zählbüroleitungen). Am 29.01.2020 

fielen krankheitsbedingt 15 % der 

Zählbüroleitungen aus.  

Die Aufgaben der Zählbüroleitungen 

bestanden in: 

● der Kontrolle des in den Zählbüros befindlichen Materials (Karten, Beutel etc.) 

und deren Vollständigkeit: sofern unvollständig, Meldung an das NdS-Team, 

● der Registrierung der Freiwilligen (hierzu übersandte die Freiwilligenagentur 

Marzahn- Hellersdorf vorab Namenslisten), 

● der Unterweisung der Freiwilligen hinsichtlich Verhaltenskodex und Fragebo-

gen, 

● der Steuerung (sofern notwendig) der Bildung der einzelnen Zählteams im Zähl-

büro,  

● der Rückfalloption für alle Fragen, die während der Zählung vor Ort nicht ge-

klärt werden konnten, 

● der telefonischen Meldung an das NdS-Team bei erreichen folgender „Meilen-

steine“: Teamleitungen vollzählig, wie viele Teams sind mit wie vielen Team-

mitgliedern unterwegs, wann waren alle Teams zurück, wann wurde Zählbüro 

geschlossen, 

● der Ausstellung der Teilnahmebestätigung für die Teamleitungen, 

● der Schließung der Zählbüros, 

● der Übergabe aller Fragebögen an das NdS-Team nach Abschluss der Zählung 

(bis 30.01.2020). 

 

Gut vorbereitet in den Einsatz als Zählbüroleitung 
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Kritische Faktoren Zählbüros  

Aus beruflichen Gründen kam es zu einem Wechsel der für die Zählbüros zuständigen 

Kollegin im Team. Das erschwerte die Abstimmung mit den einzelnen Zählbüros, insbe-

sondere für die Anlieferung des Materials. Zudem war auch dieser Bereich von der wei-

ter oben mehrfach beschriebenen ständigen Anpassung der Zahl der Freiwilligen und 

damit auch der Zählbüros direkt betroffen. Anfangs wurde mit maximal 25 Zählbüros 

kalkuliert, letztlich waren es mit 60 mehr als doppelt so viele. Rein rechnerisch konnten 

zwar genügend Leitungen akquiriert werden. Da die krankheitsbedingten Ausfälle sich 

aber nicht gleichmäßig verteilten und zudem nicht genügend „Springer“ vorhanden wa-

ren, mussten einige Zählbüroleitungen teilweise sehr große Zählbüros alleine „mana-

gen“. Noch mehr krankheitsbedingte Ausfälle hätten dazu geführt, dass Zählbüros gar 

nicht besetzt gewesen wären! 

Zudem gab es vereinzelt logistische Probleme, da der Kurierdienst manchmal nieman-

den in den Zählbüros antraf (die Einrichtungen, die Zählbüros beherbergten, hatten 

keine einheitlichen Öffnungszeiten) und mehrmals beauftragt werden musste. Alle 

gastgebenden Einrichtungen für Zählbüros wurden vom NdS-Team sicherheitshalber 

am 27. bzw. 28.01.2020 telefonisch kontaktiert und gebeten, das Material auf Vollstän-

digkeit zu prüfen. Trotzdem fehlte noch in Einzelfällen Material, das am 29.01.2020 

kurz vor Beginn der Zählung durch Mitarbeitende des NdS-Teams in den jeweiligen 

Zählbüros vorbeigebracht werden musste. Insbesondere das Fehlen von Streckenplänen 

war sehr kritisch – ohne Streckenplan hätte der Zählraum nicht begangen werden kön-

nen!  

Hier könnte die Idee, zukünftig ein zentrales Informationstreffen am Tag der Zählung 

durchzuführen und die wichtigsten Unterlagen zu verteilen, eine echte Verbesserung 

und Entlastung bringen (siehe hierzu auch: Diskussionspunkt Verteilung der Materia-

lien). 

Ein weiterer Punkt, der zu sehr viel Verunsicherung und teilweise auch zu Unmut unter 

den Zählbüroleitungen geführt hat, waren die lange Zeit unklaren Arbeitszeitregelun-

gen der einzelnen Dienststellen. Diese wurden dann zudem nicht einheitlich gehand-

habt.  

Aufgrund der vorgeschriebenen Ruhezeiten und der Funktionszeiten bedarf es einer ge-

nerellen Regelung für den Dienstbeginn am Tag der Zählung und vor allem den erneu-

ten Dienstantritt am Folgetag. Dies wurde einerseits erst relativ spät als Problematik 

erkannt und entsprechend geregelt. Andererseits war die Regelung aber auch etwas 

sperrig und nicht leicht verständlich. Hier wäre es gut, wenn für die Zukunft eine ein-

heitliche und leicht zu umsetzbare Lösung gefunden werden könnte! 
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Die Mehrzahl der Zählbüroleitungen konnten vom NdS-Team bei der Rückgabe der Fra-

gebögen persönlich befragt werden. Fast alle hatten die NdS positiv erlebt. Es bestand 

Einigkeit darüber, dass die Zeit zwischen der Beendigung der Unterweisung (Verhaltens-

kodex und Fragebogen) und dem Aufbrechen der Zählteams aus dem Zählbüro zu lang 

war. Das sollte bei der nächsten Zählung geändert werden. Die schwarzen NdS-T-Shirts 

als sichtbares Erkennungsmerkmal für die weiteren Freiweilligen kamen bei allen Zähl-

büroleitungen gut an.  

Ergänzende Veranstaltungen 

Die NdS wurde mit Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit gerahmt. So soll-

ten mit dem Thema Wohnungs-/Obdachlosigkeit verbundene Fragestellungen in den 

öffentlichen Diskurs gelangen und Bür-

ger*innen (vielleicht erstmalig) sensibilisiert 

werden. Als Veranstalter wurden insbeson-

dere die Stadtteil-/Nachbarschaftszentren 

angefragt, die auch als ein Zählbüro fungier-

ten. Inhaltliche oder thematische Vorgaben 

für eine Veranstaltung wurden nicht im Vor-

feld formuliert. Vielmehr sollten die vor Ort 

vorhandenen Ansätze und Fragestellungen 

verfolgt und umgesetzt werden.  

Insgesamt wurden 35 Veranstaltungen vor der NdS zu relevanten und angrenzenden 

Themen in Berlin durchgeführt. Veranstaltet wurden etwa Ausstellungen mit und über 

die Zielgruppe, Diskussionsrunden, Nach-

barschaftstreffen oder Theateraufführun-

gen.  

Öffentlich beworben wurden die Veranstal-

tungen mit NdS-Logo auf der NdS- sowie der 

jeweiligen Veranstalterwebseite. Um das so-

lidarische des Projekts sichtbar(er) zu ma-

chen, sollten im Nachgang von sämtlichen Veranstaltungen Fotos unter dem Reiter Im-

pressionen auf der Webseite veröffentlicht werden. Die Realisierung dieser Idee gestal-

tete sich schwierig.  

Erfolgsfaktor ergänzende Veranstaltungen  

Veranstaltungen zu diversen thematisch passenden Frage-/Problemstellungen bieten 

Bürger*innen einen Einstieg und/oder Vertiefung aus mehreren Perspektiven. Darüber 

hinaus wird eine breitere Öffentlichkeit für die Thematik sensibilisiert und potenzielle 

Freiwillige für das Projekt gewonnen.  

Großes Interesse am Thema Obdachlosigkeit 

Betroffene kommen selbst zu Wort 
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Es empfiehlt sich rechtzeitig – so früh wie möglich – über ein derartiges Rahmenpro-

gramm mit vielen Akteur*innen zu diskutieren, dazu einzuladen und diese abzustim-

men. So können wertvolle und zukunftsweisende Synergien entstehen. 

 

Ablauf der Zählung am 29.01./30.01. 

Zählbüros 

Eine detaillierte Übersicht über die geplanten Abläufe in der Nacht der Zählung am 29. 

Januar in den Zählbüros findet man im Anhang im Dokument „Ablauf der Zählung in 

den Zählbüros“. Daher hier nur eine kurze Zusammenfassung: 

 ca. 17 Uhr Vorbereitung der Zählbüros von den Zählbüroleitungen und den Eh-

renamtlichen der gastgebenden Einrichtungen 

 ab 19 Uhr Ankunft der Freiwilligen in den Zählbüros, Registrierung, Unterschrei-

ben der Vereinbarung und Aushändigung des Materials (Westen, Beutel etc.) 

 anschließend kurze Einweisung, Vorstellung des Verhaltenskodex, Ablauf der 

Zählung 

 anschließend Bildung der Teams: die Freiwilligen finden sich selbständig zu 

Teams von mindestens drei Personen gemischten Geschlechts zusammen 

 ca. 21:30 Uhr Ausschwärmen der Teams, inklusive Anfahrt zum jeweiligen Zähl-

raum 

 22 Uhr Beginn der Zählung und Befragung 

 01 Uhr Ende der Zählung und Rückkehr ins Zählbüro,  

 anschließend: Abgabe der ausgefüllten Unterlagen, Ausgabe der Teilnahmebe-

scheinigungen 

 spätestens 02 Uhr Schließung der Zählbüros 

 

Zählteam am Bahnhof Zoo 
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Die ausgefüllten Fragebögen wurden von den Zählbüroleitungen mitgenommen 

und am Folgetag bzw. spätestens am Montag zur Auswertung ins zentrale Projekt-

büro gebracht.  

Diskussionspunkt Zeitlicher Ablauf in den Zählbüros 

Aus beinahe allen Zählbüros wurde zurückgemeldet, dass die Zeit zwischen Ankunft und 

Ausschwärmen in die Zählräume deutlich zu lang war. Sowohl die Registrierung, als 

auch die Schulung und die Teamfindung erfolgten deutlich schneller und unkomplizier-

ter als zuvor gedacht. Dieses Verfahren sollte für die Zukunft deutlich gestrafft werden. 

Andererseits wurde zurückgemeldet, dass bei den Schulungen das Thema Ansprache 

der Zielgruppe gern noch ausführlicher und zum Teil kompetenter, z.B. durch erfahrene 

Fachkräfte der Straßensozialarbeit, erfolgen könnte.  

In der Nacht konnten 615 der insgesamt 617 Zählräume abgegangen werden, das ent-

spricht 99,7%. Für zwei Teams konnte die Mindestzahl von drei Personen nicht erreicht 

werden, ein kleiner Zählbereich in Schöneberg und ein flächenmäßig großer Bereich mit 

großen Waldanteilen in Köpenick wurden deshalb nicht begangen. Insgesamt gab es 

von den Freiwilligen ein überwiegend positives Feedback zur Organisation und Durch-

führung der Zählung und Befragung (detaillierte Ergebnisse siehe Anhang: Auswertung 

Feedback NdS_Teamleitungen). Dreiviertel der Teamleitungen bewerteten die Stim-

mung in den Teams als sehr gut! Nur 2% der Teamleitungen mussten während der Zäh-

lung das Zählbüro kontaktieren und nur 1% weitergehende Nothilfen (z.B. Kältebus, 

Krankenwagen etc.) in Anspruch nehmen.   

Einsatz Kälte-/ Wärmebusse in der NdS 

Die Kältebusse der Stadtmission haben ca. 30 Orte angefahren, hatten 37 Kontakte und 

haben 20 Menschen transportiert. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 30 % zu den 

sonst üblichen Zahlen. 

Der Wärmebus des DRK hatte in der Zählnacht drei Fahrten in eine Unterkunft und ins-

gesamt 14 Kontakte mit obdachlosen Menschen, die das Gesprächsangebot, Tee und/o-

der Bekleidung angenommen haben. 

Diskussionspunkt „Enttäuschung“ bei Teams die niemanden angetroffen haben 

Das Ziel des Projektes war eine möglichst flächendeckende Begehung Berlins. Daher 

war damit zu rechnen, dass nicht alle Teams auf obdachlose Menschen treffen würden. 

Die Freiwilligen wurden in den Schulungen, den Newslettern usw. auf diese Situation 

vorbereitet. Dennoch gab es vielfältige Rückmeldungen, dass Teams daran „zu knab-

bern“ hatten, dass sie hochmotiviert und ausgestattet mit Informationen, Fragebögen 

usw. unterwegs waren und ohne eine entsprechende Begegnung und Gespräch ins Zähl-

büro zurückkehrten. Im Ergebnis trafen nur 205 der 615 Teams obdachlose Menschen 
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auf der Straße an, d.h. zwei Drittel der Teams konnten niemanden zählen und erst recht 

keine Befragung durchführen.  

 

Diskussionspunkt Zeitige Rückkehr vieler Teams 

Möglicherweise sind die fehlenden Befragungsmöglichkeiten eine Ursache dafür, dass 

viele Teams viel schneller wieder im Zählbüro waren als erwartet, teilweise schon kurz 

vor Mitternacht. Dafür spricht auch, dass insgesamt 84% der Teamleitungen angaben, 

dass sie den Zählraum vollständig ablaufen konnten. Konkretere Aussagen darüber, wie 

intensiv ein Zählraum vom Team begangen wurde, könnte man zukünftig erreichen, 

indem man die Teams auffordern würde, mittels Folienstift auf der laminierten Stre-

ckenkarte die tatsächlich begangene Strecke farbig einzutragen. 

Um 01:48 Uhr meldete das letzte Zählbüro die Rückkehr aller Teams, 02:05 Uhr wurde 

dann auch das letzte Zählbüro geschlossen. Alle 615 Teams waren wohlbehalten und 

ohne größere Zwischenfälle in die Zählbüros zurückgekehrt! 

Zentrale  

Für die NdS wurde in den eigenen Büroräumen in der SenIAS eine Zentrale eingerichtet. 

An insgesamt sechs Arbeitsplätzen (Rechner & Telefone in Ringschaltung) standen den 

Zählbüroleitungen und sonstigen Anrufenden das NdS-Team und weitere Mitarbeitende 

der SenIAS sowie ein Vertreter der Polizei und dem Technischen Hilfswerk für Fragen, 

Unklarheiten, Vergewisserung, Hilfeersuchen jedweder Art oder unvollständigen Mate-

rialien, zu geringer Anzahl Freiwilliger, mit Rat und Tat zur Verfügung. Neben diesen 

unterstützenden „auf Anruf erfolgenden“ Hilfstätigkeiten meldeten die Zählbüroleitun-

gen über den Abend telefo-

nisch sukzessive die im Vorfeld 

abgesprochenen fünf großen 

Meilensteine der „Check-Liste 

Zählbüro“. Der enge Kontakt 

in der NdS sollte ein unter Um-

ständen notwendiges Nach-

steuern und Nachverfolgen 

der geplanten Abläufe und 

Verfahren ermöglichen. Als 

Springer waren weitere Mitar-

beitende rekrutiert worden, um 

flexibel agieren und eingesetzt werden zu können – z. B. einen krankheitsbedingten 

Ausfall einer Zählbüroleitung. Dazu kam es nicht.  

Das Team der NdS-Zentrale nach getaner Arbeit 
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In einem „Nachtordner“ wurden sämtliche relevante Dateien für die NdS für alle zu-

gänglich gemacht und z. B. die auszufüllende Datei Check-Liste Zählbüro hinterlegt. In 

einem Logbuch wurden die eingehenden Anrufe mit weiteren Angaben festgehalten. 

Insbesondere zu Beginn der NdS gingen recht viele Anrufe aus den Zählbüros ein, die 

fehlendes bzw. unvollständiges Material meldeten. Im weiteren Verlauf des Projekts 

wurde es relativ ruhig und die Kommunikation mit den Zählbüros beschränkte sich auf 

die angeforderten Angaben. Besondere Vorkommnisse wurden der Zentrale nicht ge-

meldet.  

Für Trinken und Verpflegung war für die Anwesenden gesorgt.  

Senatorin Elke Breitenbach samt Pressevertreter*innen besuchte die Zentrale während 

der Zählung. Sowohl die Zentrale als auch der Kartenraum im „Dom“ wurde der Presse 

vorgeführt und Fragen beantwortet.  

Da die Zählbüroleitungen das Abschließen ihres jeweiligen Zählbüros der Zentrale 

durchgeben sollten, beendeten die Mitarbeitenden gegen 02:30 Uhr die erste NdS.  

Erfolgsfaktor Zentrale  

Da auf unterschiedlichen Kanälen in der Zentrale viel kommuniziert wird, wurde beim 

Einrichten auf die Größe der Räumlichkeiten, die Akustik sowie möglichst kurze Wege 

der Aktiven geachtet. Da auch externe Akteur*innen in der Zentrale die NdS unterstütz-

ten, wurde ein zentraler virtueller Ordner mit sämtlichen relevanten Unterlagen einge-

richtet. Bei der Zusammensetzung des Teams wurde auf eine „bunte“ Mischung geach-

tet, um möglichst alle Fragen beantworten zu können.  

Aufgrund des z. T. hohen Aufkommens von Telefonaten und Nachfragen wurde darauf 

geachtet, dass alle Aktiven einen festen Telefonplatz in der Zentrale hatten und die Um-

gebung sich möglichst geräuscharm verhielt.  

Die Verfügbarkeit eines Autos hat sich bewährt, da so flexibel fehlendes Material in 

Zählbüros gebracht werden konnte.  

Pressebüro  

Im Zählbüro der Stadtmission am Zoologischen Garten wurde für interessierte Presse-

vertreter*innen ein zentrales Pressebüro eingerichtet. Organisiert wurde es von Mitar-

beitenden der SenIAS Pressestelle. Sämtliche Journalist*innen waren aus Gründen des 

Respekts vor der Privatsphäre der obdachlosen Menschen im Vorfeld aufgerufen wor-

den, sich hier am Abend der NdS zu versammeln und im Rahmen einer Pressekonferenz 

zu informieren. Zu Beginn stimmte der Chor „Different Voices of Berlin“ mit dem Lied 

„Wenn Du wegschaust, siehst Du nichts“ in die Thematik ein. Weitere Begrüßungen und 

Einleitungen folgten durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller, 

Senatorin Elke Breitenbach, den Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf 
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Reinhard Naumann und Professorin Dr. Susanne Gerull. Per Video grüßte und infor-

mierte über die (mittlerweile dritte) Zählung in Paris (einen Tag nach Berlin) die stell-

vertretende Bürgermeisterin Pénélope Komitès.  

 

Allen Pressevertreter*innen 

wurden Pressemappen aus-

gehändigt. Diese beinhalte-

ten folgende Unterlagen: 

Presseeinladung, Presse-

mitteilung, Die Zählung in 

Zahlen, Unterstützerinnen 

und Unterstützer der 

„Nacht der Solidarität“. Der 

Einladung konnten die 

Pressevertreter*innen noch 

weitere Termine entnehmen, an denen sie ebenfalls begleitend teilnehmen konnten:  

- ab 21.30 Uhr: Besuch des Zählbüros Stadtteilzentrum Kiezspinne (mit Senatorin 

Elke Breitenbach)  

- ab 21.30 Uhr: Besuch des Zählbüros Nachbarschaftshaus Urbanstraße (mit 

Staatssekretär Alexander Fischer)  

- ab 22.30 Uhr: Besuch der NdS-Zentrale in der SenIAS (beide)  

- ab 23.30 Uhr: Besuch des Zählbüros Zoologischer Garten; hier Rückkehr der 

Freiwilligen (beide).  

Im Zählbüro der Stadtmission konnten Pressevertreter*innen sich umfänglich über die 

Organisation und den Ablauf der NdS informieren. Darüber hinaus konnten sie an der 

kurzen Einführung und Schulung der NdS-Freiwilligen teilnehmen, sich weitere Fragen 

von Verantwortlichen beantworten lassen und hatten die Möglichkeit, Freiwillige der 

NdS zu interviewen, fotografieren oder zu filmen. Letzteres sollte ausschließlich im 

Pressebüro erfolgen. Da der Ablaufplan (zu?) großzügig gestaltet wurde, bestand für 

diese Tätigkeiten ausreichend Gelegenheit.  

 

Auswertung und Ergebnissicherung 

Auswertung 

Die ausgefüllten Fragebögen wurden am Freitag teilweise auch erst am Montag nach 

der Zählung im Projektbüro in der Senatsverwaltung abgegeben. Dort wurden sie um-

gehend in vorbereitete Excel-Listen eingegeben und die Eingabe anschließend mehrfach 

Während der Pressekonferenz in den Räumen der Stadtmission 
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per Stichprobenziehung überprüft. Anschließend wurden die ausgefüllten Unterlagen 

der Kältehilfeunterkünfte in Berlin (31 Notübernachtungen der Kältehilfe und 14 Not-

cafés) nach dem gleichen Schema ausgewertet.  Die einzelnen Fragebögen wurden an-

schließend vernichtet. 

Pressekonferenz am 07.02.2020  

Die ersten Ergebnisse der NdS wurden am 07.02.2020 in der SenIAS von Senatorin Elke 

Breitenbach, Projektleiter Klaus-Peter Licht und Professorin Dr. Susanne Gerull im Rah-

men einer Pressekonferenz vorgestellt. Organisiert und verantwortet wurde die Presse-

konferenz von der Pressestelle der SenIAS. Aus Kapazitätsgründen wurde vorab um An-

meldung gebeten.  

Die Pressekonferenz wurde in Räumen der SenIAS von 10 Uhr bis 11 Uhr durchgeführt. 

Das Interesse der Pressevertreter*innen war groß. Nach der Eröffnung und Begrüßung 

durch den Leiter der Pressestelle Stefan Strauß, Erklärung des wissenschaftlichen An-

satzes der Zählung durch Professorin Dr. Susanne Gerull wurden der Aufbau sowie die 

ersten Ergebnisse der Straßenzählung in Berlin durch Senatorin Elke Breitenbach und 

dem Projektleiter Klaus-Peter Licht vorgestellt. Anwesend waren Vertreter*innen der 

(internationalen) Presse, der „Selbstvertretung wohnungsloser Menschen“ sowie Mit-

arbeitende der NdS und SenIAS.  

 

Während der Pressekonferenz am 07.Februar 

Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse bestand die Möglichkeit für persönli-

che Nachfragen, Interviews und Fotos. 

Die Ergebnisse wurden am 07.02.2020 über die NdS-Webseite veröffentlicht und über 

die Freitags-E-Mail an sämtliche Freiwillige und Interessierte versandt.  
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VsKA Sitzung Geschäftsführer*innen 

Den Geschäftsführer*innen der Stadtteil- und Familienzentren, die als Zählbüro fun-

gierten, wurde im März 2020 persönlich durch ein NdS-Teammitglied für ihre Unter-

stützung gedankt, die Ergebnisse der NdS kurz präsentiert und Fragen beantwortet. Das 

Feedback der Geschäftsführer*innen lautete: Es hat ihnen Spaß gemacht, Teil des Gan-

zen zu sein und zum Erfolg beigetragen zu haben. Bei der nächsten Zählung sind die 

Stadtteilzentren gern wieder mit dabei. 

Veröffentlichungen Ergebnisse  

Folgende Ergebnisse wurden über die NdS-Webseite bisher veröffentlicht:  

● der Straßenzählung (PDF-Datei)  

● der Einrichtungen der Kältehilfe (PDF-Datei)  

● der Teamleitungen und Freiwilligen  

● NdS-Datensatz zwecks weiterer Nutzung für Dritte. 

Bezirkliche Ergebnispräsentationen für Beschäftigte der Bezirksämter und Trä-

ger  

Als nächster Schritt im Prozess der Auswertung und Diskussion der Ergebnisse der NdS 

sollten die Akteur*innen der Bezirke – Mitarbeitende der Bezirksämter sowie von Trä-

gern (aufsuchender) Straßensozialarbeit – zu bezirklichen Ergebnispräsentationen in 

die NdS-Räumlichkeiten eingeladen werden. Aufgrund der Entwicklungen der 

Coronakrise mussten sämtliche bezirkliche Ergebnispräsentationen (angesetzt vom 16. 

– 24.03.2020) leider kurzfristig abgesagt werden. Daher wird an dieser Stelle nur der 

geplante Ablauf dokumentiert: 

Ziel der insgesamt 12 Veranstaltungen war es, die Ergebnisse detaillierter aufzuberei-

ten und als handlungsrelevante Informationen sämtlichen Akteur*innen zugänglich zu 

machen.  

Die Präsentationsveranstaltungen waren in zwei Phasen unterteilt:  

Phase 1: Vom Workshop zur Zählung (Rückblick & Ergebnisse der Workshops; Beteili-

gung im Bezirk; Ergebnisse der Zählung/Befragung & Vergleich zu den Workshops).  

Phase 2: Nachgefragt bei bezirklichen Expert*innen (Feedback zur ersten Zählung aus 

Sicht der Bezirke; Verbesserungen/Anforderungen/Wünsche für eine zweite Zäh-

lung/Befragung; besondere Bedarfe aus Sicht der bezirklichen Angebotsstruktur: Wel-

che Änderungen/Anpassungen ergeben sich aus Sicht der Bezirke aufgrund der Ergeb-

nisse?)  

Nach einer wie auch immer gestalteten internen Rückkoppelung sollten die Vertre-

ter*innen der Bezirke ihre potenziellen Bedarfe den Mitarbeitenden der Fachabteilung 

„Soziale Wohnhilfe“ der Senatsverwaltung per E-Mail zukommen lassen. Mit diesem 



 73 

 

 

 

Nacht der Solidarität 

Verfahren sollte die zuständige Fachabteilung aktiviert und in die perspektivisch folgen-

den Prozesse eingebunden werden.  

Fachtagung 

Die für den 22.04.2020 geplante Fachtagung konnte ebenfalls nicht wie geplant durch-

geführt werden. Die Fachtagung sollte das Projekt als solches vorstellen und gemein-

sam mit den Teilnehmenden erörtern.  

Ursprünglicher Ablauf der Fachtagung „Perspektiven der Solidarität mit obdachlosen 

Menschen in Berlin“ (halbtägig): 

 Ankommen, Registrieren  

 Begrüßung durch Senatorin Breitenbach  

 Fachvortrag Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Wissenschaftszentrum Berlin 

 Vorstellung der Ergebnisse der „Nacht der Solidarität“ 

 4 Panels („Wohnungslose zählen? Wie, warum und was dann?”, „Geographie 

der Obdachlosigkeit in Berlin“, „Brücken und Hürden ins Berliner Hilfesystem“, 

„Bürgerschaftliches Engagement in der Wohnungslosenhilfe“) 

 Podiumsgespräch: „Perspektiven des Berliner Hilfesystems nach der NDS“ 

 Abschluss, Verabschiedung 

Fazit und Ausblick 

Das Projekt war trotz eines eher bescheidenen Budgets und überschaubaren Personal-

einsatzes ein großer Erfolg: Es registrierten sich mehr als 3.700 Freiwillige, fast 60 so-

ziale Einrichtungen beteiligten sich aktiv, in dem sie im Vorfeld Veranstaltungen rund 

um das Thema organisierten bzw. in der Nacht als Anlaufstellen für die Zählenden zur 

Verfügung standen. Viele Träger der Wohnungslosenhilfe unterstützten die Zählung ak-

tiv, u. a. durch Freistellung ihres Personals. So war es möglich, bereits beim ersten Mal 

615 der 617 Zählräume in der Stadt abzulaufen und die dort angetroffenen Menschen 

zu interviewen. Die urbanen Bereiche Berlins, innerhalb des S-Bahnringes und angren-

zende urbane Stadtquartiere, wurden vollständig Straße für Straße von Freiwilligen ab-

gelaufen.  

Was für die Auftraggeber und das Projektteam ganz besonders erfreulich war und wo-

mit man bei einer Aktion in dieser Größenordnung und zu der Tages- und Jahreszeit in 

einer Großstadt nicht zwingend rechnen konnte: Es gab keine nennenswerten Vorfälle 

in der Nacht! Alle Teams kehrten unversehrt und in der vorgegebenen Zeit in die Zähl-

büros zurück. 

Außerdem ist es durch die „Nacht der Solidarität“ gelungen, dass das Thema Woh-

nungslosigkeit und die Lebenssituation der betroffenen Menschen so präsent in der 

Stadtgesellschaft war, wie noch nie zuvor! 
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Bedingt durch die Vorgehensweise in Berlin wurden immer wieder drei große Diskussi-

onslinien bzw. Spannungsfelder, in dem sich das Projekt bewegte, sichtbar: 

• Der Begriff Solidarität erschließt sich nicht mit einer reinen Zählung und Befra-

gung!  

Der Name „Nacht der Solidarität“ wurde aus Paris übernommen. Damit wurde aber zu-

gleich ein Anspruch formuliert, dem eine reine Zählung und Befragung obdachloser 

Menschen kaum gerecht werden kann. Durch die Aktivierung der Stadtgesellschaft und 

die Durchführung begleitender Informationsveranstaltungen unter Einbeziehung ob-

dachloser Menschen konnte etwas von diesem Anspruch eingelöst werden. Dennoch 

blieb diese Diskussion und Spannung bis zum Projektende erhalten.   

• Der gleichzeitige Fokus auf die beiden Personengruppen Freiwillige und obdach-

lose Menschen.  

Die Projektleitung21 gestaltete das Projekt von Beginn an ganz bewusst nicht als eine 

sozialwissenschaftliche Studie, die von bezahlten Interviewer*innen einer Hochschule 

oder eines Meinungsforschungsinstitutes durchgeführt wurde, sondern als eine zivilge-

sellschaftliche Aktion, die unter Aspekten der Engagementförderung zum Erfolg geführt 

werden sollte.  

Das hatte für den Projekterfolg entscheidende Vorteile. Gleichzeitig führte es aber zu 

einem permanenten Spannungsfeld und Abwägungsprozess zwischen den Interessen 

und Bedürfnissen der Freiwilligen einerseits und den der obdachlosen Menschen ande-

rerseits.  

• Die Logik bzw. das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit folgt nicht zwangsläu-

fig der der Stadtplanung.  

Da ein Mitglied des Projektteams von Hause aus Stadtplaner ist, bekamen stadt- und 

raumplanerische Fragen einen Stellenwert, die in den vorhergehenden Diskussionen der 

AG 1 in dem Umfang noch nicht vorhanden war. Dies befruchtete die Diskussionen auch 

im Expert*innenbeirat sehr, führte aber auch zu vielen neuen Fragen und Aspekten, die 

in Anbetracht der sehr ambitionierten Zeitschiene leider nicht vollumfänglich ausdisku-

tiert werden konnten.  

Wie geht es weiter, bzw. wie sollte es aus Sicht des Projektteams weitergehen? Auf jeden 

Fall sollte diese Zählung wiederholt werden. Nicht nur, weil dann die Aussagekraft der 

Ergebnisse nochmals erheblich gesteigert würde, da einerseits ein Zeitreihenvergleich 

                                                                 
21 Dafür waren vor allem zwei Aspekte ursächlich: Das Fehlen entsprechender finanzieller Res-

sourcen und noch viel entscheidender, der Projektleiter selbst ist beruflich schwerpunktmäßig 

mit der Engagementförderung befasst und verfügt über gute Kontakte und Zugänge zu den 

Netzwerken der Stadtteilarbeit und Engagementförderung in Berlin.  
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möglich wären und damit Entwicklungen erkennbar würden und andererseits, weil die 

obdachlosen Menschen wahrscheinlich weniger Vorbehalte hätten und sich noch be-

reitwilliger zählen und befragen lassen würden.  

Aber auch, weil in der Stadtgesellschaft ein Prozess begonnen hat, der, damit er nicht 

zu einer einmaligen Aktion wird, wiederholt, verstetigt ja ausgebaut werden muss!  

Diskussionspunkt Wiederholung der Zählung im Frühjahr oder Sommer 

Viel diskutiert wurde über die beste Jahreszeit für eine Wiederholung der Zählung. Ein 

Argument der Kritiker einer Zählung im Winter ist, dass sich dann viele Menschen z. B. 

in Kellern, Dachböden oder irgendwo beim Couch-Surfing aufhalten und daher von der 

Zählung nicht erfasst werden würden. Diese Dunkelziffer existiert und das Argument ist 

nicht von der Hand zu weisen. Andererseits sprechen insbesondere folgende Überlegun-

gen für eine Wiederholung der Zählung möglichst zur gleichen Zeit Ende Januar: 

Die Ergebnisse sind besser vergleichbar und es entsteht eine echte Zeitreihe. Außerdem 

sind zu dieser Jahreszeit nur die Menschen auf der Straße anzutreffen, die dort sein 

müssen, weil sie keine Alternative haben. Bei einer Zählung im Frühling/Sommer befin-

den sich in einer Großstadt wie Berlin im Zeitraum von 22 bis 1 Uhr so viele nicht ob-

dachlose Menschen auf der Straße, dass man nicht nur zählen könnte, sondern in jedem 

Einzelfall per Befragung klären müsste, ob er/sie überhaupt zur Zielgruppe gehört. Da-

mit könnten alle Personen, die keine diesbezügliche Aussage treffen wollen bzw. kön-

nen, zum Beispiel weil sie schlafen oder wegen bestehender Sprachbarrieren nicht ver-

stehen, nicht gezählt werden.  

Da bekanntlich der erste Schritt immer der Schwerste ist, wäre der Aufwand bei einer 

Wiederholung deutlich geringer einzuschätzen. Es gibt geschulte Zählbüro- und Team-

leitungen, die Teilnehmer*innen der bezirklichen Workshops, Kooperationspartner bei 

sozialen Trägern und Hochschulen und viele Freiwillige, die über positive Erfahrungen 

verfügen und sich sicherlich leicht wieder aktivieren lassen würden. Es gibt das erarbei-

tete Material, welches je nach Anspruch und Auftrag mit mehr oder weniger Überarbei-

tungsaufwand wieder verwendet werden kann.  

Und es gibt die Selbstverpflichtung vieler, die an der Aktion beteiligt waren: Nämlich 

nicht mehr wegzusehen, sondern bewusst hinzusehen, die Lebenssituationen der Men-

schen auf der Straße wahrzunehmen und auf dieser Grundlage noch zielgerichteter „so-

lidarisch“ zu handeln! 

Der Schwung der ersten Zählung sollte genutzt und das „Rad am Laufen gehalten“ wer-

den. Dazu bedarf es einer kontinuierlich erreichbaren Ansprechstation in der SenIAS. 
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Jemand, der/die Kontakte pflegt, dort wo es sinnvoll ist, zu Kooperationen weiterentwi-

ckelt und systematisch die vielen Rückmeldungen auswertet und auf Umsetzbarkeit 

prüft, um das bestehende Konzept behutsam weiterzuentwickeln.  

Vielleicht kann es ja gelingen, den Gedanken der Solidarität auszubauen, indem aus der 

Nacht der Solidarität zum Beispiel eine „Lange Nacht der Solidarität mit obdachlosen 

Menschen“ und damit eine feste Größe im zivilgesellschaftlichen Jahreskalender wird: 

Jedes Jahr Ende Januar gibt es diesen Schwerpunkt der Solidarität mit obdachlosen 

Menschen in Berlin. Immer zu einem festen Zeitpunkt werden diverse Veranstaltungen 

(von Informations- über Diskussions- bis zu Benefiz-) veranstaltet und alle zwei Jahre 

ergänzt um eine Zählung. Darauf könnten sich Partner, Sponsoren und die Zivilgesell-

schaft einstellen und wären leichter zum Mitmachen zu gewinnen.  
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