
 

 

 

 
 

      

  
 

 
 

   

     

   

  

  

  

  

  

  

 

Anlage I zur SIIP 2026 

Darstellungen zum zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

1: Zweigliedriges SIKo-Verfahren in den Bezirken 

2: Unterscheidung der Prozessschritte im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

3: Idealtypischer Ablauf „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

4: Idealtypischer Ablauf „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

5: Idealtypische Verfahrensschritte „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

6: Idealtypische Verfahrensschritte „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

7: Rollen und Aufgaben der Ebene Bezirke im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

8: Rollen und Aufgaben der Ebene Senatsverwaltung im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

9: Räumliche Infrastrukturkoordination in Berlin 

Planungskoordination Soziale Infrastruktur 

SenStadt Ref. I A mit S.T.E.R.N. GmbH | PlaKoSI@senstadt.berlin.de 
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Zweigliedriges SIKo-Verfahren in den Bezirken 

Fortschreibung SIKo 
als Konzept 

• konzeptionelle und strategische 
Befassung mit der räumlichen 
Planung der sozialen Infrastruktur 

• Aktualisierung der SIKo-Daten zur 
Versorgungsbilanz sowie 
Flächen- und Maßnahmenplanung 

• Empfehlung: ca. alle 6 bis 8 Jahre 

Aktualisierung der 
SIKo-Daten 

• regelmäßige Aktualisierung der 
SIKo-Daten zur Versorgungsbilanz 
sowie Flächen- und 
Maßnahmenplanung 

• Empfehlung: ca. alle 2 bis 3 Jahre 

Bearbeitungsstand: 05.12.2025 



 

 

 

Unterscheidung der Prozessschritte im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Fortschreibung SIKo als Konzept Aktualisierung der SIKo-Daten 

Zielsetzung 

Periodizität 

Obligatorische 

Bestandteile 

Inhalte Bericht 

Abstimmung im Bezirk 

Stellungnahmeverfahren 

Verbindlichkeit 

Veröffentlichung 

konzeptionelle und strategische Befassung mit der räumlichen 
Planung der sozialen Infrastruktur im Bezirk und Aktualisierung 
der Daten zur SIKo-Versorgungsbilanz sowie zur SIKo-Flächen- 
und Maßnahmenplanung 

ca. alle 6-8 Jahre (ab Datenstand der verwendeten SIKo-VB) 

• SIKo-Bericht als Konzept, gem. Mustergliederung
• SIKo-Flächen- und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM)
• SIKo-Versorgungsbilanz (SIKo-VB)

• Flächenscreening
• demographische Entwicklung
• detaillierte Darstellung sektorale Versorgungsbilanz
• räumliche Schwerpunkte
• Entwicklungsziele
• Flächen- und Maßnahmenplanung
• detaillierte Darstellung prognostizierte Versorgungsbilanz
• Benennung Dissense und Handlungsbedarfe

umfassende fachamtsübergreifende Abstimmung 

reguläres Stellungnahmeverfahren, Dauer ca. 4 Wochen 

BA-Beschluss und BVV-Beschluss 

Veröffentlichung 

regelmäßige Aktualisierung der Daten zur 
SIKo-Versorgungsbilanz sowie zur SIKo-Flächen- und 
Maßnahmenplanung 

ca. alle 2-3 Jahre (ab Datenstand der verwendeten SIKo-VB) 

• Kurzbericht (Mustergliederung z.Z. noch offen)
• SIKo-Flächen- und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM)
• SIKo-Versorgungsbilanz (SIKo-VB)

gem. noch zu entwickelnder Mustergliederung, u.a.: 
• wesentliche Entwicklungen seit SIKo als Konzept
• Auflistung Klärungsbedarfe und Handlungsbedarfe

fachamtsübergreifende Abstimmung 

verkürztes Stellungnahmeverfahren, Dauer ca. 2 Wochen 

mind. BA-Beschluss 

mind. verwaltungsinterne Veröffentlichung 

Bearbeitungsstand: 15.12.2025 



 

 

 

 

Idealtypischer Ablauf „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

1. Jahr 2. Jahr 
1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 

Hauptbearbeitung 

SIKO-
KOORDINATION 

Antrag 
SIKo-Mittel 

Beauftragung 
SIKo-

Dienstleister 

Bearbeitung Prozessschritt 
„Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

Stellungnahme-
verfahren 

BA- und BVV-
Beschluss und 

Veröffentlichung 

BEZIRKLICHE 
FACHÄMTER 

Zuarbeit Planungsdaten und 
inhaltliche Abstimmung mit 

SIKo-Koordination 

Lieferung 
Betandsdaten 
an SenFach* 

ggf. Klärung 
Dissense 

SENATSFACH-
VERWALTUNGEN 

Datenlieferung 
an SenStadt* 

Stellungnahme-
verfahren 

SENATS-
VERWALTUNG 

FÜR STADT-
ENTWICKLUNG 

Bereitstellung SIKo-Mittel und 
Bereitstellung SIKo-Eingangsdaten* 

Stellungnahme-
verfahren 

*erfolgt jährlich 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 

 

Idealtypischer Ablauf „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

1. Jahr 2. Jahr 
1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 

Hauptbearbeitung 

SIKO-
KOORDINATION 

Antrag 
SIKo-Mittel 

Beauftragung 
SIKo-

Dienstleister 

Bearbeitung Prozessschritt 
„Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

Stellungnahme-
verfahren 

BA-Beschluss 
und 

Veröffentlichung 

BEZIRKLICHE 
FACHÄMTER 

Zuarbeit Planungsdaten und 
inhaltliche Abstimmung mit 

SIKo-Koordination 

Lieferung 
Betandsdaten 
an SenFach* 

ggf. Klärung 
Dissense 

SENATSFACH-
VERWALTUNGEN 

Datenlieferung 
an SenStadt* 

Stellungnahme-
verfahren 

SENATS-
VERWALTUNG 

FÜR STADT-
ENTWICKLUNG 

Bereitstellung SIKo-Mittel und 
Bereitstellung SIKo-Eingangsdaten* 

Stellungnahme-
verfahren 

*erfolgt jährlich 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 
 

Idealtypische Verfahrensschritte „ Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

Analyse 
Bevölkerungs-
entwicklung / 

-prognose 

Räumliche 
Schwerpunkte 

Entwicklungs-
ziele 

Prognostiziere Versorgungsbilanz 

ohne 
geplante 

Maßnahmen 

mit 
geplanten 

Maßnahmen SIKo-
Flächen- und 
Maßnahmen-

planung 

Bericht 
Tabellen 
Karten 

Datenbanken 

Stellungnahme-
verfahren 

BA-Beschluss 
BVV-Beschluss 

Erörterung 
von Dissensen 

Integrierte 
Flächen-
planung 

Aktuelle 
Versorgungs-

bilanz 

Abfrage 
Maßnahmen-

planung 
mit/ohne 

Flächenbezug 
(Fachämter) 

Flächen-
screening 

Haushalts-
anmeldung 

Umsetzung 
SIKo 

Veröffentlichung 

Fachliche bezirkliche Abstimmung 
(gemeinsame Runden aller Fachämter, Einzelgespräche Fachämter) 

Begleitung und überbezirklicher Austausch, organisiert durch die Planungskoordination Soziale Infrastruktur (PlaKoSI) 
(SIKo-Arbeitstreffen, SIKo-Netzwerktreffen, bilateraler Austausch) 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 
 

Idealtypische Verfahrensschritte „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

Datenaktuali-  
sierung 

Bevölkerungs-
entwicklung / 

-prognose 

Räumliche 
Schwerpunkte 

Entwicklungs-
ziele 

Prognostizierte Versorgungsbilanz 

ohne 
geplante 

Maßnahmen 

mit 
geplanten 

Maßnahmen SIKo-
Flächen- und 
Maßnahmen-

planung 

Kurzbericht 

Datenbanken 

verkürztes 
Stellungnahme-

verfahren 

BA-Beschluss 

Erörterung 
von Dissensen 

Integrierte 
Flächen-
planung 

Aktuelle 
Versorgungs-

bilanz 

Abfrage 
Maßnahmen-

planung 
mit/ohne 

Flächenbezug 
(Fachämter) 

Flächen-
screening 

Haushalts-
anmeldung 

Umsetzung 
SIKo 

Fachliche bezirkliche Abstimmung 
(gemeinsame Runden aller Fachämter, Einzelgespräche Fachämter) 

Begleitung und überbezirklicher Austausch, organisiert durch die Planungskoordination Soziale Infrastruktur (PlaKoSI) 
(SIKo-Arbeitstreffen, SIKo-Netzwerktreffen, bilateraler Austausch) 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 

 

 

Rollen und Aufgaben der Ebene Bezirke im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Zeitraum Aufgaben 

fort- Bezirkliche Koordination 
laufend Soziale Infrastruktur 

alle 2-3 Aktualisierung SIKo-
Jahre Daten mit Fortschreibung 

der Maßnahmeplanung 

bezirks Fortschreibung SIKo 
spezifisch als Konzept 
nach 
Bedarf alle 
6-8 Jahre 

Akteure und Rollen 

Prozesssteuerung 
Koordination der Umsetzung des SIKo 
bezirkliche Regelrunde SIKo/ soziale Infrastruktur 

SIKo-Koordination: Federführung (FF) Fachübergreifende Abstimmungen 
Information/Kommunikation 
Koordination der Umsetzung des SIKo 

Grundlage: vorliegendes SIKo mit BA-Beschluss SIKo-Koordination: Federführung (FF) 

1 - Bereitstellung aktueller bezirklicher fachlicher SIKo-Eingangsdaten sowie Daten zu 
Fachämter fachlicher Maßnahmenplanung 

2 - Erstellung/Fortschreibung Fachplanungen (Grundlage: fachliche Bedarfsprognose) 
Fachämter nach Vorlage neuer Bevölkerungsprognose (fachplanungsspezifisch geregelt) 

3 - Aktualisierung und Abstimmung zu bezirklicher Datenbanken SIKo-Versorgungsbilanz SIKo-Koordination (ggf. Mitwirkung 
(SIKo-VB) und SIKo-Flächen-und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM) Fachämter, ggf. Datenkoordination) 

SIKo-Koordination (FF), 4 - Verfassen und Abstimmung Kurzbericht (zukünftig: gem. SIKo-BVH) 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 5 - Durchführung Stellungnahmeverfahren 
ggf. Mitwirkung Fachämter 

6 - Erstellung BA-Vorlage; Verbindlichkeit mind. durch BA-Beschluss; (ggf. Information BVV) SIKo-Koordination (BA-Vorlage); BA 

7 - Übermittlung aktualisierte SIKo-Ergebnisdaten in Datenbanken SIKo-FluM und SIKo-VB an SIKo-Koordination 
SenStadt (SoFIS) 

Grundlage: Empfehlung Fortschreibung SIKo-Koordination: Federführung (FF) 

SIKo-Koordination (FF), 0 - Flächenscreening und Abtimmung der Flächenplanung 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 1 - 3, 5, 7: analog zu Aktualisierung SIKo-Daten 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 4 - Verfassen und Abstimmung Bericht als Konzept (gem. SIKo-BVH) 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (BA-Vorlage/BVV-6 - Erstellung BA-Vorlage und BVV-Vorlage; Verbindlichkeit durch BA- und BVV- Beschluss 
Vorlage); BA und BVV 

Bearbeitungsstand: 08.12.2025 



 

 

Rollen und Aufgaben der Ebene Senatsverwaltung im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Zeitraum Aufgaben Akteure und Rollen 

fort-
laufend 

Gesamtstädtische 
Koordination räumliche 
Planung der Sozialen 
Infrastruktur 

Prozesssteuerung SIKo 
Integrierte Koordination und Kommunikation inkl. Austausch; fachübergreifende Abstimmungen 
Begleitung der Bezirke 

SenStadt/PlaKoSI: Federführung; 
SenFach: fachliche Mitwirkung 

Bereitstellung finanzieller Mittel für die SIKo-Bearbeitung für die Bezirke SenStadt 

sektorale Koordination und fachinterne Abstimmungen SenFach 

jährlich Bereitstellung 
SIKo-Daten/-grundlagen 

Bereitstellung Geobasis- und Geofachdaten, Bevölkerungsprognose/kleinteilige Schätzung 
SenStadt 

Bereitstellung Fachdaten für SIKo-Eingangsdaten gem. Liefervereinbarungen SenFach 

Erstellung Bedarfsprognosen/Fortschreibung gesamtstädt. Fachplanungen nach neuer 
Bevölkerungsprognose 

SenFach 

Aufbereitung und Veröffentlichung der SIKo-Eingangsdaten in SoFIS SenStadt 

Aufbereitung und Veröffentlichung der SIKo-Ergebnisdaten in SoFIS sowie Erstellung und 
Veröffentlichung von gesamtstädtischen Zusammenfassungen 

SenStadt 

Pflege und anlassbezogene Weiterentwicklung von SoFIS sowie bedarfsbezogene 
Schulungsangebote 

SenStadt 

nach 
Bedarf/ 
anlass-
bezogen 

Konzeptionelle 
Rahmensetzung für SIKo 

Bereitstellung der fachlichen Planungsgrundlagen; anlassbezogene Fortschreibung SenFach (incl. SenStadt) 

Fachliche Unterstützung + Mitwirkung an SIKo-Erstellung (u. a. Stellungnahmeverfahren) SenFach und SenStadt, sowie 
PlaKoSI 

Festlegung Prognosehorizonte für SIKo SenStadt/PlaKoSI 

Prüfung Fortschreibungsbedarf SIKo gemäß neuer Bevölkerungsprognose, Empfehlung an 
Bezirke 

SenStadt/PlaKoSI 

Überprüfung der Zielerreichung im SIKo-Prozess/Ermittlung von Weiterentwicklungsbedarfen SenStadt/PlaKoSI 

anlassbezogene Fortschreibung der SIKo-BVH SenStadt/PlaKoSI 

anlassbezogene Fortschreibung der SIIP SenStadt/PlaKoSI 

Bearbeitungsstand: 08.12.2025 



          
  

    

Räumliche Infrastrukturkoordination in Berlin 
Fachplanungen der sozialen Infrastruktur mit verbindlichen Richt- und Orientierungswerten zur quantitativen, raumbezogenen Versorgung 

SENATS-
EBENE 

SenStadt 

PlaKoSI 

Senatsverwaltungen für soziale und grüne Infrastruktur 

Umwelt Kultur Jugend Bildung Sport Soziales 

BEZIRKS-
EBENE 

Bezirkliche Fachplanungen für soziale und grüne Infrastruktur 

Grün- Biblio-Sport-
flächen theken 

Volks-

zentren 

Spiel- Musik-
hochschule plätze schule 

Schule 
anlagen 

Stadtteil-Kita 

Jugend-
freizeitein-
richtungen 

Gartenarbeits-
schule 

Jugendkunst-
schule 

Jugendver-
kehrsschule 

Zusammenarbeit im SIKo-Kontext: regelmäßig 
anlassbezogen 

Stadtplanungsamt 

SIKo-Koordination 

OE SPK* 
DaKo AG SRO 

* bezirksspezifische Unterschiede 

Bearbeitungsstand: 08.01.2026 




