
 

 

 

 
 

      

  
 

 
 

   

     

   

  

  

  

  

  

  

 

Anlage I zur SIIP 2026 

Darstellungen zum zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

1: Zweigliedriges SIKo-Verfahren in den Bezirken 

2: Unterscheidung der Prozessschritte im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

3: Idealtypischer Ablauf „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

4: Idealtypischer Ablauf „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

5: Idealtypische Verfahrensschritte „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

6: Idealtypische Verfahrensschritte „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

7: Rollen und Aufgaben der Ebene Bezirke im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

8: Rollen und Aufgaben der Ebene Senatsverwaltung im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

9: Räumliche Infrastrukturkoordination in Berlin 

Planungskoordination Soziale Infrastruktur 
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Zweigliedriges SIKo-Verfahren in den Bezirken 

Fortschreibung SIKo 
als Konzept 

• konzeptionelle und strategische 
Befassung mit der räumlichen 
Planung der sozialen Infrastruktur 

• Aktualisierung der SIKo-Daten zur 
Versorgungsbilanz sowie 
Flächen- und Maßnahmenplanung 

• Empfehlung: ca. alle 6 bis 8 Jahre 

Aktualisierung der 
SIKo-Daten 

• regelmäßige Aktualisierung der 
SIKo-Daten zur Versorgungsbilanz 
sowie Flächen- und 
Maßnahmenplanung 

• Empfehlung: ca. alle 2 bis 3 Jahre 

Bearbeitungsstand: 05.12.2025 



konzeptionelle und strategische Befassung mit der räumlichen 
Planung der sozialen Infrastruktur im Bezirk und Aktualisierung 

regelmäßige Aktualisierung der Daten zur 
SIKo-Versorgungsbilanz sowie zur SIKo-Flächen- und 

 

 

 

Unterscheidung der Prozessschritte im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Fortschreibung SIKo als Konzept Aktualisierung der SIKo-Daten 

Zielsetzung 

Periodizität 

Obligatorische 

Bestandteile 

Inhalte Bericht 

Abstimmung im Bezirk 

Stellungnahmeverfahren 

Verbindlichkeit 

Veröffentlichung 

der Daten zur SIKo-Versorgungsbilanz sowie zur SIKo-Flächen- 
und Maßnahmenplanung 

ca. alle 6-8 Jahre (ab Datenstand der verwendeten SIKo-VB) 

• SIKo-Bericht als Konzept, gem. Mustergliederung 
• SIKo-Flächen- und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM) 
• SIKo-Versorgungsbilanz (SIKo-VB) 

• Flächenscreening 
• demographische Entwicklung 
• detaillierte Darstellung sektorale Versorgungsbilanz 
• räumliche Schwerpunkte 
• Entwicklungsziele 
• Flächen- und Maßnahmenplanung 
• detaillierte Darstellung prognostizierte Versorgungsbilanz 
• Benennung Dissense und Handlungsbedarfe 

umfassende fachamtsübergreifende Abstimmung 

reguläres Stellungnahmeverfahren, Dauer ca. 4 Wochen 

BA-Beschluss und BVV-Beschluss 

Veröffentlichung 

Maßnahmenplanung 

ca. alle 2-3 Jahre (ab Datenstand der verwendeten SIKo-VB) 

• Kurzbericht (Mustergliederung z.Z. noch offen) 
• SIKo-Flächen- und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM) 
• SIKo-Versorgungsbilanz (SIKo-VB) 

gem. noch zu entwickelnder Mustergliederung, u.a.: 
• wesentliche Entwicklungen seit SIKo als Konzept 
• Auflistung Klärungsbedarfe und Handlungsbedarfe 

fachamtsübergreifende Abstimmung 

verkürztes Stellungnahmeverfahren, Dauer ca. 2 Wochen 

mind. BA-Beschluss 

mind. verwaltungsinterne Veröffentlichung 

Bearbeitungsstand: 15.12.2025 



 

 

 

 

Idealtypischer Ablauf „Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

1. Jahr 2. Jahr 
1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 

Hauptbearbeitung 

SIKO-
KOORDINATION 

Antrag 
SIKo-Mittel 

Beauftragung 
SIKo-

Dienstleister 

Bearbeitung Prozessschritt 
„Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

Stellungnahme-
verfahren 

BA- und BVV-
Beschluss und 

Veröffentlichung 

BEZIRKLICHE 
FACHÄMTER 

Zuarbeit Planungsdaten und 
inhaltliche Abstimmung mit 

SIKo-Koordination 

Lieferung 
Betandsdaten 
an SenFach* 

ggf. Klärung 
Dissense 

SENATSFACH-
VERWALTUNGEN 

Datenlieferung 
an SenStadt* 

Stellungnahme-
verfahren 

SENATS-
VERWALTUNG 

FÜR STADT-
ENTWICKLUNG 

Bereitstellung SIKo-Mittel und 
Bereitstellung SIKo-Eingangsdaten* 

Stellungnahme-
verfahren 

*erfolgt jährlich 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 

 

Idealtypischer Ablauf „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

1. Jahr 2. Jahr 
1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 1. QUARTAL 2. QUARTAL 3. QUARTAL 4. QUARTAL 

Hauptbearbeitung 

SIKO-
KOORDINATION 

Antrag 
SIKo-Mittel 

Beauftragung 
SIKo-

Dienstleister 

Bearbeitung Prozessschritt 
„Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

Stellungnahme-
verfahren 

BA-Beschluss 
und 

Veröffentlichung 

BEZIRKLICHE 
FACHÄMTER 

Zuarbeit Planungsdaten und 
inhaltliche Abstimmung mit 

SIKo-Koordination 

Lieferung 
Betandsdaten 
an SenFach* 

ggf. Klärung 
Dissense 

SENATSFACH-
VERWALTUNGEN 

Datenlieferung 
an SenStadt* 

Stellungnahme-
verfahren 

SENATS-
VERWALTUNG 

FÜR STADT-
ENTWICKLUNG 

Bereitstellung SIKo-Mittel und 
Bereitstellung SIKo-Eingangsdaten* 

Stellungnahme-
verfahren 

*erfolgt jährlich 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 
 

Idealtypische Verfahrensschritte „ Fortschreibung SIKo als Konzept“ 

Analyse 
Bevölkerungs-
entwicklung / 

-prognose 

Räumliche 
Schwerpunkte 

Entwicklungs-
ziele 

Prognostiziere Versorgungsbilanz 

ohne 
geplante 

Maßnahmen 

mit 
geplanten 

Maßnahmen SIKo-
Flächen- und 
Maßnahmen-

planung 

Bericht 
Tabellen 
Karten 

Datenbanken 

Stellungnahme-
verfahren 

BA-Beschluss 
BVV-Beschluss 

Erörterung 
von Dissensen 

Integrierte 
Flächen-
planung 

Aktuelle 
Versorgungs-

bilanz 

Abfrage 
Maßnahmen-

planung 
mit/ohne 

Flächenbezug 
(Fachämter) 

Flächen-
screening 

Haushalts-
anmeldung 

Umsetzung 
SIKo 

Veröffentlichung 

Fachliche bezirkliche Abstimmung 
(gemeinsame Runden aller Fachämter, Einzelgespräche Fachämter) 

Begleitung und überbezirklicher Austausch, organisiert durch die Planungskoordination Soziale Infrastruktur (PlaKoSI) 
(SIKo-Arbeitstreffen, SIKo-Netzwerktreffen, bilateraler Austausch) 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 
 

Idealtypische Verfahrensschritte „Aktualisierung der SIKo-Daten“ 

Datenaktuali-  
sierung 

Bevölkerungs-
entwicklung / 

-prognose 

Räumliche 
Schwerpunkte 

Entwicklungs-
ziele 

Prognostizierte Versorgungsbilanz 

ohne 
geplante 

Maßnahmen 

mit 
geplanten 

Maßnahmen SIKo-
Flächen- und 
Maßnahmen-

planung 

Kurzbericht 

Datenbanken 

verkürztes 
Stellungnahme-

verfahren 

BA-Beschluss 

Erörterung 
von Dissensen 

Integrierte 
Flächen-
planung 

Aktuelle 
Versorgungs-

bilanz 

Abfrage 
Maßnahmen-

planung 
mit/ohne 

Flächenbezug 
(Fachämter) 

Flächen-
screening 

Haushalts-
anmeldung 

Umsetzung 
SIKo 

Fachliche bezirkliche Abstimmung 
(gemeinsame Runden aller Fachämter, Einzelgespräche Fachämter) 

Begleitung und überbezirklicher Austausch, organisiert durch die Planungskoordination Soziale Infrastruktur (PlaKoSI) 
(SIKo-Arbeitstreffen, SIKo-Netzwerktreffen, bilateraler Austausch) 

Bearbeitungsstand: 24.11.2025 



 

 

 

 

 

Rollen und Aufgaben der Ebene Bezirke im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Zeitraum Aufgaben 

fort- Bezirkliche Koordination 
laufend Soziale Infrastruktur 

alle 2-3 Aktualisierung SIKo-
Jahre Daten mit Fortschreibung 

der Maßnahmeplanung 

bezirks Fortschreibung SIKo 
spezifisch als Konzept 
nach 
Bedarf alle 
6-8 Jahre 

Akteure und Rollen 

Prozesssteuerung 
Koordination der Umsetzung des SIKo 
bezirkliche Regelrunde SIKo/ soziale Infrastruktur 

SIKo-Koordination: Federführung (FF) Fachübergreifende Abstimmungen 
Information/Kommunikation 
Koordination der Umsetzung des SIKo 

Grundlage: vorliegendes SIKo mit BA-Beschluss SIKo-Koordination: Federführung (FF) 

1 - Bereitstellung aktueller bezirklicher fachlicher SIKo-Eingangsdaten sowie Daten zu 
Fachämter fachlicher Maßnahmenplanung 

2 - Erstellung/Fortschreibung Fachplanungen (Grundlage: fachliche Bedarfsprognose) 
Fachämter nach Vorlage neuer Bevölkerungsprognose (fachplanungsspezifisch geregelt) 

3 - Aktualisierung und Abstimmung zu bezirklicher Datenbanken SIKo-Versorgungsbilanz SIKo-Koordination (ggf. Mitwirkung 
(SIKo-VB) und SIKo-Flächen-und Maßnahmenplanung (SIKo-FluM) Fachämter, ggf. Datenkoordination) 

SIKo-Koordination (FF), 4 - Verfassen und Abstimmung Kurzbericht (zukünftig: gem. SIKo-BVH) 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 5 - Durchführung Stellungnahmeverfahren 
ggf. Mitwirkung Fachämter 

6 - Erstellung BA-Vorlage; Verbindlichkeit mind. durch BA-Beschluss; (ggf. Information BVV) SIKo-Koordination (BA-Vorlage); BA 

7 - Übermittlung aktualisierte SIKo-Ergebnisdaten in Datenbanken SIKo-FluM und SIKo-VB an SIKo-Koordination 
SenStadt (SoFIS) 

Grundlage: Empfehlung Fortschreibung SIKo-Koordination: Federführung (FF) 

SIKo-Koordination (FF), 0 - Flächenscreening und Abtimmung der Flächenplanung 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 1 - 3, 5, 7: analog zu Aktualisierung SIKo-Daten 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (FF), 4 - Verfassen und Abstimmung Bericht als Konzept (gem. SIKo-BVH) 
Mitwirkung Fachämter 

SIKo-Koordination (BA-Vorlage/BVV-6 - Erstellung BA-Vorlage und BVV-Vorlage; Verbindlichkeit durch BA- und BVV- Beschluss 
Vorlage); BA und BVV 

Bearbeitungsstand: 08.12.2025 



 

 

Rollen und Aufgaben der Ebene Senatsverwaltung im zweigliedrigen SIKo-Verfahren 

Zeitraum Aufgaben Akteure und Rollen 

fort-
laufend 

Gesamtstädtische 
Koordination räumliche 
Planung der Sozialen 
Infrastruktur 

Prozesssteuerung SIKo 
Integrierte Koordination und Kommunikation inkl. Austausch; fachübergreifende Abstimmungen 
Begleitung der Bezirke 

SenStadt/PlaKoSI: Federführung; 
SenFach: fachliche Mitwirkung 

Bereitstellung finanzieller Mittel für die SIKo-Bearbeitung für die Bezirke SenStadt 

sektorale Koordination und fachinterne Abstimmungen SenFach 

jährlich Bereitstellung 
SIKo-Daten/-grundlagen 

Bereitstellung Geobasis- und Geofachdaten, Bevölkerungsprognose/kleinteilige Schätzung 
SenStadt 

Bereitstellung Fachdaten für SIKo-Eingangsdaten gem. Liefervereinbarungen SenFach 

Erstellung Bedarfsprognosen/Fortschreibung gesamtstädt. Fachplanungen nach neuer 
Bevölkerungsprognose 

SenFach 

Aufbereitung und Veröffentlichung der SIKo-Eingangsdaten in SoFIS SenStadt 

Aufbereitung und Veröffentlichung der SIKo-Ergebnisdaten in SoFIS sowie Erstellung und 
Veröffentlichung von gesamtstädtischen Zusammenfassungen 

SenStadt 

Pflege und anlassbezogene Weiterentwicklung von SoFIS sowie bedarfsbezogene 
Schulungsangebote 

SenStadt 

nach 
Bedarf/ 
anlass-
bezogen 

Konzeptionelle 
Rahmensetzung für SIKo 

Bereitstellung der fachlichen Planungsgrundlagen; anlassbezogene Fortschreibung SenFach (incl. SenStadt) 

Fachliche Unterstützung + Mitwirkung an SIKo-Erstellung (u. a. Stellungnahmeverfahren) SenFach und SenStadt, sowie 
PlaKoSI 

Festlegung Prognosehorizonte für SIKo SenStadt/PlaKoSI 

Prüfung Fortschreibungsbedarf SIKo gemäß neuer Bevölkerungsprognose, Empfehlung an 
Bezirke 

SenStadt/PlaKoSI 

Überprüfung der Zielerreichung im SIKo-Prozess/Ermittlung von Weiterentwicklungsbedarfen SenStadt/PlaKoSI 

anlassbezogene Fortschreibung der SIKo-BVH SenStadt/PlaKoSI 

anlassbezogene Fortschreibung der SIIP SenStadt/PlaKoSI 

Bearbeitungsstand: 08.12.2025 



          
  

    

Räumliche Infrastrukturkoordination in Berlin 
Fachplanungen der sozialen Infrastruktur mit verbindlichen Richt- und Orientierungswerten zur quantitativen, raumbezogenen Versorgung 

SENATS-
EBENE 

SenStadt 

PlaKoSI 

Senatsverwaltungen für soziale und grüne Infrastruktur 

Umwelt Kultur Jugend Bildung Sport Soziales 

BEZIRKS-
EBENE 

Bezirkliche Fachplanungen für soziale und grüne Infrastruktur 

Grün- Biblio-Sport-
flächen theken 

Volks-

zentren 

Spiel- Musik-
hochschule plätze schule 

Schule 
anlagen 

Stadtteil-Kita 

Jugend-
freizeitein-
richtungen 

Gartenarbeits-
schule 

Jugendkunst-
schule 

Jugendver-
kehrsschule 

Zusammenarbeit im SIKo-Kontext: regelmäßig 
anlassbezogen 

Stadtplanungsamt 

SIKo-Koordination 

OE SPK* 
DaKo AG SRO 

* bezirksspezifische Unterschiede 

Bearbeitungsstand: 08.01.2026 




