
Planungsphasen bis zum Bau der M10-Verlängerung 

Stand : März 2026

Grundlagenuntersuchung 
(Verkehrsmittelvergleich; Entwicklung und Abwägung 
von Trassenvarianten sowie Realisierungsempfehlung)

Kontinuierliche Bau-Information

Fahrgastinformation zu Angebotsänderungen

Vorplanung (konzeptionelle Straßenraumaufteilung)

Entwurfsplanung (technische Planung + Gutachten)

Genehmigungsplanung

Förmliches
Planfeststellungsverfahren (PFV)

Ausführungsplanung
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Akteursgespräche im 1. Halbjahr 2023
Informationsveranstaltung im 1. Halbjahr 2024

ggf. Informationsveranstaltung

Formale Beteiligungsmöglichkeit im PFV

Informationsveranstaltung in 2018

mind. 3 Jahre

0,5 Jahre

mind. 2 Jahre

abgeschlossen

mind. 2 Jahre

Inbetriebnahme geplant nicht vor 2032

* Idealablauf; Dauer kann aufgrund von Unvorhersehbarem im Verlauf der Planung abweichen und weitere Veranstaltungen hinzu kommen

Planungszeit*
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