

Zeitplan für die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Stand 01.07.2026

Vorarbeiten

Sommer/Herbst 2026	Erstellung der Verkehrszeichenpläne
Winter 2026/2027	Ausschreibung der Parkscheinautomaten
Frühjahr - Herbst 2027	Öffentliche Informationsveranstaltungen
Sommer/Herbst 2027	Erstellung der Fundamente für alle Parkscheinautomaten Aufstellen der Verkehrszeichen für alle Zonen, jeweils mit Zusatzzeichen für den Geltungsbeginn
August/September 2027	Aufbau der Parkscheinautomaten Zone Bismarckviertel
Oktober/November 2027	Aufbau der Parkscheinautomaten Zone Friedhof Steglitz
Januar/Februar 2028	Aufbau der Parkscheinautomaten Zone Stadtpark
März/April 2028	Aufbau der Parkscheinautomaten Zone Südende

Start der einzelnen Zonen

01.10.2027	Start der Zone Bismarckviertel
01.12.2027	Start der Zone Friedhof Steglitz
01.03.2028	Start der Zone Stadtpark
01.05.2028	Start der Zone Südende