

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)**

**BSN** 11A07  
 Adresse: Fritz-Lesch-Str. 35  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Sportschule  
 Schulträger: SenBJF

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1047	139	595	313

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.565.953,14 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
1105	1250	71302	Haus der Athleten Umbau und Sanierung Haus 2; Fritz-Lesch-Str. 35; 13051 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW							0,300	Bezirk					
1106	1250	71303	Umbau und Erweiterungsbau der Mensa; Fritz-Lesch-Str. 35; 13051 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW							0,300	Bezirk					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Sonnenuhr-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G01  
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 33  
 (Hauptstandort) 10369 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Lichtenberg Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.704.423,24 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule am Roederplatz (Grundschule)**

**BSN** 11G02  
**Adresse:** Bernhard-Bästlein-Str. 22  
 (Hauptstandort) 10367 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.163.136,64 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 877.869,10 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP 2017	0,500	0,500	0,300					Bezirk				2017	2017
1109	9810	71013	Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule am Roederplatz (Lichtenberg)	SIWANA II	2,900	0,547	0,404	0,077	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		2,880	2016	2017
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,487	1,487	1,158					Bezirk				2017	2017
1501	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,957			0,957				Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule im Gutspark (Grundschule)**

**BSN** 11G03  
 Adresse: Josef-Orlopp-Str. 20  
 (Hauptstandort) 10367 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Lichtenberg Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.136,64 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)**

**BSN** 11G05  
 Adresse: Atzpodienstr. 19  
 (Hauptstandort) 10365 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Lichtenberg Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
520	520	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.785.742,24 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.718.266,24 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1113	9810	72041	Neubau eines MEB, Grundschule auf dem lichten Berg (Lichtenberg)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Atzpodienstr. 19</b>										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Adam-Ries-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G06  
 Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 04 Lichtenberg Mitte  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.553,67 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 7.373,67 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.373,67 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

**BSN** 11G07  
**Adresse:** Harnackstr. 17  
 (Hauptstandort) 10365 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
315	315	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.227.345,41 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** 2.318.526,27 €

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1116	3701	71300	Sanierung Haus 2 Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				0,988	1,512	2,300	Bezirk				2020	

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Harnackstr. 17

1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulprak. Seminare, Sanierung
------	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	---------------------------------------

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Robinson-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G08  
**Adresse:** Wönnichstr. 7  
 (Hauptstandort) 10317 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.402.808,10 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 329.271,18 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 597,27 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1118	3701	71509	Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,935		0,076					Bezirk					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G09  
**Adresse:** Massower Str. 39  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
547	547	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.180.854,27 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.048,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.044,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1120	3701	71400	Sanierung Sporthalle; Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	0,186	1,900	0,200			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule im Ostseekarree (Grundschule)**

**BSN** 11G10  
 Adresse: Barther Str. 27  
 (Hauptstandort) 13051 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Hohenschönhausen Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.071.227,44 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.304.973,38 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.271,18 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1122	2712	70104	MEB Barther Straße 27	MEB	3,500	0,450		0,500	4,500			SenStadtWohn				2019	
1123	9810	70044	Grundsanierung der SH der Schule am Ostseekarree	SIWANA I	1,500	0,430	0,212	0,150				Bezirk			1,500		

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Barther Str. 27**

1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	--------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G11  
**Adresse:** Sewanstr. 184  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.860,76 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.486.667,15 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1125	9810	70042	Grundsanierung der SH der Bernhard-Grzimek-GS	SIWANA I	1,500	0,511	0,395	0,075				Bezirk			1,500		

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G12  
**Adresse:** Römerweg 120  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Lichtenberg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.091,33 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.661.687,10 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.819,99 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1127	3701	70101	Neubau einer 3-zügigen Grundschule in Leicht-/Modellbauweise, Neubau einer 2-Feld-Halle mit Mehrzweckbereich in Massivbauweise und Gestaltung umliegender Pausenhof- und Sportplatzflächen am Standort Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500	1,000	0,589	0,300	4,000	3,000	1,800	Bezirk				2018	
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SSP 2017	0,450	0,450	0,416					Bezirk				2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Erweiterung

**Römerweg 120**

1127	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Karlshorster Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G13  
 Adresse: Lisztstr. 6  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 05 Lichtenberg Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
607	607	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.533.066,18 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.285.775,40 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Richard-Wagner-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G14  
 Adresse: Ehrenfelsstr. 36  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 05 Lichtenberg Süd  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
617	617	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.394.416,81 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 833.911,97 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP 2017	0,500	0,500	0,268					Bezirk				2017	2017
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,344	1,344	1,086					Bezirk				2017	2017
1503	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,825			0,825				Bezirk				2018	2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule an der Victoriastadt (Grundschule)**

**BSN** 11G16  
**Adresse:** Nöldnerstr. 44  
 (Hauptstandort) 10317 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	470	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.924.272,28 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
1134	9810	72040	Neubau eines MEB, Grundschule an der Victoriastadt (Lichtenberg)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Nöldnerstr. 44**

1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	----------------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Brodowin-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G17  
**Adresse:** Liebenwalder Str. 22  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Hohenschönhausen Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	588	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.902.446,20 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.780,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.780,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1136	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Liebenwalder Straße 20 - 22	Schulsporthallen Schnellbau	6,000	0,025		0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Liebenwalder Straße 12-18**

1136	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
------	-----------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	-----------------	--



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)**

**BSN** 11G18  
**Adresse:** Sandinostr. 8  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Hohenschönhausen Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
544	544	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.544.714,43 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 5.000.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1167	9810	70004	Neubau eines MEB (Erweiterung), Gutenberg-Schule / GS (Lichtenberg)	SIWANA I	5,070	0,857	0,659	0,350				SenStadtWohn	4,700		5,012	2016	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling      Obersee-Schule (Grundschule)**

**BSN**                      **11G19**  
 Adresse:                Roedernstr. 69-72  
 (Hauptstandort)        13053 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 02 Hohenschönhausen Süd  
 Schultyp:                Grundschule  
 Schulträger:            Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132,31 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule Am Faulen See (Grundschule)**

**BSN** 11G21  
**Adresse:** Degnerstr. 71  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Hohenschönhausen Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.548,57 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.971,81 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.971,81 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Martin-Niemöller-Grundschule**

**BSN** 11G22  
**Adresse:** Am Breiten Luch 5  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Hohenschönhausen Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
608	608	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092,16 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Friedrichsfelder Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G23  
**Adresse:** Lincolnstr. 67  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.091,33 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 545.463,11 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,200	1,200	0,727					Bezirk				2017	2017
1502	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,450			0,450				Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)**

**BSN** 11G25  
**Adresse:** Wustrower Str. 28  
 (Hauptstandort) 13051 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Hohenschönhausen Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.170.952,46 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.495.184,58 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.678,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1144	9810	70045	Sanierung der Sporthalle der Schule am Wäldchen	SIWANA I	1,500	0,948	0,948	0,583				Bezirk			1,500		

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bezirk plant Arrondierung

**Wustrower Str. 28**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Arrondierung mit 11K07 im Bestandgebäude

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Randow-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G26  
 Adresse: Randowstr. 45  
 (Hauptstandort) 13057 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Hohenschönhausen Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.148.775,16 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 12.362,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.362,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Feldmark-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G28  
 Adresse: Wartiner Str. 23  
 (Hauptstandort) 13057 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 01 Hohenschönhausen Nord  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
669	669	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.481,97 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 273.106,03 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Matibi-Schule (Grundschule)**

**BSN** 11G29  
**Adresse:** Prendener Str. 15  
 (Hauptstandort) 13059 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Hohenschönhausen Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
723	723	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.084.500,13 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 10.493,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.493,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schmetterlings-Grundschule**

**BSN** 11G31  
 Adresse: Dolgenseestr. 60, Gebäude B  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 04 Lichtenberg Mitte  
 Schultyp: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
236	236	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460,13 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 620.379,29 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**BSN** 11G32  
**Adresse:** Bernhard-Bästlein-Str. 56  
 (Hauptstandort) 10367 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	107	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** **Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79

**BSN** 11Gn01  
**Adresse:** Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Lichtenberg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1151	2712	70100	Neubau 2-zügige Grundschule, Parkstadt Karlshorst; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79-83	Neue Schulen Programm	21,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2023	2025
1401	9810	82004	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Blockdammweg	SIWANA III	1,500							SenStadtWohn					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1151	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Hauptstr. 8-9**

**BSN** 11Gn02  
**Adresse:** Hauptstr. 8-9  
 (Hauptstandort) 10317 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1152	3701	70105	Neugründung dreizügige Grundschule; Hauptstraße 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,900						1,000	SenStadtWohn				2022	2026

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Neubau

**Hauptstr. 8-9**

1152	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

**BSN** 11Gn03  
**Adresse:** Konrad-Wolf-Str. 11  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Hohenschönhausen Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1153	2712	70600	Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn2); Konrad-Wolf-Str. 11	MoBS	20,100			1,468	4,999	4,861	4,311	SenStadtWohn	20,100			2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Konrad-Wolf-Str. 11

1153	01 bis 06	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1153	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

**BSN** 11Gn04  
**Adresse:** Schleizer Str. 67  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 02 Hohenschönhausen Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1155	2712	70100	Neubau 2-zügige Grundschule; Schleizer Straße 67	Neue Schulen Programm	19,600				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn	4,200		5,100	2020	2023

**Schulfachliche Maßnahmen:**

**Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Schleizer Str. 67**

1155	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

**BSN** 11Gn05  
**Adresse:** Sewanstr. 43  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 04 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1156	2712	70600	Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn1), Sewanstr. 43	MoBS	20,300			1,482	5,049	4,910	4,354	SenStadtWohn	20,300			2019	2020

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Sewanstr. 43

1156	01 bis 06	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Waldowallee 117**

**BSN** 11Gn06  
**Adresse:** Waldowallee 117  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Lichtenberg Süd  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1157	3703	70103	Neubau vierzügige Gemeinschaftsschule; Waldowallee 115,117 (11Gn06 und 11Kn04)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,000						1,000	HOWOGE					
1158	9810	82003	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee	SIWANA III	2,300							Bezirk					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Waldowallee 117</b>										
1157	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Bemerkungen:**

Gemeinschaftsschule mit 11Kn04 geplant; Finanzierung gilt für beide Standorte; Fertigstellung nach 2026

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

**BSN** 11Gn09  
**Adresse:** Paul-Junius-Str. 69  
 (Hauptstandort) 10369 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1380	3701	70102	zukünftiger Grundschulstandort Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,527	0,500	0,316		2,000	4,000	2,500	Bezirk			11,100	2018	

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

### Paul-Junius-Str. 69

1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	--------	--

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6**

**BSN** 11Gn10  
**Adresse:** Wartiner Str. 6  
 (Hauptstandort) 13057 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Hohenschönhausen Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1160	3701	70100	zukünftiger Grundschulstandort, Grundinstandsetzung Schule einschl. SH Außenanlagen, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	1,000	0,568	0,260	4,000	2,000	1,300	Bezirk			10,275	2018	2021

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Wartiner Str. 6</b>										
1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Reaktivierung

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau Grundschule; Rüdigerstr. 76**

**BSN** 11Gn12  
**Adresse:** Rüdigerstr. 76  
 (Hauptstandort) 10365 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Grundschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1154	9810	71014	Neubau eines MEB (Erweiterung), neue Grundschule (Selma-Lagerlöf ab 17/18) Rüdiger-/Hagenstraße (Lichtenberg)	SIWANA II	3,120	1,498	1,058	0,880	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,250		3,000	2017	2017

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

Errichtung zum Schuljahr 2018/19 als 11G33

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alexander-Puschkin-Schule**

**BSN** 11K01  
**Adresse:** Massower Str. 37  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	-	491	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.888.822,38 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.320,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.320,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,003					Bezirk				2017	2017
1508	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,195			0,795	2,400			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Mildred-Harnack-Schule**

**BSN** 11K02  
 Adresse: Schulze-Boysen-Str. 12  
 (Hauptstandort) 10365 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
871	-	606	265

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911,54 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 312.874,41 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.500,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Gutenberg-Schule



BSN 11K04

Adresse: Sandinostr. 10

(Hauptstandort) 13055 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
941	-	591	350

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.611.741,89 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 17.000,00 €

#### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000,00 €

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1166	3701	70108	Gutenberg-Schule/Schule am Wilhelmsberg; Gesamtsanierung; Sandinostr. 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						1,000	Bezirk		0,500	1,000	2022	2026

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		

### Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Fritz-Reuter-Schule**

**BSN** 11K05  
 Adresse: Prenderer Str. 29  
 (Hauptstandort) 13059 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
806	-	577	229

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.534,51 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.386,55 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.386,55 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule am Rathaus**

BSN 11K06

Adresse: Rathausstr. 8

(Hauptstandort) 10367 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	-	405	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.777.886,07 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.121.572,26 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.133,36 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2250	1240	89362	bauliche Sanierung der Schule (Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume)	Stadtumbau Ost	1,245	0,495	0,495	0,250				Bezirk					

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 11K07

Adresse: Wustrower Str. 26

(Hauptstandort) 13051 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	-	460	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.543.303,96 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 26.457,20 €

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1171	9810	71015	Neubau eines MEB (Erweiterung), Vincent-van-Gogh-Schule, integrierte Sekundarschule (Lichtenberg)	SIWANA II	5,250	4,857	4,168	0,350				SenStadtWohn	4,900		5,250	2017	2018
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,112					Bezirk				2017	2017
1506	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,000			1,700	0,300			Bezirk				2018	2019
2251	1240	89362	Sanierung Freitreppe	Stadtumbau Ost	0,610	0,050	0,021					Bezirk					

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Wustrower Str. 26

	07 bis 10	Arrondierung			-0,5					Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25)
--	-----------	--------------	--	--	------	--	--	--	--	---

### Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25)

BSN 11K08  
 Adresse: Sewanstr. 223  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	-	416	-

## Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649,16 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 4.800,00 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.800,00 €

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

## Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

**BSN** 11K09  
**Adresse:** Werneuchener Str. 15  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	-	533	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.095,50 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.942,67 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.942,67 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SSP 2017			0,009					Bezirk				2017	2017
1387	3701	71508	Grundinstandsetzung des Schulgebäudes 9. ISS, Werneuchener Str. 14 (15?)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,030							Bezirk					
1507	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,550			1,550				Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

**Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Werneuchener Str. 14</b>										
	07 bis 10	Arrondierung			1,5					durch Auzug d. 11G17

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)**

**BSN** 11K10  
**Adresse:** Malchower Chaussee 2  
 (Hauptstandort) 13051 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 01 Hohenschönhausen Nord  
**Schultyp:** Gemeinschaftsschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1565	660	674	231

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(1008)	(0)	450(600)	225(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.401.032,28 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 20.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1177	3703	70101	Neubau Schulsporthalle und Sanierung Freianlagen, Grüner Campus Malchow; Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,640					0,300	1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2021	2023
1178	2712	70104	MEB Malchower Chaussee	MEB	3,500			1,800	1,200	0,500		SenStadtWohn			3,700	2018	
1179	2712	70104	MEB Doberaner Straße	MEB	6,000			0,500	5,500			SenStadtWohn				2019	

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Malchower Chaussee 2**

1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1177	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

**Doberaner Str. 55**

1179	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 24	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1179	11 bis 13	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

**BSN** 11K11  
**Adresse:** Malchower Weg 54  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	-	446	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.486.614,55 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 271.916,77 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.269,40 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1181	2712	70104	MEB Malchower Weg 54	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,921	1,921	0,646					Bezirk				2017	2017
1504	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,450			1,450				Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Malchower Weg 54**

1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	----------------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)**

**BSN** 11K12  
**Adresse:** Erich-Kurz-Str. 6-10  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 4 Lichtenberg Mitte  
**Schultyp:** Gemeinschaftsschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
582	269	313	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.955.651,88 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 715.455,67 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1190	9810	70000	Neubau eines MEB, Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Lichtenberg)	SIWANA I	3,343	0,495	0,337	0,011		0,001		SenStadtWohn	3,200		3,343	2016	2016

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 11S04

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

**BSN** 11Kn01  
**Adresse:** Allee der Kosmonauten 20-22  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1185	2712	70100	Neubau Integrierte Sekundarschule (6+4 Züge) und vierzügiges Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Neue Schulen Programm	59,500				1,000	3,200	4,600	HOWOGE		4,969	4,968	2021	2023
1398	9810	72031	Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der Kosmonauten	SIWANA III	0,500							Bezirk					

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Allee der Kosmonauten 20-22</b>										
1185	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

### Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01



# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

**BSN** 11Kn02  
**Adresse:** Am breiten Luch 3/Rotkamp 53  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1186	2712	70100	Neubau Integrierte Sekundarschule (5+3 Züge); Am Breiten Luch 3/Rotkamp 53	Neue Schulen Programm	44,751				1,000	3,200	4,600	HOWOGE				2022	2025

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Abschließende Festlegung Kapazität im Rahmen Monitoring 2018

### Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

1186	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Reaktivierung ISS; Dolgenseestr. 60

**BSN** 11Kn03  
**Adresse:** Dolgenseestr. 60  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1187	9810	72005	Neubau eines MEB, ISS Dolgenseestr. (Lichtenberg)	SIWANA III	5,500							SenStadtWohn				2018	2019

### Schulfachliche Maßnahmen:

### Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bezirk prüft Reaktivierung

### Dolgenseestr. 60

Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1187	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Neubau ISS; Waldowallee 117**

**BSN** 11Kn04  
**Adresse:** Waldowallee 117  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Waldowallee 117</b>										
1157	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Bemerkungen:**

Gemeinschaftsschule mit 11Gn06 geplant;  
 Finanzierung gilt für beide Standorte;  
 Fertigstellung nach 2026

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

**BSN** 11Kn05  
**Adresse:** Treskowallee 8  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 05 Lichtenberg Süd  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

## Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

## Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

## Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Treskowallee 8</b>										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

**Bemerkungen:**

vsl. Fertigstellung 2026; ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

**BSN** 11Kn06  
**Adresse:** Paul-Junius Str. 25-27  
 (Hauptstandort) 10369 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Integrierte Sekundarschule  
**Schulträger:** Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1188	3702	70100	zukünftiger Sekundarschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,450				0,500	2,000	5,000	Bezirk		19,450		2020	

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

### Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3



BSN 11Kn07

Adresse: Wartiner Str. 1 - 3

(Hauptstandort) 13057 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

#### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1161	3702	70101	Neubau Schule, Sanierung Sporthalle und Außenanlagen Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	35,000					1,000	5,000	HOWOGE	34,400			2021	2027

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

### Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau und Reaktivierung

#### Wartiner Str. 1 - 3

1161	07 bis 10	Reaktivierung				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH
1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

**BSN** 11S02  
 Adresse: Alfred-Jung-Str. 19  
 (Hauptstandort) 10369 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	46	97	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.860,76 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.537,66 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.537,66 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule**

**BSN** 11S04  
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10  
 (Hauptstandort) 10319 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
37	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** **Keine Angaben**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 11K12



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule am grünen Grund**

**BSN** 11S05  
 Adresse: Herzbergstr. 79  
 (Hauptstandort) 10365 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: 03 Lichtenberg Nord  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	93	44	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.041.009,15 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 434.004,04 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1191	2712	70104	MEB Herzbergstraße 79	MEB	3,500	0,729		0,500	3,000			SenStadtWohn				2019	
1192	9810	70043	Sanierung der Fassade und Fenster der Schule am Grünen Grund	SIWANA I	1,100	0,575	0,418	0,100				Bezirk			1,100		

**Schulfachliche Maßnahmen:****Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Herzbergstr. 79</b>										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Selma-Lagerlöf-Schule**

**BSN** 11S06  
**Adresse:** Bernhard-Bästlein-Str. 56  
 (Hauptstandort) 10367 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** 03 Lichtenberg Nord  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187	187	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.913.777,71 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 144.465,41 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,136					Bezirk				2017	2017
1505	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,120			2,120	1,000			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**BSN** 11S07  
**Adresse:** Paul-Junius-Str. 15  
 (Hauptstandort) 10367 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
325	210	115	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.291.984,53 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.500,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.500,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Schule Am Breiten Luch**

**BSN** 11S08  
**Adresse:** Am Breiten Luch 19  
 (Hauptstandort) 13053 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Förderschule  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	95	88	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.362.515,04 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 9.968,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.968,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,600				1,600			Bezirk				2019	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Nils-Holgersson-Schule



**BSN** 11S12  
 Adresse: Otto-Marquardt-Str. 12-14  
 (Hauptstandort) 10369 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Förderschule  
 Schulträger: Bezirk

### Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
186	-	-	-

### Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.323.611,06 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben**

### davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

### Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1198	3705	70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076	0,076					Bezirk					2017
1199	2712	70104	MEB Otto-Marquardt-Straße 12-14	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2019	
1200	3705	71502	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000							Bezirk					

### Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

#### Otto-Marquardt-Str. 12-14

1199	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	-------------------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

### Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium****BSN** 11Y02

Adresse: Franz-Jacob-Str. 8

(Hauptstandort) 10369 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Gymnasium

Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
824	121	481	222

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.543.072,34 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 13.744.541,59 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.922,46 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1202	3704	71400	Sanierung Haus 1; Franz-Jacob 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,255	1,000	2,402	0,055				Bezirk				2016	2018
1203	3704	71401	Sanierung Haus 2; Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680			1,700	0,980			Bezirk				2019	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

**BSN** 11Y05  
**Adresse:** Römerweg 30-32  
 (Hauptstandort) 10318 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Gymnasium  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
654	-	436	218

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.019.110,37 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.352.939,37 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1206	3704	71502	Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine u. Wettbewerbskosten, Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,770		1,426	1,411				Bezirk				2017	2018
1207	3704	71601	Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle: Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,360	0,360	0,009					Bezirk				2018	2018
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SSP 2017			0,001					Bezirk				2017	2017
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,251			0,511	1,740			Bezirk				2018	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

**Bemerkungen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

**Römerweg 30-32**

	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	
--	-----------	-------------------	---------------	--	--	--	--------	--------	--------	--

**BSN** 11Y09  
 Adresse: Ahrensfelder Chaussee 41  
 (Hauptstandort) 13057 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1210	128	735	347

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.320.353,65 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**



**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Manfred-von-Ardenne-Gymnasium**

**BSN** 11Y10  
 Adresse: Werneuchener Str. 27-28  
 (Hauptstandort) 13055 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
677	-	527	150

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.538.092,20 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.000,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.000,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1511	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,659				1,659			Bezirk				2019	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

**Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan****Maßnahmen- und Finanzcontrolling Immanuel-Kant-Gymnasium**

**BSN** 11Y11  
 Adresse: Lückstr. 60-63  
 (Hauptstandort) 10317 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - -  
 Schultyp: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	60	483	231

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.001.129,78 €

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 18.382,00 €****davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.382,00 €

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
1512	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,659				1,659			Bezirk				2019	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

**Bemerkungen:**

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



## Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

**BSN** 11Yn01  
**Adresse:** Allee der Kosmonauten 20-22  
 (Hauptstandort) 10315 Berlin  
**Grundschulplanungsregion:** - -  
**Schultyp:** Gymnasium  
**Schulträger:** Bezirk

**Schülerstatistik 2017/2018:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

**Kapazität / Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(464)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

**Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):** Keine Angaben

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

**Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:**

Keine Maßnahmen enthalten.

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Allee der Kosmonauten 20-22</b>										
1185	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

**Bemerkungen:**

Finanzierung für Gesamtstandort Gymnasium und ISS; siehe 11Kn01; vsl. Fertigstellung 2023