Genehmigungsliste Januar 2021

Aktenzeichen

1130-2019-
2188-
Stadt(11)2
403
1130-2020-
2017-
Stadt(11)2
403

1130-2020-
2357-
Stadt(11)2
405

1130-2020-
3249-
Stadt(11)2
401
1130-2020-
3678-
Stadt(11)2
403
1130-2020-
3717-
Stadt(11)2
403
1130-2020-
3857-
Stadt(11)2
408

Strasse

Burgsdorf-
stralRe

Sprengel-
stralle

Reinicken-
dorfer Stra-
Re

Gotz-
kowskystra
Re

Brusseler
Strale

Utrechter
Strale

Ritterland-
weg

Nr.

39

97

35

62

Vorhaben

Erneuerung der Ge-
schossdecken vom EG - 3.
OG

Ausbau des Dachgeschoss
mit 5 Wohnungen, Anbau
von 2 Aufzlgen in verglas-
ten Schachtgeriisten. An-
derung der bestehenden
Genehmigung nach § 63
vom 26.05.2016
Nutzungsanderung und
Umbau Hinterhaus/ Quer-
gebaude von Tischlerei
zur Unterbringung von
wohnungslosen Menschen
Aufstockung als Wieder-
aufbau des Eckgebaudes
als Arzte- und Biurohaus

Nutzungsanderung Kaffee
zu Wettannahmestelle

Nutzungsanderung in eine
Gaststatte mit Alkoholaus-
schank, VH EG rechts

Gebéaudeaufstockung (DG
1 & DG 2) und Nutzungs-
anderung von Gewerbe in
Wohnen (EG links)

Status

Eing.:23.05.2019
Start:03.06.2019 Ab-
sch.:13.01.2021
Dat.Ab.:13.01.2021
Eing.:16.06.2020
Start:30.06.2020
Dat.Ab.:25.01.2021

Eing.:13.07.2020
Start:17.07.2020
Dat.Ab.:14.01.2021

Eing.:17.09.2020
Start:25.09.2020
Dat.Ab.:25.01.2021

Eing.:20.10.2020
Start:27.10.2020
Dat.Ab.:25.01.2021

Eing.:21.10.2020
Start:28.10.2020
Dat.Ab.:25.01.2021

Eing.:28.10.2020

Start:04.11.2020
Dat.Ab.:11.01.2021
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1130-2020-
4232-
Stadt(11)2
404
1130-2020-
4234-
Stadt(11)2
408
1130-2020-
4249-
Stadt(11)2
404
1130-2020-
4632-
Stadt(11)2
407

1130-2020-
4635-
Stadt(11)2
407
1130-2020-
4647-
Stadt(11)2
403

1130-2020-
4694-
Stadt(11)2
403

Birkenstra- 13
Re A

HeidestralRe 49

Turmstrale 82

Brunnen- 119
stralle

Reinicken- 89
dorfer Stra-
Re

Genter 59
Strale

MillerstralRe 163

Dachstuhlausbau

CFM Cycle Room Berlin,
Nutzungsanderung, Hei-
destr. 49

Nutzungsanderung und
Umbau einer Arztpraxis zu
3 Wohnungen 1. OG

Temporare Aufstellung ei-
nes Containers zum er-
satzweisen Verkauf wah-
rend der Umbauzeit zum
REWE To Go Shop. Maxi-
male Verweildauer: 5 Wo-
chen

Anlieferung: 17.04.2021,
Inbetriebnahme:
20.04.2021, Abholung:
06.05.2021
Nutzungsanderung:
Umnutzung eines Casinos
in 10 Ferienwohnungen

Teilung und Nutzungséan-
derung von einer Gaststat-
te mit Schankwirtschaft.
Durch Teilung werden zwei
unterschiedliche Gewerbe-
einheiten in dem beste-
henden Gewerbe- und
Wohngebaude in der Gen-
ter Str. 59 Ecke Brusseler
Str. 6 zu einer Gaststatte
(Bestand) und einer Eisdie-
le entstehen.

Umnutzung eines Hotels in
Wohnungen

Eing.:16.11.2020
Start:25.11.2020
Dat.Ab.:14.01.2021

Eing.:17.11.2020
Start:25.11.2020
Dat.Ab.:08.01.2021

Eing.:19.11.2020
Start:27.11.2020
Dat.Ab.:29.01.2021

Eing.:15.12.2020
Start:18.12.2020
Dat.Ab.:25.01.2021

Eing.:15.12.2020
Start:18.12.2020
Dat.Ab.:11.01.2021

Eing.:17.12.2020
Start:21.12.2020
Dat.Ab.:07.01.2021

Eing.:18.12.2020
Start:23.12.2020
Dat.Ab.:11.01.2021
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1130-2020-
4733-
Stadt(11)2
407
1130-2021-

12-Stadt(11)2

405

Aktenzeichen

1140-2019-
2468-
Stadt(11)2
202

1140-2020-
1562-
Stadt(11)2
201
1140-2020-
2214-
Stadt(11)2
206
1140-2020-
2191-
Stadt(11)2
202
1140-2020-
2913-
Stadt(11)2
204

1140-2020-
3694-
Stadt(11)2
208
1140-2020-
3683-
Stadt(11)2
208

HochstraRRe

Bellermann-
stralle

Strasse

Monbijoup-
latz

Sebastian-
stralle

Holzmarkt-
stralle

Liesenstra-
Re

Planckstra-
Re

Wolliner
Strale

Wolliner
Strale

45

Nr.

55

20

51

68

Antrag auf Nutzungsande-
rung von Spielsalon zu ei-
ner Gaststatte/Café

Nutzungsanderung von
Spielhalle zu einer Gast-
statte mit vier Spielautoma-
ten (EG rechts)

Vorhaben

Nachtragliche Nutzungs-
anderung von 3 Wohnun-
gen zu 3 Buroeinheiten im
5. Obergeschoss und
Dachgeschoss
Errichtung, Mehrgenerati-
onen Wohnhaus

Errichtung, Erweiterungs-
bau des Sportfunktionsge-
baudes

Sanierung der Einfriedung
und Errichtung einer neuen
Zaunanlage auf dem Alten
Domfriedhof St. Hedwig |
Schwammsanierung der
obersten Geschossdecke.
Dadurch wird eine Erneue-
rung von Teilbereichen der
Holzbalkendecke erforder-
lich.

Dachausbau Vorderhaus,
linker Seitenfliigel und Hin-
terhaus mit einer Wohnung

Anbau von zwei hofseiti-
gen Balkonreihen am Vor-
derhaus hofseitig.

Eing.:22.12.2020

Start:29.12.2020

Dat.Ab.:12.01.2021

Eing.:05.01.2021

Start:08.01.2021

Dat.Ab.:18.01.2021

Status

Eing.:17.06.2019

Start:19.06.2019

Dat.Ab.:19.01.2021

Eing.:14.05.2020

Start:19.05.2020 Ab-
sch.:29.01.2021

Dat.Ab.:22.01.2021
Eing.:03.07.2020

Start:13.07.2020

Dat.Ab.:15.01.2021

Eing.:09.07.2020

Start:09.07.2020

Dat.Ab.:05.01.2021

Eing.:31.08.2020
Start:04.09.2020
Dat.Ab.:22.01.2021

Eing.:16.10.2020
Start:27.10.2020
Dat.Ab.:24.01.2021

Eing.:22.10.2020
Start:27.10.2020
Dat.Ab.:28.01.2021
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1140-2020-
3754-
Stadt(11)2
202
1140-2020-
4240-
Stadt(11)2
501

1140-2020-
4542-
Stadt(11)2
204
1140-2021-

44-Stadt(11)2

202

Aktenzeichen

1160-2019-
5374-
Stadt(11)2
501

1160-2020-
1066-
Stadt(11)2
501
1160-2020-
1553-
Stadt(11)2
501

1160-2020-
1604-
Stadt(11)2
504

1160-2020-
2350-
Stadt(11)2

Sophienst-
raie

Holzmarkt-
stralle

Neustadti-
sche Kirch-
stralle

Oranienbur-
ger StralRe
Strasse

Gotenburger
Stralle

Schmidstra-
Re

Oudenarder
StralRe

Osloer Stra-
Re

Waldenser-
stral3e

21

Nr.

4

16

116

27

Erweiterung der Gastro-
nomie um eine Backstube,
Nutzungséanderung

Errichtung einer provisori-
schen Zufahrt fir das
Grundstick Holzmarktstr.
3-5und fur das Bahnvia-
dukt

Anderung, Neustadtische
Kirchstr. 6 in 10117, 2.
Obergeschoss

UmbaumafRnahmen in der
Wohneinheit Vorderhaus,
3.0G rechts, Anderung

Vorhaben

Neubau eines Gebdudes mit
58 Wohnungen, einer Kita fir
63 Kinder und Schulungs-
und Betreuungsraume fir
maximal 30 Jugendliche
Errichtung einer Kinderta-
gesstatte

Nutzungsanderung produzie-
rendes Gewerbe in Bliro im
3.-5. OG, Bauteil D und im
2.0G, Bauteil A, Einbau ei-
ner Zwischenebene mit ca.
1380 m2 BGF im 2. OG, Bau-
teil A

Umbau im UG Bauteil A, B
C, D, F: Einbau eines Miill-
raumes und eines Wasche-
lagers sowie brandschutz-
technische Ertlichtigungen
Sanierung des Bestandshor-
tes und Austausch der Au-
Renfenster

Eing.:23.10.2020
Start:28.10.2020
Dat.Ab.:06.01.2021

Eing.:17.11.2020
Start:26.11.2020
Dat.Ab.:12.01.2021

Eing.:03.12.2020
Start:14.12.2020 Ab-
sch.:07.01.2021
Dat.Ab.:07.01.2021
Eing.:08.01.2021
Start:13.01.2021 Ab-
sch.:19.01.2021
Dat.Ab.:19.01.2021
Status

Eing.:10.12.2019
Start:17.12.2019
Dat.Ab.:06.01.2021

Eing.:06.04.2020
Start:08.04.2020
Dat.Ab.:05.01.2021

Eing.:11.05.2020
Start:19.05.2020
Dat.Ab.:13.01.2021

Eing.:15.05.2020
Start:27.05.2020
Dat.Ab.:08.01.2021

Eing.:13.07.2020
Start:17.07.2020
Dat.Ab.:29.01.2021
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506

1160-2020-
2880-
Stadt(11)2
505

1160-2020-
3025-
Stadt(11)2
501
1160-2020-
3287-
Stadt(11)2
501
1160-2020-
3761-
Stadt(11)2
507
1160-2020-
3801-
Stadt(11)2
506

1160-2020-
4660-
Stadt(11)2
501

1160-2020-
4680-
Stadt(11)2
501

AntonstralRe

Augusten-
burger Platz

Charlotten-
stral3e

Fischerinsel

Waldenser-
strale

SellerstralRe

Miullerstralle

37

60

27

1-
15

170

(Bildung von Nutzungseinhei-
tenim 1.0G und 2.0G und
Einbau von Giebel-Fenstern
in den Obergeschossen)
Errichtung einer eingeschos-
sigen Containeranlage als
Ausweichflachen der Bauu-
mafinahmen an der VHS,
befristet bis zum 31.01.2024
Erweiterung der zentrale
Notaufnahme (Gebaude
0021) im KG um ca. 110 m2
an der sudlichen Fassade
Umbau Rausch Schokola-
denhaus im 1.0G

Energetische Sanierung des
Gebaudes "Kreativhaus Ber-
lin" und der Anbau eines
Personenaufzuges

Bildung von Nutzungseinhei-
ten als Nutzung fir Lernclus-
ter fur insges. max. 384
Schuler in der Katholischen
St. Paulus Grundschule
Errichtung einer Nutzungs-
einheit als Warenannahme
im Erdgeschoss, Geb. S148
und Errichtung eines Vorda-
ches

Nutzungsénderung Waren-
annahme in Werkstatt im
Erdgeschoss des Gebaudes
MO75

Eing.:27.08.2020
Start:03.09.2020
Dat.Ab.:18.01.2021

Eing.:08.09.2020
Start:11.09.2020
Dat.Ab.:13.01.2021

Eing.:21.09.2020
Start:30.09.2020
Dat.Ab.:06.01.2021

Eing.:12.10.2020
Start:29.10.2020
Dat.Ab.:26.01.2021

Eing.:26.10.2020
Start:02.11.2020
Dat.Ab.:29.01.2021

Eing.:17.12.2020
Start:21.12.2020
Dat.Ab.:19.01.2021

Eing.:18.12.2020
Start:22.12.2020
Dat.Ab.:13.01.2021
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