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Anlage zu §§ 5 und 6 des Vertrages über Leistungen der Projektsteuerung:

Teil 1 – Allgemeine Leistungspflichten (in Ergänzung zu § 5 des Vertrags)
abschnittsübergreifende Leistungen der Projektsteuerung 

Teil 1 enthält abschnittsübergreifende Leistungen der Projektsteuerung. Die Leistungspflicht besteht während des ganzen Projektverlaufs. Die abschnittsübergreifenden Leistungen sind, soweit nach dem Projektverlauf in dem jeweiligen Leistungsabschnitt erforderlich oder vom Auftraggeber angefordert, zu erbringen.
Mit Leistungen, die in der vorliegen Auflistung nicht ausgewählt wurden, ist der Auftragnehmer nicht beauftragt.

1.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	|_|  1. Fortschreiben einer Projektbeteiligten-Liste und der projektspezifischen Organisations- und Kommunikationsstruktur in Abstimmung und auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers. 

	|_|  2. Steuern des Projektkommunikationssystems (PKS), ggf. Vorgabe des PKS durch den Auftraggeber.

	|_|  3. Kontinuierliches und rechtzeitiges Informieren, Beraten und Abstimmen mit dem Auftraggeber; rechtzeitiges Herbeiführen von Entscheidungen des Auftraggebers, bei für das Projekt bedeutsamen Angelegenheiten durch Entscheidungsvorlagen.

	|_|  4. Vorbereiten, Organisieren und Dokumentieren von Bauherrengesprächen mit den am Projekt Beteiligten.  

	|_|  5. Mitwirken und Protokollführung in den Projektgremien (z.B. Planungsbegleitender Ausschuss, Baubegleitender Ausschuss), und bei Stellungnahmen gegenüber der Öffentlichkeit. 

	|_|  6. Mitwirken bei der Bearbeitung und Zusammenstellung der Akten.

	|_|  7. Aktenführung:
           |_| Aufbewahren einer Kopie der Akten
           |_| Führen einer elektronischen Akte

	|_|  8. Veranlassung und Organisation von Nutzerabstimmungen je nach Erfordernis in den einzelnen Phasen der Planung; auch im Hinblick auf das Facilitymanagement.

	|_|  

	|_|  

	|_|


1.B. Qualitäten und Quantitäten
	|_|  1. Fortschreiben des SOLLs von Qualitäten und Quantitäten (u.a. auch Plandaten), ggf. unter Einbeziehung des Bedarfsträgers/Nutzers. 

	|_|  2. Projektbegleitender SOLL-Ist-Vergleich, Analysieren und Bewerten der Planungsleistungen der Planungsbeteiligten (z.B. in Bezug auf ABau-Konformität), der Koordination der Planungsbeiträge und der Vorabstimmungen mit anderen Akteuren, bei Abweichungen Vorschlagen von Lösungsmöglichkeiten und Herbeiführen von Entscheidungen durch den Auftraggeber, Herbeiführen und Kontrollieren der Lösungsvariante.

	|_|  

	|_|  

	|_|


1.C. Kosten und Haushaltswesen
	|_|  1. Projektbegleitende Fortschreibung, Prognose und Dokumentation des SOLLs der Kostengruppen/Kostenkontrolleinheiten (KKE), der Gesamtbaukosten des Auftragsstandes und Mittelabflusses.

	|_|  2. Projektbegleitende Fortschreibung und Dokumentation des Soll-Ist-Vergleiches der Kostengruppen/Kostenkontrolleinheiten (KKE), der Gesamtbaukosten, des Auftragsstandes und des Mittelabflusses; unverzügliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen, Vorschlagen von Anpassungsmaßnahmen und Lösungsmöglichkeiten sowie Herbeiführen von Entscheidungen durch den Auftraggeber, Herbeiführen und Kontrollieren der Lösungsvariante.

	|_|  3. Fortschreiben von Mittelbedarfs- und Mittelabflussplänen.

	|_|  4. Erfassung von Aufträgen, Rechnungen und Zahlungen im vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Buchungssystem.

	|_|  5. Fortschreibung und Bewertungder Risikobetrachtung bezogen auf die Kostenentwicklung (Risikomanagement).

	|_|  6. Berücksichtigung von unterschiedlichen Finanzierungen (z.B. Fördermittel, mehrere Auftraggeber etc.).

	|_|  7. Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der Risiken bezogen auf die Kostenentwicklung (Risikomanagement).

	|_|

	|_|

	|_|


1.D. Termine und Kapazitäten
	|_|  1. Fortschreiben und Dokumentation des SOLLs von Terminen (Rahmenterminplan, Steuerungsterminpläne, u.a. Planung der Planung, Planung der Durchführung für das Gesamtprojekt und nach Leistungsabschnitten), ggf. unter Einbeziehung des Bedarfsträgers/Nutzers.

	|_|  2. Projektbegleitende Fortschreibung und Dokumentation des Soll-Ist-Vergleiches und entsprechender Prognosen, unverzügliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen und Vorschlägen von Anpassungsmaßnahmen und Lösungsmöglichkeiten sowie Herbeiführen von Entscheidung durch den Auftraggeber, Herbeiführen und Kontrollieren der Lösungsvariante; darüber hinaus routenmäßige entsprechende monatliche Berichte nach Vorgaben des Auftraggebers.

	|_|  3. Fortschreibung und Bewertung der Risiken bezogen auf die Terminentwicklung (Risikomanagement).

	|_|  4. Prüfen der Terminpläne der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich ihrer Plausibilität und Schlüssigkeit, auch bezogen auf die Rahmen- und Steuerungspläne der Projektsteuerung.

	|_|  5. Erfassen, Bewertung und Fortschreibung der Risiken bezogen auf die Terminentwicklung (Risikomanagement).

	|_|  

	|_|

	|_|


1.E. Vergabe und Recht
	|_|  1. Fortschreiben der projektspezifischen Vergabestruktur in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

	|_|  2. Vorbereiten und Durchführen von Vertragsverhandlungen in Abstimmung mit dem Aufraggeber. 

	|_|  3. Erstellen der Vergabeunterlagen für freiberufliche Tätige .

	|_| 4. Einstellen der Vergabeunterlagen für freiberufliche Tätige auf der Vergabeplattform Berlin , soweit entsprechend den vergaberechtlichen Vorschriften eine eVergabe durchzuführen ist; bzw. bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen der Verpflichtung zur eVergabe, zusammenstellung der schriftlichen Unterlagen und Übermittlung an der Auftraggeber. 

	|_|  5. Erstellung und Prüfug der Vergabeunterlagen der fachlich Beauftragten. 

	|_|  6. Mitwirken bei der Durchsetzung der Vertragserfüllung der Projektbeteiligten.

	|_|  7. Mitwirken bei der Umsetzung eines Versicherungskonzepts für das Gesamtprojekt.

	|_|  8. Unterstützen des Auftraggebers bei Abwendung von Forderungen von Nicht-Projektbeteiligten (Nachbarn, Bürgerinitiativen etc.).

	|_|  9. Mitwirken bei außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten.

	|_|  10. Prüfen und Werten der Angebote für FBT Leistungen (inklusive Nachträge).

	|_|  11. Aufstellung der Vergabekalender.

	|_|  12. Fortschreibung und Überwachung der Vergabekalender.

	|_|  13. Überprüfen von Vergabevorschlägen / Verbabeempfehlungen der fachlich Beteiligten.  

	|_|  14. Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen und der Schlussfeststellun-    gen.

	|_|

	|_|

	|_|


Teil 2 – Spezfische Leistungspflichten (in Ergänzung zu § 6 des Vertrags)
abschnittsspezifische Leistungen der Projektsteuerung 
Teil 2 enthält abschnittspezifische Leistungen der Projektsteuerung, die in den aufgelisteten Leistungsabschnitten beauftragt werden. 
Es wird empfohlen alle Leistungsabschnitte in Teil 2 zu beauftragen. Bei Bedarf können einzelne Teilleistungen auch unabhängig von dem Leistungsabschnitt mitbeauftragt werden.

	|_| 2.1 Leistungsabschnitt (LA) 1: Grundlagenermittlung auf Grundlage der Bedarfsplanung


2.1.A. Organisaion, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Erstellen einer Projektbeteiligten-Liste und der projektspezifischen Organisation- und Kommunikationsstruktur in Abstimmung und auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers.

	|_|  2. Bereitstellen eines Projektkommunikationssystems (PKS) für die an der Planung Beteiligten.

	|_|  3. Strukturierung des PKS (ggf. Vorgabe des PKS durch den Auftraggeber).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.1.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Erfassen des SOLLs von Qualitäten und Quantitäten (u.a. auch Plandaten und Standortfragen), ggf. unter Einbeziehung des Bedarfsträgers/Nutzers. 

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.1.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Erfassen und Dokumentation des SOLLs der Kostengruppen, der Gesamtbaukosten des Auftragsstandes und des Mittelabflusses.

	|_|   

	|_|  

	|_|  


2.1.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Erstellen und Dokumentation des SOLLs von Terminen (Rahmenterplan, Steuerungsterminpläne, u.a. Planung der Planung, Planung der Durchführung für das Gesamtprojekt und nach Leistungsabschnitten), ggf. unter Einbeziehung des Bedarfsträgers/Nutzers.

	|_|  2. Erstellen von Mittelbedarfs- und Mittelabflussplänen.

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.1.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Entwurf der projektspezifischen Vergabestruktur für freiberuflich Tätige im Kontext zu den zu vergebennen Bauleistungen (Einzellosvergabe oder GU) in Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

	|_|  2. Vorbereitung und Mitwirkung bei der Auswahl und der Beauftragung von Freiberuflich Tätigen  (Vorschlagsliste bei unterschwelligen Verfahren, Protokollierung von Verhandlungsverfahren).

	|_|  3. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.2 Leistungsabschnitt (LA) 2: Vorplanung  (zur Erstellung der VPU)


2.2.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Veranlassen und Organisieren von Vorabstimmungen mit Genehmigungsbehörden.

	|_|  2. Sicherstellung der Vollständigkeit und Zusammenstellen der Unterlagen für die VPU.

	|_|  3. Herbeiführen der Zustimmung des Auftraggebers zu den VPU.

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.2.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Mitwirken bei der fachlichen Prüfung der VPU auf Einhaltung der Vorgaben aus dem Bedarfsprogramm bzw. dem Wettbewerbsverfahren.

	|_|  2. Verlanlassen der Wertung der Wirtschaftslichkeitsuntersuchung der fachlich Beteiligten.

	|_|  

	|_|

	|_|


2.2.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Planen von Mittelbedarf (Auftragsvorschau) und Mittelabfluss (pro Kalenderjahr und Monat; im Hochbau z.B. DIN 18960).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.2.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Veranlassen und Herbeiführen notwendiger Angaben zur Kapazitätsplanung für Nutzung und Betrieb des Objektes (im Hochbau Nutzungskostengruppen 200 und 300 der DIN 18960).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.2.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1 E.)
	|_|  

	|_|  

	|_|




	|_| 2.3. Leistungsabschnitt (LA) 3: Entwurfsplanung 


2.3.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Sicherstellung der Vollständigkeit und Zusammenstellen der Unterlagen für die BPU.

	|_|  2. Herbeiführen der Zustimmung des Auftraggebers zu den BPU.

	|_|  3. Durchführen und Dokumentieren der begleitenden Erfolgskontrollen (mit Abschluss der BPU).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.3.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Fachliche Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. 

	|_|  2. Steuern der Planung der kostenrelevanten Bemusterungen.

	|_|  3. Überprüfen und Detaillieren wesentlicher projektspezifischer Planungsdaten im Raumbuch / Gebäudebuch.

	|_|  4. Überprüfung der Wertung der Wirtschaftslichkeitsuntersuchung der fachlich Beteiligten.

	|_|  

	|_|

	|_|


2.3.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Mitwirkung bei der fachlichen Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. 

	|_|  2. Überführen der Kostenberechnung der Planer nach DIN 276 in die Kostenberechnung nach Vergabeeinheiten als Grundlage der Budgetbildung.

	|_|  3. Überprüfen der voraussichtlichen Nutzungskosten (Hochbau:  DIN 18960); Fortschreiben von Mittelbedarf- und Mittelabflussplänen.

	|_|  

	|_|  

	|_|  


2.3.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Fortschreiben der Kapazitätsplanung (aus LA 2 Vorplanung D.1.) für die Nutzung und Betrieb des Objektes.

	|_|  

	|_|

	|_|  


2.3.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Mitwirken am Abruf weiterer Planungsleistungen.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.4. Leistungsabschnitt (LA) 4: Genehmigungsplanung


2.4.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Mitwirken an Genehmigungsverfahren und an der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen.

	|_|  2. Sicherstellung der Vollständigkeit und Zusammenstellen der Unterlagen für die BPU.

	|_|  3. Herbeiführen der Zustimmung des Auftraggebers zu den BPU.

	|_|  4. Durchführen und Dokumentieren der begleitenden Erfolgskontrollen (mit Abschluss der BPU).

	|_|  

	|_|

	|_|  


2.4.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Fachliche Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. 

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.4.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Mitwirkung bei der fachlichen Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. 

	|_|  2. Überführen der Kostenberechnung der Planer nach DIN 276 in die Kostenberechnung nach Vergabeeinheiten als Grundlage der Budgetbildung.

	|_|  

	|_|  

	|_|  


2.4.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  

	|_|  

	|_|


2.4.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Mitwirken am Abruf weiterer Planungsleistungen.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.5 Leistungsabschnitt (LA) 5: Ausführungsplanung


2.5.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Mitwirken an Genehmigungsverfahren und an der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen. 

	|_|  2. Sicherstellung der Vollständigkeit und Zusammenstellen der Unterlagen für die BPU.

	|_|  3. Herbeiführen der Zustimmung des Auftraggebers zu den BPU.

	|_|  4. Durchführen und Dokumentieren der begleitenden Erfolgskontrollen (mit Abschluss der BPU).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.5.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Fachliche Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. 

	|_|  2. Steuern der Planung der kosten- und / oder terminrelevanten Bemusterungen.

	|_|  3. Mitwirken bei den erforderlichen Bemusterungen.

	|_|

	|_|

	|_|


2.5.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  

	|_|  

	|_|


2.5.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  

	|_|  

	|_|


2.5.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Mitwirken am Abruf weiterer Planungsleistungen.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.6 Leistungsabschnitt (LA) 6: Vorbereitung der (e-)Vergabe


2.6.A. Organisation, Kommunikation,Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Klärung des Erfordernisses für die Ausschreibung notwendiger Wartungsarbeiten für die betriebstechnischen Anlagen mit dem Nutzer und ggf. Überprüfen der Ausschreibungsunterlagen.

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.6.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Überprüfen der Leistungsbeschreibungen auf inhaltliche, formale und mengenmäßige Plausibilität. 

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.6.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Mitwirkung bei der fachlichen Prüfung der BPU auf Einhaltung der Vorgaben aus der VPU und dem öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren.

	|_|  2. Überführen der Kostenberechnung der Planer nach DIN 276 in die Kostenberechnung nach Vergabe-einheiten als Grundlage der Budgetbildung.

	|_|  

	|_|

	|_|


2.6.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Mitwirken beim Vorgeben der Fristen für Vergabeverfahren für Bau-, sowie Liefer- und Dienstleistungsverträge.

	|_|  

	|_|

	|_|  


2.6.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Vorgeben und Zusammenstellen der Sollwerte für Vergabeeinheiten im Rahmen der genehmigten Bauplanungsunterlagen, auf Basis einer aktualisierten Kostenberechnung.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.7 Leistungsabschnitt (LA) 7: Mitwirkung bei der (e-)Vergabe


2.7.A. Organisation, Kommunikation,Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Mitwirkung an der Aufklärung der Angebotsinhalte (gem. § 15 VOB/A bzw. § 15 VOB/A EU).

	|_|  

	|_|

	|_|  


2.7.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  

	|_|  

	|_|


2.7.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  

	|_|  

	|_|  


2.7.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Mitwirken beim Vorgeben der Vergabe- und Vertragstermine und –fristen für Vergabeverfahren für Bau- sowie Liefer- und Dienstleistungsverträge.

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.7.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Analyse und Bewertung der Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge, auch von Nebenangebo-ten.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.8 Leistungsabschnitt (LA) 8: Objektüberwachung.


2.8.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1A.)
	|_|  1. Vorbereiten von Grundsteinlegungen. 

	|_|  2. Vorbereitung von Richtfesten.

	|_|  3. Herbeiführen der Voraussetzungen für Übergabe bzw. Inbetriebnahme/Nutzung sowie behördliche Abnahmen. 

	|_|  4. Kontrollieren und Steuern der Objektüberwachung, bei Vorabnahmen und bei der Erstellung von Restleistungs- und Mängelverzeichnissen.

	|_|  5. Zusammenfassung von Restleistungs- und Mängelverzeichnisssen der fachliche Beteiligten. 

	|_|  6. Kontrollieren und Steuern der Einweisung des Bedienpersonals des Bedarfsträgers/Nutzers in die Funktion und den Betrieb der technischen Anlagen.

	|_|  7. Überwachung der ordnungsgemäßen Führung des Bautagebuchs.

	|_|  8. Steuern der organisatorischen und administrativen Konzeption und der Durchführung der Überga-be/Übernahme bzw. Inbetriebnahme/Nutzung.

	|_|  

	|_|

	|_|


2.8.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Kontrollieren und Steuern der Mängelbeseitigungen.

	|_|  2. Analysieren und Bewerten der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

	|_|  3. Vorbereiten von Besprechungen in Bezug auf Mängelbeseitigung.

	|_| 4. Überprüfen der Verzeichnisse der Mängelansprüche, Steuerung der fachlich Beteiligten bei der Män-gelbeseitigung.

	|_| 5. Vorbereiten der Abnahme nach Mängelbeseitigung (Begehung), Herbeiführen von Funktionsprüfungen nach Abnahme.

	|_|

	|_|

	|_|


2.8.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  1. Überprüfen der Nachtragsprüfungen für Bauleistungen hinsichtlich der Deckungsbestätigungen für Nachträge.

	|_|  2. Ggf. Zusammenstellen von Unterlagen zum Mittelabruf aufgrund von Änderungsanträgen oder Ergänzungsunterlagen bei Kostenüberschreitungen gegenüber der genehmigten BPU.

	|_| 3. Überprüfen der Kostenfeststellungen der Objekt- und Fachplaner.

	|_| 4. Steuern und Prüfen der für die Zahlung von Schlussabrechnungen erforderlichen Voraussetzungen sowie Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen.

	|_|

	|_|

	|_|


2.8.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Analyse und Bewertung des Projektablaufs in einem abschließenden Projektstatusbericht (ggf. als Anlage zum Bericht über die abschließende Erfolgskontrolle).

	|_|  

	|_|

	|_|


2.8.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Einholung ggf. notwendiger Nachtragsgenehmigungen beim Auftraggeber.

	|_|  2. Mitwirken und Überprüfen der Leistungen bei der Abnahmevorbereitung sowie bei der Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahme.

	|_|  

	|_|  

	|_|



	|_| 2.9 Leistungsabschnitt (LA) 9: Abschlussarbeiten, Rechnungslegung, Mängelbeseitigung, Dokumentation


2.9.A. Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation (s. Teil 1.A.)
	|_|  1. Abschluss des Entscheidungs-, Änderungs- und Risikomanagements.

	|_|  2. Organisieren und Steuern des Abschlusses des Projektkommunikationssystems.

	|_|  3. Durchführen und Dokumentieren von abschließenden Erfolgskontrollen.

	|_|  4. Herbeiführen der systematischen Zusammenstellung und Archivierung der Projektdokumentation.

	|_|  5. Überprüfen der Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen durch die Planungsbeteiligten.

	|_|  6. Mitwirken bei der Beantwortung der Vorprüfungsniederschriften und Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofs von Berlin.

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.9.B. Qualitäten und Quantitäten (s. Teil 1.B.)
	|_|  1. Fortschreibung der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

	|_|  2. Vorbereiten von Besprechungen in Bezug auf Mängelbeseitigung.

	|_|  3. Überprüfen der Verzeichnisse der Mängelansprüche, Steuerung der fachlich Beteiligten bei der Mängelbeseitigung.

	|_|  

	|_|

	|_|


2.9.C. Kosten und Haushaltswesen (s. Teil 1.C.)
	|_|  

	|_|  

	|_|  


2.9.D. Termine und Kapazitäten (s. Teil 1.D.)
	|_|  1. Fortschreibung der Analyse und Bewertung des Projektablaufs in einem abschließenden Projektstatusbericht (ggf. als Anlage zum Bericht über die abschließende Erfolgskontrolle).

	|_|  

	|_|  

	|_|


2.9.E. Vergabe und Recht (s. Teil 1.E.)
	|_|  1. Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen und der Schlussfeststellungen.

	|_|  

	|_|  

	|_|




______________________________________________________________________________________________________
*)	Achtung: Mit Leistungen, die in der oben stehenden Auflistung gestrichen wurden, ist der Auftragnehmer (gemäß Nr. 3 des Vertrages über Leistungen der Projektsteuerung) nicht beauftragt. Sie sind damit vom Auftraggeber selber zu erbringen.
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