
Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

03G01 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Gustav-Adolf-Str. 21 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin 491 491 0 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

4,100 4,775 2023

27.09.2022 2023

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Arrondierung mobil Container -0,5

01 bis 06 Arrondierung mobil Container 0,5

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

kfA Bezirk Bezirk

kfA Bezirk Bezirk

Gustav-Adolf-Str. 21

03G01, Grundschule am Hamburger Platz: Errichtung eines 
Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-
Straße 21 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 26.894 €

15.331.868 €

3.208.615 €

28.678 €

3.153.043 €

Bemerkungen

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

13883 3701 4,10070610

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Roller-Grundschule

03G02 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Heinrich-Roller-Str. 18 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin 439 439 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,750 1,000 2,561 2018

0,421 0,715 26.06.2018 2020

2028

2031

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude 
einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container 
für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18 [gezielte Zuweisung an die 

Bezirk4689 3701 21,70070203

1,13670233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

533.380 €

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03G02, Heinrich-Roller-Grundschule, 
Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege 2. BA, Sanierung Fassade, 
Fenster; 10405, Heinrich-Roller-Str. 18 [SchulSP - investiv]

Bezirk4242 2710

15.308.819 €

3.871.052 €

75.373 €

2.078.639 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 47.279 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Kollwitzplatz

03G03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Knaackstr. 67 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10435 Berlin 443 443 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

153.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 22.901 €

22.105.040 €

4.731.826 €

59.578 €

4.496.346 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Marie

03G04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Christburger Str. 7 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin 468 468 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

105.572 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 11.290 €

21.476.300 €

6.752.603 €

41.787 €

6.593.955 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Homer-Grundschule

03G05 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pasteurstr. 10/12 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 312 312 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,195 2017

0,195 2017

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

0,06388305

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 31.712 €

22.803.531 €

4.669.523 €

25.360 €

4.417.072 €

-

[Nutzungsübergabe] Sanierung [Infrastrukturmaßnahmen in 
Stadterneuerungsgebieten]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

1673 1240

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 22.05.2023 | Seite 11 von 103



Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bötzow-Grundschule

03G06 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

John-Schehr-Str. 38 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 429 429 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,794 0,613 0,393 2017

0,794 0,613 0,393 2019

0,553 2019

0,553 2019

2032

2034

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G06, Bötzow-Grundschule: Erweiterung durch Sanierung, Um- und 
Anbau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 10407, John-
Schehr-Straße 38  [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk9548 3701 13,50070130

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] Schule im Bötzowviertel, Aufwertung des Schulhofs 
incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA [Stadtumbau Ost]

Bezirk

[Nutzungsübergabe] Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen 
und Tiefenenttrümmerung [Stadtumbau Ost]

Bezirk

60793 1240 0,55389362

1,80089362

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

60744 1240

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 63.748 €

10.031.182 €

4.438.604 €

28.585 €

1.993.279 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium

03G08 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ella-Kay-Str. 47 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin 404 404 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(720) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,148 0,682 2021

0,148 0,682 2022

0,500 1,000 5,000 8,000 30,100 2024

0,242 27.03.2020 2029

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 2,5

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

70111

222 Bezirk Bezirk

222 Bezirk Bezirk

0,59089362

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Ella-Kay-Str. 47

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines 
Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freiflächengestaltung; 
10405, Ella-Kay-Straße 12 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk222 3701 30,100

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

Grundschule am Planetarium (BauV), Erschließung des Umfeldes - 
Planung 1.+2.BA und Umsetzung 1.BA südlicher Weg [Stadtumbau Ost]

Bezirk10037 1240

10.883.297 €

2.047.770 €

82.384 €

850.118 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 43.076 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Grundschule

03G09 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Greifenhagener Str. 58 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10437 Berlin 508 508 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 27.892 €

22.539.646 €

1.234.655 €

48.104 €

1.158.659 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Hohen Feld

03G10 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Bedeweg 1 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 600 600 0 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,020 0,842 2,700 2020

0,020 0,842 2,098 0,117 06.05.2020 2021

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Arrondierung mobil Container -0,5

Bemerkungen:

3,32484033

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

254.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 17.254 €

14.034.163 €

6.187.783 €

31.982 €

2.806.914 €

Bedeweg 1

[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die GS am 
hohen Feld [SIWA]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

kfA Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

9573 9810
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)

03G11 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Gleimstr. 49 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10437 Berlin 732 732 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 648(648) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2030

2032

1,008 2017

1,008 2018

0,241 0,900 0,500 6,435 2014

0,260 0,294 0,240 17.12.2013 2021

0,020 0,115 2018

0,020 0,115 2019

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung 
einer VPU (Ermittung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf) 
[Stadtumbau Ost]

Bezirk60792 1240 0,13589362

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] 03G11, Schule am Falkplatz, Sanierung 
Schulgebäude, Brandschutz, Fenster 2. BA; 10437, Gleimstr. 49 [SchulSP - 
 investiv]

Bezirk5517 2710 6,40070233

[Nutzungsübergabe] Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA  
[Stadtumbau Ost]

Bezirk

03G11, Schule am Falkplatz: Ausbau und Sanierung Direktorenhaus, 
Beendigung Umbau Bestandsgebäude und Außenanlagen; 10437, 
Gleimstraße 49 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

1679 1240 1,92589362

9,35070208

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

11253 3701

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 31.770 €

26.631.180 €

6.371.591 €

70.269 €

4.071.734 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

260.000 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Lincke-Grundschule

03G12 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pieskower Weg 39 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10409 Berlin 461 461 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2,904 0,539 3,300 2,950 2017

2,372 0,358 0,015 0,278 0,013 20.07.2016 2017

2030

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Restsanierung Bestandsgebäude 
(Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, 
Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, 

Bezirk4690 3701 13,50070204

3,13571006

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines 
MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39 [SIWA]

SenSBW228 9810

14.501.312 €

5.167.026 €

94.437 €

1.949.319 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 86.942 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule in Rosenthal

03G13 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Kastanienallee 59 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13158 Berlin 508 508 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,600 1,200 1,200 4,530 2016

0,614 0,802 1,402 17.06.2016 2021

2023

0,039 0,008 2024

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

70101

4306 Bezirk Bezirk

4306 SenSBW SenBJF

4,53070233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

614.000 €

Kastanienallee 59

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G13, Grundschule in Rosenthal: Neubau Sporthalle; 13158, 
Kastanienallee 59 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW4306 2712 10,500

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule, Sanierung 
Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit 3. BA, Sanierung Mensa; 
13158, Kastanienallee 59 [SchulSP - investiv]

Bezirk1486 2710

11.769.744 €

14.042.262 €

27.533 €

10.485.975 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 49.964 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bornholmer Grundschule

03G14 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ibsenstr. 17 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10439 Berlin 621 621 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(720) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2024

2026

2032

2035

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 1,0

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Bemerkungen:

70115

4307 SenSBW SenBJF

5504 Bezirk Bezirk

10,50070101

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Ibsenstr. 17

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau durch Sanierung des 
Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung 
Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17 [gezielte Zuweisung an 

Bezirk5504 3701 22,700

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17 
[Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW4307 2712

22.137.657 €

2.561.071 €

46.449 €

2.494.605 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 20.018 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Senefelderplatz

03G15 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Schönhauser Allee 165 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10435 Berlin 462 462 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,810 2,430 2,240 2015

0,810 21.11.2014 2017

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

2,43089380

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

348.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 452 €

28.483.308 €

3.720.154 €

42.678 €

2.519.024 €

-

[Nutzungsübergabe] Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, 
Schönhauser Allee 165 [Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / 
Städtebaulicher Denkmalschutz]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

1676 1240
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Teutoburger Platz

03G16 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Templiner Str. 1-3 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10119 Berlin 492 492 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 48.541 €

13.491.230 €

2.548.170 €

34.781 €

2.464.849 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Weißen See

03G17 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Falkenberger Str. 31 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin 428 428 0 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2,000 3,000 5,000 5,000 3,000 4,000 2,500 6,000 5,569 15,600 15,600 18,500 2019

0,477 0,243 1,419 2,632 3,950 4,541 07.05.2014 07.05.2014 25.09.2017 2024

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 1,0

Bemerkungen:

28,50070101

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

38.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 7.926 €

23.746.198 €

14.858.306 €

18.520 €

1.531.999 €

Amalienstr. 6

03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 
13086, Amalienstraße 6 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

239 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

239 3701

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 22.05.2023 | Seite 22 von 103



Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Picasso-Grundschule

03G18 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Gounodstr. 71 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin 594 594 0 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,180 0,828 0,500 0,830 3,300 2019

0,170 0,294 0,513 18.12.2018 2021

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

3,30070233

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 25.716 €

21.486.283 €

5.863.505 €

111.768 €

4.749.218 €

-

[Nutzungsübergabe] 03G18, Picasso-Grundschule, Sanierung Sporthalle; 
13088, Puccinistr. 6 [SchulSP - investiv]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

5531 2710
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Moselviertel

03G20 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Brodenbacher Weg 31 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin 411 411 0 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

3,400 3,847 2023

27.09.2022 2023

2032

2035

2024

0,020 0,014 2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Arrondierung mobil Container 0,5

01 bis 06 Arrondierung mobil Container -0,5

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

9497 Bezirk Bezirk

9497 SenSBW SenBJF

kfA Bezirk Bezirk

kfA Bezirk Bezirk

243 3701 22,00070117

Brodenbacher Weg 31

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G20, Grundschule im Moselviertel: Neubau Sporthalle; 13088, 
Brodenbacher Weg 31 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW9497 2712 70101

03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung durch Umbau 
Bestandsgebäude, Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13088, 
Brodenbacher Weg 31 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

03G20, Grundschule im Moselviertel: Errichtung eines Interimsstandortes 
auf einem Schulgrundstück; 13088, Brodenbacher Weg 31 [gezielte 
Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

während Bauphase 03Kn11 GemS Hansastr.

10,500

3,40070611

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

13884 3701

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 19.252 €

8.634.631 €

2.557.518 €

28.649 €

2.475.428 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule unter den Bäumen

03G21 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Alt-Blankenburg 26 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13129 Berlin 467 467 0 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(720) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2028

2030

32,283 2022

0,144 0,049 0,358 2,169 27.11.2018 2024

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

kfA Bezirk Bezirk

70100

4308 SenSBW SenBJF

4308 SenSBW SenBJF

40,900

10,00070114

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

3.000 €

Alt-Blankenburg 26

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G21, Grundschule unter den Bäumen: Neubau mit Sporthalle; 13129, 
Alt-Blankenburg 26 [Neue Schulen Programm]

SenSBW4308 2712

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau 
Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26 [gezielte Zuweisung an die 
Bezirke]

Bezirk245 3701

8.634.631 €

3.673.961 €

47.847 €

870.370 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 31.705 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserturm

03G22 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Tino-Schwierzina-Str. 66 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13089 Berlin 442 442 0 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,990 2,796 9,155 14,760 2023

0,205 0,022 0,453 0,090 0,204 0,290 25.06.2014 01.04.2020 2026

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

248 Bezirk Bezirk

248 Bezirk Bezirk

Tino-Schwierzina-Str. 66

03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung des Schulgebäudes, 
Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, 
Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13089, Tino-

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 46.504 €

10.786.647 €

2.691.493 €

27.833 €

1.352.362 €

Bemerkungen

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

248 3701 14,76070102

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Alt-Karow

03G23 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Bahnhofstr. 32 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 482 482 0 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2030

2032

2025

2026

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 1,0

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G23, Grundschule Alt-Karow: Neubau Sporthalle; 13125, 
Bahnhofstraße 32 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW9498 2712 10,50070101

7,17070118

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Bahnhofstr. 32

Kategorie BemerkungenID

250 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", 
Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen; 13125, 
Bahnhofstraße 32 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk250 3701

8.614.539 €

2.360.573 €

42.377 €

2.262.179 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 56.017 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Panketal

03G24 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Achillesstr. 31 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 595 595 0 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2033

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 0,0

Bemerkungen:

7,00070119

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 138.205 €

19.904.804 €

4.101.929 €

87.476 €

3.876.248 €

Achillesstr. 31

03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau 
Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 
13125, Achillesstraße 31 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

252 Bezirk Bezirk nur zwei Räume mehr, Neubau Mensa

Projektumsetzung Bedarfsträger

252 3701
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Humann-Grundschule

03G25 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Scherenbergstr. 7 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10439 Berlin 493 493 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,032 0,042 0,375 0,497 0,765 2017

0,032 0,042 0,375 0,497 09.11.2017 2022

1,000 2,000 4,000 3,000 1,200 1,500 0,601 10,185 10,220 11,090 2019

0,567 0,433 2,504 5,525 2,925 0,740 08.06.2015 12.07.2016 30.10.2017 2022

1,031 0,055 3,250 3,391 2016

1,031 0,055 06.02.2014 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 4

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

254 Bezirk Bezirk

254 Bezirk Bezirk

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 
10439, Scherenbergstr. 7 [Sicherung und Erhaltung historischer 
Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk60767 1240 3,39189380

Scherenbergstr. 7

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, 
Scherenbergstraße 7 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, Sanierung 
Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7 [Sicherung und Erhaltung 
historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk

254 3701 14,73170201

0,94689380

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

1674 1240

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 12.334 €

22.168.480 €

15.834.366 €

28.272 €

1.019.873 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Arnold-Zweig-Grundschule

03G26 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Wollankstr. 131 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 584 584 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2035

0,020 0,849 2,700 2020

0,020 0,849 2,336 0,164 06.05.2020 2021

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Arrondierung mobil Container -0,5

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Arnold-
Zweig-GS [SIWA]

Bezirk9574 9810 3,36084033

12,20070134

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Wollankstr. 131

Kategorie BemerkungenID

kfA Bezirk Bezirk Abbau Container

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G26, Arnold-Zweig-Grundschule: Ankauf Wollankstraße 129, 
Sportaußenanlagen- und Außenanlagengestaltung; 13187, 
Wollankstraße 131 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk11258 3701

17.161.812 €

5.470.909 €

32.040 €

2.008.183 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 62.034 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elizabeth-Shaw-Grundschule

03G27 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Grunowstr. 17 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 473 473 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,150 2,700 2020

0,933 2,060 0,086 12.05.2020 2021

0,150 2,700 2020

0,933 2,060 12.05.2020 2021

2019

0,020 2021

0,300 0,200 2019

0,093 0,048 2019

0,200 3,200 0,125 3,300 3,350 2017

0,098 2,741 0,345 0,020 10.08.2017 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Arrondierung mobil Container -0,5

Bemerkungen:

Grunowstr. 17

Kategorie BemerkungenID

kfA Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines 
MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17 [SIWA]

SenSBW257 9810 3,39071007

[Nutzungsübergabe] 03G27, Elizabeth-Shaw-Grundschule, Sanierung 
Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung 
Barrierefreiheit 2. BA; 13178, Grunowstr. 17 [SchulSP - investiv]

Bezirk1489 2710 2,30070233

[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im 
Bezirk Pankow [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk10299 3701 3,23570135

Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow [gezielte 
Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk10299 3701 3,23570135

[abgebrochen] Errichtung von Interimsstandorten für die Elizabeth-Shaw-
GS [SIWA]

Bezirk117 9810 0,02084033

9.539.617 €

16.331.917 €

43.199 €

4.576.643 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 35.881 €

2.142.909 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hasengrund-Schule (Grundschule)

03G28 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Hermann-Hesse-Str. 48-52 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin 506 506 0 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,500 1,000 5,000 3,000 5,000 2,122 8,750 17,700 2020

2,110 0,468 2,054 22.05.2017 04.09.2019 2023

0,900 0,796 0,017 0,017 1,580 1,700 2016

0,636 0,928 0,070 23.03.2015 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 0,5

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03G28, Grundschule im Hasengrund: 
Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 
Charlottenstraße 19  [SIWA]

Bezirk263 9810 1,91970021

17,70070116

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

36.951 €

Charlottenstr. 19

Kategorie BemerkungenID

262 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G28, Hasen-Grundschule: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. 
Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Erneuerung Haustechnik, 
Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, 

Bezirk262 3701

15.369.191 €

9.153.289 €

33.250 €

2.801.218 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 15.084 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Am Sandhaus

03G29 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Wiltbergstr. 37-39 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 409 409 0 davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2035

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung

Bemerkungen:

12,30070120

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 30.997 €

10.841.800 €

1.441.836 €

68.655 €

1.342.184 €

Der Bezirk beabsichtigt, den ursprünglich vorgesehenen Erweiterungsbau und den Neubau einer Sporthalle zugunsten einer neuen Grundschule (s. 03Gn25) weiterzuentwickeln.

Wiltbergstr. 37-39

03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standorterweiterung durch 
Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 
13125, Wiltbergstraße 37/39 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

265 Bezirk Bezirk schulfachlich verworfen; siehe 03Gn25

Projektumsetzung Bedarfsträger

265 3701
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an den Buchen

03G32 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Wilhelm-Wolff-Str. 19 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin 415 415 0 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

194.571 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 41.928 €

9.075.867 €

1.916.745 €

50.209 €

1.630.036 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

03G33 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Hauptstr. 66 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13127 Berlin 785 785 0 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 792(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

4,000 3,500 2024

2025

15,100 21,548 2019

1,220 1,192 14,938 7,675 0,108 01.03.2017 21.12.2018 2021

2030

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Aufgabe -1,5

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G33, Jeanne-Barez-Schule: Standortanpassung durch Sanierung des 
Bestandsgebäudes einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, 
Abriss MUR; 13127, Hauptstraße 66 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk9541 3701 9,50070207

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

Berliner Str. 15a

Kategorie BemerkungenID

kfA Bezirk Bezirk Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] 03G33, Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und 
Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66 [Modellvorhaben zur 
Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)]

SenSBW

03G33, Jeanne-Barez-Grundschule (Filiale): Errichtung eines 
Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13127, Hauptstraße 66 
[gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

4314 2712 25,30070600

7,50070612

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

13885 3701

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 52.147 €

23.097.145 €

28.988.521 €

73.040 €

3.729.376 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mendel-Grundschule

03G34 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Stiftsweg 3 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 555 555 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

11,50070206

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 85.897 €

10.775.034 €

4.667.889 €

51.552 €

4.530.440 €

-

03G34, Mendel-Grundschule: Sanierung Bestandsgebäude einschl. 
Sportaußen- und Freiflächengestaltung;13187, Stiftsweg 3 [gezielte 
Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

9540 3701
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Platanengrundschule

03G35 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Hauptstr. 20 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13159 Berlin 136 136 0 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 144(144) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2034

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

15,00070122

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 45.393 €

3.467.464 €

1.662.331 €

23.434 €

1.593.504 €

Hauptstr. 20

03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch 
Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, 
Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20 [gezielte 

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

273 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

273 3701
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elisabeth-Christinen-Grundschule

03G36 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Buchholzer Str. 3 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin 494 494 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

1,000 3,000 7,000 8,000 1,294 10,400 20,294 2021

4,613 06.06.2018 14.09.2020 2024

2,000 2,476 1,770 0,638 4,600 4,600 2018

0,124 0,846 1,861 1,132 0,190 2019

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: 
Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12 [SIWA]

Bezirk276 9810 4,60072016

20,29470123

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch 
Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie 
Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156,  

Bezirk275 3701

8.614.618 €

12.453.061 €

44.215 €

3.642.608 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 1.574 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Klecks-Grundschule

03G37 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Brixener Str. 40 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 538 538 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(504) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

7,600 2023

0,059 0,075 08.11.2021 2024

2032

2034

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Sporthalle -1

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Bemerkungen:

70124

4315 SenSBW SenBJF ggf. auch als TSH-K

4696 Bezirk Bezirk Abriss/Umbau

10,50070101

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Brixener Str. 40

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, 
Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13187, Brixener Straße 40 
[gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk4696 3701 5,600

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40 
[Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW4315 2712

11.265.432 €

1.022.662 €

30.087 €

824.664 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 33.969 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Blumenviertel

03G38 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Syringenplatz 30 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 386 386 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2024

0,025 0,021 2025

2032

2034

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Abriss Sporthalle -1

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Bemerkungen:

70205

Bezirk prüft Erweiterung nach Realisierung Neubau Sporthalle

4316 SenSBW SenBJF enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

kfA Bezirk Bezirk

10,50070101

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

218.000 €

Syringenplatz 30

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit 
Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30 [gezielte Zuweisung an die 
Bezirke]

Bezirk4699 3701 8,000

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle; 10407, 
Syringenplatz 30 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW4316 2712

9.182.682 €

3.283.788 €

20.954 €

2.969.604 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 28.577 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Wolkenstein

03G39 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Neumannstr. 65 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin 490 490 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 504(720) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,100 0,950 2019

0,136 0,252 2019

2030

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Aufgabe mobil MUR -0,5

01 bis 06 Arrondierung 2,0

Alle Abriss Sporthalle

Alle Neubau Sporthalle

Bemerkungen:

9547 Bezirk Bezirk

tlws. Übernahme MEB 24 von 03Y10; Kissingstr. 12

9547 Bezirk Bezirk

70129

kfA Bezirk Bezirk

kfA Bezirk Bezirk

8,800

Abriss

5,28570233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Neumannstr. 65

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G39, Grundschule Wolkenstein: Abriss/Neubau Sporthalle, 
Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit während 
der Sanierung der Bestandsgebäude; 13189, Neumannstraße 65 

Bezirk9547 3701

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03G39, Grundschule Wolkenstein, Sanierung 
Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 
13189, Neumannstr. 65 [SchulSP - investiv]

Bezirk5529 2710

10.692.613 €

1.536.497 €

38.209 €

1.059.243 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 51.142 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

03G40 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Arnouxstr. 18 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13127 Berlin 453 453 0 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 40.986 €

14.024.577 €

3.446.666 €

70.194 €

3.335.485 €

gemeinsamer Standort mit 03S06

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

03G41 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Eschengraben 40 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin 655 655 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(864) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

9999

0,021 9999

2030

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 0,5

01 bis 06 Erweiterung Typenbau MEB 12 1,5

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

283 Bezirk Bezirk

70105

11251 SenSBW SenBJF

283 Bezirk Bezirk

15,500

7,70070104

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

596.000 €

Eschengraben 40

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G41, Trelleborg-Schule: Erweiterung durch Optimierung der 
Schulgebäude einschl. Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 
13189, Eschengraben 40 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk283 3701

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03G41, Trelleborg-Schule: Errichtung MEB; 13189, Eschengraben 40 
[Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]

SenSBW11251 2712

16.880.931 €

3.481.321 €

56.450 €

2.781.967 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 26.391 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Wilhelmsruh

03G43 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Lessingstr. 44 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13158 Berlin 554 554 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 576(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2032

1,730 0,926 5,470 5,498 2016

2,230 0,616 07.10.2014 22.12.2014 2018

2024

0,038 2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Abriss Sporthalle -1

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Bemerkungen:

kfA Bezirk Bezirk

4317 SenSBW SenBJF enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport;

Schulfachliche Maßnahmen:

03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 
44 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW4317 2712 10,50070101

Lessingstr. 44

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] 03G43, Grundschule Wilhelmsruh: 
Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44 
[pauschale Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Errichtung von Schulfreiflächen; 
13158, Lessingstraße 44 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

286 3701 5,49871400

12,00070132

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

10206 3701

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 6.423 €

13.250.715 €

4.368.100 €

36.031 €

1.441.843 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Zacharias-Grundschule

03G44 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Sulzfelder Str. 15 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin 405 405 0 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 360(360) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,950 1,130 0,480 1,000 2,328 2018

0,219 0,510 0,467 16.05.2018 2021

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

2,32870233

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

45.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 6.938 €

8.633.678 €

4.082.072 €

41.261 €

2.792.492 €

-

[Nutzungsübergabe] 03G44, Georg-Zacharias-Grundschule, 
energetische Sanierung Sporthalle 2. BA; 13088, Sulzfelder Str. 15 
[SchulSP - investiv]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

1488 2710
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Hofgarten

03G45 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Danziger Str. 50 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10435 Berlin 439 439 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 11.254 €

16.548.721 €

3.031.430 €

44.608 €

2.975.568 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Eliashof

03G46 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Senefelderstr. 6 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10437 Berlin 359 359 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2033

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

4701 Bezirk Bezirk

4701 Bezirk Bezirk

Senefelderstr. 6

03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung durch Anbau sowie Abriss 
und Neubau Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung 
sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6 [gezielte Zuweisung an die 

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 39.017 €

17.164.294 €

3.386.270 €

158.056 €

3.189.197 €

Bemerkungen

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

4701 3701 6,20070125

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 47. Schule (Grundschule)

03G47 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Mendelstr. 54 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 292 292 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

3,050 0,846 3,300 3,175 2017

2,293 0,508 0,015 0,011 0,000 30.09.2016 2017

2027

2030

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03G47, Schule an der Strauchwiese: Umbau der alten Sporthalle zu 
Mensa/Bibliothek, Sportaußen- und Außenanlagen; 13187, Mendelstraße 
54 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk9549 3701 5,70070131

2,91471004

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

gemeinsamer Standort mit 03S09 (Schule an der Strauchwiese)

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): 
Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54 [SIWA]

SenSBW345 9810

11.214.618 €

3.714.151 €

25.901 €

846.231 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 14.555 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 48. Schule (Grundschule)

03G48 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Conrad-Blenkle-Str. 20 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 256 256 0 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 144(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

3,650 0,142 5,250 2018

0,002 0,052 1,784 0,457 25.01.2018 2019

29,110 50,330 2021

0,029 4,187 22.08.2018 21.10.2022 2023

29,110 50,330 2021

0,029 4,187 23,153 22.08.2018 21.10.2022 2023

29,110 2021

0,029 4,187 22.08.2018 2023

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 3-zügig 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

296 SenSBW SenBJF

296 SenSBW SenBJF 2. BA

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

Conrad-Blenkle-Straße 20

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03G48, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20 [Neue Schulen Programm]

SenSBW296 2712 28,40070100

[Nutzungsübergabe] 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: 
Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45 [SIWA]

SenSBW295 9810 5,52172001

03G48, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20 [Neue Schulen Programm]

SenSBW296 2712 50,33070100

03G48, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20 [Neue Schulen Programm]

SenSBW296 2712 50,33070100

0 €

38.479.450 €

12.911 €

372.293 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 49. Schule (Grundschule)

03G49 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Rennbahnstr. 46 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin 209 209 0 davon u.a.:

- (-) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 144(720) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

44,360 2022

0,026 1,210 1,615 17,864 02.11.2018 2023

2,760 0,171 0,005 0,005 0,006 5,780 2019

0,002 2,993 2,289 0,246 0,010 07.02.2019 2020

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 4-zügig 4,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 6

Bemerkungen:

72002

301 SenSBW SenBJF vsl. Fertigstellung 02/2024

301 SenSBW SenBJF 2. BA, vsl. Fertigstellung 02/2024

44,36070100

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Rennbahnstr. 45

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau 
eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45 [SIWA]

SenSBW302 9810 6,000

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 13086, Rennbahnstr. 45 [Neue Schulen Programm]

SenSBW301 2712

0 €

26.255.446 €

0 €

0 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 50. Schule (Grundschule)

03G50 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Karower Chaussee 97 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 104 104 0 davon u.a.:

- (-) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

35,517 56,963 2021

0,026 0,582 3,834 29,933 05.11.2018 09.09.2022 2023

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 4-zügig 4,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

298 SenSBW SenBJF vsl. Fertigstellung 08/2023

298 SenSBW SenBJF vsl. Fertigstellung 08/2023

Karower Chaussee 97

03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 13125, Karower Chaussee 97 [Neue Schulen Programm]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

34.465.567 €

0 €

90.787 €

Bemerkungen

SenSBW

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

298 2712 56,96370100

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I

03Gn01 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13051 Berlin davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant

293 N.N. SenBJF enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

293 N.N. SenBJF

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

03Gn01, Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau Grundschule 
mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg [Neubau von Schulen 
durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

293 2710 33,20070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

03Gn03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Heinersdorfer Str. 22 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13129 Berlin davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

46,405 2023

0,006 0,107 17.12.2020 2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 4-zügig 4,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

11246 SenSBW SenBJF

11246 SenSBW SenBJF

Heinersdorfer Str. 22

03Gn03, Grundschule Heinersdorfer Straße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle und Großspielfeld; 13129, Heinersdorfer Str. 22 [Neue 
Schulen Programm]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

113.315 €

0 €

0 €

Bemerkungen

SenSBW

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

11246 2712 46,40570100

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

03Gn04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Karower Chaussee 97 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

110.801 €

1.655 €

-60.329 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Auerbacher Ring

03Gn06 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Auerbacher Ring 23 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

12169 Berlin davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

03Gn09 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Buchholzer Straße 3 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,940 2,017 2016

0,822 10.03.2016 2019

1,800 2,654 0,350 0,438 3,900 3,900 3,900 2016

0,933 1,426 0,661 0,068 0,179 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Reaktivierung 3,0

Alle
Reaktivierung 

Sporthalle

Bemerkungen:

70020

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

305 Bezirk Bezirk

305 Bezirk Bezirk

2,21570233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

1.038.000 €

Buchholzer Straße 3

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03Gn09, Grundschule Buchholzer Straße: 
Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer 
Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3 [SIWA]

Bezirk305 9810 3,840

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03GNN, Neue Grundschule, Sanierung Haus A, 
Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege 3. BA; 13156, Buchholzer 
Str. 3 [SchulSP - investiv]

Bezirk1482 2710

0 €

5.247.952 €

0 €

119.462 €

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

03Gn17 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Wolfshagener Str. 91-93 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2023

2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 3-zügig 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

4318 SenSBW SenBJF

4318 SenSBW SenBJF

Wolfshagener Str. 91-93

03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule und 
Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße [Neue Schulen Programm]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

SenSBW

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

4318 2712 31,63670100

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

03Gn18 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Berliner Str. 15a Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13127 Berlin davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2032

2035

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Erweiterung Individuell 0,5

01 bis 06 Arrondierung 1,5

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:
Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

270 Bezirk Bezirk

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

kfA Bezirk Bezirk
Übernahme des Filialstandorts 03G33 (evtl. 2 dauerhafte Container mit 7 UR + 
Mensa)

270 Bezirk Bezirk

Berliner Str. 15a

03G33 (03Gn18), Jeanne-Barez-Schule: Standorterweiterung durch 
Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen 
sowie Neubau einer Sporthalle; 13127, Berliner Straße 19 [gezielte 

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

270 3701 30,50070121

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

03Gn19 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Vesaliusstr. Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

9999

9999

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Typenbau Holzmodulbau 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

4319 SenSBW SenBJF

4319 SenSBW SenBJF

Vesaliusstr.

03Gn19, Grundschule Vesaliusstraße: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle; 13187, Vesaliusstr. / Pasewalker Str. [Neue Holzmodulschulen 
Programm]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

SenSBW

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

4319 2712 34,66370105

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pistoriusstr. 133

03Gn20 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pistoriusstr. 133 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau 3,0

Alle Sporthalle 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

derzeitiger Standort des Primo-Levi-Gymnasiums (s. 03Y14)

kfA Bezirk Bezirk Übernahme der Sporthalle von 03Y14

11294 N.N. Bezirk abhängig Primo Levi 03Y14

Pistoriusstr. 133

03Gn20, Grundschule Pistoriusstraße: Sanierung und Umbau des 
Schulgebäudes Primo-Levi-Gymnasium zur Grundschule; 13086, 
Pistoriusstr. 133 [Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht 

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

11294 2710 20,00070901

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; evang. Georgen-Parochial-Friedhof III

03Gn21 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Gustav-Adolf-Str. Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9488 N.N. SenBJF

9488 N.N. SenBJF

Gustav-Adolf-Str.

03Gn21, Grundschule evang. Georgen-Parochial-Friedhof III: Neubau 
Grundschule mit Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und 
Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str. [Neubau von Schulen 

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9488 2710 32,50070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pankower Tor

03Gn22 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pankower Tor Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell Grundschule 3-zügig 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

13877 N.N. SenBJF statt 03Gn07

13877 N.N. SenBJF statt 03Gn07

Pankower Tor

03Gn22, Grundschule Pankower Tor: Neubau Grundschule mit 
Sporthalle;  [Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte 
Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

13877 2710 31,63670900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg II

03Gn23 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13051 Berlin davon u.a.:

Hohenschönhausen Nord (1101) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Nein Bezirk

- -

Nein Bezirk

-

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

- --

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

Schulfachliche Maßnahmen:

ID Projektumsetzung Bedarfsträger Kategorie Bemerkungen
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Am Sandhaus

03Gn25 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Am Sandhaus Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Grundschule 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(576) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau 4,0

Alle Neubau Sporthalle

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Der Bezirk beabsichtigt, einen ursprünglich vorgesehenen Erweiterungsbau für die Grundschule am Sandhaus (03G29) und den Neubau einer Sporthalle zugunsten einer neuen Grundschule (03Gn25) weiterzuentwickeln.Finanzierung z.Zt. nicht gesichert

13878 SenSBW SenBJF urspr. als Neubau TSH der 03G29 (GS am Sandhaus) geplant; nicht finanziert

13878 Bezirk Bezirk
gem. Monitoring 2020, urspr. als Erweiterung der 03G29 (GS am Sandhaus) 
geplant; nicht finanziert

Am Sandhaus

03Gn25, Grundschule im Entwicklungsgebiet Am Sandhaus: Neubau 
Grundschule mit Sporthalle; 13125 [Neubau von Schulen durch noch 
nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

13878 2710 35,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

03K01 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Greifswalder Str. 25 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin 1016 0 671 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 700(700) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2027

2030

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

21,00070203

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

345

300(300)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 50.872 €

54.904.994 €

2.449.594 €

82.151 €

2.316.572 €

-

03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 
(Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung 
Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25 [gezielte 

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

5070 3702
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

03K02 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Neumannstr. 9-11 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin 981 0 563 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 550(550) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,380 0,166 2019

0,328 0,046 2021

2,551 0,226 4,900 5,350 2016

2,337 0,013 0,004 0,013 0,001 15.04.2016 2017

2028

2032

2024

2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH199 3

Alle Abriss Sporthalle

Bemerkungen:

kfA Bezirk Bezirk

9499 SenSBW SenBJF vsl. TSH-K

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

Neumannstr. 9-11

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03K02, Kurt-Tucholsky-Schule: Abriss und Neubau einer Sporthalle; 
13189, Neumannstr. 9-11 [Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW9499 2712 10,50070101

[Nutzungsübergabe] 03K02, Kurt-Tucholsky-Oberschule, Sanierung 
sanitäre Anlagen; 13169, Neumannstraße 9/11 (KInv) [SchulSP - investiv]

Bezirk10112 2710 0,92170233

[Nutzungsübergabe] 03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte 
Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11 [SIWA]

SenSBW311 9810 5,09071002

03K02, Kurt Tucholsky-Schule: Fassadensanierung, Anlagentechnik, 
Mensa, Außen- und Sportaußenanlagen, Containerbereitstellung; 13189, 
Neumannstraße 9-11 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk5074 3702 6,17070107

22.080.186 €

6.149.143 €

43.973 €

3.292.881 €

11 bis 12 bzw. 13

418

375(375)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 70.742 €

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 22.05.2023 | Seite 66 von 103



Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

03K03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Rolandstr. 35 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin 630 0 630 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 550(550) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2023

0,022 0,011 2025

4,960 1,200 4,900 5,330 2017

4,015 0,655 0,020 0,013 0,000 30.09.2016 2018

2032

2033

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Typenbau TSH-K 3

Alle Sporthalle -1

Bemerkungen:

313 SenSBW SenBJF ehem. TSH 199, vsl.TSH-K

5549 Bezirk Bezirk Umbau zur Mensa

Schulfachliche Maßnahmen:

03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten 
Sporthalle zu Mensa/Mehrzweckraum/WAT-Räumen; 13156, 
Rolandstraße 35 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk5549 3702 5,60070101

Rolandstr. 35

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] 03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte 
Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 
35 [SIWA]

SenSBW

03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35 
[Schulsporthallen Neubau-Programm]

SenSBW

314 9810 4,87571005

10,50070101

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

313 2712

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 38.333 €

13.216.864 €

5.579.231 €

34.556 €

768.717 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gustave-Eiffel-Schule

03K04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Hanns-Eisler-Str. 78-80 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10409 Berlin 617 0 617 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 600(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2,000 8,000 8,000 35,120 2024

23.01.2020 2028

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

316 Bezirk Bezirk

316 Bezirk Bezirk

Hanns-Eisler-Str. 78-80

03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Standorterweiterung, Sanierung von zwei 
SK-Bauten, Abriss/Neubau Sporthalle und Mensa-Mehrzweckbereich, 
Neugestaltung Freiflächen; 10409, Hanns-Eisler-Straße 78-80 [gezielte 

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 45.820 €

17.288.739 €

979.689 €

21.167 €

912.701 €

Bemerkungen

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

316 3702 35,12070202

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinz-Brandt-Schule

03K05 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Langhansstr. 120 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin 449 0 449 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 400(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

9999

0,021 9999

2030

2034

0,220 1,005 2019

0,118 0,333 2022

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Raumerfassung -1,0

07 bis 10 Erweiterung Typenbau MEB 12 2,0

07 bis 10 Erweiterung Individuell 1,0

Bemerkungen:

Bedarfsprüfung noch nicht abschließend erfolgt

5075 Bezirk Bezirk VU-Gebiet

11252 SenSBW SenBJF

kfA Bezirk Bezirk

5075 3702 22,00070119

Langhansstr. 120

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03K05, Heinz-Brandt-Schule, Sanierung Gebäude (1 
A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 13086, 
Langhansstr. 120 [SchulSP - investiv]

Bezirk5528 2710 70233

03K05, Heinz-Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau einschl. 
Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für 
Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120 [gezielte Zuweisung an die 

Bezirk

03K05, Heinz-Brandt-Schule: Errichtung MEB; 13086, Langhansstr. 120 
[Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)]

SenSBW

angenommene Kapazität nach Einpassung MEB in den Bestand - Raumdatei 
erforderlich

2,735

7,70070104

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

11252 2712

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 20.629 €

16.775.996 €

8.417.471 €

35.621 €

6.336.435 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

1.553.102 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reinhold-Burger-Schule

03K06 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Neue Schönholzer Str. 32 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 447 0 447 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 400(450) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2028

2030

3,000 3,000 3,000 1,500 1,900 2,000 2,000 7,000 3,626 9,850 10,850 2016

2,532 0,370 0,886 0,627 2,079 3,787 13.12.2011 05.05.2014 2024

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Erweiterung Individuell 0,5

11 bis 13 Erweiterung Individuell 2,0

Alle Abriss Sporthalle

Alle Neubau Sporthalle Individuell 4

Bemerkungen:

322 Bezirk Bezirk

ggf. + 2 Züge

322 Bezirk Bezirk

70200

10208 Bezirk Bezirk

10208 Bezirk Bezirk

18,710

26,00070120

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Neue Schönholzer Str. 32

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau der Sporthalle, einschl. 
Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32 [gezielte 
Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk322 3702

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Erweiterung des Schulstandorts 
durch Grundstücksankauf und Ergänzungsneubau und Neugestaltung der 
Sportfreiflächen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32 [gezielte 

Bezirk10208 3702

15.286.792 €

11.205.939 €

46.955 €

878.229 €

11 bis 12 bzw. 13

0

0(150)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

03K07 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Rudi-Arndt-Str. 18 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 725 352 373 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 300(300) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

0,850 1,200 0,597 0,300 3,568 2018

0,802 1,399 0,597 07.05.2018 2021

2030

2029

1,000 2,000 3,000 0,500 4,000 1,000 2,000 7,000 8,000 3,437 18,750 28,147 2017

3,763 1,203 0,137 0,301 0,247 0,295 03.06.2014 08.10.2021 2025

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:

5181 Bezirk Bezirk

5181 Bezirk Bezirk

Schulfachliche Maßnahmen:

03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und 
Neubau einer Sporthalle/Ganztagsbereich mit Lehrküche  und 
Arbeitslehre, Außenanlagen und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-

Bezirk5181 3703 29,34770100

Rudi-Arndt-Str. 18

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie 
Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, 
Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18 

Bezirk

[Nutzungsübergabe] 03K07, Tesla-Schule , Sanierung Dach, Fassade, 
Fenster 2. BA; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18 [SchulSP - investiv]

Bezirk

324 3703 27,00070200

4,14670233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

1487 2710

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 30.480 €

23.852.694 €

16.052.892 €

52.377 €

7.188.292 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

37.000 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 22.05.2023 | Seite 71 von 103



Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hagenbeck-Schule

03K08 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Gustav-Adolf-Str. 60 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin 452 0 452 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 450(450) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,446 0,032 3,200 3,181 2016

0,357 0,018 0,127 0,001 0,001 22.11.2015 2016

2028

2030

0,100 0,950 1,800 1,755 3,470 2019

0,116 0,493 1,734 1,875 06.06.2019 2021

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] 03K08, Hagenbeck-Oberschule, Sanierung 
Sporthalle; 13086, Gustav-Adolf-Straße 60 (KInv) [SchulSP - investiv]

Bezirk5530 2710 4,21870233

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische 
Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung 
Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34 [gezielte 

Bezirk

[Nutzungsübergabe] 03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte 
Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-
Straße 60 [SIWA]

SenSBW

5076 3702 9,00070204

2,98170002

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

327 9810

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 21.639 €

8.614.618 €

6.714.208 €

40.964 €

1.758.338 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

170.000 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

03K09 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Dolomitenstr. 94 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 375 0 375 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 300(400) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2030

2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Erweiterung Individuell 1,0

Bemerkungen:

28,50070108

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 40.066 €

10.031.182 €

4.006.987 €

24.410 €

3.942.510 €

Dolomitenstr. 94

03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau 
einschl. Barrierefreiheit, Außen- und Sportaußenanlagen, Sanierung der 
vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94 [gezielte Zuweisung 

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

5077 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

5077 3702
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

03K10 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Walter-Friedrich-Str. 16-18 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 639 0 639 davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 600(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

9999

9999

0,300 0,018 2017

0,246 2018

0,015 0,154 0,240 2018

0,015 0,154 27.03.2018 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung 
einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude 
und Abrissplanung für die Sporthalle [Stadtumbau Ost]

Bezirk5539 1240 0,16989362

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Walter-Friedrich-Str. 16-18

Kategorie BemerkungenID

13896 SenSBW Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] 03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau 
eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 
18 [pauschale Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk332 3702 0,31871300

03K10, Hufeland-Schule: Ausbau durch Sanierung Bestandsgebäude und 
Sporthalle, Erw. des Schulgebäudes einschl. Außenflächen und Neubau 
Sportfunktionsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, 

SenSBW

03K10, Hufeland-Schule (ISS): Sanierung; 13125, Walter-Friedrich-Straße 
18 [Großsanierungen durch SenSBW]

SenSBW

331 3702 23,50070201

23,50070202

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

13896 2712

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 17.186 €

18.056.323 €

1.943.494 €

49.989 €

1.458.613 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

0 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule

03K11 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Erich-Weinert-Str. 70 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10439 Berlin 955 468 343 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 432(432) 0(0) 300(300) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

0,793 0,089 2016

0,793 0,089 2018

0,793 0,089 0,790 0,790 2016

0,793 0,089 05.11.2015 05.11.2015 2018

0,515 0,185 2,000 2,000 2016

0,515 0,185 27.11.2014 27.11.2014 2018

0,250 0,071 0,880 0,880 2016

0,250 0,071 2018

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA  Dachausbau 
Gudvanger Str. 16-20, 10439, [Sicherung und Erhaltung historischer 
Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk60796 1240 0,83989380

Sek II Kooperation mit 03B07

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA 
Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439, [Sicherung und Erhaltung 
historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk60765 1240 2,00089380

[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung 
Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70 [Sicherung und Erhaltung 
historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk

[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: 
Neugestaltung Außenanlagen  (Erich-Weinert-Str. 70) [Sicherung und 
Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk

1675 1240 1,23689380

1,23689380

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

10049 1240

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 26.403 €

27.964.476 €

6.031.333 €

95.603 €

2.891.782 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

233.000 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

144

75(75)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

03Kn01 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13051 Berlin davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau Individuell 6,0

11 bis 13 Neubau 3,0

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 inkl. Sporthalle geplant; Sek II Zügigkeit abhängig von Sek II-Konzept

335 N.N. SenBJF

335 N.N. SenBJF

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

03Kn01, Integrierte Sekundarschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau 
ISS mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg [Neubau von 
Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(225)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

335 2710 50,30070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

03Kn02 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Falkenberger Str. 31 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(500) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Reaktivierung 5,0

11 bis 13 Reaktivierung 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Alle Abriss Sporthalle -1

Bemerkungen:
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Abriss und Neubau oder Sanierung und Reaktivierung erforderlich

9489 N.N. SenBJF

9489 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9489 N.N. SenBJF

9489 N.N. SenBJF

Falkenberger Str. 31

03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau 
ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31 [Neubau von Schulen 
durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(225)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9489 2710 60,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

03Kn03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Heinersdorfer Str. 22 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13129 Berlin davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau Individuell 6,0

11 bis 13 Neubau Individuell 3,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

1379 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

1379 N.N. SenBJF

1379 N.N. SenBJF

Heinersdorfer Str. 22

03Kn03, Integrierte Sekundarschule Heinersdorfer Straße: Neubau ISS mit 
Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22 [Neubau von Schulen durch 
noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(225)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

1379 2710 39,60070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS;  Rosenthaler Weg

03Kn04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Rosenthaler Weg Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13127 Berlin davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau Individuell 6,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt

10229 N.N. SenBJF

10229 N.N. SenBJF

Rosenthaler Weg

03Kn04, Integrierte Sekundarschule Rosenthaler Weg: Neubau ISS mit 
Sporthalle; 13127, Rosenthaler Weg [Neubau von Schulen durch noch 
nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

10229 2710 39,60070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

03Kn05 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell

Alle Neubau Sporthalle Individuell

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

338 N.N. SenBJF

338 N.N. SenBJF

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

03Kn05, Schulkomplex ehemaliger Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau 
Grundschule und ISS mit Sporthallen; 13089, Am Feuchten Winkel 
[Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

338 2710 73,90070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftschule; Karow Süd

03Kn08 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Karow Süd) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(576) 0(0) 0(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell 4,0

07 bis 10 Neubau Individuell 6,0

11 bis 13 Neubau Individuell 4,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 6

Bemerkungen:

9492 N.N. SenBJF

9492 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9492 N.N. SenBJF

9492 N.N. SenBJF

Adresse offen (Karow Süd)

03Kn08,Gemeinschaftsschule Karow Süd: Neubau Gemeinschaftsschule 
mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd [Neubau von Schulen durch noch 
nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(300)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9492 2710 72,10070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Hansastraße 180 (Weißensee)

03Kn11 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Hansastraße 180 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13088 Berlin davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(288) 0(0) 0(600) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau 2,0

07 bis 10 Neubau 6,0

11 bis 13 Neubau 4,0

Alle Neubau Sporthalle 6

Bemerkungen:

9493 N.N. SenBJF

9493 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9493 N.N. SenBJF

9493 N.N. SenBJF

Hansastraße 180

03Kn11, Gemeinschaftsschule Hansastraße: Neubau GemS mit 
Sporthallen; 13088, Hansastr. 180 [Neubau von Schulen durch noch nicht 
bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(300)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9493 2710 60,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Straße vor Schönholz 29-30

03Kn12 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Straße vor Schönholz 29-30 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13158 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau

Alle Neubau Sporthalle

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Kapazität offen

9490 N.N. SenBJF

9490 N.N. SenBJF

Straße vor Schönholz 29-30

03Kn12,Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit 
Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30 [Neubau von Schulen 
durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9490 2710 42,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Karower Chaussee

03Kn14 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Karower Chaussee Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(400) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau Individuell 3,0

07 bis 10 Neubau Individuell 4,0

11 bis 13 Neubau Individuell 2,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

9491 N.N. SenBJF

9491 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9491 N.N. SenBJF

9491 N.N. SenBJF

Karower Chaussee

03Kn14, Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch: Neubau 
Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 13125, Karower Chaussee / 
Groscurthstraße [Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte 

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(150)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9491 2710 35,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Lilli-Henoch-Straße 2/Greifswalder Straße

03Kn15 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Lilli-Henoch-Straße Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(400) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau 3,0

07 bis 10 Neubau 4,0

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

10227 N.N. SenBJF

10227 N.N. SenBJF

Lilli-Henoch-Straße

03Kn15, Neubau einer Gemeinschaftsschule; 10405, Lilli-Henoch-
Straße/Greifswalder Straße [Neubau von Schulen durch noch nicht 
bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bemerkungen

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

10227 2710 72,10070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Michelangelostr. 83

03Kn17 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Michelangelostr. 83 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10409 Berlin davon u.a.:

- (-) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

ISS 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(432) 0(0) 0(400) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 Neubau 3,0

07 bis 10 Neubau 4,0

Alle Neubau Sporthalle

Bemerkungen:

13879 SenBJF ehem. 03Gn05; Finanzierung nicht gesichert

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

13879 SenBJF

13879 SenBJF ehem. 03Gn05; Finanzierung nicht gesichert

Michelangelostr. 83

03Kn17, Gemeinschaftsschule Michelangelostraße: Neubau GemS mit 
Sporthalle; 10409, Michelangelostraße 83 [Neubau von Schulen durch 
noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

13879 2710 50,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helene-Haeusler-Schule

03S03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Mendelssohnstr. 10 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10405 Berlin 161 0 0 davon u.a.:

Südlicher Prenzlauer Berg (0307) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

3,200 0,019 0,037 0,001 0,001 0,007 5,940 2018

0,048 4,599 0,819 0,017 0,011 09.05.2018 2019

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

6,00072000

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 39.585 €

17.381.818 €

7.928.788 €

47.524 €

2.346.894 €

-

[Nutzungsübergabe] 03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): 
Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10 [SIWA]

Kategorie Bemerkungen

SenSBW

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

340 9810
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

03S06 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Arnouxstr. 18 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13127 Berlin 87 35 52 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

gemeinsamer Standort mit 03G40

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Panke-Schule

03S08 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Klaustaler Str. 21 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 111 0 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 288(432) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

21,540 42,526 2020

1,728 0,464 2,932 12,464 14,859 17.03.2017 27.06.2019 2022

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 S Ersatzneubau Individuell 1,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

Bemerkungen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

343 SenSBW SenBJF

343 SenSBW SenBJF

Galenusstr. 64

[Nutzungsübergabe] 03S08, Panke-Schule; Abriss und Neubau einer 
Schule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Neubau einer 
Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64 [Modellvorhaben zur 

Kategorie

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 17.304 €

6.083.947 €

32.807.974 €

16.528 €

327.416 €

Bemerkungen

SenSBW

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

343 2712 42,52670600

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Strauchwiese

03S09 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Mendelstr. 54 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 79 79 0 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

gemeinsamer Standort mit 03G47

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marianne-Buggenhagen-Schule

03S10 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ernst-Busch-Str. 29 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 227 98 100 davon u.a.:

Buch (0301) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(144) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 
vsl. Übergabe

an Nutzer

2,000 5,000 5,000 6,000 1,206 16,317 19,206 2022

2,428 14.05.2019 23.06.2021 2024

0,065 1,000 0,407 2017

0,065 1,000 0,407 2019

0,058 0,017 2018

0,058 0,017 2019

0,032 2019

0,032 2019

0,027 2019

0,027 2019

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 S Erweiterung Individuell 1,0

Bemerkungen:

Ernst-Busch-Str. 29

Kategorie BemerkungenID

346 Bezirk Bezirk ggf. Erweiterung im Rahmen der Sanierung

Projektumsetzung Bedarfsträger

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, 
Sanierung der Sportanlagen  -  Ausfinanzierung  [Stadtumbau Ost]

Bezirk60809 1240 0,02789362

[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, 
Sanierung der Sportanlagen  -  Ausfinanzierung  [Stadtumbau Ost]

Bezirk60808 1240 0,03289362

03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. 
Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", 
Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27 [gezielte Zuweisung an die 

Bezirk346 3705 16,31770200

[Nutzungsübergabe] Sanierung der Sportanlagen, 1. BA [Stadtumbau 
Ost]

Bezirk60741 1240 1,54289362

[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, 
Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)  [Stadtumbau 
Ost]

Bezirk60786 1240 0,07489362

20.591.189 €

9.889.292 €

37.361 €

5.795.318 €

11 bis 12 bzw. 13

7

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 23.872 €

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Förderzentrum; Blankenburger Süden

03Sn01 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Adresse offen (Blankenburger Süden) Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

00000 Berlin davon u.a.:

- (-) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Schulen mit Förderschwerpunkten 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(288) 0(0) 0(0) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

2032

2035

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

01 bis 06 S Neubau Individuell 2,0

07 bis 10 S Neubau 2,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:
Wurde im Rahmen des jährlichen Monitoring-Verfahrens durch den Bezirk eingebracht. Eine tatsächliche Entwicklung muss aber durch die Rahmenplanung „Blankenburger Süden“ verifiziert werden.

5292 Bezirk Bezirk

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

5292 Bezirk Bezirk

5292 Bezirk Bezirk

Adresse offen (Blankenburger Süden)

03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums  und 
Sporthalle  für 150 Schüler*innen; 13129, Blankenburger Süden [gezielte 
Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(0)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Bezirk

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

5292 3705 23,00070101

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Gymnasium

03Y03 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Dunckerstr. 65-66 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10439 Berlin 901 124 538 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 120(120) 464(464) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

239

200(200)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 134.819 €

15.918.335 €

1.664.084 €

38.910 €

1.490.354 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Schliemann-Gymnasium

03Y04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Dunckerstr. 64 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10439 Berlin 1084 128 673 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 120(120) 522(522) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

1,301 0,936 1,502 2017

1,301 0,936 2020

1,000 2,970 2,970 2014

1,000 08.04.2013 2017

0,358 0,431 2,185 2017

0,358 0,431 14.10.2016 2020

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 5. BA Sanierung 
ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64 [Sicherung und 
Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk5345 1240 2,18589380

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 4. BA Sanierung 
Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64 [Sicherung und Erhaltung 
historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk

[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymansium, 6. BA Sanierung 
ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64 [Sicherung und 
Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz]

Bezirk

5344 1240 2,97089380

1,50289380

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

1677 1240

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 45.910 €

31.149.896 €

6.320.821 €

43.259 €

2.100.046 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

105.307 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

283

225(225)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

03Y08 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Görschstr. 42-44 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13187 Berlin 1083 0 772 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 638(638) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

311

275(275)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 101.659 €

17.965.998 €

993.908 €

88.160 €

804.090 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

03Y10 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Kissingenstr. 12 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13189 Berlin 1171 186 655 davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 180(180) 580(580) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

0,910 0,510 2,200 2016

1,082 0,510 20.08.2015 2018

26,962 2025

29.08.2019 2028

2,000 3,000 3,000 1,569 2,200 1,419 4,468 13,140 12,533 2016

1,156 0,194 0,208 2,399 2,742 1,694 24.07.2014 28.05.2018 2023

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Arrondierung

Alle Neubau Sporthalle Individuell 3

07 bis 10 Erweiterung Individuell 0,0

Bemerkungen:

Kissingenstr. 12

nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

351 Bezirk Bezirk 2. BA Ergänzungsbau

352 Bezirk Bezirk

kfA Bezirk Bezirk

351 3704 26,96270107

Borkumstr. 13

Kategorie BemerkungenID Projektumsetzung Bedarfsträger

Schulfachliche Maßnahmen:

03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, 
Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. 
Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13 

Bezirk352 3704 70100

03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Erweiterung durch Sanierung des 
Bestandes und durch Anbau einschl. Neugestaltung Freiflächen; 13189, 
Kissingenstraße 12 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk

[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster 
[SchulSP - investiv]

Bezirk

Abgabe MEB 24 an 03G39 (abhängig von Fertigstellung 2. BA)

12,533

2,48270233

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

1485 2710

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 150.420 €

24.883.711 €

12.857.656 €

70.518 €

1.570.051 €

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

1.082.000 €

BSN

Adresse: 11 bis 12 bzw. 13

330

250(250)

11 bis 12 bzw. 13
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

03Y13 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pasteurstr. 7 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 1302 0 897 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 812(812) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

1,000 2,000 4,000 0,500 4,000 0,500 3,000 6,000 8,000 4,000 13,550 14,500 23,178 2023

0,389 0,148 0,378 0,097 0,531 0,281 06.05.2014 04.04.2016 01.11.2019 2026

5,000 6,000 6,000 2,000 2,000 2,081 6,094 30,700 29,500 30,712 2015

9,577 3,324 1,849 3,311 3,119 3,708 31.03.2011 05.11.2012 26.10.2015 2023

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 4

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03Y13, Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): 
denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und 
Neubau einer Sporthalle; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Pasteurstr. 

Bezirk5505 3704 39,34270203

23,72370201

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9

Kategorie BemerkungenID

5505 Bezirk Bezirk Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): 
Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-
Schönhaar-Straße 18 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Bezirk355 3704

53.794.462 €

28.160.367 €

53.436 €

1.389.795 €

11 bis 12 bzw. 13

405

350(350)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 4.082 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Primo-Levi-Gymnasium

03Y14 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Pistoriusstr. 133 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13086 Berlin 1300 122 789 davon u.a.:

Südliches Weißensee (0305) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 120(120) 696(696) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

20,570 2020

20,570 2020

0,313 0,118 0,275 0,649 5,031 6,431 2027

0,039 0,113 0,262 0,062 2031

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

Schulfachliche Maßnahmen:

03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133, 
Woelckprommenade 11 und 38  [Finanzierung durch HOWOGE]

HOWOGE357 80,400

20,57083001

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

956.395 €

 Es ist geplant, den Standort Pistoriusstraße zu sanieren und zu einem Grundschulstandort zu entwickeln (s. 03Gn20). Primo-Levi-Gymnasium würde demnach an den Standorten Woelckpromenade 11 und  38 sowie am neu zu entwickelnden Standort Woelckpromenade 8-10 bleiben.

-

Kategorie BemerkungenID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

[Nutzungsübergabe] 03Y14; Grundstücksankauf Primo-Levi-Gymnasium, 
13086, Woelckstraße 8-10 [SIWA]

Bezirk10282 9810

44.768.967 €

25.365.029 €

56.492 €

3.215.304 €

11 bis 12 bzw. 13

389

300(300)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 91.086 €
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Max-Delbrück-Gymnasium

03Y15 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Kuckhoffstr. 2 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin 1088 0 757 davon u.a.:

Nördliches Pankow (0302) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 580(580) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

2,000 4,000 4,000 0,500 4,000 19,000 31,688 2028

0,376 0,001 0,225 0,733 0,870 15.09.2015 23.01.2018 2032

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

Alle Neubau Sporthalle Individuell 2

Bemerkungen:

31,68870200

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

331

250(250)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 63.139 €

29.168.518 €

4.791.430 €

42.154 €

2.480.497 €

Bezirk plant Arrondierung

Kuckhoffstr. 2

03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und 
standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle; 
13156, Kuckhoffstraße 2 [gezielte Zuweisung an die Bezirke]

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

362 Bezirk Bezirk

Projektumsetzung Bedarfsträger

362 3704
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

03Y16 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Achillesstr. 79 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13125 Berlin 1089 0 845 davon u.a.:

Nördliches Weißensee (0303) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 812(812) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

--

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

17.000 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

244

350(350)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 106.671 €

38.823.474 €

2.240.323 €

75.257 €

2.041.394 €

-

-

Kategorie Bemerkungen

-

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

- -
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gymnasium am Europasportpark

03Y17 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Kniprodestr. 29 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

10407 Berlin 769 0 576 davon u.a.:

Nördlicher Prenzlauer Berg (0306) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 580(580) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

30,300 2024

31.07.2020 2027

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

- - - - - -

Bemerkungen:

30,30070106

Schulfachliche Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

193

250(250)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 15.804 €

17.832.999 €

2.294.066 €

37.144 €

2.241.117 €

gemeinsamer Standort mit 03K07

-

03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und 
Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Sanierung Sporthalle, 
Abriss/Neubau Mensa, Kniprodestraße 29 [gezielte Zuweisung an die 

Kategorie Bemerkungen

Bezirk

ID

- - - - -

Projektumsetzung Bedarfsträger

367 3704

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Taskforce Schulbau Arbeitsstand: 22.05.2023 | Seite 101 von 103



Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße

03Yn04 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Friedrich-Engels-Str. 155,157 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13158 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(464) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau Individuell 4,0

11 bis 12 Neubau Individuell 4,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell

Bemerkungen:
Kapazität offen

9495 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9495 N.N. SenBJF

9495 N.N. SenBJF

Friedrich-Engels-Str. 155,157

03Yn04, Gynasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit 
Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155, 157 [Neubau von Schulen 
durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(200)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9495 2710 36,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium, Grumbkowstr. 54

03Yn05 Schülerstatistik 2022/2023: Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Grumbkowstr. 84 Gesamt 01 bis 06 07 bis 10 Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2022):

13156 Berlin davon u.a.:

Südliches Pankow (0304) Kapazität/Plätze (Zukunft): kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

Gymnasium 01 bis 06 05 bis 06 07 bis 10 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Bezirk 0(0) 0(0) 0(580) Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

sonstige konsumtive Schulausgaben:

ID Kapitel Titel
Gesamt-

kosten
in Mio. €

2017
in Mio. €

(Plan/Ist)

2018
in Mio. €

(Plan/Ist)

2019
in Mio. €

(Plan/Ist)

2020
in Mio. €

(Plan/Ist)

2021
in Mio. €

(Plan/Ist)

2022
in Mio. €

(Plan/Ist)

2023
in Mio. €

(Plan/Ist)

2024
in Mio. €

(Plan/Ist)

2025
in Mio. €

(Plan/Ist)

2026
in Mio. €

(Plan/Ist)

Aufgaben-
träger

BP
geprüft
(Mio. €/
Datum)

VPU/EVU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

BPU
geprüft
(Mio. €/
Datum)

vsl. 
Baubeginn / 

vsl. Übergabe
an Nutzer

Klassen-
stufe

Maßnahme Bauart Bautyp
Kapazitäts-

veränderung
in Zügen

Sporthallen-
teile

07 bis 10 Neubau Individuell 5,0

11 bis 12 Neubau Individuell 5,0

Alle Neubau Sporthalle Individuell

Bemerkungen:
Kapazität offen

9496 N.N. SenBJF

Bezeichnung der Maßnahme
[Finanzmittelherkunft]

0 €

9496 N.N. SenBJF

9496 N.N. SenBJF

Grumbkowstr. 84

03Yn05, Gymnasium Grumbkowstraße: Neubau Gymnasium mit 
Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84 [Neubau von Schulen durch noch 
nicht bestimmte Umsetzungseinheiten]

Kategorie Bemerkungen

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

LOR:

Schulart:

11 bis 12 bzw. 13

0(250)

11 bis 12 bzw. 13

Kamerale Maßnahmen:

Schulträger: 0 €

0 €

182.746 €

0 €

182.746 €

N.N.

ID Projektumsetzung Bedarfsträger

9496 2710 48,00070900

Schulfachliche Maßnahmen:
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